ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov
¢ z.: ZoD 155/2017-CS

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’:
Obchodné meno: Prefovskd univerzita v Prefove
Sidlo: UL 17. novembra 15, 080 o1 Prefov
ICO: - 17070775
DIC: 2020242763
IC pre dati: SK2020242763
Statutdrny zastupca: prof. PhDr. Peter Kénya, PhD. - rektor
Oprévneny jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novikovd, kvestorka

Opravneny jednat vo veciach technickych: Ing. Karol Gabdnyi, vedtici TPU
Bankové spojenie  Stitna pokladnica

Cislo i¢tu (IBAN): T

Tel.: o51/75 63 110

(dalej len ,objedndvatel)

a
Zhotovitel:
Obchodné meno: Inzinierske stavby, a.s.
Sidlo: Priemyselnd 6, 042 45 Kodice
I1CO: 31 651 402
DIC: 2020492 111
IC pre DPH: SK 2020 492 11
Zapisany: OS Kosice 1, oddiel Sa, vlozka &. 240/V
Statutarny zistupca: predstavenstvo:
. Philippe Corbel - predseda
. Eric Biguet — &len
. Ing. Juraj Serva - &len
Osoba oprdvnend k podpisu zmluvy: Ing. Milan BaldZik — na ziklade .
plnej moci
Osoby oprévnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Marek Kozlay, riaditel ZCS

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:  Ing. Peter Paulik, veduci RHS
Bankové spojenie: VUB, a.s. Koice — mesto

Cislo tiétu (IBAN): .
Tel.: 0904 703 584
E-mail: marek.kozlay@iske.sk

Webova stranka: - www.iske.sk
(dalej len ,zhotovitel™)



uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmiuva“)
Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony.

CLANOK 1
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprice,
dodrZiavajuc pri tom, zasady poctivého obchodného styku, obchodné
zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujuce tiito spoluprdcu, pricom
sa jednd o spolupricu voblasti stavebnictva, ktorych realizitorom je
zhotovitel.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri oceflovani poloziek Vykazu vymer - Rozpoétu
zohladnil podmienky Zmluvy aprojektovej dokumentacie (prilohy
sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii (dalej len“PD") alebo vo
Vykaze vymer, za titelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne
vykonané price sa budd merat a vyplacat ,netto” (tzn. na zdklade skuto¢ne
vykonanych pric) odsthlasenych stavebnym dozorom. Liniové dasti stavby sa
budd merat v horizontdlnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvddza rury na
kusy, potom md zhotovitel narok na thradu poé¢tu pouZitych kusov bez stratného).

Pri zmenéch, priace budii ocenené max. na rovnakom ziklade, na akom boli
ocenené prace, ktoré st obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny
z vykazu vymer - Rozpoétu okrem pripadov, ked takéto ceny neexistuji. V takychto
pripadoch sa pouZiji ceny dohodnuté medzi objedndvatelom a zhotovitelom,
pri¢om tieto ceny budt zaloZené na ekonomicky oprdvnenych nakladoch.

Za straty a po$kodenie materidlu a zariadeni alebo ich {asti poCas zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v dosledku skracovania rur, znifenia alebo
poskodenia materidlu pofas dopravy a na stavenisku, prebytoénej zeminy v
désledku nakyprenia), po¢as celého trvania Zmluvy a pocas vietkych faz vystavby
zodpovedd vyluéne zhotovitel. Zhotovitel' si musi stratné na vSetky opravnené
polozky zapoditat do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:
jednotky st #pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (SI) a pouZité
v technickych specifikdciach a vykresoch.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom
a zhotovitelom je povinnost zhotovitela zloZit depozit vo vysSke 10%
z pontikanej ceny dielas DPH, na beiny bankovy ufet objednavatela SK
158:800000007000066503, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
zavdzuje zlozif depozit najneskdr do 3 dni od dorudenia vyzvy na uzavretie
tejto Zmluvy zo strany objednavatela. Depozit je uréeny na zabezpedenie
nahrady skody a finan¢nych narokov objednavatela, ktoré
mu vznikna v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo strany
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel porusi niektorua zo svojich povinnosti
vzmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu skody,



zmluvni pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela, objednavatel
ma prdavo uspokojit svojndrok z hodnoty depozitu. Objedndvatel sa
zavdzuje vratit zhotovitefovi depozit v plnej vyske alebo jeho
alikvotni ¢ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo
k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zivad, ktoré brania ufivaniu
diela. Zhotovitel nema prdvo poZadovatvratenie depozitu podas
trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povaZzuje aj bankova zdruka.

CLANOK II
Vychodiskové tidaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a tidajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletnd dokumentdcia z verejného obstardvania — podlimitnd zdkazka na
uskutofnenie stavebnych préc predmetu zdkazky sndzvom: ,Viactdelovy
gportovy aredl Prefovskej univerzity”, vritane - vyzvy na predkladanie pontk
vo Vestniku verejného obstaravania; sttaZnych podkladov,

b) PD,

¢) Vykaz vymer - Rozpodet.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1
tohto Cldnku, a zaroveti aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas
zhotovenia stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zédviznymi, pokial
sa zmluvné strany nedohodnt inak.

CLANOK 111
Predmet zmluvy

31 Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie

stavebnych
prac stavebného diela: ,Viactucelovy $portovy aredl Prefovskej univerzity“.
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-vPD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpoéte.

3.2 Podrobna 3pecifikdcia doddvky stavebnych materidlov apric pre realiziciu
stavebného diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpotte,
ktory je stcastou ponuky do verejného obstardvania, t. j. podla poloZkovitého
rozpo¢tu tspesného uchddzada, ktory je studastou Prilohy €.1, 2 tejto Zmhvy.
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4.2

4.3

4.4

4.5
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CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku I, bodoch 3.1 a¥ 3.2 tejto Zmluvy a préce
potrebné na jeho zhotovenie predstavuji koneény objem prac. Zhotovitel
a objedndvatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit
dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clinku.

Zhotovitel nevykond Ziadne price ani nepouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykon4 prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec
tejto Zmnluvy bez predchddzajiceho pfsomného sihlasu objedndvatela, takéto
prace a pouZity materidl nebudii uhradené objednavatelom zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavizuje akceptovat moZnost poZadovania pripadnych naviac pric
priamo stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vy¥iada podmienka
sprevadzkovania diela a poZadované naviac price nie st zahrnuté do Vykazu
vymer - Rozpoétu, resp. PD. Zhotovitel a objedndvatel pristipia na vzajomni
dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: vzmysle poloZiek
z ponukového rozpodtu - pokial sa uvedend poloZka v rozpoéte nachadza. Pokial
sa nenachadza - ocetiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objedndvatelom
a zhotovitelom, prifom tdto cena bude zaloZena na ekonomicky oprdvnenych
ndkladoch. VZetky dpravy PD, nerealizované price a naviac prace budu
zhotovitefom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odstihlasené a
potvrdené v stavebnom denniku a budu slaZit ako podklad pre uplatnenie zmien
napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v siilade
so zdkonom ¢{. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov vzneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstardvani“ alebo ,zdkon“ alebo ,ZoVO*).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
obozndmil v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si he
prezrel a tak pontkol aj cenu diela uvedent a dohodnutt v tejto Zmluve ako
koneént cenu diela obsahujicu v sebe vietky udelné a potrebné niklady na
materidl a price, ktorymi sa dosiahne riadne a vfasné ukondenie realizacie celého
stavebného diela vymedzeného vtejto Zmluve, ako aj jeho udelné uZivanie.
Stavebné dielo bude zhotovené na Gizemi mesta Prefov, blizgie vid PD.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy - stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej
kvalitativnej trovni stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu,
platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, stivisiacich noriem a
predpisov, technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych
poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpednostnych
predpisov v SR.



5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykond stavebné dielo vo vlastnom mene

5.3

a na vlastnua zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢nti spdsobilost vztahujticu
sa k predmetu tejto Zmluvy. Sti mu zndme vietky prislu¥né predpisy, vyhlasky,
zdkony a normy, ktoré s platné.

5.4 Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel je oprivneny zverit vykonanie ¢&asti diela tretej osobe
(subdoddvatelovi) iba vrozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok
a subdodavatel) uvedenom vprilohe ¢ 3 tejto ZoD. Pri vykone diela
prostrednictvom  subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voéi

objednavatelovi za vasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonéval sam.

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie Zasti diela subdodavatelovi inému ako
uviedol v prilohe ¢. 3 tejto ZoD, je povinny oznamif objednavatelovi kazdého
takéhoto subdodavatela desat kalendarnych dni pred zaéatim vykondvania &asti
diela. Kazdy takyto subdodavatel musi spifiat podmienky osobného postavenia.
Zhotovitel objednavatelovi spolu s ozndmenim o zmene subdodavatela predlo
doklady o tom, Ze subdodavatel splia podmienky osobného postavenia a to
v origindlnom vyhotoven{ alebo ako tradne overené képie tychto dokladov resp.
preukdZe splnenie tejto podmienky podla § 152 zdkona o verejnom obstaravani.
Néklady spojené so zabezpedenim tychto dokladov znasa zhotovitel bez ndroku
na ich tthradu objednavatelom. Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela
pisomnym oznamenim zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalenddrnych dni
odo dia dorucenia ozndmenia o zmene subdodévatela v pripade:

a) nepredloZenia dokladov preukazujicich splnenie podmienky osobného
postavenia,

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

c) predloZenia neplatnych dokiadov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

Subdodavatel moZe zacal vykondvanie ¢asti diela iba po pisomnom odstihlaseni
objedndvatelom. V pripade, ak subdoddvatel zafne vykondvaf ¢ast diela bez
sithlasu  objednavatela  alebo napriek odmietnutiu  subdodivatela
objedndvatefom md objedndvatel pravo preruit vykonivané prace, pripadne
Ziadat ich odstranenie na ndklady zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade
nemd ndrok na predl¥enie ¢asu plnenia podla tejto ZoD, thrady za takto
vykonané prace a ani thrady za ich odstranenie.

Zhotovitel méZe vo vynimo¢nych pripadoch zmenit, t.j. zvy$if podiel subdodavok
uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodévok pre uz v prilohe
uvedeného subdoddvatela alebo doplnenim nového subdodivatela spolu
s podielom subdoddvok. V pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovitef
povinny ozndmit ocbjedndvatelovi dovod tejto zmeny a to desat kalendarnych dni
pred zadatim vykondvania Casti diela. V pripade doplnenia subdodavatela je
zhotovitel povinny objedndvatelovi oznamit takéhoto subdoddvatefa spolu



5.5

5.6

s oddvodnenim a s popisom nim vykonavanych préc a to desat kalenddrnych dni
pred zafatim vykondvania ¢asti diela. Takyto subdoddvatel musf spliat
podmienky osobného postavenia. Zhotovitel objednavatel'ovi spolu s ozndmenim
o doplneni subdodévatela predloZi doklady preukazujice splnenie podmienky
osobného postavenia od subdodavatela a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako
uradne overené koépie tychto dokladov resp. preukdZe splnenie tejto podmienky
podla § 152 zdkona o verejnom obstardvani. Ndklady spojené so zabezpedenim
tychto dokladov zna$a zhotovitel bez naroku na ich dhradu objednavatelom.
Objednédvatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym oznamenim
zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalenddrnych dni odo diia dorudenia
oznamenia o zmene subdoddvatela v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujtcich splnenie osobného postavenia
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia

c) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informdéci,

Subdodavatel moZe zadat vykondvanie ¢asti diela iba po pisomnom odstuhlaseni
objednédvatelom. V pripade, ak subdodavatel za¢ne vykonavat ¢ast diela bez
stthlasu  objedndvatela  alebo  napriek  odmietnutiu  subdodavatela
objednéavatelom, ma objedndvatel pravo prerusit vykondvané prace, pripadne
¥iadat ich odstrdnenie na ndklady zhotovitela. Zhotovitel vtakomto pripade
nema narok na prediZenie ¢asu plnenia podla tejto ZoD, thrady za takto
vykonané préce a ani tthrady za ich odstranenie.

Zhotovitel je zaroveil povinny zabezpeéit, aby subdodévatel nezadal daldiemu
subdodavatelovi Ziadne price asluZby na vykonani ¢asti diela jemu zadanej
zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje na doddvku zariaden{ alebo materidlov,
pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel' prehlasuje, fe on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdoddvatelia su
drzitelmi vSetkych potrebnych opravneni a kvalifikdcii poZadovanych na vykon
danych prac. Pri vykone diela prostrednictvom subdodévatelov je zhotovitel plne
zodpovedny voéi objedndvatelovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho
vykondval sam.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovaf vietky skuto¢nosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe
kompetentnym osobam.

Objedndvate! je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného
dennika a k zdpisom sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny
dozor ani na vyzvu zhotovitela nevyjadri k zipisu v stavebnom denniku znamena
to, Ze so zdpisom suhlasi a zhotovitel méze pokradovat v pracach. Zhotovitel je
povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré buda
zakryté alebo sa stanl nepristupnymi a zdroveri tieto prdce dostatodne
preukdzatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny



5.7

5.8
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

na poriadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na
vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie prdc, je
zhotovitel povinny odkrytie vykonat na niklady objedndvatela. V pripade, Ze sa pri
dodato¢nej kontrole zisti, Ze price neboli riadne vykonané, price na odkryti
a oprave uhradi zhotovitel.

Podas realizicie stavebnomontdZnych préc znd$a nebezpedenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade pogkodenia jestvujiicich kondtrukcii pri
vykondvani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu,
resp. vyhovujticeho stavu, ¢o bude odsihlasené objednavatelom, a to vo vzdjomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k harmonogramu
realizicie diela tak, aby nebol narufeny zdvdzny termin ukonéenia realizacie diela
- predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskér viak
do terminu odovzdévacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlasiné riadenie postupu
prac, za bezpednost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov a ostatnych 0séb nim
pozvanych na stavbu po¢as jej realizdcie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa
zavizuje dodrziavat zdkon NR SR &. 82/2005 Z. z. 0 nelegdlnej prdci a nelegdlnom
zamestndvani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realiziciu diela len materidly a vyrobky v zmysle
PD a oceneného Vykazu vymer - Rozpottu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi
v Rozpotte, ktoré maj také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela
bola pri be¥nej tidribe zarutend poZadovand mechanickd pevnost a stabilita,
po¥iarna bezpednost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotneho
prostredia a bezped¢nosti pri uzivani a pod..

Zhotovite!' je povinny dodaf prisluné atesty a certifikdty od zabudovanych
materialov a vyrobkov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania -
namontovania aich zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo
objedndvatelom.

V priebehu prac zhotovitela musf byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba - stavbyvedici),
ktory bude maf prévomoc a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v
priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatodnymi skusenostami a kvalifikdciou - napr. oprdvnenim na vykon
stavbyvedticeho v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom znent, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spdsobild osoba (stavbyveduci) zodpovednd za realizdciu stavebného

diela za zhotovitela je: Ing. Peter Paulik

Zmluvné strany sa dohodli, Ze polas celej vystavby stavebného diela, aZ do
riadneho odovzdania diela objednavatelovi, je objedndvatel' a nim poverené osoby
kedykolvek oprévneny vstupit na stavenisko.

V pripade, %e svykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu
zabudovanych materidlov, vykonat skasky apod., zhotovitel vykona vietky
kontroly, skidky a pod. a vysledky bezodkladne odovzdd objednavatelovi alebo
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5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

stavebnému dozorovi asthrnne pri odovzdévani diela vietky dokumenty,
certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod..

Zhotovitel' je povinny bez dalsich nahrad pravidelne po cely tas realizdcie
stavebného diela odpratévat zo staveniska stavebny odpad vznikajuici pri jeho
¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stilade so zikonom ¢.
223/2001 Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zikonov v znenf
neskordich predpisov zdkonov a podla podmienck uvedeny v povoleni na
realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajuci
odpad z pouZitych materidlov a demol4cif zatriedi podla katalégu odpadov
(Priloha &1 Vyhldsky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢&.
284/2001 Z. z.). Naklady na odstrinenie odpadu musia byt zhotovitelom
kaikulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
stavebnti sut uloZi na organizovanu sklidku odpadu a materidly vhodné na
recykldciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluinych zberni surovin, Dokiady
otom predloZzi objedndvatelovi pri ¢iastkovej fakturdcii a sthrnne pri
odovzddvacom a preberacom konani.

Objedndvatefa bude v zmysle prislu¥nych ustanoveni zikona &. 50/1976 Zb.
o izemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorich predpisov pri
realizdcii stavebného diela zastupovat stavebny dozor. Pred zadatim prdc
objedndvatel zasle pisomntt informéciu zhotovitefovi o stavebnom dozore.
Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavizné pokyny (dalej ~pokyny“) v mene
objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizéciu stavebného diela a pre
odstrénenie akychkolvek vdd. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru poéas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykonavat osoba uréena objednavatelom, ako obdasny technicky dozor
investora, pri¢om bude zastupovaf objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom,
stavebnym tiradom a daldimi do dvahy prichadzajucimi orgdnmi a organizaciami.
Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitefa prikaz na prerugenie prace, pokial
zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpeénost
uskuto¢fiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné
vaZne hospoddrske skody a pod.. _

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny)
oznami pisomne objedndvatel zhotovitelovi po nadobudnuti w&innosti tejto
Zmluvy, najneskér viak diiom fyzického zadiatku realizicie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord
brani alebo staZuje realiziciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia
zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat objednivatela a predmetnii
skutoénost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicktt fotodokumenticiu pofas
realizacie predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronickil
fotodokumenticiu kazdym ditom, pofas ktorého dochidza k realizdcii
predmetného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vyhotovent elektronicku fotodokumentaciu do
ruk opravneného zastupcu objednévatela uvedeného v Clinku XIV, bode 1. tejto
Zmluvy a do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto
Zmluvy.



5.23 Zhotovitel berie na vedomie, %e v pripade nedodrZania postupov uvedenych

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

v bodoch 519 aZ 5.21 tohto Clanku, si objednavatel uplatni nérok na zmluvnn
pokutu uvedent v Cldnku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytydi, resp. uréi hranice staveniska, umo#ni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachddzajtice sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti uéinnosti tejto Zmluvy ato do
piatich pracovnych dnf po obdrZani pisomnej vyzvy objedndvatela na prevzatie
staveniska.

Objednévate! sa zavizuje odovzdaf zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zdznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.

Vzdzname budld zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznac¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny
objedndvatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné striZenie a osvetlenie staveniska pocas realizécie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a $kody, ktoré vzniknt v désledku
nezabezpedenia strdZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykonad také opatrenia, aby bolo stavenisko ajeho &asti vhodne
zabezpecené tak, aby nedochddzalo ku skoddm, ktoré vzniknti odcudzenim,
poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela potas trvania tejto
Zmluvy. V pripade, Ze d6jde ku vzniku $kody odcudzenim, potkodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tiito
8kodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel bude realizovat price na
objektoch za plnej prevadzky objedndvatela. '
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom
tretim subjektom povinny primeranym a preukdzatelnym spésobom zabezpeéit
informovanost tretich subjektov o prebiehajticich pracach na stavenisku, ake aj
vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto os8b na stavenisko.

Za pohyb os6b na stavenisku zodpoved4 vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
orgdnov Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediiceho alebo majstra,
s cielom odsdhlasit alebo skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit
opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné
vykonanie kontroly, riadne predkladat vietky vyZiadané informdcie a listiny
tykajice sa realizdcie predmetu tejto Zmluvy.



6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

7.1

7.2

7.3

74

1.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia po¢as realizcie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych ndpojov, drog,
zamedzenie nevhodného spravania, a pod.)

Objedndvatel poskytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektrickd energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel je povinny si zabezpe?it meranie elektrickej energie
pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny si zabezpe¢it meranie odberu bod vody pre potreby vystavby
na vlastné naklady.

Objedndvatel a stavebny dozor si vyhradzujl pravo na odstihlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizdcie zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku difu pisomného
odovzdania a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cldnku 111 tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych stran na zdklade ponuky do verejného obstardvania - na zdklade
listinnej podoby vypineného a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu ispe$nym
uchddzaéom - zhotovitelom, ktory je sti¢astou Prilohy &1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana vzmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon
NR 5R ¢€.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zdklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienck uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpoéte.

Zhotovitel ocenil vietky poloZky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje véetky potrebné a
ucelné ndklady na materidl a prace, ktoré sd potrebné a uéelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

514 148, 88 € bez DPH, slovom pétsto3trnasttisicstostyridsatosem € a 88/100centov

102 829, 78 € DPH 20%, slovom stodvatisicosemstodvadsatdevit € a 78/100 centov

616 978,66 € sDPH, slovom 3eststofestndstiisicdevifstosedemdesiatosem €
a 66/100 centov

Stucastou ceny predmetu tejto Zmluvy - stavebného diela st vietky ndklady
suvisiace s realizdciou a tispe$nym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi
(zdkladné a vedlajsie rozpoétové néklady + reijné ndklady + primerany zisk). Cena
v pozadovanom ¢lenent (bez DPH, sadzba a vy¥ka DPH 20% a vratane DPH v €)
musi vychadzat z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximélna a kone¢n4 pocas platnosti
tejto Zmluvy na rozsah prac podfa predlozeného vykazu vymer a st v nej zahrnuté
vietky ndklady, doddvky a prace zhotovitela spojené svykonanim diela podla
Clanku III, TV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menif z akychkolvek dévodov na
strane zhotovitela potas celej zmluvnej lehoty realizcie stavebného diela, t. j. je
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19

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

pevnd. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je oprdavneny zhotovitel upravit

fakturaént cenu s DPH, platnu v &ase fakturdcie o novit vysku DPH.

Oceiiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clinku IV, bode 4.4 tejto

Zmluvy. '

Zhotovitel nesmie zalat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto

Zmluve, pripadne pisomného sthlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel

nedodrZi a zahdji realizdciu takejto naviac prace nemé zhotovitel narok na ich

fakturdciu a nebudd mu uhradené.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 vpripade rozdirenia alebo =zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednavatelom a pisomne schvdleného S$tatutirnym orgdnom
objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvileného Statutérnym
orgdnom objedndvatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 prizmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie si dostupné na tuzemi Slovenskej republiky, pripadne pri
vyhodnosti dovozu oproti domadcej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 prizmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych pric
uréenych Statistickym tradom Slovenskej republiky,

7.9.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvdcia a podobne), objedndvatel
pristlipi k dprave ceny aZ po prekrodeni preukdzatelnej celkovej ro¢nej
inflicie o viac ako 8 %, ktorej vy3ka je vyhlasovana Statistickym tradom
Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné,

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objedndvatefa,
$tatneho rozpodtu SR

Objedndvatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani
zalohu. Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktiry zhotovitela, vykonané price predloZi zhotovitel na
kontrolu prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych
prdcach aSapisu vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru
a objednavatelovi, ktori tieto vykonané prace najskér skontroluju.

Vystaveniu a thrade prislu$nej vystavenej fakttre objedndvatefom zhotovitelovi
predchddza odsihlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych
pricach aSupisu vykonanych stavebnych prdc stavebnym dozorom
a objednavatelom v bezchybnej podobe, ato v lehote oby¢ajne do 5 pracovnych
dni od ich obdrZania.

Faktiira musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Sti¢astou faktiry musia byt
aj odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednévatelom.
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8.6

3.7

8.8

8.9

8.10

Faktira bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vietky naleZitosti
poZadované prislu§nymi vieobecne zdviznymi prdvnymi predpismi.
Objednavatel pozaduje, aby vystavend faktiira zhotovitefom obsahovala
minimdlne nasledujice naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevddzkarne zhotovitela,
ktory realizuje stavebné dielo, a jeho identifika¢né éislo, identifikaéné ¢islo pre
dafi, dafiové identifika®né &islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- diatum vyhotovenia faktdry, datum splatnosti faktiiry a dédtum zdanitelného

plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizdcie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktuary, '

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkov( fakturovand cenuv €,

- oznacenie pefiaZného tstavu a €islo uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- pediatka a podpis oprdvnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel uchadza.

Objedndvatel pozaduje, aby zhotovitel ku ka%dej vystavenej fakttre priloZil:

- Kryci list rozpocdtu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pri¢om celkova cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v stpise vykonanych prac bude
vypoditand pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajiicich sa prislu$ného faktura¢ného
obdobia, .

- fotodokumentaciu na CD tykajicu sa prac uvedenych v prislu$nych faktura¢nych
podkladoch,

- vykresy ainé doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre
preukdzanie druhu a rozsahu prace,

- vpripade potreby - ich fakturdcie, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni
stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZeni materidlov
vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislu$nych zbernych surovin.
Zhotovitel sa zavazuje predloZit k listinnej podobe aj elektronickt verziu faktur s
prilohami vo formdte .xls na CD/DVD nosidi,

- Objednavatel vrati faktiru, ak tdto neobsahuje ndleZitosti dafiového dokladu,
resp. neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porufuje zmluvné
podmienky.

Objednévatel je povinny takiito faktiru vratit zhotovitelovi podas plynutia lehoty

splatnosti. Vrdtenim faktdry sa prerudi splatnost faktury a nova splatnost za¢ne

plyniit od dorucdenia novej, opravenej faktiry zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorudit vystavenu fakturu s jej odsihlasenymi povinnymi

prilohami stavebnym dozorom objednavatelovi a stavebnému dozorovi do

nasledujiceho kalenddrneho dita po jej vystaveni, inak ma objedndvatel pravo
pozadovat od zhotovitela opdtovné vyhotovenie faktary s aktualnym détumom

a jej opdtovné dorudenie v zmysle predchddzajticej dasti tejto vety.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, vzmysle fakturatnych

podkladov zhotovitela bude vykonand na zaklade:

- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych préc,
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

9.1

9.2

9.3

9.4

- miestneho zistovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloi
zhotovitel stavebnému dozorovi a objedndvatelovi,

- vecnej, formalnej aobsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy.

Platobnd povinnost objednavatefa sa povaZuje za splnent v defi, ked bude na tiéte

zhotovitela pripfsana z jeho bankového ¢tu prisluina platba v stilade s ods. 2 §

339 Obchodného zdkonnika.

Objednévatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané

price vyudtované v zmysle ponukového rozpoétu ~ oceneného Vykazu vymer,

podrobne 3pecifikovaného v Prilohe &1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze nezrealizované prace adodivky odstihlasené

objedndvatelom a stavebnym dozorom budd z ceny diela odpoéitané (nebudt

fakturované), a to v cene v akej sti zahrnuté do ponukového rozpod¢tu - oceneného

Vykazu vymer - Rozpoétu.

Prace andklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukevého

rozpoctu - oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu mo¥no tétovat iba vtedy,

ak ich pisomne vopred schvili objednavatel.

Zrmluvné strany dohodli maximélnu 30 diiov splatnost faktir, pri¢om sa tito doba

pocita odo difa doruéenia faktury objednavatelovi podla § 340 b) Obchedného

zdkonnika.

Za neuhradenie fakitiry objednavatelom vjej lehote splatnosti, ma zhotovitel

ndrok na zaplatenie troku z omeskania vo vy¥ke o0,05% z neuhradenej sumy

prisluSnej faktiry za ka¥dy kalenddrny deti omeskania, a% do splnenia zmluvnej

povinnosti. Pofas omeskania s thradou faktury objednévatelom sa zhotovitel

zavadzuje neprerusit realizaciu stavebného diela.

Objednavatel md voti zhotovitelovi ndrok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku

XV tejto Zmluvy.

CLANOK IX
Zavdzky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovif stavebné dielo ¥pecifikované v Clanku III tejto
Zmluvy a odovzdat ho riadne a v¢as objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovif aj pripadné price nad rozsah stavebného dicla
vymedzeného v tejto Zmluve za dhradu, ato na zdklade pisomného pokynu
objedndvatela alebo dodatku ktejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi
stranami.

Zavazok zhotovif stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného
stavebneho diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatefom. Objednavatel sa
zavdzuje riadne ukondené dielo prevziat a zaplatit zati zmluvne dohodnutti cenu.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pricach bude vplnom rozsahu
dodrZiavat zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci vlastnych zamestnancov
aza dodrZiavanie predpisov poZiarnej ochrany podas realizicie diela, tj.
ustanovenia zdkona ¢.124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri préci
v zneni neskorsich predpisov, najmi Ze bude dodrZiavat podmienky na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri uskutodfovani stavby. Zodpovednost za kodu
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sposobend nedodrZanim predmetnych predpisov znd$a zhotovitel v plnom
rozsahu. .

9.5 Zhotovitel sa zavizuje, Ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajticej kvality stavebného
diela pouZije v zmysle zék. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorgich pravnych predpisov na
jeho realizdciu len stavebné vyrobky splitajice podmienky zédkona ¢.90/1998 Z. 7.
o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlagky &.246/1995
Z. z. o certifikdcii vyrokov, t.j. pouZije vyrobky a materidly v zmysle ponukového
rozpoctu do verejného obstardvania a prisluiné doklady predlo#i objednévatelovi
ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a stthrnne pri preberacom
konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia maf miniméilne predpisané
vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpotte.

9.6 Zhotovitel sa zavizuje, Ze predlozi najneskér ku difiu odovzdania staveniska
Poistnt zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizdcii stavebného diela
a Zivelnych pohrém. Nédklady za uvedent ¢innost st zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

9.7 Neoddelitelnou sufastou tejto zmluvy je Priloha & 1 tejto Zmluvy, vyplneny a
oceneny Vykaz vymer - Rozpodet v elektronickej podobe vo forméte .xls (na
CD/DVD nosiéi), vychddzajuci z listinnej ponuky do verejného obstardvania.

9.8 Zodpovednost za organizdciu a priebeh uskuto¢tiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

10.1Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Pre$ovska univerzita v
Prefove, bliZ8ie vid PD.
10.2Terminy plnenia a lehoty realizécie predmetu tejto Zmluvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: najskér 16 defi odo dila oznadmenia vysledku verejného
obstaravania
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy
objedndvatela na prevzatie staveniska zhotovitelovi,
- termin zadatia realizdcie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo diia
odovzdania staveniska,
- termin ukondenia realizdcie stavebného diela: do 18 pracovnych tyzdiiov odo
dnia prevzatia staveniska.
10.3 Ukondenim realizdcie stavebného diela dspeinym odovzdavacim a preberacim
konanim
sa mysH prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim
Zapisu z odovzddvacieho a preberaciecho konania bez zjavnych nedorobkov,
zjavnych
vdd adal8ich vad brdniacich bezpeénej previdzke a uZivaniu stavebného diela.
Lehota
realizicie stavebného diela uvedend v predchddzajiicom bode 10.2 je maximdlna,
pevna
a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné
dielo
v zmysle Harmonogramu realizicie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).
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10.4 Zhotovitel nie je v omekani s terminom ukonéenia o dobu, po ktort nemohol
svoju
povinnost plnit ndsledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pri¢om
lehota realizacie sa predizi o tiito dobu.
10.5 Pokial' déjde v dobe realizécie stavebného diela k takym zmenam projektového
riefenia,
ktoré si vyZiadaju zvadSenie dohodnutého rozsahu dodévky préc naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych strdn sa méze predlzit termin dokonéenia
diela o dobu potrebnti na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to
formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.
10.6 Zhotovitel' je v omeSkani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajice z tejto Zmluvy
riadne a
veas, a to aZ do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zdvizky
vyplyvajtce z tejto Zmluvy zaniknt inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mé%e byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky brdniace riadnej a bezpednej prevadzke a to a% do ich tiplného
odstranenia zhotovitelom.

11.2 V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky
brdniace riadnej a bezpe¢nej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa,
¢i stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popide tieto
zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel
zavazuje odstranit.

11.3 Objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami vzmysle bodu 1.1 anepodpisaf Zipis o odovzdani
a prevzati stavebného diela aZ do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov. _

11.4 Zhotovitel spIni svoj zmluvny zivizok ukonéenim a odovzdanim predmetného
stavebneého diela. Zhotovitel ozndmi objedndvatefovi 10 pracovnych dni vopred, %e
stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutodni na
stavenisku, o ¢om bude spisany Zdpis o odovzdani a prevzati stavebného diela,
ktorého ndvrh pripravi stavebny dozor.

11.5 Objednavatefom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre
ucely tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zipisu oodovzdani aprevzati stavebného diela zo strany
objednévatela a zhotovitela s poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov,
zjavnych vdd adalsich vdd brdniacich bezpednej previddzke a uivaniu
stavebného diela.

11.6 Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela odovzdat objedndvatelovi v min. 4 exempléroch:

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického

zamerania stavebného diela, vr. vietkych kriZovanych inZinierskych sieti
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11.7

11.8

119

11.10

12.1

122

12.3

i2.4

12.5

a pod.. Zhotovitel si zabezpe¢i na vlastné ndklady zakreslenie a zaznamenanie

pripadnych zmien oproti PD do projektu skutoéného vyhotovenia,
b) stavebné denniky,
¢) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov potas realizacie.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezadatie odovzdavacieho
a preberacieho konania.
Zhotovitel odovzdd objedndvatelovi vietky platné atesty pouZitych a
zabudovanych vyrobkov a materidlov, certifikity vyrobkov, ktoré podliehajui
povinnej certifikdcii  (spravy, revizie, skiigky, zaruéné listy pouitych vyrobkov,
konstrukcif, strojov, zariadeni apod.) najneskér 5 pracovnych dni pred
odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato vietko minimalne v $tyroch
exemplaroch.
Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objedndvatefovi stithrnnt fotodokumenticiu
realizovanych stavebnych pric pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy,
a to vietko minimalne v $tyroch exempldroch (fotodokumentacia archivovana na
CD/DVD nosii), najneskdr 5 pracovnych dni pred odevzdanim a prevzatim
stavebného diela.
Zhotovitel sa zavizuje akceptovat odovzdévanie a preberanie stavebného diela
ako jeden celok.
Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
objedndvatel sa zavizuje stavebné dielo prevziaf aj v skorSom termine pontikanom
zhotovitelom.

CLANOK X1I
Vady diela

Stavebné dielo md vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pri¢om zhotovitel' zodpoved4 za vady stavebného
diela v zmysle prislunych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zikonnika
v platnom znenl.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou
pri plneni zdavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nemd vlastnosti urdené prdvnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého
objednavatelom pre zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riefenie, ani nezvy3ujit cenu
stavebného diela, sa nepovaZuju za vady, ak boli dohodnuté aspofi stthlasnym
zdpisom v stavebnom denniku, schvilenym stavebnym dozorom, objednévatelom
a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo poutitie
veci odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani
pri vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo
na ne objednavatela upozornit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel
takisto nezodpoveda za vady spbsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych
mu objedndvatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil
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12.6

12.7

12.8

12.9

12,10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

(musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrZani trval

alebo ak zhotovitel tato nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek

odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych

v tejto Zmluve, PD, v technickych normdch a v prdvnych predpisoch, ktora brani

uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie

nedokondend praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozozndvaji sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zisti{
odbornou prehliadkou pri odovzdévani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise oodovzdani aprevzati stavebného diela
s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstrdnenie. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze objedndvatel si vyhradzuje prdvo neprevziat stavebné dielo so
zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami anepodpisat Zapis o odovzdani
a prevzatf stavebného diela aZ do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov. _

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnui sa v zdruénej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor
do 7 pracovnych dni po jej obdrZzani a dohodnut s objednavatelom spbsob
a primerani lehotu odstranenia vady, O dobu opriv skrytych vdd sa na
dotknutej ¢asti diela predlzuju zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Ozndmenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.

Musi

obsahovat oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada
prejavuje.

Objednavatel v ozndmeni ovadich, podla predchidzajiceho bodu, mbie
zaroven uréit akym spésobom poZaduje vady predmetného diela odstrdnit.
Zhotovitel vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamécie vykonajii zmluvné strany pisomny zdznam.

V pripade ak sa ukdZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel sa
zavizuje dodat plnohodnotnti ndhradu alebo objednavatelovi poskytnut
primerant zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanéni
ndhradu. Pripadnou zlavou afinan¢nou ndhradou nie je dotknuté pravo
objednavatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objedndvatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v désledku
porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je
zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziace] $kody musia
zmluvné strany urobit vietky nevyhnutné opatrenia a tkony, aby sa zabranilo
hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dal§iemu 3ireniu, prip. aby sa
zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
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12.16 V pripade omeskaného ndstupu na odstrinenie vady, zhotovitel zodpoveds
v plnom rozsahu za vzniknuti $kodu.

CLANOK XIII
Ziruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruénd doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 6o mesiacov odo dila tspeiného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitela objedndvatelom. Tdto zdru¢na doba neplati pre tie &asti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje int zdruénti dobu (stroje, zariadenia),
tuplati zdruénd doba 24 mesiacov odo diia tspe$ného odovzdania a prevzatia
stavebného
diela od zhotovitela objednavatelom. Pozadovana zaru¢nd doba je v stilade s §12 ods.

1 pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach.

13.2 Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podfa PD, ktory bol -
odovzdany objednavatefom zhotovitelovi, Vykazu vymer - Rozpoétu a podla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebného dielo m4 v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a
Zenemd vady, ktoré by naruili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym t¢elom.

13.4 Plynutie zédruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho &#ast sa prerusi
ditom uplatnenia prava objedndvatela na odstrdnenie vad - doru¢enim pisomnej
reklamdcie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

141 Oprdvneni jednaf vo veciach sGvisiacich s plnenim zmluvnych zdvizkov podfa
tejto Zmluvy sa:

- za objednévatela:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telef(?n,
E-mail
Ing. Mdria Novédkova kvestorka maria.novakova@unipo.sk
Ing. Karol Gabényi vedici TPU karol.gabanyi@unipo.sk
- za zhotovitela:
. _ . Telefén,
Titul, meno a priezvisko | Funkcia :
E-mail
Ing. Marek Kozlay Riaditel ZCS marek kozlay@iske.sk
0904 703 584
Ing, Peter Paulik Vedtici RHS peter.paulik@iske.sk
0904 703 410
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Ing. Stanislav Hvozdik Stavbyvedtici

stanislav. hvodzik@iske.sl
0940 703 668

4.2 Pripadné zmeny vosobich splnomocnenych, & podfa tejto Zmluvy
opravnenych jednat v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mé%u
byt vykonané doporu¢enym listom zaslanym druhej zmluvnej strane
s odvolanim sa na tito Zmluvu.

151

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch, ktoré je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi:

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.15

15.1.6

15.1.7

za vCasné neukonéenie a neodovzdanie stavebného diela - predmetu tejto
Zmluvy dspe$nym odovzdivacim a preberacim konanim, v zmysle
zinluvnych podmienok z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje
zmluvnd pokuta vo vytke 3 ooo EUR za kazdy defi omegkania.

za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH
za kaidy zafaty deti omeskania, ktort je zhotovitel povinny uhradit
objednévatelovi.

za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizicii predmetného stavebného diela a #ivelnych pohrém, ku diiu
odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvnd pokuta na 50,00 € s DPH za
kazdy zacaty defi omeikania. Tito zmluvnt pokutu je mo¥né uloit
zhotovitelovi aj opakovane po 10. pracovnych ditoch, a¥ pokial zhotovitel
nepredioZi objednévatelovi predmetnti Poistnd zmluvu.

Za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatefom v pripade podstatného
porulenia zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd nihrada za
vzniknutd preukdzatelni skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednévatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
vaktudlnom dni sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € sDPH
jednordzovo. Uvedent zmluvni pokutu je mo#né ulozit aj opakovane.

za porusenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat elektronickii fotodokumentéeiu objednavatelovi v zmysle
Clanku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € s DPH
jednordzovo. Uvedeni sankciu je mozné uloZif aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zipise
o odovzdan{ a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na
200,00 € s DPH za kaZdy zalaty defl omeskania. Tuto zmluvnt pokutu je
mozné uloZit zhotovitelovi aj opakovane po 10 pracovnych diioch, az pokial
zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

152 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluynych pokit pouzija
pisomnt formu s ddtumom splatnosti 30 dni od jej dorudenia. Zmluvna
pokuta bude uhradend bezhotovostnym spésobom na tcet objednavatela,
resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktord si uplatituje zmluvnd
pokutu.

15.3 Vznik ndroku na zmluvnt pokutu podfa tejto Zmluvy je nezavisly a
nevylu¢uje ndrok na néhradu gkody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstipif od tejto Zmluvy v pripade

podstatného porufenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a

spbsoboch podla § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢&.513/1901 Zb. v zneni

neskorsich predpisov.

Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objedndvatel a zhotovitel mézu jednostranne odsttipit od tejto Zmluvy, aviak len

v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou

s tym, Ze pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt

oznamen¢ pisomne, poskytnti druhej zmluvnej strane primerand (najdlhgin 30-

diiovit) lehotu na dodato¢né plnenie.

V pripade odsttipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych

povinnosti jednou zo zmluvnych stran, zmluvnd strana, ktord odsttipenie od tejto

Zmluvy iniciovala berie na vedomie, Ze si voéi nej uplatni druhd zmluvnd strana

zmluvna pokutu v zmysle Clénku XV tejto Zmluvy, a zaroveti si uplatni nahradu

za vzniknutd preukdzatelnu $kodu.

Podstatnym poruSenim tejtoc Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujucim

objednavatela odstipit od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 9o dni zhotovitela s plnenim stavebného diela podla
Clanku III tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych diioch, ktoré
pretrvava napriek predchddzajiicemu pisomnému upozorneniu zo strany
objedndvatela,

d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchddzajiicemu
pisomnému upozorneniu objedndvatela v primerane uréenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zévazkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany objedndvatela,

f) nesplnenie parametrov diela ani vndhradnom obojstranne dohodnutom
termine,

g) pokial bol na zhotovitela vyhldseny konkurz.

Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opravitujticim

Zhotovitela odsttpif od tejto Zmluvy je:

a) pokial objedndvatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

b) neplnenie zévazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela.
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16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

Za podstatné poruenie tejto Zmluvy sa nepovaZzuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych

stran nie je schopna plnit svoje zavazky z dévodov vy$$ej moci.

Vy$sou mocou sa pre téely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpedit pred

uzavretim tejto Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patri¢ne vyhnuat alebo ju
prekonat,

d) ktord nie je mo%né v zdsade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vy33ia moc zahfila najma, nie viak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolticia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povodet,

c) Strajk, blokdda vyvoland inymi oscbami ako je persondl zhotovitela.
Zmluvnd strana, ktord je dotknutd poésobenim vySSej moci je povinnd na

poZziadanie
druhej zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$fej moci vydané

Stdtnym
organom.
Za vy38iu moc sa nepovaZzuje platobna neschopnost zmiuvnych stran a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych strdn,
Ak sa zmluvné strany nedohodn inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju
o trvanie vy3%ej moci a o dobu nevyhnutnd na odstrinenie jej priamych
nasledkov.
Utinky odsttipenia od tejto Zmluvy nastavaji dorudenim pisomného ozndmenia
o odstupen{ druhej zmluvnej strane. Po doru¢eni pisomného odstipenia od tejto
Zmluvy zhotovitel prerudi prace a zmluvné strany sa dohodni do 4 tyZdiiov od
dorudenia tohto pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o
podmienkach vysporiadania. _
V pripade odstiipenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma
zhotovitel ndrok na tdhradu skutoéne realizovanych prdc, odsdhlasenych
objedndvatelom a stavebnym dozorom ku dilu dorudenia pisomného oznamenia
o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit ndklady, ktoré vznikna objedndvatelovi v siivislosti
s odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre
thradu ndkladov =zo strany objedndvatela zhotovitelovi v pripade,
ak k odstapeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane objednavateTla.
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CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zist skuto¢né a vdine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, trradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost #ivota alebo
zdravia, alebo pokodil majetok objednévatela a tretich oséb, je povinny na ne
bezodkladne upozornit objedndvatela a stavebného dozora cestou zapisu v
stavebnom denniku, a to s prisluinym odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objedndvatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaji
na vyhotoveni préc podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod
spociva v takychto vaddch.

17.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma oprdvnenie na vykondvanie ¢innosti v rozsahu Clanku
I tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

181 Zmluvné strany tymto beru na vedomie, %e st povinné zachovavat
mlcaniivost o vetkych aakychkolvek dovernych informacidch druhej
zmluvnej strany, ktoré tato zmluvnad strana povaZuje za obchodné
tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stant strandm zndme pri plneni
predmetu tejto Zmluvy. Povinnost ml¢anlivosti ostdva platna a té¢inna aj
po zdniku tejto Zmluvy.

18.2 Objednavatel azhotovitel sa zavdzuju, #e obchodné atechnické
informdcie, ktoré mu boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni
tretim osobam bez jeho pisomného sidhlasu, alebo tieto informdicie
nepouZije pre iné tcely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

18.3 Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clinku sa nevztahuje na:

- obchodné atechnické informacie, ktoré su beine dostupné tretim
osobam, a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajacim spésobom,
- kontrolne organy objednavatela, SR.

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom povaiuji najma akékolvek informaicie
tykajiice sa vedenia u¢tovnictva druhej zmluvnej strany, nidkladov, vynosov,
obratu, zisku, obchodnych partnerov, rozvojovych  zamerov
a podnikatelskych planov, spésobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych atechnologickych, organizaénych ainych skutoénosti
a poznatkov, ako aj ostatnych skutoé¢nosti tvoriacich know-how. '
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19.1

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolnf zamestnanci budi méct uplatiiovat voéi zhotovitelovi
kontrole obchodnych dokumentov avecni kontrolu v stvislosti
s realizaciou predmetu tejto Zmluvy opravnenym osobiam vzmysle
platnych prévnych predpisov a zmluvné strany sa zavazuja im poskytnaf
potrebnu sudinnost.

CLANOK XX.
Zaveredné ustanovenia

Vietky pisomnosti sa budii doru¢ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v
Uvode tejto Zmluvy. Pisomnosf sa povaZuje za dorudent aj v pripade uplynutia
jedného diia, odo diia, kedy bola pisomnost vratens odosielatelovi z dévodu
nemoznosti jej doruéenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho
uplynutia odbernej doby. Minimalna odbernd lehota je dohodnut4 na 8 dni.

Této zmluva sa stdva platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zinluvnych stran aid¢innou ded po zverejneni na internetovej stranke
objednédvatela vsulade so zdkonom NR SR ¢.546/2010 Z. z.. O nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy bude objedndvatel informovat zhotovitela pisomnou
formou.

Zmluvu je moZné menit len formou pisomnych a éislovanych dodatkov, po
vzdjomnej dohode zmluvnych strén. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto
Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit tento dodatok na svojej internetovej
stranke. Jeho dc¢innost nastiva defi po zverejneni na internetovej strdnke
objednévatela. O nadobudnuti wéinnosti uzatvoreného dodatku bude
objednévatel informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude plne redpektoval ustanovenia Obchodného
zdkonnika v platnom zneni podla dielu IX - Zmluva o dielo vzmysle § 536 a% §
565, '

Zmluvné strany sa zavzuji riesit spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy prednostne
formou zmieru prostrednictvom zdstupcov svojich Statutsrnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tito Zmluva neupravuje niektoré
vzdjomné vztahy a zdvdzky, budu sa tieto riadif ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Obé¢ianskeho zdkonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo séasti G&inné
pripadne stratia ucinnost neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto net¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier
sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial je to mozné ¢o najviac pribliZuje zmyslu a uelu
tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy G¢astnici tito otdzku brali do
tvahy.

Priva apovinnosti vyplyvajicich- z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na
nistupcov zmluvnych strdn, to znamend ndstupcov objednavatela a
ndstupcov zhotovitela.
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20.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 ($tyri) si pre
objedndvatela a2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu
originalu.

20.10 Udastnici tejto Zmluvy prehlasujy, Ze si tito Zmluvu preditali, Ze suhlasia s jej
obsahom, ze tito bola spisand na zaklade pravdivych ddajov, ich pravej a slobodnej
vole a nebola dohodnutd v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok.
Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

A% V Kosiciach

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitenu stdast tejto Zmluvy si:

- priloha &. 1 —polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vritane
rekapituldcie nakladov stavby

- priloha &. 2 - vecny a ¢asovy harmonogram stavby pre celt stavbu s prehfadnym
zobrazenim vazieb medzi procesmi (predklada len uspe$ny uchédzac¢ )

- priloha ¢&. 3 — Podiel subdodévok a subdodavatel
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