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Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. Z/2021/441/I/RUK/OCOZ 

 

uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade 

so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) 

ďalej len „Dodatok“ 

I. Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ: 

Názov:  Univerzita Komenského v Bratislave 

Sídlo:  Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1  

Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 

Bratislava 1 

Štatutárny orgán: prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD., rektor 

IČO:  00 397 865 

DIČ:  2020 84 53 32 

IČ DPH: SK202084532 

Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Ingrid Kútna Želonkovová, PhD., kvestorka 

 

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: 

Ing.  

Tel.:  

e-mail:  

         

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:   IPK, s.r.o.  

Sídlo:     Staviteľská 3, 831 01 Bratislava 

IČO:     36 383 287 

DIČ:     2020103074 

IČ DPH:    SK 2020103074 

Zapísaný:    Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka 11405/L 

Zastúpený:    Ing. Peter Fodor, PhD., konateľ  

Banka:     Tatra banka, a. s. 

IBAN:     SK17 3000 0000 0000 0028 6694 

    

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: 

Ing. Pavol Krištofík 

Tel:  

e-mail:  

  

(ďalej len „Zhotoviteľ") 
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II. Úvodné ustanovenia 

2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 08.07.2021 Zmluvu o dielo č. Z/2021/441/I/RUK/OCOZ 

ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „Rekonštrukcia terasy 

UVZ UK Modra Piesky“ (ďalej len „Dielo“).  

2.2. Z dôvodu vzniku potreby vykonania naviac prác uzatvárajú zmluvné strany v súlade 

s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní tento dodatok č. 1 

k Zmluve (ďalej len „Dodatok“). 

III. Predmet dodatku 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do 

pôvodného rozsahu Diela z dôvodu nedostatočného finančného krytia, pričom v súlade 

s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní hodnota predmetnej zmeny je 

nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, v zmysle 

§ 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, na vykonaní naviac prác, ktoré 

neboli zahrnuté do pôvodného rozsahu Diela, neboli zmluvným stranám pri uzatváraní 

zmluvy známe a zmluvné strany ich nevedeli a nemohli objektívne predvídať ani pri 

vynaložení náležitej starostlivosti, a zároveň nemenia charakter zmluvy.  

 

3.2. Rozsah a cena naviac prác uvedených v bode 3.1. predmetného Dodatku prvá veta, sú 

bližšie špecifikované vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku, 

a rozsah a cena naviac prác v bode 3. 1. druhá veta, sú uvedené vo Výkaze výmer, ktorý 

tvorí prílohu č. 2 k tomuto Dodatku. 

 

3.3. Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa zmluvné strany dohodli na zvýšení ceny diela o sumu 

vo výške 8 083, 21 Eur bez DPH, a preto menia ustanovenie Článku 5 Zmluvy, ktorého 

nové úplné znenie je nasledujúce: 

 

„5.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:  

Cena za dielo bez DPH:   53 857, 96 Eur 

DPH 20%:   10 771, 268  Eur    

Celková cena diela s DPH: 64 629, 55 Eur.“ 

 

3.4. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.  

IV. Záverečné ustanovenia 

4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 

4.2. Tento Dodatok je vyhotovený v (4) štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, 

z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po (2) dva podpísané rovnopisy. 
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4.3. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a ako osoby oprávnené 

zaväzovať zmluvné strany slobodne a vážne podpísali. 

 

 

V Bratislave, dňa     V Bratislave, dňa 
 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

.............................................................   ............................................................. 

 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.              Ing. Peter Fodor, PhD. 

     kvestorka               konateľ 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Výkaz výmer naviac prác 

Príloha č. 2: Výkaz výmer naviac prác 


