Dodatok ¢.1

uzatvorena podla § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v
zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako ,,Obchodny zdkonnik”) v spojeni s § 65 a nasl.
zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov

Cislo objedndvatela: Dodatok ¢. 160 ¢islo zhotovitela: 9208-00

113/2022/0DDIPVIS

na vypracovanie dokumentdacie na stavebné povolenie s naleZitostami dokumentéacie na realizaciu
stavby, uskutocnenie inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru pre stavbu s ndazvom:
»Prestavba kriZovatky na okruznt na ceste I111/2460 - Rdakos int. Zvolen “

Objednavatel/Mandant:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny orgén:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizacnych) veciach:

Telefén/ fax:
E mail:

(dalej ako ,,Dodatok €. 1“)
medzi tymito zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

samostatny Uzemny samosprdvny a spravny celok SR zriadeny
zdkonom NR SR ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich Gzemnych
celkov v zneni neskorsich predpisov

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
37828100

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Mgr. Martin Dani$, veduci oddelenia verejného obstardvania
a investicii (ODDVOI) Uradu Banskobystrického samospravneho kraja
JUDr. Jakub 1zak, odborny referent pre riadenie zmluvnej agendy
(ODDVOI) Uradu Banskobystrického samospravneho

Ing. Alena Martincova, odborny referent pre investicie (ODDVOI)
Uradu Banskobystrického samospravneho kraja

Ing. Miroslav Bobdk, odborny referent pre investicie (ODDVOI) Uradu
Banskobystrického samospravneho kraja

048/4325111, 048/4325673, 048/4325527, 048/4325609,
tomas.deak@bbsk.sk, alena.martincova@bbsk.sk,
miroslav.bobak@bbsk.sk,

(dalej ako ,,objednavatel” v prislusSnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel/Mandatar:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

DOPRAVOPROIJEKT, a.s.

Komindarska 141/2,4, 832 03 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto
spoloénost zapisana v obchodnom registri vedenom Okresnym stidom
Bratislava |, Oddiel. Sa, vlozka &islo: 378/B

Stranal:z4


mailto:tomas.deak@bbsk.sk
mailto:alena.martincová@bbsk.sk
mailto:miroslav.bobak@bbsk.sk

v

Zapisany v zozname hospodarskych subjektov ¢. 2019/12-PO-A185 a registri partnerov verejného
sektora Cislo vlozky 9113
Statutarny orgén: Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva

ICO: 31322000

DIC: XXXXXXXXXX

IC DPH : XXXXXXXXXXX

Bankové spojenie: XXXXXXXXX

Cislo uctu: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Telefén/ fax: 045/523301, 045/5203388

E mail: dppzv@dopravoprojekt.sk

74

(dalej ako ,zhotovitel” v prislusSnom gramatickom tvare a spolu s objednavatefom dalej ako ,,zmluvné
strany“ v prislusnhom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili diia 10.2.2022 Zmluvu o dielo a Mandatnu zmluvu na vypracovanie
dokumentécie na stavebné povolenie s naleZitostami dokumentécie na realiziciu stavby,
uskutocnenie inZinierskej ¢innosti a autorského dozoru pre stavbu s nazvom: ,Prestavba
kriZovatky na okruznu na ceste 111/2460 - Rdkos int. Zvolen “, ¢islo objednavatela/mandanta
113/2022/0DDIPVIS a ¢islo zhotovitela/mandantara 9208-00 (dalej len ,,Zmluva").

2. Zmluvné strany sa v stlade s Castou 4, €l. VII., ods. 1 Zmluvy a v stlade s Castou 4, €. VIII., ods.
2 Zmluvy dohodli na uzavreti tohto Dodatku ¢. 1 kZmluve, ato z dévodu koncepcéného
prerieSenia krizovatky navrhnutej v Dokumentdcii pre Gzemné rozhodnutie z klasickej okruznej
krizovatky na krizovatku turbo-okruznu. Potreba zmeny krizovatky vyplynula z kapacitného
posudenia krizovatky na zaklade ktorého povodne navrhovana kriZzovatka kapacitne
nevyhovela.

3. Vopriamej suvislosti s uvedenymi skuto¢nostami dochadza kzmene v Casti 1, €l IV.
Zmluvy, Casti 1, €l. V. Zmluvy a Casti 4, ¢l. 11l Zmluvy.

4. K zmene Zmluvy dochdadza z dévodu podla § 18 ods. 1 pism. c) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
nakolko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel v postaveni
verejného obstardvatela nemohol pri vynaloZeni néleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa
nemeni charakter Zmluvy.

Cl.1
PREDMET DODATKU
1. Predmetom tohto Dodatku ¢.1 je dohoda zmluvnych stran na nasledovnej zmene Zmluvy:
1.1 Tymto Dodatkom €.1 sa meni Cast 1, €l. IV., ods. 1 Zmluvy nasledovne:

»1. Zhotovitel'sa zavézuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podla ¢lanku II.
ods. 1 tejto Casti Zmluvy odovzdd objedndvatelovi v sidle objedndvatela nasledovne:

1.1. |DSP s DRS|
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- do 150 kalenddrnych dni odo dria uzavretia Zmluvy.“
1.2 Tymto Dodatkom €.1 sa meni Cast 1, €l. V., ods. 2 Zmluvy nasledovne:

2. Cena za Dokumentdciu/Dielo (DSP s DRS) vrdtane dokladovej Easti, ndklady za tlacenu aj
elektronicku podobu celkom:

Cena bez DPH 56 854,00 Eur
DPH 20 % 11 370,80 Eur
Cena s DPH 68 224,80 Eur|

(slovom : $estdesiatosemtisicdvestodvadsatstyri Eur a 80 eurocentov) s DPH.“
1.3 Tymto Dodatkom €&.1 sa meni Cast 4, €l. lIl., ods. 2 Zmluvy nasledovne:

»2. Celkovd cena Predmetu Zmluvy predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH 64 554,00 Eur
DPH 20 % 12 910,80 Eur
Cena s DPH 77 464,80 Eur|

(slovom: sedemdesiatsedemtisicstyristosestdesiatstyri Eur a 80 eurocentov) s DPH.”

¢l 2
Zaverecné ustanovenia

. Tymto Dodatkom €. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy vyslovne uvedené v tomto Dodatku
€. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté tymto Dodatkom €. 1 zostavaju v platnosti a u¢innosti
v ich pévodnom zneni bez zmeny. Tento Dodatok €. 1 tvori neoddelitelnd sucast Zmluvy.

. Tento Dodatok ¢. 1 nadobuda platnost diiom jeho podpisu opravnenymi zdstupcami zmluvnych
stran a ucinnost driom nasledujucim po jeho zverejneni v Centrdlnom registri zmlav
/www.crz.gov.sk/ podla ust. § 5a zdkona ¢. 211/2000 o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a ust. § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v plathnom zneni

. Tento Dodatok €. 1 je vyhotoveny v Styroch (4) rovnopisoch s platnostou originalu, pricom dva (2)
jeho rovnopisy su uréené pre objednavatela a dva (2) jeho rovnopisy su urcené pre zhotovitela.

. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Zze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tohto Dodatku €. 1, resp. jeho Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zavazkov neplatnd a zarover druha
zmluvna strana bude oprivnena od tohto Dodatku €. 1 odstupit, a to s U¢innostou odstupenia ku
diu, ked bolo pisomné ozndmenie o odstupeni od Dodatku €. 1 doruéené druhej zmluvnej strane.

. Akékolvek ustanovenie tohto Dodatku €. 1, ktoré je neplatné, nezdkonné alebo nevynutitelné podla
platného prava, bude neucinné len vrozsahu, vakom tuto neplatnost, nezdkonnost alebo
nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje prdvo, bez akéhokolvek vplyvu na zostdvajuce
ustanovenia Dodatku €. 1. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a ucinné abude C¢o najlepSie zodpovedat jeho pévodne
zamyslanému ucelu.

. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich zmluvnd volnost nie je obmedzend, Zze Dodatok ¢. 1 uzavreli na
zaklade ich slobodnej a vaZznej vole, Ze si Dodatok €. 1 preditali a jeho ustanovenia su pre zmluvné
strany urcité a zrozumitelné. Zmluvné strany dalej vyhlasuju, Ze Dodatok ¢. 1 nebol uzatvoreny
v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, v désledku ¢oho ho na znak suhlasu vlastnorucnej
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podpisali.
7. Neoddelitelnou st¢astou Dodatku €.1 je Priloha €. 1A: Specifikdcia ceny Predmetu Zmluvy k stavbe:
,Prestavba kriZzovatky na okruznu na ceste I11/2460 - Rakos int. Zvolen”.

V Banskej Bystrici dha:  17.6.2022 V dna: 9.6.2022

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

Ing. Jan Lunter v.r Ing. Igor Jakubik, v.r predseda
predseda BBSK predstavenstva

Ing. Martin Sutka, v.r podpredseda
predstavenstva
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