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PROJEKT  

(rovnaké údaje ako v schválenom projekte LIFE) 

NÁZOV PROJEKTU  

OCHRANA SYSĽA PASIENKOVÉHO (SPERMOPHILUS CITELLUS) NA SEVEROZÁPADNEJ 

HRANICI JEHO VÝSKYTU 

CONSERVATION OF THE EUROPEAN GROUND SQUIRREL (SPERMOPHILUS CITELLUS) AT 

THE NORTHWESTERN BORDER OF ITS RANGE 

Akronym projektu: LIFE SYSEL 

Kód projektu EK: LIFE19 NAT/SK/001069 

Kraje realizácie projektu na SR: 

Slovensko všetky regióny  (Slovakia All regions) 

Česká republika všetky regióny (Czech Republic All regions) 

Poľsko (Poland Dolnoslaskie, Opolskie, Wielkopolskie) 
 

Zahraniční partneri projektu: 
ALKA Wildlife, o.p.s., Česká republika 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”, Poľsko 

Začiatok realizácie projektu: 01/09/2020 Koniec realizácie projektu: 31/12/2027 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VŠETCI ÚČASTNÍCI PROJEKTU – žiadatelia o spolufinancovanie a účastníci projektu 

nepožadujúci spolufinancovanie zo ŠR 

1. Žiadateľ 1 Bratislavské regionálne ochranárske združenie (koordinujúci príjemca) 

2. Žiadateľ 2 Štátna ochrana prírody SR 

3. Žiadateľ 3 NZOO Bojnice 

4. Žiadateľ 4 Univerzita Komenského, Prírodovedecká Fakulta, Bratislava  

5. Účastník projektu 

nepožadujúci 

spolufinancovanie 

zo ŠR 

ALKA Wildlife, o.p.s. Česká republika 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”, Poľsko 

FINANČNÝ PRÍSPEVOK (FP) NA PRÍPRAVU PROJEKTU 

VO VÝŠKE MAX 5 000 EUR  

PRE KOORDINUJÚCEHO PRÍJEMCU 

Žiadateľ – 

koordinujúci príjemca 

 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie  
 

ŽIADAM  

finančný príspevok 

na prípravu 

projektu 

ÁNO  
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ROZPOČET PROJEKTU V EUR1 

 
Príspevok  

(EÚ) 
Príspevok (ŠR)  Vlastný podiel2  Spolu  

FP na 

príprav

u 

projekt

u3 

(ŠR) 

 EUR % EUR % EUR % EUR EUR 

1. BROZ – 

koord. 

príjemca 

 

2 185 109,40 
60 

 

1 383 902,62 
38 

 

72 836,98 
2 

 

3 641 849,00 

 

5000,00 

2. ŠOP SR  332 299,00 60 221 433,00 39,98 100,00 0,02 553 832,00 nevypĺňa 

3. NZOO  239 899,00 60 159 833,00 39,98 100,00 0,02 399 832,00 nevypĺňa 

4. PRIF UK 152 840,40 60 89 156,90 35 12 736,70 5 254 734,00 nevypĺňa 

Spolu 2 910 147,80 60 1 854 325,52 38,23 85 773,68 1,77 4 850 247,00 nevypĺňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 S presnosťou na dve desatinné miesta. Uvedú sa iba žiadatelia o spolufinancovanie. 
2 Min. vo výške podľa typu organizácie (uvedené v kapitole 3. 2 Mechanizmu čerpania finančných prostriedkov 

na spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020) 
3 FP na prípravu projektu sa uvádza zvlášť, netvorí súčasť rozpočtu projektu, t.j. nezahŕňa sa do kolónky Príspevok (ŠR), ani  

do kolónky Spolu 
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PROFIL ŽIADATEĽA 1 (organizácia, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)   

Obchodné meno / názov: Bratislavské regionálne ochranárske združenie 

Sídlo organizácie: Bratislava, Na Riviére 7/A, 84104 

Právna forma: Občianske združenie - (701) kód podľa číselníka dostupného na webovom sídle  Štatistického 

úradu SR www.statistics.sk/ 

IČO: 31771815 DIČ: 2021575028 

Platiteľ DPH:  nie IČ DPH: ----- 

Štatutárny orgán: 

v prípade viacerých fyzických osôb oprávnených konať v mene spoločnosti (viacerí štatutárni 

zástupcovia, konatelia, komplementári, spoločníci) uvedie žiadateľ všetky takéto osoby iba v prípade, 
kedy jedna z týchto oprávnených osôb nie je spôsobila konať samostatne (tzn. keď sa na základe interných 

právnych predpisov vo veci predloženia žiadosti o spolufinancovanie, podpisu grantovej zmluvy a pod. 

vyžaduje podpis dvoch a viacerých osôb)     

 1. RNDr. Pavol Surovec, výkonný riaditeľ 

   

Kontaktná osoba:  Mgr. Katarína Tuhárska, PhD., manažérka projektu 

Telefón: +421 915 767 762 

E-mail: tuharska@broz.sk 

Internetová stránka: www.broz.sk 

Banka: Tatra banka, a.s.,  

Číslo účtu v tvare IBAN: SK80 1100 0000 0029 4311 1178 

Stručná charakteristika organizácie: 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo ako občianske združenie (mimovládna 

organizácia) v Bratislave v roku 1997. Pôsobí v ochrane prírody, posilnení a obnove biodiverzity, podpore 

vhodného územného plánovania a trvalo udržateľného rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni a v 

environmentálnej výchove. BROZ pôsobí najmä v regióne juhozápadného Slovenska (okolie Bratislavy, 

Podunajsko, Záhorie, Malé a Biele Karpaty). Venuje sa praktickej ochrane biodiverzity, ohrozených druhov 

a ich biotopov, ochrane a trvalo udržateľnému hospodáreniu lesov, pasienkov a lúk, obnove mokradí, 

propagácií sústavy NATURA 2000 a environmentálnej výchove. 

 

http://www.statistics.sk/
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PROFIL ŽIADATEĽA 2 (vyplniť pre každú organizáciu osobitne)   

Obchodné meno/názov: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Sídlo organizácie: Tajovského 28B, 974 09  Banská Bystrica 

Právna forma: Príspevková organizácia – (331) kód podľa číselníka dostupného na webovom sídle  

Štatistického úradu SR www.statistics.sk/ 

IČO: 17058520 DIČ: SK 2021526188 

Platiteľ DPH:  nie IČ DPH: -------------- 

Štatutárny orgán: 

v prípade viacerých fyzických osôb oprávnených konať v mene spoločnosti (viacerí štatutárni 
zástupcovia, konatelia, komplementári, spoločníci) uvedie žiadateľ všetky takéto osoby iba v prípade, 

kedy jedna z týchto oprávnených osôb nie je spôsobila konať samostatne (tzn. keď sa na základe interných 

právnych predpisov vo veci predloženia žiadosti o spolufinancovanie, podpisu grantovej zmluvy a pod. 
vyžaduje podpis dvoch a viacerých osôb)     

 1. RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ ŠOP SR 

 2. meno, priezvisko, titul, funkcia v rámci organizácie 

Kontaktná osoba:  Mgr. Andrea Mikulová, koordinátor projektov 

Telefón: +421 911 011 392 

E-mail: andrea.mikulova@sopsr.sk  

Internetová stránka: http://www.sopsr.sk/ 

Banka: Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK29 8180 0000 0070 0066 1249 

Stručná charakteristika organizácie: 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je verejná inštitúcia pôsobiaca na Slovensku na základe 

príspevku zo štátneho rozpočtu a vlastných príjmov. Bola zriadená Ministerstvom životného prostredia SR. 

ŠOP SR je odborná inštitúcia zameraná na aktivity súvisiace s ochranou  prírody a krajiny v súlade s 

ustanoveniami  zákona č. 543/2002 C.L. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a 

koordinuje technickú implementáciu sústavy NATURA 2000 na Slovensku. Predmetom činnosti ŠOP SR 

je ochrana krajiny a druhov, ochrana drevinovej vegetácie na nelesnej pôde, environmentálna výchova, 

praktická ochrana prírody, návrh stratégií, koncepcií, programov a formulovanie opatrení na ochranu 

prírody, metodiky, vypracovanie podkladov pre zákonodarnú činnosť, spracovanie technických stanovísk a 

podkladov pre rozhodovacie činnosti, vypracovanie projektov pre nové označenia alebo zmeny a doplnenia 

chránených území, výskum a monitorovanie chránených území a druhov, informačné centrá, náučné 

chodníky a stránky, medzinárodná spolupráca v oblasti ochrana prírody a biodiverzity. ŠOP SR má bohaté 

skúsenosti s realizáciou projektov LIFE, ako aj s ďalšími medzinárodnými projektmi financovanými z 

rôznych mechanizmov. 
 

 
 

http://www.statistics.sk/
mailto:andrea.mikulova@sopsr.sk
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PROFIL ŽIADATEĽA 3 (vyplniť pre každú organizáciu osobitne)   

Obchodné meno/názov: Národná zoologická záhrada Bojnice 

Sídlo organizácie: Zámok a okolie 939/6,  972 01  Bojnice 

Právna forma: Príspevková organizácia – (331) kód podľa číselníka dostupného na webovom sídle  

Štatistického úradu SR www.statistics.sk/ 

IČO: 00358011 DIČ: 2021162891 

Platiteľ DPH:  nie IČ DPH: -------------- 

Štatutárny orgán: 

v prípade viacerých fyzických osôb oprávnených konať v mene spoločnosti (viacerí štatutárni 
zástupcovia, konatelia, komplementári, spoločníci) uvedie žiadateľ všetky takéto osoby iba v prípade, 

kedy jedna z týchto oprávnených osôb nie je spôsobila konať samostatne (tzn. keď sa na základe interných 

právnych predpisov vo veci predloženia žiadosti o spolufinancovanie, podpisu grantovej zmluvy a pod. 
vyžaduje podpis dvoch a viacerých osôb)     

 1. Ing. Milan Šovčík, riaditeľ NZOO 

 2. meno, priezvisko, titul, funkcia v rámci organizácie 

Kontaktná osoba (1):  Ing. Milan Šovčík, riaditeľ NZOO 

Telefón: +421 903 807 531 

E-mail: m.sovcik@zoobojnice.sk 

Kontaktná osoba (2):  Ing. Viera Madajová 

Telefón: +421 911 807 256 

E-mail: viera.madajova@zoobojnice.sk 

Internetová stránka: https://zoobojnice.sk/ 

Banka: Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK50 8180 0000 0070 0067 2802 

Stručná charakteristika organizácie: 

NZOO je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku a je jedinou štátnou 

zoologickou záhradou, ktorú riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Medzi aktivity patrí hlavne chov 

niektorých ohrozených druhov. Cieľom NZOO je vzdelávať verejnosť v oblasti ochrany životného 

prostredia a biodiverzity. NZOO riadi národné záchranné centrum pre zhabané a zaistené zvieratá a aktívne 

spolupracuje so štátnymi inštitúciami pôsobiacimi v ochrane prírody. Poskytuje starostlivosť o zranené 

zvieratá v rámci rehabilitačnej stanice, ktorá zahŕňa úspešnú rehabilitáciu divých zvierat a ich následné 

navrátenie do voľnej prírody. NZOO Bojnice je členom medzinárodných organizácií WAZA , EAZA, 

WAPCA, EEKMA, IZE a Species360. NZOO aktívne spolupracuje pri výskume a ochrane zvierat v ich 

prirodzenom prostredí so slovenskými a medzinárodnými inštitúciami. NZOO spolupracuje na niekoľkých 

dlhodobých projektoch záchrany ohrozených druhov zvierat na Slovensku a v zahraničí - napr. pri výskume 

kamzíka tatranského, rysa karpatského na Slovensku. NZOO aktívne pracuje na ochrane sysľa európskeho 

a pri jeho záchrane spolupracuje s majiteľmi na programe znovuzavedenia na Slovensku, v Poľsku tiež v 

spolupráci so ZOO v Poznani a mimovládnou organizáciou Salamandra. 

 
 
 
 
 
 

http://www.statistics.sk/
mailto:m.sovcik@zoobojnice.sk
mailto:viera.madajova@zoobojnice.sk
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PROFIL ŽIADATEĽA 4 (vyplniť pre každú organizáciu osobitne)   

Obchodné meno/názov: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 

Sídlo organizácie: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 

Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia - (382) kód podľa číselníka dostupného na webovom sídle  

Štatistického úradu SR www.statistics.sk/ 

IČO: 00397865 DIČ: SK2020845332 

Platiteľ DPH:  nie IČ DPH: ------ 

Štatutárny orgán: 

v prípade viacerých fyzických osôb oprávnených konať v mene spoločnosti (viacerí štatutárni 
zástupcovia, konatelia, komplementári, spoločníci) uvedie žiadateľ všetky takéto osoby iba v prípade, 

kedy jedna z týchto oprávnených osôb nie je spôsobila konať samostatne (tzn. keď sa na základe interných 

právnych predpisov vo veci predloženia žiadosti o spolufinancovanie, podpisu grantovej zmluvy a pod. 
vyžaduje podpis dvoch a viacerých osôb)     

 1. Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK Bratislava 

 2. meno, priezvisko, titul, funkcia v rámci organizácie 

Kontaktná osoba (1):  Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK Bratislava. 

Telefón: +421 2 9012 9494 

E-mail: marek.stevcek@flaw.uniba.sk 

Kontaktná osoba (2): Mgr. Matúš Kúdela, PhD. 

Telefón: +421 901448653 

E-mail: Matus.kudela@fns.uniba.sk 

Internetová stránka: http://www.fns.uniba.sk/ 

Banka: Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK83 8180 0000 0070 0066 1150 

Stručná charakteristika organizácie: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta bola založená 3. júla 1940 a  stala sa 

medzinárodne uznávaným centrom vedeckého štúdia a výskumu. Prírodovedecká fakulta UK pôsobí ako 

významný vedecký, výskumný a pedagogický ústav v oblasti prírodných vied. Hlavným poslaním fakulty 

je oboznámiť študentov  s vedeckým výskumom a vedeckou praxou, neustále zvyšovať úroveň vedeckého 

výskumu na Slovensku. Ponúka širokú škálu prírodovedných disciplín. Hlavná úloha fakulty v projekte 

LIFE je vykonávať vedecké monitorovanie oblastí projektu pred, počas a po realizácii projektových aktivít 

a poskytnúť návrhy na efektívnu realizáciu. 

 
 
 

http://www.statistics.sk/
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OBLASŤ PODPORY 

      podprogram „Životné prostredie“ 

      

prioritná  

 oblasť 

      životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov 

tematická 

priorita 

      oblasť vody vrátane morského prostredia 

     oblasť odpadov 

     efektívne využívanie zdrojov vrátane pôdy a lesov, a ekologické  

          hospodárstvo a hospodárstvo využívajúce odpad 

     životné prostredie a zdravie vrátane chemických látok a hluku 

     oblasť kvality ovzdušia a emisie vrátane mestského prostredia 

      príroda a biodiverzita 

tematická 

priorita 

X    oblasť prírody 

      oblasť biodiverzity 

      správa a informovanie v oblasti životného prostredia 

tematická 

priorita 

      informačné a komunikačné kampane, ako aj kampane na zvyšovanie   

         povedomia 

     činnosti zamerané na podporu účinného procesu kontroly a opatrení na podporu   

         dodržiavania právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia, ako aj   

         činnosti na podporu informačných systémov a informačných nástrojov v   

         súvislosti s vykonávaním právnych predpisov Únie v oblasti životného 

prostredia 

      podprogram „Ochrana klímy“ 

prioritná  

oblasť 

      zmierňovanie zmeny klímy 

      adaptácia na zmenu klímy 

      správa a informovanie v oblasti klímy 

 

CIELE PROJEKTU 

Hlavný cieľ projektu 

Projekt je zameraný na ochranu sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) prostredníctvom obnovy 

jeho biotopov a na zlepšenie nepriaznivého stavu jeho populácii v severozápadnom okraji rozšírenia v 

Európe (na Slovensku, v Poľsku a Čechách). 

Cieľom projektu je posilniť a zvýšiť jeho populáciu v lokalitách, kde sa vyskytuje, obnoviť vhodné 

biotopy a umožniť tak rozšírenie jeho výskytu. Ďalším cieľom je reštituovať (prinavrátiť) sysľa na 

lokality, z ktorých už vymizol a prispieť tak k ochrane tohto vzácneho druhu cicavca. 

Syseľ pasienkový bol kedysi na Slovensku bežný druh, avšak postupným zanechaním pastvy 

hospodárskych zvierat a zarastaním, prípadne rozorávaním vhodných lokalít, sa jeho populácie 

zredukovali. Až natoľko, že syseľ patrí aktuálne medzi ohrozené druhy. Sysle pre zmeny v 

poľnohospodárskej krajine trpia aj nedostatkom potravy, pretože sa živia semienkami rastlín, ovocím a 

hmyzom, ktoré majú v monokultúrnej krajine problém nájsť. 

Špecifické ciele 

1. 
obnoviť biotopy na lokalitách s výskytom sysľa pasienkového, zavedenie vhodného manažmentu 

území 

2. posilniť populáciu sysľa pasienkového, zabezpečiť dostatok potravy, zníženie predačného tlaku 

3. zabezpečiť genetickú variabilitu v rámci populácie 

4. Realizovať výskum cieľových druhoch, najmä genetickej štruktúry, prevencie úmrtnosti, sterility 

5. Zvýšenie povedomia verejnosti, spolupráca a prepojenie s vlastníkmi pozemkov 

6. Replikovať výsledky projektu do iných lokalít na SVK a v Európe 
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POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA  

Názov: 

Vybrané lokality výskytu a vhodné lokality pre reštitúciu sysľa pasienkového 

(Spermophilus citellus) na Slovensku  na severozápadnej hranici jeho výskytu 

v rámci siete NATURA 2000      

Rozloha (ha): 35,404.32 

Kategória4 Názov Kraj Rozloha (ha)  

CHVÚ: 
-  

  

ÚEV: SKUEV0345 Kečovské škrapy Košický 354.550 

 SKUEV0358  Soví hrad Banskobystrický 41.660 

 SKUEV0356  Horný vrch Košický 6,027.690 

 SKUEV0355  Fabiánka Košický 647.660 

 SKUEV0112 , SKUEV2112 Slovenský raj Banskobystrický 17,001.730 

 SKUEV0784  Mašianské sysľovisko Košický 19.130 

 
SKUEV0367 , SKUEV2367 Holubyho 

kopanice 
Trenčiansky 4,333.860 

 SKUEV0201 Gavurky Banskobystrický 68.040 

 SKUEV0065  Marcelovské piesky Nitriansky 43.890 

 SKUEV0942  Bradlové pásmo Prešovský 50.240 

 SKUEV0172  Bežnisko Bratislavský 922.380 

 SKUEV0030  Horešské lúky Košický  84.430 

 SKUEV0183  Veľkolélsky ostrov Nitriansky  327.800 

 SKUEV0853  Chtelnické sysľovisko Trnavský 73.220 

 SKUEV0282  Tisovský kras Banskobystrický 1,469.370 

 SKUEV0708   Primovské skaly Prešovský 7.610 

 SKUEV0361  Vodokáš Banskobystrický 137.220 

 
SKUEV0105, SKUEV2105  

Spišskopodhradské travertíny 
Prešovský 274.540 

 SKUEV0366, SKUEV2366  Drienčanský kras Banskobystrický 2,887.920 

 SKUEV0948  Bolerázske sysľovisko Trnavský 56.640 

 SKUEV0225 Muránska planina Banskobystrický 56.640 

 SKUEV0066  Kamenínske slaniská Nitriansky 119.440 

 SKUEV0593  Sokolec Banskobystrický 224.770 

 SKUEV0360  Beležír Banskobystrický 61.590 

 SKUEV0158, SKUEV2158  Modrý vrch Nitriansky 169.010 

NP: NP Slovenský kras Košický 34,611.00 

 NP Slovenský raj Prešovský 19,413.67 

 NP Muránska planina Banskobystrický 20,317.80 

CHKO: CHKO Cerová vrchovina  Banskobystrický 16,771.23 

 CHKO Biele Karpaty Trenčiansky 44,568.00  

 CHKO  Dunajské luhy 
Nitriansky, 

Trnavský 
12,284.46 

 CHKO  Malé Karpaty 
Trnavský, 

Bratislavský 
64,610.12 

 CHKO Ponitrie Nitriansky, 37,665.41 

 
4  Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP –

národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná 

rezervácia. 
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Trenčiansky, 

Banskobystrický 

CHA: CHA Gavurky Banskobystrický 68.040 

 CHA Bežnisko Bratislavský 922.380 

 CHA Alúvium Blhu Banskobystrický  

 CHA Tunel pod Dielikom Banskobystrický  

 CHA Beležír Banskobystrický 61.590 

PR, NPR: NPR Kečovské škrapy Košický  

 NPR Zádielská tiesňava Košický  

 NPR Havrania skala Košický  

 NPR Turniansky hradný vrch Košický  

 NPR Suchá Belá Banskobystrický  

 NPR Zejmarská roklina Banskobystrický  

 NPR Piecky Banskobystrický  

 NPR Tri kopce Banskobystrický  

 NPR Kyseľ Banskobystrický  

 NPR Prielom Hornádu Banskobystrický  

 NPR Holý kameň Banskobystrický  

 NPR Sokol Banskobystrický  

 NPR Vernárska tiesňava Banskobystrický  

 NPR  Stratená Banskobystrický  

 NPR Hnilecká jelšina Banskobystrický  

 PR Ostrá skala  Banskobystrický  

 PR Mokrá Banskobystrický  

 PR Malé Zajfy Banskobystrický  

 PR Čingovské hradisko Banskobystrický  

 PR Kocúrová Banskobystrický  

 PR Vyšná Roveň Banskobystrický  

 PR Barbolica Banskobystrický  

 NPP Dobšinská ľadová jaskyňa Banskobystrický  

 PP Hranovnické pleso Banskobystrický  

 PR Veľká Javorina Trenčiansky 82.98  

 PR Marcelovské piesky Nitriansky 43.890 

 PR Bradlové pásmo Prešovský 50.240 

 PR Poniklecová lúčka Košický  

 PR Zlatniansky luh Nitriansky  

 NPR Hradová Banskobystrický  

 PR Hlboký jarok Banskobystrický  

 PR Suché doly Banskobystrický  

 PR Primovské skaly Prešovský 7.610 

 NPR Dreveník Prešovský  

 NPR Sivá Brada Prešovský  

 NPR Javorníková Banskobystrický  

 NPR Kášter Banskobystrický  

 NPR Poludnica Banskobystrický  

 NPR Veľká Stožka Banskobystrický  

 NPR Malá Stožka Banskobystrický  
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 NPR Šarkanica Banskobystrický  

 NPR Hrdzavá Banskobystrický  

 NPR Zlatnica Banskobystrický  

 NPR Cigánka Banskobystrický  

 NPR Šiance Banskobystrický  

 PR Fabova hoľa Banskobystrický  

 PR Nad Furmancom Banskobystrický  

 PR Zlatnianske skalky Banskobystrický  

 PR Mašianske skalky Banskobystrický  

 PR Mokrá Poľana Banskobystrický  

 PR Havrania dolina Banskobystrický  

 PR Čertova dolina Banskobystrický  

 PR Čistiny Nitriansky  

 NPR Kamenínske slaniská Nitriansky  

 PR Sokolec Banskobystrický  

 PR Vŕšok Nitriansky  

iné PP Soví hrad Banskobystrický  

 NR Zemné hradisko Košický  

 PP Bestiné Trenčiansky 1.29  

 PP Blažejová Trenčiansky 2.16 

 PP Grúň Trenčiansky 16 

 PP Baricovie lúky Trenčiansky 1.62 

 PP Kohútová Trenčiansky 4.5 

 PP Lopeníček Trenčiansky 0,23 

 PP Mravcové Trenčiansky 0,81 

 NPP Spišský hradný vrch Prešovský  

 PP Ostrá hora Prešovský  

 PP Travertínová kopa Sobotisko Prešovský  

 PP Zlatá Brázda Prešovský  

 PP Jazierko na Pažiti Prešovský  

 NPP Podbanište Banskobystrický  

 PP Malá Drienčanská jaskyňa Banskobystrický  

Vedecký popis územia: 

Projektové územie pokrýva 25 UEV, kde sa ešte nachádzajú kolónie sysľa pasienkového alebo kde sa 

ešte donedávna vyskytovali a kde môžu byť počas projektu sysle reštituované. Populácie sysľa 

pasienkového sú viazané na trávnaté spoločenstvá od nížin po podhorské oblasti. Mnohé z vybraných 

lokalít zarastajú náletmi expanzívnych krovín a stromov, sú dlhodobo mulčované alebo ponechané bez 

obhospodarovania, prípadne rozorávané. Takýto manažment nevyhovuje cieľovému druhu projektu, 

preto jeho kolónie v týchto územiach dlhodobo stagnujú alebo ich početnosť dokonca klesá.  

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a 

európskej úrovni: 

Vybranými územiami sú UEV, kde je predmet ochrany syseľ pasienkový, ale nachádzajú sa tu aj rôzne 

chránené druhy alebo druhy a habitaty európskeho významu. Ich charakteristika je však rôznorodá 

vzhľadom na rôznorodosť území ako aj celkovú rozlohu projektového územia.  
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POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE 

Druhy priamo ovplyvnené projektom 

vedecké meno stav ochrany odhadovaná veľkosť populácie v území 

Syseľ pasienkový 

(Spermophilus 

citellus) 

U2 – nepriaznivý - zlý 10 000 jedincov 

   

   

Biotopy priamo ovplyvnené projektom 

kód Natura 2000 názov stav ochrany v projektovom území 

   

   

   

 
 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU  

Popis problému, ohrozenia: 

Ohrozenie 1: Hlavnou príčinou ohrozenia Sysľa pasienkového (EGS) je strata vhodných biotopov 

spojených s poľnohospodárstvom. Tieto hrozby súvisia s nedostatočným obhospodarovaním trávnatých 

porastov (napríklad nízka intenzita pasenia a kosenia, absencia hospodárenia) alebo nevhodné postupy 

(ako napr. výsadba monokultúr, absencia striedania plodín, nadmerné hnojenie maštaľným hnojom, 

používanie chemikálií, intenzifikácia poľnohospodárstva a premena trávnatých porastov na ornú pôdu, 

zarastanie lokalít v dôsledku zmeny tradičného hospodárenia na nelesných biotopoch).Pokiaľ nie je 

trávny porast udržovaný (kosením či pastvou), počas niekoľkých rokov zarastie náletom krovín a neskôr 

prechádza do lesných porastov. Väčšina pôvodných lúčnych druhov (predovšetkým bylín) z týchto 

porastov ustupuje. Syseľ pasienkový je hlodavec žijúci v biotopoch pasienkov, je endemický v 

centrálnej a juhovýchodnej Európe.  Z mnohých jej lokalít už vymizol. Projekt sa preto zameriava na 

zabránenie ďalšieho poklesu populácii  a zastaveniu sa zmenšovanie jeho areálu výskytu. Pokles 

populácii vo všetkých troch zúčastnených štátoch je kritický.  

Na Slovensku bol počas monitoringu v roku 2013 počet sysľov odhadovaný na 6 000 - 15 000, ale do 

roku 2019 klesol na menej ako 10 000 zvierat. Počty jednotlivcov na kolóniu sú však ešte 

alarmujúcejšie, keďže 7 000 jedincov obýva jednu veľkú kolóniu na bratislavskom letisku. Existujú len  

dve väčšie kolónie  s počtom 1 000 jedincov, v ostatných kolóniach sa počty jedincov pohybujú od 10 

do 150.   

Ohrozenie 2: Urbanizácia a rozvoj dopravy spôsobujú fragmentáciu a degradáciu biotopov sysľa 

pasienkového, znižujú prepojenie biotopov, rozširovanie a v tomto ohľade zníženie genetickej výmeny 

medzi jedincami a spôsobujú genetickú depresiu. Silne fragmentovaná a malá izolovaná populácia je 

vystavená vysokému riziku úmrtia a vyhynutia zvýšeným predačným tlakom, nedostatkom potravy, 

parazitmi a chorobami, silnými dažďami alebo záplavami. 

Ohrozenie 3: Stále existujú prípady odchytávania, otravy a pytliactva jedincov, ktoré sú dôsledkom  

nedostatku komunikácie smerom k verejnosti a cielenej práce so zainteresovanými stranami v projekte. 

Dôležitou súčasťou komunikácie je aj vyvrátenie mýtov o sysľovi pasienkovom ako významnom 

poľnohospodárskom škodcovi. 

Aktivity:  

Označenie aktivity Názov aktivity 

A.1: Rokovanie s vlastníkmi pozemkov a vytvorenie databázy pozemkov o využívaní 

pôdy a vlastníckych právach 

A.2: Dokončenie genetickej databázy sysľa pasienkového a komplexná genetická štúdia  

na Slovensku 

A.3: Príprava na obnovu biotopov a reštitúciu populácií sysľa pasienkového 

B.1: Výkup / prenájom pozemkov na Slovensku 



 

 
17 

B.2: Výkup / prenájom pozemkov v Poľsku 

C.1: Obnova biotopov pre sysľa pasienkového na Slovensku 

C.2: Podpora populácií sysľa pasienkového na Slovensku 

C.3: Reštitúcia populácií sysľa pasienkového na Slovensku 

C.4:  Obnova biotopov a podpora populácií sysľa pasienkového v Poľsku 

D.1: Monitoring vplyvu projektových aktivít na populáciu sysľa pasienkového 

D.2: Monitoring socioekonomických dopadov projektových aktivít  

D.3: Monitoring ekosystémových služieb  

D.4: Monitoring výstupných ukazovateľov 

E.1: Propagácia a informovanie verejnosti, zvyšovanie povedomia verejnosti 

a zverejňovanie výsledkov na Slovensku 

E.2: Výmena a prenos informácií, poznatkov a získaných skúseností, networking 

s inými projektmi, replikácia projektových aktivít 

E.3: Zvyšovanie povedomia verejnosti a zverejňovanie výsledkov v Poľsku 

E.4: Zvyšovanie povedomia verejnosti, zverejňovanie a replikácia výsledkov v Českej 

republike 

F.1: Manažment projektu 

 
 

POPIS PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT 

A.    Prípravné aktivity, vypracovanie akčných plánov 

Aktivita A.1:   Vypracovanie databáz o využívaní pôdy a vlastníckych právach 

Stručný popis: Aktivita je prípravnou fázou na realizáciu výkupu a prenájmu pozemkov aktivity B.1 

a tiež implementáciu ochranárskych aktivít C.1, C.2 a C.3 zameraných na obnovu biotopov sysľa 

pasienkového. Komplikované pozemkové vlastnícke vzťahy sú výsledkom historických a politických 

zmien za posledných sto rokov. Pozemky zabavené štátom boli niektoré po revolúcii v r. 1989 

reštituované predchádzajúcimi vlastníkmi, iné zostali bez vlastníkov a dnes sú spravované štátom 

prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu. Tieto postupy ešte komplikujú dva historické 

procesy. Najprv to bol starý uhorský dedičný zákon, ktorého výsledkom bola veľká fragmentácia  

vlastníctva pôdy, druhým bolo zavedenie poľnohospodárskych družstiev a sceľovanie pôdy.     
Rozsiahla databáza vlastníkov bude vytvorená pomocou špecializovaného počítačového softvéru; 

používatelia budú identifikovaní a lokalizovaní na mapách. Vlastníci s potenciálom predať pozemok 

alebo rokovať o obnove biotopov sysľa pasienkového budú oslovení s ponukou od BROZ. Údaje z min. 

25 katastrálnych území s až 15 000 parcelami a u každého s až 10 000 vlastníkmi budú spracované a 

analyzované. Všetky aktivity na obnovu sa budú vykonávať na pozemkoch vo vlastníctve alebo v 

prenájme BROZ alebo na pozemkoch, kde sa s vlastníkmi dospeje k dohode o zmene v 

obhospodarovaní pôdy. Aktivity sa zameriavajú aj na identifikáciu pozemkov v teréne, teda geodetické 

merania a označovanie pozemkov v teréne. Vytvorená databáza  vlastníkov pozemkov a používateľov 

pozemkov, ako aj mapy vlastníckych vzťahov k vybraným lokalitám sú potrebné na plánovanie aktivít 

projektu. 

Zodpovedná organizácia:    BROZ 

Aktivita A.2:   Dokončenie genetickej databázy sysľa pasienkového a komplexná genetická štúdia  na 

Slovensku 

Stručný popis: Genetický skríning všetkých kolónií sysľa pasienkového umožňuje identifikovať kolónie 

s najväčšou degradovanou genetickou variabilitou a navrhnúť opatrenia v rámci aktivít C.3. V 

súčasnosti rastie význam chovných staníc na umelý odchov so snahou zabrániť vyhynutiu sysľa 

pasienkového so zvyšujúcou sa urbanizáciou a znižovaním biodiverzity. Napriek dosť vysokým 

počiatočným nákladom je potrebné rozmnožiť druhy a umiestniť ich na vhodné biotopy, aby mohli byť 

obnovené kolónie a neboli ohrozené z dôvodu nízkej genetickej variability a odolnosti populácie. Preto 
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je potrebné špecifikovať stupeň príbuznosti v jednotlivých kolóniách a subpopuláciách na zabránenie 

negatívneho efektu, ku ktorému dochádza, keď je kolónia založená iba z niekoľkých jedincov.  
Metódy genómového sekvenovania ddRAD umožnia získať podrobné informácie o genetickej 

variabilite a diferenciáciách jednotlivcov, kolónií, subpopulácií a všeobecnej populácie sysľa 

pasienkového v tejto lokalite. Tieto informácie sú potrebné na posúdenie možného „bottleneck“ efektu. 

Bude vykonaná hĺbková genetická štúdia, ktorá dokáže vyplniť medzery vo vedomostiach a odpovedať 

na otázky o plodnosti, úmrtnosti mláďat, o dedičných chorobách, genetickej výmene a genetickej 

izolácii a úpadku niektorých kolónií. Zhromaždí sa minimálne 2 000 vzoriek, ktoré sa vyhodnotia. 

Keďže v NZOO budú chovane aj jedince na reštitúciu, na základe štúdií budú vybraní najvhodnejšie 

zvieratá, aby sa zabránilo vyhynutiu novozaloženej kolónie. Zhromaždené vzorky budú uložené a 

použité na ďalší výskum.  

Zodpovedná organizácia:  NZOO  

Aktivita A3:   Príprava na obnovu biotopov a reštitúciu populácií sysľa pasienkového  

Stručný popis: Aktivita je nevyhnutným krokom k úspešnej implementácii aktivít C1, C2 a C3. 
Informácie budú základom aj pre monitoring aktivít D.1. Cieľom aktivít bude naplánovať úspešnú 

obnovu biotopov, čo je nevyhnutné na výber najvhodnejších lokalít  na reštitúciu sysľa pasienkového. 

Ďalšou z aktivít bude získanie administratívnych povolení - napr. na zmenu využitia pôdy, výruby 

krovín a stromov, inštaláciu oplotkov pre stáda v chránených územiach, výsadbu ovocných stromov v 

chránených územiach, osadenie informačných panelov, školenie personálu na prácu so zariadeniami, 

školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, získanie povolení od MŽP SR na manipuláciu s 

chránenými živočíchmi pre nových zamestnancov.  

V rámci aktivity sa zameriame aj na lokalizáciu iných chránených druhov a manažmentu v lokalitách 

výskytu populácie sysľa pasienkového, čo má za cieľ zabrániť možným konfliktom a negatívnym 

vplyvom na flóru a faunu, ktoré už sú predmetom ochrany v príslušných UEV. Osobitný dôraz sa bude 

klásť na vyhodnotenie existujúcich agro-environmentálnych schém pre biotopy v UEV a ich využitie 

miestnymi farmármi. Plánovanie a konzultácie s poľnohospodármi musia byť zamerané najmä na tie 

oblasti, kde sa platby PRV prekrývajú s plánovanými činnosťami projektu. Translokácie a reštitúcie 

sysľa pasienkového sú odskúšaným opatrením a majú úspešné výsledky na Slovensku aj v Poľsku. 

Naďalej však existujú nepredvídateľné faktory (predácia, otrava atď.)  Reštitúcia bude v počiatočnej 

fáze vykonaná  len s pár zvieratami, aby sme predišli veľkým stratám, a iba v prípade, že sysle  úspešnú 

zahibernujú, bude prenesených viac zvierat. Ak v lokalite nebude obnova úspešná, vykonáme odchyt 

zvierat, a budú prenesené na inú lokalitu alebo späť do NZOO. 

Zodpovedná organizácia:  ŠOP SR;  BROZ sa bude podieľať pri plánovaní a pri získavaní povolení 

 

B.   Výkup / prenájom pozemkov, náhrada za užívacie práva 

Aktivita B.1:   Výkup / prenájom pozemkov na Slovensku 

Stručný popis:  Výkup alebo dlhodobý prenájom pozemkov od súkromných vlastníkov za účelom 

realizácie aktivít projektu. Niektorí súkromní vlastníci môžu mať problém s pastvou alebo zmenou 

intenzívneho hospodárenia alebo výsadbou stromov na trávnaté plochy, pretože môžu viesť k poklesu 

agrodotácií. Takéto situácie je možné riešiť výkupom alebo dlhodobým prenájmom pozemkov. Aktivita 

predchádza aktivitám C.1, C.2, C.3. V oblastiach, kde bude založená nová kolónia, je zásadný súhlas 

vlastníka pozemku a musí zahŕňať dostatočne veľké územie, aby sa kolónia mohla rozšíriť.  Preto je na 

dosiahnutie cieľov projektu v oblasti ochrany sysľa pasienkového a na obnovu biotopov vhodný nákup 

alebo nájom pozemkov. Trvanie zmluvy o prenájme pozemku závisí od dohody s majiteľom,  

minimálne obdobie bude 20 rokov, ak je možnosť, preferujeme dlhšiu dobu prenájmu na 30 - 50 rokov. 

Všetky prenajaté alebo odkúpené pozemky sa budú nachádzať v lokalitách sústavy NATURA 2000. 

Pozemky zostanú vo vlastníctve / prenájme BROZ aj po ukončení projektu.  

- 15 hektárov  predpokladaná rozloha na výkup pozemkov 

- 35 hektárov predpokladaná rozloha na prenájom pozemkov 

Zodpovedná organizácia:    BROZ 
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Aktivita B.2:   Výkup / prenájom pozemkov v Poľsku 

Stručný popis: Výkup alebo dlhodobý prenájom pozemkov od súkromných vlastníkov za účelom 

realizácie aktivity C.4 bude realizovaný s cieľom zabezpečiť pastvu alebo zmenu intenzívneho 

hospodárenia. Obe projektové UEV v Poľsku sú vhodné na obnovu podmienok pre výskyt sysľa 

pasienkového, následne aj translokáciu jedincov alebo spontánne šírenie existujúcich kolónií na nové 

lokality. Plánom je vykúpiť alebo prenajať dlhodobo (min. 20 rokov) iba parcely, ktoré sú strategické 

pre ochranu sysľa pasienkového. 

Zodpovedná organizácia:   SL 

C. Konkrétne ochranárske opatrenia 

Aktivita C.1:   Obnova biotopov pre sysľa pasienkového na Slovensku 

Stručný popis: Aktivita je zameraní na obnovu biotopov pre cieľový druh a zahŕňa zlepšenie súčasného 

manažmentu  na lokalitách, kde nie je dostatočný a kolónie upadajú, a rovnako aj rozšírenie biotopov 

sysľa pasienkového s cieľom umožniť dostatočný priestor na rozšírenie kolónií. Aktivity zahŕňajú výrub 

a odstránenie stromov a krov v rôznych štádiách zárastu (na 20 ha veľmi zarastenej opustenej 

poľnohospodárskej pôdy a na 80 ha menej zarastených trávnatých porastov). Ďalších 85 ha bude 

obhospodarovaných zmenou využívania pôdy (napríklad z kosenia na pastvu alebo mulčovania na 

kosenie / pasenie) alebo zlepšením existujúceho manažmentu pre cieľový druh (napr. zmena intenzity 

pastvy, zmena obdobia pastvy). Dlhodobé udržateľné hospodárenie pastvou je naplánované na 

minimálne 70% obhospodarovanej plochy (130 ha), zvyšok sa bude obhospodarovať kosením (55 ha), 

keďže niektoré lokality neumožňujú pastvu  zvierat (napr. letisko na SKUEV0948 Bolerázske 

sysľovisko resp. vojenský priestor na SKUEV0172 Bežnisko). Aktivity budú navrhnuté a plánované 

v rámci Aktivity C.3. Predpokladá sa nákup lesného mulčovacieho stroja s príslušenstvom na vyčistenie 

80 hektárov neobhospodarovanej pôdy. Na 85 ha pôdy sa bude hospodáriť pomocou už existujúceho 

strojového vybavenia BROZ. BROZ vlastní aj stáda zvierat, ktoré spásajú obnovené biotopy, ktorých 

prírastky budú zaradené do projektu. Do projektu bude zakúpené základné stádo v počte 120 zvierat. 

- 15 lokalít na manažment 

- 185 ha manažmentových opatrení 

- 120 ks zvierat – ovce, kozy, osly, kravy, kone  

- 3 lokality pre zimovanie zvierat   

 

Zodpovedná organizácia:  BROZ   

 

Aktivita C.2:  Podpora populácií sysľa pasienkového na Slovensku 

 

Stručný popis: Nevhodné postupy, ako je výsadba monokultúr, absencia striedania plodín, miznutie alejí 

ovocných stromov sú zodpovedné tiež za úbytok biotopov sysľa pasienkového, ale aj významne 

obmedzili zdroje jeho potravy. Sady, okraje ciest,  pásy remízok s rozkvitnutými lúčnymi porastmi v 

minulosti poskytovali sysľom potravu a lákali hmyz ako ďalší zdroj potravy. Aktivity sa zameriavajú na 

výsadbu 700 ovocných stromov regionálnych odrôd (lepšie prispôsobených prírodným podmienkam) 

rodiacich začiatkom leta (čerešne, letné jablká, marhule, slivky, mirabelky) ako udržateľný zdroj 

potravy v 10 lokalitách. Orezanie a starostlivosť sa poskytne najmenej 50 starým stromom, ktoré už v 

lokalitách existujú. Ďalšie aktivity sa zamerajú na výsev pásov kvetnatých lúk (napr. Trifolium sp., 

Medicago minima, Coronilla varia, Ononis spinosa, Plantago sp., Pimpinella saxifrage, Festuca sp.), ale 

aj ďateliny alebo ovsa ako zdroje potravy pre syslie kolónie. Kým sa vytvoria dlhodobé potravné zdroje 

pre sysle, budú kolónie prikrmované krátkodobo počas projektu slnečnicou. Na 10 lokalitách pripravíme 

najmenej 50 opatrení na zníženie predačného tlaku vytvorením priaznivých podmienok pre iné druhy – 

búdky pre vtáky a malé cicavce, drobné mokrade, hromady dreva a kamenia. Nainštalované budú aj 

fotopasce. 

- 700 stromov výsadba 

- Ošetrenie 50 stromov  

- zvýšenie biodiverzity a zníženie tlaku predátorov 

 

Zodpovedná organizácia:  BROZ 
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Aktivita C.3:  Reštitúcia populácií sysľa pasienkového na Slovensku 

 

Stručný popis:  Kolónie sysľa pasienkového budú založené na 10 lokalitách. Kolónie budú umiestnené 

iba na lokalitách, kde sa syseľ pasienkový vyskytoval v minulosti. Väčšina zvierat použitých na 

vypustenie bude odchovaná v zajatí v ZOO Bojnice. ZOO už vybudovala chovnú stanicu pre sysle 

a chov bude realizovaný bez nákladov na projekt. Jedince z existujúcich kolónii sa použijú na 

translokácie pri zakladaní novej kolónie v rovnakom UEV (napr.SKUEV0282 Tisovský kras, 

SKUEV0355 Fabiánka, kde kolónie existuje, plánujú sa však ďalšie alebo presun časti sysľov na iné 

miesto), čím vytvoríme metopopuláciu v niekoľkých kolóniách (napr. SKUEV0948 Bolerázske 

sysľovisko, SKUEV0356 Horný vrch). Systém reštitúcie bude nastavený tak, že najprv bude na miesto 

privezených niekoľko starších samcov v lete, keď sa skončí reprodukčná sezóna a zvieratá sa pripravujú 

na zimný spánok a čoskoro si vybudujú svoje vlastné nory. Až v prípade úspešnej hibernácie budú 

mladé samice a samce vypustene na lokalitu v začiatku reprodukčného cyklu na jar. 

- 10 reštituovaných kolónií 

 

Zodpovedná organizácia:  ŠOP vedie aktivity ako štátny orgán, BROZ spolupracuje v oblasti obnovy 

populácií, NZOO zodpovedá za chov sysľa pasienkového v zajatí a prepravu zvierat 

 

Aktivita C.4:  Obnova biotopov a podpora populácií sysľa pasienkového v Poľsku 

 

Stručný popis: Aktivity na zvýšenie počtu populácií EGS sa v Poľsku uskutočnia v dvoch UEV. 
Zamerajú sa na obnovu biotopov spolu na 10 ha (3 ha pôdy dlhodobo zarastené hustou vegetáciou a 7 

ha s menším zárastom, kde je potrebné odstrániť kríky). Manažment biotopov následne bude prebiehať 

pastvou a kosením na minimálne 22 ha, predpokladá sa s postupné osídľovanie kolóniou sysľov. 

Aktivita zahŕňa aj vytváranie nových kolónií sysľov translokáciou jedincov z existujúcich kolónií v 

rámci UEV na nové kolónie,  

 

Zodpovedná organizácia:  SL 

 

D. Monitoring vplyvu realizovaných ochranárskych aktivít 

Aktivita D.1: Monitoring vplyvu projektových aktivít na populáciu sysľa pasienkového 

Stručný popis: Na projektových lokalitách sa uskutoční kvalitatívny a kvantitatívny výskum.  

Aktivita D.1.1:  Monitoring vplyvu projektových aktivít na populáciu sysľa pasienkového   

Stručný popis: Ročné počty sysľov budú monitorované na všetkých projektových lokalitách v 

spolupráci s BROZ, SNC, SL. Všetky zvieratá vypustené počas aktivity C.3 budú zmerané, odvážené, 

zaznamenané a bude im odobratá genetická vzorka. Aktivity zahŕňajú aj monitoring jedincov s cieľom 

zistiť spôsob využívania biotopov pred a po obnove biotopov. Monitoring parazitov sa zameria na 

najčastejší druh ektoparazitov a endoparazitov.  

Aktivita D.1.2: Monitoring vplyvu aktivít projektu na biotopy sysľa pasienkového a vybrané organizmy 

Stručný popis: Monitoring biotopov sa bude realizovať ako výskum vývoja vegetácie v súvislosti 

s populáciami. Zamerá sa na rôzne manažované oblasti (pastva, kosenie, výsadba stromov). Nízka 

vegetácia je pre prítomnosť sysľov dôležitejšia ako špecifické typy vegetácie na lokalitách. Analýzy 

potravy ukazujú, že syseľ konzumuje viac ako 40 druhov rastlín.  Hmyz sa bude monitorovať ako 

skupina a dôležitý zdroj potravy pre sysle. Drobné zemné cicavce predstavujú potenciálnych potravných 

konkurentov ale aj vhodné druhy na odklon predačného tlaku na sysle, preto sú ďalšou zložkou 

monitoringu (odchyty do živolovných pascí, obsadenosť búdok). Monitoring sa bude realizovať na 

piatich lokalitách. 

Zodpovedná organizácia:    PriF UK 

Aktivita D.2: Monitoring socioekonomických dopadov projektových aktivít  

Stručný popis:  Socioekonomický monitoring bude zahŕňať hodnotenie profitu a strát, priamych aj 

nepriamych benefitov pre rôzne záujmové skupiny v regióne ako aj hodnotenie dopadu aktivít na 

propagáciu projektu a vzdelávanie. Účinnosť aktivít sa bude skúmať pomocou týchto parametrov: 
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dotazníkov na spokojnosť ľudí so zlepšením kvality biotopov - poľnohospodári, starostovia, turisti a 

správne inštitúcie, ako aj miestni obyvatelia. 

Zodpovedná organizácia:    PriF UK 

Aktivita D.3: Monitoring ekosystémových služieb  

Stručný popis: Ekosystémové služby projektu budú monitorované v rámci projektu s využitím metodiky 

TESSA (Toolkit for Ecosystem Service Site-based Assessment; http://tessa.tools/) v zhode s MAES 

(Mapping and Assessing Ecosystems and their Services). Posudzovať sa budú údaje o hospodárskych 

zvieratách (počet / ha), údaje o produkcii medu (kg / rok), seno z lúk (tona / ha) pre poľnohospodárske 

využitie, pasienky (ha). Kultúrnou službou je počet vedeckých publikácií vydaných v súvislosti 

s projektom.  Zber dát a hodnotenie bude pripojené k záverečnej správe.  

Zodpovedná organizácia:    BROZ 

Aktivita D.4: Monitoring výstupných ukazovateľov 

Aktivita D.4.1:  Monitoring ukazovateľov výkonnosti projektu 

Stručný popis:  Hodnotenie projektu pozostáva prevažne z odhadov a / alebo prognóz založených na 

skutočných údajoch o stave na konci projektu, ako aj 5 rokov po jeho ukončení. 

Aktivita D.4.2:  Monitoring ukazovateľov výkonnosti projektu LIFE (KPI) 

Stručný popis:  Analýza bude zameraná na dosiahnuté výsledky a / alebo zaznamenané / očakávané 

odchýlky v porovnaní k pôvodným odhadom / vstupom v nástroji KPI. 

Zodpovedná organizácia:  BROZ 

   

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu 

Aktivita E.1:  Propagácia a informovanie verejnosti, zvyšovanie povedomia verejnosti a zverejňovanie 

výsledkov na Slovensku 

Stručný popis: V projekte sú naplánované aktivity pre rôzne záujmové skupiny. Všetky materiály a 

aktivity projektu LIFE budú jasne odkazovať na LIFE a Natura 2000. Existujúce priestory príjemcov sa 

budú využívať na väčšinu akcií zameraných na propagáciu projektu pre verejnosť. 

Aktivita E.1.1:  Webová stránka projektu  

Stručný popis:  V rámci aktivity bude vytvorená a pravidelne udržiavaná webstránka s atraktívnym 

dizajnom informujúca o projektových aktivitách. Webstránka bude prezentovať ciele projektu, dôvody 

implementácie projektu, projektové aktivity a vývoj projektu, pozvánky na verejné akcie atď. Bude 

vytvorená v slovenskom a anglickom jazyku, najneskôr do 6 mesiacov od začiatku projektu a bude 

pravidelne aktualizovaná. Súčasťou  bude odkaz na webové stránky príjemcov projektu, Ministerstva 

životného prostredia SR a Európskej komisie. Poskytne informácie o Natura 2000 a programe LIFE. 

Aktivita E.1.2:  Propagačné materiály 

Stručný popis:  Informačné a vzdelávacie materiály Ak to bude možné, použijú sa recyklované a 

organické materiály alebo ekologické tlačové technológie. 

- 5 000 ks brožúry 4 typy (ŠOP + NZOO)  

- 45 000 ks letáky 

- 15 000 ks pracovné listy vzdelávacieho programu  

- 600 ks tričká (organické, fairtrade) 

- 1000 ks sady propagačných materiálov - perá / USB kľúče / odznaky / magnetky 

- 3000 ks detské falošné tetovanie  

- 1 000 ks textilné tašky (organické, fairtrade)  

http://tessa.tools/


 

 
22 

- 2000 ks správa pre verejnosť (Layman report na konci projektu) 

Aktivita E.1.3:  Informačné panely, náučný chodník 

Stručný popis:  Informačné panely budú nainštalované na najnavštevovanejších miestach projektu 

Osadených bude 18 jednotlivých panelov a vznikne informačný chodník v NP Muránska planina 

pozostávajúci z ďalších 7 panelov. Panely budú tiež obsahovať informácie o Natura 2000, programe 

LIFE. 

Aktivita E.1.4:  Expozície 

Stručný popis: V informačných centrách (tri ŠOP SR, jedno ZOO Bojnice a jedno BROZ) bude trvale 

nainštalovaných päť výstav. Budú pozostávať z rôznych interaktívnych panelov, hier, 3D modelov 

systému nôr sysľov.  Vzdelávací program pre deti bude pripravované v súvislosti s výstavami. 

Aktivita E.1.5:  Infraštruktúra pre návštevníkov, exkurzie a prezentácie  

Stručný popis: Bude slúžiť na vzdelávacie účely, workshopy, školské exkurzie a prezentácie projektu. 
Zorganizuje sa najmenej 200 prezentácií a exkurzií do blízkych biotopov. Infraštruktúru tvoria lavičky v 

tvare sysľa (18 ks na rôznych lokalitách) a 2 prístrešky pre návštevníkov (NP Slovenský Raj a NP 

Muránska planina). V NP Muránska planina je už dnes nutnosť regulovať počet návštevníkov, 

inštalovaná bude rampa na reguláciu vstupu automobilov a postavené dve kompostovacie toalety. Ako 

jedno z mála prírodných miest bude prístupné aj pre zdravotne hendikepované osoby.  

Aktivita E.1.6:  Medializácia projektu a jeho výsledkov, kampane a súťaže 

Stručný popis: Bude prebiehať pravidelný kontakt s médiami - noviny, časopisy, rozhlas, televízia na 

miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Informácie budú poskytované pravidelne vo forme tlačových 

správ, mediálnych brífingov, reportáží a správ o aktivitách projektu min. 30-krát v televízii a rozhlase a 

50-krát v papierovej podobe, internetové správy. Informácie budú pravidelne zdieľané na sociálnych 

sieťach (Twitter, Facebook). Pre médiá budú zahájené kampane s reklamnou agentúrou na podporu 

projektu. Dve verejné súťaže budú organizované ZOO. Bude natočený film o sysľoch, biotopoch, 

otázkach ochrany a projektových činnostiach a 3 krátke filmy (do 10 minút) sa budú natáčať pri 

manažmentových aktivitách a budú zverejnené online na serveri, webovej stránke projektu, sociálnych 

sieťach, prezentované v informačnom centre alebo v médiách. Bude nainštalovaná kamera na dennú 

kontrolu návštevníkov v NP Muránska planina a tiež naživo poskytovať stream z každodenného života 

sysov pre širokú verejnosť. 

Zodpovedná organizácia: ŠOP SR vedie činnosť - exkurzie, panely, výstavy; BROZ - web, kampane, 

mediálne pokrytie; NZOO - výstava, kampaň, súťaže, vzdelávací program, propagačné materiály 

Aktivita E.2: Výmena a prenos informácií, poznatkov a získaných skúseností, networking s inými 

projektmi, replikácia projektových aktivít 

Stručný popis: Cieľové skupiny v oblasti obnovy a obhospodarovania trávnych porastov, obnovy 

zdrojov potravy a ich biotopov budú oslovené. Aktivity podporia spoluprácu so zainteresovanými 

stranami počas organizovaných podujatí, spoluprácu miestnych spoločenstiev a vytváranie vzťahov, 

zabezpečuje udržateľné využívanie obnovených biotopov po ukončení projektu. 

Aktivita E.2.1:  Stretnutia odborníkov, workshopy, konferencie 

Stručný popis: Zorganizujeme: 

- 5 dvojdňových stretnutí odborníkov s cieľom prediskutovať výsledky projektu a prostriedky na jeho 

implementáciu; celkovo bude prítomných najmenej 100 účastníkov (5x 20). 

- 2-dňový replikačný workshop bude organizovaný ŠOP SR pre zamestnancov národných parkov 

a CHKO, v ktorých sa vyskytujú sysle, ale nie sú zahrnuté v projektových lokalitách 

- 10- jednodňových seminárov organizovaných BROZ pre poľnohospodárov, MVO a ďalšie 

zainteresované strany pre najmenej 100 účastníkov. 

- 2-dňovú Európsku konferenciu organizovanú BROZ na záver projektu pre odborníkov z Európy. Na 

tejto udalosti sa zúčastní najmenej 60 odborníkov. 
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Aktivita E.2.2:  Spolupráca  dobrovoľníkov 

Stručný popis: Lokalizácia území na Slovensku  je nad možnosti projektových partnerov byť na 

všetkých 20 lokalitách naraz. Dobrovoľníci pomôžu s každodennou kontrolou lokalít (predačný tlak, 

hlásenie zranených zvierat), kŕmení obnovených kolónií, pri inštalácii búdok, pri vzdelávacích 

aktivitách, pri regulácii návštevníkov. Odhadujeme prácu  dobrovoľníkov v rámci projektu na 500 dní. 

Aktivita E.2.3:  Eko-labeling, ochranná známka syseľ pasienkový 

Stručný popis: Pre stakeholdrov, ktorí hospodária v súlade s potrebami sysľa pasienkového, sa pripraví 

špeciálna ochranná známka podľa lokality formou „Syseľ na letisku“, „Pastva pre sysľa“ alebo „Syr zo 

sysľoviska“ a pod.  Poplatky za registráciu ochrannej známky a materiály na označovanie výrobkov 

alebo služieb - samolepky, vývesky, certifikáty, etikety a logo. 

Aktivita E.2.4:  Prezentácie na rôznych konferenciách 

Stručný popis:  Zúčastníme sa na 20 vedeckých konferenciách, na ktorých bude projekt predstavený aj 

medzinárodným odborníkom. Témami konferencií bude obnova biotopov, hospodárenie s pôdou, 

zoologický výskum a pod. 

Aktivita E.2.5:  Networking s inými projektmi 

Stručný popis:  Networking s minimálne 15 projektmi s podobným zameraním na sysle, na ochranu 

iných drobných zemných cicavcov, manažment podobných biotopov (pastva, kosenie).  

Aktivita E.2.6:  Replikácia výsledkov 

Stručný popis:  Na Slovensku sa vyskytuje niekoľko kolónií sysľov mimo lokalít Natura 2000. Cieľom 

je dojednať s užívateľmi najmenej 5 replikácií. Ďalších 5 replikácii sa týka reštitúcii na lokality (do ale 

aj mimo UEV). NZOO Bojnice replikuje expozíciu sysľa do ďalšej ZOO s cieľom zvýšiť záujem 

verejnosti a zriadiť ďalšie priestory pre chov zvierat Uskutoční sa minimálne 5 výskumných a 

monitorovacích replikácií. Univerzity a výskumné ústavy budú oslovené, aby replikovali monitorovacie 

metódy. 

Zodpovedná organizácia:   BROZ,  pridáva sa aj ŠOP SR, NZOO Bojnice a PriF UK 

Aktivita E.3: Zvyšovanie povedomia verejnosti a zverejňovanie výsledkov v Poľsku 

Stručný popis: V rámci projektu je v Poľsku naplánovaných niekoľko vzdelávacích aktivít pre verejnosť 

aj pre odborníkov. 

Aktivita E.3.1: Webová stránka v Poľsku 

Stručný popis:  Z oficiálnej webovej stránky projektu bude odkaz na webovú stránku organizácie 

Salamander v Poľsku ktorá bude pravidelne aktualizovaná špecialistami SL. 

Aktivita E.3.2: Informačné a vzdelávacie panely 

Stručný popis:  Bude nainštalovaných  

- 6 informačných panelov, obsah a návrhy panelov vypracujú pracovníci projektu 

- 4 panely budú nainštalované v teréne, dva na každom mieste sústavy Natura 2000 

- 2 panely budú umiestnené v chovných staniciach o sysľovi pasienkovom, jeho ochrane a 

projekte LIFE v ZOO v Poznani a vo vzdelávacej stanici v Trzcinici ako miesta navštevované 

mnohými ľuďmi. 

Prezentácie a exkurzie pre miestne komunity zrealizujeme: 

- Min.20 vzdelávacích podujatí pre min. 500 ľudí, prednášky alebo exkurzie do prírody s 

dôrazom na deti pre vybudovanie pozitívneho prístupu k sysľom miestnych spoločenstiev 

žijúcich v blízkosti projektových lokalít 

Aktivita E.3.3: Dokumentárny film o sysľovi pasienkovom a jeho ochrane - poľská verzia 
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Stručný popis:  V súvislosti s filmom natočeným na Slovensku o projektových aktivitách na ochranu 

sysľov, ďalšie zábery bude v Poľsku točiť externý filmár. Film bude zverejnený online, ako aj zdarma 

poskytovaný pre rôzne národné a regionálne televízne kanály. 

Aktivita E.3.4: Mediálne kampane súvisiace s ochranou sysľa pasienkového a projektovými aktivitami 

Stručný popis:  Uskutoční sa min. 6 mediálnych informačných akcií o EGS, jeho ochrane a projekte. 
Budú pripravené články a mediálne vydania, ktoré budú distribuované  medzi hlavnými médiami. 

Aktivita E.3.5: Rekonštrukcia vyhliadkových veží  

Aktivita E.3.6: Konferencie 

Stručný popis:  Pracovníci SL sa budú zúčastňovať odborných konferencií minimálne 

-  3 národných konferencií  

-  2 medzinárodných konferencií 

Zodpovedná organizácia:  SL (Poľsko) 

Aktivita E.4: Zvyšovanie povedomia verejnosti, zverejňovanie a replikácia výsledkov v ČR  

Stručný popis: V Českej republike je už zavedený plán ochrany sysľa pasienkového. Väčšina lokalít 

(letiská, kempingy alebo pastviny) sú v starostlivosti Českej agentúry prírody. Ochrana a riadenie sú 

financované z Programu starostlivosti o krajinu („Program Péče o Krajinu “, platby PPK). Alka Wildlife 

osloví širokú sieť poľnohospodárov, vinárstiev, obcí, dobrovoľníckych organizácií a pripraví replikáciu 

projektu  ČR. 

Aktivita E.4.1: Stretnutia so zainteresovanými stranami a replikácia výsledkov projektu 

Stručný popis:  Do plánu ochrany je zahrnuté 

- 7 stretnutí, kde sa predstavia výsledky projektu 

- Min. na 5 miestach v Českej republike  budú replikácie a zvýšenie populácie sysľov 

- 2 projekty založené na výmene poznatkov budú iniciované AW a môžu byť podporované 

národnými, bilaterálnymi alebo medzinárodnými grantovými schémami 

Aktivita E.4.2:  Informovanie verejnosti a zverejňovanie výsledkov 

Stručný popis:  Informačné a vzdelávacie materiály, ako sú brožúry, letáky, sa budú pripravovať a 

rozširovať v priebehu celého obdobia projektu miestnym obyvateľom, organizáciám 

- 7 prezentácií na konferenciách o zoológii alebo manažmente krajiny  

- 7 verejných akcií (festivaly, trhy) 

- 1 000 ks informačných brožúr 

- 20 vývesiek a tabúľ  

- AW sa zúčastní 5 stretnutí odborníkov na Slovensku, ktoré organizuje BROZ pre výmenu 

informácií o inovatívnych metódach pri výskume a monitorovaní EGS (napr.s farebne 

označenými obojkami, dronmi s termovíznymi kamerami) 

- AW sa zúčastní min. 14-krát na konferencii o monitorovaní projektových aktivít na Slovensku 

- Alka Wildlife má už skúsenosti s eko označovaním výrobkov a vlastní českú ochrannú známku 

týkajúcu sasysľa pasienkovéhoS. Ich skúsenosti sa využijú pri príprave podobnej iniciatívy na 

Slovensku. 

- Pripravia sa min. 4 články a 3 televízne alebo rozhlasové rozhovory. 

Zodpovedná organizácia:  AW 
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F. Manažment projektu 

Aktivita F.1:  Manažment projektu 

Aktivita F.1.1:  Manažment projektu 

Stručný popis:  Manažér projektu bude zamestnaný na plný úväzok počas celej doby trvania projektu. 

Administratívny asistent, terénni asistenti a pracovníci budú prijatí krátko po zahájení projektu. Na 

začiatku projektu bude zo zástupcov projektových partnerov a zástupcov MŽP SR menovaný Riadiaci 

výbor projektu. Celkový manažment projektu zastrešuje BROZ. Monitoring projektu pozostáva z: 1) 

správ o projektoch pre Európsku komisiu,  2) externého monitorovania, 3) KPI pre EK 4) Riadiaceho 

výboru 5) neustály kontakt koordinujúceho príjemcu s partnermi projektu  

Aktivita F.1.2:  Finančný manažment projektu 

Stručný popis:  Počas celého projektu bude zamestnaný účtovník na plný úväzok, ktorý má skúsenosti 

so účtovníctvom EÚ, kontrolou všetkých výdavkov a prípravou finančných správ k Midterm a Final 

reportom, auditom výdavkov. Záverečná správa o audite projektu bude priložená k záverečnej 

technickej správe. 

Aktivita F.1.3:  After-LIFE ochranársky plán 

Stručný popis:  Samostatnou kapitolou záverečnej správy bude plán After-LIFE. Bude špecifikovať, ako 

sa budú dlhodobo riadiť manažmentové lokality projektu  po jeho ukončení a pokračovanie 

ochranárskych opatrení. 

Zodpovedná organizácia:  BROZ 

 
 

VÝSTUPY, VÝSLEDKY A DOPADY REALIZÁCIE CELÉHO PROJEKTU 

Výstupy realizácie projektu: 

Aktivita A.2 Genetická štúdia populácie sysľa pasienkového 

Aktivita A.3 Prehľad existujúcich druhov, manažmentov a využitia územia v projektovom území 

Aktivita A.3 Stratégia pre neúspešnú reštitúciu pre projektové lokality 

Aktivita E.1 

Propagačné materiály – tetovačky pre deti 3000 ks, letáky 45 000 ks, textilné tašky 

1000 ks, tričká 600 ks, správa pre verejnosť 2 000 ks, stolová hra 150 ks, 2 drevené 

sochy sysľa ako atrakcia, odznaky 500 ks, brožúry pre verejnosť 5000 ks, pracovné listy 

15 000 ks, sada propagačných materiálov 1000 ks 

Aktivita E.2 Brožúra pre stakeholdrov 1000 ks 

Aktivita D.1 Správa – monitoring druhu, habitatov, predácie, parazitológie, rozširovania kolónii 

Aktivita D.2 Správa – socio-ekonomické ukazovatele 

Aktivita D.3 Správa – ekosystémové služby 

Aktivita F.1 After-LIFE Plan 

Výsledky realizácie projektu: 

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť stav ochrany druhu Spermophilus citellus v rámci projektového 

územia. Hlavným cieľom je zastaviť úbytok populácie cieľového druhu, zastaviť zmenšenie ich oblasti 

výskytu na severozápadnej hranici ich rozšírenia a zvýšiť počet kolónií a jednotlivcov. 

Špecifický cieľ č. 1: manažment biotopov na lokalitách s výskytom sysľa pasienkového, ak  

chýba alebo je nedostatočný - zavedenie vhodných spôsobov pasenia alebo kosenia 

trávnych porastov – bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie aktivít A.3, C.1, C.4 

Špecifický cieľ č. 2: obnova biotopov vhodných pre rozšírenie sysľa pasienkového – pastvou, kosením, 

odstraňovaním náletových drevín a krovín, zmenou nevhodného súčasného manažentnu, výkupom alebo 

prenájmom pozemkov – bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie aktivít A.1, A.3, B.1, B.2, C.1, C.4 

Špecifický cieľ č. 3: posilnenie populácii a zabezpečenie rast počtu jedincov – zlepšenie potravnej 

ponuky, zníženie predačného tlaku (podpora biodiverzity, odchyt domácich predátorov), starostlivosť 

o lokality a jedince -  bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie aktivít A.3, C.2, C.4 
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Špecifický cieľ č. 4: podpora populácii formou translokácii a reštitúcii – presun jedincov medzi kolóniami 

na posilnenie genetickej variability a zakladanie nových kolónii - bude dosiahnutý prostredníctvom 

realizácie aktivít A.2, A.3, C.3, C.4 

Špecifický cieľ č. 5: získanie vedeckých dát, špeciálne o genetickej štruktúre - bude dosiahnutý 

prostredníctvom realizácie aktivít A.2, D.1 

Špecifický cieľ č. 6: vytvoriť vhodné podmienky pre cieľový druh, zabezpečiť dlhodobý manažment 

a trvoloudržateľné využívanie ekosystémov v spolupráci s miestnymi stakeholdrami - bude dosiahnutý 

prostredníctvom realizácie aktivít C.1,  E.1, E.2, E.3, E.4 

Špecifický cieľ č. 7: šíriť výsledky a know-how projektu, replikovať výsledky do iných regioónov 

a štátov v EU aj mimo EU, kde sa syseľ pasienkový vyskytuje - bude dosiahnutý prostredníctvom 

realizácie aktivít E.1, E.2, E.3, E.4 

Špecifický cieľ č. 8: zvýšiť povedomie stakeholdrov, miestnych komunít aj širokej verejnosti o cieľovom 

druhu, ochranárskych opatreniach a ich význame - bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie aktivít 

E.1, E.2, E.3, E.4 

 

Dopady realizácie projektu: 

Prínosom projektu je zvýšenie populácie sysľa pasienkového na Slovensku o 100% a v Poľsku o 50%. 

V jednotlivých kolóniách očakávame individuálne zvýšenie populácie od 50% do 300%.  Projekt zlepší 

a obnoví manažement trvalých trávnych porastov na 207 hektároch vo vybraných 12 UEV – 185 hektárov 

na Slovensku a 22 hektárov v Poľsku. Počas projektu založíme 10 nových vitálnych kolónii sysľa 

pasienkového. K celkovému zlepšeniu stavu druhu prispeje aj naplánovaných 21 replikácii. Výsledkom 

mnohých aktivít zameraných na stakeholdrov, miestne komunity, školy, ale aj širokú verejnosť bude 

zlepšenie povedomia, aktívnejší prístup pri ochrane druhu a trávnatých porastov ako aj ich vhodné trvalé 

využívanie.  

 

VÝSTUPY PROJEKTU ZA ČASŤ SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠR 

P. č. Indikátor výstupu Aktivita 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek 

Východisková hodnota Cieľová hodnota 

1. Počet jedincov 

cieľového druhu 

C.1, C.2, 

C.3 

Počet 

jedincov 
10 000 20 000 

2. Obnovený 

manažement 

C.1 Počet 

hektárov 
0 185 

3. Nové kolónie sysľa 

pasienkového 

C.3 Počet 

nových 

kolónii 

0 10 

4. Genetická štúdia 

populácie sysľa 

pasienkového 

A.2 

kus 0 1 

5. Prehľad 

existujúcich 

druhov, 

manažmentov 

a využitia územia 

v projektovom 

území 

A.3 

kus 0 1 

6. Stratégia pre 

neúspešnú 

reštitúciu pre 

projektové lokality 

A.3 

kus 0 1 

7. Správa – 

monitoring druhu, 

habitatov, predácie, 

D.1 
kus 0 1 
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VÝSTUPY PROJEKTU ZA ČASŤ SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠR 

P. č. Indikátor výstupu Aktivita 
Merná 

jednotka 

Počet jednotiek 

Východisková hodnota Cieľová hodnota 

parazitológie, 

rozširovania 

kolónii 

8. Tetovačky pre deti E.1 kus 0 3 000 

9. Letáky E.1 kus 0 30 000 

10. Textilné tašky E.1 kus 0 1 000 

11. Tričká E.1 kus 0 600 

12. Pracovné listy E.1 kus 0 15 000 

 

MÍĽNIKY PROJEKTU 

P. č. Názov  Termín plnenia 

1. Vytvorenie projektovej stránky  28.2.2021 

2. Výber metodiky a projektových lokalít na monitoring 31.12.2021 

3. Ukončenie rekonštrukčných prác apre génovú banku 31.12.2021 

4. 
Prípravené výstavy v informačných centrách ŠOP SR a 

BROZ 
31.5.2022 

5. Infraštruktŕa pre návštevníkov inštalovaná 31.5.2022 

6. Pirpravená výstava v ZOO Bojnice 31.12.2022 

7. 
Stratégia pre neúspešnú reštitúciu pre projektové lokality 

pripravená 
31.12.2022 

8. Prvých 500 vzoriek pre genetickú analýzu vyhodnotených 31.12.2022 

9. Vysadených 350 stromov a 5 lokalít s výsevom  30.4.2023 

10. 60 hektárov biotopov sysľa pasienkového obnovených 31.12.2023 

11. Tlač propagačných materiálov 31.12.2023 

12. Midterm report 30.4.2024 

13. 60 hektárov biotopov sysľa pasienkového obnovených 31.12.2024 

14. 25 opatrení na zvýšenie biodiverzity na lokalitách 31.10.2024 

15. 
11 hektárov pôdy vykúpených a 26 hektárov pôdy 

prenajatých 
31.12.2024 

16. Zorganizovanie aspoň 5 workshpov 31.12.2024 

17. Film  31.12.2024 

18. Vysadených 350 stromov a 5 lokalít s výsevom 30.4.2025 

19. Minimálne 5 kolónii sysľa pasienkového založených 31.10.2025 

20. 10 replikácii 31.12.2025 

21. 4 hektárov pôdy vykúpených a 9 hektárov pôdy prenajatých 31.12.2025 

22. 65 hektárov biotopov sysľa pasienkového obnovených 31.12.2025 

23. Minimálne 200 000 ľudí informovaných 31.12.2025 
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24. Zorganizovanie aspoň 6 workshpov 30.6.2026 

25. 25 opatrení na zvýšenie biodiverzity na lokalitách 31.10.2026 

26. Druhých 500 vzoriek pre genetickú analýzu vyhodnotených 31.12.2026 

27. 
Všetkých 10 kolónii sysľa pasienkových založených a 

životaschopných 
31.10.2027 

28. Vyhodnotená štúda socio-ekonomických dopadov 31.12.2027 

29. 6 replikácii 31.12.2027 

30. Ďalších 200 000 ľudí informovaných 31.12.2027 

31. Štúdia o využívaní ekosystémových služieb  31.12.2027 

32. 
Správa – monitoring druhu, habitatov, predácie, 

parazitológie, rozširovania kolónii 

31.12.2027 

33. Final report 31.3.2028 

 

ČASOVÝ PLÁN 

Aktivita 
2020 2021 2022 2023 2024 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

A. Prípravné aktivity 

A1   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

A2     X X X X X X X X X X X X X X X X 

A3   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B. Výkup a prenájom pozemkov 

B1   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B2    X X X X X X X X X X X X X X X X X 

C. Konkrétne ochranárske opatrenia 

C1     X X X X X X X X X X X X X X X X 

C2      X X X X X X X X X X X X X X X 

C3         X X X X X X X X X X X X 

C4   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

D. Monitoring projektu 

D1      X X X X X X X X X X X X X X X 

D2     X X X X X X X X X X X X X X X X 

D3       X X X X X X X X X X X X X X 

D4   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu 

E1   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

E2   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

E3     X X X X X X X X X X X X X X X X 

E4     X X X X X X X X X X X X X X X X 

F. Manažment projektu 

F1   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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ČASOVÝ PLÁN 

Aktivita 
2025 2026 2027 2028 2029 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

A. Prípravné aktivity 

A1 X X X X X X X X X X X X         

A2 X X X X X X X X X X X X         

A3                     

B. Výkup a prenájom pozemkov 

B1 X X X X X X X X X X X X         

B2 X X X X X X X X X X X X         

C. Konkrétne ochranárske opatrenia 

C1 X X X X X X X X X X X X         

C2 X X X X X X X X X X X X         

C3 X X X X X X X X X X X X         

C4 X X X X X X X X X X X X         

D. Monitoring projektu 

D1 X X X X X X X X X X X X         

D2 X X X X X X X X X X X X         

D3 X X X X X X X X X X X X         

D4 X X X X X X X X X X X X         

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu 

E1 X X X X X X X X X X X X         

E2 X X X X X X X X X X X X         

E3 X X X X X X X X X X X X         

E4 X X X X X X X X X X X X         

F. Manažment projektu 

F1 X X X X X X X X X X X X         
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PRÍLOHY 

1. Rozpočet a časový harmonogram realizácie projektu  

2.  Kópia grantovej zmluvy (vrátane príloh) medzi koordinujúcim príjemcom a EK  

3. 
Kópie partnerských zmlúv (vrátane príloh) medzi koordinujúcim príjemcom a všetkými 

pridruženými príjemcami, ktorí žiadajú o spolufinancovanie zo ŠR 

4. 

Originál alebo úradne overený doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľov 

o spolufinancovanie, podľa typu subjektu5:  

a. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace,  

b. doklad o oprávnení na podnikanie – živnostenský list, 

c. zriaďovacia listina/zakladacia listina, 

d. stanovy združenia,  

e. stanovy a registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, rozhodnutie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v prípade občianskeho združenia, 

f. štatút a rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja o registrácii v prípade neziskovej 

organizácie,  

g. prípadne iné.  

5. 

Čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie zo ŠR 

potvrdzujúce, že subjekt (názov žiadateľa), ani jeho štatutárny orgán, ani prokurista/-i, 

ani osoby splnomocnené zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o spolufinancovanie 

zo ŠR neboli právoplatne odsúdení za niektorý z nasledovných trestných činov: 

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§ 261 - § 263 

Trestného zákona), 

b) trestných činov korupcie (§ 328 - § 336 Trestného zákona), 

c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného 

zákona), 

d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§ 

296 Trestného zákona), 

e) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 

až § 268 Trestného zákona); 

6. 
Výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie nie 

starší ako 3 mesiace6.  

7. 
Výpis z registra trestov právnickej osoby – nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia 

žiadosti o spolufinancovanie zo ŠR.7 

 

 
5 Nepredkladajú ústredné orgány štátnej správy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, verejné vysoké 

školy a vedecké inštitúcie, subjekty územnej samosprávy. 
6 Nepredkladajú ústredné orgány štátnej správy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, verejné vysoké 

školy a vedecké inštitúcie, subjekty územnej samosprávy. 
7 Nepredkladajú subjekty uvedené v § 5 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 


