
                                                                                                                                                                                                                  

 Dodatok k ZMLUVE O DIELO 

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  
evidenčné číslo Objednávateľa: 11/2021 

evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 01/2021-CS 
(ďalej len „Zmluva“)  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 
 
 
 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 
 
 
O b j e d n á v a t e ľ: 
 
Názov:         obec Hrabkov 
Sídlo:   Hrabkov 81, 082 33 Chminianska nová Ves 
Štatutárny orgán:    Jaroslav Hovančák, starosta obce 
IČO:                     00327093 
DIČ:                            2020543140 
Bankové spojenie:  PRIMA BANKA 
IBAN:   SK51 5600 0000 0004 3987 7001  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:       
- zmluvných   a technických:  Jaroslav Hovančák, starosta obce     
- ekonomických:      Jaroslav Hovančák, starosta obce 
- realizačných:       Jaroslav Hovančák, starosta obce                                                                 
     
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
Z h o t o v i t e ľ : 
 
Obchodné meno:         FAREL s.r.o. 
Sídlo:   Myslavská 393/263, 040 16 Košice - Myslava 
Štatutárny orgán:  Ing. František Vangor, konateľ 
   Ing. Marek Kozlay, konateľ 
IČO:                  44 933 487 
IČ DPH:                          SK2022877263  
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
IBAN:   SK05 1100 0000 0029 4211 3913 
Zapísaný v:      Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,   

      Vložka číslo: 24215/V 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:       
- zmluvných   a technických:   Ing. František Vangor, konateľ     
- ekonomických:      Ing. Marek Kozlay, konateľ 
- realizačných:    Ing. Marek Kozlay, konateľ 
 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“) 
 
za nasledovných podmienok: 
 
 
 
 
 
 

Preambula  
 

 
Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok na základe objektívnych okolností nezavinených Zhotoviteľom.  
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Článok II.  

Čas plnenia 
 

2.1 Termín realizácie 2. etapy sa posúva z dôvodu realizácie elektrickej prípojky pre IBV v bezprostrednej 
blízkosti stavby na obdobie september - október 2022.  

 
 

Článok IX.  
Záverečné ustanovenia 

 
9.1  Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo  zo dňa 4.10.2021 ostávajú nezmenené.  

 
9.2 Tento dodatok je vyhotovený v počte 3 rovnopisov, dva pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa. 

 
9.3 Dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy dielo zo dňa 4.10.2021 

 
9.4 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

Objednávateľa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hrabkov dňa  16.06.2022     Košice dňa  16.06.2022 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

                             

 
 ....................................................               .................................................... 


