ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel Slovenska posta, a. s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spolo¢nosti: Ing. Elena Hegerova, PhD. — riaditelka useku financii

Ing. Milan Hlinka — riaditel useku sluzieb
obidvaja na zaklade poverenia Predstavenstva SP, a.s. podla
podpisového poriadku OS-03 v plathom zneni

Osoba opravnena jednat vo

veciach technickych: Mgr. Anna Zabkova
odb. referent odb. investi¢nej vystavby a energetiky
ICO: 36631124
DIC: 2021879959
IC DPH: SK 202187995
Bankové spojenie: 365.bank, a.s., pobocka Bratislava
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
SWIFT/BIC: POBNSKBA

Spolo¢nost’ zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa, vl. €. 803/S

1.2. Zhotovitel FLEXIMONT SK, s.r.o.
Sidlo: Terchova 576, 013 06 Terchova
Zastupeny: Peter BereSik - konatefl
vo veciach zmluvnych: Peter BereSik
Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych: Peter Beresik
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfha, a.s.
ICO: 48042315
DIC: 2120004711
IC DPH: SK2120004711
IBAN: SK95 0900 0000 0050 6692 9093
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Zapisany v obchodnom registri Okresny sud Zilina, oddiel Sro. Vlozka &.: 63290/L.
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Cl. Il. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:
Posta Klastor pod Znievom — zateplenie objektu, stavebné upravy

podlfa vypracovanej projektovej dokumentacie spolo¢nostou PROGRESSTAV - Ing. Miroslav
Hrivik, Zilina

Rozsah stavebnych prac:

Buranie, demontaz

Upravy povrchov

Zateplenie

Vymena okien, dveri, parapetnych dosiek
Izolacie proti vode a vihkosti
Izolacie striech, povlakové krytiny
Konstrukcie tesarske, stolarske
Konstrukcie klampiarske
Konstrukcie dopinkové kovoveé
Podlahy z dlazdic a z liateho teraca
zasklievanie

Natery, malby

Elektromontaz

a podfa zmluvne dohodnutych podmienok, podfa platnych kvalitativnych a technickych predpisov.

2.2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

CL IIl. MIESTO A ADRESA DODANIA
Posta Klastor pod Znievom
M. Culena 185/42
038 43 Klastor pod Znievom
CL. IV. CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla ¢&l. Il su nasledovné:

zacCatie prac: diom odovzdania staveniska
ukonc&enie prac: 3 mesiace odo dna odovzdania staveniska
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

Terminom zacatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie defi, na ktorom sa zhotovitel
dohodol s objednavatelom v tejto zmluve, resp. den zapisnicného odovzdania staveniska.

Za termin ukonc&enia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje defi uspesného
preberacieho konania, t.j. den jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa
zavazuje toto dielo prevziat aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie
zhotovitela.

V pripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany
dohodnu zapisom v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokonéenia
predmetu zmluvy, priSom prediZenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo
potrebné vykonavanie prac prerusit.

V pripade, Ze zhotovitel nezacne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska,
objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. UcCinky
odstupenia od zmluvy nastanu dfiom jeho doruéenia zhotovitelovi.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Po dobu omesSkania objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky predlZuje o
dobu potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela
dodatkom k tejto zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

Podla ustanoveni Zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona €.513/1991 Zb. bola
dohodnuta cena za dielo podla cl. Il tejto zmluvy vo vySke

Cena bez DPH: 65 607,00 €
Slovom: SestdesiatpattisicSsestosedem euro a 00 centov

V cene su zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v ¢l. Il. tejto zmluvy
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5.2.

5.3.

5.4

K cene podlfa bodu.5.1.tohto Elanku zmluvy sa uplatni prenos danovej povinnosti k DPH na
objednavatela v pripade, ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby alebo jej
Casti, ktoré patria do sekcie F Nariadenia komisie (EU) €.1209/2014 z 29.oktobra 2014 (dalej len
.Nariadenie®). K stavebnym pracam neuvedenym v Nariadeni bude u¢tovana DPH podfa platnych
danovych predpisov v ¢ase fakturacie.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

Dohodnuta cena je povazovana zuCastnenymi stranami za pevnu, zahffia vSetky prace na
zrealizovanie pozadovanej zakazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju
mozné menit len v pripade zmien pozadovanych objednavatelom. Pozadované prace navySe
dodavatel oceni do dvoch dni a realizovat je ich mozné az po pisomnom odsuhlaseni riaditelom
sekcie spravy majetku

5.5 Objednavatel uhradi prace navysSe odsuhlasené podla bodu 5.4..

5.6.Cena diela za prace naviac, poZzadované a odsuhlasené objednavatefom podfa bodu 5.4. bude

stanovena dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami, ako cena pevna
(ocenenie podla cien jednotlivych poloziek podla pévodného rozpoctu diela)

Cl. VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.Platby budu vykonané na zaklade predloZzenych a odsuhlasenych mesaclnych faktar, ktorych

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

sucastou budu vzajomne odsuhlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie a na zaklade
kone¢nej faktury, ktorej suCastou bude =zapis o odovzdani a prevzati stavby bez vad
a nedorobkov.

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi zalohu na prace a dodavky.

Ciastkové faktury budu uhradené do vysky 85% z celkovej ceny diela, pri¢om zostavajucich 15%
bude uhradenych na zaklade konelnej faktury vystavenej po odovzdani a prevzati stavby bez
vad a nedorobkov. V pripade, Ze stavba vykazuje vady a nedorobky v ase odovzdania
a prevzatia stavby, bude zostavajucich 15% uhradenych az po odstraneni vad a nedorobkov.

Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat nélezZitosti podla §74 zakona ¢€.222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni a musi byt vystavena najneskér do 10 dni po ukoné&eni
mesiaca, za ktory sa fakturuje a po dokon&eni diela najneskér do 10 dni po odovzdavacom
a preberacom konani bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury bude zoznam vykonanych
stavebnych prac, pri ktorych sa uplatfiuje prenos danovej povinnosti k DPH na objednavatela
v zmysle Nariadenia a zoznam vykonanych stavebnych prac, ktoré nie su uvedené v Nariadeni
a ku ktorym sa bude fakturovat DPH.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa preruSi plynutie lehoty
splatnosti a nova za¢ne plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatefovi.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

7.2.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dfia dorucenie faktury objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje odoslat’ fakturu objednavatelovi v den jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zhotovitel bude zasielat druhej strane faktury postou, formou doporuéeného listu. Faktury
zasielané postou sa povazuju za dorucené v den prevzatia zasielky zmluvnou stranou alebo
v den odopretia prevziat zasielku zmluvnou stranou, inak v den uplynutia odbernej lehoty
zasielky.

V pripade, ze dbjde k zruSeniu alebo odstlupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela alebo zhotovitela, budu zhotovitefovi uhradené skutoCne vykonané prace a
vynaloZené naklady ku diu doru€enia oznamenia o zruseni alebo odstupeni od zmluvy.

V pripade, ze pri realizacii déjde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na
zaklade poZiadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych
v projektovej dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

Ak sa znizi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizZit’ aj cena
diela a to v cenovej urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych
poloziek.

Bankové spojenie zhotovitela uvedené na faktirach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve. Ak je zhotovitel platitelom DPH, je povinny v zmysle platnej legislativy
nahlasit bankovy ucet, na ktory ma objednavatel uhradit’ faktury za dané dielo, na Finanénu
spravu SR. Ak v ¢ase uhrady faktury je zhotovitel platitelom DPH a objednavatel zisti, Ze
bankovy ucet, na ktory sa ma vykonat uhrada, sa nenachadza v Zozname platitefov DPH s
Cislami bankovych uc&tov, ktoré pouZivaju na podnikanie na FS SR, je opravneny pozastavit
uhradu, resp. uhradit' z faktury len zaklad DPH bez &iastky DPH uvedenej na fakture az do
lehoty splnenia zakonnych povinnosti poskytovatefa ohfadne bankovych uctov. Takéto
zadrzanie platby nebude zakladat narok na uUrok z omeSkania v zmysle bodu 9.2 zo strany
zhotovitela. Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975 99 Banska
Bystrica.

Cl. VII. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie (a vykazu vymer) a podfa podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a
predpisom a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v €ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spOsobené porudenim jeho povinnosti.
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7.3. ZaruCna doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo dna odovzdania predmetu diela
objednavatelovi. Na vstupny material sa vztahuje zaru¢na lehota jednotlivych vyrobcov.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v o najkratSom technicky
moznom termine.

V pripade, ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom ohlaseni zavady,
zhotovitel zaplati vSetky naklady, ktoré objednavatel vynalozi na odstranenie zavady a 10%
obstaravaciu prirazku.

7.6. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitefna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne od
zistenia tejto skutoCnosti dodat’ a namontovat’' nahradny predmet plnenia.

7.7. Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podra €l. |. tejto zmluvy.

7.8. Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle ¢l. VII., zanika jeho pravo
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

7.9. V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15 %
Z ceny diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.

Cl. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava. Do dennika sa zapisuju najma vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
V priebehu pracovného ¢asu bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor
objednavatela, projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu
Statnej alebo verejnej spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zdznamom objednavatelfa nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5
pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opatnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho obsahom
suhlasi. To isté plati o namietke objednavatela voci zaznamom zhotovitela.

8.

~

. Technicky dozor objednavatela: Mgr. Anna Zabkova.

8.5. Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si
zmluvné strany navzajom doporuc¢enym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.
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8.6.

8.7.
8.8.

8.9.
8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sulade s podmienkami
projektovej dokumentacie. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky
pravoplatné povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy.

Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel zabezpeéi pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie,
pripojenie na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklady o odbornej spésobilosti subdodavatelov.

Zhotovitel zodpoveda za posSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti s vynimkou tych,
ktoré neboli vytyCené.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel
v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel je povinny realizovat prace v€as a kvalitne, priCcom pri omeskani s uskuto¢nenim prac,
alebo nekvalithom plneni budu zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560 az 565
a §§ 365 az 386 Obchodného zakonnika, vratane nahrady Skody z dévodov omeskania
zmluvnych povinnosti. Kvalita prac musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. V pripade
porusenia tychto povinnosti objednavatel méze odstupit od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu riadit
Obchodnym zakonnikom §356, §357 a § 351.

Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat' s naradim, materidlom a mechanizmami tak,
aby nedos$lo k poskodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatefa a neohrozil
tym zamestnancov a navstevnikov posty. Zodpovednost za 8kodu pocas realizacie prac znasa
zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny zabezpelit stavenisko tak, aby po€as vykonu prac atiez v obdobi
pracovného kludu na stavbe nedo$lo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny
zabezpedit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Pred zacatim prac zhotovitel preukazatefne vy3koli zu€astnenych zamestnancov o PozZiarnej
ochrane a BezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci zo v8eobecne zavaznych predpisov
a internych predpisov objednavatela, ktoré objednavatel predlozZi na poziadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dodrzZiavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni
§4 a § 8 zakona €.314/2001 Z. z. o ochrane pred pozZiarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR
€.121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za
dodrziavanie predpisov pozZiarnej ochrany poc€as realizacie diela. Za Skody spésobené ich
nedodrzanim zodpoveda zhotovitel.
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8.20. Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich
vyhlasok, v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho &innosti.

8.21. Zhotovitel vyzve objednavatela k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté.
Objednavatel do 3 dni prace prevezme.

8.22. Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny pozadovat,
aby zhotovitel na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a
prace zrealizoval dohodnutym spdsobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe,
ktori mu objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poruSeniu zmluvy a
objednavatel ma pravo od zmluvy odstipit. Skody spdsobené takymto postupom znasa
zhotovitel diela.

8.23. Zhotovitel mbéze dodatoCne najst skryté prekazky, ktoré brania pokraCovat v pracach na
zhotoveni diela dohodnutym spdsobom. Tuto skutoénost musi bezodkladne oznamit
objednavatelovi a navrhnut zmenu vykonania diela. Ak nema moznost’ vykonavat' prace, ktoré
nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je opravneny prace preruSit. Pokial sa zmluvné strany
nedohodnu na zmene vykonania diela, mdze kazda z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel ma
narok na zaplatenie ceny za vykonanu Cast diela

8.24. Pri ukonceni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel uréi termin
preberacieho konania. Zuc¢astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom
musia byt uvedené vSetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak vsetky zjavné
nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

8.25. Zhotovitel je povinny pripravit’ a predlozit objednavatelovi pred zacatim preberacieho konania
potrebné doklady:
a) atesty a certifikaty
b) zarucéné listy
C) predpisané revizie a skusky
d) porealiza¢nu projektovu dokumentaciu
e) doklady o ulozeni odpadu zo stavby

8.26. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie
so zakreslenim v8etkych zmien, ku ktorym doslo po€as zhotovenia diela.

8.27. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela.
Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su su¢astou zmluvnej ceny.

8.28. Odovzdanim diela nadobuda k nemu objednavatel vlastnicke pravo.

CL. IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1.Za nedodrzanie zmluvného terminu ukonCenia a odovzdania diela moéze objednavatel uplatnit
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy deri omeskania.
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9.2. V pripade omeskania objednavatela s uhradou ceny za dielo mézZe zhotovitel poZadovat zaplatit

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3

od objednavatela urok z omeskania vo vySke stanovenej podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov SR.

Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou a
zapocitanim vocCi konecCnej fakture zhotovitela. Nasledne doplatenim sumy tou stranou, ktora
bude dIzna druhej strane.

Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skutocne vzniknutej Skody podla § 373
Obchodného zakonnika.

Objednavatel si méze uplatnit voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy
defi omeskania zhotovitefa s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani
a preberani diela. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny termin ich
odstranenia.

Za nedodrzanie terminu prebratia staveniska si méZe objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu 50 €
za kazdu hodinu omes&kania.

V pripade, zZe pocas platnosti Zmluvy o dielo déjde u objednavatela alebo Zhotovitela k zmene
identifikadnych alebo registraénych Gdajov (nazov, sidlo, identifikaéné &islo, &islo uétu, IC DPH
a pod.) je zmluvna strana, ktora tuto zmenu vykonala, povinna oznamit tieto skuto¢nosti druhej
strane do 5 dni od vykonania zmeny. V pripade nedodrZania tohto ustanovenia zodpoveda
v plnom rozsahu za Skodu ta zmluvna strana, ktora tato povinnost voci druhej zmluvnej strane
nedodrzala.

Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel predlozi min. jeden tyZzden pred zahajenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori
budu vykonavat zmluvné prace, za ucelom vystavenia pracovného preukazu pripadne
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, Cislo obc&ianskeho preukazu, datum
vykonavania zmluvnych prac, SPZ a typ motorovych vozidiel, ktoré budu pouzivané na stavbe).
Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie
pracovného preukazu®, resp. Ziadosti o povolenie jednorazového vstupu®.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u&innost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmlGv vedenom Uradom vlady
SR. Zmluvné strany su uzrozumené s tym, ze tato zmluva sa povaZzuje za povinne zverejiiovanu
zmluvu v zmysle Zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorSich predpisov. Zarovenn zmluvné strany suhlasia s tym, Ze Slovenska posta, a. s.

zverejni cely obsah tejto zmluvy v centralnom registri zmltiv vedenom Uradom vlady SR.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa dékladne oboznamil s Protikorupénym kdédexom obchodného
partnera, ktory je dostupny na www.posta.sk sjeho znenim suhlasi a zavazuje sa ho
dodrziavat, na znak ¢oho pripaja pod znenie Zmluvy svoj podpis. V pripade akéhokolvek
porusenia Protikorupéného kdédexu obchodného partnera je Slovenska posta, a.s. opravnena
okamzite odstupit od Zmluvy.
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http://www.posta.sk/

10.4. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

10.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a
jedno zhotovitel.

Za objednavatela Za zhotovitela
v Banskej Bystrici, diia v Terchovej, dia
Ing. Elena Hegerova, PhD. Peter Beresik
riaditelka useku financii konatefl
Slovenska posta, a.s. FLEXIMONT SK s.r.o.

Ing. Milan Hlinka
riaditel Useku sluzieb

Slovenska posta, a.s.

parafy: Garant:
Posta Klastor pod Znievom — zateplenie objektu, stavebné SSM-OlVaE
Upravy
Cislo v CEEZ:
Strana 10 z 10 627/2022
Klasifikacia informacii
Lverejné”




