ZMLUVA O DIELO

¢. AOS-11-4/2022

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zdkonnika,
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zikonnik®)

(d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’: Akadémia ozbrojenych sil v Liptovskom Mikulasi

Sidlo: Deminova 393, 031 01 Liptovsky Mikulas, Slovenska republika
Zastipeny: doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., rektor

Za vecné plnenie: Ing. Dusan MESAROS. kvestor

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299

ICO: 37910 337

DIC: 2021872083

IC DPH: SK2021872083

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’: DAG SLOVAKIA, a.s.

Sidlom: Volgogradska 9, 080 01 PreSov

Zastipeny: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

ICO: 44 886 021

IC DPH: SK 2022857749

DIC: 2022857749

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Presov oddiel: Sa, VloZka ¢islo:

10421/P
(d’alej len ,,zhotovitel™)

(zhotovitel’ a objednavatel’ d'alej oznaceni jednotlivo tiez len ,,zmluvna strana* a spolo¢ne tiez
len ,,zmluvné strany*)

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvdra na zdklade vysledku zaddvania podlimitnej zdkazky postupom
verejnej sltaze podla § 112 ods. 7 pism. b) v nadvéznosti na § 55 ods. 1 (tj. vyhodnotenie
splnenia podmienok tcasti sa uskutoéni az po vyhodnoteni predloZenych ponuk, ato len
u uchadzaca, ktory sa umiestnil na prvom mieste v poradi predloZzenych pontik) zdkona ¢.
343/2015 Z. z., o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ..zdkon o verejnom obstarivani®) vyhldseného vyzvou na
predkladanie ponuk zverejnenou vo Vestniku verejného obstardvania & 116/2022 dia
17.05.2022 pod €. 26907 - WYP na predmet zakazky ,, Stavebné upravy budovy Interniatu A2
— opakovana “.



Clanok 2
Uvodné ustanovenia

2.1 Objednavatel’ je spravcom majetku $tatu, objektov a priestorov, v ktorych bude zhotovitel
realizovat’ dielo definované v Clanku 3 tejto zmluvy (d'alej len ,.Stavenisko™).

2.2 Zhotovitel:

(1) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost’ a je opravneny
uzavriet’ tito zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prisluinych
platnych vSeobecne zéviznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky
a/alebo Europskej tnie,

(ii1) je povinny dodrziavat vetky prislusné platné vieobecne zavizné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najm4,
nie v8ak vylu€ne, zakon ¢. 50/1976 Zb., o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon), v zneni neskorsich predpisov,

(1v) potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré
mu umoznia riadne vykonanie diela podl'a podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpovedd za to, Ze zhotovitel', a rovnako vietci jeho subdodévatelia, disponuj,
a za podmienok tejto zmluvy sa preukazu, vSetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a
Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykondvanie vietkych prac a dodavok pri realizacii
diela v sulade s touto zmluvou. Pre vylu€enie pochybnosti sa subdodavatel'om rozumie vyluéne
pravnickd alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel’ v priamom rade alebo prostrednictvom d’alich
0s0b uzavrel zmluvu na realizdciu €asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je tiez povinna fyzicky realizovat’ tieto Casti prac alebo
dodavok, za ¢o zodpovedd objednavatelovi zhotovitel. Pri realizacii diela prostrednictvom
subdodavatel'ov zodpoveda zhotovitel za riadnu realizaciu takéhoto diela, resp. jeho Casti, tak, ako
keby toto dielo, resp. jeho Cast’ realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,, Stavebné Gpravy budovy Internitu A2 —
opakovana * (d’alej len ., Dielo®) v $pecifikacii podla:

- projektovej dokumentécie ,, Stavebné tpravy budovy Internatu A2“ z mesiaca 7/2021, ktora je
Prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy v elektronickej forme - v rozsahu prac a dodavok podl'a cenovej ponuky
zhotovitel'a zo diia 02.06.2022, ktora je Prilohou ¢&.2 tejto zmluvy. Prilohy &. 1 a ¢.2 tvoria
neoddelitel'nt stcast’ tejto zmluvy,

3.2 Zhotovitel sa zavizuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, riadne a v&as zhotovit
pre objedndvatel’a Dielo, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel sa zavizuje
riadne a v¢as zhotovené Dielo prevziat a zaplatit' zhotovitel'ovi cenu Diela dohodnuta v tejto
zmluve, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve,

3.3 Dielo bude realizované podl'a stavebno-technickej dokumentacie vzt'ahujucej sa k Dielu a za
dralSich podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ vyssie uvedenti
stavebno-technickt dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Gcely plnenia tejto zmluvy.
Stavebno-technickou dokumentéaciou k Dielu sa rozumie najma4, ale nie vyluéne:

(1) projektova dokumentacia;

(11) vykazy vymer na jednotlivé ¢asti Diela;



(iii) pravoplatné stavebné povolenie na realizaciu Diela — realizdcia Diela nepodlieha stavebnému
konaniu;

(iv) ind dokumentdcia nutna pre stanovenie podmienok plnenia Diela.

3.4 Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze Dielo bude zhotovené v stlade s touto zmluvou, projektovou
dokumentaciou k Dielu a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy ¢. 1 neoddelitel'nt
sucast’ tejto zmluvy (d'alej len ,,Projektova dokumentacia™ a ,,Vykaz vymer*), d’alej v stilade s
pokynmi objednavatel'a alebo nim splnomocneného zéstupcu, a Ze Dielo bude splniat’ vietky
podmienky potrebné na dosiahnutie uéelu realizacie Diela podla tejto zmluvy.

3.5 Na stavebné tpravy ,, Stavebné tpravy budovy Internatu A2* v areali Akadémie ozbrojenych
sil gen. M. R. Stefanika nebolo vydané stavebné povolenie.

3.6 Zhotovitel sa zavdzuje Dielo zhotovit' v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a
v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a
technologickymi normami, ktoré sa v ramci realizicie Diela budd uplatfiovat’.

3.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou
oboznamil s Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, ze vietka
dokumentacia neobsahuje Ziadne nedostatky alebo vady, na ktoré by mal upozornit’ objednavaterla.
Zhotovitel’ suc¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena Diela, ako aj d’alSie podmienky realizacie
Diela, boli stanovené aj s ohl'adom na mozné odlisné (nedostatoéné) pripadne alternativne urenie
postupov a/alebo materidlov a/alebo technoldgii obsiahnutych v Projektovej dokumentécii a
Vykaze vymer, pricom tieto nedostatky budu pocas realizacie Diela odstranené zhotovitel'om v
rozsahu ceny Diela podl'a tejto zmluvy. Pripadné zmeny a tpravy zmluvy budi podliehat” § 18
zakona o vergjnom obstaravani.

3.8 Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objednéavatel'a stavebno-technicky realizovatel'né ako
celok,

(i1) ku ditu uzavretia zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentéciu k Dielu, a ma tak vietky potrebné tidaje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

3.9 Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou
Diela, zobral do tvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie
Diela ako celku (materialy, transport, energie, néklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych
ciest, naklady na odstrdnenie odpadov, ndklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby,
profesne $pecializované osoby ako aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul
do ceny Diela.

3.10 Zhotovitel sa zavizuje pouZzit’ na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maji
platné certifikaty kvality a spiiiajii podmienky kladené na stavebné materialy a zariadenia daného
typu prislusSnymi vSeobecne zavdznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije ziadne materidly,
zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych objedndvatel'om, pokial’ takato zmena nebude najskér pisomne schvalena
technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektor(i dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia tieto
dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a
prisluSnymi pravnymi atechnickymi normami. Na ziadost objednavatela alebo nim
splnomocnen¢ho zastupcu je zhotovitel’ povinny zdokumentovat’ navrhované materialy a vyrobky
prostrednictvom vzoriek apredlozit' ich spoloéne s prislusnou dielenskou a montaZnou
dokumentéaciou vybranych ¢asti dodavok k odsthlaseniu zo strany objednéavatel’a v dostato¢nom
¢asovom predstihu, ato vsilade svyuZitymi technologickymi postupmi a dohodnutym
harmonogramom realizacie Diela.

('S ]



3.11 Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo zmeny rozsahu, mnoZstva a druhu prac v ramci realizacie
Diela podTa pridelenych finanénych prostriedkov.

Clanok 4
Termin realizacie diela

4.1 Objednavatel a zhotovitel' sa dohodli, Ze zhotovitel' zahdji stavebné préce a zahdji plnenie
predmetu zmluvy protokolarnym odovzdanim a prevzatim Staveniska, ktoré sa uskutoéni
najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni odo diia pisomného dorucenia ,,Vyzvy na prevzatie
Staveniska®, ktort zasle objednavatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne po nadobudnuti uéinnosti tejto
zmluvy.

4.2 Objednavatel' a zhotovitel' sa dohodli, Ze termin ukondenia Diela a odovzdanie riadne
vykonaného Dicla objednavatel'ovi je najneskér $est’ (6) mesiacov od prevzatia Staveniska.

4.3 Zhotovitel sa zavizuje ukoncit’ prdce na Diele a pripravit Dielo na odovzdanie tak, aby bolo
odovzdané najneskdr v termine stanovenom v odseku 4.2 tejto zmluvy v stlade s Casovym
harmonogramom prac, ktory predlozil zhotovitel' ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani (d’alej
len ,,éasovjr harmonogram prac*), a ktory tvori Prilohu &. 4 tejto zmluvy.

4.4 Zahéjenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukon&enia Diela a Jjeho odovzdanie podl'a odseku
4.1. a odseku 4.2. tejto zmluvy sa mdze prediZit’ len o dobu, pocas ktorej zhotovitel’ nemohol
pokracovat’ vo vykonavani Diela z dévodu prekazky tzv. vys8ej moci, alebo z dévodu na strane
objednavatela.

4.5 Zhotovitel’ sa zavédzuje Dielo po jeho ukonéeni odovzdat na zaklade pisomného protokolu v
stlade s ¢lankom 11 tejto zmluvy.

4.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit’ na nevyhnutny &as vykondvanie Diela v pripade
vzniku prekazky vyplyvajicej z rozhodnutia organu Statnej spravy a/alebo samospravy, resp. zo
zavaznych prevadzkovych dévodov. Objednavatel sa tdto skutodnost zavézuje oznamit
zhotovitel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o vzniku danej prekazky dozvedel. Objednévatel sa tiez
zavizuje bezodkladne ozndmit zhotovitelovi, ze méze pokratovat v prerusenom vykonavani
Diela. Zhotovitel'ovi prerusenim vykondvania Diela vznika narok na preukézatel'ne vzniknuté
naklady spojené s prerusenim stavebnych prac v pripade, Ze k preruSeniu prac ddjde z viny na
strane objednavatel'a. Termin odovzdania Diela podl'a odseku 4.2 tejto zmluvy sa predlZuje o dobu
pocas ktorej zhotovitel' nemohol pokragovat’ v zhotovovani Diela z dévodu uvedeného v tomto
odseku.

4.7 Objednavatel sa zavidzuje zhotovitel'ovi pocas realizcie Diecla postupne odovzdavat’ jednotlivé
priestory na realizdciu stavebnych prac podla vzajomnej dohody. V pripade, ze objednavatel
priestory neodovzdd v dohodnutom termine a &ase, zhotovitel m4 pravo pozadovat zmenu
Casového harmonogramu préc.

4.8 Lehota odovzdania Diela v zmysle odseku 4.2 tejto zmluvy méze byt predizena v pripade
prerusenia realizdcie prac z dovodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je
mozné realizovat’ Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac nemdze
sthrne presiahnut’ tri (3) kalendarne mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor
dohliadajtici na realizdciu Diela alebo opravnena osoba Objednédvatel’a. Zhotovitel" bude o
prerueni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.



Clanok 5
Stavenisko a podmienky prevzatia Staveniska

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Staveniskom je priestor, ktory je potas uskutoétiovania stavby
Diela ureny na vykondvanie stavebnych prac na stavbe Diela. na uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutoétiovanie stavby Diela a na
umiestnenie zariadenia Staveniska.

5.2 Zhotovitel' je povinny prevziat' Stavenisko od objedndvatela najneskoér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dila pisomného doruéenia ,,.Vyzvy na prevzatie Staveniska®, ktoru zasle
objedndvatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a
prevzati Staveniska spiSu zmluvné strany Zéapisnicu o odovzdani a prevzati Staveniska.

5.3 Zhotovitel’ je povinny zalat s vykonom stavebnych prac na zhotovovani Diela najneskér do
siedmich (7) kalenddrnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial' si objednavatel' so
zhotovitelom pisomne nedohodnt iny termin zacatia prac.

5.4 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady Stavenisko riadne oznadit’ v stlade s prislusnymi
vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko
zhotovitel'. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatel'a
umiestiiovat’ na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na Stavenisku a ani na oploteni
Staveniska akékol'vek reklamy a/alebo iné putace.

5.5 Pri prevzati Staveniska je objednévatel povinny oboznamit’ zhotovitel'a (i) s rozmiestnenim a
trasou pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vyty&it ich, (ii) s
rozmiestnenim verejnej zelene a inymi cudzimi objektami a vecami, a tieto vhodnym spdsobom
bez poskodenia prelozit,, ak ich preloZenie je moZné. Zhotovitel Je povinny vys§ie uvedené prvky
Staveniska chranit’ tak, aby pocas celej doby vykonavania diela nedoslo k ich poskodeniu.

5.6 Zhotovitel sa zavizuje Ze:

a) zabezpe¢i Stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu zivota
alebo zdravia, ozna¢i Stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe Diela a vypracuje v
pisomnej forme reZimové opatrenia na Stavenisku, a v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim
realizacie Diela predloZi objednavatel'ovi,

b) na prisun stavebnych vyrobkov, stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci
a poziarnej ochrany bude vyuzivat' vyhradne zriadeny viazd a vyjazd z miestnej komunikéacie alebo
z ucelovej komunikécie, ktory v pripade potreby bude ¢istit’ a udrZiavat v stave sposobilom na
pouZitie, pri¢om tento vyjazd pred odovzdanim Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,

¢) zabezpeti poriadok a ¢istotu na Stavenisku a bezpeéné uloZenie stavebnych vyrobkov a
stavebnych mechanizmov, ako aj umiestnenie zariadenia v ramei Staveniska,

d) zabezpeti bezpeény pohyb 0sdb vykonavajtcich stavebné prace,

e) zabezpe¢i odvoz a likviddciu odpadu stavby v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi,

f) bude mat’ vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych préac a na pobyt 0sdb vykonavajucich
stavebné prace,

g) zabezpedi pri realizacii diela bezpeénost a ochranu zdravia 'udi na Stavenisku a v jeho okoli,
ako aj ochranu Zivotného prostredia podl'a osobitnych predpisov,

h) poskytne sucinnost’ a bude riadit ostatnych subdodavatel'ov zhotovitel'a na stavbe v stvislosti
s koordindciou nadvizujucich prac a ochrany prac na Diele pred poskodenim alebo znienim.

5.7 Zhotovitel' sa zavizuje, Z¢ na vlastné néklady z dovodu vzajomne] zastupitelnosti na
Stavenisku) v rdmci realizdcie Diela zabezpe¢i minimalne dvoch stavbyveducich, alebo
stavbyveduceho a jeho zastupcu disponujiiceho s rovnakou odbornou sposobilost'ou a praxou ako
stavbyveduci, ktor{ budt organizovat,, riadit, koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné prace a iné
¢innosti na Stavenisku a na stavbe Diela a budu o nich viest’ evidenciu v stavebnom denniku.



5.8 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze stavbyveduci pripadne stavbyveduci a jeho zastupca, budi okrem
povinnosti, ktoré im vyplyvajl z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na uzemi SR,
vykonavat aj d’al$ie opravnenia uvedené v tejto zmluve, najma:

a) urCovat’ zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na
stavbe Diela,

b) davat’ pokyny tykajice sa vykondvania stavebnych préc, organizacie prace a pohybu osdb na
stavenisku a na stavbe Diela,

c) preberat’ stavebné vyrobky, zistovat ich vhodnost’ a uréovat ich umiestnenie a uskladnenie na
Stavenisku,

d) davat’ prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na
stavbe Diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktord je ich d’al$ie vykonavanie nepripustné,

e) koordinovat’ poradie stavebnych prac,

f) vykazat’ cudziu alebo neopravnent osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

5.9 Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze na svoje naklady zabezpeci zodpovednu osobu, ktord bude
odborne sposobila vykonavat’ stavebny dozor a bude plnit’ najmi nasledovné povinnosti:

a) bude sledovat’ spdsob a postup uskutoc¢iiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpe¢nost’ a ochrana
zdravia pri praci, riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmot, vhodnost ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a
zariadeni; bude sledovat’ vedenie stavebného dennika, bude zodpovedat’ za sulad priestorovej
polohy s dokumentéciou stavby Diela, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy a za dodrzanie
vieobecnych technickych poziadaviek na vystavbu Diela,

b) bude vplyvat’ na odstranenie zavad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude mozné zavady
odstranit’ v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich ozndmi zhotovitelovi a
objednavatelovi.

5.10 Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpec¢nost” a ochranu zdravia 0séb vo vetkych
priestoroch Staveniska a zabezpe¢i na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami.
Dalej sa zhotovitel' zaviizuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpet¢it' ich dodrziavanie
vetkymi pracovnikmi a dodavatel'mi zhotovitel'a. Objedndvatel je opravneny vykazat zo stavby
ktoréhokol'vek pracovnika zhotovitel'a, ¢i zhotovitel'a, pokial’ porusi ustanovenia tejto zmluvy,
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préci, poziaru bezpecnost’ a protipoZiarne predpisy a opatrenia
alebo neuposlichne pokyny objednédvatela.

5.11 Objednévatel’ najneskdr 7 dni pred odovzdanim Staveniska odovzd4 zhotovitel'ovi 1 sadu
projektovej dokumentécie v $tandardnom vyhotoveni.

5.12 Objednavatel sa zavizuje ur¢it’ a odovzdat’ zhotovitel'ovi body odberu elektrickej energie,
vody, plochy pre zariadenie Staveniska, zabezpeéit' trvaly pristup na Stavenisko, vyty¢it' a oznagit’
v3etky inZinierske siete prechadzajtice Staveniskom a poudit’ svojich zamestnancov o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie Diela.

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude zhotovitel' realizovat’ na zaklade
Casového harmonogramu prac spracovaného v siilade s podmienkami tejto zmluvy a v sulade s
nim riadne vykoné a odovzda Dielo objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na zaklade pisomného doru¢enia
»Vyzvy na prevzatie Staveniska®™ zo strany objednédvatel'a prevezme Stavenisko, pri¢om jeho
prevzatie zmluvné strany potvrdia Zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska, podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.14 Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo podla:

(1) Projektove] dokumentacie, pravoplatného stavebného povolenia, oceneného Vykazu vymer
doplneného zhotovitelom o vsetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer a na
zéklade ostatnych podkladov a pokynov poskytnutych objednavatel'om,

(ii) podrobného Casového harmonogramu prac zhotovenia Diela vo forme podrobného
grafického a vecného znazornenia po jednotlivych pracovnych poloZkach s mnoZstvom
pracovnikov na nich nasadenych, rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskuto¢nenia prac v



nadviznosti na dodrZanie technologickych postupov podla platnej legislativy Slovenskej
republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je zhotovitel' povinny predloZit
po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovii jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych
polozkach za Casovu jednotku tyzdeni s uvedenim technologickych postupov uskutoéiiovanych
prac. Casovy harmonogram je Prilohou &. 4 tejto zmluvy,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podl'a polozkového rozpoétu kazdej
¢innosti/pracovného tkonu na jednotlivé dni uskutoénenia prac.

Clinok 6
Cena Diela a platobné podmienky

6.1 Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona ¢. 18/1996 Z. z.,
o cenach, v zneni neskorSich predpisov a v stulade s podmienkami verejného obstardvania
nasledovne:

Cena bez DPH: 721 525,67 EUR
DPH: 144 305,13 EUR
Cena celkom vratane DPH: 865 830,80 EUR

Slovom: Osemstosest'desiatpit'tisicosemstotridsat’ EUR a osemdesiat eurocentov vratane DPH.
6.2 Cena Diela zahfna vSetky naklady zhotovitela vynaloZené pri vykondvani Diela podla
Projektovej dokumentécie, Vykazu vymer a ostatne]j stavebno-technickej dokumentacie k Dielu
az do doby odovzdania Diela ako celku objednavatel'ovi podl'a cenovej ponuky (Priloha &. 2 tejto
zmluvy), a to najmd, ale nie vylucne:

(1) vSetky materialové, dopravné a vedlajsie materidlové naklady, prisluenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpe¢nost’ majetku a naklady na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
iného doCasného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela (ktoré zriadi a odstrani
zhotovitel'), a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na u€ely zhotovovania Diela, naklady
na zabezpecenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla prisludnych predpisov (BOZP);
(i1) ndklady na vyloZenie a skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie a Gdrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v
sulade so zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacéna tabul'a bude mat’
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s ndzvom stavby, obchodné meno objednéavatel'a, meno
projektanta, obchodné meno zhotovitel'a, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné d'alsie informécie pozadované vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vietky mzdové a vedl'ajsie mzdové naklady zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, ndklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylu¢ne
na strane zhotovitel'a a jeho subdodéavatel'ov;

(v) ndklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
objednavatel'om;

(vi) naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia diela, d’alej certifikaty, doklady
o odvoze a likvidacii stavebného odpadu a sute, revizne spravy, zaruéné listy, doklady o vykonani
tlakovych a tesnostnych skuSok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody
na udrzbu a pouzitie vyplnovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukol'vek cast’ Diela,
pokial’ sa takéto doklady v stlade so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami a stavebnym konanim vyzaduju;



(vii) ndklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitel'om;

(viii) vypratanie Staveniska (a odvoz stavebného odpadu a sute), ndklady na geodetické vytyéenie
pre ucely vytycovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(ix) naklady na poistenie Diela;

(x) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani¢ia (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravné naklady, certifikacie vyrobkov a materialov;

(xi) ndklady na vykonanie vSetkych potrebnych skiok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
(xii) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xiii) naklady na ochranu a straZenie Staveniska;

(xiv) ndklady na vykonovi bankovi zaruku pocas realizacie Diela a pripadnt bankovt zaruku
garantujucu kvalitu Diela pocas plynutia zdaru¢nej lehoty;

(xv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a nédklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidéciu;

(xvi) ndklady na akékolvek vedlajdie rozpoltové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo
Staveniskova doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xvii) ndklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho Casti a ndklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xviii) naklady na osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov,
ak tak pri uskuto¢neni Diela ur¢ia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;
(xix) naklady na vyty&enie vietkych existujiicich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podl'a
ich aktualneho zakreslenia, ktoré poskytol objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskorsie pri odovzdani
Staveniska;

(xx) ndklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a néklady
na pripadné proti prasné opatrenia;

(xxi) akékol'vek ndklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) poéas
kompletiza¢nych prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) ndklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutel'nosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
(xxiii) akékol'vek iné ndklady, ktoré vznikni zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

6.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze zhotovitelom predlozena cenova kalkulécia —
cena Diela je tplnd, maximdlna a zdvdzna a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto
zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré st potrebné pre technické riesenie
uskutonenia Diela ako celku. Zhotovitel' v tejto savislosti prehlasuje, Ze nim pontknutd cena
Diela bola tvorend tak, Ze zohl'adnila vetky pravidla pre tvorbu ceny podl'a rozpoétu, ktory je
uplny a zavdzny. V pripade sporu sa ma za to, Ze zhotovitel' ziskal vietky informécie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel' sa nemdze dovoldvat’ zvysenia ceny
najmd, nie vSak vyluéne, z dovodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné
informacie a podklady a sthlasi s prevzatim Giplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie
Diela za nim ponuknutu cenu Diela, s vynimkou aplikdcie odseku 4.4 tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podl'a Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela mdze byt zvy3enad vyluéne po predchadzajicej pisomnej dohode
zmluvnych stran a pri dodrzani vietkych podmienok tejto zmluvy.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je bez predchddzajiceho pisomného stihlasu
objedndvatel'a opravneny postupit’ akiikol'vek pohl'adavku voci objednavatel'ovi na tretiu osobu.



Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akiikol'vek
svoju pohl'adavku voci pohl'adavke objednavaterla.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych
zhotovitel'om za uceleny celok na zéklade redlne vykonanych a objednavatel'om prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazdi vystavent faktiru buda stpisy vykonanych prac za prislusny
uceleny celok, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v stlade s odsekom 6.6 tohto ¢lanku.

6.6 Podmienky fakturacie:

(1) zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace,

(i1) faktura musi byt’ dokladovand vSetkymi sipismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené
oboma zmluvnymi stranami priebeZne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy uceleny
celok plnenia v stilade s tymto bodom zmluvy,

(ii1) stpis vykonanych prac za prislusny uceleny celok je zhotovitel' povinny predkladat
objednavatel'ovi najneskdr do troch (3) dni po ukondeni prac na ucelenom celku. K stpisu
vykonanych prac za prislusny uceleny celok bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do troch (3) pracovnych dni odo dria dorucenia stpisu vykonanych prac vyjadrit’ k
predloZenému stupisu vykonanych prac (dalej len .,Supis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel
v danej lehote k predloZzenému Stpisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej
lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad stihlasi (dohodnuta fikcia sahlasu),

(iv) v pripade, ak objednavatel’ preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu
vykonanych prac vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit’, pravo uplatiiovat’ namietky, ktoré by mohol
uplatnit’ vo¢i Supisu vykonanych prac, mu zostava zachovaneg,

(v) vietky Supisy vykonanych prac predlozené zhotovitel'om musia byt élenené podl'a poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

(vi) v pripade, ze faktura bude vystavena bez predlozenia Stpisov vykonanych prac a/alebo vo
vySke nad rdmec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych
prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo
Vykaze vymer, a to aj titulom netimyselného konania/omylu v konani zhotovitela, nie je faktura
sposobila na jej Ghradu (vylicenie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela).
Faktiira vrtane Stpisu vykonanych préac musi spifiat’ vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu
amusi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnti a finanént kontrolu. Lehota splatnosti
riadne vystavenej faktury je Sest'desiat (60) kalenddrnych dni odo dna jej dorudenia
objednavatelovi.

(vii) Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov,
t.j. vietky fakturované tovary a materialy su zbavené prav tretich stran.

6.7 Zhotovitel' doru¢i faktiru do desiatich (10) kalendarnych dni odo dna podpisu Stpisu
vykonanych prac objednavatelom a prilohou faktary bude potvrdeny Stupis vykonanych préac.
Faktiira musi splfiat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktary je aj
splnenie vSetkych povinnosti zhotovitel'a vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladove;j
¢asti Diela.

6.8 Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom
odpisania prisluSnej (opravnenej) pefiaznej sumy z Uftu objednévatela v prospech ultu
zhotovitel'a.

6.9 Zhotovitel' je povinny pri predlozeni faktury predloZit' objednavatelovi aj pisomné
potvrdenie, Zze ma uhradené vsetky svoje splatné zavizky voéi svojim subdodavatel'om
a objednavatel moze pripadne pozadovat' od zhotovitel'a tiez preukdzanie danej skutocnosti.
V pripade, ak zhotovitel' nebude mat’ riadne zaplatené vsetky svoje splatné zavizky voc¢i svojim
subdodavatel'om a/alebo na poziadanie objednavatel'a nevyda potvrdenie o danej skuto&nosti
a/alebo uvedenu skuto¢nost’ nepreukaze, je objednavatel’ opravneny pozastavit’ tthradu faktary



vystavenej zhotovitelom, a to az do doby uhrady splatnych zavizkov voéi subdodavatel'om zo
strany zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo strany objedndvatel’a v sulade s tymto bodom zmluvy
sa nepovazuje za porusenie zmluvy a objednavatel’ sa nedostava do akéhokol'vek omeskania.
6.10 Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze cena Diela podl'a ods. 6.1 tejto zmluvy je redlna
voci aktualnym podmienkam na trhu.

6.11 Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnosti v pripade, ak je zhotovitel
platcom DPH: Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a thrade ceny
plnenia alebo jej ¢asti podla tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti zo zhotovitel’a
(poskytovatel'a zdaniteI'ného plnenia) na objednéavatel’a (prijemcu zdaniteného plnenia) v zmysle
§ 69 ods. 12 pism. j) zakona &. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel' je povinny vystavit faktaru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH s
dolozkou ,.Uplatiiuje sa prenesenie dafiovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12
pism. j) zékona ¢. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v zneni neskorsich predpisov.*

Clénok 7
Bankové zaruky

7.1 Zhotovitel' je povinny najneskdr ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat’
objednavatel'ovi ,,.Bankovi zaruku za riadne vykonanie Diela® (kautna, vykonova bankova
zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel’ nebude
plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objedndvatelovi vo&i nemu vznikne narok alebo
pohladavka (d’alej v tomto bode len ,bankova zdruka®). Bankova zaruka bude vystavend v
prospech objednévatel’a ,.bez vyhrad“ a bude vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z. z.,
o bankach, v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat’ zavizok, Ze v lehote 15 dni po doru¢eni
pisomnej ziadosti objedndvatela na zaplatenie zaplati banka akukol'vek periaznu ¢iastku az do
vysky 10 % z ceny Diela bez DPH, ato kedykol'vek v obdobi medzi prevzatim Staveniska
zhotovitel'om a podpisom preberacieho protokolu, na zéklade ktorého objednavatel’ preberie od
zhotovitel'a realizované Dielo (d'alej len ,.Preberaci protokol®). Objedndvatel' je opravneny
pouzit' bankovi zaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak zhotovitel' porusi/nesplni niektor svoju
zmluvni povinnost', nesplni povinnost” uhradit’ pefiazné zavizky vratane zmluvnych pokut a
sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porudenie zmluvnych povinnosti, najmi, ale nie vyluéne, vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzania terminu
na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitel'a, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitel'a, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zéruky alebo jej Casti
objednavatel'om, bude zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ bankova zaruku do
plnej vysky, tj. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskdr do 15 dni od dorucenia vyzvy
objednavatel'a na jej doplnenie. V pripade riadneho ukon¢enia zmluvy sa bankova zaruka vrati
zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

7.2 Zhotovitel’ je povinny najneskdr ku diiu podpisania Preberacicho protokolu o prevzati Diela
odovzdat’ objednavatel'ovi zaruénu listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zavdzok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit' objednavatela do
vySky akejkol'vek splatnej peniaznej pohladavky objednavatela vo&i zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitel'a za vady Diela podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to vo vyske
5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méozZe byt podmienené len
dorucenim pisomnej vyzvy objedndvatela na plnenie vo vyske pefiaznej sumy uréenej
objednavatel'om (poziadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti
podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra objedndvatela sa nepovazujii za
podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (d’alej len ,,garanéna bankova ziruka®). O
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uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky voéi banke objednavatel’ zhotovitel'a
bezodkladne informuje.

7.3 Garanéné bankova zaruka musf trvat’ po celt zdruént dobu podl'a Clanku 13, odseku 13.3 tejto
zmluvy (60 mesiacov) plus pétnast’ (15) dni a nesmie byt po uvedeni dobu odvolatelna.
Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom ¢erpani garanénej bankovej zdruky
objednavatel'om doplnit” garanént bankovu zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim garanénej
bankovej zaruky podl'a predchadzajucej vety sa rozumie (na zéklade dohody s bankou):

a) roz8irenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, priCom zhotovitel alebo banka doruéi
objednavatel'ovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka rozsirena alebo opitovne
zriadenad.

7.4 Zhotovitel sa zavizuje zaistit’, Ze banka prediZi platnost’ garanénej bankovej zaruky v pripade
predizenia zaruénej doby spdsobeného neplnenim zavizkov zhotovitela vodi objednavatelovi
vyplyvajucich zo zmluvy a to na celtt dobu trvania predizenej zaruénej doby.

Clanok 8
Naviac Prace

8.1 Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vylucenie
pochybnosti sa mé& za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej
dokumentécii alebo vo Vykaze vymer, priCom prednost’ pri identifikovani naviac prac ma
vykresova ¢ast’ Projektovej dokumentécie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac
prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacie alebo vo Vykaze
vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom pouzitym zhotovitelom a
ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitel'om pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

8.2 Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych v8eobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, a to najmé, no nie vyluéne Zakonom o verejnom obstaravani, a su¢asne na
zéklade predchédzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade
predlozenej pisomnej ponuky zhotovitel'a. Su€ast'ou ponuky zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli
ovplyvnit' priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné dal§ie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat® alebo
priamo, pripadne nepriamo, ovplyvnit. VSetky naviac prace budi evidované v stavebnom denniku
s vyznaCenim, Ze sa jednd o naviac prace. Stuhlas objednévatel'a s vykonavanim naviac prac podl'a
tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym zapisom opravneného zastupcu objednavatel'a
do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou objedndvatel’a alebo (iii) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatel’a
nie je zhotovitel’ oprdvneny naviac prace vykonat’. Potreba Naviac Prac musi byt’ v defi ich zistenia
oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo
strany zhotovitel’a je 15 pracovnych dni, a preto je povinny oznamovat’ objednavatel'ovi vietky
potreby zmien v dostatoé¢nom ¢asovom predstihu.

8.3 Faktura za vykonané naviac prace bude podl'a vykonanych prac vystavena najskér spolu s
nasledujucou faktirou za Dielo a objednavatel’ je povinny takto vystavenu faktiru zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.



Clanok 9
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

9.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.

9.2 Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo bude realizované za chodu a plnej prevadzky tradu
objednéavatela. Zah4jenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukonéenia Diela a odovzdanie Diela
podla tejto zmluvy sa predlzuje o dobu, kedy zhotovitel' nemdze pokratovat’ vo vykondvani diela
z dovodu prekazky tzv. vysSej moci, alebo z dévodu na strane objedndvatel'a. Zmluvné strany sa
zaviazali, Ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vzdjomnu sGlinnost pri rie§eni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikni poclas realizdcie Diela, najmi
vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

9.3 Objednavatel’ je opravneny nechat' sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou
spolo¢nost'ou alebo generdlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zdstupcu
objednévatel'a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

9.4 Zhotovitel' sa zavizuje urcit’ v sulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zdstupcu.
Stavbyveduci a jeho zastupca mdzu byt zamestnancami zhotovitel'a, ale aj tretie osoby, ak takto
zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok u¢asti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom
obstardvani. Stavbyveduci i jeho zastupca musia byt’ bezahonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a v&asné splnenie povinnosti
zhotovitel'a. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby
vykonu préc (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediiceho musi byt na Stavenisku
pritomny zastupca stavbyvediiceho. Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zaklade odovodneného pisomného ozndmenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre el preukdzania tychto povinnosti predlozi
objednavatel'ovi najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska, ak doslo k zmene 0s6b oproti predloZene;j
ponuke:

(1) identifika¢né idaje osoby s odbornou spdsobilost'ou na vykon ¢innosti stavbyvediceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategdriu: pozemné stavby;

(ii) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osveddenia s
odbornym zameranim pozemné stavby alebo ckvivalent podla zdkona & 138/1992 Zb., o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov;

(iii) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvedtceho a jeho zastupcu v rozsahu
minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore (moZno preukdzat’ najmi, nie viak vyluéne:
Zivotopisom, pracovnopravnou dokumentdciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu
odbornej &innosti a dizkou jej poskytovania pre kone¢ného uzivatel'a, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyvediceho a jeho zdstupcu, Ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie
predmetu zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela.

9.5 V pripade, ak objedndvatel’ organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni, je zhotovitel’
povinny sa tychto zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dal§ich
splnomocnenych zastupcov zhotovitela. Miesto a termin konania koordina¢énych porad a
kontrolnych dni je objedndvatel’ povinny ozndmit" zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit, aby v sulade s podmienkami Ggasti v sutf'azi bolo Dielo
zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych zhotovitel' predlozil objednavatelovi
do sutaze a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu zarucovat' riadne a vEasné splnenie
povinnosti zhotovitela. V pripade, Ze podas realizacie Diela dbjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vy§sie uvedeného, je zhotovitel' povinny tito zmenu oznamit’
objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s
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pozadovanou kvalifikaciou uvedenou v sutaznych podkladoch. V pripade nedodrzania vyssie
uvedencho sa takéto porusenie povinnosti zhotovitel'a bude povaZovat za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

9.7 Zhotovitel je povinny viest odo dila zagatia zhotovovania Diela stavebny dennik, do ktorého
Je povinny zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v stlade so stavebnym
zakonom. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujiice skutoénosti tykajuce sa
realizicie Diela, najmi, nie vSak vyluéne, uvedené denné skutodnosti: datum a ¢as zadatia
stavebnych prac, pocet zamestnancov zhotovitel'a vratane ich kvalifikdcie nasadenych na kaZdej
dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej dennej pracovnej
zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat’ a zrealizovat' pocas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac a ich finanéné
vyjadrenie, pricom v pripade realizicie prac prostrednictvom subdodavatel'a pre kazdé prislusné
plnenie sa okrem uvedenych skutodnosti zapile aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatel'a realizujiceho prislusné prace na Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pricom
pre vylicenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom
rozumie vyluéne osoba definovana v odseku 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca zhotovitela umozni
pristup technickému dozoru objednavatela k dennym ziznamom v stavebnom denniku na
posudenie a vyjadrenie zéstupcovi objednavatel'a najneskdr nasledujici pracovny defi rano,
pri¢om v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité riesenie je zdstupca zhotovitel'a
povinny bezodkladne obozndmit' aj technicky dozor objednavatela na stavbe. Zastupca
objednavatel'a je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dita vykonania zdznamu v
stavebnom denniku poznacit' v flom svoj sthlas, pripadne nestihlas, s obsahom predlozeného
denného zdznamu a to aj s uvedenim ddvodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v
stanovenej lehote k zdznamu zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zdznamom siihlasi. Stavebny
dennik sa bude viest’ do doby prevzatia Diela objednavateTom a v pripade zistenia vad alebo
nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na
stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zdstupcovi objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budl opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najmi:

(i) Stavbyveduci zhotovitel'a;

(ii) Technicky a stavebny dozor objednavatel'a a jeho povereny zastupca;

(ii1) Projektant;

(iv) Statutérne organy oboch zmluvnych stran;

(v) Zastupcovia prislusnych orgdnov §tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohl'adu.

9.8 Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zadpisom v stavebnom denniku vyzvat
objednavatel'a na vykonanie kontroly préc, ktoré v d’aliom pracovnom postupe budu zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doru¢ena objednavatel'ovi najneskor tri (3) pracovné dni
vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi na vykonanie kontroly prac, ktoré v d’aliom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi bez zdévodnenia ma sa za to, e s nimi sthlasi.
Ak si zhotovitel' tito svoju povinnost’ nesplni, je povinny na Ziadost' objednavatel’a tieto prace
odkryt’ a zakryt na svoje ndklady.

9.9 Zhotovitel' je povinny chrénit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho
realizdcie a zabezpecit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich
zniCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi.
Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatel'a diiom prevzatia Diela na zéklade
podpisaného Preberacieho protokolu.

9.10 Zhotovitel' je povinny zdokumentovat' navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a
predloZit’ v dostatoénom ¢asovom predstihu, v zmysle technologickych postupov, dodavky a
dohodnutého harmonogramu, dielenskti a montdznu dokumentaciu vybranych &asti dodavok na
odsuhlasenie zo strany objednavatel'a. Zhotovitel' predlozi dokumenty a podklady na schvalenie



najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do $iestich (6) pracovnych dni
neobdrzi zhotovitel' pisomné stanovisko — schvalenie objednavatelom, ma sa za to, Ze s tym
objednavatel suhlasi a schval'uje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit’ ndhradné
materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentécii bez predchadzajticeho
pisomného stihlasu objednéavatel’a alebo opravnenej osoby objednavatel’a.

9.11 Objednavatel mdze poziadat' zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukol'vek osobu pracujicu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktord podla odborne
ustalen¢ho nazoru/stanoviska objednavatel'a zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je
nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je
povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez sihlasu objednavatela
umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude zhotovitel'om bez
zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady zhotovitela.

9.12 Objednavatel’ alebo opravnena osoba objednavatel'a moze kedykol'vek vyzvat’ zhotovitel'a,
aby bezodkladne, najneskdér do dvoch (2) pracovnych dni, odvolal zo Staveniska svojho
subdodavatel'a, ktory podl'a odborne ustidleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZeného
stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom
v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu
kvalitne, v stilade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisludnych platnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi
objednévatel'a. Zhotovitel' je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo Staveniska. Odvolany subdodavatel’ bude
zhotovitefom v pripade, Ze plnenie nevykond sam bez zbytoéného odkladu, najneskéor do dvoch
(2) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady zhotovitela. Odvolanim
subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudi zmenené terminy dokonéenia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

9.13 Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a voci zhotovitel'ovi nadobudne u¢innost’ po doruéeni zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, sthlas, schvdlenie alebo podobny akt
uskuto¢fiovany touto osobou v sulade s delegovanim mad rovnaky uéinok, ako by ho uskutoénil
objednavatel’ sam.

9.14 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujtcich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov a
inych os6b vykonavajtcich svoju ¢innost’ pre zhotovitel’a a u pracovnikov svojich subdodavatel'ov
a inych osdb vykonavajticich svoju ¢innost’ pre subdodavatelov zhotovitel'a na Stavenisku a je
povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat' alebo ich
poruSuju. Zaroven zabezpe¢i, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov
absolvovali pravnymi predpismi ustanovené $kolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné
pomocky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat’ v stilade so vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi. Zaroveii okamzite upovedomi
objednévatel'a, resp. opravnent osobu objednavatela, na Stavenisku najmi o (i) pracovnych
urazoch, (ii) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) $kodach na Zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.

9.15 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze u fyzickych osob, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto
zmluvy, neporudi zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a zdkona ¢. 82/2005 Z. z.. o nelegélne;j
praci a nelegdlnom zamestnivani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,.zakon o nelegalnom zamestnavani®). Za u¢elom kontroly dodrZiavania
tohto zavidzku je objednavatel opravneny vyziadat’ si od zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informadcie o fyzickych osobach, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel’ dodava préacu
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alebo poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat’, &i
zhotovitel alebo jeho subdodavatel’ neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady
a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnit’ bezodkladne, najneskor do 3
pracovnych dni od ich vyZiadania. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze v priebehu realizacie vyssie
uvedenych prav a povinnosti nebude dochadzat’ k porudovaniu prislusnych pravnych predpisov
o ochrane osobnych udajov, predovsetkym zakona ¢. 18/2018 Z. z., o ochrane osobnych tdajov,
v zneni neskorsich predpisov, a Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016, o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (v3eobecného nariadenia o ochrane
udajov). Zhotovitel’ sa zavizuje v tejto suvislosti zaistit’ stihlasy vy38ie uvedenych fyzickych oséb
k vyssie uvedenému spracovavaniu osobnych Udajov, pokial’ prislusnd pravna uUprava takyto
suhlas bude pozadovat’, resp. pokial takéto spracovavanie osobnych tdajov nebude zaloZené na
inom pravnom titule.

9.16 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dévodu, Ze
zhotovitel porusil zékaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatel'ovi potrebnu
sucinnost’ podl'a zdkona o nelegadlnom zamestnavani.

9.17 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze objedndvatel'ovi
nahradi Skodu, ktora bola spdésobend objedndvatel'ovi porusenim pravnych povinnosti podla
zakona o nelegdlnom zamestnavani zo strany zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a
sposobenti $kodu, ktoré objednavatel'ovi vznikli z vy$sie uvedenych doévodov, zhotovitel uhradi
objednévatel'ovi do 15 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednévatela.

9.18 Objednavatel’, opravnend osoba objednavatel’a, resp. technicky dozor objedndvatela je
opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a/inym osobam vykonavajicim svoju &innost’ pre
zhotovitel'a prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik/ind osoba vykondvajica svoju
¢innost’ pre zhotovitel'a nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozend bezpeénost” vykonavaného
Diela, zivot alebo zdravie 0s6b nachddzajtcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.
9.19 Pre ti€ely tohto ustanovenia sa rozumie:

(1) ..Nedostatkom™ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢&asti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi
pre dant ¢ast’ plnenia Diela;

(i1) ,,Chybou* nevhodna povaha veci plyntica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost’ zistit" pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni
pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti (Nedostatku), ktord brani
alebo st'aZuje realizaciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy Casového harmonogramu,
pripadne na ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v silade so zmluvou.
Zhotovitel je tieZ povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do troch (3) kalendarnych
dni upozornit’ objednavatel'a na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre
realizdciu Diela (Chyba) najneskér do €asu, kedy mé déjst’ k realizacii Casti Diela, ktorej sa
chybna a/alebo nepresnd Projektovd dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, a
takéto Chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v¢asného vykonanie Diela. Zhotovitel’ v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylucne v ¢asti Diela dotknutej
Nedostatkom/Chybou, zhotovitel' ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude
objednavatelom povazované za podstatné poruenie zmluvy, priCom v &astiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel povinny vykonavat' prace podla Casového
harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objedndvatel’ moze
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obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

9.20 Ak hrozi, Zze déjde zo strany zhotovitel'a k omeskaniu prac v terminoch definovanych v
Casovom harmonograme, je zhotovitel’ povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii
casového sklzu, resp. zahdjit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 10
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel’ov

10.1 Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.
10.2 Zhotovitel je opravneny vykonavat' prace v pracovnych diioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a
sobotu od 7:00 do 18:00 hod, ktoré budii na zaklade okolnosti hodnych osobitného zretel'a v stilade
s Casovym harmonogramom préac uskuto&nené cez vikend. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo na
nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit’ hluéné prace realizované zhotovitel'om.

10.3 Zhotovitel’ vykonéva priebeznu kompletiziciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami
materidlu, konStrukcii a technoldgii. Zhotovitel' je povinny vykonat' alebo zaistit' overenie,
rovnako ako zabezpelit' doklady o v3etkych revizidch, meraniach a skuSkach, ktoré dokladujt
kvalitu a spdsobilost” asti technickych zariadeni, najmé z hl'adiska poZiadaviek hygienickych,
poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

10.4 Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania
Diela objednavatel'ovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

10.5 Udaje o vietkych znamych subdodavatel'och zhotovitel'a, ktori su znami v ase uzavretia tejto
zmluvy st v zmysle § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani uvedené v Prilohe €. 3 tejto zmluvy
a to v nasledujicom rozsahu:

(i) v pripade subdodavatel'a pravnickej osoby identifikatné udaje: obchodné meno, sidlo, ICO,
vratane Gdajov o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia,

(i1) v pripade subdodévatela fyzickej osoby identifikaéné tudaje: obchodné meno, miesto
podnikania, 1CO,

(ii1) kontaktna osoba subdodavatela,

(iv) identifikécia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodéavaterl’.

10.6 Okrem udajov uvedenych v bode 10.5 tohto ¢lanku je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi
najneskor pri podpise tejto zmluvy predlozit’ aj nasledujice doklady:

(i) doklady preukazujice opravnenie subdodavatel’a vykonavat’ dané plnenie,

(ii) doklady preukazujice splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu
subdodavatel’a, ak také su,

(iit) zavézné vyhlasenie zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon &. 315/2016 Z. z.%).

10.7 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ tidaje a doklady podl'a bodov 10.5 a 10.6 oprdvnenej osobe
Objednavatel'a a pravidelne ich aktualizovat’. O udajoch a dokladoch uvedenych v bodoch 10.5
a 10.6 a d’alSich udajoch uvedenych v tomto bode bude viest' objednavatel’ zoznam. Zoznam
bude uchovavat a informacie do neho zapisovat’ opravnena osoba Objednavatela na zaklade
zhotovitelom predlozenych udajov/dokladov. V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene
subdodavatel’a oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového



subdodévatel'a, je zhotovitel’ povinny predloZit’ opravnenej osobe Objednavatel’a do desiatich (10)
pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost' o doplnenie/zmenu
subdoddvatela. Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme
len s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatel'ovi.
Opravnena osoba Objedndvatela rozhodne o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informécii o osobe buduceho subdodavatel’a, overenia opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie
podla vypisu z obchodného/Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ navrhovany subdodévatel’ zapisat’ sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o
nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt zistenie rozporu predlozenych informacii podl'a
tohto odseku zmluvy so skutoénostou. Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
stthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia Ziadosti
o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel' v pripade vyuzitia subdodavatel'ov je povinny dodat’ plnenie
v lehotach uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel’ bude viest’ evidenciu/zoznam odsuhlasenych
subdodavatelov zhotovitela v S§trukturovanej tabulke suvedenim, najmi, identifikacie
subdodévatela, identifikécie prislusného plnenia. rozsah plnenia vyjadreny &iselne, datum
poziadania o schvalenie. datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvélenia
navrhovaného subdodavatel'a, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a
meno osoby, ktord overila a schvélila subdodavatel'a. Opravnena osoba, ktori objednavatel
poveril vykonavat' Ukony podl'a tohto bodu zmluvy (najmi ukony tykajuce sa overovania a
schval'ovania navrhnutych subdodavatel'ov Dodavatel'a) v jeho mene: Ing. Duan Meséros.

10.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zmenu subdodéavatela alebo udajov o
subdodavatel'ovi, ktoré si v Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy, nebudi zmluvné strany povaZovat’ za
podstatnt zmenu zmluvnych podmienok a nebude pre takdato zmenu potrebné vykonat' zmenu
zmluvy vo forme dodatku. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatel'a, ktorého kapacity/zdroje
zhotovitel' vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podl'a § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
zakona o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podl'a odseku 1.1. tejto zmluvy. Takato
zmena musi byt riadne oddvodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve.

10.9 Zhotovitel’ je povinny zmluvne zaviazat’ subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavézkov zo zmluvy
voci objednévatelovi, vratane zavizkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankeii.
10.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' na svoje naklady dopravu vietkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

10.11 Zhotovitel je povinny udrziavat’ Stavenisko a jeho okolie v &istote, odvéazat stavebny odpad
a vykondavat’ pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukon&eni svojich prac. Ak objednavatel
vyzve zhotovitel'a k vy€isteniu Staveniska a ten vy¢istenie bezdévodne nevykona ani v dodatoéne
poskytnutej lehote, md objednédvatel’ pravo vyc€istenie Staveniska zabezpeéit sam na ndklady
zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb., o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon), v zneni neskor$ich predpisov, pocas zhotovovania Diela dodrziavat® ¢istotu na
stavbou znecistovanych komunikdciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpetit' bez
porusenia bezpenosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel' podpisom zmluvy prehlasuje, Ze
pri realizécii Diela podla tejto zmluvy bude s odbornou starostlivost'ou udrziavat” Stavenisko a
jeho bezprostredné okolie v Cistote.

10.12 Odpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a
odborne odstranit, a to v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z.. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskor$ich predpisov, a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat
prislu$né vieobecné nariadenia mesta Liptovsky Mikulas. Zhotovitel’ je povinny odovzdavat’



odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vietky platné
opravnenia a licencie.

10.13 Zhotovitel’ je povinny po€as uskuto¢iiovania stavby Diela re$pektovat’ ustanovenia zakona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit’ zelef a prirodné hodnoty v okoli Staveniska
a dodrziavat’ prislusné vSeobecné nariadenia mesta Liptovsky Mikulds. Zhotovitel' nesmie pri
vykone stavebnej Cinnosti poSkodit” alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentécii.

10.14 Zhotovitel' je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci
zhotovitel'a je povinny viest’ o pracach stavebny dennik.

10.15 Zhotovitel' je povinny na zéklade refakturacie nadkladov na dodavku vody, elektricke;
energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatel'ovi riadne
a v¢as hradit’, a to na zaklade faktury vystavenej objednavatel'om.

10.16 Zhotovitel’ je povinny hlasit” akékol'vek $kody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac
bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi.

10.17 Zhotovitel’ je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich poéas zhotovovania
Diela podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a dolozit” evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené
tlacivo ,.Hldsenie o vzniku odpadu a nakladani s nim* v zmysle Prilohy &. 8 k vyhlaske
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

10.18 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za bezpecnost' a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost
subdodavatel'ov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavizuje sa udrZiavat Stavenisko a Dielo v
nalezitom stave, aZz pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky pripadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatel'om na zdklade Preberacieho protokolu. Zhotovitel
prehlasuje, ze pracovnici zhotovitel'a budi pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami
ochrany a bezpecnosti pri prici a so vietkymi bezpe¢nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi,
ktoré sa pripadne vzt'ahuju na vykon &innosti pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

10.19 Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouzité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

10.20 Zhotovitel' zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v Case
jeho pouZitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spitiat’
podmienky a poziadavky uvedené v zdkone &. 133/2013 Z. z., o stavebnych vyrobkoch, v zneni
neskor$ich predpisov.

10.21 Zhotovitel na Ziadost” objednavatel'a poskytne tiplnt stiéinnost” tretim osobam, ktoré su v
zmluvnom vztahu s objednavatel'om a s predchadzajucim suhlasom objednavatel'a im poskytne
potrebné vysvetlenie vSetkych otdzok spojenych s realizaciou Diela, zdleZitostami spojenymi so
Staveniskom a otazok ich su¢innosti.

10.22 Zhotovitel’ predlozi najneskor ku diu prevzatia Staveniska objednavatel'ovi overent kopiu
uzatvorene] platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav s vinkulaciou poistného plnenia v prospech
objednavatela na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za skodu spdsobenti
vadnym vyrobkom, za §kody na zdravi alebo proti vecnym Skoddm spdsobenym v ddsledku
¢innosti poisten¢ho alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistného plnenia minimalne vo vyske ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a posSkodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie (unimobunky,
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(iii) poistenie zodpovednosti za akékol'vek skody na ,.veciach prevzatych®, ktoré nie sd jeho
majetkom, ale ich mé z akéhokol'vek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k
realizacii Diela;



(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za skodu pri pracovnom traze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'a zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny preukazat’
objednavatel'ovi za podmienok podl'a tohto bodu zmluvy platné poistenia na vietky poZzadované
rizika alebo pripadné/mozné skody sposobené ¢innostou zhotovitel'a pri zhotovovan{ Diela. Vo
vy88ie uvedenych poistnych zmluvéch &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili uéel
poistenia vo vztahu k Dielu. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo preskiimat’ obsah a podmienky
uzavretych alebo pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, ze
poistné zmluvy nebudi poskytovat’ pozadované poistné krytie, je zhotovitel’ povinny do siedmich
(7) kalendarnych dni od vyzvy objedndvatela uzatvorit' také poistenie, ktoré objednavatel
pozadoval, stcasne predloZit' dokument preukazujici vinkuldciu poistného plnenia v prospech
objedndvatela. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduju pre celkové poistenie vratane
poistenia subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavizuje udrZiavat v platnosti poistni
zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody sposobené ¢innost’'ou pri zhotovovani Diela pocas
celej doby platnosti a u¢innosti zmluvy. Vietky ndklady vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a
udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv uhradi zhotovitel’ v plnom rozsahu.
Akékol'vek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené zhotovitefom v zmysle jeho
zodpovednosti podl'a vSeobecne zaviiznych pravnych predpisov.

10.23 Zhotovitel vykona na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné
pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

10.24 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najmi &i sa
realizacia Diela vykondva podla Projektovej dokumentdcie. ostatnej stavebno-technickej
dokumentdcie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych vieobecne
zaviznych préavnych predpisov.

Clénok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

11.1 Dielo, ktor¢ je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotovitelom objednavatel'ovi vo
forme protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéené, a to najneskor Sest’ (6) mesiacov odo
dna prevzatia Staveniska zhotovitefom. Predmetom odovzdania zhotovitefom a prevzatia
objednavatel'om bude Dielo ako celok.

11.2 Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel' pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie objedndvatelovi (d'alej len .Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie
Diela zhotovitel ur¢i termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat’ (10) kalendarnych
dni odo diia doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela objednévatelovi. Ak objednavatel’ napriek
riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela m4 dovody hodné osobitného zretel’a, pre
ktor¢ sa nezicastni odovzdania Diela, zhotovitel' je povinny dohodnit’ sa s objednavatelom na
inom termine odovzdania Diela. Objednavatel' Dielo prevezme vylu¢ne v pripade, Ze na Diele
nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by brénili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze byt’ objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych
zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

11.3 Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objedndvatelovi predpisant
dokladovu ¢ast’ vzt'ahujucu sa k Dielu (dalej len ,,Dokladova €ast”™) na kontrolu, a to vo dvoch
(2) vyhotoveniach. Dokladova ¢ast” bude obsahovat’ najmé, ale nie vyluéne:

(1) projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela vietkych dieléich profesii v Siernotladi;

(i) stavebny dennik;

(iii) prislusné certifikaty s platnost'ou pre Slovensku republiku;

(1v) doklady o odvoze a likvidécii stavebnej sute a odpadov;
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(v) revizne sprdvy, uUradné skusky, sthlasné stanoviskda na konStrukéné dokumenticie od
prisluSnych organov (technicka in§pekcia) na vietky technologické celky podl'a platnej legislativy,
protokol o ur€eni vonkajsich vplyvov;

(vi) zarucné listy:

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) ndvody na tdrzbu a pouzitie vyplilovych konstrukeii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukol'vek ¢ast’ Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v
zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky. Ak nepredloZi/nedolozi zhotovitel vSetky
pozadované doklady (tzn. aj ktorykol'vek doklad jednotlivo) potrebné k tspesnej kolaudécii Diela,
nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

11.4 V pripade, Zze objedndvatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spisu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zhotovitel’ sa zavizuje pri odovzdani
a prevzati Diela oboznamit’ objednavatel'a s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej
prevadzku poskytovanou dodavatel'mi technologii.

11.5 Pokial’ nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel’ uvolni Stavenisko
najneskdr do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni
zapisu podla bodu 11.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponechd zhotovitel na Stavenisku iba
zariadenie, stroje a materidl, nutné na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov Diela.

11.6 Preberaci protokol bude obsahovat’ najmé, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(ii) stpis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehldsenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel' Dielo odovzdava a objednavatel’ Dielo
prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konStatovanie, Ze dilom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut’ zaruéna doba.

11.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za
odovzdane.

11.8 V pripade, ak zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
objedndvatel’ povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine, najneskor viak do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 12
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

12.1 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zhotovitel bude Dielo zhotovovat' na Stavenisku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v
ktorej sa Stavenisko nachéddza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizdcie Diela,
znasa zhotovitel’.

12.2 Miestom zhotovenia diela je Akadémia ozbrojenych sil generala Milana Rastislava Stefanika,
Deminova 393, 031 01 Liptovsky Mikulas na parcele KNC ¢. 981/10 k.u.: Plostin.
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Clanok 13
Zodpovednost’ za vady, ziruka za akost’ Diela a ziru¢na doba

13.1 Zhotovitel zodpoveda za tiplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so
zmluvou, Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej
zmien a doplnkov pocas vykondvania prac, ak budu schvalené v silade s ustanoveniami zmluvy.
Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat
prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurépskej tnii.
Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a $tandardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZziadavkami $pecifikovanymi zmluvou,
Projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentdciou a platnymi pravnymi
predpismi.

13.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré¢ sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel' v pripade, ak boli tieto
spdsobené poruSenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo zmluvy alebo z platnych pravnych
predpisov SR a EU.

13.3 Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zaruénti dobu na stavebné &asti Diela v trvani
Sestdesiat (60) mesiacov (d'alej len ,,Zaruéna doba®). Zaru¢na doba na vstavané (zabudovang)
zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (d’alej len ,,Osobitna
zarucna doba®), ktord ale nesmie byt krat$ia ako 36 mesiacov. Zhotovitel' je povinny spolu s
odovzdanim Diela odovzdat’ objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zérucna doba. Zaru¢nd doba a Osobitna zdruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel’ prevezme Dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitnd zaru¢nd doba zaéina plynit od okamihu
podpisania zdpisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

13.4 Zaru¢na doba a Osobitna zéruénd doba neplynie po dobu, po ktort objedndvatel’ nemédze
Dielo alebo jeho ¢ast uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V
pripade, Ze pri odstratiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych &asti Diela za
nove, pre nove Casti Diela zadina plynit nova Zaruéna doba alebo nova Osobitnd zaru¢né doba.
13.5 Zhotovitel' je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost' v stilade s
ustanoveniami tejto zmluvy a stvisiacimi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

13.6 Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznémit’ zhotovitel'ovi vady Diela
alebo v lehote do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil, najneskér viak v
Zaru¢nej dobe alebo Osobitnej zaruénej dobe. V oznameni objednavatel’ uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastipit’ na odstrdnenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskor viak do piatich (5) kalendérnych dni odo diia ozndmenia vady
objednavatel'om. V pripade havarijného stavu je zhotovitel' povinny nastipit’ na odstranenie vad
na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do Styroch (4) hodin od okamihu oznidmenia
vady. V pripade, Ze vada nie je opraviteInd, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat’
poskodent (nefunként) Cast’ Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia zhotovitel'a na
odstraftovanie vady. Ak zhotovitel' neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatel'a s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratiej ako pét’ (5) kalendérnych
dni, je objednavatel’ opriavneny odstranit vadu trefou osobou na naklady zhotovitela. Po
odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym
vyuctovanim nakladov na odstrdnenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit’
objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tret'ou osobou v celom rozsahu.



Clanok 14
Zachovanie dovernosti informacii

14.1 Kazda zo zmluvnych stran sa zaviizuje, Ze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek
tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori buda overovat
uctovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spoloénosti
materskej spolo¢nosti alebo spoloénosti, ktord ovlada materskii spolo¢nost, alebo v silade so
zékonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informéacie o obchodnych
vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vietky technické, obchodné alebo iné
informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a
to vratane informécif tykajtcich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zéleZitosti druhej zmluvne;j
strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentéciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych
pravnych predpisov, a to najmé zakona o verejnom obstardvani a zdkona ¢&. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ,.zdkon
€. 211/2000 Z. z.), v zneni neskor$ich predpisov, musia zverejtiovat’. Za porusenie obchodného
tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznalenych dokumentov osobam zastupujicim
objednavatel’a a zhotovitela.

14.2 Okrem vy$sie uvedencho, ktordkol'vek zmluvnd strana mé pravo poskytnat takéto
informacie:

(i) na acely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u¢astnikom, a ktoré sa vedie v
savislosti so zmluvou:

(i) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre taku zmluvni stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortikol'vek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane
zhotovitel'a, na ktoré sa povinnost’ ml¢anlivosti podl'a bodu 14.1 tohto Clanku neuplatiije.

Clanok 15
Podstatné porusenie zmluvy

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je
objedndvatel' opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovaf najmi/nie vyludne
nasledovné konanie:

(i) Zhotovitel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v odseku 2.2 (v) tejto zmluvy
pri realizacii Diela alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatel'a; alebo

(i) Zhotovitel neprevezme Stavenisko od objednévatel'a najneskor v lehote ustanovenej v Clanku
5, odseku 5.2 tejto zmluvy: alebo

(ii)) Zhotovitel' neza¢ne s vykonom stavebnych prac podl'a Casového harmonogramu prac na
zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 5, odseku
5.3 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel’ nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme prac a to v pripade, ak je
zhotovitel' v omeskani s ktorymkol'vek jednotlivym terminom realizdcie Diela po dobu viac ako
desat’ (10) kalendarnych dni; alebo
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(v) je na zdklade odborného postdenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z
technického rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze zhotovit’ Dielo
podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme prac; alebo

(vi) Zhotovitel' neodovzda zhotovené Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, odseku 4.2 tejto
zmluvy za splnenia povinnosti zhotovitel'a ustanovenej v Clanku 11, odseku 11.3 tejto zmluvy;
alebo

(vii) Zhotovitel’ neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela
urené Projektovou dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou;
alebo

(viii) Zhotovitel' akymkol'vek sposobom kond proti zdsaddm poctivého obchodného styku,
poruSuje zdkaz nekalej stt’aze, kond proti pravidlam hospodérskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost’
kazi dobré meno a primerané zaujmy objedndvatela; alebo

(ix) Zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatel'a (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom
plneni; alebo

(x) Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatel'a alebo opravnenej osoby objednavatel'a v
primeranej lehote uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia
nie je objedndvatel’ povinny zaplatit’ za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani
s platenim. VySku takto neuhradenej sumy ur¢i objednavatel’ vypotom podl'a rozsahu vadného
plnenia; alebo

(x1) Zhotovitel' nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 4, odseku 4.3 tejto zmluvy s odkazom na
Clanok 3, odseky 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 9, odseku 9.4 a 9.6 tejto
zmluvy; alebo

(xiil) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené
v Clanku 9, odseku 9.7 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie
nesplnenie/porudenie min. 2 a viackrat); alebo

(xiv) Zhotovitel’ opakovane nesplni/porudi povinnost’ ustanoventi v Clanku 9, v odseku 9.7 alebo
9.9 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie
min. 2 a viackrat); alebo

(xv) Zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, odseku 9.11 tejto zmluvy; alebo
(xvi) Zhotovitel neopravnene Ciastoéne a/alebo celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Cléanku 9, v odseku 9.18 tejto zmluvy; alebo

(xvii) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnost’ ustanovent v Clanku 10, v odseku 10.11
a/alebo 10.12 a/alebo 10.13 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa
rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xviii) Zhotovitel' nesplni/porusi ktortikoI'vek povinnost’ ustanovent v Clanku 10, v bode 10.22
tejto zmluvy; alebo

(xix) Zhotovitel' nesplni/porusi ktorikol'vek povinnost’ ustanovenu v Cléanku 18, v odseku 18.1
tejto zmluvy; alebo

(xx) voci zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie, bolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zru$eny konkurz pre nedostatok majetku, ak bolo vo¢i nemu
zaCaté reStrukturalizacné konanie, vedie sa voli nemu exekuéné konanie alebo ak zhotovitel
vstupil do likvidacie; alebo

(xxi) ak ktorékol'vek vyhlaseme/prehlaseme/zavazok zhotovitel'a uvedeny v tejto zmluve bude
nepravdivy ku dilu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane poéas realizécie Diela.
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Clanok 16
Zmluvné pokuty

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a Clanku 2, v odseku 2.2 (v) tejto
zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvn( pokutu vo vyske 10 000,-
EUR bez DPH (Desat'tisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane,

(ii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a Clanku 4, odseku 4.2 tejto
zmluvy odovzdat’ dielo objednavatel'ovi riadne a véas, vznika objednavatelovi narok voéi
zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vy$ke 5 000 EUR (Pittisic EUR) za kazdy jeden den
omeskania s odovzdanim diela objednavatel'ovi,

(1i1) v pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote
ustanovenej v Clanku 5, odseku 5.2 tejto zmluvy, objednévatel'ovi vznika voéi zhotovitelovi narok
na zmluvni pokutu vo vySke 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy. ¢o i len zacaty den
porudenia/nesplnenia povinnosti,

(iv) v pripade nedodrzania lehoty so zagatim stavebnych prac podla Clanku 5, odseku 5.3 tejto
zmluvy alebo Casového harmonogramu préac na zhotovenie Diela, objednavatel'ovi vznika voéi
zhotovitel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy, ¢o i len
zaCaty deni porusenia/nesplnenia povinnosti,

(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a Clanku 6, odseku 6.6 (ii) tejto
zmluvy, vzniké objednévatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnt pokutu vo vyske 500,-EUR
(Péat'sto EUR) za kazd¢ jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane,

(vi) v pripade omeskania zhotovitel'a s urenim a oznamenim osoby stavbyvediceho a jeho
zastupcu objednavatel'ovi podl'a Clanku 9, odseku 9.4 tejto zmluvy, vzniké objednéavatel'ovi narok
voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000.- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane,

(vii) v pripade nepritomnosti osoby stavbyvediiceho alebo jeho zéstupcu na Stavenisku podla
Clanku 9, odseku 9.4 tejto zmluvy, vzniké objednavatel'ovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnt
pokutu vo vyske 500,- EUR (Pét'sto EUR) za kazdy, o i len zataty denl nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane; pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany
dohodli, Ze Objednavatel’ bude uplatiovat’ tuto sankciu za kazdy den, kedy stavbyveduci bude na
stavbe nepritomny viac ako 2 celé hodiny;

(viii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a a to ani na vyzvu objednavatel’a podl'a
Clanku 9, odseku 9.6 tejto zmluvy, vzniké objednavatel'ovi narok vodi zhotovitelovi na zmluyni
pokutu vo vySke 1 000,- EUR (Tisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a
to aj opakovane,

(ix) v pripade nesplnenia/porusenia akejkol'vek individualnej/¢iastkovej povinnosti zhotovitel'a pri
vedeni stavebného dennika podl'a Clanku 9. odseku 9.7 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
nérok vo¢i zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (Pit'sto EUR) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie akejkol'vek individuélnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane,

(x) v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti zhotovitela podla Clanku 9, odseku 9.8 tejto
zmluvy, vzniké objednéavatel'ovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR
(Pat'sto EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane,

(x1) v pripade, ak zhotovitel’ svojvol'ne zastavi prace na Stavenisku (zastavi plnenie Diela), vznika
objednavatel'ovi ndrok voci zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,- EUR bez DPH
(Desat’tisic EUR) za kazdy del neopravneného zastavenia prac zhotovitelom,

(xii) v pripade, ak zhotovitel’ nesplni riadne a v&as a/alebo porusi povinnosti ustanovené v
Clanku 18, odseku 18.1 tejto zmluvy, vzniké objednavatel'ovi narok voci zhotovitel'ovi na
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zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy.,
¢o 1 len zacaty den nesplnenia/porudenia povinnosti,

(xiii) v pripade, ak zhotovitel' nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 21, v odseku
21.5 tejto zmluvy, vznika objedndvatelovi narok vo¢i zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske
2.000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti a za kazdy, o i
len zacaty deil nesplnenia/porusenia povinnosti,

(xiv) v pripade, ak zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost’ ustanoveni v Clanku 22, v odseku 22.4
tejto zmluvy, vznikd objednavatel'ovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 10
000,- EUR (Desattisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti; a to aj
opakovane,

(xv) v pripade, ak sa pri odovzddvani diela vyskytni na diele vady a nedorobky, vznika
objednavatelovi narok vo¢i zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 2 000.- EUR (Dvetisic
EUR) za kaZdy aj zaCaty den omeskania, a to aZ do diia uplného odstranenia vietkych vad
a nedorobkov,

(xvi) v pripade, ak zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednédvatelovi narok vod&i
zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 2 000.- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy aj zadaty den
omeskania, a to az do diia Gplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

(xvii) v pripade akéhokol'vek porusenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujicich
sa na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom zhotovitel'a a/alebo
subdodavatel'a, vznika objednavatel'ovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnii pokutu vo vyske
2.000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé porulenie a za kazdy, &o i len zadaty defi
nesplnenia/porusenia povinnosti,

(xviii) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
Projektovou dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrzanie bolo preukdzané sktskami realizovanymi odborne sposobilymi osobami
(laboratoriami), vznikd objedndvatel'ovi narok vo&i zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske
30.000,- EUR (Tridsat’tisic EUR).

Ak sa zhotovitel’ napriek upozorneniu zo strany objednévatel'a dopusti identického porudenia tejto
zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vietky
zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajiice z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického
porusenia vznikd objedndvatelovi narok na zmluvni pokutu automaticky. Zmluvna pokuta je
splatnd na zéklade vyzvy objednavatel'a na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujiice sa ustanovenie zmluvy a vypocétu zmluvnej pokuty a je splatna v lehote §trnastich (14)
kalendarnych dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy objednévatel'a zhotovitel'ovi; tym nie su
dotknuté prava objednavatel'a uvedené v Clanku 7, bod 7.1. tejto zmluvy.

16.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky
objedndvatel'a na ndhradu $kody prevy3ujucej zmluvnu pokutu.

16.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel' nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit’ v¢as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.
16.4 V pripade omeskania objedndvatela so zaplatenim splatného pefiazného zavizku voci
zhotovitel'ovi md zhotovitel’ pravo pozadovat’ od objednavatel'a iroky z omeskania z dlZnej sumy,
a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zdkonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy zhotovitel'a na thradu
urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujlice sa ustanovenie zmluvy a vypoétu Grokov
z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo diia doruéenia predmetne;
vyzvy zhotovitel'a objednavatel'ovi.

16.5 V pripade, Ze objednavatel'ovi bude spdsobena skoda v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitel'om, alebo ulozend akékol'vek sankcia z titulu poruSenia vieobecne zaviznych
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pravnych predpisov zhotovitel'om alebo z titulu poruSenia povinnosti zhotovitel'om je zhotovitel
povinny takto vzniknutt Skodu, sankciu, uhradit’ objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli na
uzatvoreni Sl'ubu odSkodnenia a SlPubom odskodnenia sa sl'ubujuci zavizuje, Ze nahradi
prijemcovi sl'ubu vSetku Skodu bez ohl'adu na to, ¢i vznikne za doby trvania zmluvy alebo po
skonéeni jej platnosti a ucinnosti, ktord mu vznikne v ddsledku toho, ze v stlade so zmluvou
sl'ubujtici zhotovi pre prijemecu sl'ubu Dielo v stlade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dovodu
ulozenia sankcie si voc¢i prijemcovi sl'ubu budu uplatiiovat’ akékol'vek naroky z titulu porusenia
zmliv alebo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov v stlade so zmluvou; pre ucely tejto
zmluvy sa pod pojmom naroky rozumie najmi nahrada skody, ktoré bola spdsobena a.i.

Clénok 17
Povinnosti objednavatel’a po uzatvoreni zmluvy

17.1 Objednavatel’ najneskdr ku ditu odovzdania Staveniska:

(i) oznami zhotovitel'ovi informéciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatel’a, ktora bude
konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné nidaje na poverent osobu (v pripade zmeny oznami zhotovitel'ovi informaciu o zmene
kontaktnej osoby - zastupcu objednavatela najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto¢nenim zmeny kontaktnej osoby);

(i1) doru¢i zhotovitelovi potvrdenie o rozsahu prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného
konat’ v mene objednéavatel’a s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo
forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 18
Povinnosti zhotovitel’a po uzatvoreni zmluvy

18.1 Zhotovitel najneskdr ku diiu prevzatia Staveniska:

(1) oznami objednavatel'ovi informaciu o kontaktnej osobe — zastupcovi zhotovitel'a, ktora bude
konat’ v jeho mene v rozsahu — meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo,
kontaktné udaje na povereni osobu (v pripade zmeny zhotovitel oznami objednavatelovi
informéciu o zmene kontaktnej osoby — zastupcovi zhotovitel'a najneskor 3 dni pred uskutoénenim
zmeny);

(i) doruci objednavatel’'ovi potvrdenie o rozsahu prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného
konat” v mene zhotovitel'a s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo
forme pisomného plnomocenstva;

(iii) oznami objedndvatel'ovi identitu osobu, ktora bude na ndklady zhotovitel'a s poverenim
objednavatel’a vykondvat’ funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
v zneni neskorSich predpisov, spdsobilost’ ktorej zhotovitel’ preukaze predlozenim podpisaného
Zivotopisu osoby koordindtora s turadne overenou fotoképiou relevantného dokladu
preukazujiiceho jeho odbornt sposobilost’, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenim planu BOZP
tykajliceho sa realizicie Diela, vyhlasenim osoby koordinatora, ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi
na plnenie predmetu zakazky, a to po celi dobu realizacie Diela, pri¢om zhotovitel méze
preukazat’ splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v
pripade zmeny ozndmi zhotovitel informdciu o zmene osoby - koordinatora bezpe¢nosti
objedndvatel'ovi najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny tejto osoby).

26



Clinok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

19.1 Akakol'vek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zéklade pisomne uzatvoreného
dodatku a stlade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani, ktory bude tvorit’ nedelitelnt stcast’ tejto
zmluvy.

19.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit’ len ak jeho obsah nebude:

(1) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy,

(ii) v rozpore s ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného
zakonnika,

(iii) znevyhodiiovat’ objednavatela,

(iv) sa vymykat’ beznym obchodnym zvyklostiam.

19.3 Dodatok/dodatky su platné ditom ich podpisu oboma zmluvnymi stranami a u&inné ditom
nasledujicim po dni ich zverejnenia v stlade s § 47a ods. 1 zédkona &. 40/1964 Zb. Obé&ianskeho
zékonnika, v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob&iansky zakonnik™).

Clanok 20
Iné ustanovenia — podmienky

20.1 Zmluvné vzt'ahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa
budu riadit” ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych stvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

20.2 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, G&innost’, vvklad,
vyklad poruseni zmluvy alebo jej zrugenia - d6évodov a formy, budt riesené predovsetkym
dohodou zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto riegené, pokial’ sa sporové
strany pisomne nedohodnt inak, vecne a miestne prislugnymi sadmi Slovenskej republiky.

20.3 Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy na zéklade rozhodnutia prislusného sidu boli
neplatné, nema to vplyv na platnost’ a u¢innost’ samotnej zmluvy.

20.4 Ak je zhotovitefom podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky,
pravne vztahy zaloZené touto zmluvou aj pravne vzt'ahy s nimi suvisiace sa budt riadit’ pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 21
Platnost’ a u€innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukon&enia, forma a dovody
ukoncenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

21.1 Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.
Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a Zakona & 211/2000 Z. z., pricom zmluva
nadobuda G¢innost” ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky v stlade s § 47a ods. 2 Obgianskeho zédkonnika.
21.2 Zmluva sa uzatvara na dobu urgitu, a to na dobu splnenia vSetkych zavidzkov zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy. Po uvedent dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana zavizna
viazanost’ ponuky zhotovitela.

21.3 Zmluva sa konéi:

(i) riadnym splnenim v3etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného
Diela podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych
lehotéch,
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(i1) odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvy. V pripade podstatného porusenia
zmluvy mdZe objedndvatel’ od zmluvy odstipit’ bez ur¢enia dodato¢nej primeranej lehoty na
napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel’ méze odstipit’ od zmluvy len v
pripade, ak je ur¢end dodato¢na technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavizku a
zhotovitel svoju povinnost/zavédzok v tejto lehote nesplni.

21.4 Ukoncenie zmluvy z dévodu podla bodu 21.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom dorudenia
odstupenia od zmluvy zhotovitel'ovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze
odstupenie - ukondenie zmluvy je G¢inné na treti (3) den po odoslani oznamenia o odstipeni od
zmluvy.

21.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran v pripade odstipenia od zmluvy:

(i) objednavatel’ umozni pristup zhotovitel'ovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol
vykonat vsetky potrebné naleZitosti ,,Ciastkového preberacieho konania®; na .Ciastkové
preberacie konanie sa v rozsahu neodporujicom tomuto ¢lanku uplatnia v prlmeranom rozsahu
ustanovenia ¢lanku 11 (Odovzdanie a prevzatie Diela),

(ii) zhotovitel’ pisomne vyzve objednavatel'a k ,,Ciastkovému odovzdaniu diela® a objednavatel je
povinny do piatich (5) kalendarnych dni od doruenia vyzvy zalat ..Ciastkové preberacie
konanie®,

(iii) zhotovitel’ do piatich (5) kalendarnych dni po doruceni odstipenia vykona stpis vSetkych
vykonanych prac oceneny spésobom, akym je stanovena cena Diela,

(iv) zhotovitel' vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a
spracuje ,,Ciastkovi kone¢nu faktaru®,

(v) zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do
pétnastich (15) kalenddrmych dni po skongeni, .Ciastkového preberacicho konania®,

(vi) zhotovitel je v ramci ,,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 10, bodu
10.3 tejto zmluvy predlozit’ a odovzdat’ Dokladovi ¢ast’ objednavatel'ovi k rozsahu zhotoveného
Diela, ktoré je predmetom .Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si povinnosti
predlozenia Dokladovej asti nie je zhotovitel opravneny vystavit ,,Ciastkovii koneénu faktaru®.
(vii) zmluvna strana, ktora zapricinila odstipenie od zmluvy, je povinna uhradit’ druhej zmluvnej
strane vSetky naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z ddvodov
odstipenia od zmluvy.

21.6 Zmluva sa ukonéi aj:

(1) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran. Pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran
sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukonceni zmluvy v listinnej forme,

- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti sivisiace s ukoncenim zmluvy
a vysporiadanim zavizkov zmluvnych stran a termin ukon¢enia zmluvy,

(ii) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diu, ktory je urfeny v dohode o
ukonéeni, inak ku diu jej podpisania.

21.7 Obsahom prisluiného dokumentu, ktory zakladd ukoncenie zmluvy, musia byt podstatné
nalezitosti a to najma:

(i) dovody ukoncenia zmluvy,

(ii) termin ukonéenia zmluvy,

(iii) platnost’ a Gi¢innost’ dokumentu zakladajiiceho ukonéenie zmluvy,

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavizkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi
stranami a st opravnené ku dilu ukoncenia zmluvy.
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Clanok 22
Zaverecné ustanovenia

22.1 Objednavatel'’ je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so
zaddvanim danej zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podl'a platnych predpisov.
22.2 Zhotovitel’ je povinny uchovavat' uctovné doklady a inti stvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty stvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

22.3 Zhotovitel je opravneny voci objedndvatel'ovi uplatnit’ sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a
za podmienok uvedenych v zmluve a/alebo podl'a Obchodného zékonnika, ak ich uplatnenie bude
opravnene.

22.4 Pokial' zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok Ggasti vo verejnom obstardvani podla
zakona o verejnom obstardvani tret'ou osobou (a to najmé v nadvéznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods.
3 zakona o verejnom obstardvani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnu &ast’, touto tret'ou osobou
aj realizovat’.

22.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyluduji aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

22.6 'V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost doru¢it a/alebo predlozit
dokumentaciu (pravnu, technickti a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu
alebo uradne overenej fotokopie.

22.7 Uplatnenim sankcii v stanovenej vy$ke nie st dotknuté oprdvnenia objednavatela
/zhotovitel'a na uplatnenie nahrady §kody.

22.8 Ak zmluva obsahuje moZnost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké
porusenie zmluvy v rdznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej
sadzbe.

22.9 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstardvania uréenymi
objednavatel'om. Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat od objednévatel'a thradu nakladov
suvisiacich s pripravou ti¢asti vo verejnom obstaravani alebo stvisiacich s pripravou na realizaciu
zdkazky. Zhotovitel' prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v
zadani a podkladoch objedndvatel'a poskytnutych zhotovitelovi (najméi/nie vyluéne Projektova
dokumentéacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel namietal/oznamil
objednavatel'ovi pred podanim svojej ponuky.

22.10 Objednévatel’ si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobtdat tovary, sluzby alebo
montazne prace prostrednictvom uz existujicich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstardvani s rovnakym alebo podobnym predmetom zdkazky pocas platnosti tejto
zmluvy.,

22.11 Doruc¢ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak,
pisomnd komunikacia podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat’
doporucenou postovou zasielkou na adresu uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo
osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu alebo telefonicky s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote troch (3) dni. Za deti dorucenia
sa povazuje defl prevzatia pisomnosti adresatom. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defl dorucenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost’ v tuloznej lehote na poste, za det dorugenia sa povazuje posledny
deri uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s oznatenim posty
»adresat nezndmy* alebo ,,adresat sa odst'ahoval® alebo s inou pozndémkou podobného vyznamu,
za deil dorucenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatel'ovi.

22.12 Zmluvné strany sa zavizuju, Ze v priebehu realizécie tejto zmluvy budu dodrZiavat’ vietky
pravne predpisy tykajuce sa ochrany osobnych udajov, predovietkym zakon &. 18/2018 Z. z.,
o ochrane osobnych tdajov, v zneni neskorsich predpisov, a Nariadenie Eurépskeho parlamentu
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a Rady (EU) 2016/679 z27. aprila 2016, o ochrane fyzickych osdb pri spracuvani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné
nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa zavizuju v tejto stvislosti predovsetkym zaistit’
suhlasy prisluSnych fyzickych osdb (dotknutych o0séb) k pripadnému spracovavaniu osobnych
udajov, pokial prislusnd pravna Uprava takyto suhlas bude pozadovat, resp. pokial takéto
spracovavanie osobnych udajov nebude zalozené na inom pravnom titule. Zmluvné strany sa tieZ
zavézuju v tejto suvislosti plnit’ vodi dotknutym osobam informacéné povinnosti vyplyvajice
z prislusnej pravnej Upravy o ochrane osobnych tdajov.

22.13 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st sposobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy su dostato€ne ur€ité a zrozumitel'né, zmluvna volnost’ nie je obmedzend, d’alej Ze tato
zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu, nebola podpisand v tiesni ani za népadne
nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi
podpismi.

22.13 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dva (2) pre zhotovitel'a a Styri
(4) pre objednavatel’a.

22.14 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Projektova dokumentécia k Dielu a vykazy vymer

Priloha €. 2 - Cenova ponuka zhotovitel'a (rozpocet zhotovitel'a)

Priloha €. 3 - Zoznam zndmych subdodévatel'ov

Priloha ¢.4 - Podrobny ¢asovy harmonogram prac

V Liptovskom Mikulasi, dia ............... V Presove, diia .oocoeveenenn....

Za objednavatel'a: Za zhotovitel'a :

doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., rektor Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
Akadémia ozbrojenych sil DAG SLOVAKIA, a.s.

generala Milana Rastislava Stefanika
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Priloha zmluvy ¢. 1

Projektova dokumentécia k Dielu (CD) a vykazy vymer



Priloha zmluvy ¢. 2

Cenova ponuka zhotovitel'a (rozpocet zhotovitel'a)



B.2 Sposob uréenia ceny

1. Predmet zédkazky — stavebna praca:

Celkova cena za stavebni pracu — navrh plnenia

» Stavebné Gpravy budovy

5 CENA BEZ DPH DPH CENA S DPH
Internatu A2 — opakovana
CENA CELKOM ZA
FREDNIL] ZAKAZICY 721 525,67 144 305,13 865 830,80

,» Stavebné Gpravy budovy
Internatu A2 — opakovana™

Vyhodnocovat’ sa bude cena za CENU CELKOM sDPH (Vykaz vymer celkovy) podla
sutaznych podkladov ¢ast B.2 Spdsob urdenia ceny v sulade s A.2 Kritérid na hodnotenie
ponuk a pravidld ich uplatnenia.

Uchadzac, ktory nie je platcom DPH, tito skuto¢nost’ uvedie v samostatnej vete pod tabul'ku.
Cena musi vychadzat z naceneného Vykazu, vymer, ktory bude prilohou ¢ 2 v navrhu
zmluvy v silade s castou sitaznych podkladov B3 Obchodné podmienky. Naceneny vykaz
vymer je sucast'ou cenovej ponuky.

Cena:
1. Stanovent cenu s DPH a bez DPH v EURACH uved'te do hore uvedeného formuléra.

Cena za predmet zakazky ,Stavebné tupravy budovy Interndtu A2 - opakovana®, musi byt
stanovena v zmysle zakona ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov, vyhlasky
MF SR ¢. 87 / 1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢&. 18 / 1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov, vymeru MF SR ¢ R -3/1996 (priloha ¢. 22 k vymeru MF SR & R - 1/
1996 v zneni prilohy ¢. 2 k vymeru MF SR €. R - 3/ 1996) v zneni neskorsich predpisov.
V cene za prace musia byt zahrnuté tovary a sluzby, stvisiace s pracou.

V Presove, dna 02.06.2022

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a.s.



REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 2021-005

Stavba:

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

k.. Deménova, parcela &. 352/10

STAVEBNE UPRAVY BUDOVY INTERNATU A2 - opakovana

AKADEMIA OZBROJENYCH SIL GENERALA M. R. STEFANIKA

Zhotovitel:
DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:
HLINA s.r.0,

Spracovatel:
Lubomir Kollarik - STAVCEN

Poznamka:
Cena bez DPH

Sadzba dane

DPH zékiadna 20,00%
zniZena 20,00%

Cena s DPH

“Prbjektant ' ek

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

v

Zaklad dane

0,00
721 525,67
EUR
TS “Spracovatel
__Petiatka _ Détum a podpis:
= ) Zhotovitel
. Petiatka Datum a podpis:

Slrana1z2

KS:
Datum:

1C0:
1€ DPH:

1CO:
IC DPH:

IC0:
1€ DPH:

ico:
IC DPH:

26.2022

44886021
SK2022857748

45354618
§K2022982467

35163551

_Peciatka

721 525,67

Vy3ka dane
0,00
144 305,13

865 830,80

Pegiatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad: 2021-005

Stavba: STAVEBNE UPRAVY BUDOVY INTERNATU A2 - opakovani

Miesto: k.0. Dem&nova, parcela &. 352/10 Datum:

Objednavate: AKADEMIA OZBROJENYCH SIL GENERALA M. R. STEFA} Projektant:

Zhotovitel: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovatel:
Kad Popis

Naklady z rozpoétov

01 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE
02 VZT

03 ELI

04 ZTl

02.06.2022

HLINA s.r.0.
Lubomir Kollarik -
STAVCEN

Cena bez DPH [EUR)

721 525,67

496 717,57

21 993,43
83 648,85
118 165,82

Cena s DPH [EUR]

865 830,80

586 061,08

26 392,12
100 378,62
142 998,88

Strana2z2




Priloha zmluvy ¢&. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Por.

Identifikdcia
navrhnutého
subdoddvatela

Identifikdcia
prislu§ného
plnenia

Rozsah
plnenia
vyjadreny
sumou

Ditum Datum

poZziadania | overenia

0 splnenia

schvilenie | zmluvnych
poZiadaviek

Didtum
schvilenia
navrhovaného
subdodivatel’a

Ditum
ukondéenia
plnenia
schvileného
subdodévatel’a

Podpis a meno
osoby, ktori
overila a
schvilila
subdoddvatel’a

V PreSove, diia 02.06.2022

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a.s.

(%]

L2




Priloha zmluvy ¢. 4

Podrobny ¢asovy harmonogram prac

34
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