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Dodatok č. 1 MAGTS2200222 k Zmluve o dielo č. MAGTS2200008 zo dňa 02.02.2022 

(ďalej ako „dodatok”) 
medzi 

 
Objednávateľ:  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  

sídlo: Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpenie: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu, na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tohto 
dodatku 
osoby oprávnené konať: 
- vo veciach zmluvných: Ing. arch. Jozef Nemec 
- vo veciach technických: Ing. Zuzana Prokešová 
IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: SK2020372596  
banka: Československá obchodná banka, a. s.  
IBAN: SK 23 7500 0000 0000 2582 7143 
telefón: +421 2 59 356 739, +421 2 59 356 757 
emailový kontakt: sekciavystavby@bratislava.sk, jozef.nemec@bratislava.sk, zuzana.prokesova@bratislava.sk  
(ďalej len „objednávateľ") 

a  
 
Zhotoviteľ: 

Ing. František Tököly, APIP Bratislava 

sídlo: Furdekova 3, 851 04 Bratislava  
štatutárny orgán:  
osoby oprávnené konať 
- vo veciach zmluvných: Ing. František Tököly 
- vo veciach technických: Ing. František Tököly 
IČO: 11806117 
DIČ: 1020182009 
IČ DPH: nie je platca DPH 
banka: Tatrabanka a.s., Bratislava 
IBAN:  
telefón: +421 905 474867 
emailový kontakt: apip@chello.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 

PREMBULA 
 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.02.2022 Zmluvu o dielo č. . MAGTS2200008,  predmetom ktorej je vypracovanie, 
prerokovanie v rozpracovanosti so všetkými dotknutými subjektmi a odovzdanie projektovej dokumentácie bez 
technických a právnych chýb s podrobnosťou realizačného projektu na stavbu: „Rekonštrukcia Administratívnej budovy 
na Technickej ulici č. 6 “, (ďalej len ako „Zmluva“). 

V zmysle čl. IV ods. 4.1.2 Zmluvy, všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a 
práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve v súlade 
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na základe 
objednávateľom odsúhlaseného príslušného počtu hodín a jednotkových cien. Jednotkové ceny v prílohe boli dohodnuté 
vo výške 70-80% sadzieb uvedených v aktuálnom Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a 
inžinierskych činností UNIKA.“ 
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V zmysle čl. VI ods. 6.11 Zmluvy, zmeny tejto Zmluvy môžu byť vykonané formou písomných dodatkov v súlade s § 18 
ZVO v prípade, ak sa po uzavretí tejto Zmluvy podstatne zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie 
Zmluvy a ak vzniknú nové požiadavky objednávateľa s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. 

Dôvodom na zmeny Zmluvy formou tohto dodatku je potreba realizovať naviac práce, ktorých potreba bola zistená počas 
realizácie. Išlo najmä o potrebu podrobne domerať objekt vrátane realizácie sond za účelom zistenia materiálovej 
skladby konštrukcií potrebných pre vypracovanie dokumentácie jestvujúceho stavu objektu, vypracovanie a opätovné 
vzájomné odsúhlasenie alternatívnych návrhov dispozičného riešenia riešeného objektu vyplývajúcich z pripomienok OR 
HaZZ, potreba naprojektovania zmeny trasy existujúcej areálovej prípojky vody pre susedný objekt, nové napojenie pre 
v súčasnosti nefunkčný požiarny hydrant, oneskorené vydanie pripojovacích podmienok SPP. 

Tento dodatok sa uzatvára na základe § 18 ods. 3 písm. b) ZVO v znení neskorších predpisov. 

 
Článok I 

Predmet dodatku 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. IV ods. 4.1 bod 4.1.1. Zmluvy sa mení nasledovne: 
 
a) Pôvodné znenie čl. IV ods. 4.1 bod 4.1.1.: 

Celková cena za dielo podľa Čl. II Zmluvy je:  
Cena celkom bez DPH: 48 400,- € 

(ďalej len „cena diela“) 
 

b) Nové znenie: 
Celková cena za dielo podľa Čl. II Zmluvy je:  53 128,- EUR  
(0% - zhotoviteľ nie je platcom DPH), 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. IV ods. 4.1 bod 4.1.2.1 Zmluvy sa mení nasledovne: 
 

c) Pôvodné znenie čl. IV ods. 4.1 bod 4.1.2.1.: 
Cena za projektovú dokumentáciu s podrobnosťou realizačného projektu: 
Cena za projektovú dokumentáciu bez DPH:  45 600,- € 
 

d) Nové znenie: 
Cena za projektovú dokumentáciu s podrobnosťou realizačného projektu: 
Cena za projektovú dokumentáciu bez DPH:   50 328,- EUR 

   
2.          Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu vzniku potreby zmeny termínu dodania diela sa pôvodné znenie čl. III 

ods. 3.1 bod 3.1.1.Zmluvy mení nasledovne: 

a) Pôvodné znenie: 

„Projektová dokumentácia: do  8 týždňov od účinnosti Zmluvy“ 

b) Nové znenie: 

„Projektová dokumentácia: do  30.06.2022“ 

 

3.        Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny. 
 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni 

jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.  

2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 4 (slovom: 
štyri) obdrží objednávateľ a 2 (slovom: dve) obdrží zhotoviteľ. 
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3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: 

a) Príloha č. 1: Špecifikácia ceny naviac prác 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je 
dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej 
forme. Zmluvné strany si tento dodatok  prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. 

 
 

V Bratislave, dňa 24.06.2022 V Bratislave, dňa  22.06.2022 
 
 
vr. 
____________________________ 
Objednávateľ 
Mgr. Ctibor Košťál 
riaditeľ magistrátu 
 

 
 
vr. 
____________________________ 
Zhotoviteľ 
Ing. František Tököly 
aut. stav. inž. 
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Príloha č. 1 
 

 Špecifikácia ceny –naviac práce Rekonštrukcia AB Technická 6,Bratislava 
 

 

1. Vyhotovenie  podkladov- dokumentácie starého stavu na základe geod.zamerania 
 

Výkonová fáza   Zhotovenie reálnych podkladov v DWG 

 

Kategória práce 

Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

 

Spolu 

– vysokokvalifikované koncepčné práce    

– veľmi náročné a koncepčné práce    

– náročné práce 24 62 1488,00 

– menej náročné práce    

– pomocné práce    

Cena bez DPH v Eur    

DPH (zhotoviteľ nie je platcom DPH)    

Cena vrátane DPH v Eur   1488,00 

 

 

2. Zabezpečenie predprojektovej prípravy – dokumentácia stavebného zámeru 
 

Výkonová fáza  – vypracovanie DSZ vrátane alt. riešenia 

 

Kategória práce 

Hodinová 

sadzba  

v Eur 

Počet 

kalkulovaných 

hodín 

 

Spolu 

– vysokokvalifikované koncepčné práce    

– veľmi náročné a koncepčné práce 28 54 1512,00 

– náročné práce 24 72 1728,00 

– menej náročné práce    

– pomocné práce    

Cena bez DPH v Eur   3240,00 

DPH (zhotoviteľ nie je platcom DPH)   - 

Cena vrátane DPH v Eur   3240,00 
 

 

 

 

4. Cena celkom 
 

Cena bez DPH v Eur   4728,00 

DPH (zhotoviteľ nie je platcom DPH)   - 

Cena vrátane DPH v Eur   4728,00 

 

 
 


