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DODATOK Č. 2 
k Zmluve o dielo zo dňa 29.01.2021 a k Dodatku č.1 zo dňa 22.3.2022 k 

Zmluve o dielo zo dňa 29.01.2021 

 

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

v spojení s ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých 

zákonov medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická  

sídlo:    Učňovská 700/6, 908 45 Gbely 

IČO:   17 050 456 

DIČ:   2021094119 

zastúpený:   Mgr. Róbert Nagy, riaditeľ školy 

telefón:   +421 34 6621 229 

e-mail:   sougbely@zupa-tt.sk 

kontaktná osoba:  Ing. Alena Klenová  

telefón:   +421 34 6621 229 

e-mail:   klenova.alena@zupa-tt.sk  

bankové spojenie: štátna pokladnica  

IBAN:   SK24 8180 0000 0070 0049 4305 

BIC:    SPSRSKBA 

(ďalej len „objednávateľ“)  

a 

 

Zhotoviteľ:  PALKOVIČ-SK, s.r.o.  

sídlo:    Hlboké 244, 906 31  Hlboké  

IČO:    45 938 172 

DIČ / IČ DPH:  2023149810 / SK2023149810 

zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka 

číslo: 265658/T 

zastúpený:   Ing. Milan Palkovič, konateľ 

zástupca vo veciach:  

a) zmluvných: Ing. Milan Palkovič, konateľ  

b) technických:  Peter Szabó   

bankové spojenie: ČSOB, a.s.  

IBAN:   SK08 7500 0000 0040 1569 1359 

SWIFT (BIC):  CEKOSKBX  

v tomto dohodnutom znení: 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“). 

 

Článok 1 

Predmet dodatku 

      Dňa 29.01.2021 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo na realizáciu prác: 

„TELOCVIČŇA – NOVOSTAVBA“. Z dôvodu racionalizačných opatrení počas realizácie 
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stavby, ktoré zhotoviteľ pred uzavretím tohto dodatku preukázal objednávateľovi listinami 

od dodávateľov zhotoviteľa, zhotoviteľ stavby navrhol objednávateľovi zmenu typu a 

spôsobu inštalácie osvetlenia  stavby "Telocvičňa - novostavba" a požiadal objednávateľa 

o súhlas s navrhovanou zmenou. Zhotoviteľ stavby predložil objednávateľovi kalkuláciu - 

rozpočet navrhovaného osvetlenia vrátane montáže, ktorý je na rozdiel od pôvodného 

rozpočtu nižší o sumu 685€ bez DPH. Navrhované osvetlenie bude efektívnejšie, 

ekonomockejšie a racionálnejšie. Prílohami k návrhu zmeny osvetlenia sú: 

 Svetelno technický posudok od spoločnosti EXX SK s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 

Bratislava, 

 Vyjadrenie projektanta novostavby telocvične k zmene počtu, typu a polohy svietidiel, 

 ES - Prohlášení o shode dotknutého typu svietidiel, 

 Výpis z výkazu výmer zameraného na výpočet rozdielu ceny novoinštalovaného osvetlenia. 

 

Nakoľko dielo je už z troch štvrtín zhotovené, zmluvné strany sa v zmysle Článku 12 bod 3 

Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 3 bod a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku č 2. k zmluve o dielo 

a na zmene textu zmluvy o dielo: 

Článok 3 bod 3 Zmluvy o dielo sa mení a znie nasledovne:  

 

„Cena diela je výslovnou dohodou zmluvných strán stanovená nasledovne: 

1. etapa diela:  

 cena diela bez DPH:    58 734,92 EUR  

 DPH vo výške 20%              11 746,99 EUR  

 cena diela s DPH     70 481, 91 EUR  

 

2. etapa diela   

 cena diela bez DPH:   673 998,58 EUR 

DPH vo výške 20 %:   134 799,72 EUR 

cena diela s DPH:     808 798,30 EUR". 

 

Úprava vyššie uvedenej ceny súvisí s rozdielom cien osvetlenia podľa Výkazu výmer zo dňa 

14.9.2021, ktorý je prílohou k Dodatku č. 1 zo dňa 22.3.2022 a cien uvedených v aktuálnej 

ponuke súvisiacej so zmenou typu a inštalácie osvetlenia: 

Pôvodný typ a cena osvetlenia, vrátane montáže (riadok 34 a 35 Výkazu výmer) je 

stanovená pre 22 svietidiel PANLUX MODENA LED reflector 200w ip65 v celkovej výške 

8635 € bez DPH,  

Novonavrhovaným typom a cenou osvetlenia (podľa Svetelno technického posudku), 

vrátane montáže sú svietidlá HARDYLHB16-1004080-F01606-13600lm 4000k v počte 

15 kusov v celkovej sume 7950 € bez DPH.   

Cena osvetlenia stanovená v tomto odseku je konečná a nemenná a zahŕňa všetky náklady, 

ktoré zhotoviteľ vynaloží na zhotovenie a dodanie tejto časti diela.  
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Na základe výslovnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať žiadne 

ďalšie navýšenie ceny nového typu osvetlenia, ani montáže po uzavretí tohto dodatku č. 2 

k Zmluve o dielo. 

Fakturácia ostatných častí ceny diela sa bude riadiť pôvodným znením zmluvy o dielo       a 

Dodatkom č.1.  

 

 

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom č. 2 k zmluve o dielo (ďalej aj len 

ako „dodatok“) nedotknuté, zostávajú v platnosti bezo zmien. Dodatok č. 2 k zmluve 

o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 

štyri vyhotovenia dodatku sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia dodatku sú 

určené pre zhotoviteľa. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom v ňom vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 

tohto dodatku.  

4. Prílohami k tomuto dodatku č. 2 sú: 

    Príloha č.1: Svetelno technický posudok od spoločnosti EXX SK s.r.o., Hviezdoslavovo    

    námestie 13, Bratislava. 

    Príloha č.2: Vyjadrenie projektanta novostavby telocvične k zmene počtu, typu a polohy    

    svietidiel. 

    Príloha č.3:  ES - Prohlášení o shode dotknutého typu svietidiel. 

    Príloha č.4:  Výpis z výkazu výmer zameraného na výpočet rozdielu ceny     

    novoinštalovaného osvetlenia. 

 

V Gbeloch,  dňa 24.06.2022           V Gbeloch,  dňa 24.06.2022 

 

Objednávateľ:                                            Zhotoviteľ: 

 

 

  

  ....................................................       .......................................... 

    SOŠ elektrotechnická, Gbely                                         PALKOVIČ-SK s.r.o. 

           Mgr. Róbert Nagy                       Ing. Milan Palkovič  

               riaditeľ školy                                            konateľ spoločnosti  


