
Príloha č. 4 k Zmluve o dielo – Harmonogram fakturačných míľnikov 

HARMONOGRAM FAKTURAČNÝCH MÍĽNIKOV 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno/názov: DATALAN, a.s. 

Sídlo/miesto podnikania: Krasovského 14, 851 01 Bratislava    

Zastúpený: Ing. Zuzana Škodová Prochotská, člen predstavenstva   

IČO: 35 810 734    
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 2704/B 

 

Pri plnení Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela č. 108/2022 K NR SR (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorá je výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky 

na poskytnutie služby postupom verejnej súťaže na predmet: „Informačný systém verejnej správy Systém na sledovanie legislatívneho procesu“, vyhlásenej 

vo Vestníku verejného obstarávania č. 64/2022 dňa 08.03.2022 pod značkou 15865 - MSS uplatníme nasledovný harmonogram fakturačných míľnikov. 

 

Obsah fakturačného 
celku 

Aktivita 
(etapy projektu) 

Etapa diela Fáza etapy 

Poradové 
číslo 

fakturačného 
celku 

Fakturačný míľnik Cena bez DPH Cena s DPH 

DNR/DFŠ Analýza a dizajn 

Etapa I. 

Fáza 1 1. 
Po schválení a 

odovzdaní DNR/DFŠ  
          204 800,00 €                245 760,00 €  

Cena za licencie 
a dodaný hardvér 

Nákup HW a 
licencií 

Fáza 2 2. Po dodaní licencií a HW                              -   €                                  -   €  

Odovzdanie diela do 
prevádzky 

Implementácia a 
testovanie 

 
Nasadenie a 

post-

Etapa II. Fáza 1 3. 

Základné moduly SSLP 
- po odovzdaní modulov 

do produktívneho 
prostredia 

           160 600,00 €                192 720,00 €  
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implementačná 
podpora 

Fáza 2 4. 

Moduly potrebné pre 
Digitálny kongresový 

systém + SSLP 
- po odovzdaní modulov 

do produktívneho 
prostredia 

          160 600,00 €                192 720,00 €  

Fáza 3 5. Prepojenie s ISVS DKS            120 000,00 €                144 000,00 €  

Etapa III. 

Fáza 1 6. 

Ostatné moduly 1 
- po odovzdaní modulov 

do produktívneho 
prostredia 

             59 600,00 €                   71 520,00 €  

Fáza 2 7. 

Integračné služby 
- po odovzdaní do 

produktívneho 
prostredia 

             110 000,00 €                   132 000,00 €  

Fáza 3 8. 

Ostatné moduly 2 
- po odovzdaní modulov 

do produktívneho 
prostredia 

             110 000,00 €                   132 000,00 €  

Fáza Opcia 9. 

Majetkové priznania 
- po odovzdaní do 

produktívneho 
prostredia 

                    58 400,00 €                        70 080,00 €  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ......................                                                          ...............................................................  

                                                                                                    Ing. Zuzana Škodová Prochotská, člen predstavenstva 


