ZMLUVA O DIELO &. 258/2022/0ddVUP
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

sidlo

ICO

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL

sidlo

ICO

DIC

IC DPH

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduceho
Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,,Zhotovitel)

: Mesto Dubnica nad Vahom

: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom, Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Bc. Jozef Krdlik, na zaklade poverenia primatora
: Bc. Jozef Krélik

: Bc. Adam Minarech

: Bc. Adam Minarech, +421 917 431 266

: Bc. Jozef Kralik

14421917 401 325

: jozef.kralik@dubnica.eu

: LT development s.r.o.

: Stummerova 1941/6, 955 01 Topol¢any
147330481

12023814771

: SK2023814771

: CSOB Banka a.s.

: SK81 7500 0000 0040 3022 5495

: Lukas Podmanik, konatel

: Lukas Podmanik

: Lukas Podmanik

: Simon Sladecek

1 +421 915 999 444
:info@ltdevelopment.sk
:42041/N

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvnd strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany*)
PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zdkazky ,,Parkoviska v meste Dubnica
nad Vahom I. etapa“, ktoré realizoval Objednavatel v stilade s § 117 a nasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani)
postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zadklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako
ponuka Uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto
skuto€nosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v  suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢ldnku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok
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stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zdvidzkom Objednévatela Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutd podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela je vybudovanie novych parkovacich pléch vo vybranych lokalitdch mesta Dubnica nad Vahom,
k.d. Dubnica nad Vdhom:

- Parkovisko pri bytovom dome €. 35, Cislo parcely KN C 101/2;

- Parkovisko pri poliklinike, ¢isla parciel KN C 2300/84 a 2300/351;

- Parkovisko Centrum I. pri kotolni €.58, ¢islo parcely KN C 1000/1

V nadvaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, zZe Dielo
uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predlozenym rozpoctom, dokumentdciou obsahujucou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani (ak je spracovana),

c) v sllade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych organov verejnej

spravy, ktoré odovzdda Objedndvatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia Uéinnosti
tejto Zmluvy, ak neboli siéastou realizovaného verejného obstaravania (ak bolo vydané),

d) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani,

e) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutl cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objedndvatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu — buduceho staveniska
Zhotovitelovi za uUcelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezd6vodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 120 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZi Zhotovitel
Objedndvatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené vodseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych strdn atieto ich nem6iu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujice vykon prac, Zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich stran — organov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staZznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucéinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
predienia lehot podla odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykondvania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€asnej
sucinnosti Objedndvatela, ktora je potvrdend zdstupcom Objedndvatela opravnenym na rokovanie vo veciach
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technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndavatela vykonat zmenu Zmluvy v stulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutoc¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednévatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 11
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 115 000,10 EUR (slovom: stopatnasttisic EUR 10/100 centov)

DPH 20% 23 000,02 EUR (slovom: dvadsattritisic EUR 2/100 centov)

cena spolu s DPH 138 000,12 EUR (slovom: stotridsatosemtisic EUR 12/100 centov)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dani z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a G¢innymi v deri vzniku dariovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyse Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povazovana za cenu konec¢nu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahffa vietky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

g) vSetky mzdové avedlajs$ie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady

na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

h) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objedndvatelom,

i) naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej
sute avyburanych hmét budd odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnoizstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skdsok

tesnosti,

j) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
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) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahraniéia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,
m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

o) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p) naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

v) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,
w) naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

X) naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace, a vypracovania

projektu skutoéného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,
y) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentécii
obsahujucej informdcie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknutd povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto€nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujicej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1  Objedndvatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia pozZiadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanejzmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,

b) pri poloZkdch nenachddzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v
cenniku stavebnych prdc, bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu,

c) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku

stavebnych prac, bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situdcia spocivajuca

a) v nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo b) zmeny cien materidlov
na trhu; v suavislosti s objektivnymi okolnostami (ide o okolnost, ktori nemdze Objednavatel v postaveni
verejného obstaravatela vopred predvidat), Objednavatel moze pristipit k zmene zmluvy v stlade s § 18 ods. 1
pism. c) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predloZit jednoznaéné dokazy, ktorymi
preukdze nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit charakter
zmluvy. Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny materidlu/materialov, ktorych celkova cena
ma alebo mdze mat podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predloZit
Objednavatelovi nasledovné doklady: nakupnd cenu materidlu (jednotkovi cenu), ktory bol oceneny v
polozkovom vykaze vymer, predloZzenom vo verejnom obstaravani, a nakupnu cenu materialu (jednotkovu cenu),
za ktord musi Zhotovitel material nakdpit pri realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobcu, typového oznacenia
materidlu a identifikdcie dodavatela materidlu, od ktorého predmetny material nakupi.
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K zmene jednotkovej ceny materidlu moze zo strany Zhotovitela prist na zaklade pisomnej dohody zmluvnych
strdn, pricom maximalne navysenie jednotkovej ceny predmetného materidlu je 20 % oproti jednotkovej cene
materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy. Zaroven plati , Ze sucet vietkych
zmien ceny Diela neddjde k poruseniu ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zaroven k poruseniu ustanovenia § 18 ods.
1 pism. c) ZVO.

Zhotovitel sa neméZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizdcii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentécia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere obozndmil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nestdladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonand Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objedndvatefom alebo
v désledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynaloZenych finan¢nych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zarover nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom
a dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika po pisomnom odovzdani a prebrati celého
Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktdra musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov a néleZitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zékladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vysSka zadrzného podla odseku 9 tohto clanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktdry musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zdhlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doruc¢enia Objednavatelovi.
Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formalnej

spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
za¢ne plynat diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednavatelovi.
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10.

11.

12.

13.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objedndvatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych ndkladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadriat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutocnost bude na faktire uvedend. Zadriné sluzZi na ucely zabezpecenia
vsetkych pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na uhradu nakladov, ktoré vznikni Objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvandstich
mesiacov od dnia protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zadkona €. 40/1964 Obciansky zakonnik

v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté ndaroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokoldarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo drfia dorudenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajuce pravo Objedndavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadriné zniZzené o zapocitanu
sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Ghrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednévatelom preukazanu a vycislenu skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdoddvatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelfom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdoddvatel poziada. Objednavatel je povinny spésob uhrad a ich vysku podla predchadzajiucej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrzZiavat vsetky bezpecnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu bréania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit Objednavatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zdkona €. 50/1976 Z. z. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeZznej kontroly a uskutoc¢nenia
zapisov opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o
¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prdc, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmoyv,
mnozstve a druhu realizovanych prac, uUdaje doleZité na posudenie priac organmi $tatnej spravy, popis
uskuto€nenych préc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutocriovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a
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podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt olislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo diia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.
V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a)

b)

c)

d)

e)

na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientacnu tabulu s identifikaénymi idajmi o stavbe
v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouZit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektrickl energiu z objektu na ziklade nezavislého merania a znasat tieto ndklady na zaklade
individualnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

zabezpedit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich os6b a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poSkodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

vylicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zdvazku,
zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objedndvatela a projektovej dokumentdcie v stlade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
<)
d)
e)
f)
g)

h)

technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdépskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

zékonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlddy SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat vieobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objedndvatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zdvaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zédpisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dbjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel  vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu hodinu
a den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,
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10.

r)

s)

na zaklade pozvanky Objednavatela zucastfiovat sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpelit doddvku materidlu  astrojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpelit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizicii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,
zabezpelit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela splfiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény
technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrZiavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpetnost a ochranu zdravia vSetkych os6b v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0sbb
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné ndklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonavajlce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia a skusky
suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP“) a dodrZiavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
v pripade zmeny v osobe stavbyveduceho pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto¢nosti,
dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku skodam zapricinenym cinnostou Zhotovitela pocas vykondavania Diela,

zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade spOsobenia $kody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutd Skodu, priom nema narok na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a posSkodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania celého Diela prechadza nebezpecenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

pri likviddcii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zdvazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné ndklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materidlov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykondvani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody spdsobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku driu odovzdania buduceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnu a u¢innu poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vcas a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym pravnym
predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:
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11.

12.

13.

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez sdhlasu opravnenych oséb,
c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po jeho
protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prdc s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie overenej v
stavebnom konani,
b) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach Diela zakrytych v case

realizacie, protokolov o skuiskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skuskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolo¢nych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych
systémov zavedenych eurépskymi normalizaCnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentidcie,
uskuto€nenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouZitych materialov, zariadeni (certifikaty),

e) kopif zo stavebného dennika,

f) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

g) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené mnozstvo (v Struktire: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

h) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

j) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na USB/CD/DVD nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zadkon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdoddvatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit vietky zmluvy so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok tejto Zmluvy vo
vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objedndvatel je povinny v lehote do 7 dni odo drfia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou dokumentdciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny deti stavby/Diela, z ktorého za tcasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory

doruci vsetkym ucastnikom.
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Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zapisom v niom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkdam Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je  opravneny kontrolovat priebeh  stavebnych  pric, dodavatelsky  systém
i dodrZiavanie vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost
neopravnenych subdoddavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neozndmenie subdoddvatelov alebo umoZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok ViI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdoddvatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdoddvatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢&. 2
Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela oprdvnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:
a) obchodné meno/nézov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodévatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zaklade protokolov
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy
alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skiusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi
uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatocne vopred tak, aby bola dodrZana lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.
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Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdoddavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly budi stic¢astou protokolu o odovzdania prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy.
Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vyéistené od zvy$nych materialov spolu so
zaberom pléch vyuZzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znd$a Zhotovitel,
a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavdaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruc¢nej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
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b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objedndavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruc¢nd doba Diela je 5 rokov a zacina plynut diiom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpovedad Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouZitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zéaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zac¢ne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dnia dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo
emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany cas trvania odstranenia vad
alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Na nédroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty deft omeskania. Ak doSlo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia
vyssej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objedndvatel neuplatni zmluvnu pokutu voci
Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je
Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.
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V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela md Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vysSke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel' ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy zakladd pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny (daj, ako aj nahradu Skody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za
opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povaZuje porusenie identickej
povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zdvazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstardvani a o zrudeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deni omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukoncit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamZitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je u¢inné diiom dorucéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druha Zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatoc¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zdvazok nesplni, mdze druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoénej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nd lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym
sp6sobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnud povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel méze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v savislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
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Zmluvy, ndrokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy.

15.  PririeSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstlpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zdvazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

16.  Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndavatelovi podrobnl spravu o Diele a vSetku dokumentdciu vratane
zaruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu stuc¢innost
pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a ndroky z titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xil
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych tdajov

1. Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovavat
mlcanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,,doverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut déverné informdcie inym osobdm bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

2. Informacie doéverné v zmysle tejto Zmluvy zahffaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finan¢ného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozZno ich povaZovat za verejne dostupné.

3. Dévernymi informaciami nie su informdacie, ktoré:
a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v désledku
protipravneho konania tretej strany,
c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,
d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

4, Za porusenie povinnosti zachovavat micanlivost sa nepovaZzuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opradvnenému subjektu na zdklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

5. Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti mléanlivosti bez

zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.
6. Zavazok micanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

7. V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zéklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Gdaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoénit vetky dkony tak, aby spractvanie osobnych ddajov spifialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok X1
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost drfiom podpisania Zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda ucinnost v stlade s §
47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik driom nasledujicim po dni jej zverejni v centrdlnom registri zmluv.
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Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zdstupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych strdn slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalSich vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak
niektoré otdzky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného
verejného obstardvania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju ucinnost stratia, nebude tym dotknuté pravna
ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je moZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinnda pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne doru¢ovania, a
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povaziuje aj
vratenie tejto zasielky svyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené dfiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo
odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sp6sobu ich
konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektora z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho casti,
zacCatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi
uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej ucinnosti, inak zodpoveda za vsetky Skody
z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, tato Zmluvu neuzatvaraju v
tiesni, za ndapadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V Dubnici nad Vahom, dia .....c.cccceeeeeennne. V Topol¢anoch, dfa ......cccceeeenneen.

Za Objedndvatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Krélik Lukas Podmanik
veduci SU, oddelenia investi¢nej vystavby, konatel
Zivotného prostredia a dopravy

na zaklade poverenia
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