
Dodatok č.l k zmluve o dielo č . : 07/2022
uzatvorenej podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov na dodávku prác : 
_____________________^Oprava ciest I. etapa 2022 “

v
Cl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Mesto Hriňová
Partizánska 1612 
962 05 Hriňová

zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN :
tel:
e-mail:

Mgr. Stanislav H orník, primátor mesta 
00 319 961 
2021318695 
VÚB a.s.
SK82 0200 0000 0000 1992 7412
045 /3210100
mestsky urad@hrinova. sk

2. Zhotoviteľ:

zapísaný v Obchodnom
registri:
zastúpený:
osoby oprávnené jednať 
vo veciach zmluvných 
a technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Tel.,fax:
mobil:
e-mail:

RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, Lieskovec 
960 01 Zvolen

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 2660/S 18.4.1995 
Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti

Jaroslav Krnáč 
31627684 
2020476667 
SK2020476667 
Tatra banka, a.s.
IBAN : 98 1100 0000 0026 2106 2027 
045 /5331 354, 5382 773 
0905 601838-9 
renovia@renovia.sk

v
Cl. II. Predmet dodatku č.l k zmluve o dielo

1. Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo „ Oprava ciest I. etapa 2022 “
je  realizácia stavebných prác nad rámec zmluvy o dielo na základe požiadaviek objednávateľa, 
ktoré boli identifikované pri realizácii diela ako havarijný stav a cenovej ponuky zo dňa 
03.06.2022. Jedná sa o opravu miestnych komunikácií Pivnička, Krivec , MK Kalvária, 
Jarabová, Pošta v celkovej výmere 1.212,334 m2.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za podmienok vymedzených a dohodnutých v tejto 
zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
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3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo za podmienok stanovených v tejto zmluve a podľa 
rozsahu prác na základe zadávacích podmienok. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo 
prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.

v v
Cl. 111. Cas plnenia

1. Doba realizácie sa dojednáva nasledovne: začatie prác : do 5 pracovných dní
od prevzatia staveniska 

ukončenie prác : jún 2022.

2. Ukončením diela sa rozumie riadne zrealizované dielo a jeho prevzatie objednávateľom.

ČI. IV. Cena diela

1. Cena diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky NR SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Výmeru MF SR č. R-3/1996 
( príloha č.22 k Výmeru MF SR č.R-1/1996 v znení prílohy č.2 k Výmeru MF SR č.R-3/1996 ) 
v znení neskorších predpisov ako cena maximálna pre rok 2022 na základe rozpočtu v prílohe:

Zmluvná cena:

Celková cena diela bez DPH 
DPH 20%
Celková cena diela s DPH

112.785,62 EUR 
22.557,12 EUR 

135.342,74 EUR

Cena dodatku č. 1:

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH 
DPH 20%
Celková cena dodatku č.l s DPH

15.275,41 EUR 
3.055,08 EUR 

18.330,49 EUR

Zmluvná cena vrátane dodatku č.l:

Celková cena diela bez DPH 
DPH 20%
Celková cena diela s DPH

128.061,03 EUR 
25.612,20 EUR 

153.673,23 EUR

v
Cl. X. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.l k zmluve o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvných strán. Zmluvné 
strany podpisom prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že obsah dodatku č.l k zmluve o 
dielo im je zrozumiteľný a zmluvu neuzatvárajú v tiesni.

2. Meniť a dopĺňať text tohto dodatku č.l k zmluve o dielo je možný len formou písomných 
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
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3. Tento dodatok č.l k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednej pre každú 
stranu.

Lieskovec, dňa: M ax.v:..........2022 Hriňová, dňa: 2022

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:

Jaroslav Kmáč 
konateľ spoločneŕ  »'¡r  v * * "  ____enovia

-.b a zo vská  č a s te
l . i f “ a k c ” « c

Mgr. Stanislav Horník 
primátor mesta
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