ZMLUVA O DIELO ¢. 2022/199
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATED
sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu

zastiipeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢islo telefonu

e-mail

(d’alej len ,,Objednavatel)

a

2. ZHOTOVITED

sidlo

1CO

DIC

bankové spojenie

¢islo uctu

zastipeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho
¢islo telefonu

e-mail

zapisany

(dalej len ,,Zhotovitel*)

: Mesto Rajec

: Nam. SNP 2/2, 015 22 Rajec

: 00321575

2020637102

: VUB, a.s.

: SK46 0200 0000 0000 2362 1432
: Ing. Milan Lipka, primator mesta

: Ing. Milan Lipka, primator mesta
: Ing. Ivana Bahledova, vedica OIVaZP
: 041/5076519

: podatelna@rajec.sk

: DOSA Slovakia, s. 1. 0.

: Dostojevského 12, 014 01 Bytca
136412 678

: 2020109443/IC DPH: SK2020109443
: CSOB, a.s.

: SK55 7500 0000 0040 1447 7334

: Miroslav Mucha, Ing. Juraj Kurtulik

: Miroslav Mucha

: Miroslav Mucha

: Ing. Peter Novak

1 041/5488397

: info@dosaslovakia.sk

: OR OS Zilina, oddiel: Sro, vlozka &. 14316/L.

(Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné

strany*‘)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,,Mesto
Rajec — dopravné urcenie plochy na Kmetovej ulici®, ktoré realizoval Objednavatel’ v sulade s § 117
anasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v neskors$ich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani®). Na zaklade vyhodnotenia ponuk
bola ponuka Zhotovitel'a vybrana ako ponuka uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi
v sutaznych podkladoch verejného obstaravania. Na zédklade tejto skutoCnosti a predlozenej ponuky
Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v stilade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).


mailto:podatelna@rajec.sk
mailto:info@dosaslovakia.sk

Clanok 1
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti
so zaviazkom Zhotovitel'a zhotovit’® Dielo S$pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suavislosti
so zavazkom Objednavatel’a Dielo prevziat' a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutt
podl’a €lanku III tejto Zmluvy.

Predmetom Diela je dopravné urcenie plochy za ucelom vytvorenia parkovacich stojisk na
existujucej spevnenej ploche na Kmetovej ulici v Rajci vratane premiestnenia autobusovych
zastavok z Kostolnej a Kmetovej ulice na Kostolnt ulicu v Rajci. Dielo bude realizované na
pozemkoch v k. 1. Rajec, parcely KNC €. 297, 310, 311, 7052, vedené na LV ¢. 1500 a 3333 vo
vylu¢nom vlastnictve Mesta Rajec. V suvislosti s realizaciou dopravného urcenia plochy sa na
ucely tejto Zmluvy Dielom rozumie uskuto¢nenie buracich prac, do¢asného dopravného znacenia,
trvalého dopravného znacenia, debarierizacnych opatreni. Bliz§ia charakteristika predmetu
zakazky je Specifikovana v projektovych dokumentaciach.

V nadviznosti na zdvdzok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavézuje, ze Dielo uskutocni:

a)  zapodmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b)  vstlade s projektovou dokumentaciou ,,Dopravné uréenie plochy“, ktoru vypracoval Ing.
Roman Tiso, autorizovany stavebny inZinier, Zitnd 13, 010 01 Zilina, datum 09/2020
a projektovou dokumentaciou ,,Zabezpecenie pasivnej bezpe¢nosti na priet’ahu cesty
1/64 v meste Rajec*, ktoru vypracoval Tichy s.r.o., autorizovany projektant dopravného
znacenia, zdhumnie III. 2137/2, 013 03 Varin, Ing. Marcel Tichy, autorizovany stavebny
inZinier, datum 12/2020 — ¢ast’ upravujica premiestnenie autobusovych zastavok,

c) podla oceneného vykazu vymer prac odsthlaseného Objednavatelom, ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha ¢. 1 (d’alej len ,,oceneny vykaz vymer*);

d)  podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel’ pocas trvania verejnej sutaze,

e) v stlade s podmienkami stanovisk dotknutych organov a Oznamenim stavebnych uprav
vydanym Mestom Rajec, Nam. SNP 2/2, 015 01 Rajec, Sp.zn.: 2145/2021-06, vydané dia
28.4.2021

f) v stlade s podmienkami uvedenymi v stitaznych podkladoch verejného obstaravania,

g)  vo vlastnom mene a na vlastni1 zodpovednost’

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktor¢ su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto
Zmluvou potrebné.

V nadvéznosti na zavdzok Objednavatel’a podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednévatel
zavizuje, ze Dielo zhotovené v stlade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnuta cenu, podl’a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel’ samostatne v stilade s prisluSnymi v§eobecne zavéznymi
pravnymi predpismi, ak s0 tieto predpisy v stlade spravom Eurdpskeho spolocenstva
a slovenskymi technickymi normami alebo zahrani¢nymi normami, ktorymi sa prevzali europske
normy, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednéavatela.
Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrziavat’ na stavenisku ustanovenia § 43i zakona ¢. 50/1976
Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len:
»stavebny zakon*) a nepouzije material, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy.
Pouzije materialy, ktoré spiiiaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v plnom zneni a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri



vystavbe podl'a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani Diela dodrziavat’ vSetky pravne predpisy a normy
vztahujuce sa na vykon stavebnej ¢innosti, ako aj nariadenie vlady cislo 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ako aj vyhlasky
Ministerstva vnutra ¢islo 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov.
Zhotovitel nesmie pocas stavebnych prac vykopovy a stavebny material ukladat’ na cestné teleso.
Zhotovitel' je taktiez povinny pri zhotovovani Diela zabezpecit ochranu podzemnych
telekomunikacnych vedeni pred ich poskodenim v zmysle zdkona cislo 351/2011 Z. =z
o telekomunikécidch, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie, vodovodu a verejného
osvetlenia.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v ods. 3. tohto
¢lanku Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemoze uplatiiovat’ naroky na tipravu
zmluvnych podmienok z dovodov, ktoré mohol zistit’ pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za Uplné a dostato¢né na
ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy.

10. Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

11.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priebehu zhotovenia Diela mdéze Objednéavatel’ zaist'ovat’
inymi zhotovite'mi plnenie inych zavizkov, ktoré nie su predmetom tejto Zmluvy na zaklade
osobitnej dohody. Zhotovitel' sa zavéizuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatel’a
umozni vstup na stavenisko, eventuadlne po dohode s Objednévatelom poskytne d’alSiu
sucinnost’ potrebnu k realizaciu dodavok.

12. V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouZzije na vlastné naklady tretie osoby,

13.

zodpoveda, akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel' zodpovedny za to, Ze
oboznami tretie osoby so vSetkymi pravami a povinnost'ami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaju
amobzu mat’ vplyv na splnenie zavazkov tychto tretich os6b. Zmenu v zozname subdodévatel'ov,
ktory Zhotovitel’ predlozil v ponuke, je Zhotovitel' povinny ozndmit Objednavatel'ovi najneskor
5 dni pred ich nastupom na stavenisko.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nepouZzije pre vlastné potreby ani pre potreby tretich oséb Ziadne
podklady, dokumenty a projektovii dokumentaciu tykajicu sa zhotovenia Diela s vynimkou
subdodavatelov. Jedinym vlastnikom a opravnenym subjektom na udelovanie
povolenia/suhlasu na pouzitie dokumentacie uvedenej v prvej vete tohto bodu je vyluc¢ne
Objednavatel’ a autor projektu. Na projektovu dokumentaciu predmetu Zmluvy sa vztahuji
autorské prava v zmysle pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14. Zhotovitel sa zavizuje poskytovat’ Objednédvatel'ovi nevyhnutné informécie a sti€innost’.

Clanok II
Cas plnenia

Objednavatel’ sa zavizuje:

1.1 odovzdat’ stavenisko Zhotovitelovi do troch pracovnych dni od nadobudnutia uG¢innosti
Zmluvy. Pri odovzdani staveniska Objednavatel’ doda Zhotovitel'ovi projektové dokumentacie v
dvoch vyhotoveniach spolu s fotokopiou dokladov uvedenych v €l. I bode 3 pism. e) tejto Zmluvy



a zoznam jednotlivych dotknutych spravcovskych organizacii pre vytyCenie inzinierskych sieti v
priestore staveniska,

1.2 zabezpecit’ vykon autorského dozoru u projektanta.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné
porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavézuje:

2.1 zrealizovat’ predmet plnenia Zmluvy v termine:
a) zaciatok realizacie: Zhotovitel’ je povinny zacat’ stavebné prace do dvoch pracovnych dni
od prebratia staveniska,
b) dokoncenie diela do 18 dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitel'om

2.2 dodrzat’ harmonogram predlozeny Zhotovitelom a schvaleny Objednavatel'om, ktory tvori
prilohu 2/ tejto zmluvy. Objednavatel si vyhradzuje pravo vlozit' do harmonogramu jeden milnik,
ktory ho opraviiuje na uplatnenie zmluvnej pokuty voci Zhotovitel'ovi v zmysle ¢lanku XIII. tejto
zmluvy.

2.3 zabezpecit vytyCenie existujucich inzinierskych sieti, do 5 dni od odovzdania staveniska,

2.4 zabezpecit’ geodetické zameranie inzinierskych sieti dotknutych realizaciou diela a odovzdat’
potvrdenie z digitdlnej mapy do 3 pracovnych dni pred zacatim preberacieho konania diela.
Inzinierske siete musia byt geodeticky zamerané pred ich zakrytim a k zameraniu musi byt
prizvany zastupca Objednavatel’a.

2.5 zabezpecit vyhotovenie porealizatného zamerania stavby. Pred turadnym overenim
porealizacného zamerania, bude tento predlozeny Objednavatel'ovi na odsthlasenie a to tri
pracovné dni pred zacatim preberacieho konania,

2.6 Ze naklady spojené so zabezpecenim bodov 2.4 a 2.5 st zahrnuté v Cene za Dielo,

2.7 v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpecit’ meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zaciatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii. Zhotovitel
sa zavizuje zaplatit' spotrebovanu elektrickii energiu a vody, na zéklade faktury vystavenej
Objednavatel'om, v lehote splatnosti 10 dni odo vystavenia faktary. Podkladom pre vystavenie
faktar Objednavatel'om budi faktury vystavené dodavateI'mi médii a doruc¢ené objednavatel’'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nie je v omeSkani s terminom ukoncenia diela,
uvedenym v ¢lanku II. bod 2 pism. b) tejto Zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’
suvisiacu s realizdciou diela plnit’ nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane Objednavatel’a
alebo inych dodavatelov Objednavatela. V tomto pripade méa Zhotovitel’ pravo na predizenie
lehoty vystavby a uhradu preukazatel'nych a dokladovanych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel’ je povinny prace prerusit’ na zéklade rozhodnutia Objednéavatel’a a obidve strany su
potom zaviazané uzatvorit’ Dodatok k tejto zmluve, ktorym budu upravené dohodnuté zmluvné
podmienky s ohl'adom na dévod prerusenia prac.

4.1 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vySSej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, generalny Strajk, pocasie vyluCujuce vykonavanie stavebnych
prac), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekazky, ktora nastala nezavisle od jeho
vOle abrani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel' tato prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktora by v Case uzavretia
Zmluvy Zhotovitel’ predvidal. Zhotovitel’ nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu
stavby zasiahne svojim rozhodnutim organ pamiatkovej a archeologickej starostlivosti,
ktory nebol vydany z dovodu na strane zhotovitela. Prace je Zhotovitel opravneny
prerusit’ len na nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje technicky dozor
Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.



4.2 O primeranu dobu, kedy ztychto dovodov bola praca Zhotovitelom prerusSena, je
Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi
a stiCasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by
takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavédzkov na viac ako jeden
mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’alsej
realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z doévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi
Zhotovitel’ najneskér do troch dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

4.3 'V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlzenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, ze iv takychto pripadoch vyvinie
maximalne tsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a alebo tretej strany, ktorti
pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednéavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej $kody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky
prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri realizdcii Diela bude dodrziavat' zavézné terminy a Casové
mil'niky dohodnuté v harmonograme.

Zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenim naroku na Zmluvnu pokutu podla tejto zmluvy nie
je dotknuty narok na nahradu $kody.

Clanok I1I
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 27 527,57 EUR
DPH 20% 5505,51 EUR
cena spolus DPH 33 033,08 EUR
slovom: tridsat’tritisictridsat’tri eur osem centov

je dohodnuta ako kone¢na, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy uctovat’ aj dan z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a t€¢innymi v defi vzniku dafiovej povinnosti
a Objednavatel’ sa zavézuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylt¢enie pochybnosti plati, Ze pokial’

5



Zhotovitel’ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse Gctovat’ dan
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto clanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu kone¢nu a zaroven nie je opravneny domahat’ sa upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto

¢lanku ako maximdlna a konecna zahiiia vSetky nédklady Zhotovitel'a suvisiace s predmetom

Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a d’alSie

suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najmai, nie vsak vylu¢ne:

a) zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizécii Diela potrebny),

b)  vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukeii,

c) uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d)  uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

e) naklady na vylozenie, skladovanie materialov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytocného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

g)  vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadCasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov,

h)  naklady na vSetky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om,

i) naklady na zabezpeCenie dokladovej cCasti k odovzdaniu stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, porealizaéné zameranie, d’alej certifikaty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmoét buda odovzdévané
postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok tesnosti,

7 naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

k)  naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

1) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nédkladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n)  naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

o)  naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p)  naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

q)  naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastnu vodorovnu a zvisla dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u)  naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

v)  ndaklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

w) naklady na zabezpeCenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom Uzemi s
prislusnymi spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami,

x)  naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

y)  naklady na uvedenie staveniska do povodného stavu po ukonceni Diela,

z) akékol'vek iné naklady, ktoré vznikn( Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedeni v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

je mozné menit’ iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informéacie o Diele, ktord bola podkladom
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10.

v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a podl'a
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c)  inych skutocnosti oddvodiujlicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami
formou Dodatku k tejto zmluve.

V pripade, Ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného

charakteru, alebo naviac prac oproti pdvodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané

v stavebnom denniku a Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide

0 zmenové konanie):

5.1  Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitel'ovi.

5.2 Zhotovitel’ v lehote do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovane;j
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkich obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b)  pripolozkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na
ktoré Zhotovitel’ pripravi kalkulaciu,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve a
ani v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré
Zhotovitel’ pripravi kalkulaciu.

5.3 Objednavatel’ je opravneny vykonat' zmenu Zmluvy len v stlade so zakonom o verejnom
obstaravani.

5.4 'V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto Zmluve.

Ak Zhotovitel' pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podl'a odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejné¢ho obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d)  zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sut'aznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na
zéklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informéacie
v projektovej dokumentécii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd néarok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na uhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Naviac prace mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vylucne v pripade, ak:
a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku §kod, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia
Zivota a takéto prace stivisia s predmetom Zmluvy,
b) je nutné odstranit’ nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktori nezavinil Zhotovitel
a takéto prace suvisia s predmetom Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo

odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela
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1.

alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu
Objednavatel'a ich Zhotovitel na vlastné ndklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu
Objednavatel’a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze akdkol'vek zmena ceny za Dielo podl'a odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost’
Objednavatel'a vykonat’ zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Cena za Dielo je splatna na zéklade jednej faktiry Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’
faktiru po riadnom vykonani a odovzdani diela objednavatel'ovi, po odstraneni vsetkych vad a
nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole alebo v zapisnici. Prilohami ku faktire je
protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Prace budi fakturované na zaklade vopred odsuhlaseného supisu skuto¢ne vykonanych prac
technickym dozorom a opravnenou osobou Objednéavatela. Stpis prac musi byt spracovany
pisomne a tiez elektronicky vo formate.XLS a musi obsahovat: mermné jednotky, celkové mnozstvo
v zmysle tejto Zmluvy, jednotkovi cenu a cenu spolu bez DPH v stilade s objektovou skladbou
a skladbou vykazu vymer, uvedenou v projektovej dokumentacii. Supis bude odsuhlaseny az po
predlozeni protokolov o kvalite zabudovanych materidlov (najméd prostrednictvom skusok,
certifikatov, vyhlasenie o zhode, resp. vysledky kontrolnych skusok v zmysle skisobného planu).

Fakttira musi obsahovat’ informacie podl'a § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktra obsahovat’ najmaé:
a)  Oznacenie faktiry a jej poradové ¢islo;
b)  OznaGenie Objednavatel'a obchodnym menom, sidlom, ICO a IC DPH;
¢)  Oznaenie Zhotovitel'a obchodnym menom, sidlom, ICO, IC DPH;
d)  Datum dodania sluzby, lehota jej splatnosti, datum vyhotovenia faktury;
e)  Oznacenie penazného ustavu a ¢isla uctu, na ktory ma byt platené;
f)  Oznacenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodavky a prace;
g)  Fakturovana Ciastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; pripadne zl'avy; vySku dane
spolu v EUR;
h)  Cislo Zmluvy o dielo a nazov projektu;
i)  Peciatku a podpis osoby opravnenej konat' v mene Zhotovitel’a;
j)  Prilohou faktiry bude technickym dozorom potvrdeny stpis skutocne vykonanych prac za
fakturacné obdobie.
k)  Prilohou faktury bude fotodokumentacia o priebehu fakturovanych stavebnych tprav (na
CD)
3.1. Pisomna faktira sa dorucuje v troch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedent
v zéhlavi tejto Zmluvy.

3.2. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia Objednéavatelovi.

3.3. Ak faktira nebude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu, alebo ak nebude po stranke
vecnej alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ diiom doruéenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktary Objednavatel'ovi.

3.4. V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budii vykonané prace

fakturované podl'a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsuhlasenych
technickym dozorom investora stavby uvedenym v zédhlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v
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stavebnom denniku.
Fakttra sa povazuje za uhradenti diiom pripisania peniaznych prostriedkov na ucet Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednéavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost,
na vlastné néaklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpecnostné a
protipoZziarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavaterla.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ Objednavatel’a na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednéavatel’ pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel' tuto nevhodnost’ zisti alebo moéze zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit' Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnat’ Objednéavatel'ovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so
zékonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je od okamihu prevzatia staveniska podla ¢lanku II. ods. 1 tejto Zmluvy az do
momentu odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o0 lzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik
musi byt k dispozicii na stavenisku za ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov
opravnenych osob Zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatel'ov),
pocte a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, idaje dolezité na posudenie
prac organmi S$tatnej spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o dodavke materialu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho moze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 2-och pracovnych dni odo dia prevzatia miesta vystavby
zriadit’ v zmysle platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny
najmi, nie v§ak vyluéne:

a) na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢nt tabulu s identifikaénymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

b)  zabezpelit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektrickii energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
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e)

a znaSat’ tieto naklady na zaklade individudlnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich 0s6b a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavézku,

vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zzivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékol'vek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
s poruSenim tohto zavizku,

zaznamenat skutoCnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat' prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovych
dokumentacii v sulade so $pecifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2
h)

technickymi normami a predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a v Eurdpske;j
unii (i doporuc¢enymi, ktoré stuvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projektovych dokumentaciach a v
podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

zékonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhléaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona
v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vS§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkéach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorSich
predpisov,

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

g)
h)

dodrzat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavdzné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy

plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac
a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v stilade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajice sa
Diela, akceptovat’ zavdznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a
predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednévatel’a, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednavatel’a
na kontrolu realizovaného Diela min. dva pracovné dni vopred avo vyzve uvedie
predpokladant hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatel’a zacastiovat’ sa kontrolného dna Diela,

umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat” fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kopiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatel'a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,
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i)

k)

)

p)

)]

t)

zabezpelit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukdzani zhody platny pre Eurépsku uniu a zaroveii Dielo musi spiiat’ prislusné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vsSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZzité
na zhotovenie Diela spihali poziadavky bezpednej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat’ v§estranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodéavatel'ov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore staveniska a ochrannej
zone staveniska a vykonat’ také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob v
okoli staveniska (bezpe¢nostné pasky a pod.),

zabezpecit’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecCit’, aby osoby vykonavajice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,,BOZP*) a dodrziavali
predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

na UCely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuzit' osoby, ktorymi Zhotovitel' preukazoval
splnenie podmienok i¢asti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyveduci: Ing. Peter Novak Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba
Zhotovitel'a musi byt na stavbe neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku
neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’
Objednavaterla, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podl'a pismena p)
pisomne informovat” Objednavatel’a o tejto skutocnosti a predlozit’ technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujtice splnenie podmienky
ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je ucinna jej pisomnym odsthlasenim zo strany technického dozora investora stavby
v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat’ vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatel’a a ku Skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykonavania
Diela,

zodpovedat’ za Skody spdsobené na majetku Objednéavatela a v pripade sposobenia skody
nahradit’ vzniknuté §kody, najma uviest’ vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSicho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknuta Skodu, priCom nemd narok
na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci apoSkodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

zodpovedat’ za poskodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych casti Diela
az do odovzdania celého Diela podl'a tejto Zmluvy Objednéavatelovi. Diiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatel’a,
zabezpecit’ pocas realizécie Diela Cistotu komunikacie a pril'ahlych ploch a komunikécii,
oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktor bude zo stavby odvazat’ stavebny
odpad, stavebnt sut’, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

do troch dni vypratat’ a uvol'nit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavédzku vykonat’ Dielo
podl’a tejto Zmluvy,

Zhotovitel' sa zavédzuje pouzit' pri realizacii Diela materidly, vyrobky a zariadenia
minimalne na urovni predpisanej kvality v zmysle projektovych dokumentacii,
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10.

11.

zodpovedajiicemu eurdpskemu Standardu, platnym STN a stucasne schvalené pre pouzitie
v SR prislusnym dokladom.

z) Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu Zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, Cas plnenia, pripadne d’alSie zavizky
dohodnuté v tejto Zmluve, budu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k Zmluve.

aa) Zhotovitel sa zavézuje aktivne spolupracovat’ s technickym dozorom na stavbe a nijako
nebranit’ vykonu jeho prace. Zhotovitel' sa zavdzuje bez meSkania a bezodkladne
predkladat’ vSetky dokumenty, certifikaty, atesty, revizne spravy, stavebny dennik, atd’.,
poverenému stavebnému dozoru na stavbe.

bb) Zhotovitel' je povinny na vyziadanie Objednéavatela predlozit' doklady o spdsobilosti
subdodavatel’'ov k zhotoveniu Diela.

cc) Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat Objednavatela k obhliadke a prevereniu
konstrukcii, ktoré maji byt d’alsim postupom zakryté, alebo sa stan(i nepristupnymi,
najneskor 2 pracovné dni vopred. Pokial’ sa zastupca Objednavatel’a nedostavi ku kontrole
v takto urcenej dobe, je Zhotovitel’ opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim
musi ucinit vSetky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpecit
dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel
je povinny o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi vyhotovit’ zapisnicu potvrdenu technickym dozorom.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe¢i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a cinnosti, materialov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, sposobené pri vykonéavani Diela a d’alSich ¢innosti na stavbe Objednavatel'ovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitel'a a poistenie Skody
spdsobenej Objednavatel'ovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje
ku ditu odovzdania budiiceho staveniska predlozit Objednavatelovi platnii a G€innll poistna
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknuta v stvislosti s poskytovanim plnenia podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré¢ sa tykaji jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom
uréenym prislusSnym pravnym predpisom a Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sicast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b)  pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konsStrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez stthlasu opravnenych osdb,

c)  pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je skodlivy, resp. je po
zaruc¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie

Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie

Objednavatel'a dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b)  porealiza¢né zameranie,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o vykonanych reviznych skuskach, v zmysle
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12.

13.

14.

15.

slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, eurdpskych
technickych osvedceni, spolo¢nych technickych Specifikéacii, medzinarodnych noriem,
inych technickych referencnych systémov zavedenych eurdpskymi normaliza¢nymi
organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedceni alebo
narodnych technickych Specifikécii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskuto¢nenia
stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

d)  zdpisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedcCeni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g)  dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne prelozené do slovenciny,

h)  potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktare: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

k)  fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosi¢i,

Zhotovitel’ sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatel’'skej zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vsetky zmluvy
so subdodavatel'mi.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie
Zmluvy.

Zodpovedny a obozndmeny zastupca Zhotovitel'a, ktory je opravneny okamzite prijimat’ vSetky
rozhodnutia v zaujme stavby, bude pritomny na kontrolnych diioch, a d’alej na vSetkych ostatnych
poradach a jednaniach, ktoré bude pozadovat’ Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpeCit predkladanie vsetkych nim =zaistovanych dielenskych
vykresov a inych podkladov subdodavatelov pred zahajenim prace ku koordinacii a k
odsuhlaseniu autorskému dozoru, stavebnému dozoru a technickému dozoru a Objednavatel’ovi,
a to v tlacenej a v elektronickej podobe. Tieto musia obsahovat’ vSetky materialy, konStrukcie
vyrobkov a zariadenia, ktoré su v stlade s ¢lankom I. tejto Zmluvy. Dielenské vykresy a iné
realizacné podklady bude Zhotovitel’ predkladat’ autorskému dozoru a stavebnému dozoru v 2
vyhotoveniach v tlacenej a elektronickej forme. Prerokovéavanie predloZenej dokumentécie sa
uskuto¢ni za ucasti Objednavatela alebo nim poverenych o0s6b. Pripomienky Objednavatela,
autorského dozoru a stavebného dozoru k dielenskym vykresom a inym prevadzacim podkladom
je Zhotovitel’ povinny do nich zapracovat’ formou revizie vykresov alebo dodatkom projektu.
Autorsky dozor, stavebny dozor a Objednavatel’ si povinni oznamovat svoje stanoviska k
predkladanej dokumentacii bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 2 dni tak, aby nebol
naruseny plynuly postup zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. V pripade jednoduchSich a
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

upresiiujucich detailov mo6zu sa tieto riesit’ formou zapisov a nacrtkov v Stavebnom denniku a
musia byt odstihlasené autorskym dozorom, technickym dozorom a Zmluvnymi stranami.

Ak je pri priprave alebo v priebehu prac potrebné vydanie rozhodnutia alebo zmeny rozhodnutia,
je Objednavatel povinny vcas poziadat organy o zmenu alebo vydanie takéhoto
rozhodnutia/povolenia vcas, tak aby nenarusil riadny vykon prac Zhotovitela. Zhotovitel' o
vzniku potreby vydania alebo zmeny rozhodnutia/povolenia v¢as upozorni Objednavatel’a.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze funkciou autorského dozoru su povereni Ing. Roman Tiso a Ing.
Marcel Tichy. Tieto zodpovedné osoby budu zapisané pri odovzdani a preberani staveniska do
stavebného dennika Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané a zbavené akychkol'vek zvySkov materidlu,
ktoré maju suvislost’ s plnenim zavézku podrla tejto Zmluvy.

Vypratanie staveniska a docasne zabranych ploch je Zhotovitel' v rdmci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor do 3 pracovnych dni po dokonceni Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze pokial’ Objednavatel’ odstipi od tejto Zmluvy z dévodu, na ktory
odkazuje ¢lanok IX. tejto Zmluvy a Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a prenechat
Objednavatel'ovi prevadzkové zariadenie, nevyhnutné vybavenie a material dodany na stavenisko
alebo spracovany v Dielni alebo v sklade a nevyhnutny k pokraCovaniu prace, za thradu
skuto¢nych nakladov Zhotovitela.

Zhotovitel’ je zodpovedny za poskodenie vsetkych realizaciou Diela dotknutych podzemnych
vedeni, ktoré spdsobi svojou ¢innost’'ou, alebo ¢innost'ou svojich subdodéavatel'ov.

Ak v suvislosti so zhotovovanim Diela bude potrebné umiestnit’® dopravné znacky podla
predpisov o pozemnych komunikaciach zabezpec¢i Zhotovitel’ na vlastné naklady projekt
organizacie dopravy vratane jeho odsuhlasenia prisluSnymi organmi. Poplatky za
umiestnenie, prendjom a demontaz znaciek su siicast’ou plnenia Zhotovitel’a a ceny Diela.

Poplatky za zvlastne uzivanie verejného priestranstva si suast'ou plnenia Zhotovitel'a a ceny
Diela, a to najmé v sulade s ustanovenim zakona ¢islo 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéaciach
je Zhotovitel’ povinny poziadat’ prislusny cestny spravny organ vydanie rozhodnutia na zvlastne
uzivanie pozemnych komunikacii.

Informacné tabule stavby zabezpeci Zhotovitel’. Na tabuli bude oznaéenie stavby, Objednavatel’a,
spojenie na Objednavatel’a, projektanta, inZinierska Cast’ - inziniering, vedenie stavby, autorského
a stavebného dozoru, meno a logo Zhotovitel'a. Naklady na zhotovenie a osadenie informac¢nych
tabul’ st zahrnuté v Cene za Dielo.

Zhotovitel sa zavizuje odSkodnit’ Objednavatela za akékol'vek naroky tretich osob — spolo¢ne
odsuhlasenych subdodavatel'ov, ktori si uplatnia vo¢i Objednavatelovi v stivislosti so zhotovenim
Diela na zaklade tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje uhradit’ akékol'vek pokuty alebo sankcie, ktoré budi Objednavatel'ovi
ulozené v dosledku ¢innosti Zhotovitel'a.

Odpad, ktory vznikne pri realizacii predmetu Zmluvy definovany ako druhotné suroviny, je
povinny Zhotovitel' odovzdat’” do zbernych surovin. Zhotovitel' odovzda doklad o odovzdani
predmetného odpadu Objednavatelovi a zaroven poukaze vyzisk za odovzdanie druhotnych
surovin v plnej vyske na ucet Objednavatela, a to raz mesacne, najneskér vsak do 10. dna
kalendarneho miesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bol odpad likvidovany.
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10.

11.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju projektovej dokumentécii a vykazu vymer alebo
nezodpovedaju poziadavkam Objednavatela, musi Zhotovite na vlastné naklady odstranit
a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel' bez naroku finanénej
uhrady zo strany Objednavatel’a.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel’ odovzdad Zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle ¢lanku II. ods. 1 tejto Zmluvy na
zéklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného oboma zmluvnymi
stranami a zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel’ ur¢i hranice staveniska a odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko vratane dohodnutych
prilahlych ploch sluziacich pre ucel staveniska vymedzenych v situacnom plane vratane
prislusnych povoleni.

Objednavatel sa zavizuje stavenisko odovzdat’ upravené tak, aby Zhotovitel’ mohol na nom zacat’
prace podla schvaleného projektu stavby a podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, v
pracach riadne pokracovat’ a vykonat’ skusky, ktoré je Zhotovitel’ povinny vykonat’ podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vsetkych veciach stvisiacich s pripravou a realizdciou Diela podl'a tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost” Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti stvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ poveril na stavbe ,,Mesto Rajec — dopravné urcenie plochy na Kmetovej ulici*
vykonavanim funkcie technického dozoru Objednévatela: Ing. Ivana Bahledova.

Technicky dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu a
vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle stavebného zakona zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela,
ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Technicky dozor Objednavatel’a je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny prace
zastavit'.

Kontrolou opravnenosti k vykonu Zhotovitel’a, ako i kontrolou spdsobilosti 0s6b Zhotovitel'a je
povereny pracovnik Objednavatel'a — technicky dozor.

Objednavatel’ zvolava a riadi najmenej 1-krat tyZzdenne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatel’a, projektanta a Zhotovitel'a, stavebny / technicky
dozor investora stavby vyhotovi zdznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho stavebného / technického dozoru
obsah stavebného dennika a k zapisom v filom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu stavebného /
technického dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’
Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel’ pravo Ziadat’, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel' v primeranej dobe,
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dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie vsSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel’ zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za
podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti neozndmenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym poruSenim Zmluvy.

Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je oprdvneny vykonat cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom

subdodavatel'a uvedeného v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit’ alebo doplnit’ subdodavatel'a uvedeného
v prilohe €. 3 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatel’a
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zdhlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest’ udaje

o nom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene

subdodavatel’a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatel’a,

b)  udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d)  skutocnost, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak taktto
povinnost’ ma podl'a osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

f) dovod zmeny pdvodného dodavatela,

g)  datum zmeny alebo pribratia subdodavatel’a.

Subdodavatel’ uvedeny v prilohe ¢. 3 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu taktto povinnost’ zdkon uklada.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze priloha ¢. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Gplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokol'vek aktualneho
subdodévatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednédvatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatel’a zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'om.

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ Dielo veelku.

Povinnost’ zhotovit' Dielo riadne a véas splni Zhotovitel' odovzdanim Diela Objednavatel’'ovi
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavizné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcuji vykonanie sktSok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi tspesné vykonanie takychto skiiSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovite povinny oznamit
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10.

Objednavatel'ovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana Iehota podl'a ¢lanku II ods.
2.1. pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prevezme Dielo od Zhotovitel'a az vtedy, pokial’ Zhotovitel’ prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu sucast’ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel' doklady v zmysle podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené
v ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy, mé Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vycCistené od zvySnych
materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednéavatel'ovi pokutu vo vyske
50 eur,- za kazdy aj zacaty den poruSenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednévatel' zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat'.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel' a ktorym zéastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Za den odovzdania alebo deii ukoncenia uspesného preberania Diela, alebo jeho Casti sa rozumie
deii podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zodpovednost’” Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke nie je odovzdanim
Diela dotknuta.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Clanok IX.
Odstipenie od Zmluvy

Podmienky zmeny Zmluvy a odstipenie od Zmluvy:

1.

2.

Zmluvné strany mo6zu pozadovat zmenu Zmluvy, alebo od Zmluvy odstapit’ za podmienok
danych prislusnymi ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Za podstatné poruSenie Zmluvy sa pritom povazuje najma:

- meskanie s plnenim dohodnutych terminov, okrem pripadov, Ze v priebehu stavebnych prac
sa vyskytli skutocnosti, ktoré neboli zname v Case spracovania projektovej dokumentacie
alebo vznikli pocas vystavby,

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace v dohodnutom termine,

- nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov,

- opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany,

- opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov Zhotovitela,

- obzvlast zavazné porusenie predpisov Bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, Ochrany pred

poziarmi, Ochrany Zivotného prostredia, alebo poruSenie povinnosti koordinatora
bezpecnosti Zhotovitel’a.
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Odsttupenie od Zmluvy nadobudne ucinnost’ diiom, kedy pisomny prejav vole Zmluvnej strany,
ktory obsahuje oznamenie o odstupeni od Zmluvy, bude doruceny druhej Zmluvnej strane. Den
dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy sa bude povazovat’ za den zaniku Zmluvy.
V pripade, ak od Zmluvy odstupi Objednavatel’, je Zhotovitel' povinny protokolarne odovzdat’
Dielo najneskoér do 3 dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy. Pre
pripad omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela podla tohto bodu si Zmluvné strany dohodli
Zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 Eur za kazdy zacaty deii omeskania Zhotovitel'a z odovzdanim
Diela.
Ak Objednavatel’ odstupi od tejto Zmluvy, pri podstatnom poruseni Zmluvy na strane
Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny bez vyzvania zaplatit’ Objednavatel'ovi Zmluvna pokutu vo
vyske 3.000,00€.
Clanok X.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet audrziavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobentl na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob,
ktora bude spdsobend prevadzkovou Cinnostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za
Dielo.

Poistna zmluva podla bodu 1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt' vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel’'ovi alebo tretim osobam odo dna prevzatia staveniska Zhotovitel'om az
do ukoncenia odovzdéavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
pocas zaruCnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobenti Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zaviazkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' Dielo proti krddezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
Skody.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovite] povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vinkulovat’ v prospech Objednavatela vSetky poistné plnenia, na ktoré
moze vzniknat narok v zmysle poistnych zmlav uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny od$kodnit’ Objednavatel'a za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraniovania
vad Diela a voci vsetkym narokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednévatel’a
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovi Skodu spOsobent
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobenti Skodu vo vyske preukazatene vynalozenych nakladov na
navratenie do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ prislusné poistné
zmluvy najneskor ku ditu odovzdania staveniska. V pripade, ak Zhotovitel' v danom termine
takuto poistnii zmluvu neuzatvori, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstipit’ a Zhotovitel
zodpoveda za vzniknuté skody.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ dohodniit’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podl'a tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 300,- € za
kazdé jednotlivé poruSenie; narok na nahradu Skody Objednavatel’a tym nie je dotknuty.
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10. Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade

11.

s touto Zmluvou, musi odSkodnit’ Objednavatel'a za vSetky skody a ndroky, ktoré mu vznikna
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):
a) Zhotovitel’ sa zavézuje:
- dodrziavat’ bezpeCnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma
hlu¢nost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

b) Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’
pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel'a
alebo d’al$ich o0sob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

c) Zhotovitel je si vedomy, ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu sposobenu okolnost’ami, ktoré maju povod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

d) Osoby vykonavajice stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

12. Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najméd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.

Clanok XI
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny materiél a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel'. Kupna cena
tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatel'om.

Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpecenstva vzniku skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky skody, ktoré vzniknti Objednavatel'ovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela

stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavdznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného tradu ako aj chybajaci
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10.

11.

12.

doklad alebo pisomnost, ktori podla tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny predlozit
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
su vykonané riadne v sulade so Zmluvou a poc¢as zaru¢nej doby budi mat’ vlastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré predmet Diela ma v Case jeho
odovzdania, priCom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel’ len
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednéavatel’ naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel’ pocas plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru¢na doba vodorovného dopravného znacenia je 12 mesiacov, zarucna doba ostatného Diela
je 60 mesiacov a zaCinaju plynut’ diiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitel'om a jeho
prevzatia Objednavatel'om, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel’ nemohol Dielo uZivat’ pre
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. PocCas
zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

Zaruka sa nevzt'ahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednévatel’a alebo
tretej osoby.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze pripadni reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitel'a. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklaméacia zasland emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje, zZe s odstranovanim vad Diela za¢ne najneskor do 3 pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatel'ovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany Cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.
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13.

14.

15.

V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej
ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstpit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu skody.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady a zodpovednost’ vykonédvat’ zaru¢ny servis a prehliadky
jednotlivych technologickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich dodavatelov (resp.
prostrednictvom svojich subdodavatel'ov). Ustanovenie odseku 12 tohto ¢lanku Zmluvy sa
neaplikuje.

Na naroky Objednavatel’a z vad Diela sa vztahuji primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XIII
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t. j. v lehote podla
¢lanku IT ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 2 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty dent omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z dévodu posobenia vyssej moci (Zivelnd pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel’ neuplatni zmluvni pokutu voc¢i Zhotovitel'ovi za
dobu trvania vyssej moci. Objednévatel’ neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omesSkania Objednavatela (§ 370 zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstiipenia od Zmluvy zo strany Zhotovitel'a pred uplynutim lehoty podla ¢lanku II
ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku III ods. 2 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstraiiovanie vad Diela ma Objednavatel’ narok
na zmluvni pokutu vo vyske 60 (Sestdesiat) EUR za kazdy, aj zacaty defi omeSkania. Ak
Zhotovitel neodstrani vady Diela v Objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 2 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
III ods. 2 tejto Zmluvy.

Podstatné poruSenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie st podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstardvani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade ome§kania Objednavatel’a so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,03 % z dlznej sumy za kazdy

aj zacaty den omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vsetkych zaviazkov z nej vyplyvajacich. Pred
uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukoncit’:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

a)  pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dnu,
b) okamzitym pisomnym odstapenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade
s § 345 zéakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, moze opravnena strana od Zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhe;j
zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaruCenym podpisom
do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je ucinné dilom
dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusSenie, moéze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstipit’ od Zmluvy v pripade,
7e strana, ktord je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodatocnej primeranej lehote,
ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktord je v omeskani, vyhlasi, ze svoj zadvézok
nesplni, m6ze druhd strana od Zmluvy odstupit’ bez poskytnutia dodatoc¢nej primeranej lehoty na
plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak oprévnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodatocnt lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ méze odstapit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v
zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednéavatel’ m6ze odstipit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zékonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nékladov, ktoré Zhotovitel’ nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v suvislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'addvok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast’ Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
konecnou faktirou, ktora bude mat’ nalezitosti daniového dokladu, do 14 dni od odstiipenia
od Zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zaviazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odstihlaseni, a to najneskdr do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednévatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnti spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel’ neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstipenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu, Objednavatel’ je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit’ Zhotovitelovi.

Za nedodrzanie zavdzného milnika zmluvného harmonogramu ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 30,0 € za kazdy deni omeskania.

22



16.

17.

18.

19.

Porusenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa viaze zmluvna pokuta nie je dotknuté pravo domahat’
sa zaroven aj nahrady Skody.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktorda vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitela a/alebo pripadného omeskania realizacie stavby
nedodrzanim terminu/ov podla harmonogramu prac zo strany Zhotovitela, s vynimkou
omeskania vplyvom Zivelnej udalosti, resp. prekazok na strane Objednavatela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel’ méa narok na nédhradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavazok zo Zmluvy.

Clanok XIV
Dovernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych tidajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych informéaciach ziskanych v stavislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ,,doverné informdicie*) a ziadna zo Zmluvnych strdn nie je opravnend zverejnit alebo
poskytnut’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajiceho pisomného stihlasu dotknute;j
Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaji najmi informacie strategického,
obchodného, marketingového, finan¢ného alebo organiza¢ného charakteru, ktoré st priamo alebo
nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie s informécie, ktoré:

a)  je Zhotovitel’ povinny zverejiiovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali v§eobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

c)  boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek dovernych informacii podla tejto
Zmluvy,

d)  boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informéacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo v§eobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upovedomit' dotknuti Zmluvni stranu o poruseni povinnosti
mlcanlivosti bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vzt'ahu zaloZen¢ho touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel' v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracivat’ osobné udaje, Zmluvné strany sa zavizuji uskutocnit’ vSetky ukony tak, aby
spractvanie osobnych udajov spiiialo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych udajov a o
vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane tdajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.
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Clanok XV
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude objednavatela priebezne informovat o stave rozpracovaného Diela na kontrolnych
poradach stavby 1x tyzdenne.

Clanok XV
Zaverecné ustanovenia

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat’ len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vzt'ahy Zmluvnych stran stvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliz§ie neupravené,
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otdzky nemozno riesit podla tychto
predpisov, posudia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju ucinnost stratia,
nebude tym dotknuté pravna ucinnost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa
nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ¢elu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavdzuju rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vseobecné suidy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinnéd pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane
akukol'vek zmenu ohl'adne doruCovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty
,heprevzal v odbernej lehote™, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim posty ,,adresat
neznamy*. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstiapenia doruceného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené dinom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat’

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov
alebo i sposobu ich konania za Zmluvnu stranu, 0s6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna
strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost’ druhej
Zmluvnej strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinnd Zmluvna strana zodpoveda za vsetky
pripadné skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit’ druha
Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto Zmluve postupom
podl'a odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zlt¢eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel’a, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit' Objednavatel'ovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dna jej Géinnosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajlce.

Tato zmluva nadobuda platnost’” diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nasledujtci den po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel’ jeden rovnopis.
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10.  Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich vola vyjadrend v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy st:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 — Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom
obstaravani alebo upraveny podla pravidiel v sitaznych podkladoch)

V Rajci, dna V Bytci, dna

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
Ing. Milan Lipka Miroslav Mucha
priméator mesta Rajec konatel” spolo¢nosti
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