Dodatok ¢. 3 k ZMLUVE o dielo €.D022021

uzavretej podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zikonnik*)

(d’alej len ,,Dodatok*)

1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’om: Oravska vodarenska spolo¢nost’, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Sidlo: ul. Bysterecka 2180, 026 80 Dolny Kubin

Spolo¢nost’ je zapisana v obchodnom registri Okresného stiidu Zilina Oddiel : Sa, vlozka &.: 10544/L
Statutérny organ: predstavenstvo

ICO: 36 672 254

DIC: 2022236315

IC DPH: SK 2022236315

Periazny Gstav: VUB, a.s.

IBAN: SK79 0200 0000 0042 4072 7557

BIC: SUBASKBX

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: dvaja ¢lenovia predstavenstva

vo veciach technickych: Ing. Marcel Bako$, vyrobno-technicky riaditel’

(dalej len ,,objednavatel*)

a
1.2

Zhotovitel: DOPSTAY - obchodna a stavebna spoloénost’, s.r.o.

Sidlo: Stara Ves 271, 029 53 Breza

Spolo¢nost’ je zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel:Sro, vloZka &.:12516/L
Statutarny organ: Stanislav Papajik, Stanislav Papajik, konatelia

ICO: 36 394 947

DIC: 2020129606

Penazny Gstav: CSOB, a.s.

IBAN: SK98 7500 0000 0040 0360 8001

BIC: CEKOSKBX

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Stanislav Papajik

vo veciach technickych: Stanislav Papajik

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej len ,,Zmluvné strany“ a jednotlivo len ,,Zmluvna
strana®).

2. UVODNE USTANOVENIA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili diia 10.3.2021 Zmluvu dielo (d’alej len ,,Zmluva®), predmetom
ktorej je zavizok Zhotovitel'a vykonat’ dielo ,,Budovanie verejnej kanalizicie v obci Breza“
(dalej len ,Dielo*) a zavizok Objednavatela zaplatit' Zhotovitelovi za vykonanie Diela



2.2

2.3

24

dohodnuti odmenu. Diia 9.3.2022 bol uzatvoreny dodatok ¢.1 k Zmluve o dielo a diia 27.5.2022
bol uzatvoreny dodatok ¢.2 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom bola zmena terminu
ukonéenia Diela.

Vzhladom na skuto¢nost, ze poéas zhotovovania Diela doslo k zmene rozsahu pdvodne
dohodnutych prac v Zmluve, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy: stoka
C sa predlzi oproti dizke v Zmluve o dielo 0 67,7 m a sii¢asne sa vybuduji naviac odbocky na
stoke C v poéte 10 ks o dizke 58,29 m. Tato zmena zmluvy je v sulade s § 18 ods. 3 pism. a)
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov.

Priloha &1 Zmluvy s nazvom — Specifikdcia ceny — Oceneny vykaz vymer sa dopliia o
Zhotovitelom ocenené vykazy vymer naviac prac na stoke C. Vykaz vymer naviac prac je
neoddelitel'nou sicast'ou tohto Dodatku ako priloha €. 1.

Clanok V. Zmluvy ,,Cena za dielo* bod 5.1 znenie za dvojbodkou sa meni nasledovne:

Cena podra prilozeného rozpo¢tu bez DPH: 226 951,54 € bez DPH

Cena prac podl'a Dodatku ¢. 1: 4 594,79 € bez DPH
Cena naviac prac podl'a Dodatku €. 3: 22 590,69 € bez DPH
Cena celkom: 254 137,02 € bez DPH

4. ZAVERECNE USTANOVENIA

4.1

4.2

4.3

Vietky ostatné ustanovenia Zmluvy odielo & D022021 zo diia 10.03.2021 vyslovne
neupravené tymto Dodatkom zostavaju nad’alej platné a G¢inné.

Tento Dodatok nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi zéstupcami zmluvnych stran
a ucinnost ditom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v CRZ.

Tento Dodatok je vyhotoveny v 6-tich vytlagkoch, z ktorych objednévatel obdrzi 4 a zhotovitel
2 vytlacky.

Priloha ¢. 1:

Rozpocet s vykazom vymer

V Dolnom Kubine, dia 77 7. 7071 V Breze, dila 14 07. 202

za objednavatel’a za zhotovitel'a

R

JUDr. Matds Mnich
| tavenstva 2

lon mre

ClEN |

Oravska voddrenchd spolotnost, 0.8,



