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Dodatok č. 1 

k rámcovej dohode zo dňa 7.9.2021 (ďalej ako „Dohoda“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)  

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

evidenčné č. Objednávateľa:   13 - 4400/05PZ/2021  

evidenčné č. Zhotoviteľa:   06/2021  

Názov diela:     Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC                   

                                                                 PSK 

 

 

 

Identifikačné údaje účastníkov Dohody 

Objednávateľ   Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja  

sídlo     Jesenná 14, 080 05  Prešov 

štatutárny orgán   Ing. Marcel Horváth, riaditeľ  

IČO     37 936 859 

DIČ     2021775294 

bankové spojenie       

IBAN                               

osoby oprávnené rokovať vo veciach 

zmluvných    Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku  

ekonomických    Mgr. Mária Ivanecká,  vedúca úseku pre obchod a ekonomiku  

realizačných                                      Ing. Jaroslav Humeník, oblastný riaditeľ pre oblasť Prešov 

technických Ing. Ladislav Mintaľ, vedúci oddelenia prevádzkových činností 

 Mgr. Róbert Roj, odborný zamestnanec správy a prevádzky ciest 

E-mail:  objednavky@sucpsk.sk 

právna forma rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom                                   

Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a 

doplnení 

telefón      +421 51 75 63 700 

e-mail      sucpsk@sucpsk.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

 

Zhotoviteľ    LINE, s.r.o. 

sídlo     Pod Kalváriou 19, 080 01 Prešov  

štatutárny orgán   Ján Cerula, konateľ 
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Osoby oprávnené konať vo veciach   

zmluvných:    Ján Cerula, konateľ 

technických:    Slavomír Cerula, výkonný riaditeľ 

ekonomických:   Ján Cerula, konateľ 

IČO     31660215 

DIČ      2020487150 

bankové spojenie     

IBAN                                

osoby oprávnené konať vo veciach 

právna forma     Spoločnosť s ručením obmedzeným 

        telefón 051/77 10 614, 0903 904 302 

e-mail linepresov@gmail.com 

zápis v príslušnom registri                 Obchodný register Okresného súdu v Prešove oddiel: Sro, vložka č.: 

11519/P 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(spolu aj ako „účastníci Dohody / Strany“) 

 

 

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Dohode v súlade s čl. 11 bod 

11.2 písm. a) Dohody a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO účastníci Dohody pristúpili k jeho 

uzatvoreniu v nasledovnom znení: 

 

 

 

Článok I  

Úvodné ustanovenia 

1. Strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Dohody malého rozsahu (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej  

a) v jednorazovej zmene zostatku ceny za predmet dohody vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas 

trvania dohody a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou 

a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy 

vplyv na náklady materiálov, energií a nafty,    

b) a  v zmene rozsahu prác podľa prílohy č. 1 Technická a cenová špecifikácia v znení dodatku č. 1 

2. Zmena ceny za predmet dohody bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Strany, Zhotoviteľ 

hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu ceny za predmet 

dohody.  

3. Zmena Dohody je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a absolútna hodnota všetkých zmien predstavuje 14,99 %.  

4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a 

efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Dohody, zrealizovať predmet 

Dohody v súlade s príslušnými technickými predpismi. 

5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter Dohody, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO 

a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela. 
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Článok II 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Znenie ustanovenia článku 4 Uzatváranie čiastkových objednávok a cena predmetu dohody bod 4.6 sa vypúšťa 

a nahrádza nasledovným znením: 

Cena za predmet dohody je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, na základe výsledku verejného obstarávania a predstavuje::       

     

Cena za predmet dohody v zmysle (základnej) Dohody 270 055,10 EUR 

Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) (práce naviac) 28 553,60 EUR 

Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (nárast cien) 11 939,93 EUR 

Prepočítaná cena za predmet dohody bez DPH v zmysle Dodatku č. 1 310 548,63 EUR 

DPH vo výške 20 % 62 109,73 EUR 

Konečná cena za predmet dohody vrátane DPH v znení Dodatku č. 1 372 658,36 EUR 

 

Konečná cena za predmet dohody vrátane DPH slovom: tristosedemdesiatdvatisíc šesťstopäťdesiatosem eur 

a 36/100 centov.  

 

 

Článok III 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Strán a účinnosť nadobúda podľa  

§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni 

jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa 

a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu. 

3. Ostatné ustanovenia Dohody, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.  

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je: 

Príloha č. 1  Technická a cenová špecifikácia - Vodorovné dopravné značenie v znení Dodatku č. 1 

Príloha č. 3 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu 

Príloha č. 4 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny za predmet dohody 
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5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody. 

6. Strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok 

č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných 

podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

               

V Prešove, 18.07.2022 

za Objednávateľa 

 V Prešove, 18.07.2022 

za Zhotoviteľa 

 

          

 

 Ing. Marcel Horváth, v.r. 

riaditeľ Správy a údržby ciest PSK 

 Ján Cerula, v.r. 

konateľ spoločnosti  
 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa:  18.07.2022 

 

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa:  19.07.2022 

 

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa:  18.07.2022 

 

 

 

 

 

 


