Obec Cervend Voda, so sidlom Cervend Voda ¢. 28, PSC: 083 01, ICO: 00326909

V Cervenej Vode diia 30.6.2022

Titl.

EC-EDMA, s.t.0.

ul. Kovacska ¢. 282/53

040 01 Kosice — m.¢. Staré Mesto
ICO: 44 054 092

cestou elektronickej schranky

VEC: Odstupenie od zmluvy o dielo &. 18/2017 zo diia 28.11.2017

v

Na ziklade zmluvy odielo ¢ 18/2017 uzatvorenej dra 28.11.2017 medzi Vasou spoloc¢nost’ou ako
zhotovitePom a obcou Cervend Voda ako objednavatelom, ste vstipili do obchodnopravneho vzt'ahu, predmetom
ktorého je odplatné vykonanie diela s oznacenim ,,Cervend Voda — Zlepsenie podmienok na travenie volného iasu a kultiry®.
V zmysle dohodnutych podmienok ste mali uvedené dielo zrealizovat’ a riadne dokoncené protokolarne odovzdat’
objednavatel'ovi v lehote do dna 30.6.2021.

Podla d. X., bod 1), pism. ¢) zmluvy o dielo 0 dita 28.11.2017: ,/Tdto zminva zanikd jednostrannym odstipenim od miuvy
0 strany objedndvatela, ak je zhotovitel v omeskant s dokoncenim a odovzdanim diela podla lGastkového harmonogrammu préc o viac ako

30 dni.

Vizvou zo diia 27.7.2021 s oznaéenim ,,Vyzva na odovzdanie diela® vyzvala obec Cervend Voda ako
objednavatel’ Vasu spoloc¢nost’ ako zhotovitel'a, aby ste bez zbytocného odkladu po doruceni tejto pisomnej vyzvy,
najneskér vsak do 5 dnf odo diia jej dorucenia, riadne dokoncila uvedené dielo a toto riadne protokolarne odovzdala
objednavatel'ovi. Predmetna vyzva bola Vasej spoloc¢nosti riadne dorucena.

Aj napriek popisanej vyzve a najmi v rozpore so zmluvnymi podmienkami je Vasa spolo¢nost’ ako zhotovitel
dlhodobo, viac ako 30 dni, v omeskani s dokoncenim a odovzdanim diela podla zmluvy o dielo ¢. 18/2017 zo dna
28.11.2017.

Tymto obec Cervena Voda odstupuje od zmluvy o dielo uzavretej diia 28.11.2017 medzi Vasou
spolo¢nost’ou ako zhotovitePom a obcou Cervend Voda ako objednavatePom, a to v sdlade s ¢l. X., bod 1) pism. ¢)
oznacenej zmluvy o dielo, kedze Vasa spoloc¢nost’ ako zhotovitel' je v omeskani s dokonc¢enim a odovzdanim diela
podla ¢asového harmonogramu prac o viac ako 30 dni.

Podrla ¢l. X., bod 2) zmluvy o dielo uzavretej diia 28.11.2017 odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ dfiom
jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a zmluva sa zrusuje od tohto dna a nie od pociatku, teda toto odstupenie od
zmluvy sa tyka tej Casti diela, ktoré nebolo Vasou spolo¢nost’ou doposial’ zrealizované a sic¢asne za vykonanie ktorého
nebola doposial’ zaplatena thrada zo strany obce Cervena Voda. Vo vzt'ahu k objektu SO-01 Oporny mur obec
Cervena Voda teda vyzjva Vasu spolo¢nost’ na jeho protokolarne odovzdanie v zmysle zmluvy o dielo, aby na zaklade
jeho riadneho odovzdania a prebratia zacala plynit’ prisluini zaruéna lehota. Pre uplnost’ obec Cervena Voda
poukazuje aj na ¢l. X. bod 3) zmluvy o dielo, podla ktorej v pripade odstipenia od zmluvy vykona zhotovitel
bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité ariadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi
nevznikla ziadna skoda. Potrebnym sa javi poukazat’ aj na znenie § 302 zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik,
podla ktorého odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Obec Cervena Voda si zédverom dovoluje upozornit® Vagu spolo¢nost’, e v pripade ak nedéjde k riadnemu a
véasnému splneniu Vasej zmluvnej povinnosti podla ¢l. X bod 3) zmluvy o dielo, je mozné sa domahat’ jej splnenia
sidnou cestou. Je teda v zaujme Vasej spolo¢nosti, aby si svoje vietky povinnosti vodi obci Cervena Voda splnila riadne
a véas, ked’ze financovanie diela/projektu ,,Cervena Voda — Zlepsenie podmienok na travenie voPného ¢asu a kultiry*
je naviazané na prostriedky z PoPnohospodarskej platobnej agentiry a obec Cervena Voda bude musiet’ prijat’ vietky
potrebné opatrenia a pravne kroky voci Vasej spolocnosti, ktoré si bude oznacend agentura vyzadovat’ za ucelom
splnenia povinnosti obce Cervend Voda vodi oznacenej agentiire.

obec Cervena Voda
Fkonajtica starostom obce Paviom DZalovskym



