ZMLUVA O DIELO

uzatvorena V sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a
zakona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,,Zmluva®)

1. Objednavatel: Narodny onkologicky ustav

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
bankové spojenie:
Cislo étu:
Statutarny zastupca:
Opravneny na

rokovanie
vo veciach Zmluvy:

v technickych veciach:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’:

LANBAUSss. r. 0.

sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
bankové spojenie:
¢islo uctu:
Statutarny zastupca:
Opravneny na
rokovanie

vo veciach Zmluvy:

v technickych veciach:

(dalej len ,, Zhotovitel*)

Klenova 1, 833 10 Bratislava

00 165 336

2020830108

SK2020830108

Statna pokladnica

7000281748/8180

Ing. Tomas Alscher, MPH, generalny riaditel’

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., medicinsky riaditel

JUDr. Michaela Olgyayova, LL.M.
Mgr. Marek Bileny

806 Kral'ova pri Senci 900 50

Pravnicka osoba zapisand v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 117890/B

50 735 683

2120467668

SK2120467668

VUB, a.s.

SK18 0200 0000 0038 0843 2053
Miroslav Langsfeld, konatel
Miroslav Langsfeld, konatel

Miroslav Langsfeld, konatel’

1. Uvodné ustanovenie

Objednavatel’ je spravcom majetku vo vlastnictve Slovenskej republiky a to nehnutel'nosti
nachadzajucej sa v Bratislave, Klenova 1, zapisanej v katastri nehnutelnosti pre okres
Bratislava III, obec Bratislava — m.¢. Nové Mesto, katastrdlne uzemie Vinohrady na liste
vlastnictva ¢. 3297 ako budova sup. ¢. 3019 — nemocnica postavend na pozemku parc.

¢. 19465/4.



II. Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje riadne vykonat aodovzdat Objednédvatelovi v budove

Specifikovanej v €l. I dielo ,,Rekonstrukcia priestorov gynekologickych ambulancii® podla

a) Stadia: ,,Rekonstrukcia priestorov gynekologickych ambulancii NOU*“ (03/2018),
autori: Ing. David Morav¢ik, Ing. Miroslav Schroner

b) podmienok uvedenych v Zmluve,

c) poziadaviek opradvnenych zastupcov Objednavatela, napr. dohodnutych na
kontrolnych poradach stavby, v stavebnom denniku alebo inou pisomnou formou
(d’alej len ,,dielo®).

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit’ Zhotovitel'ovi
dohodnutt cenu za jeho vykonanie.

I11. Cas a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi v lehote najneskor do
60 dni odo dna odovzdania staveniska Objednavatel'om.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost vykonat' dielo v termine podla bodu 1 jeho riadnym
dokonc¢enim a odovzdanim objednévatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora moze mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V pripade, ze zhotovitel’ riadne dokon¢i dielo este pred terminom dohodnutym v Zmluve,
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat'.

Miestom plnenia je Klenova 1, Bratislava.
IV. Cena

Cena za zhotovenie diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strdn v stlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. oceniach aje doloZena
Zhotovitelovym rozpo¢tom — ocenenym vykazom vymer.

Celkova cena za dielo je nasledovna:

Cena bez DPH: 92 324,40 EUR
(slovom: devit'desiatdvatisictristodvatsat’styri eur 40 centov)
20 % DPH: 18 464,88 EUR

(slovom: osemnast’tisicstyristosestdesiatstyri eur a 88 centov)

Cena celkom vratane DPH: 110 789,28 EUR
(slovom: stodesat'tisicsedemstoosemdesiatdevit’ eur a 28 centov)

Cena je dohodnuté na zdklade oceneného vykazu vymer (rozpoctu).

V cene za vykonanie diela si obsiahnuté vSetky suvisiace naklady Zhotovitel'a potrebné
na riadne vykonanie celého diela.

Cena za dielo dohodnutd v bode 2 je konecnd a Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat’
z akéhokol'vek titulu vyssiu cenu za dielo. V pripade, Ze prekrocenie rozpoctu sa preukaze
ako nevyhnutné¢ aucelné pre dokoncenie diela, je Zhotovitel povinny bezodkladne
informovat’ Objednavatel’a o potrebe prekrocenia rozpoctu s uvedenim Uplnej a zdviznej
ceny dodatocne pozadovanych nékladov a vyziadat' si od Objedndvatela jeho pisomny
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stihlas. Pisomny sthlas objednavatel’a je podkladom pre uzatvorenie dodatku ku Zmluve.
Bez uzatvorenia pisomného dodatku ku Zmluve nie je Zhotovitel opravneny vykonat
dodato¢né prace ani vyactovat’ Objednavatelovi ich cenu.

V. Platobné podmienky

Objednavatel’ sa zavdzuje uhrddzat Zhotovitelovi cenu za dielo postupne v priebehu
vykonavania diela podla priebehu prac na zéklade ciastkovych faktar vystavovanych
Zhotovitelom. Fakturovana cena musi vecne a financne zodpovedat’ objemu vykonanych
prac a hodnote zabudovan¢ho materidlu podla zistovacich protokolov potvrdenych
opravnenou osobou Zhotovitel'a a odsuhlasenych opravnenou osobou Objednévatela.
Ciastkové faktury st splatné do 60 kalendarnych dni od ich dorugenia Objednavatelovi.

Faktary sa zhotovitel' zavidzuje dorucit’ Objednavatel'ovi vzdy najneskor do troch dni od
odsuhlasenia zist'ovacieho protokolu odbornym dozorom.

Zhotovitel' sa zavidzuje predkladat’ Objednavatel'ovi na overenie spravnosti odsthlaseny
zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’ potvrdi poverena osoba
Objednavatel'a podpisom do troch pracovnych dni od jeho dorucenia. V pripade, ze so
zistovacim protokolom opravnena osoba Objednavatela nesthlasi, vrati ho v rovnakej
lehote Zhotovitel'ovi na prepracovanie podla skuto¢ne realizovanych prac a dodavok.
Opraveny zistovaci protokol je opravnend osoba Objednavatela povinnd odsthlasit
Zhotovitelovi v lehote troch pracovnych dni, ak bol prepracovany v sulade
s poziadavkami opradvnenej osoby Objednavatel’a, inak moze zistovaci protokol opédtovne
vratit’ Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel' doru¢i Objednavatelovi kone¢nu faktiru do 7 dni od protokolarneho
odovzdania diela. NeoddeliteI'nou stucastou kone¢nej faktury bude protokol o odovzdani
a prevzati diela podpisany zastupcami oboch zmluvnych stran. V konecnej faktire buda
vysporiadané vSetky faktury, ktoré uz Objednavatel’ Zhotovitel'ovi uhradil. Konecna
faktira bude obsahovat stpis faktir s uvedenim ich ¢isla a skutocne zaplatenej Casti ceny
za dielo.

Faktira musi mat" nalezitosti podla prisluSnych ustanoveni vSeobecne zaviznych
predpisov a musi byt v stlade s dohodnutymi podmienkami tejto Zmluvy. V opa¢nom
pripade je Objednavatel’ opravneny faktaru vratit’ Zhotovitel'ovi na opravu, pricom lehota
splatnosti faktiry za¢ne plynut’ odo dita dorucenia opravenej faktiry Objednéavatel'ovi.

Za den uhrady Cciastkovej alebo koneCnej faktiry sa povazuje den, v ktorom bola
fakturovana suma odpisané z bankového t¢tu Objednavaterla.

VI. Zakladné podmienky vykonavania diela

Zhotovitel' zhotovi dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo. Vlastnicke pravo
k zhotovovanému dielu patri Objednavatelovi. Nebezpecenstvo Skody na diele a veciach
a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znaSa az do protokolarneho odovzdania
diela Objednavatel'ovi Zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednéavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor
do 3 kalendarnych dni od nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotovitel mohol
na nom zacat’ prace v stlade s podmienkami Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavidzuje stavenisko
prevziat, ak tomu nebudu branit' ziadne prekdzky, ktoré by znemoziovali zacatie
vykondvania prac podla zmluvy.
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Stcasne s odovzdanim staveniska Objedndvatel uréi pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci dopravu a skladovanie vSetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu na
stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

Objednéavatel’ zabezpeci vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné na vykonanie
diela a Zhotovitel je povinny ich reSpektovat’.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost prace a bezpecnost’ technickych
zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlaSky MPSVR
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;j

sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu
ana vlastné néklady odstrani odpady, ktoré¢ st vysledkom jeho Cinnosti. Naklady na
odstranenie, likvidaciu a uskladnenie odpadu su stcast'ou ceny za dielo. Pripadné Skody,
ktoré vzniknt zanedbanim povinnosti Zhotovitel'a v tejto suvislosti, zndsa Zhotovitel’.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo v sulade splatnymi STN, technologickymi
postupmi, vSeobecne zavaznymi technickymi poziadavkami na dielo, platnymi pravnymi,
prevadzkovymi a bezpecnostnymi predpismi a podmienkami dohodnutymi touto
Zmluvou.

Vsetky materidly atechnologie pouzité na dielo musia byt platne certifikované resp.
musia byt vsulade s prislusSnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu
a preukazovanie zhody vyrobkov.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela dbat’ na to, aby nedoSlo vplyvom jeho
¢innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti alebo vnuatornych priestorov budovy.
Pripadné Skody, ktoré by wvznikli zanedbanim tejto povinnosti Zhotovitel'a, znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel berie na vedomie a stihlasi s tym, Ze dielo bude vykonavat’ za plnej prevadzky
budovy. Zaviazuje sa pritom riadit’ pokynmi opravneného zastupcu Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat’ opravnenll osobu Objednavatel'a na preverenie prac, ktoré
budu d’alSim postupom Zhotovitel'a zakryté alebo sa stanii nepristupnymi. Vyzvu sa
Zhotovitel zavdzuje dorucit’ opravnenej osobe Objedndvatela pisomne najmenej 3
pracovné dni vopred. Vyzva moze mat’ formu zapisu v stavebnom denniku, ak takyto
zapis opravnend osoba Objednévatel'a podpise po predchaddzajicom vyzvani Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny pocas zhotovovania diela zabezpecit, aby negativnymi vplyvmi
neobtazoval okolie, neohrozoval kvalitu Zivotného prostredia a dodrziaval noc¢ny
anedelny pokoj. V pripade, ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti bude
Objednavatel’'ovi uloZzend pokuta alebo ina sankcia, Zhotovitel’a sa zavdzuje ich uhradit’.

Objednavatel’ sa zavizuje organizovat’ minimalne 1x za 14 dni kontrolné dni vykonavania
diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje na kontrolnych diioch zic¢astiiovat’. K zapisom z kontrolnych
dni je opradvneny sa vyjadrovat’ a tieto odsuhlasovat’ opravnena osoba Objednavatel’ a
Statutdrny orgén Zhotovitel'a. V pripade, Ze sa k zapisu do 3 pracovnych dni opravnena
osoba Objednavatela a Statutdrny organ Zhotovitel'a nevyjadri alebo neodsuhlasi, bude
tato skutocnost’ povazovana za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Za Objednéavatela
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vypracuje a odstuhlasuje zapisy z kontrolnych dni opravnena osoba Objednavatel’a alebo
ina opravnena osoba uvedend v zahlavi Zmluvy, ktora sa na kontrolnom dni ztcastnila.

Osoby opravnené konat’ za zmluvné strany po uzavreti zmluvy, poverené¢ vedenim stavby,
kontrolou vykonanych prac, vedenim stavebného dennika, odovzdanim a prevzatim diela :

za objedndvatela: ~Mgr. Marek Bileny - oprdvnena osoba
za zhotovitel'a: Miroslav Langsfeld - technicky pracovnik

VII. Stavebny dennik

Odo dina odovzdania staveniska je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do
stavebného dennika je povinny zapisovat’

a) vsetky dolezité okolnosti tykajice sa vykonavania diela, najmé udaje o odchylkach od
podmienok uréenych v povoleni na realizciu stavby (ak bolo vydané) alebo v inom
rozhodnuti ¢i opatrent,

b) dalsie skuto¢nosti ovplyviiujuce stavebné prace a priebeh vykondvania diela, najmi
Casovy postup prac, teplotu vo vztahu k stavebnym pracam a dodrzovaniu
technologického postupu, najmi s mokrym vyrobnym procesom, pocasie (napr. pri
zemnych pracach a terénnych upravach),

€) datum navstevy staveniska osobou opravnenou vykonavat $tatny stavebny dohlad
alebo osobou vykonavajicou $tatny dozor a jej zistené skutocnosti a opatrenia,

d) zapisy Objednavatela,

e) udaje o odstraneni stavebnych nedorobkov a nedostatkov zistenych Objednavatel'om
pocas vykonavania diela,

f) zapisy osoby vykonavajucej odborny dozor Objednavatela alebo kvalifikovanej
osoby, ktord vedie uskuto¢iiovanie stavby, Zhotovitel'a, koordinatora bezpecnosti.

Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konci
odovzdanim a prevzatim riadne dokonceného diela podla Preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati verejnej prace.

Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.
Uvodné listy obsahuju:

a) zakladny list, v ktorom je uvedené: nazov asidlo Objednavatela, Zhotovitela,
opravnenej osoby Objednavatel’a a zmeny tychto udajov,

b) identifika¢né udaje stavby,

c) prehl'ad zmlav, vratane ich dodatkov,

d) zoznam dokladov a Gradnych rozhodnuti tykajacich sa stavby, jej zmien a doplnkov,

e) prehl'ad skasok kazdého druhu.

Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyzdna preukdzatelne dorucit’ Objedndvatelovi
priepis zdznamov zo stavebného dennika. Ak Objednavatel’ s obsahom zdznamu nesuhlasi,
je povinny preukdzatel'ne dorucit’ svoje pripomienky Zhotovitel'ovi do 1 kalendarneho
tyzdna od dorucenia zdznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

Zhotovitel’ je povinny ulozit’ druhy priepis dennych zaznamov oddelene od origindlu tak,
aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.
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IX. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
Objednéavatel’'ovi.

Pripravenost na odovzdanie diela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi ozndmit
pisomne doporucenou zasielkou alebo zapisom v Zapise z kontrolného dna najneskor 3
kalendarnych dni vopred.

Objednéavatel’ prizve na preberacie konanie projektanta a ostatnych dotknutych ucastnikov.

Odovzdanie a prevzatie diela sa vykond podla ustanoveni zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov Preberacim protokolom o odovzdani
a prevzati verejnej prace (diela) podla prilohy ¢. 3 vyhlasky MV a RR €. 83/2008 Z. z.,
ktorou sa vykondva zakon €. 254/1998 Z. z.

V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu,
Objednavatel’ dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat
najma zistené nedostatky a sposob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie
bude povazovat’ za neuspesné a Zhotovitel'ovi nad’alej plynie doba vykonania diela. Ak
tymto sposobom Zhotovitel nedodrzi ¢as plnenie podla ¢l. IV bod 1, dostane sa do
omeskania s odovzdanim diela. AZ po riadnom odstraneni vad anedorobkov je
Zhotovitel' opravneny opédtovne ozndmit' vykonanie diela a vyzvat Objednavatela na
prevzatie diela.

Stcasne s odovzdanim diela Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi dokumentaciu
minimdlne v rozsahu: stavebny dennik, zapisy o vykonanych skaskach, certifikaty a atesty
pouzitych materidlov, potvrdenie o ulozeni a zaplateni vzniknutého odpadu na skladku,
vSetko v slovenskom jazyku.

Stcastou zépisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) osvedcenia o kvalite pouZitych materidlov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

b) stavebné denniky (originaly) v jednom vyhotoveni,

c) platné doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

d) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) vo dvoch
vyhotoveniach.

X. Zaruka za akost’

Zhotovitel poskytuje Objednéavatel'ovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zac¢ina
plynat’ odo dna prevzatia riadne zhotoveného diela Objednavatel'om.

Objednévatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaru¢nej doby uplatnit
u Zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje Objednavatel'om pisomne reklamované vady odstranit’ bezplatne
v lehote najneskor do 10 kalendarnych dni odo diia dorucenia reklamécie.

Aj v pripade, Ze Zhotovitel' neuznd opravnenost Objednavatelom reklamovanych vad
pocas plynutia zaruénej doby, zavédzuje sa tieto vady na svoje vlastné naklady v lehote
podla bodu 3. Ide predovSetkym o vady ohrozujuce bezpecnost, zdravie, zZivot a majetok.
Nahradu nékladov vynaloZenych odstranenie takychto vad je Zhotovitel opravneny
nasledne uplatnit’ u Objednavatel’a.

Objednavatel’ ma pravo zabezpecit’ odstranenie vad zistenych pocas zarucnej doby inym
zhotovitelom na naklady Zhotovitel'a len v pripade vzajomnej dohody so ZhotoviteI'om
alebo ak Zhotovitel' v dohodnutom termine vady neodstrani alebo na odstranenie vady
nenastipi v dohodnutom termine.



XI. Sankcie

V pripade bezdovodného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotovitel'om v termine
uré¢enom v ¢l. VII bod 3 ma Objedndvatel’ nadrok na zmluvna pokutu vo vyske 50,00
EUR za kazdy aj zaCaty denn omeskania, a to aj v pripade, ak Objednavatel' z tohto
dovodu od Zmluvy odstupi.

V pripade omesSkania Zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonfeného diela je
Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,00
EUR za kazdy den omesSkania.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktiry, je Zhotovitel opravneny
uctovat’ objednéavatel'ovi Uroky z omeskania vo vyske 0,01 % z fakturovanej sumy za
kazdy den omeskania.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku X bod 3, 4
alebo 5 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
20,00 EUR za kazdy den omeskania Zhotovitel’a.

Narok na nahradu skody spdsobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktora sa viaze
zmluvna pokuta, nie je tymto dotknuty.

XII. VysSia moc

Na tcely podla tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od
vole zmluvnych strdn a zmluvné strany ich ani nemoézu ovplyvnit. Su to napriklad
udalosti, pricom uvedeny zoznam nie je vycerpavajuci, ako vojna, mobilizacia, povstanie,
prirodné katastrofy (zemetrasenia, cyklony), poziare, atd. Ak sa plnenie tejto zmluvy
stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana, ktord sa bude
chciet’ odvolat’ na vyS$iu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy dodatkom. Ak
neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc, pravo odstapit’ od zmluvy.

XIII. Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstapit’ od
tejto zmluvy v pripade, Ze druhd strana podstatne porusi podmienky v nej dohodnuté. Za
podstatné porusenie sa povazuje, okrem pripadov v Zmluve vyslovne uvedenych, aj
nedodrziavanie zmluvne dohodnutych terminov, nespolupdsobenie zmluvnych stran
v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukazatel'ne
nekvalitny postup Zhotovitel'a pri vykondvani diela, na ktory bol Zhotovitel' opakovane
pisomne upozorneny opravnenou osobou objednavatela. Na ucely tohto ustanovenia sa
pojmom ,,opakovane* rozumie dva a viackrat.

V pripade odstupenia Objednévatel'a od zmluvy z dévodov uvedenych v bode 1 je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi ndklady spojené so zabezpecenim
konzervacie rozpracovaného diela, ak je nutnd, jeho strazenie a ostatné stuvisiace naklady.
Zhotovitel' sa zavézuje, Ze v pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych
stran poskytne sucinnost’ novému Zhotovitelovi diela az po jeho riadne vykonanie a
odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov Objedndvatel'ovi. Narok na ndhradu skody
opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v dosledku porusenia zmluvy druhou
stranou, nie je tymto dotknuty.

Zmluvné strany sa zavizuju ihned’ pisomne oznamit’ druhej strane zdvazné skutocnosti,
ktoré nastali po podpise zmluvy a stvisia s predmetom zmluvy.
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Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, Ze Zhotovitel' ako veritel' nepostupi pohl'adavky
voc¢i Objednavatel'ovi podl'a § 524 a nasl. Zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,, Obciansky zakonnik") bez predchédzajiceho
suhlasu Objednavatela ako dlznika a zaroven sa Objednavatel’ so Zhotovitelom dohodli,
ze pravny ukon, ktorym budu postupené pohladavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou
Objednavatel'a podl'a prechadzajucej vety, bude podla § 39 Obcianskeho zakonnika
neplatné. Suhlas Objednavatel’a je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon
udeleny predchadzajici pisomny suhlas MZ SR.

Zhotovitel' zabezpeci poistenie vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov
a opravnenych oséb pohybujucich sa po stavenisku pre pripad irazu a smrti v priestoroch
staveniska a to najneskér do doby odovzdania a prevzatia staveniska na dobu realizacie
diela a odstranenia staveniska.

Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie materidly a vyrobky PSV,
ktoré budu pouzité na koncent upravu povrchov stien, podlah, stropov a vyplne otvorov
(mal’by, natery, obklady, dlazby, resp. okna, dvere a kovania, a podobne) v cenovej urovni,
ktoru zohl'adnil v zmluvnom rozpocte.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné
skutocnosti, o ktorych sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie, neposkytne tretej osobe
bez pisomného suhlasu Objednévatel’a.

Dopiiat’ alebo menit’ tito Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmluv. Na uvedené ucely
udeluje Zhotovitel Objednavatelovi stihlas so zverejnenim vSetkych svojich
identifika¢nych tidajov vratane podpisu osoby, ktora za neho zmluvu podpisala.

Této zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdu zmluvnu stranu.

Zmluvné strany prehlasujl, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu ju slobodne, vaZne a bez natlaku podpisali.

Neoddelitenymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha &. 1 — Stadia: ,,Rekonstrukcia priestorov gynekologickych ambulancii NOU“
(03/2018), autori: Ing. David Morav¢ik, Ing. Miroslav Schroner
Priloha ¢. 2 — Cenova ponuka Zhotovitela - rozpocet

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

V Bratislave, dia 16. 5. 2018 V Bratislave, diia 16. 5. 2018

Miroslav Langsfeld Ing. Tomas Alscher, MPH
konatel’ generalny riaditel’

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc..
medicinsky riaditel



