ZMLUVA O DIELO 220713
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov na
stavebné prace: ,,Rekonstrukcia kurenia Zakladnej Skoly a Materskej Skoly v obci Liptovskej Teplicke s vyuzitim
obnovitel'nych zdrojov energie®
Zmluvné strany
1. Objednavatel”:
Nazov: Obec Liptovska Teplicka
Sidlo: Ul. Stefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovska Tepli¢ka
Zastapeny: Mgr. Slavomir Kopac, starosta obce Osoba
opravnena rokovat’
vo veciach zmluvy: Mgr. Slavomir Kopac, starosta obce vo
veciach technickych
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. IBAN:
SK72 3100 0000 0043 1003 1505
1CO: 00326330
DIC: 202121677
Kontakt: e-mail: obec@liptovskateplicka.sk url: https://www.liptovskateplicka.sk/
( d’alej len ,,Objednavatel* )

2. Zhotovitel:

Nazov: Peter Hornik, spol. s r.o.

Sidlo: Majunkeho 4867/17, 058 01 Poprad — Spisskéa Sobota
Zastupeny: Ing. Martin Hornik - konatel’
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach
zmluvy: Ing. Martin Hornik vo veciach
technickych: Ing. Martin Hornik
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK53 1100 0000 002625032562
I1CO: 36498581

DIC: 2021893214

IC DPH: SK2021893214

Kontakt: e-mail: hornik@horniksk.sk

( dalej len ,,Zhotovitel* )

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ZVO) na zéklade vysledku verejného obstaravania
s nazvom ,,RekonStrukcia kurenia Zakladnej Skoly a Materskej Skoly v obci Liptovskej Teplicke s vyuZitim
obnovitel’'nych zdrojov energie®, ktoré objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil ako podlimitnu zakazku podla

§ 112az 114 ZVO.



Realizacia projektu: ,,Rekonstrukcia kurenia Zakladnej Skoly a Materskej Skoly v obci Liptovskej Teplicke s vyuzitim
obnovitelnych zdrojov energie* ma byt spolufinancovana z projektu a/alebo programu z fondov Eurdpskej unie na
zéklade zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,,ZoNFP*).
1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
a) sa oboznamil a preskimal v§etky podmienky a okolnosti siivisiace s realizovanim predmetu zmluvy a sit mu zndme
vSetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,
b) riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentaciou $pecifikujucou poZiadavky na vykonanie diela uvedenou v bode 2.2
tejto zmluvy, ako aj so skutoénym stavom stavby opisanej v bode 2.1, na ktorej ma byt dielo podla tejto zmluvy
realizované,
€) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej sposobilosti, technického vybavenia a personalu, ktory
ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, v¢as, kompletne a na pozadovanej odbornej tirovni v sulade s touto
zmluvou a vSetkymi jej prilohami, s prislusSnymi pravnymi predpismi, ako aj technickymi normami pozadovanymi
projektovou dokumentaciou opisanou v bode 2.2 tejto zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov
pouzitych stavebnych vyrobkov.
1.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu uzavretia tejto zmluvy nema ziadnych subdodavatel'ov
1.4 Zhotovitel sa zavdzuje oznamit’ objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov ktoréhokol'vek zo subdodavatel'ov
uvedenych v bode 1.3 v rozsahu Gdajov uvedenych v bode 1.3, a to 3 pracovné dni pred vykonanim takej zmeny.
1.5 Zhotovitel je opravneny zmenit’ subdodavatel'a pocas trvania tejto zmluvy pricom subdodavatel’, ktorého sa navrh
na zmenu tyka, ktory sa bude podielat’ na plneni tejto zmluvy musi byt’ zapisany. v registri partnerov verejného sektora
podla § 11 zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' je povinny dat na pred schvélenie zmenu dodavatela
objednavatelovi najneskor 5 dni pred ditom, ktory predchadza diu, v ktorom sa subdodavatel’ za¢ne podiel’at’ na plneni
predmetu tejto zmluvy, predlozit’ pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat’ idaje minimalne
v rozsahu: percentualny podiel z hodnoty plnenia, ktory ma zhotovitel’ v imysle zadat’ subdodavatel'ovi, identifikacné
udaje navrhovaného subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, daitum narodenia. Objednavatel’ ma pravo zmenu subdodavatela neschvalit’, v tom pripade objednavatel
poziada zhotovitel'a o nahradu zmeneného subdodavatel’a.
Zhotovitel' je povinny nahradit’ neschvaleného zmeneného subdodavatel'a do 24 hodin od ziadosti objednavatela o
nahradu subdodévatel’a.
Ak by zmena subdodavaterla a jeho pred schvalenie objednavatelom mala mat’ vplyv na lehotu zhotovenia diela podl'a
bodu 4.6, objednavatel lehotu prediZi primerane o lehotu, ktoré je totozna s procesom pred schvalovania subdodavatela,
pri¢om sa zohl'adiiyje i lehota 5 dni, ktora je uvedena vyssie.
Uvedené neplati, ak zhotovitel’ neschvalil zmenu subdodavatel’a z dovodu absentovania podmienky podl'a § 11 zakona
o verejnom obstaravani, subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.
1.6 Ak zhotovitel' v procese verejného obstaravania preukazoval technicku spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’
prostrednictvom technickych alebo odbornych kapacit inej osoby, zavizuje sa pri plneni predmetu tejto zmluvy v sulade
s § 34 ods. 3 ZVO pouzivat’ kapacity osoby, ktorej spdsobilost’ vyuzil na preukazanie technickej sposobilosti alebo
odbornej sposobilosti.
Clanok 2

Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatela zhotovit a odovzdat
objednavatel'ovi dielo - stavbu: ,,Rekonstrukcia kurenia Zakladnej Skoly a Materskej skoly v obci Liptovskej Teplicke

s vyuzitim obnovitel'nych zdrojov energie” v prospech obce Liptovska Teplicka ako vylu¢ného vlastnika.



2.2 Dielo sa zhotovitel' zavdzuje vykonat' s odbornou starostlivostou podla projektovej dokumenticie s nazvom:
,.Rekonstrukcia kurenia Zakladnej Skoly a Materskej $koly v obci Liptovskej Teplicke s vyuzitim obnovitel'nych zdrojov
energie” vypracovanej, zodpovednym projektantom: Ing. Taragel’, (d’alej aj ako ,,Projektova dokumentacia“), tvoriace;j
Prilohu €. 1 tejto zmluvy, poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednéavatela, a svojou ponukou predlozenou vo
verejnom obstaravani tak, aby dielo spiialo vietky poziadavky prislunych pravnych predpisov a technickych noriem,
najma tych, ktoré st uvedené Projektovej dokumentécii. V suvislosti s vykonavanim diela sa zhotovitel’ zavdzuje na
plnenie vSetkych stivisiacich zavdzkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmé svojich zavizkov a povinnosti uvedenych
v ¢lanku 7 tejto zmluvy.
2.3 Dielo nema prevadzkové subory a tvori jeden stavebny objekt.
2.4 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ diclo na svoje naklady a nebezpecenstvo a v dojednanych dobach urcenych
Harmonograme prac v pracovnych dioch tvoriacim prilohu ¢. 3 tejto zmluvy (d’alej iba ,,Harmonogram prac®), a
vykonané Casti diela odovzdat’ v sulade s ¢lankom 5 tejto zmluvy objednavatel'ovi.
2.5 Objednavatel sa zavézuje riadne a v€as sposobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané dielo prevziat’ a
za prevzaté dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu uréent podla ¢lanku 8 a spésobom podla ¢lanku 9 tejto zmluvy.
Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody
3.1 V sulade s § 542 Obchodného zékonnika je vlastnikom vykonavaného diela objednavatel’.
3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo skody na prevzatom plneni na objednavatel’a; dovtedy znasa
nebezpecenstvo Skody na vykonavanom diele zhotovitel'.
Clanok 4
Cas vykonavania diela
4.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje riadne dokon¢it’ a odovzdat’ objednavatel’ovi dielo v lehote do 6 mesiacov odo diia prevzatia
staveniska, ak sa v tomto ¢lanku neuvadza inak.
4.2 V pripade nepredvidatel'nych okolnosti, akymi su predovsetkym zivelné katastrofy a nepriazen pocasia (vytrvaly
dazd’, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), méze zhotovitel prerusit’ prace s tym, ze ich bude realizovat’ hned’ ako
to bude mozné; lehota pocas prerusenia prac neplynie.
4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pred zadiatkom realizacie diela v termine uréenom v pisomnej
vyzve objednavatela na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitel'ovi, najskor vSak v den nasledujuci po dni, v ktory
zhotovitel splnil svoje zaviazky uvedené v bode 11.5 tejto zmluvy (d’alej aj ako ,,odovzdanie staveniska“). O odovzdani
staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spise protokol, ktory podpisu obidve zmluvné strany.
4.4 Zhotovitel' je povinny informovat objednavatela o tom ¢&i pozaduje napojenie na staveniskovi vodu a/alebo
elektrickll energiu a/alebo plyn, a to najneskor v den prebratia staveniska, formou zapisu do preberacieho protokolu k
stavenisku.
4.5 Zhotovitel’ sa zavédzuje pri vykondvani diela dodrziavat’ terminy vykonavania diela ur¢ené v Harmonograme prac
(d’alej aj ako ,,Ciastkové terminy*).
4.6 Nedodrziavanie ¢iastkovych terminov stanovenych v Harmonograme prac o viac ako 10 dni, a nedodrzanie lehoty
vratenia vycisteného staveniska podl'a bodu 4.9, sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a podl’a tejto
zmluvy
4.7 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani, alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omesSkania s plnenim Ciastkového terminu, alebo
prediZenia ¢asu plnenia podla harmonogramu.

4.8 Zavereéna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuji ¢lankom 5 tejto zmluvy.
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4.9 Zhotovitel' sa zavdzuje najneskér do 7 dni odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom vypratat’ a
vycistit' stavenisko a vratit’ ho objednavatelovi, o com sa spiSe pisomny protokol podpisany oboma zmluvnymi
stranami.
4.10 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel’ toto dielo
prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok 5

Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V sulade s tymto ¢lankom predlozi zhotovitel’ pisomnym protokolom objednavatel'ovi na kontrolu v sulade s touto
zmluvou dokoncené dielo podla bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spoloc¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel' povinny dorucit’ objednavatel'ovi
dokumenty:

a) protokoly o vykonani skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii zabudovanych zariadeni, vzdy v dvoch
vyhotoveniach,

b)doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konStrukcii zabudovanych do diela, v stlade so zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zdkonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
zakonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky*) a inymi
suvisiacimi pravnymi normami a predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

¢) podrobny polozkovy vykaz vsetkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj elektronickej forme

d) doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v suvislosti so zhotovovanim diela na
skladkach, v dvoch vyhotoveniach.

Ak to vyzaduje vSeobecne zavizny pravny predpis, dokumentacia k dielu, alebo technicka norma, vSetky dokumenty

podl’a tohto bodu musia byt overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to prislusnymi organmi alebo osobami.

e) projekt skuto¢ného vyhotovenia diela potvrdeny odborne spdsobilymi osobami zhotovitel'a vo dvoch vyhotoveniach,
f) druhé kopie listov zo stavebného dennika (pre vsetky Casti diela),

g) pisomné vyhlasenie zhotovitel'a, Ze dielo je zhotovené v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

technickymi normami, a podl'a Projektovej dokumentacie.

5.3 V pripade, ak dokumentécia podl’a bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je tiplna alebo je podl'a ndzoru objednavatel’a chybna,

objednavatel’ ur¢i zhotovitel'ovi primeranti dobu, v ktorej je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi chybajuce

dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumentacie vytknuté objednavatel'om.

5.4 Objednéavatel nie je povinny vyzvat’ zhotovitel'a v stilade s bodom 5.5 tohto ¢lanku na vykonanie odovzdavacieho a

preberacieho konania az dovtedy, kym zhotovitel’ nedoru¢i objednavatel’'ovi chybajuce dokumenty, a/alebo neodstrani

vady dokumentacie vytknuté objednavatel'om.

5.5 V pripade, ak objednavatel’ pri kontrole nezisti ziadne vady diela ani dokumentécie predloZenej v sulade s bodom

5.2 tohto ¢lanku, pisomne vyzve zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania, o ktorom sa spise

pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.6 V lehote 5 pracovnych dni je objednavatel’ povinny pisomne vyzvat' zhotovitel'a na odstranenie zistenych vad

dokoncenych casti diela s uréenim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne vyzvat’ zhotovitel'a na vykonanie

odovzdavacieho a preberacieho konania diela. Pisomna vyzva na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania

musi urcovat’ aj termin jeho konania. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaja, ze objednavatel’



nie je povinny vyzvat’ zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a preberaciecho konania, ak ma dielo vady, a to az
dovtedy, kym vSetky vady diela nebudu v sulade s touto zmluvou odstranené.
5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany opravnenymi osobami
oboch zmluvnych stran, v ktorom objednavatel’ uvedie vSetky pripadné vady diela s uréenim lehoty na ich odstranenie.
Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je vykaz vykonanych prac a dodavok schvalenych opravnenou
osobou objednavatela.
5.8 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby sa kazdého preberacieho konania zcastnil jeho Statutarny zéstupca alebo ina
splnomocnena osoba a stavbyveduci.
5.9 Zhotovitel'ovi vznika pravo na fakturaciu ceny diela/ stavebného objektu, ktort objednavatel’ prevzal momentom
podpisu pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.
Clanok 6

Podmienky vykonavania diela
6.1 Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitelovi poskytnit’ vSetku stcinnost’ nevyhnutne potrebni na riadne a vcasné
vykonanie diela podla tejto zmluvy, spoc¢ivajicu najmi v a) odovzdani Projektovej dokumentacie
b) odovzdani staveniska v sulade s bodom 4.2 tejto zmluvy,
c) zabezpeéeni pristupu k bodom napojenia na elektricki energiu a vodu, ak bude o to v sulade s bodom 4.1 tejto
zmluvy poziadany,
6.2 Zhotovitel’ bude vodu a elektricku energiu uzivat’ na stavenisku na svoje naklady, v stvislosti s ¢im je povinny
zriadit’ na bodoch napojenia na elektrickti energiu a vodu podruzné merace vody a podruzné merace elektriny. Cena za
odobratu elektricku energiu a vodu bude zhotovitel'ovi objednavatel'om refakturovana na zaklade skutoc¢nej spotreby
uréenej odpoctom z podruznych meracov. Faktaru, ktorou mu bude refakturovana elektricka energia, a vodné a stocné
podl'a tohto bodu, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi do 30 dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi.
Jednotkova cena za elektrinu a jednotkova cena za vodu je stanovena v platnych zmluvach uzatvorenych medzi
objednavatel'om na jednej strane a dodavatel'om elektriny alebo dodavatel'om vody na druhej strane.
6.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje pri vykonavani diela pouzivat’ len materialy, ktoré st nezatazené pravami tretich osob, a
vyhovujice ako poziadavkam dokumentacie k dielu, tak i vSetkym prislusnym pravnym predpisom a technickym
normam platnym na uzemi Slovenskej republiky.
6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela su zavézne stanovené:
a) Projektovou dokumentaciou,
b) typmi materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov definovanych v
Projektovej dokumentacii a Vykaze vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy, ¢)
touto zmluvou.
Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo podl'a tohto bodu bez vyslovného a pisomného stihlasu
objednavatel’a; postupom podla tejto vety nie je mozné odsuhlasit’ vykonanie naviac prac.
6.5 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni, prostrednictvom
svojich opravnenych os6b a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a kvalitu prac na diele.
6.6 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajicich sa BOZP, ochrany pred poziarmi a
ochrany Zzivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednavatel opravneny nariadit’ zhotovitelovi
okamzité zastavenie vykonavania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel’ zistené nedostatky neodstrani. Pocas doby, po

ktoru budu zastavené prace na diele v sulade s tymto bodom, lehoty na zhotovenie diela nad’alej plynu.



6.7 Na ucely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavézuju zicastiovat’ sa kontrolnych
dni organizovanych objednavatel'om jedenkrat tyzdenne (d’alej aj ,,riadny kontrolny dei”), a v pripade potreby aj pri
prilezitosti realizacie prac, ktoré maji byt zakryté, a pri vykonavani skisok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela
alebo ktorejkol'vek jeho Casti (d’alej aj ,,mimoriadny kontrolny den*).

6.8 Zhotovitel' je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit ucast svojho Statutarneho zastupcu alebo
splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.9 O mieste a Case konania riadnych kontrolnych dni objednéavatel’ preukazatelne informuje zhotovitel'a aspon 2
pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.10 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi aspon 2 pracovné dni vopred ¢as vykonu prac, ktorymi
maju byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj ¢as vykonania skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo
ktorejkol'vek jeho Casti, a si¢asne navrhne objednavatelovi miesto a ¢as konania mimoriadneho kontrolného dia za
ucelom vykonu kontroly prac podla  tohto bodu. Objednavatel’ sa zavdzuje preukazatelne informovat’ zhotovitel'a
aspon | pracovny deii vopred, ¢i ma zaujem na konani mimoriadneho kontrolného dna.

6.11 'V pripade, ak zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ podl'a bodu 6.10 tohto ¢lanku a neoznami objednavatel'ovi
vCas Cas vykonu prac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, alebo Cas vykonania skuSok, atestov,
certifikécii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, zhotovitel’ je povinny na vyzvu objednavatel’a na svoje
naklady zabezpecit’ odkrytie zakrytych prac a umoznit’ objednavatel'ovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skusku, atest,
certifikaciu, alebo reviziu diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti tak, aby sa ich mohol objednavatel’ zucastnit’.

6.12 Naklady na odkrytie a opidtovné zakrytie odkrytych prac, ako aj naklady na opakovanie skisok, atestov,
certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti podl'a bodu 6.11 tohto ¢lanku nie je zhotovitel’ opravneny
uplatnit’ si u objednavatel’a.

6.13 Objednavatel’ do piatich dni odo dia Ucinnosti tejto zmluvy oznami zhotovitelovi kontaktné udaje svojich
opravnenych osob a stavebného dozoru. Objednavatel je opravneny kedykol'vek zmenit’ svoje opravnené osoby a osobu
vykonavajucu stavebny dozor; taito zmena je voci zhotovitelovi ucinna okamihom, kedy dojde pisomné oznamenie o
tejto zmene zhotovitel'ovi.

6.14 Opravnené osoby objednavatel'a si opravnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach tykajucich sa
zhotovenia diela, podpisovat’ stipisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol podla tejto zmluvy, vykonavat
zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inziniersko-projektovii ¢innost’ medzi objednavatel'om, projektantom,
zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

6.15 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti objednavatel’ vyhlasuje, ze Ziadna nim urcend opravnena osoba nie je
opravnena konat’ v mene a na et objednavatel'a vo veci zmien tejto zmluvy, ukoncenia platnosti tejto zmluvy a
uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto ukony.

6.16 Pri zhotovovani diela je zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit' vykon funkcie stavbyveduceho.
stavbyvediici musi spifiat’ poas zhotovovania diela podmienky uvedené v &asti I11.1.3 Vyzvy, na predlozenie ponuky
na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia karenia Zakladnej Skoly a Materskej skoly v Liptovskej Teplicke s vyuZzitim
obnovitelnych zdrojov“ a teda musi mat doklad o odbornej spoOsobilosti s rozsahom opravnenia na cinnost’
stavbyveduceho v odbore pozemné stavby podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov alebo ekvivalentny doklad vystavovany v
¢lenskych krajinach ES.

Funkciou stavbyvediiceho bude povereny: Ing. Matii§ Savel, &. osvedéenia 13783 — stavbyveduci

6.17 Pri zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny na svoje naklady zabezpecit’ osoby:



M

a) podla §4 a §5 vyhlaS8ky Ministerstva hospodarstva ¢. 208/1993 urena na riadenia likvidacie zavaznych
prevadzkovych nehdd Ing. Matias Klaz, ¢. osved¢enia 1134-2333/2018

b) podla §4 a §5 vyhlasky Ministerstva hospodarstva ¢. 208/1993; zodpovedny veduci pracovnik uréeny na zaistenie
odborného a bezpecného riadenia inej banskej ¢innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spésobom pre vrtné prace pri
strojnom vitani studni s dizkou nad 30m a vrtov s dizkou nad 30m na iné Géely

Ing. Matuas Kliz ¢. osvedéenia/opravnenia 98-1265/2014

€) na vykonavanie ¢innosti revizny technik tlakovych zariadeni v rozsahu min. Bbl, Bb2 podla vyhlagky 508/2009

zakona 124/2006 Z. z. Ing. Martin Hornik., ¢. osvedéenia 015-INA2017 TZ RT Ab Ba, b, f1

d) na vykonavanie geologickych prac podla zédkona o geologickych pracach ¢. 569/2007 Z.z. v odbore

hydrogeologicky prieskum Ing. Mat$ Klaz., ¢. osvedéenia /3/2017

6.18 Objednavatel nezodpoveda za Skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich zhotovitel'ovi, jeho

zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitel'om.

Clanok 7
DalSie zavizky zhotovitela stvisiace s vykonavanim diela

7.1 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim zhotovovania diela:

a) obstarat’ prislusné povolenia alebo suhlasy prislu$nych organov miestnej Statnej spravy, izemnej samospravy, ako aj

dotknutych pravnickych a fyzickych os6b suvisiace so zhotovovanim diela, ktorych obstaranie nie je podla tejto zmluvy

povinnostou objednavatel’a a sucasne je vyzadované v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, a to najmé povolenia
alebo suhlasy prislusnych orgénov, stivisiace so zriadenim staveniska, s prepravnymi trasami, a nakladanim s odpadmi,

b) oznacit’ stavenisko na viditelnom mieste tabul'ou s udajmi podl'a § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zékona,

c) preukazat’ objednavatel'ovi, akym sposobom splni podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne pri vykonavani

diela, dané dokumentaciou k dielu.

d) predlozit’ objednavatel'ovi poistny certifikat, alebo poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kody sposobené

tretej osobe v suvislosti s vykonom poistenej ¢innosti, vo vySke minimalne predpokladanej hodnoty zakazky (vratane

DPH), platnt pocas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2 Pocas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

a) viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zakonom a vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia

Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,

b) nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v stvislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v stilade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, najmd zadkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,Zakon o odpadoch®) a jeho vykonavacimi predpismi,

C) obstarat’ pre objednavatela doklady o kvalite materialov, vyrobkov a konstrukcii zabudovanych do diela a pouzitych
v ramci zhotovovania diela ako jeho stGcast, v stlade so stavebnym zdkonom, zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o
stavebnych vyrobkoch®), Zakonom o technickych poziadavkdch na vyrobky a inymi suvisiacimi pravnymi
predpismi,

d) zabezpecit’ vykonanie sku$ok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, predpisanych

Projektovou dokumentéciou, prislusnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

e) obstarat’ pre objednavatel'a protokoly o vykonani sku$ok a revizii diela predpisanych Projektovou dokumentaciou,
prislu$nymi vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

f) dodrziavat prislu$né ustanovenia v§eobecne zavaznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci a bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a suvisiacich predpisov, najma
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zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o BOZP*), vyhlasky ¢. 147/2013 Z.

z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi

suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.

ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami

tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia, stavebného zakona a suvisiacich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi

v zneni neskorsich predpisov, Zakona o odpadoch, zékona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov,

zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni

neskorsich predpisov, zédkona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, zakona ¢.

351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred

poziarmi v zneni neskorsich predpisov, ako aj vSetkych pravnych predpisov, ktorymi budu pravne predpisy citované v

tomto ustanoveni pocas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov,

vSeobecne zaviznych nariadeni uzemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov stvisiacich

S0 zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol preukazatelne oboznameny,

g) vykonavat opatrenia zamedzujuce vzniku poskodenia inZinierskych sieti; v opa¢nom pripade zhotovitel’ zodpoveda

za ich poskodenie,

h) nevykonat' prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpe¢nost, spoOsobil Skodu alebo poskodil majetok

objednavatel’a alebo tretich 0s6b, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo technickd normu, i) zabezpecit’

ucast’ stavbyveduceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

j) urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych objednavatel'om alebo
projektantom,

k) zachovavat Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikéciach,

I) viditeI'ne oznacit’ vSetky nebezpeéné priestory,

m) zabezpecit’ stavenisko proti moznosti vzniku trazu a $kody, ako aj proti vstupu nepovolanych osob, a to pocas
vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny,

n) pred prvym vstupom na stavenisko preukézatelne oboznamit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa buda na jeho
pokyn podiel'at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrzujice sa na stavenisku s jeho
vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany, a prevadzkovych
predpisov objednavatel’a, s ktorymi bol preukazatel'ne oboznameny, ako aj zabezpecit’ dodrziavanie tychto pravidiel
a poziadaviek uvedenymi osobami na stavenisku,

0) dodrziavat’ prislusné u¢inné VZN tykajuce sa Casu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat’, stavebné prace
vykonavat’ len v pracovné dni, pokial’ objednavatel’ neur¢i inak,

p) v pripade vzniku $kodovej udalosti pri vykonavani diela poskytnut’ objednavatel'ovi vietku potrebni su¢innost’ pre
vyplatenie zodpovedajiceho poistného plnenia objednavatel'ovi poistovatel'om z poistnej zmluvy podla bodu 12.3
tejto zmluvy,

q) pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo stazujucej zhotovitel'ovi
vykonavat’ dielo a o kazdej Skodovej udalosti sposobenej alebo nesposobenej zhotovitelom pri vykonavani diela

alebo v stvislosti s vykondvanim diela, a to do 24 hodin od jej vzniku,



r) zabezpelovat’ zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktoré budu obsluhovat
elektrické zariadenia alebo vykonavat’ Cinnost’ na elektrickych zariadeniach v suvislosti s vykonavanim diela,
prislusnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedat’ za platnost’ kvalifikacie takych
0s0b,

s) ak to bude objektivne mozné, na zaklade vyzvy objednavatela uvol'nit’ v éase pozadovanom objednavatelom zabraté
komunikacie,

t) vykonavat’ d’alSie ¢innosti a plnit’ d’al$ie povinnosti suvisiace s vykonavanim diela, ktoré vyplyvaju zo vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov za podmienky, Zze zhotovitel' je opravneny ich vykonat alebo zabezpecit' ich
realizaciu,

u) dodrziavat’ v8etky povinnosti zhotovitel'a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie st v rozpore s touto zmluvou,

V) zabezpeéit' dodrziavanie povinnosti tykajucich sa zamestnancov zhotovitel'a alebo 0s6b v zmluvnom vztahu so
zhotovitel'om, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.

w)zabezpe€it' kontinualnu platnost’ licencie na zhotovenie vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov pocdas
celého trvania uskutocnenia stavby.

7.3V suvislosti s odovzdanim akejkol'vek Casti diela, ktora bude objednavatel'ovi odovzdana na kontrolu, sa

zhotovitel’ zavdzuje na vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia diela vratane jeho potvrdenia odborne

sposobilymi osobami zhotovitela.

7.4 Pocas zhotovovania diela zhotovitel tieZ zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpe¢nost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych oséb, opravnene alebo s jeho vedomim sa

zdrzujucich na stavenisku, b) vady diela.

7.5 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ mu neposkytne ziadne telekomunikac¢né zariadenie na komunikéaciu

na stavenisku alebo mimo neho.

Clanok 8
Cena diela
8.1 Zmluvné strany sa v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodli na celkovej
cene za riadne vykonané dielo v sume : 444 158,37 € EUR bez DPH
88 831,67 € EUR (20% DPH)
532 990,04 € EUR s DPH

slovom: pit’stotridsat’dva tisic deviit’ sto deviit'desiat EUR a 4 centy s DPH

K cene bude uc¢tovana DPH podl’a platnych pravnych predpisov.

8.2 Ak sa zhotovitel, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitefom DPH, stane po uzavreti tejto zmluvy

platitelom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych poloZziek diela uvedené vo Vykaze

vymer sa budi povazovat’ za ceny s DPH od vzniku povinnosti zhotovitel'a odvadzat’ DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj vSetky naklady zhotovitel'a stivisiace s kompletnym

vykonanim diela a jeho odovzdani objednavatelovi, najmé naklady na pracu, prace suvisiace s dodanim a dovozom

zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych materialov a konstrukcii, naklady na obstaranie vSetkych
strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na ich pouzivanie a drzbu, ndklady na vSetky drobné a pomocné prace (napr.
montazne zariadenia), naklady suvisiace s likvidaciou odpadu, zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré
vznikli pri realizacii stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad
vyvazany), naklady na vSetky drobné a pomocné materidly, montaz, udrzbu, dane a cla, bankové néklady, spravne
poplatky ako aj vSetky vSeobecné rizikd, naklady na plnenie zavidzkov a povinnosti zhotovitel’a z tejto zmluvy, d’alej

naklady na vSetky sluzby, ktoré zabezpeCuju realizaciu prac, dokoncenie, individualne odskuSanie, naklady na



spracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby, porealizatné zameranie stavby geodetom (geometricky
plan) naklady na zaistenie bezpe¢nosti prace, poziarnej ochrany, povodiovej ochrany a ochrany zivotného prostredia,
naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajicich z predpisov odpadového hospodarstva, naklady suvisiace so
spolupracou a koordinaciou so subdodavatel'mi, a vSeobecné rizikd. Do ceny diela su zahrnuté i naklady na vykonanie
vSetkych kontrol, revizii, merani, funkénych skusok, vratane vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikdtov materialov
zabudovanych v diele, vykonanie vSetkych ¢innosti v stivislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.
8.4 Pre vylucenie vsetkych pochybnosti zhotovitel’ vyhlasuje, Ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad v zhotovovani
diela zistenych objednavatelom alebo projektantom podla bodu 7.2 pism. j) tejto zmluvy, odstraiiovanie vad diela
zistenych objednavatel'om pri vykone kontroly diela alebo jeho casti, odstrafiovanie
vad diela, ktoré malo diclo alebo jeho ¢asti v momente prevzatia dicla alebo jeho Casti objednavatel'om, ako aj
odstranovanie vad, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zhotovitel’ vykona bezodplatne.
8.5 V pripadoch, ked’ objednéavatel’ nariadi vykonat’ naviac prace z dovodu predchadzajuceho porusenia tejto zmluvy
zhotovitelom, nevznikne zhotovitel'ovi narok na zvySenie ceny za dielo. Takéto naviac prace vykona zhotovitel’ na
vlastné naklady.
8.6 Ak sa pocas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel je povinny okamzite do 3
pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom doru¢enym do podatelne
objednavatel’a alebo opravnenej osobe objednavatel'a oznamit’ rozsah a charakter naviac prac so supisom naviac prac a
ich predbeznym ocenenim.
8.7 Zhotovitel nie je opravneny zacat’ vykonadvat’ naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred uc¢innostou dodatku k
tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac podla bodu 8.6. Pre vylucenie vSetkych
pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaju, Ze naviac prace podl'a bodu 8.6 nebude mozné vykonat’ na zaklade zapisu
v stavebnom denniku, ako ani jednostranného suhlasného vyjadrenia objednéavatel’a s ich vykonanim.
8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto ¢lanku zhotovitel' vykona naviac prace podl'a bodu 8.6 tohto ¢lanku,
berie na vedomie a sthlasi, ze tieto prace vykonava vylu¢ne na svoje naklady, a nie je opravneny uctovat’ ich cenu
objednavatel'ovi. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa tyka aj vSetkych zabudovanych materialov a
ostatnych dodavok.
8.9 K zmene ceny za dielo moze prist iba v stilade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.
8.10 V pripade, ze realizacia stavebnych prac Diela nebude zahajena do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie
ponik ma Zhotovitel' pravo na zvySenie ceny (tz. valorizaciu) s pouzitim indexov narastu cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov vydavanych Statistickym tiradom SR (tz. index narastu cien). Valorizacia bude vykonana
prislusnym fakturatnym indexom S$tvrtroéne. Fakturaény index sa vypocita ako posledny znamy index k obdobiu
fakturacie / posledny znamy index k obdobiu uplynutia lehoty podla prvej vety.
Clanok 9

Platobné podmienky a fakturacia
9.1 Zhotovitel ma pravo na priebeznu ¢iastkovu fakturaciu za vykonané prace, ktoré su predmetom tejto Zmluvy na
zaklade zistovacich protokolov a Stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vykonanych prac. Posledna faktura bude
oznacena ako ,,konecna faktura”. Uznanie konecnej faktury vyluCuje dodatocné naroky Zhotovitel'a. Stavebny dozor
je povinny skontrolovat’ kompletny stipis prac do 10 pracovnych dni.
9.2 Zhotovitel' vystavi Ciastkovu faktiru i kone¢nu faktiru podla bodu 9.1 za vykonané prace min. v Styroch
rovnopisoch (dva rovnopisy pre Objednavatela, jeden pre stavebného dozora a jeden pre Zhotovitel'a). Okrem
vSeobecnych nalezitosti podl'a zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, musi faktira obsahovat’ v

prilohe jednotlivé mnozstva zrealizovanych prac a dodavok a ich ceny, t.j. sipisy vykonanych prac vychadzajice z
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ponukového rozpo¢tu. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktury premerané a odstihlasené objednavatelom a
stavebnym dozorom.
9.3 Cena diela bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najmé bodom 8.1, a Vykazom vymer uvedenym v prilohe ¢.
2 tejto zmluvy; zhotovitel' nie je opravneny fakturovat objednavatelovi cenu pripadnych naviac prac a dodavok
vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena rozostavaného diela bude uréena v sulade s Vykazom vymer
uvedenym v prilohe €. 2 tejto zmluvy.
9.4 Zhotovitel’ sa zavézuje dorucit’ objednévatel'ovi ,,.kone¢nu faktaru* vystavent v sulade s tymto ¢lankom najneskor
do 14 dni odo dna protokolarneho prevzatia diela a to v $tyroch originalnych vyhotoveniach.
9.5 Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dia jej dorucenia objednavatel'ovi.
9.6 Fakturovana suma sa povazuje za uhradent dilom odpisania fakturovanej sumy z bankového Gctu objednavatela v
prospech bankového uctu zhotovitel’a.
9.7 Vo faktirach vystavovanych na zéklade tejto zmluvy je zhotovitel' povinny uvadzat ndzov banky, jej kod
SWIFT/BIC, postovu adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy ucet uvedeny v zahlavi tejto zmluvy a
Cislo uctu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z technickych dévodov nebude moct
zhotovitel’ informéacie podl'a tohto bodu na fakttre uviest’, uvedie tieto informacie v prilohe faktary.
9.8 Neoddelitel'nou sucastou faktur buda i vypisy z Gétu zhotovitel'a ako prilohy faktir preukazujuce uhradu
subdodavatel'om, uvedenym v bode 1.3 tejto zmluvy, za zrealizované subdodavky tykajice sa danej faktury (tzv.
preukazanie thrady zavéizkov).
9.9 Faktiry vystavované zhotovitelom podla tohto ¢lanku musia spifiat’ naleZitosti uréené prislusnymi pravnymi
predpismi, a musia byt vystavené v sulade s touto zmluvou, v opacnom pripade je objednavatel opravneny vratit
zhotovitel'ovi kazdl faktiru na prepracovanie, a to aj opakovane. Opravnenym vratenim faktury prestava plynut’ lehota
splatnosti; nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ odo diia dorucenia prepracovanej faktury objednavatel’ovi.
Clanok 10

Realizacna zabezpeka
10.1 Realizaénou zabezpekou sa na Gcely tejto zmluvy rozumie bankova zaruka podl'a bodu 10.3 tohto ¢lanku alebo
kaucia podl'a bodu 10.4 tohto ¢lanku. Formu poskytnutia zabezpeky zvoli zhotovitel’.
10.2 Zabezpeka slizi na zabezpecenie a uspokojenie vsetkych peniaznych pohl'adavok objednavatel’a voci zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tejto zmluvy alebo na zaklade vSeobecne zavédznych pravnych predpisov, ktorymi sa tato zmluva
spravuje. Objednavatel je opravneny zabezpeku pouzit’ najmai na:
a) uspokojenie svojej pohl'adavky voci zhotovitel'ovi vzniknutej z uplatneného naroku na zmluvnt pokutu v sulade s
touto zmluvou, alebo z inych narokov uplatnenych v sulade s touto zmluvou, najméa narokov podl'a bodov 11.2 a 16.2
tejto zmluvy,
b) uspokojenie svojich narokov na nahradu $kody spdsobenej zhotovitel'om objednavatel'ovi pri plneni tejto zmluvy
alebo v suvislosti s plnenim podl'a tejto zmluvy, v rozsahu, v akom ich nebude mozné pokryt’ z poistného plnenia
poskytnutého poist'ovatelom na zaklade poistnej zmluvy uvedenej v bode 11.3 tejto zmluvy alebo v rozsahu, v akom
Skodu tato poistna zmluva nepokryva,
c) uspokojenie narokov tretich 0s6b na nahradu $kody spdsobenej zhotovitel'om tretim osobam pri plneni tejto zmluvy
alebo v suvislosti s plnenim podrla tejto zmluvy, za ktort zodpoveda tretim osobam objednavatel’, a ktora si poskodené
tretie osoby uplatnili u objednéavatela,
d) nakrytie nakladov na odstranenie vad diela poc¢as plynutia zaruénej doby, ktorych odstranenie v désledku omeskania

zhotovitel'a zabezpeci objednavatel’ sam, alebo prostrednictvom tretich osob.
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10.3 Na tcely tejto zmluvy sa bankovou zarukou rozumie bankova zaruka zriadenad pisomnym vyhlasenim banky, ze
uspokoji objednavatel'a do sumy vo vyske 2% z ceny diela s DPH, ¢o ¢ini 10.659,80 EUR. Bankova zaruka podla tohto
bodu musi byt’ zriadena v stlade so vSetkymi podmienkami ako nasleduji: a) bankova zaruka je vystavena na prvu
vyzvu bez namietok,

b) na plnenie z bankovej zaruky sa nevyzaduje predchadzajtica vyzva objednavatela, aby zhotovitel’ splnil svoj zavazok,

c) bankova zaruka méZe byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v

Slovenskej republike alebo zahrani¢nou bankou,

d) banka zaplati na (i¢et objednavatel'a pohl'adavku objednavatel’a krytu bankovou zarukou najneskoér do 15 dni po
doruceni vyzvy objednavatel’a na jej zaplatenie,

e) plnenie zaviazku banky z bankovej zaruky objednavatel'ovi nie je podmienené predlozenim akychkol'vek dokumentov
banke,

f) banka nemdze uplatnit’ namietky, ktoré by bol opravneny voéi objednavatel’ovi uplatnit’ zhotovitel’,

g) banka je povinna plnit’ svoje povinnosti z bankovej zaruky, ked’ ju o to pisomne poziada objednavatel’,

h) bankova zaruka musi byt’ zriadena na dobu ur¢iti najmenej 6 mesiacov odo dia predchadzajucemu ditu odovzdania
staveniska,

i) ak bankovt zaruku poskytne zahrani¢na banka, ktora nema pobocku na tzemi Slovenskej republiky, zaru¢na listina
vystavena zahrani¢nou bankou v inom ako slovenskom alebo ¢eskom jazyku, musi byt zaroven doloZena tradnym
prekladom do slovenského jazyka; naklady tradného prekladu znasa zhotovitel’, j) bankova zaruka zanikne

i. plnenim banky vo vyske zavizku z bankovej zaruky podla tohto ¢lanku, ktoré banka poskytla za zhotovitel'a v

prospech objednavatela,

ii. uvolnenim bankovej zaruky na zaklade pisomného stihlasu objednavatel’a s uvol'nenim bankovej zaruky, iii.

uplynutim doby, na ktoru je bankova zaruka zriadena.

10.4 Kauciou sa na tcely tejto zmluvy rozumie suma vo vyske 2% z ceny diela s DPH, ¢o ¢ini. 10.659,80 EUR.

10.5 Najneskor v den predchadzajuci ditu odovzdania staveniska je zhotovitel’ povinny poskytnit’ objednavatel'ovi

zabezpeku. Zavézok podla predchadzajucej vety zhotovitel’ splni, ak

a) zaplati kauciu podl’a bodu 10.4 tohto ¢lanku na bankovy uéet objednavatel'a SK28 3100 0000 0043 1003 1521

b) predlozi objednavatel'ovi original zaru¢nej listiny vystavenej bankou potvrdzujicej zriadenie bankovej zaruky podl'a
bodu 10.3 tohto ¢lanku.

10.6 Kaucia sa povazuje za zlozeni momentom pripisania sumy kaucie na bankovy Gcet objednavatel’a

10.7 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze bankova zaruka nezanikne skor, nez uplynutim 12 mesiacov odo dia

nadobudnutia platnosti tejto zmluvy alebo skor, nez objednavatel’ da svoj pisomny suhlas na uvol'nenie bankovej zaruky;

uvedené sa nevztahuje na zanik bankovej zaruky z dovodu plnenia banky vo vyske zavidzku z bankovej zaruky podla
bodu 10.3 tohto ¢lanku, ktoré banka poskytla za zhotovitel'a v prospech objednévatel’a.

10.8 Ustanovenia tohto ¢lanku o pouziti zdbezpeky, vrateni kaucie, a uvolneni bankovej zaruky trvaju aj po zéniku

tejto zmluvy.

10.9 Objednavatel' vrati zhotovitel'ovi kauciu do 5 pracovnych dni odo dia doruCenia vyzvy na jej vratenie

objednavatel'ovi, a to na bankovy et zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy

Clanok 11
Zodpovednost’ za Skodu a poistenie zodpovednosti
11.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky nim spésobené $kody objednavatel’ovi a tretim osobam, najmé vlastnikom alebo

uzivatel'om okolitych nehnutel'nosti, pocas zhotovovania diela. Zhotovitel’ si je si¢asne plne vedomy, ze podl'a § 538
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Obchodného zakonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou osobou ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo
vykonaval sam.
11.2 Vsetky pripadné pokuty a sankcie uloZené objednavatel'ovi organmi Statnej spravy alebo miestnej samospravy
alebo finan¢né naroky tretich os6b vzniknuté v suvislosti so zhotovovanim diela z dévodu porusenia povinnosti
zhotovitela, je zhotovitel’ povinny nahradit’ objednavatel’'ovi vo vyske ulozenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku
v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel’ preukaze zhotovitel'ovi thradu takejto ulozenej pokuty,
sankcie alebo finanéného naroku.
11.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje najneskor v den predchadzajuci ditu odovzdania staveniska uzavriet’ a udrziavat po dobu
urcenu v bode 11.4 v platnosti a G¢innosti zmluvu o poisteni zodpovednosti zhotovitel'a za Skodu sposobenti ¢innostou
zhotovitel'a pri vykonavani diela (d’alej iba ako ,,poistenie zodpovednosti®) s poistnou sumou najmenej vyske minimalne
v hodnote zdkazky (vratane DPH).
11.4 Zmluvu o poisteni zodpovednosti zhotovitel'a podl'a bodu 11.3 tohto ¢lanku sa zhotovitel' zavizuje udrziavat’ v
platnosti a ucinnosti odo dia jej uzavretia minimalne do momentu odstranenia vsetkych vad diela vytknutych mu
objednavatel'om v odovzdavacom a preberacom konani alebo do diia nasledujiceho po dni prevzatia tej Casti diela, ktora
bude objednavatel'om prevzata ako druhd, ak objednavatel’ v odovzdavacom a preberacom konani zhotovitel'ovi ziadne
vady diela nevytkne. Toto ustanovenie sa pouZije v pripade prevzatia rozostavaného diela obdobne.
11.5 Zhotovitel’ je povinny kopiu zmluvy o poisteni zodpovednosti podl'a bodu 11.3 tohto ¢lanku a pisomné potvrdenie
poistovne o platnosti a ucinnosti poistnej zmluvy odovzdat objednavatel'ovi najneskér v den predchadzajici diiu
odovzdania staveniska.
11.6 Zhotovitel’ je povinny do piatich dni od dorucenia vyzvy objednavatela preukazat’ objednavatel’'ovi platnost’ a
ucinnost’ zmluvy o poisteni zodpovednosti podl'a bodu 11.3 predlozenim pisomného potvrdenia poistovne o platnosti a
ucinnosti poistnej zmluvy podl'a bodu 11.3 nie starSieho ako 5 dni, a to kedykolI'vek pocas doby urcenej v bode 11.4
tohto ¢lanku.
Clanok 12

Vady diela, zaruka za akost’ a zaru¢na doba
12.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v stlade s touto zmluvou.
12.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela objednavatel'om, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ odstranenie
vad alebo zl'avu z ceny diela ur¢ent na zaklade ocenené¢ho Vykazu vymer.
12.3 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady diela spoloc¢ne so zvolenym narokom podla bodu
12.2 bez zbytocného odkladu po ich zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost’ spolo¢ne so zvolenym narokom
podl'a bodu 12.8 najneskor do uplynutia zaruénej doby.
12.4 Zhotovitel’ je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele alebo ktorejkol'vek jeho v stlade s touto zmluvou
objednavatel'om prevzatej Casti, ktoré malo dielo alebo taka jeho Cast’ v Case prevzatia objednavatelom, pri¢om ak
neddjde k dohode, tak najneskor do pétnastich dni od ich oznamenia zhotovitel'ovi.
12.5 Zhotovitel' dava objednavatel'ovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, bude diZka zaruénej doby uréena tymto zarué¢nym listom, minimalne viak 24 mesiacov.
12.6 Zaru¢na doba vztahujuca sa k dielu spociva po dobu, po ktorti objednavatel’ neméze dielo uzivat’ z dévodu vad, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’, alebo z dovodu ich odstrafiovania.
12.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ bezodplatné odstranenie

reklamovanej vady alebo zl'avu z ceny diela urcenu na zaklade oceneného Vykazu vymer.
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12.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi v lehote 10 pracovnych dni odo dia dorucenia reklamacie vad, na
ktoré sa vztahuje zaruka za akost’, ¢i reklamaciu uznava, a vytknuté vady bezodplatne odstranit’ do 10 pracovnych dni
odo dna dorucenia oznamenia o reklamacii vad diela zhotovitel'ovi.
12.9 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela, objednavatel’ je opravneny zabezpeéit ich
odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednavatelovi vznikni v suvislosti s
odstraniovanim vad diela, si je objednavatel si uplatni u zhotovitel'a

Clanok 13

Sankcie

13.1 Objednavatel si uplatni si u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v
bode 8.1 za kazdy aj zadaty den omeskania s riadnym dokonéenim diela, t.j. s ukonéenim uspe$ného preberacicho
konania v lehote uréenej Harmonogramom postupu prac.
13.2 Ak zhotovitel' porusi ktorikol'vek svoju povinnost' podla bodov 6.3 tejto zmluvy, objedndvatel’ si uplatni u
zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 1.000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
13.3 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s plnenim ¢iastkovych terminov ur¢enych Harmonogramom postupu prac
inych nez uvedenych v bode 13.1 tejto zmluvy, objednavatel’ovi si uplatni zmluvni pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske
330 EUR, a to za kazdy aj zacaty defi omeskania.
13.4 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s vypratanim a vyc¢istenim staveniska v lehote podl'a bodu 4.9 tejto zmluvy,
objednavatel'ovi si uplatni zmluvni pokutu voéi zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.
13.5 Ak je zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad diela podl'a bodu 12.4 a 12.9 tejto zmluvy, objednavatel si uplatni
zmluvnl pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty deii omeskania.
13.6 Ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek svoju povinnost’ uvedent v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2 tejto zmluvy,
objednavatel si uplatni zmluvnu pokutu voci zhotovitel'ovi v sume 500 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.
13.7 Ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek svoju povinnost’ uvedenti v bode 1.5, 14.3 a 15.2 tejto zmluvy, objednavatel’ si
uplatni vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnua pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé také porusenie, a to aj opakovane.
13.8 Ak zhotovitel’ porusi svoj zavdzok podl'a bodu 1.6 tejto zmluvy, objednavatel’ si uplatni vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna
pokutu v sume 500 EUR.
13.10 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost' uvedenu v bode 1.4, 8.6, 11.5 a 11.6 tejto zmluvy, objednavatel’ si uplatni
voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania so splnenim tejto povinnosti.
13.11 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost uvedent v bode 10.3, 10.5 a 11.3 tejto zmluvy, objednavatel’ si uplatni voci
zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1 000 EUR za kazdy aj za¢aty deii omeSkania so splnenim tejto povinnosti.
13.12 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedent v bode 11.4 udrziavat’ v platnosti a G¢innosti poistnu zmluvu podl'a
bodu 11.3, objednavatel’ si uplatni zmluvnt pokutu vo¢i zhotovitel'ovi vo vySke 1 000 EUR za kazdy aj zacaty den, v
ktorom zhotovitel’ porusil tito povinnost’.
13.13 Uplatnenim prava objednavatel’a na zmluvnu pokutu nie je dotknuté jeho pravo stiCasne pozadovat’ od zhotovitel’a
aj nahradu skody v jej plnej vyske.
13.14 Ak je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim faktury, zhotovitel’ je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi uroky z
omeskania v sadzbe urc¢enej podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
13.15 Zmluvné strany beru na vedomie a suhlasia, ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie zabezpecene;j

povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajticich sa zmluvnej pokuty a nahrady skody.
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Clanok 14
Sposob zaniku zmluvy

14.1 Tato zmluvu mozno ukoncit’ vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypoved’ou podla tejto zmluvy,

alebo odstiipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v sulade s touto zmluvou alebo v stlade so vSeobecne zaviznym

pravnym predpisom, najmé § 19 zakona o verejnom obstaravani.

14.2 Objednavatel’ mbéze odstipit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitel'a za¢até exekuéné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

c) ak bol na osobu zhotovitel'a podany navrh na zruSenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v pripade, ak sad
zacal voéi osobe zhotovitel'a konanie podla § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, d) ak
bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voéi zhotovitelovi zadaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v stilade s predpismi platnymi v
krajine sidla zhotoviterla,

g) ak objednavatel’ preukazatel'ne zisti, Ze sa zhotovitel’ doptista nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

14.3 Zhotovitel sa zavdzuje objednavatel’a pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti podla pism. a) az f)

bodu 14.2 tohto ¢lanku, a to najneskdr do piatich pracovnych dni odo dia, kedy sa zhotovitel’ o takej skutocnosti

dozvedel.

14.4 Objednavatel moéze z doévodu podstatného porusenia povinnosti zhotovitel'a odstipit’ od tejto zmluvy. Za

podstatné porusSenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak zhotovitel' opdtovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchadzajicemu zhotovitelovi riadne
doru¢enému pisomnému upozorneniu objednavatel'a na vykonavanie prac na diele s vadami; upozornenie podl'a tohto
pismena musi byt odéovodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajiicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného v pismene a) a

b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto povinnosti,

d) porusenie povinnosti zhotovitel'a oznacené ako podstatné v tejto zmluve.

14.5 Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom

a zhotovitel'om a vysledky administrativnej kontroly procesu verejného obstaravania riadiacim orgdnom neumoznuju

financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov.

14.6 Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, ak nastane skuto¢nost’ uvedena v platnom a u¢innom zneni

Obchodného zakonnika, s ktorou Obchodny zakonnik spaja pravo zhotovitela odstupit’ od tejto zmluvy. Zhotovitel’ nie

je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy z dovodu omeskania objednavatela s uhradenim faktary podl'a ¢lanku 9 tejto

zmluvy skor nez po marnom uplynuti 6smeho dia odo diia dorucenia vyzvy zhotovitel'a objednavatel’'ovi na zaplatenie
dlznej sumy podra tejto vety.

14.7 Odstipenie musi byt pisomné a musi byt dorucené druhej zmluvnej strane postou ako doporucend zasielka s

dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, alebo na

inu adresdtom pisomne ozndment adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta podnikania zhotovitel'a
zapisanu v evidencii zriadenej zikonom alebo na zaklade zakona. Uginky odstiipenia

nastdvaji momentom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. Odstipenim od tejto zmluvy nie su dotknuté naroky

zmluvnych stran na zmluvnu pokutu a ndhradu skody.
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14.8 Uginnost'ou odstipenia si zmluvné strany nie st povinné vratit’ také plnenie, za ktoré poskytli protiplnenie v stilade
s touto zmluvou.

14.9 Vypoved musi byt pisomna a musi byt doruc¢ena zhotovitel'ovi postou ako doporucena zasielka s doruc¢enkou,
osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto zmluvy, alebo na inti zhotovitel'om pisomne
oznamenu adresu na doruCovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta podnikania zhotovitel'a zapisanl v evidencii
zriadenej zakonom alebo na zéklade zdkona.

Clanok 15
Komunikacia zmluvnych stran

15.1 Pisomnost’ doru¢ovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za dorucent diiom jej prevzatia
adresatom. Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den odopretia prevzatia pisomnosti adresatom, a v pripade
dorucovania postou aj piaty den odo diia uloZenia pisomnosti na poste, i ked’ sa adresat o jej uloZeni na poste nedozvedel,
alebo v den, v ktory dorucujuci subjekt vyznacil na odosielatel'ovi vratenej zasielke poznamku “adresat neznamy* alebo
in poznamku obdobného vyznamu.

15.2 Zmluvné strany uréuju na ucely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné adresy
objednavatel

obec@liptovskateplicka.sk.;

zhotovitel’:

hornik@horniksk.sk
Kore$pondencia doru¢ovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-mailu sa povazuje
za dorucent diiom dorucenia adresdtovi na e-mailovi adresu uvedenu v tomto bode. Dorucenie koreSpondencie
prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo dorucené pisomné ozndmenie alebo ina koreSpondencia,
prostrednictvom elektronickej posty formou oznamenia o doruceni pisomného oznamenia alebo inej koreSpondencie
bezodkladne, najneskdr nasledujtici pracovny dei po jej doruceni.

Clanok 16
Nelegilne zamestnavanie

16.1 Ak pri plneni predmetu tejto Zmluvy zhotovitel’ poskytuje sluzbu alebo dodava pracu uvedena v § 7b ods. 5 zdkona
¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 82/2005 Z. z.*) , je zhotovitel’ povinny v sulade s § 7b ods. 6 zdkona ¢.
82/2005 Z. z. na poziadanie objednavatel’a bezodkladne objednavatel'ovi poskytnut’ v nevyhnutnom rozsahu doklady a
osobné udaje fyzickych o0sob, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto dohody, ktoré st potrebné na to, aby
objednavatel’ mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel’ neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.

16.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje poskytnit’ objednavatel'ovi tidaje podl'a bodu 16.1 tejto zmluvy do 3 pracovnych dni odo
dna dorucenia takej poziadavky objednavatela zhotovitel'ovi. Ak bude zhotovitel’ dodavat’ objednavatel’ovi pracu alebo
sluzbu poskytovanu prostrednictvom fyzickej osoby, ktort zhotovitel nelegalne zamestnava, a objednavatel’ tuto
skutoc¢nost’ nebude schopny zistit’ v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v
dosledku poskytnutia nespravnych alebo nedostato¢nych udajov fyzickych osob, prostrednictvom ktorych zhotovitel
plni predmet tejto zmluvy, zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi sumu pokuty ulozenej kontrolnym organom
v stlade s § 7b ods. 7 zakona ¢. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel preukaze
zhotovitel'ovi thradu takejto uloZenej pokuty.

16.3 Sumu podl'a bodu 16.2 uhradi zhotovitel bankovym prevodom na bankovy ti¢et objednavatel’a uvedeny vo vyzve

na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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Clanok 17
Zaverefné ustanovenia
17.1 Objednavatel’ oboznamil zhotovitel'a o skuto¢nosti, ze Gast’ diela je financovana z prostriedkov EU poskytovanych
objednavatel'ovi na zaklade zmluvy o nenavratny financny prispevok (,,dalej len Zmluvy o NFP*), bude Zhotovitel
povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s realizdciou predmetu plnenia kedykol'vek pocas
platnosti a uc¢innosti Zmluvy o NFP a to oprdvnenymi osobami v zmysle v§eobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy
0 NFP a poskytntt’ tymto osobam vSetku potrebnt1 suc¢innost’. Za osoby opravnené sa povazuju: a) Poskytovatel’ a nim
poverené osoby;
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby;
€) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby;
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;
) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.
17.2  Tato zmluvu moZno menit' a dopliat’ vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran formou vzostupne ¢islovanych
pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uzavretych v stlade s platnymi
pravnymi predpismi, a to najmd zdkonom o verejnom obstaravani.
17.3 'V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentaciou ma prednost’ Giprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v tejto zmluve. Prava a povinnosti
zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, av§ak s upravené v dokumentécii k dielu podl'a bodu 2.2 tejto
zmluvy, sa spravuji dokumentéciou k dielu.
17.4 Vsetky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami v stilade s touto
zmluvou sa zmluvné strany zavizuju vyhotovovat’ aspoii vo dvoch rovnopisoch tak, aby kazda zo zmluvnych stran
obdrzala rovnaky pocet exemplarov.
17.5 Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
a) priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;
b) priloha ¢. 2 — oceneny Vykaz vymer/Rozpodet;
c) priloha €. 3 — Harmonogram prac v kalendarnych dnoch;
Prilohy uvedené v tomto bode tvoria neoddelitelnu stcast’ tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak k nej nie su fyzicky
pripojené.
17.6 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo Slovenskej republiky.
17.7 Nariesenie sporov z tejto zmluvy su prislusné stidy Slovenskej republiky.
17.8 Tato zmluva je vypracovana v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu. Zhotovitel’ obdrzi 1
rovnopis a objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy.
17. 9 Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran a Gcinnost’,
vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, dilom nasledujucim po dni kumulativneho splnenia vSetkych
nasledovnych podmienok:
a) tito Zmluva je v sulade so zdkonom zverejnend, b) doslo k pravoplatnému schvaleniu Verejného obstaravania v ramci
jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym orgdnom alebo dilom

nadobudnutia t¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.
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17.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak stihlasu ju slobodne,

vazne a bez natlaku podpisali.

V Poprade dna 13.7.2022 V Liptovskej Teplicke, dha

Za zhotovitel'a: Ing. Martin Hornik Za objednavaterla:
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KRYCi LIST ROZPOCTU - priloha &.2 ZoD 220713

Neizov abjskti gjlgladné Skola a Materska 3kola Liptovska Tepli¢ka parc. ¢. 347/1, E&O
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Liptovska Teplicka
Projektant Ing. Tomas Taragel - TomMed, s.r.o., Nova 58, 054 01 Levota
Zhotovitel Peter Hornik, spol. s r.o., Majunkeho 4867/17, 05801 Poprad 36498581 SK2021893214
Rozpodet Cislo  Spracoval Dria
I Ing. Martin Hornik 13.7.2022
Merné a Gicelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m.j.
— 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady 1EUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C Vedlaj$ie rozpoétové naklady
1|HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadgas 707,00 13|GZS 2,90% T,DO
2 Montéi 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14|Mimostaven. dopr_ava 5,00% 0,00
73 PSV |Dodavky 0,00 | 10|Kultdrna pamiatka o T),OO 15|Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
_4 Montaz | 0,00 |11 0,00 |16 I;’revédzk;\;é V|;Iwy 1,00% 0,00
5 ["M" Do&:&y 0,00 17 |Ostatné N 0,00% 0,00
? Montaz _ E),OO 18| VRN z rozpoétu - 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 444 158,37 | 12|DN (r. 8-11) 0,00 | 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 |22|0Ostatné naklady 7 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23|Sacet 7, 12, 19-22 444 158,37
i st Petiatka 24/DPk 20,00 %z 6514,43 88 831,67
Objednavatel '
25/Cena s DPH (r. 23-24) 532 990,04
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Petiatka B o ]
Zhotovitel 1 ()| |26|Dodéavky objednavatefa 0,00
g ;: " I‘ I*‘ ! l“ ‘3‘»:" 27 |Kizava dolozka 7 e ) (_),60
( i ; \ il
Détin & podpie | n || 28|Zvghodnenie + - 0,00




REKAPITULACIA ROZPOCTU - prilha &. 2 ZoD 220713

Stavba: Rekonstrukcia kurenia Zékladnej Skoly a Materskej Skoly v Liptovskej Teplicke s vyuzitim Objednavatel: Obec Liptovské Teplicka
obnovitelnych zdrojov energie

Projektant: Ing. Tom4s Taragel
Objekt: Zakladna Skola a Materska 8kola Liptovska Teplicka parc. 6. 347/1, 346 Zhotovitel Peter Homik, spol. s r.o.
Datum: 13.7.2022
JKSO:
Kod Popis Dodévka Montaz Cena celkom H:;?;g:)ns‘, Sut celkom
1 2 3 4 5 6 7
Izolacie tepelné 5 684,53
Ustredné karenie, kotolne 90 290,50
Ustredné kurenie, strojovne 13 320,00
PRIMARNY ZDROJ - SUCHE VRTY 318 528,78
Ustredné karenie, rozvodné potrubie 8 436,90
Ustredné karenie, armatuiry. 5 561,00
Konstrukcie dopinkové kovové 1022,62
Dokoncovacie prace - natery 1 314,05
Celkom bez DPH 444 158,37
~ N D
A o <

A




VV : Rekonstrukcia kirenia Zakladnej $koly a Materskej $koly v Liptovskej Teplicke s  vyuZitim
obnovitelnych zdrojov energie - priloha €. 2 ZoD 220713

Objednavatel: Obec Liptovska Teplitka
Zhotovitel: Peter Hornlk, spol. s r.o., 180: 36498581

Spracoval: Ing. Martin Hornik

Datum: 13.7.2022

P.C. Kéd polozky Popis MJ MCZTE::_:O e diz{lfw 4 Cena celkom
PSV Prace a dodavky PSV ‘ celkom spolu bez DPH: 444 158,37 €
DPH: 20% 88 831,67 €
B celkom spolu s DPH: 532 990,04 €
Y51 ;<
713 Izoldcle tepelné - '\ j} 5684,53 €
1|azf1229 Kaugukové izolacia ACe 19x35 trubica napr. Armaflex Armacell P m 15,360 6,30 € 96,77 €
2|azf1230 Kaugukova izolacia ACe 19x42 trubica napr. Armaflex Armacell m 21,000 7,00 € 147,00 €
3|azf1232 Kaugukova izolacia ACe 19x54 trubica napr. Armaflex Armacell 7 m 7,418 9,70 € 71,95 €
4|azf1238 Kaudukova izolacia ACe 19x76 trubica napr. Armaflex Armaceli m 7.418 ) 213.27 € 98,43 €
- 5azf1241 Kautukova izol4cia ACe 19x89 trubica napr. Armafiex Armacell m 19,800 14,80 € 203,04 €
B 6|azf1235 Kau&ukova izolacia ACe 19x108 trubica napr. Armaflex Armacell m 64,800 20,1;0 € 131544 €
7 azﬁzjsz' Kaudukové izolacia ACe 19x159 trubica napr. Armaflex Armacell - m 61,800 24,80 é 1532,64 €
8 Kauéukova Paska AC $irka 50mm x dizka {5 m x hribka 3mm ks 34,000 25,60 é B 870,40 €
9713482142 Montaz trubic z kauuku, hr.19,vnit.priemer 38-76 mm m 51,195 4,00 € 204,78 €
10(713482145 Montéz trubic z kau€uku, hr.19,vnit.priemer 77-159 mm m 146,400 7,20 € B 1054,08 €
731 Ustredné kuarenie, kotolne 90 290,50 €
Tepelné &erpadlo zem - voda, inverter, vratane ekvitermicke] regulacie - 1x miesany vykurovaci
okruh, vykurovaci vykon pri BO/W35 (min-max): 21 - 87 kW; vykonnostné Cislo pri BO/W35 (EN
11/201415 14511) - 4,71; SCOP (EN 14825) 5,17; Hranica pouZitelnosti na strane vykurovania max. 65 °C napr. |ks 2,000f 34790,00€ 69 580,00 €
STIEBEL-ELTRON - WPE-| 87 H 400 Premium vratane 5 ro&nej zaruky a povinnych prehliadok
poéas doby zaruky
12|201715 “I'ch-,;.ggfigi;t;;ozélrenie 2 vykurovaci mie$any okruh napr. STIEBEL-ELTRON Pridavny modul EM ks 1,000 685,00 € 685,00 €
13 201?1-3 Pruzné hadice napr. STIEBEL-ELTRON SDB 40-0.8 G né napojenie strany primarneho zdroja ks 4,000 160,00 € 640,00 €
14201714 Pruzné hadice napr. STIEBEL-ELTRON SDB 50-0.8 G na nai:!ojenie strany primarneho zdroja ks 4.060 222,00 € BBB,OC;;:
15|227565 Akumufétor {epla 1500 | - napr. STIEBEL-ELTRON SBP 150ﬁ E ks 2,000 1800,00€ 3 600,6()_€
16|231930 Izol4cia akumulétora tepla napr. STIEBEL-ELTRON WDH 1500 SBP ks 2,000 690,00 € 1 380,0&
Ovladacia skrifia pre tepelné Gerpadia vratane vietkych istiacich, (TC 2x istenie 3x63A), (hlavny a o
17233924 DEON 3x160A) vypinacich a prepinacich prvkov a kontroliek, vratane internet prepojenie tepelnych | ks 1,000 4 380,00 € 4 380,00 €
Eerpadiel s obsluhou napr. STIEBEL-ELTRON
18 Uvedenis do tepelného Ssrpadia do prevadzky ks 2000  1,00€| 2,00 €
19|161696 Teplonosna kvapalina napr. STIEBEL;ELTRON MEG 301 7 ks 8,000 - 148,00 € 1184,00 €
20 Montaz tepelnéﬁo gerpadla vratane jeho oplechovania ks 2,000 1200,00 € 2 400,00 €
21 Mont&Z zasobnikov do 15001 vrétane ich izolécii ks 2000  36000€ 72000 €
22 E:;:z::::i; :ggvn;::::ei;\;:apinou a vodou primarneho zdroja v strojovni &erpadlovou skupinou s | 800,000 0,25€ 200,00 €
23 Ele!:ctro silové napojenie tepelného &erpadla vréiéne podruzného materialu ks 2,000 494,00 € 988,00 €
17 ) ﬁ:)er!;t\:: \s’z:\;év:léagzzj:r;:dorz;:;\gc: ;:?;;Siel, expanzného, poistného a dopliiovacieho automatu, - 6,000 3500 € 210,00 €
25 Elektro silové napojenie MIX - u jednotlivych vetiev vratane podruzného materialiu ks 3,000 54,00 € 162,00 €
26 7 Elektro silové napojenie ;:vlédaoej skrine z hlavného rozvadzada cca 47 bm CYKY 5Cx25 ks 1,000 2824,00€ 2824,00€
27 Elektro slabopridové napojenie tepelného cerpadia vratane podruiného materiélu ks 2,000 220,00 € 440,00 €
28731 341-130 Hadica napuitacia gumenéa m 3,000 2,50 € 7,50 €
732 Ustredné kirenie, strojovne 13 320,00 €
29(732111407 Montaz rozdelovada a zberaéa zdruZeného prietok Q 90 m3/h (modul 300) ks 1,000 229,00 € 229,00 €
30|4,8465E+11 ?fggg'rc;)\::ﬁaakzot?gr;iziI\(I(:th\:lyBl modul 300 mm, max. prietok 90 m3/hod, prevadzkova teplota m 1,000 752,00 € 762,00 €
31|4,8465E+11 Pevny stojan PS modul 300, vika 200-800 mm pre rozdefovade a zberade ks 1,000  31000€ 310,00 €
32|732199100 Montaz orientaéného $titka stb. 8,000 2;00 € 16,00-€
3397924268 |Gerpadio elektronické obehové 32-40 220 napr. GRUNDFOS Alphat 32-40 ks 20000  301,00€ 602,00 €
34|97924268 Cerpadlo elektronické obehové 40-60 220 napr. GRUNDFOS M_AGNA1 40-80 ks 2,000 1220,00€ 2 440,?0 €
35 Ventil zmie$avaci 3-cest. DN 32 o ks 1,000 92,00 € 9%%
736 Ventil zmie§avaci 3-cest. DN 40 ks 2,000 137,00 € 274,00 é
_é? 35426555 Servomotor 230V/60Hz pre trojcestné zmies. ventily ks 3,000 B 161,00 € 483,00 €
' 38|732331516 Monté expanznej nédoby sub 2,000 28,00 € 56,00 €
394846695000 Nadoba-expanznd EXPANZOMAT 80 | (2xSOL;°tN_KA) ks 2.060 148,00 € 296,00 €
40 Montéz &erpadla (do potrubia) obehového prirubového DN 40-80 siib. 72,0{)0 . 29,00 € 58,00 €




VV : Rekonstrukcia kirenia Zakladnej $koly a Materskej §koly v LlptOVSkej Teplicke s vyuzi
obnovitel'nych zdrojov energie - priloha €. 2 ZoD 220713 b (

Objednavatel: Obec Liptovska Teplitka Fa 3 : Spracoval: Ing. Martin Hornik
Zhotovitel: Peter Hornik, spol. s r.o., 1E0: 36498581 '-I ‘\\ ) ik, sp & r.0. Datum: 13.7.2022
& Kéd . | MnoZstvo Cena
P. polozky Popis MJ colikin jednotkové Cena celkom
83 1411‘{22 Filter DN 80, velkost oka siefoviny 0,75 mm, hrdlo x hrdlo ks 1,000 97,50 € 97,50 €
84|422820001400 flz;;:a prirubovéa spétna (gulicka) s kontrolnym otvorom, DN 50, dl. 200 mm, liatina GJS 40015, kov Ks 1,000 132,50 € 132,60 €
85|4,2282E+11 Klapka prirubovéa spatna (gulitka) s kontrolnym otvorom, DN 100, ks 1,000 246,00 € 246,00 €
86/551240002000 Gufovy kohiit DN 32, obojstranne zavitovy na hordcu vodu, PN 40, vnitorny zavit, ocelovy ks 4,000 81,90 € 327,60 €
87/551240002000 Gulovy kohut DN 40, obojstranne zavitovy na hordcu vodu, PN 40, vnitorny zavit, ocelovy ks 8,000 107,20 € 857,60 €
88 Gufovy koh(t DN 50, obojstranne zavitovy na horicu vodu, PN 40, vnltorny zavit, ocelovy, ks 6,000 138,00 € 828,00 €
89 Klapka uzatvéracia DN 100, prirubové na horicu vodu ks 10,000 139,00 € 1390,00 €
90 Klapka uzatvéracia DN 150, prirubové na hordcu vodu ks 4,000 159,00 € 636,00 €
91734212113 Automaticky odvzdu$novaci ventil AOV 3/8" FLAMCO ks 4,000 13,20 € 52,80 €
92 Gulovy ventil vypustaci - napustaci ks 8,000 8,40 € 67,20 €
934225700500 Gurlovy ventil ARCO FF,PN 25 1",s packou ks 2,000 530 € 10,60 €
94734411111 Teplomer technicky s ochrannym plzdrom - priamy typ 160 prev."A" ks 6,000 23,70 € 142,20 €
95734419111 Montaz teplomera s ochrannym ptizdrom alebo s pevnou stonkou ks 6,000 7,00 € 42,00 €
96734421130 Tlakomer s priemerom 160 do 400 kPa ks 2,000 49,20 € 98,40 €
97|734494213 Ostatné meracie armatiry,ndvarok s rirkovym zavitom akost mat. 22 363.0 G 1/2 ks 20,000 4,50 € 90,00 €
767 KonS$trukcie doplnkové kovové 102262 €
98767995104 Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych dopinkovych kon3trukcii nad 20 do 50 kg kg 900,000 1,12 € 1008,00 €
99998767201 Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch vysky do 6 m % 0,900 10,08 € 9,07 €
100(998767292 Kovové stav.dopln.konstr.,pripl.za presun nad najvacsiu dopr. vzdial. do 100 m % 0,550 10,08 € 5,64 €
783 Dokonéovacie prace - natery 1314,05€
101783424140 rh::tl:rrgﬁovovehn potrubia a armatir syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnésobné so zakladnym = 122750 220€ 270,05 €
Skﬂ?.ob;é p}evédzka - vratane tlakovych skusiek, odbornej prehliadky nizkotlakej strojovne -
02{H25-007 kotolne, revizie elektro - napojnia MaR a tepelnych éerpadiel, odbornych sprav hod 123,000 lapl€ Toda00€




Peter Hornik, spol. s r.o. erni k |

Teplo, ktoré sprijemni vas Zivot

HARMONOGRAM PRAC - priloha ZoD 220713

Zakazka: ,Rekonstrukcia kiirenia Zakladnej $koly a Materskej $koly v obci Liptovskej Teplitke s vyuZitim

obnovitel’'nych zdrojov energie®

REALIZACIA - v kalednarnych diioch

= Rrebrane oznamenie vrtanie suchych pOSpaJE‘I nu.e a inStaldcia funcéné skusky, ukoncem(‘e i
H stavby - , e ; prepojenie - ; odobzanie
o o, banskému  vytyéenie vrtov  vrtov a ich technolégie prehliadky
LA £ hajenie pdc . L vrtov so - 2 ; stavby -
- ) uradu - vitanie vystrojenie e strojovne diela - zakazky .
na zakazke $achtami zakazky
1
2
3
4 22-28
5 29-135
6 36-42
7 43 - 49
8 50- 56
S 57 - 63
10 64 -70
11 71-77
12 78 -84
13 85-91
14 92 -98 92-98
15 99 - 105 99 - 105
16 106 - 112 106 - 112
17 113 - 119 113 - 119
18 120-126 | 120-126
19 127 - 133 ~ 127-133
20 134- 140
21 141 -147
22 148 - 154
23/
24
25 | 169-175 |
V Poprade dia 13.7.2022
h@rnik
e e
.
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