
Zmluva o dielo č. 0806/2022 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Zmluvné strany 

 
 
Objednávateľ: Obec Holiša 
 
Sídlo: Holiša č. 61, 985 57 Holiša  
Štatutárny zástupca:   Ing. Karol Ferencz, starosta obce  
IČO:     00 316 105 
DIČ:   2021115074  
IČ DPH:   
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK50 5600 0000  0060 0841 0001 
 
Kontaktná osoba pre veci zmluvné:  Ing. Karol Ferencz, 
Telefón: 0905 330 544 
e-mail: starosta@ocuholisa.sk 
 
Kontaktná osoba pre veci technické:  Ing. Karol Ferencz, 
Telefón: 0905 330 544 
e-mail: starosta@ocuholisa.sk 
 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ:                                                     COSTRUO spol. s r.o.      
 
Sídlo: Parný mlyn č.5142, 984 01 Lučenec  
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Princz  
IČO: 31588794  
DIČ:  2020465018 
IČ DPH:   SK2020465018  
Bankové spojenie:  VÚB a.s., Lučenec  
IBAN:  SK22 0200 0000 0026 8555 7459  
 
Kontaktná osoba: JurinaPrinczová  
Telefón: 0474320944  
e-mail: costruo@costruo.eu  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“) 
 

 

 

 
Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

1.1  Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania zákazky 
s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce 
na realizáciu podporného projektus názvom„Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci 
Holiša“. 

1.2  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 08.06.2022, ktorú tvorí Príloha 

č. 1 ocenený výkaz výmer – ponukový rozpočet, spracovaný na základe podrobného sa oboznámenia 
zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou a Príloha č. 2 _Návrh na plnenie kritérií tejto Zmluvy (ďalej aj ako 
„Ponuka“). Ponukový rozpočet zhotoviteľa so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy, 
vrátane údajov o technických parametroch a návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné. 



1.3  Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy je platná a účinná 
Zmluva č. 1740/2021 o poskytnutí dotácie na projekt, uzavretá medzi poskytovateľom dotácie, ktorým je 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR(ďalej len „Poskytovateľ“) 
a objednávateľom (ďalej len „Zmluva o poskytnutí dotácie“). 

1.4 Realizácia diela v zmysle tejto zmluvy bude spolufinancovaná z poskytnutej dotácie, ktorej podmienky 
čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí dotácie, uzatvorenej medzi objednávateľom  
a Poskytovateľom dotáciena základe publikovanej Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v 
oblasti podpory regionálneho rozvoja č. 12861/2021/OSMRR a na základe žiadosti o poskytnutie dotácie 
na projekt číslo 068/2021_2 s názvom Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Holiša. 

  
Čl. II 

Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: 
„Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Holiša“ (ďalej aj ako „dielo“) v rozsahu podľa 
projektovej dokumentácie,  oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy 
v súlade s podmienkami stavebného povolenia. 

2.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy vrátane 
spôsobom a organizácie realizácie prác na stavbe, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k 
jeho realizácii, a že disponuje  takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela 
potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa 
oboznámením s dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a 
náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela vzniknúť. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, 
v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela 
Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom podľa čl. VIII tejto zmluvy. 

2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky ako aj pred podpisom tejto 
Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu (v ktorom sa bude zhotovovať dielo) so všetkými 
plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou (projektová 
dokumentácia), technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné 
povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi 
pre plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili realizovať dielo v súlade so 
Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie 
materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so 
zhotovením diela. V zmysle vyhlásení uvedených v tomto bode Zhotoviteľ osobitne prehlasuje, že po 
oboznámení sa s projektovou dokumentáciou a vykonaním obhliadky objektu (v ktorom sa bude zhotovovať 
dielo) nezistil žiadne skutočnosti, alebo rozpory, ktoré by mali, alebo mohli mať za následok zvýšenie ceny 
diela z dôvodu okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať. 

 
Čl.III 

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie diela 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne: 

Začatie prác:  do desiatich (10) dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je 
povinný prevziať stavenisko od objednávateľa najneskôr do desiatich (10) dní 
odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude 
zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska 
spíšu zmluvné strany zápis. 

Dokončenie prác:  v zmysle časového harmonogramu maximálne do troch (3) mesiacov od 
prevzatia staveniska 

Miesto realizácie diela: Obec Holiša 

3.2 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží objednávateľovi podrobný časový harmonogram 
výstavby, ktorý bude tvoriť prílohu  č. 1 protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Výsledný 



časovýharmonogram zašle zhotoviteľ na odsúhlasenie objednávateľovi pred odovzdaním staveniska. 
O odsúhlasení harmonogramu prác a jeho priložení k protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska bude 
spísaný záznam v stavebnom denníku. 

3.3 Harmonogram bude vypracovaný v kalendárnych dňoch alebo v týždňoch s dodržaním logiky a výstavby a 
dodržaním technických a technologických postupov použitých pri realizácii diela v zmysle rozsahu prác 
uvádzaných vo PD a vo výkaze výmer. Harmonogram sa nevypracúva na konkrétny dátum začatia 
realizácie diela, ale len v štruktúre „počet dní, začiatkom bude protokolárne prevzatie staveniska (tzn. že 
v harmonograme sa uvedie prevzatie staveniska ako prvá udalosť a následne sa pridružia práce.  

3.4 Lehota na dokončenie stavebného diela uvedená v  bode 2.1 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na 
strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie 
stavebného diela,ktorý tvorí prílohu č. 1 protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.  

3.5 V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne 
zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

3.6 Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v časovom harmonograme začínajú 
plynúť odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia 
ukončeného diela. 

3.7 Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti 
objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je 
zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. 

3.8 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni pri vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne 
oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku. 

3.9 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť 
následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa alebo mimoriadnej udalosti, vyššej moci, pričom 
lehota realizácie sa predĺži o túto dobu. Uvedené doba a okolnosti pre, pre ktoré zhotoviteľ nemohol plniť 
realizáciu musia byť zapísané v stavebnom denníku. 

3.10 Pokiaľ zhotoviteľ zistí, že z objektívnych, resp. nepredvídateľných podmienok nie je možné dodržať 
harmonogram prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 protokolu o odovzdaní staveniska, je povinný pred porušením 
tohto harmonogramu písomne upozorniť objednávateľa na túto skutočnosť. Na základe tohto písomného 
upozornenia sú zmluvné strany oprávnené písomne si vzájomne odsúhlasiť zmenu  harmonogramu prác, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 protokolu o odovzdaní staveniska, a to formou dodatku k tejto zmluve. 

 
Čl. IV 

Cena diela 

4.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných 
strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou 
č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako pevná a je spracovaná na základe podstatných 
kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii ako aj cenovej ponuky zhotoviteľa 
vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu 
č. 1 tejto zmluvy.  

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je: 

 Celková cena bez DPH:         225 800,00 EUR, slovom: dvestodvadsaťpäťtisícosemsto EUR 

DPH:       45 160,00 EUR, slovom: štyridsaťpäťtisícstošesťdesiaťEUR 

Celková cena s DPH:   270 960,00 EUR, slovom: dvestosedemdesiaťtisícdeväťstošesťdesiaťEUR 

 

Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie.  

4.3 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, 
projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady –doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú 
potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo 
bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa 
primeraného zvýšenia ceny diela, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do 
ponuky, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený sa 



domáhať primeraného zvýšenia ceny diela z dôvodu potreby zvýšenia nákladov nezahrnutých do ponuky, 
pokiaľ tieto náklady boli predvídateľné v časeuzavretia zmluvy. 

4.4 V prípade ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany 
zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu rekonštrukčných prác ako nepotrebné, resp. nevhodné, budú 
tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer. 

4.5 V prípade, že vznikne zo strany objednávateľa potreba naviac prác nezahrnutých v projektovej dokumentácii 
alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto by mali mať  vplyv na zvýšenie ceny diela, tieto budú 
riešené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a podmienkami, s výzvou zo štrukturálnych fondov EÚ 
a podmienkami  tejto zmluvy. Naviac práce môžu byť zrealizované až po podpísaní dodatku k zmluve 
zmluvnými stranami. Naviac práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom denníku 
ich riadne zhotoviteľ odlíši od ostatných záznamov.  

4.6 V prípade ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve 
vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši v mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudne účinnosť 
najmenej o 10 % oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk, cenu za dielo je možné 
zmeniť písomným dodatkom k tejto zmluve na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.  

4.7 Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, naviac práce) musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom. 

 
Čl. V 

Platobné podmienky 

5.1 Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie na kapitálové oprávnené výdavky z kapitoly 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a vlastný finančných prostriedkov, preto sa 
zmluvné strany dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela 
podľa tejto zmluvy uhrádza objednávateľ aj z poskytnutej dotácie, ktorá bude objednávateľovi poskytnutá na 
základe Zmluvy o poskytnutí dotácie, uzavretej medzi objednávateľom a Poskytovateľom. 

5.2 Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie 
diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. 

5.3 Cena diela bude objednávateľom zaplatená na základe mesačných faktúr vystavených  zhotoviteľom 
za práce reálne vykonané počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Zhotoviteľ je povinný 
doručiť objednávateľovi vystavenú faktúru spolu s povinnými prílohami, odsúhlasenými stavebným dozorom, 
do desiateho (10.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní prác.  

5.4 Zhotoviteľ súhlasí, že dielo bude financované v súlade s platnou legislatívou, najmä zákonom 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 

5.5 Zhotoviteľ zašle objednávateľovi tri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie objednávateľa 
vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  

5.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. 
Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v 
zákone o DPH, a to: 

a) číslo Zmluvy, 
b) termín splatnosti faktúry, 
c) forma úhrady,  
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 
f) názov projektu a číslo projektu 

Prílohou faktúry budú nasledovné dokumenty: 

a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za 
fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, 
celková cena 

b) Fotodokumentácia realizovaných prác vyhotovená zhotoviteľom. 

5.7 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej zhotoviteľom je zisťovací 
protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle zisťovací 



protokol a súpis vykonaných prác objednávateľovi na odsúhlasenie do piateho  (5.) dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných 
stavebných prác a zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne 
dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných práca/zisťovacím protokolom nesúhlasí.   

5.8 Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti 
dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť 
zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a 
nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi. 

 
 

Čl.VI 
Povinnosti Zmluvných strán  

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do desiatich (10) dní od vyzvania 
objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom 
objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia 
odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa 
jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia 
elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne 
len „energie“).  Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva 
a zariadením staveniska (sociálne zariadenie, šatne, skladové priestory a iné zariadenia potrebné k realizácii 
stavebného diela) sú zahrnuté v cene diela zhotoviteľa, tzn. všetky náklady na zariadenie staveniska znáša 
zhotoviteľ. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na 
základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky 
rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. 

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti 
nepriaznivým poveternostným vplyvom,  za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a 
výstražnými páskami,  ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku 
objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej 
zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie  alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení 
zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného 
zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške 
hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia. 

6.4 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, 
vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa 
a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú  škodu podľa príslušných právnych predpisov. 

6.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a 
konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti 
intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, 
ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach. 

6.6 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na  zabezpečenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z 
povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je 
tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup 
záchranných či požiarnych zložiek  a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, 
resp. obmedzované. 

6.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko. 

6.8 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, 
povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej 
zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. 

6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť.  



6.10 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor. 
Stavebný dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať 
zápisy v stavebnom denníku.  

6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu 
celého postupu prác. Ak objednávateľom poverená osoba – stavebný dozor nevykoná kontrolu týchto prác, 
je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri 
dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady 
zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné 
stanovisko projektanta a stavebný dozor. 

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných 
skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše 
zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení. 

6.13 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných 
ustanovení stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, 
ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, 
štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby.  Stavebný denník 
počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a 
odovzdania diela. 

6.14 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje  stanovisko. Ak 
stavebný  dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje 
vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre 
námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka 
fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku 
zástupca zhotoviteľa projektu stavby. 

6.15 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, 
prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov 
k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) 
pracovných dní. 

6.16 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch 
za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa 
minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky zmluvných strán tak, aby časový úsek medzi 
kontrolným dňami nepresiahol 14 kalendárnych dní. 

6.17 Zhotoviteľ prijal a bude naďalej prijímať všetky primerané preventívne opatrenia na ochranu zdravia a 
bezpečnosti personálu zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov, pričom zabezpečuje podmienky na splnenie 
nevyhnutných sociálnych a hygienických požiadaviek na prevenciu proti šíreniu koronavírusu COVID-19. 

 
Čl.VII 

Využitie subdodávateľov 

7.1 Zhotoviteľ je  oprávnený  zveriť vykonanie  časti  diela  tretej  osobe  (subdodávateľovi)  iba v rozsahu 
uvedenom v Prílohe č. 3  (Zoznam subdodávateľov) tejto zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom 
subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, 
akoby ho vykonával sám. 

7.2  Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam všetkých 
známych subdodávateľov (Príloha č. 3) s uvedením nasledovných údajov:  

(i) identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu(názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet 
subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení)  

(ii) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia). 

7.3  Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť a nesmú u neho existovať dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Navrhovaný subdodávateľ je zapísaný 



v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). 

7.4  Zhotoviteľ spolu so zoznamom subdodávateľov predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok 
uvedených v bode 7.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

7.5 V prípade, ak dôjde počas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodávateľa, alebo potrebe plnenia 
prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi návrh na zmenu, 
resp. doplnenie subdodávateľa, a to minimálne5 pracovných dní predtým,  než tento nový subdodávateľ 
začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. V návrhu budú uvedenú údaje podľa 
bodu 7.2. tejto zmluvy.  

7.6  Nový navrhnutý subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v bode 7.3 tejto zmluvy a zhotoviteľ predloží 
spolu s návrhom na zmenu doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 7.3 tejto zmluvy 
subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

7.7 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. 
Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom na základe predloženia 
informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia 
oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia 
zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať 
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. 
Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s takýmto subdodávateľom je zistenie rozporu 
predložených informácii podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje 
rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom bezodkladne po overení splnenia 
požadovaných podmienok navrhnutého subdodávateľa. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je 
povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve. 

7.8  Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných 
oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom 
subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, 
akoby ho vykonával sám. 

7.9 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto Zmluvy (Príloha č. 

3). 
 

Čl.VIII 
Odovzdanie a prevzatie diela 

8.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť  päť (5) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na 
odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú 
súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. 

8.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť 
priebežne odovzdávať a do odovzdania diela a ktoré bude nutné predložiť k návrhu na kolaudáciu, na 
miestne zisťovanie kolaudačného konania ako aj ku prevádzke zrealizovaného diela. Jedná sa najmä o tieto 
doklady: 

− popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením, 

− certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií (zák. č. 264/1999 Z. z.), 

− stavebný (montážny) denník, 

− projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch 
vyhotoveniach. 

− zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 

− zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, osvedčenia o akosti a 
kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR, návody na montáž, obsluhu a údržbu, 
zaškolenie obsluhy a prevádzkové predpisy a poriadky v zmysle platných predpisov a k tomu 
objednávateľ zabezpečí súčinnosť budúcich prevádzkovateľov 

− zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem, predpisov, 
projektu a uzavretej zmluvy 



− geodetickú dokumentáciu – preukázanie dosiahnutia prípustnej tolerancie geometrických 

− parametrov vo výstavbe (hotové konštrukcie – podlahy, ...), geodetickú dokumentáciu z vytýčenia a 
zamerania realizovaných budov a inžinierskych stavieb, vypracovanie geometrického plánu ku 
kolaudačnému konaniu overeného Správou katastra 

− odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.  

− doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení 

− protokoly o úspešnom vyskúšaní 

− atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa umiestnenia v stavbe 

− energetický certifikát 

− doklady z vykonania meraní v súvislosti s uvedením zdrojov znečisťovania do ovzdušia 

− doklady z akustických meraní v zmysle príslušnej legislatívy a povolení na výstavbu 

− preukázanie splnenia podmienok na obmedzenie ožiarenia radónom 

− a pod. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží 
všetky doklady uvedené  v bode 8.2. 

8.3 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví 
zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje 
predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a 
podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom 
zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a 
odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ 
povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na 
odstránenie vád a nedorobkov. 

8.5 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so 
zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu 
diela až do ich odstránenia. 

 
Čl. IX 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami 
tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo. 

9.2 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 7.1 tejto zmluvy o dielo, a ak 
nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a 
parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela 
považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a 
prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy. 

9.3 Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe 
musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a 
vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na zabudované výrobky a technické zariadenia od 
výrobcov je minimálne  24 mesiacov. 

9.4 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na 
ktorú sa vzťahuje záruka. 

9.5 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného 
odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú 
zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia 
oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať. 



9.6 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných 
kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ. 

9.7 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol o vadách do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o 
vade. 

9.8 V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť 
apredĺženie záručnej doby soznačením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka. 

9.9 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, 
ako bola záruka poskytnutá. 

9.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých 
popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto 
vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu. 

9.11 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich 
uznal alebo bol povinný ich odstrániť v zmysle bodu 9.10 tejto zmluvy a  objednávateľ vytvoril podmienky na 
ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 

 
Čl. X 

Zodpovednosť za škodu 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 
objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek 
pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia zhotoviteľa objednávateľovi vyrubené. 

10.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, 
môže druhá zmluvná strana sa domáhať náhrady vzniknutej škody. 

 
Čl. XI 

Zmluvné pokuty 

11.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu 
na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 %  z 
celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo 
na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne. 

11.2 Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý deň omeškania.  
Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti uvedeným v tomto bode. 

11.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela resp. jeho časti bude zhotoviteľ oprávnený 
účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 %  z nezaplatenej ceny diela resp. jeho časti za 
každý deň omeškania. Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením diela v prípade omeškania  
poskytnutia finančných prostriedkov sprostredkovateľským orgánom. 

 
Čl.XII 

Osobitné ustanovenia  

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie diela zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. 
(Zákonník práce) minimálne dve osoby splňujúce kumulatívne nasledovné predpoklady: 

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

12.2 Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 12.1 tejto zmluvy, a to  predložením dokumentov 
preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných 
prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o 
zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.). 

12.3 Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 12.1 písm. a), b) tejto zmluvy sa preukáže 
čestným vyhlásenímuchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite 
(podmienka podľa písm. a) bodu 12.1 zmluvy) arelevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač 



o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdeniepríslušného úradu práce o zaradení uchádzača do 
evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa 
písm. b) bodu 12.1 tejto zmluvy). 

12.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, a to oprávneným 
zamestnancom poskytovateľa dotácie, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR a kontrolnými orgánmi Slovenskej republiky a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

12.5 Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu  prevzatia staveniska objednávateľovi doklad o poistení pre prípad 
zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne 
vo výške ceny diela s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ktorý bude tvoriť prílohu č. 2 
protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. O priložení dokladu o poistení k protokolu o odovzdaní 
a prevzatí staveniska bude spísaný záznam v stavebnom denníku. 

12.6 Zhotoviteľ je povinný po celú dobu platnosti zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce  zo 
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak by objednávateľ dostal 
pokutu, resp. akúkoľvek sankciu v súvislosti s tým, že zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ porušil 
svoje povinnosti zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora,  zhotoviteľ nesie 
zodpovednosť za škodu v plnej výške voči objednávateľovi. 

 
Čl. XIII 

Vyššia moc 

13.1 Vyššia moc je akákoľvek okolnosť mimo kontroly zmluvných strán, ktorá bráni zmluvným stranám alebo 
jednej z nich v plnení ich záväzkov na základe tejto zmluvy alebo z nej vyplývajúcich, pričom takáto okolnosť 
nie je predvídateľná a nedá sa jej vyhnúť, napriek obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej 
takouto okolnosťou, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. (ďalej len ako „Vyššia moc“).  

13.2 Termíny alebo lehoty, ktorých nedodržanie bolo spôsobené pôsobením Vyššej moci, budú predĺžené o dobu 
trvania Vyššej moci, alebo o dobu, ktorá bude nevyhnutne potrebná s prihliadnutím na vznik Vyššej moci, a 
ktorú písomne zhotoviteľ špecifikuje objednávateľovi bez zbytočného odkladu potom, ako Vyššia moc 
pominula. 

13.3 V prípade, ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 kalendárnych 
dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch týkajúcich sa ďalšej 
realizácie zmluvy. 

13.4 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa  Vyššej moci, zmluvná 
strana, na strane ktorej sa vyskytla prekážka Vyššej moci, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy 
alebo o prípadné ukončenie zmluvy. 

13.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi rozumne požadovanú súčinnosť pri riešení vplyvu Vyššej 
moci na riadne a včasné plnenie zmluvných povinností Zhotoviteľa. 

 
Čl. XIV 

Zánik zmluvy 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 

a) Písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo 
zmluvných strán. 

14.2 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

14.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj 
porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce: 

a) V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác viac 
ako 30 dní. 

b) V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie. 

14.4 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane 
objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela). 



14.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií v prípade, 
kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 

 

 
Čl. XV 

Záverečné ustanovenia 

15.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným 
zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

15.2 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma 
zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2  zákona o verejnom obstarávaní.  

15.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto 
zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa 
písomne vyjadria v lehote troch (3) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.  

15.4 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť deň po 
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov,  v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov.    

15.5 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

15.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju 
podpísali.  

 

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria (Cenová ponuka Zhotoviteľa) 
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy) 

 

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sú: 
Príloha č. 1 – Harmonogram prác  
Príloha č. 2 – Doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V Holiši, dňa ............................... 
Za Objednávateľa 
 

 V Lučenci, dňa ................................... 
Za Zhotoviteľa 
 

Karol Ferencz, starosta obce Holiša 
meno a priezvisko štatutárneho orgánu 

označenie štatutárneho orgánu 
obchodné meno Objednávateľa 

 Ing. Jozef Princz, konateľ fy 
COSTRUO spol. s r.o. 

meno a priezvisko štatutárneho orgánu 
označenie štatutárneho orgánu 

obchodné meno Zhotoviteľa 

 



Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov 
 

Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch 
 
 
Predmet diela:  „Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Holiša“ 

Zhotoviteľ:    COSTRUO spol. s r.o.  
Sídlo (miesto podnikania):  Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec 
IČO:    31588794 
Štatutárny zástupca:   Ing. Jozef Princz 
 

Týmto čestne vyhlasujem, že pri realizácii predmetnej zákazky: 

● nebudem využívať subdodávateľa alebo skupinu subdodávateľov. Celé plnenie zabezpečím prostredníctvom 
vlastných kapacít (tým nie je vylúčená možnosť zmeny, resp. doplnenia subdodávateľa počas plnenia zmluvy, 
avšak za splnenia podmienok, ktoré sú uvedené v čl. VII Zmluvy o dielo).1 

● budem využívať nasledovných subdodávateľov:1 

 

P.č. 
Názov firmy a sídlo 
subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia) 

Predmet dodávok, prác alebo 
služieb 

Podiel 
subdodávky v 

% 

  
------------------------------- 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

 
 
 
Týmto čestne vyhlasujem, 
 

- že som uviedol pravdivé identifikačné údaje subdodávateľa  
-   že beriem na vedomie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa subdodávateľov a uvedení 

subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť a neexistujú u neho dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. 

 
 
 
 
 
 
V Lučenci dňa:  .......................................       
 

Zhotoviteľ:  
    
  

 
 
 

                                                 
1
 Nehodiace sa prečiarkni 


