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ZMENOVY LIST

(éislo zmeny: ZL013

AR

[Nézov projektu: Bufet na Partizanskej like - rekonstrukcia

p

Cislo stavebného objektu/ . A - .

Prevadzkového saboru: SO 01D Nazov SO/PS: Cislo vykresu: J
(2L predkiada: Ing. Vojtech Stanek, R+S Service, s.r.o. Datum 24.5.2022)
(Meno, Firma, Funkcia) predlozenia ZL:

Dévod ZL: Nebolo vyrieSené v PD ani vo VV

Nazov zmeny: Profily CD

o >
Popis (povodné riesenie / nove riesenie / odovodnenie zmeny / ........ ):

Skutoéne objednany materiél a nasledne vykonané montazne prace nekoresponovali s vykazanymi rozmermi VV a PD

Polozky ¢.148 VW

Stanovisko Projektanta: Stanovisko Zhotovitefa: Stanovisko zastupcu Objednavatefa / TDI:

Suhlasim s navrhom zmeny. Akceptujem stanovisko generalneho projektanta.

Meno: Meno: Meno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

=
; 7 ’
( Mrcistvo Cendvy navrh: + 220,17 € bez DPH Schvélend cenazL: + 220,17 € bez DPH
Projektové rieSenie
Zmena ovplyvni: Zmluvni cenu
Technologicky postup
A
rDétum, stanovisko a rozhodnutie Objednavatefa: h

. 8

( Prikaz k realizacii zmeny:

\,

ANO
[N

Podpis:

~

Zoznam priloh:
1. Vykaz vymer - rozpocet

|



Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle


ROZPOCET ZL013

Stavba:
Bufet na Partizanskej like - rekonstrukcia

Miesto: Partizanska luka Datum: 24.05.2022

Objednavatel: Mestské lesy v Bratislave ' Projektant:

Zhotovitel: R+S Service, s.r.o.. Kosicka 58, 821 08 Bratislava

PC ? Kaéd Popis MJ  MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu - 220,17
L Profil CD Knauf ocelovy, $xvxI 60x27x2600 { | |

17 M }5901 80000400 |mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhlady a m | 142,970 1,54 220,17

! } predsadené steny ‘
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