ZMLUVA O DIELO T v g g s e G gk >
c‘/ zhoteyséele ' 05 220 65)‘/#’&/31/)
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov Obchodny zakonnik

(dalej len "Zmiuva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Skalité

Sidlo: Skalité ¢. 598, 023 14 Skalité
Statutarny zastupca: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
I1CO: 00314285

DIC: 2020553260

Telefon: (00421) 41 / 4376 106

Fax: (00421) 41 / 42 54 605

WWW: www.skalite.sk

E-mail : vo@skalite.sk

Osoba opravnena rokovat’
e vo veciach zmluvnych:
e vo veciach technickych:

(dalej len "Objedndvarel™)

Zhotovitel: Mettrostav DS a.s.

Sidlo: Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava
Zapisany: OR OS BA 1., odd. Sa, vl.¢&. 7059/B
Statutirny zastupca: Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykorova, podpredseda predstavenstva

1CO: 46 120 602

DIC: 2023231892

1C DPH: SK 2023231892

Bankové spojenie: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a,s.
Cislo tétu v tvare IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005

Osoba opravnena rokovat’
e vo veciach zmluvnych: Peter Fucek, riaditel’ oblasti SEVER
® vo veciach technickjch: Mario Mesiarik, stavbyveduci

(dalej len "Zhotovitel")

(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj spolu ako ,,Zmluvné sirany

Preambula

Tato Zmluva o dielo (d'alej aj ako ,,Zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaridvania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstariavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhlasené diia 22.7.2022.
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2. Predmet Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ prace na realizacii
stavby ,,Obnova chodnika“ (dalej len "Dzelo”) za podmienok dohodnutjch v Zmluve a Dielo
odovzdat’ Objednavatel’ovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sp6sobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnutd stcinnost’.

Predmet plnenia musi byt’ zrealizovany v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy.

Presné mnozstva tovarov apric, ktoré si sucastou vykonavaného Diela uvedené
Objednavatelom predstavuju rimcovo zazmluvnené mmnozstva, t. j. si "predpokladanym
mnozstvom" tovarov a prac v rimci Diela pocas platnosti Zmluvy. Objednavatel’ je na zaklade
tejto Zmluvy opravneny nepozadovat’ cely predpokladany rozsah Diela a vyhradzuje si pravo
pozadovat’ aj vicsie mnozstvo tovarov a prav cv ramci Diela ako je predpokladané mnozstvo.

Miestom realizacie Diela je k.. Skalité.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlisky MF SR ¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o

cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu:

Cena bez DPH 175 062,95 EUR
Suma DPH 35012,59 EUR

Cena s DPH 210 075,54 EUR

Cena za Dielo je zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer a sut’aznych podkladov. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa
tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zaviazkov
Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy, ako aj nahradu akychkol'vek ndkladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie
dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravnych stavebnych prac, nakladov na vybudovanie,
prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu pric popisanych v jednotlivych
polozkich v nadviznosti na technické $pecifikicie vratane vsetkych ndkladov a vydavkov, ktoré
sa vyzaduyji a moézu suvisiet’ s uplnou realizdciou Diela, vratane docasnych diel, materialu,
dodavky, montaze, vsetkych skusok, docasnych pric, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov,
vsetkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z
dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. M4 sa za to, ze zriadovacie
naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo
vsetkych jednotkovych sadzbach.



3.5

3.6

3.7

4.1

4.3

4.4

4.5

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny si povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, price a dodavky uvedené v rozpocte zavizuji Zhotovitela a platia
pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst™
3.6.1  prizmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2  pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
st dostupné na Gzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukazat’.

3.6.3  pri splneni podmienok v zmysle § 18 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

Z ceny diela bude odpoditané zadrzné vo vyske 10 % z Ceny diela, ktoré bude doplatené
Objednavatelom Zhotovitelovi po uplynuti 6 mesacnej lehoty, ktora zacina plynut’ odo dna
odovzdania a prevzatia diela bez vad alebo v pripade vyskytu vad v uvedenej lehote do 6 mesiacov
odo dna odstranenia vad. Splatnost’ zadrzného je 30 dni odo dna uplynutia lehoty podla
predchadzajicej vety.

4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

41.1  na zaklade 1. faktary, ktora je Zhotovitel opravneny vystavit’ na konci mesiaca, pocas
ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 30 % zazmluvnenej ceny Diela;

4.1.2  na zaklade 2. faktury, ktora je Zhotovitel' opravneny vystavit’ na konci mesiaca, pocas
ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 60 % zazmluvnenej ceny Diela;

413 na zaklade 3. faktary, ktora je Zhotovitel opravneny vystavit’ na konci mesiaca, pocas
ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 90 % zazmluvnenej ceny Diela;

414  na zaklade zaverecnej faktury vo vyske 10% ceny Diela, ktort je Zhotovitel' opravneny
vystavit po dokonceni Diela, na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
v ktorom bude uvedené, ze Objednavatel’ Dielo prebera.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ supis vykonanych prac a dodavok ako prilohu k ciastkovym
faktiram v zmysle bodu 4.1 a predlozit’ ho stavebnému dozoru Objednavatel’a k odsuhlaseniu,
a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s
ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny zaokrihlené na dve desatinné miesta, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek zaokrihlené na dve desatinné miesta. Stavebny dozor najneskdr do
piatich pracovnych dni od dorucenia stipisu vykonanych prac a zist'ovaciecho protokolu
predmetny supis vykonanych prac a zist'ovaci protokol odsuhlasi, alebo vrati Zhotovitelovi na
prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zist'ovacieho protokolu stavebnym
dozorom Zhotovitelovi prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov
stavebného dozoru a predlozi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatel’ovi faktiru vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v pisomne;
forme na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-
mailova adresu Objednavatel’a, pricom za den dorucenia sa povazuje dorucenie pisomnej faktiry
Objednavatel'ovi.
Faktara musi obsahovat:

e vsetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy,

e odkaz na zmluvu, na zaklade ktorej je vystavena,

e fakturované sumy zaokruhlené na 2 desatinné miesta,
K faktire je Zhotovitel' povinny dolozit’ prilohy v stilade s bodom 4.2, a to najma:

e  kryci list faktury,

e zist'ovaci protokol,
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e schvaleny sipis vykonanych prac,
e podporni dokumentaciu k fakturovanym polozkam (napr. vazne listky k odpadom,
montazne listy, revizne spravy a pod.)

Faktara vystavena na zaklade bodu 4.1 bude okrem priloh uvedenych v bode 4.5 obsahovat’ aj:

e Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami s uvedenim
datumu odovzdania a prevzatia a vyhlasenia, Ze Objednavatel’ Dielo prebera;

e vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych
supisov prac;

e vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut, ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov
Objednavatela na nahradu skody, vyictovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov
sposobenych Objednavatel’ovi ¢innost’ou Zhotovitel'a;

e vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac naviac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol,
resp. pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni a zacina plynat’ defi po jej doruceni Objednavatelovi.
V pripade, ak faktira Zhotovitela nebude obsahovat’ naleZitosti v zmysle bodov 4.4 - 4.6 tohto
clanku, je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota
splatnosti faktiry zacina plynat’ dnom dorucenia opravenej faktury.

Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylucne skutocne zrealizovanych prac, ktoré si v v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje:
a) prevziat’ stavenisko najneskor do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatel'a na
plnenie predmetu Zmluvy;
b) realizovat’ stavebné prace a odovzdat’ Dielo do 2 mesiacov odo diia prevzatia staveniska
©) uvolnit’ stavenisko do 5 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a ¢) Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pit’sto eur) za kazdy den omeskania.
Rozhodnutie a pokyny objednavatel'a si pre zhotovitel'a zaviazné. Ak zhotovitel’ s rozhodnutiami
objednavatela nebude suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ objednavatelovi
a riadne svoj nesuhlas odévodnit’. Ak zhotovitel' v priebehu prac zisti potrebu vykonat’ prace
naviac oproti ZoD, na tuto skuto¢nost’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatela. V pripade,
ak objednavatel akceptuje dévody na vznik prac naviac na diele as tym suvisiacej potreby
navysenia ceny za dielo a naslednej upravy rozpoctu objednavatela, zhotovitel' zastavi prace na
diele, az do vyriesenia financovania prac naviac na diele zo strany objednavatela. Zhotovitel’ je
opravneny z dovodu tohto zastavenia prac na diele odstapit’ od zmluvy iba v pripade, ak by doba
pocas ktorej by boli zastavané prace na diele presiahla lehotu 60 dni odo dia ich zastavenia.
Zhotovitel’ v takom pripade nema ziadne sankéné naroky voci objednavatelovi, avsak ma narok
na zaplatenie odmeny za tie prace, ktoré na diele vykonal v prospech objednavatela k tomuto
datumu bez vad. Z uvedeného dovodu zastavenia prac na diele nevznika zhotovitel'ovi ani narok
na nahradu skody.

V pripade, ak objednavatel’ v priebehu vykonavania diela upravi rozsah diela jeho rozsirenim o
naviac prace, ktoré preukazatelne nie si zahrnuté v rozsahu diela, budu tieto prace ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v cenovej ponuke zhotovitel'a, ktora je prilohou tejto zmluvy.
V pripade, ak cenova ponuka zhotovitel'a neobsahuje jednotkové ceny pre pozadované naviac
prace, pouziju zmluvné strany ceny podla CENEKON znizené o 30 %. Skutocnost’, ze sa
objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnut’ na tom, ¢ si objednavatelom pozadované
dodatocné prace sucast’'ou rozsahu diela, alebo ide o naviac prace, alebo sa nevedia dohodnut’
na vyske ceny dodatoc¢ne pozadovanych prac a dodavok materialov, neopraviuje zhotovitela
spomalit’ alebo odopriet’ objednavatelom pozadované dodatocné prace na diele, ktoré sa
potrebné na ucely riadneho a véasného dokoncenia diela.
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6. Realizacia Diela

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, odovzdanych podkladov pre plnenie
Zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickyjch noriem, pripadne ISO tak,
aby slizilo k uréenému tucelu asplialo vietky legislativne podmienky abolo bez vad a
nedorobkov. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej, ako ipravnej, ktoré si nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit’ Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsthlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat’ drobnu i vel'ki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola r6zne, pripadne
neodborne upravovana, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt’ porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo dojst’ k zhorseniu zZivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vsetkych povinnosti pri
realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni
pti stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a d’al$imi zaviznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vietky zavizné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci,
o ochrane Zivotného prostredia, ako aj d'alSie vSeobecne zavizné pravne predpisy vzt’ahujice sa
na realizaciu Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel' urcuje Be. Jdn Jakubovie ako osobu zodpovednu za vytvorenie podmienok bezpecnosti
a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zhotovitel’ sa zavizuje oznamit’ Objednavatel'ovi
zmenu uvedenej osoby bez zbytocného odkladu pisomnou formou.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru we. rafoSepy, JYinsi? 2 Zhotovitel
poveruje funkciou stavbyvediceho Mdrio Mesiarik. Zmluvné strany sa zavizuji vzajomne si
oznamit’ zmeny uvedenych osob bez zbyto¢ného odkladu pisomnou formou.

Zhotovitel mé6ze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ zrealizovanim Diela podla tejto Zmluvy len
personal, ktory ma pozadovanu kvalifikiciu a schopnosti a ktory zabezpedi potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho nazoru
nie je dostatocne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné, a nedodrziava a nekona
v stlade s pokynmi Objednavatela a prikazat’ Zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil
ho novym. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat’, v opacnom pripade ma Objednavatel
pravo postupovat’ podl’a clanku 14 tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost’ za ich
ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia alebo znicenia uz vykonanych prac pred ich prevzatim
je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri
odovzdani a prevzati Diela v bezchybnom stave a v iplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a
nariadeniami Objednavatel’a.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ oblecenie zretelne oznacené firemnou
znackou tak, aby mal Objednavatel prehlad o I'udoch pohybujicich sa v ramci staveniska.
Zhotovitel' sa ttez zavizuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ ochranné pracovné pomocky v silade
s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatkov podl'a tohto bodu je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdého pracovnika a
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kazdy nedostatok. Objednavatel’ je opravneny vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a
Zhotovitel' je povinny tento predpis zaplatit’, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvne;
pokuty v stlade s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitela.

Stavbyvedici ma priavo a povinnost’ na pokyn Objednavatela kedykolvek vyzvat’ pracovnikov
Zhotovitel'a a pracovnikov jeho subdodavatel'ov k uskutocneniu skisky na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamnej latky; v pripade jej pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia vykonania skuasky
ma Objednavatel’ pravo okamzite vypovedat’ a trvale zakdzat’ vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi Zhotovitela. Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 € (slovom: jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok skusky na
pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto skiske, ako aj
v pripade, Ze pracovnici Zhotovitela na stavenisku hrubo porusuji dobré mravy a pravidla
medzil'udského spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie pracovnika Objednavatela,
resp. inych pracovnikov v areali staveniska, pokus o kradez, nicenie majetku a pod.). V pripade
zistenia takéhoto stavu je Objednavatel’ opravneny vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty
a Zhotovitel' je povinny pokutu zaplatit’, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej
pokuty v stlade s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat’ s pohladavkou Zhotovitela.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu skody.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam subdodavatelov
Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢ 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel
povinny tuto skutocnost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi. Objednavatel je povinny do 5
pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’ k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedene;
lehote nevyjadri, ma sa za to, Zze zmenu subdodavatel'a schvalil. V pripade, ak Objednavatel
s osobou subdodavatel'a nesthlasi, Zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’
Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda
akoby Dielo vykonaval sam.

Objednavatel moze kedykolvek poziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukazat’ svoju odbornt spbsobilost’, alebo
je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel je
povinny upozornit’ Zhotovitela na porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodivatela
a poskytnit’ mu primerani lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej lehote nedojde
k naprave, je Objednavatel opravneny vyuzit’ pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany
subdodavatel bude Zhotovitefom co najskor nahradeny inym subdodivatelom. Odvolanim
subdodavatela nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela, ani zmluvna cena. Vsetky naklady
spojené so zabezpecenim nového subdodavatel’a znasa Zhotovitel.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko bez prav tretich oséb
znemoznujucich alebo obmedzujicich realizdciu Diela riadne a véas.

Zhotovitel' je povinny dékladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavretim Zmluvy o dielo. V
ptipade potreby naviac pric sa dalsi postup riadi ustanoveniami § 18 Zikona o verejnom
obstaravani ¢ 343/2015 Z.z.

Nesulady, viacznacnosti a pripadné namietky Zhotovitel'a objasni Objednavatel. Rozhodnutia
Objednavatela si pre Zhotovitela zavizné. Ak Zhotovitel' s rozhodnutiami Objednavatel’a
nebude suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

Pred zacatim realizacie Diela a v stvislosti s odovzdanim staveniska, resp. 1 pocas realizacie Diela,
ako aj po skonceni realizdcie Diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pévodnom
stave komunikacii, povtchu tizemia, zakladov na stavenisku, odvodnovacich objektov, rozvodov,
kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ato tak, aby sa po
skonceni realizacie Diela dal preukazatene, prehladne a jednoznacne porovnat’ stav tychto
objektov pred realizaciou Diela a po skonceni realizacie Diela. Pasportizaciu Zhotovitel' odovzda
Objednavatel'ovi a stavebnému dozoru do 10 dni od prevzatia staveniska a nasledne ku dnu
odovzdania a prevzatia Diela.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
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materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitefom ako sucast’ zhotovovania Diela podl'a Zmluvy.
Naklady s sucast’ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach, ako aj
vzniknuté tretim osobdm pri realizicii priac. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akikolvek nim sposobent
$kodu alebo zapricinend Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu cast’ do
pévodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela alebo stavebného dozoru predlozit’ vietky
vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela vratane vysledkov
kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopriavnené alebo neucelné,
musi{ uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie
vykonat’, pokial nie si v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimdlne jedenkrat mesacne za tcasti
zainteresovanych subjektov.

Vsetky materily, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt’ dokladované
certifikitmi zhody v zmysle zakona ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materiily,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluvne
pozadovanym skaskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel' je povinny najneskér 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne vyzvat’
Objednavatel'a na preverenie pric, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’ naklady
dodatoéného odkrytia a pripadne d'alie ndklady s tym spojené, ak také odkrytie pozaduje. Vysku
nakladov na toto odkrytie primerane uréi Objednavatel. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti,
ze prace neboli riadne vykonané, niklady dodatocného odkrytia a pripadné d'alsie nasledky s tjm
spojené znasa Zhotovitel.

Ak Objednavatel’ zist, ze kvalita realizovanych vykonov Zhotovitefom pri realizacii Diela je
v rozpore so Zmluvou alebo ze vykony podla oceneného vykazu vymer Zhotovitel'a st celkom
alebo scasti nesplnené alebo nevykonané, je Objednavatel’ opravneny po pisomnom upozorneni
Zhotovitela primerane znizit’ cenu Diela az o 10% zo zmluvnej ceny Diela bez DPH.
Objednavatel’ je povinny pred tymto postupom poskytnut’ Zhotovitelovi primerand lehotu na
odstranenie tychto nedostatkov. Do odstrinenia nedostatkov v realizdcii Diela moze
Objednavatel’ zadrzat’ zaplatenie prislusnej ciastkovej faktiry, resp. zaverecnej faktury. Tymto
zadrzanim zaplatenia faktiry nie je Objednivatel v omeskani s plnenim svojho pefiazného
zavizku podla tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' neodstrani nedostatky v realizicii Diela v primerane;
lehote, Objednavatel’ pisomne oznami znizenie ceny Diela o primerand ciastku v zmysle tohto
bodu Zmluvy a Zhotovitel'ovi zaplati tito pomerne znizenu Ciastku na zaklade faktary. V pripade,
ak suma zniZenia ceny za Dielo podla tohto bodu Zmluvy prevySuje sumu, ktord md
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi spolu este zaplatit’, Objednavatel' ma voci Zhotovitel'ovi narok na
vratenie sumy zodpovedajicej znizeniu ceny za Dielo podla tohto bodu Zmluvy. Narok na
nahradu skody, ktora Objednavatelovi vznikla, tymto nie je dotknuty.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brini alebo st’azuje realizaciu Diela.

Skutoénost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané price,
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
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e  precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema knim Ziadne
namietky,

e  vsetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

e na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’

Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a jednej képii. I<6piu je povinny ulozit’ oddelene od originalu,
aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu. Do dennika sa zapisuju vsetky
skutocnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmi tdaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite,
udaje dolezité pre postudenie hospodarnosti prac a udaje pre posidenie priac organmi Statne]
spravy. Pocas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest
stavebny dennik konci diom odovzdania a prevzatia Diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatel'a, jeho
nadriadeni, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujici den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat
vol'né miesta.

Ak stavebny dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Zmenové konanie

Pocas plnenia tejto Zmluvy moze ktorakoI'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o zmenu, doplnenie
alebo rozsirenie predmetu tejto Zmluvy (dalej len ,poziadavka na zmenu®). Poziadavka na
zmenu sa doruci zodpovednému zastupcovi druhej zmluvnej strany a musi obsahovat’ najmi
popis zmeny, jej dovod a pozadovany termin zmeny.

Zmena, ktora by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, terminu plnenia alebo ceny, méze byt’
realizovana vyluéne az po podpisani pisomného dodatku k tejto Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela
Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo v rozsahu oceneného vykazu vymer.

Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto clankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo skody na Diele na Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny minimalne 5 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel’ovi v preberacom konani:
a) supis skutocného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skidskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konsStrukcii v priebehu zakrjvania prac,
e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f)  stavebny dennik,
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g) doklad o nalozeni s odpadmi,
h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktory
bude obsahovat”:

a)  zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

supis zistenych vad a nedorobkov,

lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

zoznam odovzdanych dokladov,

prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
konstatovanie, Ze diom odovzdania zacina plynat’ zaruéna doba a dlzku jej trvania,
pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit® stavenisko,

1)  datum prevzatia Diela,

j)  podpisy opravnenych osob.
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V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe, ani v spojeni
s inymi nebrania a nest’azuji uzivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat’.

Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatel'a jeho protokolarnym odovzdanim.

10. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, ze spiﬁa vsetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologickych postupov apodla zaviznych technickych noriem, v sulade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo nema ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynat’ diiom podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastapit’ na odstranenie reklamovanych vad:
e do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorjch hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, zivote alebo majetku,
e do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodplatne, pokial' vznikli v doésledku porusenia povinnosti Zhotovitela. Ak vady vznikli z
iného dovodu, Zhotovitel’ ich odstrani za uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené sneumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zlave z ceny Diela
bez odstranenta reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost’ a ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatel’a na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Tym vsak Objednavatel’ neprebera na seba
zodpovednost’ za vady zabudovaného materialu a stavebnych prac.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zarucnej doby.
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V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady alebo neodstrani vady riadne a vcas, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za
kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu skody prevysujicu
zmluvna pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel’ neodstrafiuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak Zhotovitel’ zacne
odstranovat’, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady nebudu
odstranené riadne a véas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sim alebo ich nechat’ odstranit’
tret’ou osobou na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami
uvedenymi v ocenenom vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skody.

11. Zmluvné pokuty a nahrada Skody
V pripade:
11.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
11.1.2 omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym protokolirnym odovzdanim Diela

ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy den
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sihlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu
alebo akuikolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za
kazdé takéto porusenie Zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
Objednavatela na nahradu Skodu a uplatnenie si d’alsieho postupu podPa ustanoveni tejto
Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela
podla bodu 6.13 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000
€ (slovom tisic eur) za kazdé poruSenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pit’sto eur), ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavazok zo Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych strin ma narok na nahradu sSkody vzniknutej v désledku porusenia
zmluvného zavizku druhou zmluvnou stranou, ato vzmysle § 373 anasl. Obchodného
zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12. Vyssia moc

Zmluvné strany budu oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy, pokial’ takéto neplnenie je zavinené pésobenim vyssej moci. Vyssou mocou sa
rozumejui najmi poziar, zemetrasenie, havaria, Strajk, embargo, administrativne opatrenia $tatu a
iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym
nemohli pri pouziti obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

O zacati, ako aj o pominuti pésobenia vysSej moci si zmluvné strany povinné sa vzijomne
bezodkladne pisomne informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu
Zmluvy trva po dobu posobenia vyssej moci. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu
na d'alSom postupe a pripadne na vzajomnom odstipeni od tejto Zmluvy.
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13. Ochrana informacii

Zmluvné strany budd zachovavat’ mlcanlivost’ o dovernych informaciach ziskanych pri plneni
zavizkov z tejto Zmluvy. Dévernymi informaciami si informacie, ktoré niektora zo zmluvnych
stran pisomne alebo inym preukazatelnym spésobom oznacila ako doverné informacie — s
vynimkou informadcii verejne znamych, ako aj informacii ziskanych opravnene inak ako od druhe;
zmluvnej strany. Povinnost’ zachovavat’ mléanlivost’ trva neobmedzene aj po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany budu ochranovat’ déverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivost’ou, ako ochranujua vlastné déverné informacie rovnakého druhu, vzdy vSak najmene;
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa budi bezodkladne pisomne informovat’ o tom, Ze na zaklade zakona alebo na
zaklade rozhodnutia prislusného organu im vznikla povinnost’ zverejnit’ dovernt informaciu
druhej zmluvnej strany alebo jej cast’.

14. Odstupenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstipit’ v pripade, ak

e Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,

e  bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhldsenie konkurzu, nivrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstipenie bude mozné len v
ptipade, Ze na majetok Zhotovitel'a bude vyhldseny konkurz, reStrukturalizacia alebo bude
prebiehat’ exekucia,

e  Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v silade so Zmluvou,

e  Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel mé6ze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak
¢ je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni,
e  Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi pozadovani sucinnost’ potrebni na riadne
a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitela
e  dojde k zastaveniu prac na diele spodsobom podla bodu 5.3 ¢lanku 5 zmluvy

Prace a dodavky vykonané ku diiu odstapenia od Zmluvy sa vyactuji v preukazatelnom rozsahu
podrla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dniu nasledujicom po dni dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vsetky priava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji ciastoénému plneniu, resp.
hodnote ciastocného plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dfiu
odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu
skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zikonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhadom na svoju povahu maja trvat’ aj po
ukonceni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a celu ktorych vyplyva,
Ze maju byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet’ audrziavat’® v platnosti poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu sposobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob,
ktora bude spésobena prevadzkovou ¢innost’ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Poistnazmluva podla bodu 15.1 tohto clinku Zmluvy musi kryt’ vsetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobidm odo dna zacatia pric na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
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15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15:9

15.10

pocas zarucnej doby, za stratu alebo $kodu spésobentt Zhotovitelom pocas plnenia akychkol'vek
zavizkov podla tejto Zmluvy vritane odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zdrucnej

dobe.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkol'vek jeho casti, materialov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek
dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takato Skodu tak, aby Dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje na poziadanie Objednavatel'a vinkulovat’ v prospech Objednavatel'a
vSetky poistné plnenia, na ktoré moéze vzniknut’ narok v zmysle poistnych zmliv uzavretych
podrla clanku 15 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odskodnit’ Objednavatel'a za vSetky Skody a naroky stvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstranovania vad
Diela avoci vietkym ndarokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi celkovi skodu spésobent poistnou
udalost’ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poist’oviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje sposobent Skodu vo vyske preukizatene vynalozenych nakladov na navratenie Diela
alebo inych veci do pévodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi platni poistnd zmluvu a doklady o uhrade
poistného najneskér ku dnu podpisu Zmluvy. Ak Zhotovitel' v danom termine takdto poistnu
zmluvu neuzatvori, Objednavatel je opravneny Zmluvu nepodpisat’.

Ak Zhotovitel' nedodrzi{ podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v stlade s touto
Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatel'a za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknt nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d'alej aj  ,BOZDP):
15.9.1 Zhotovitel sa zavizuje:

e dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

e vybavit’ seba asvojich pracovnikov osobnjmi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,

e minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie stavby, najmi
hluénost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

15.9.2  Zhotovitel' je povinny upozornit’ Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho Ccinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota azdravia pracovnikov
Objednavatel'a alebo d'alsich osob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

15.9.3  Zhotovitel si je vedomy, ze podla ustanovenia § 42la Obcianskeho zakonnika
zodpoveda aj za Skodu sposobenti okolnost’ami, ktoré maju pévod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemdze
zbavit’.

15.9.4  Osoby vykonavajice stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecnosti pri prici, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a osob bez Statnej prislusnosti.
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16. Riesenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviiuja Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych materialov, pre ktoré platia vseobecné
zavizné skusobné postupy a na pripustnost’ a spolahlivost’, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metéd, moéze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskusanie Statnym
alebo $tatom uznavanym skisobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skisok si
zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie slovensky sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR, a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a Zmluvy.

17. Zavete¢né ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy moézu byt menené, dopiﬁané, resp. zruSené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelnt stcast” Zmluvy.
Vynimkou si zmeny identifikacnych ddajov zmluvnych stran v ¢l 1 Zmluvy a zmeny oséb
uvedenych v bode 6.5 a 6.6 tejto Zmluvy, ktoré si si zmluvné strany povinné pisomne oznamit’
bez nutnosti vyhotovit’ dodatok k Zmluve. Zmluva nadobuda platnost’ dnom jej podpisania
obidvomizmluvnymi stranami. Zmluva je G¢inna diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a
§ 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadviznosti na § 5a zakona ¢ 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Ostatné pravne vzt'ahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zaviznych pravaych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorjch dva si ponechiava Objednavatel’ a
jeden Zhotovitel.

Neoddelitelnou sucast’ou tejto Zmluvy s prilohy:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

Vo SKALITON dha ..o-4..20 L2 V Bratislave, dna 04.08.2022
Metrostav DS a.s.
) Kosicka 17180/49, 821 08 Bratistava

ICO: 46 120 602, DIC: 2023231897
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