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Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 5/2021 

uzatvorenej podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

        (ďalej len „zmluva“)(ďalej aj len „dodatok č. 3“) 

 

 

 

Preambula 

 Zmluva bola uzatvorená s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona                              

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) ako výsledok verejného obstarávania, 

 

Článok I 

 

 

zmluvné strany 

 

 

1.1. Objednávateľ  :  Mestská časť Bratislava-Rača 

sídlo    : Kubačova 21, 831 06 Bratislava-Rača 

Štatutár    : Mgr. Michal Drotován, starosta 

V zastúpení   : Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu 

IČO    : 00 304 557 

DIČ    : 20 2087 9212 

Bankové spojenie  : VÚB, a.s. 

IBAN    :             SK75 0200 0000 0000 0042 1032 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

1.2. Zhotoviteľ   : RV stav, s.r.o.    

Sídlo/ miesto podnikania : Šášovská 4, 851 06 Bratislava     

štatutárny orgán  : Ing. Roman Vlček, konateľ 

IČO    :   46 163 379   

DIČ    : 2023271602 

IČ DPH    : SK2023271602 

Zápis    : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 

     Oddiel sro vložka č. 73026/B   

Bankové spojenie  :     

IBAN    :  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)    

 

 

     

Článok II  

Predmet dodatku č. 3 

 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.01.2022 zmluvu v spojení s dodatkom č. 1 k zmluve zo dňa 

10.5.2022 (ďalej len „dodatok č. 1“) a dodatkom č. 2 k zmluve zo dňa 15.07.2022 (ďalej len 

„dodatok č. 2“), pričom predmetom zmluvy v znení jej oboch dodatkov je zhotovenie diela 

s názvom: „REKONŠTRUKCIA STRECHY NKP Mestský palác, Nám Andreja Hlinku, Rača“ (ďalej 

aj len „dielo“), v rozsahu bližšie špecifikovanom v predmetnej zmluve v znení jej oboch 

dodatkov.  

Predmetom tohto dodatku č. 3 je oprava zrejmých chýb v písaní, vo vzťahu k nasledovnej, nižšie 

uvedenej úprave: 

2. Opravuje sa nesprávne označenie dodatku č. 1 k zmluve a dodatku č. 2 k zmluve z označenia 5/2022 

na správne označenie dodatku č. 1 k zmluve a dodatku č. 2 k zmluve pod č. 5/2021. 

3. Opravuje sa nasledovný nesprávny slovný prepis celkovej hodnoty menej prác uvedený v čl. II bodu 

3 dodatku č. 2 k zmluve, a to: 
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Z nesprávneho znenia: „Celková hodnota menej prác oproti pôvodného rozpočtu (prác, ktoré sa 

nevykonajú) predstavuje: 

 

Cena bez DPH:   :     1 304,07  EUR 

DPH 20 %.   :          260, 81 EUR 

Celková cena vrátane DPH :     1 564,88 EUR 

 

(slovom: dvadsaťpäť tisíc päťstošesdesiatštyri  eur a osemdesiatosem centov)“, 

 

 

Na správne znenie: „Celková hodnota menej prác oproti pôvodného rozpočtu (prác, ktoré sa 

nevykonajú) predstavuje: 

 

Cena bez DPH:   :     1 304,07  EUR 

DPH 20 %.   :          260, 81 EUR 

Celková cena vrátane DPH :     1 564,88 EUR 

 

(slovom: jedentisíc päťstošesťdesiatštyri eur a osemdesiatosem centov)“. 

 

Článok III  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto dodatkom č. 3 nedotknuté ustanovenia zmluvy v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 

k zmluve ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu. 

2. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

zhotoviteľ a objednávateľ dostanú  po dvoch (2) rovnopisoch. 

3. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na 

webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov a v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 3 oboznámili a na potvrdenie 

toho, že obsah tohto dodatku č. 3 zodpovedá ich slobodnej vôli, pričom tento dodatok č. 

3 nebol uzavretý v tiesni a za obzvlášť nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo 

zmluvných strán ho podpisujú. 

 
 

 

 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

V Bratislave, dňa 02.08.2022 V Bratislave, dňa 08.08.2022 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Mestská časť Bratislava - Rača RV stav s.r.o. 

Mgr. Michal Drotován, starosta                                           Ing. Roman Vlček  

             v zastúpení 

Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu  


