
ZM
uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

n znení neskorších predpisov

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe:
Výmena sadových stĺpov - 6 m a svietidiel verejného osvetlenia v meste Považská

Bystrica - 1. etapa“ 
(ďalej len ,.Zmluva“)

Článok 1.
Zmluvné strany

I. Objednávateľ
Názov: Mesto Považská Bystrica
Sídlo: Centrum 2/3, 017 0! Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: 
IČO:

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor 
00317667

DIČ: 2020684732
Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica
IBAN: SK 13 0200 0000 0000 1962 7372
Telefón: +421 42 4305310
E - mail: michal.hamar@povazska-bystrica.sk

(ďalej len ..Objednávateľ")

2. Zhotovíte!’
Názov: IMAO electric, s.r.o.
Sídlo: Mládežnícka 108. 017 01 Považská Bystrica
IČO: 44007841
DIČ: 2022543787
IČ DPH: SK7020000988
Zastúpený: Miloš Samu!
Kontaktná osoba 
vo veciach zmluvných: Jaroslav Prieložný
Kontaktná osoba 
vo veciach technických: Jaroslav Prieložný
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK20 7500 0000 0040 0643 0456
Telefón: 0907778223
E-mail: prielozny@osmont.sk
Zapísaný v: OR OS TN, odd: Sro, Vložka č. 19842/R 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotovíte!’ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako 
„Zmluvná strana“)

mailto:michal.hamar@povazska-bystrica.sk
mailto:prielozny@osmont.sk


Preambula

1. Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii 
predmetu diela zastupovať Stavebný dozor: BASID s.r.o., M. Kukučina 57, 018 61 Beluša v 
zast. Peter Baštuga.

2. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej len „pokyny") v mene 
Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu diela.

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovíte!' sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa kompletnú a úplnú realizáciu stavby 
„Výmena sadových stĺpov - 6 m a svietidiel verejného osvetlenia v meste Považská 
Bystrica - I. etapa“, ktorá bude realizovaná v rámci sídlisk Strojárenská štvrť. Stred. Lány, 
SNP, Zakvášov a Rozkvet, a to na základe:

a) projektovej dokumentácie, prehľadu rozpočtových nákladov, technických správ 
a posúdení, ktorých obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto Zmluvy (Príloha 
č. 1).
b) cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa v Súťažnom výkaze výmer (Príloha 
č. 2), ako výsledku verejného obstarávania. Cenová špecifikácia prác a dodávok Zhotoviteľa 
v Súťažnom výkaze výmer je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela a aj v prípade 
jej úpravy - t. j. v prípade zmeny množstiev požadovaných prác oproti predmetu Zmluvy 
vykonaných Zhotoviteľom, resp. v prípade zníženia rozsahu predmetu Zmluvy, a to podľa 
jednotkových cien v nej uvedených.
c) časového Harmonogramu prác (Príloha č. 3), ktorý vypracuje Zhotoviteľ a predloží ho 
na schválenie Objednávateľovi v lehote určenej touto Zmluvou.
d) pokynov Objednávateľa a/alebo Stavebného dozoru určeného Objednávateľom 
v prípadoch, kedy to bude nevyhnutné.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto Zmluvy 
spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto diela je odborne spôsobilý a je 
oprávnený zhotoviť pre Objednávateľa dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotách 
stanovených touto Zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými disponuje 
v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, alebo prostredníctvom subdodávateľov písomne 
odsúhlasených Objednávateľom.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa so súťažnými podkladmi Verejného obstarávania riadne 
oboznámil a zaväzuje sa dielo zrealizovať pri dodržaní kvalitatívnych a technických 
podmienok určených projektom stavby.

4. V prípade nevyhnutnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje navrhnúť riešenie detailov odlišne ako 
je uvedené v projektovej dokumentácii, pričom Zhotoviteľ takúto úpravu konzultuje 
s Objednávateľom a Autorským dozorom/projektantom a jej uskutočnenie podlieha 
predchádzajúcemu písomnému schváleniu Objednávateľa a Autorského dozoru/projektanta. 
Zrealizovanie odlišností vyznačí Zhotoviteľ do jestvujúcej projektovej dokumentácie.



5. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane 
povinnosti náhrady škody Objednávateľovi a zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku 
uplatnených sankcií orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí až do dňa riadneho 
prevzatia diela Objednávateľom, a že dielo po jeho ukončení a počas plynutia záručnej doby 
bude spĺňať požadované parametre určené projektom stavby a príslušnými technickými 
normami.

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy sa podrobne oboznámil 
s miestom realizácie diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie diela, ktoré 
ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu diela, a to vrátane technického stavu 
komunikácií, na ktorých sa bude dielo realizovať, geografických a klimatických pomerov, ako 
aj dopravných a komunikačných pomerov. Zhotoviteľ po oboznámení sa so všetkými 
vlastnosťami miesta realizácie diela vyhlasuje, že je schopný dielo za podmienok podľa tejto 
Zmluvy riadne a včas zhotoviť.

Článok III.
Miesto plnenia

1. Miestom realizácie predmetu Zmluvy sú sídliská mesta Považská Bystrica nachádzajúce 
sa v katastrálnom území Považská Bystrica, a to Strojárenská štvrť (Kolónia), Stred. Lány. 
SNP, Zakvášov a Rozkvet.

2. Staveniskom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie priestor vymedzený projektovou 
dokumentáciou na realizáciu predmetu Zmluvy odovzdaný Zhotoviteľovi Objednávateľom 
v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Stavenisko“). Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať 
Stavenisko alebo jeho časť do 3 dní odo dňa vyzvania zo strany Objednávateľa. Zhotoviteľ 
berie na vedomie, že pokiaľ Objednávateľ neurčí inak, časť Staveniska musí zodpovedať vždy 
minimálne úseku jednej ulice v celej jej dĺžke, resp. tak. ako je vyznačená v projektovej 
dokumentácii. Skutočnosť, že konkrétna časť sústavy verejného osvetlenia bude 
Zhotoviteľovi odovzdaná ako stavenisko, neznamená vypnutie všetkých svietidiel spadajúcich 
do tohto úseku. Zhotoviteľ je v súčinnosti s Objednávateľom a v súlade I larmonogramom 
prác povinný postupovať tak, aby tie svetelné body, ktoré momentálne nie sú predmetom 
rekonštrukcie, tvoria však súčasť Staveniska, boli zapnuté a bola zabezpečená riadna 
funkčnosť verejného osvetlenia s výnimkou tých svetelných bodov, ktoré sa práve 
rekonštruujú.

3. Zhotoviteľ sa po prevzatí Staveniska alebo jeho časti zaväzuje pred realizáciou diela na 
vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať potrebné vytýčenie podzemných vedení 
inžinierskych sietí, ako aj ďalšie meračské, geologické, geodetické, prípadne iné práce 
potrebné pre vykonanie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho časti, pričom Zhotoviteľ 
zodpovedá najmä za:

presné vytýčenie všetkých objektov Staveniska vo vzťahu k základným smerovým 
a výškovým pevným bodom Staveniska;

správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich 
zákres do dokumentácie počas realizácie prác.

4. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové 
a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmety (pomôcky) 
použité pre vytýčenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizácie diela zistí akákoľvek chyba 
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v polohe, výškach, rozmeroch alebo umiestnení ktorejkoľvek časti diela je Zhotoviteľ 
povinný na vlastné náklady takéto závady odstrániť. Kontrola vytýčenia, alebo ktorejkoľvek 
osi alebo výšky, ktorú vykoná Objednávateľ, nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za 
presnosť vytyčovacích prác.

5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Stavenisko sa nachádza v zastavanom území mesta 
a jeho súčasťou sú najmä cesty III. triedy a miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť 
a priechodnosť musí byť počas celej realizácie diela zachovaná, pokiaľ s Objednávateľom 
nebude dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak. aby v čo najmenšom 
rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb.

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde 
môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a zabezpečiť bezpečný pohyb osôb 
vykonávajúcich stavebné práce na Stavenisku. Zhotoviteľ je ďalej povinný prevádzkovať 
Stavenisko tak. aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí, ako 
aj ochrana životného prostredia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a je povinný 
pri rozkopávkach zaistiť ryhy proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameňov.

Článok IV.
Lehoty plnenia

1. Dátum začatia stavebných prác je do 15 dní odo dňa odovzdania Staveniska podľa čl. 
III. ods. 2 tejto Zmluvy.

2. Lehota výstavby je 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Lehota sa môže predĺžiť 
v závislosti od vonkajších faktorov (vis maior), ktoré nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany.

3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Stavebnému dozoru na odsúhlasenie podrobný vecný 
a časový harmonogram prác, a to do 15 dní odo dňa účinnosti Zmluvy. Stavebný dozor 
odsúhlasí Harmonogram prác alebo vráti Harmonogram prác Zhotoviteľovi so svojimi 
odôvodnenými pripomienkami do 7 dní odo dňa jeho obdŕžania. Zhotoviteľ je povinný 
zapracovať prípadné pripomienky do 7 dní od ich obdŕžania a predložiť upravenú verziu 
Harmonogramu Stavebnému dozoru na konečné odsúhlasenie.

4. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác na odsúhlasenie Stavebnému 
dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo 
povinnosťami Zhotoviteľa alebo o úpravu 1 larmonogramu požiada Objednávateľ, pričom 
I larmonogram musí zahŕňať všetky časti diela a obsahovať lehotu výstavby. Stavebný dozor 
je oprávnený odmietnuť schválenie revidovaného Harmonogramu prác. Ak Stavebný dozor 
schválenie revidovaného I larmonogramu prác neodmietne, revidovaný I larmonogram prác 
písomne odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 7 
dní od obdŕžania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky do 7 dní od ich obdŕžania 
a predloží upravenú verziu revidovaného Harmonogramu Stavebnému dozoru na konečné 
odsúhlasenie. Revidovaný harmonogram sa stáva záväzným podľa tejto Zmluvy o dielo až po 
jeho písomnom schválení Objednávateľom. Zmenami Harmonogramu, pokiaľ Zmluvnými 
stranami nebude dohodnuté inak, nemôže dôjsť k predĺženiu lehoty na realizáciu diela 
dohodnutej touto Zmluvou.
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5. Stavebný dozor odovzdá Zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tejto 
Zmluvy podklady a základné východiská, ktoré môžu byť potrebné pre spracovanie 
Harmonogramu prác Zhotoviteľa, napr. obmedzujúce podmienky a požiadavky 
Objednávateľa v súvislosti s prevádzkou existujúcej infraštruktúry, stanovením postupnosti 
realizácie prác v rámci jednotlivých sídlisk mesta a pod.

6. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením termínov uvedených v platnom 
I larmonograme prác /revidovanom I larmonograme prác. Stavebný dozor je oprávnený žiadať 
od Zhotoviteľa aktualizáciu Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác 
a písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že termíny v zmysle platného 
Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác budú dodržané. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje odovzdať Stavebnému dozoru na schválenie takúto aktualizáciu Harmonogramu 
prác/revidovaného I larmonogramu prác a písomné stanovisko podľa tohto bodu do 7 dní od 
obdŕžania jeho žiadosti.

7. V prípade, ak Zhotoviteľ nemôže realizovať dielo z dôvodov vyššej moci t.j. prírodnej 
katastrofy a pod., je povinný takéto skutočnosti oznámiť Objednávateľovi bezodkladne, 
najneskôr však do 3 dní, keď sa o takejto skutočnosti dozvedel a o dobu trvania týchto 
dôvodov sa posúvajú termíny určené v Harmonograme prác. Ak takéto skutočnosti Zhotoviteľ 
Objednávateľovi včas neoznámi, neprihliada sa na ne.

Článok V.
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvná cena je stanovená dohodou Zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu pevnú 
cenu platnú počas celej doby vykonávania diela. V cene sú zahrnuté aj náklady na prevádzku 
a údržbu Staveniska, zriadenie a odstránenie zariadenia Staveniska a všetky náklady súvisiace 
s realizáciou a odovzdávaním diela.

Zmluvná cena celkom bez DPI 1 (EUR) 428 859.45

DPI! 20% (EUR) 85 771.89

Zmluvná cena celkom s DPH (EUR) 514 631,34

2. Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe Zhotoviteľom 
oceneného výkazu výmer predloženého v použitom postupe verejného obstarávania 
(ďalej len ..Výkaz výmer") a na podklade projektovej dokumentácie a ostatných podmienok 
stanovených vo verejnom obstarávaní. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela 
t. j. najmä práca, materiál, dopravné náklady, skladné, likvidácia odpadu, zabezpečenie 
Staveniska a materiálu, atesty, revízne správy, návody na obsluhu, vrátane všetkých ďalších 
dokladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov 
a vykonanie predmetu Zmluvy tak. aby dielo bolo pripravené na protokolárne odovzdanie 
a užívania schopné. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby 
realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace 
náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne 
vyšpecifikované.



3. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe 
projektovej dokumentácie - Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil 
v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodu chýbajúcich položiek 
alebo chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie.

4. Zhotoviteľ znáša na svoje náklady aj zabezpečenie ďalších opatrení a prác súvisiacich 
s realizáciou diela, ktoré náklady sú súčasťou ceny dohodnutej touto Zmluvou, najmä, nie 
však výlučne:

a) dočasné dopravné značenie vrátane odsúhlasenia príslušným dopravným 
inšpektorátom,

b) čistenie komunikácií dotknutých stavbou.
c) uloženie odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na skládku a doklady o uložení 

odpadu na skládku.
d) dopravu, montáž a demontáž dočasného dopravného značenia a ďalších prvkov 

nevyhnutných z hľadiska ochrany života, zdravia a majetku.
e) demontáž a opätovnú montáž dopravného značenia, reklamných zariadení, 

prípadne iných zariadení nachádzajúcich sa na stožiaroch verejného osvetlenia, 
ako napr. káblové rozvody, kamerový systém a pod.

f) vypracovanie pasportizačného protokolu/protokolov v zmysle Prílohy č. 11 tejto 
Zmluvy vrátane fotodokumentácie, ako aj zabezpečenie prípadných aktualizácií 
protokolu v prípade vzniku zmien až do riadneho dokončenia a odovzdania celého 
diela Objednávateľovi.

5. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo 
konštrukčného charakteru alebo prác navyše oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, 
musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a ak tak bude dohodnuté Zmluvnými stranami, 
budú riešené v dodatku k tejto Zmluve.

6. Práce a dodávky navyše sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať na základe 
písomného dodatku k tejto Zmluve, podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných 
strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác navyše 
a odpočet nerealizovaných prác a dodávok. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba 
na základe objednávky resp. odsúhlasenia prác navyše Stavebným dozorom objednávateľa. 
Pre vznik nároku Zhotoviteľa na vystavenie faktúry, ktorej predmetom budú práce a dodávky 
navyše, je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve. Pre oceňovanie prác navyše ako 
i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v cenovej 
špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa v predloženom súťažnom výkaze výmer. V prípade 
prác a dodávok navyše, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien 
podľa cenovej špecifikácie Súťažného výkazu výmer bude cena týchto prác určená dohodou 
Zmluvných strán, pričom musí ísť o cenu obvyklú.

7. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k Zmluve výlučne 
v prípade, ak:

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko 
ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom Zmluvy, pričom realizácia 
prác neznesenie odklad.
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b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil 
Zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom Zmluvy, pričom realizácia prác 
neznesie odklad.

8. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 
odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok. Objednávateľ 
neuhradí a Zhotoviteľ ich na výzvu Objednávateľa na vlastné náklady odstráni, pokiaľ nebude 
Zmluvnými stranami dohodnuté inak. V prípade, že ich Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa 
neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa, ktoré náklady je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť Objednávateľovi bezodkladne po doručení výzvy Objednávateľa 
a špecifikácie nákladov.

9. Cenu diela dohodnutú v Zmluve je možné po dohode s Objednávateľom meniť len vo 
výnimočných prípadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmeny upravené všeobecne 
záväzným právnym predpisom, a to písomným dodatkom k Zmluve, v rozsahu ešte 
nevykonaných a nevy fakturovaných prác.

10. Zhotoviteľ po riadnom ukončení, odovzdaní a prevzatí prác na základe zisťovacích 
protokolov a Stavebným dozorom písomne odsúhlaseného súpisu vykonaných prác, doručí 
Objednávateľovi jednu faktúru za zhotovenie celého diela, ktorá musí mať zákonom 
požadované náležitosti a bude vystavená v súlade s cenami uvedenými v súťažnom výkaze 
výmer. Uznanie faktúry Objednávateľom vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Prevzatie 
jednotlivých častí diela sa nepovažuje za prevzatie diela a nezakladá Zhotoviteľovi právo 
vystaviť faktúru.

11. Faktúra musí byť zostavená prehľadne podľa príslušnej časti Staveniska, pričom sa 
musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade so súťažným výkazom 
výmer. Súčasťou faktúry je rozpis realizovaných položiek súťažného výkazu výmer, 
fotodokumentácia, výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu 
práce.

12. Rozsah vykonaných prác podľa súťažného výkazu výmer svojím podpisom schváli 
Stavebný dozor.

13. Faktúra vystavená v súlade s touto Zmluvou je splatná do 60 dní odo dňa doručenia 
faktúry.

14. Faktúru je Zhotoviteľ povinný vystaviť v 6-tich origináloch a musí obsahovať všetky 
náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä:

a) obchodné mená / názvy Objednávateľa a Zhotoviteľa. adresy ich sídla, miesta 
podnikania, prípadne prevádzkarne. IČO. 1Č DPH;

b) poradové číslo faktúry;
c) názov diela / stavby;
d) číslo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);
e) dátum dodania tovaru alebo služby;
f) dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti:
g) základ dane, jednotkovú cenu bez DPI 1;
h) sadzbu DPI I; sumu DPI I spolu a cenu s DPII;
i) bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená;
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j) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

15. Prílohou faktúry bude:
a) súpis vykonaných prác podľa výkazu výmer podpísaný Zhotoviteľom 

a Stavebným dozorom.
b) fotografie dokumentujúce postup výstavby, pričom fotografie bude Zhotoviteľ 

vyhotovoval* každý deň realizácie prác a každý stožiar a svietidlo musia byť 
zaznamenané na samostatných fotografiách, z ktorých jedna fotografia bude 
zaznamenávať realizáciu základov, resp. ukotvenie stožiara a jedna stožiar po 
dokončení prác a svietidlo po dokončení prác; fotografie musia byť označené tak. 
aby z nich bolo možné jednoznačne identifikovať, o ktorý stožiar a svietidlo sa 
jedná.

c) porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác podľa Harmonogramu prác/ 
revidovaného í larmonogramu prác,

d) doklady o výsledkoch predpísaných a úspešne vykonaných skúšok.

16. Faktúra bude za účelom zaradenia do 111M rozpísaná podľa klasifikácie produkcie.

17. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti a súčasti vyžadované Zmluvou 
o dielo, bude sa faktúra považovať za neúplnú a Objednávateľ alebo Stavebný dozor je 
oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. Lehota splatnosti 
v takom prípade začne plynúť až dňom doručenia faktúry bez nedostatkov.

Článok VI.
Realizácia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych, technických a technologických podmienok 
stanovených v projektovej dokumentácii, súťažných podkladoch a v Zmluve vrátane jej príloh 
a dodatkov a v zmysle platných právnych predpisov, a to v súlade s cenovou ponukou 
predloženou vo verejnom obstarávaní.

2, Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť 
dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné 
diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. 
nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, je Zhotoviteľ povinný na vlastné 
náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými, inak zodpovedá za vzniknuté škody. V prípade, ak 
Zhotoviteľ takéto materiály, stavebné diely a výrobky nenahradí, a to ani v dodatočnej lehote 
určenej Objednávateľom, takéto konanie je dôvodom na uplatnenie zmluvných pokút 
dohodnutých včl. XI. ods. 2 Zmluvy, ako aj na odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Objednávateľa.

3. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky vykonané úkony na stavenisku, vrátane všetkých 
stavebných postupov a za celé zhotovované dielo. Zhotoviteľ je povinný, kedykoľvek ho o to 
Stavebný dozor požiada, predložiť podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje 
použiť za účelom vyhotovenia diela.



4. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, 
musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné 
požiadanie Stavebného dozoru po predchádzajúcom písomnom schválení Objednávateľa 
vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú 
právnym predpisom.

5. Ak Stavebný dozor bude vyžadovať doplnenie alebo bude vyžadovať ďalšiu 
dokumentáciu od Zhotoviteľa, Zhotoviteľ ju bez odkladu na vlastné náklady vypracuje.

6. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné 
káble, vojenské káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinný 
oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác 
v prípade potreby vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu na svoje náklady. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas 
výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady bezodkladne 
odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady urobiť všetky opatrenia a splniť všetky 
oprávnené požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných 
vedení a zariadení ako aj opatrenia súvisiace s odstránením, prípadnou prekládkou alebo 
znovuzriadením existujúcich inžinierskych sietí.

7. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. 
Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá, 
pričom kontrolu vykoná Stavebný dozor. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť 
náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom 
odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.

8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a materiáloch až do dňa 
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy alebo príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia 
predmetu Zmluvy o dielo alebo príslušnej časti Objednávateľom podľa čl. VIII. Zmluvy. 
Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané 
práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávania 
potrebných kontrol tak. aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

9. Pred začatím realizácie predmetu Zmluvy a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. 
aj počas realizácie diela je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu 
rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorú 
odovzdá Objednávateľovi. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich 
stave pred začatím prác na stavbe, platí rozhodujúce stanovisko Objednávateľa.

10. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách 
udržiavať čistotu a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.

11. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných 
vád diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak. aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do 
prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov 
k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom. či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo 
inej osoby.
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12. Škody spôsobené realizáciou predmetného diela aj nad rozsah staveniska a vzniknuté na 
ostatnom majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotovíte!' povinný 
odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu bezodkladne /v závislosti od 
rozsahu spôsobenej škody/. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený tieto škody 
odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

13. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutí 
na zvláštne užívanie komunikácií (rozkopávkové povolenie a pod.) za ich riadne a včasné 
obstaranie a plnenie zodpovedá na vlastné náklady Zhotoviteľ.

14. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo 
premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách je povinný 
obstarať ich na vlastné náklady Zhotoviteľ. ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť a so súhlasom Objednávateľa umiestniť 
informačné tabule pre verejnosť s aktuálnymi údajmi o konkrétnych dopravných a iných 
obmedzeniach súvisiacich so stavebnými prácami podľa tejto zmluvy o dielo, 
o predpokladanom čase trvania týchto obmedzení a o možných spôsoboch vyhnutia sa 
predmetným obmedzeniam /obchádzka/.

15. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo 
k poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim 
k stavenisku stavebnými strojmi a dopravnými prostriedkami Zhotoviteľa alebo 
ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu. V opačnom prípade 
je Objednávateľ oprávnený tieto závady a poškodenia odstrániť na náklady Zhotoviteľa. ktorý' 
je povinný tieto náklady uhradiť Objednávateľovi bezodkladne po doručení výzvy 
Objednávateľa a špecifikácie nákladov.

16. Zhotoviteľ do 10 dní od uzatvorenia Zmluvy poverí trvalým riadením prác na 
stavenisku stavbyvedúceho s požadovanými skúsenosťami a kvalifikáciou v zmysle platných 
predpisov Slovenskej republiky, a údaje stavbyvedúceho vrátane kontaktných údajov 
v rovnakej lehote odovzdá Objednávateľovi spolu s dokladom o oprávnení na výkon funkcie 
stavbyvedúceho. Všetci stavbyvedúci Zhotoviteľa musia mať oprávnenie na výkon 
stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

17. Vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na 
zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ od prevzatia Staveniska až do dňa podpisu 
preberacieho protokolu Objednávateľom.

Článok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko 
prevziať v termíne určenom v čl. III ods. 2 tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti 
krádežiam a za vhodné označenie výstražnými tabuľami, prípadne iným označením podľa 
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požiadaviek Poskytovateľa, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa 
§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný 
plniť povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich 
prípadné porušenie a vzniknutú škodu. Taktiež je povinný udržiavať na komunikáciách 
čistotu a poriadok, v prípade ak túto svoju povinnosť nesplní ani po výzve Objednávateľa, má 
právo túto povinnosť splniť Objednávateľ prostredníctvom tretej osoby na náklady 
Zhotoviteľa, ktorý’ je tieto náklady povinný uhradiť Objednávateľovi bezodkladne po 
doručení výzvy Objednávateľa a špecifikácie nákladov.

4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu Zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia 
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako 
aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.

5. Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do riadneho protokolárneho 
odovzdania diela o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do tohto bude 
zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený 
u stavbyvedúceho Zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je oprávnený robiť zápisy 
zástupca Objednávateľa - Stavebný dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť 
rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.

6. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto 
dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi 
a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného 
denníka na zápisy Zhotoviteľa.

7. Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru na schválenie vzorky materiálov, 
výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace dielo, ktoré nie sú výslovne špecifikované 
v projektovej dokumentácii, ako aj na požiadanie predložiť Stavebnému dozoru ním 
vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia. V tejto súvislosti sa Zhotoviteľ 
zaväzuje, že najneskôr 3 dni pred montážou svietidiel verejného osvetlenia predloží vzorku 
svietidla na schválenie vzorky Stavebnému dozoru. V prípade, že vzorka nesplní všetky 
parametre uvedené v súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo, Zhotoviteľ je povinný 
okamžite na vlastné náklady odstrániť všetky zistené nedostatky.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj 
vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ. bez 
ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími 
osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo 
zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do 
pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške, a to bezodkladne po doručení 
výzvy Objednávateľa a špecifikácie tejto náhrady.

9. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať 
také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem 
platných STN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom 
stavby, a musia byť doložené certifikátmi.
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10. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné 
skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN. Materiály a stavebné 
časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné 
náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného diela.

11. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy, 
stanoviská a iné potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas 
k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas s prácami v ochranných pásmach, rozkopávkové 
povolenia, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií a pod.) v zmysle a rozsahu 
zmluvnej dokumentácie vrátane všetkých poplatkov, nákladov spojených s uvedenými 
úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok tam uvedených.

12. Zhotoviteľ a zaväzuje na vlastné náklady vypracovať Plán zabezpečenia kvality a Plán 
kontroly kvality, ktorý spĺňa požiadavky série noriem ISO 9000. dodržiavať a aktualizovať 
ich po celý čas realizácie prác. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby všetci jeho subdodávatelia 
a dodávatelia vyhovovali požiadavkám zriadeného Plánu zabezpečenia kvality a Plánu 
kontroly kvality.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne 
a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov 
Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto Zmluve uvedené alebo nie sú.

14. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady poistiť dielo pre prípad poškodenia, zničenia, 
straty, odcudzenia alebo iných škôd na zhotovovanom diele (ďalej len „poistenie diela“) 
a poistiť zodpovednosť za škody pri výkone činnosti a škody spôsobené vyššou mocou a na 
majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a jeho subdodávateľov (ďalej 
len ..poistenie zodpovednosti za škodu") vo výške ceny diela po celú dobu zhotovovania 
diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie 
poistenia v lehote 30 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované 
doklady nepredloží v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy bez 
finančných nárokov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 
každú poistnú udalosť na stavbe, a to bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od jej 
vzniku, ako aj informáciu o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.
15. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, 
ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok 
a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.

16. Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť 
za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác 
a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, 
alebo nahradiť na vlastné náklady tak. aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom 
stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
17. V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach 
Zhotoviteľa. je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým 
vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.

18. Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude 
Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu 
najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.



19. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku 
pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi 
Objednávateľovi.

20. Ak je to možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne 
ukončí realizáciu diela pred uplynutím dohodnutých lehôt.

21. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie 
platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej 
republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas 
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného 
prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.

22. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú používať ochranné pracovné 
pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ 
oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre - daňovom doklade za 
obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok vo výške 50,- € za každého pracovníka a každý 
nedostatok.

23. Stavebný dozor Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať 
pracovníkov Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej 
látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia skúšky má právo okamžite 
vypovedať a trvalé zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa. 
Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu 
vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 
V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku 
nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa. je 
Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa 
jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 200.- € za každé zistenie.

24. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz 
prerušiť prácu, ak zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je 
ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo 
nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 
firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ prehľad o osobách pohybujúcich sa 
v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa 
právo vykázať zo stavby.

26. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných 
Objednávateľom, s účasťou stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa 
a Zhotoviteľa.

27. Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť 
ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa, a to v lehote najneskôr 10 dní 
od podpísania preberacieho protokolu, resp. do 10 dní odo dňa ukončenia Zmluvy. Ak 
Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, 
Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady 
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Zhotoviteľa, a zároveň má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- €, a to za 
každý aj začatý deň omeškania.

28. Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve 
pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, lehota 
na splnenie povinnosti alebo uskutočnenie úkony uplynie nasledujúci pracovný deň.

29. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte 
MS Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu 
tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

Článok VIII.
Odovzdanie a preberanie diela

1. Preberacie konanie celého diela ako aj jednotlivých časti diela zvoláva Objednávateľ na 
základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Objednávateľovi musí byť doručená písomná žiadosť 
od Zhotoviteľa najmenej 14 dní pred požadovaným termínom začatia preberacieho konania 
pred prevzatím celého diela a najmenej 3 dni pred požadovaným termínom začatia 
preberacieho konania v prípade jednotlivých častí diela.

2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi dielo po častiach vymedzených 
v 1 larmonograme prác, pokiaľ Zmluvnými stranami nebude dohodnuté inak. Predpokladaný 
termín odovzdania jednotlivých častí diela, ako aj celého diela uvedie Zhotoviteľ 
v I larmonograme prác.

3. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní celého diela odovzdať Objednávateľovi:

a) 3x úplnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela opatrenú pečiatkou Zhotoviteľa; 
b) podrobný geodetický elaborát so zameraním realizovanej stavby, geodetické polohové 

a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí 
pri podzemných vedeniach a objektoch pred ich zakrytím;

c) pasportizácia stavu po realizácii diela;
d) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený Stavebným 

dozorom s ich stručným odôvodnením;
e) protokoly o úspešnom vykonaní jednotlivých skúšok všetkých zariadení;
Ij doklady o zhutnení zásypov rýh v komunikáciách a chodníkoch (protokoly o skúške 

v súlade s vydaním rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácii);
g) správu o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrických zariadení v zmysle STN 33 

1500 a vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;
h) pri zariadeniach triedy „B“ správu o prvej funkčnej skúške v súlade s vyhláškou 

č. 508/2009 Z. z.;
i) kladné revízne správy všetkých elektrotechnických zariadení;
j) kópiu stavebného denníka;
k) zoznam odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia podľa vyhlášky 

č. 508/2009 Z. z.;
1) doklady vyžadované podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
m) dokumentáciu komplexných skúšok a protokol o úspešnom vykonaní komplexných 

skúšok;
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n) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických 
a stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti, zariadení 
a materiálov podľa STN. protokoly o vykonaní skúšok, a pod.);

o) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení (atesty, 
certifikáty, protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa STN. protokoly o nastavení 
ochrán, protokoly o vykonaní skúšok, východzie revízne správy podľa STN. 
prehlásenie o zhode, že výrobky, ktoré sú zabudované do stavby spĺňajú požiadavky 
technických predpisov a špecifikácií);

p) zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie, resp. neukončenie 
preberacieho konania.

4. Súčasťou preberacieho konania diela budú funkčné skúšky, ktorých účelom bude 
zisťovanie, či odovzdávané dielo spĺňa podmienky stanovené v Zmluve, v jej prílohách 
a stanovené všeobecne záväznými predpismi alebo rozhodnutiami príslušných orgánov.

5. O odovzdaní a prevzatí odovzdávanej časti diela v prípade súhlasu Objednávateľa 
s prevzatím takejto časti sa spíše Protokol o prevzatí časti diela, ktorý musí obsahovať 
minimálne tieto náležitosti:

a) označenie odovzdávanej časti v zmysle I larmonogramu prác a projektovej 
dokumentácie stavby;

b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti, pričom povinne sa 
zúčastňuje minimálne stavbyvedúci Zhotoviteľa a Stavebný dozor;

c) záznam priebehu funkčných skúšok diela alebo odovzdávanej časti vrátane 
vyhodnotenia týchto skúšok;

d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti;
e) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie;
f) miesto a čas preberacieho konania;
g) podpisy zúčastnených osôb.

6. Pokiaľ sa dielo bude so súhlasom Objednávateľa odovzdávať po častiach, súčasťou 
posledného preberacieho konania budú čiastkové preberacie skúšky odovzdávanej časti 
a komplexné prevádzkové skúšky diela ako celku.

7. Preberací protokol diela bude okrem náležitostí uvedených v ods. 5 tohto článku 
obsahovať aj vyhlásenie, že dňom ukončenia preberacieho konania začína plynúť záručná 
doba v zmysle čl. IX. Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia 
a ukončenia záručnej doby. Pred záverečným preberacím konaním, prostredníctvom ktorého 
Objednávateľ prevezme dielo ako celok. Zhotovíte!" na svoje náklady za účasti Objednávateľa 
uskutoční všetky merania svetelno-technických parametrov podľa STN-EN 13201 ČI. 1-4 na 
parametre uvedené v súťažných podkladoch. V prípade, že dielo nesplní všetky parametre 
uvedené v súťažných podkladoch a v Zmluve. Objednávateľ dielo neprevezme a Zhotovíte!" je 
povinný na vlastné náklady odstrániť všetky zistené vady, nedorobky a nedostatky, a to 
najneskôr ku dňu ukončenia preberacieho konania.

8. Záväzok Zhotoviteľa podľa Zmluvy sa považuje za splnený okamihom ukončenia 
preberacieho konania celého diela bez vád a nedorobkov. pričom preberacie konanie sa 
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považuje za ukončené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa Zmluvy 
obidvomi Zmluvnými stranami.

Článok IX.
Záruky za dielo

1. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v dobe ukončenia preberacieho konania požadované 
vlastnosti spĺňajúce projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá 
technickým normám a predpisom Slovenskej republiky, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo 
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.

2. Zhotoviteľ zaručuje, že vlastnosti v zmysle ods. 1 bude mať dielo minimálne 60 
mesiacov v stavebnej časti a minimálne 24 mesiacov v technologickej časti od ukončenia 
preberacieho konania. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to. že sa dodané množstvo zhoduje 
s údajmi v sprievodných dokladoch.

3. Pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní 
predmetu diela, začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia.

Článok X.
Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdania vrátane 
skrytých vád a za všetky vady vzniknuté počas záručnej doby. Ak Objednávateľ reklamuje 
u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť 
bez zbytočného odkladu bezplatne.

2. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom. čo ich zistil 
alebo ich mohol zistiť.

3. Od okamihu uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vady až do času riadneho 
odstránenia reklamovanej vady záručná doba neplynie. Na opravované časti diela v záručnej 
dobe sa stanovuje záručná doba minimálne 60 mesiacov v stavebnej časti a na 24 mesiacov 
v technologickej časti.

4. Objednávateľ v oznámení vád popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na 
odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 5 dní 
od doručenia oznámenia Objednávateľa. V lehote na odstránenie vady je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť vady. ako aj nahradiť vzniknuté škody spôsobené vadou a jej odstraňovaním. Vada 
sa považuje za odstránenú až okamihom odstránenia vady a nahradenia vzniknutých škôd 
spôsobených vadou a jej odstraňovaním. V prípade, ak ide o vadu spôsobujúcu havarijný stav 
diela alebo vadu. ktorá spôsobila vznik havárie, túto je Zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 
hodín po jej oznámení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa 
doručenia oznámenia Objednávateľa o vade spôsobujúcej havarijný stav diela alebo o vade. 
ktorá spôsobila vznik havárie, odstrániť vzniknuté škody spôsobené vadou a jej 
odstraňovaním. V prípade, ak v tejto lehote Zhotoviteľ neodstráni vady a škody vzniknuté 
v dôsledku vady a jej odstraňovania, má sa za to, že vada nebola riadne odstránená 
a Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu dohodnutú v čL XI. ods. 2 tejto zmluvy.
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5. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z vád uvedených v oznámení vád v určenej lehote 
a neodstráni, ako aj nenahradí vzniknuté škody spôsobené vadou a jej odstraňovaním, 
Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu a vzniknuté škody prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je viazaný jednotkovými cenami 
vo výkaze výmer. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom Objednávateľa nie sú 
dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby 
a zodpovednosti Zhotoviteľa za vady. ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na diele. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade má Objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 300 6. Zároveň má Objednávateľ nárok na náhradu 
škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov 
vadného plnenia Zhotoviteľa v plnom rozsahu, pričom uvedené sumy je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť bezodkladne po doručení výzvy a špecifikácie zo strany Objednávateľa.

6. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť 
výkonnosť, resp. funkčnosť diela, môže Objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek 
skúšok uvedených v Zmluve na náklady Zhotoviteľa. Táto požiadavka bude oznámená do 28 
dní potom, čo bola vada alebo poškodenie odstránené.

( lánok XI.
Sankcie a zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto Zmluve alebo 
časovom 1 larmonograme prác alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym 
a včasným protokolárnym odovzdaním diela (časti diela) podľa čl. IX. tejto Zmluvy má 
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý deň omeškania.

2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov 
oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do 
ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav, je 
zmluvná pokuta vo výške 300,-6 za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho 
odstránenia havarijného stavu.

3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku 
akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy má Zhotoviteľ právo na 
úrok z omeškania vo výške 0.005 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.

4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok Zmluvných 
strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej 
pokuty.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za 
primerané. Pokiaľ v tejto Zmluve nie uvedené inak, zmluvné pokuty sú splatné do 10 dní od 
uplatnenia nároku oprávnenej Zmluvnej strany.
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Článok XII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy alebo odobrať 
Zhotoviteľovi časť práe a výkonov tvoriaeieh predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať 
tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené vo výkaze 
výmer (Príloha č. 2) z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa. ktoré sa považujú za 
podstatné porušenie tejto Zmluvy:

a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeškaní s nástupom 
a začatím prác a dodávok podľa tejto Zmluvy o viac ako 10 (desať) dní,

b) ak Zhotoviteľ nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a v súlade s touto Zmluvou.
c) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom 

Harmonograme prác (Príloha č. 3) o viac ako 10 (desať) dní,
d) ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je 

nepravdepodobné, že Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy,
e) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na 

vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
ij ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych 

vzťahov Zhotoviteľa.
g) v prípade opakovaného porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa stanovenej 

touto Zmluvou, pokiaľ k náprave nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote 
určenej Objednávateľom.

2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy alebo v prípade odobratia časti 
prác a výkonov, tvoriacich dielo v zmysle ods. 1. tohto článku zmluvy má Objednávateľ 
v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu 
a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty 
realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov 
Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na 
jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli 
Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku 
odstraňovania vád jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávateľa 
na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

Článok XIII. 
Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej uzatvárania uvedie údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

2. V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene údajov o subdodávateľovi/subdodávateľoch je 
Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Objednávateľovi do piatich pracovných dní 
odo dňa. kedy k zmene údajov došlo.

3. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy sú uvedené v tomto odseku. 
Ak má dôjsť k zmene subdodávateľa/subdodávateľov počas plnenia Zmluvy, je Zhotoviteľ 
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povinný túto zmenu písomne oznámiť Objednávateľovi vo forme návrhu zmeny 
subdodávateľa/subdodávateľov. V písomnom návrhu zmeny subdodávateľa /subdodávateľov 
Zhotoviteľ uvedie údaje o subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. K návrhu 
priloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
určené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk, nakoľko nový subdodávateľ resp. 
subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určené vo 
Výzve na predkladanie ponúk, nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a musia mať oprávnenie 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, ktorú majú plniť. Objednávateľ overí navrhovaného 
subdodávateľa/subdodávateľov z hľadiska splnenia určených podmienok v lehote piatich 
pracovných dní od dňa doručenia návrhu zmeny subdodávateľa/ subdodávateľov. V prípade, 
ak vyhodnotí subdodávateľa resp. subdodávateľov ako spĺňajúcich stanovené podmienky, 
umožní vykonať zmenu subdodávateľa/subdodávateľov Zhotoviteľovi v Prílohe č. K) tejto 
Zmluvy odo dňa schválenia zmeny Objednávateľom. V opačnom prípade, teda ak 
subdodávateľ nespĺňa stanovené podmienky, k zmene nedôjde.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky práce a činnosti subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež preberá 
zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov subdodávateľov, ako aj za 
dodržiavanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 
a platných požiarnych predpisov.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve je možné urobiť len 
písomnými dohodami vo forme dodatkov, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami 
oboch Zmluvných strán.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto Zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len 
písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. 
odstúpenia od tejto Zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou 
poštou).

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že:
prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto Zmluvy so všetkými 

časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal.
potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,
na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii 

je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo. kompletne a funkčne podľa všetkých 
príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa vád predmetu 
plnenia, záručnej doby, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej 
pokuty, nárokov Objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov zostávajú v platnosti aj 
v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou ako i v prípade, ak 
Objednávateľ odoberie Zhotoviteľovi časti prác a výkonov podľa tejto zmluvy.
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5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku Zhotoviteľa so svojimi 
pohľadávkami voči Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom 
alebo sankcií voči Zhotoviteľovi alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi 
a Zhotoviteľ k tomu týmto dáva Objednávateľovi svoj súhlas.

6. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy vrátane 
pohľadávky vzniknutej podľa tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretiu osobu len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

7. Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade súdnych sporov vzniknutých z tejto Zmluvy alebo v súvislosti touto Zmluvou je 
príslušným súdom všeobecný súd Objednávateľa.

8. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť 
nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.

9. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 5 vyhotoveniach, z ktorých 3 obdrží Objednávateľ a 2 
vyhotovenia Zhotoviteľ.

(
10. V prípade zmeny názvu/obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných 
ústavoch, každá zo Zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej 
strane, v opačnom prípade sa má za to. že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.

11. Objednávateľ má vždy právo schváliť každý text použitý Zhotoviteľom v publikáciách 
alebo propagačných materiáloch.

13. Súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. I - projektová dokumentácia a technické správy, 
Príloha č. 2 - podrobný výkaz výmer - položkový rozpočet. 
Príloha č. 3 - časový harmonogram postupu realizácie prác. 
Príloha č. 4 - poistná zmluva. ^Poznámka
Príloha č. 5 - katalógové listy všetkých typov ponukových svietidiel a svetelných 

zdrojov,
Príloha č. 6 - certifikáty na všetky typy ponukových svietidiel a výložníkov,
Príloha č. 7 - katalógové listy všetkých typov ponukových výložníkov.
Príloha č. 8 - opis ponukového zabezpečenia dispečingovej komunikácie a spôsob 

dispečingu.
Príloha č. 9 - zoznam subdodávateľov

* Poznámka : Poistnú zmluvu uvedenú v prílohe č. 4 bodu 13 článku XIV. Záverečné 
ustanovenia predloží až úspešný uchádzač.

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 
nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si riadne prečítali, jej 
obsahu po rozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
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15. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv.

V Považskej Bystrici, dňa ....^..ftÉ....2Q2

OBJEDNÁVATEĽ:

V Považskej Bystrici, dňa 8.8.2022

ZHOTOVITEĽ:

_____ ______ /_
doc. PhDr. PaedDr. Karol 

primátor
Miloš Samul, 

konatéľ
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Výmena sadových stĺpov - 6 m a svietidiel verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica I. Etapa
Lehota plnenia: do 6 mesiacov od prevzatia stavenísk Mesiac

1 2 3 4 5 6
Prevzatie staveniska

Vytýčenie inžinierskych sieti
Zemné práce
Demontáž svietidiel a stožiarov
Montáž stožiarov
Montáž svietidiel

inžinierska činnosť
Likvidácia odpadu
Skúšobná prevádzka a skúšky. OPaOS
Odovzdanie diela

V Považskej Bystrici, dňa 8.8.2022

Miloš Samul, konateľ



MSIG

Poistný certifikát
k poistnej zmluve č.: 421-L-16-54-0597

Poisťovateľ: MSIG Insurance Európe AG
so sídlom An den Dominikanem 11-27. Kôln 50668. Nemecká spolková republika.
číslo spoločnosti 1IRB 75277. zapísaná v I landelsregister B des Amtsgerichts Kôln
Registrácia: I landelsregister B des Amtsgerichts Kôln. 1IRB 75277
IČO: DE815374655
Štatutárny zástupca: Nikolaus - Martin Przybyla. Carsten Hoffmann. Patrick Smolka. Yoshio Motohashi 
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej 
osoby:
MSIG Insurance Európe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko), so sídlom:
Štúrova 11.811 (12 Bratislava, Slovenská republika. ICO: 46 773 169
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Po. vložka číslo: 21 10/B
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figúra

Poistník/ poistený: IMAO electric, s. r. o.
Mládežnícka 108. 017 01 Považská Bystrica
IČO: 44 007 841
IČ DPI): SK7020000988

Dole podpísaní zástupcovia poisťovateľa potvrdzujú, že MSIG Insurance Európe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu 
(Slovensko), vystavila nasledovnú poistnú zmluvu:
Poistná zmluva č.:
421-L-16-54-0597

Druh poistenia:
Zodpovednosť z prevádzky a za výrobok

Popis rizika/ poistené činnosti

Začiatok poistenia:
31.12.2016. 12:00 hod.

Koniec poistného obdobia: 
31.12.2022. 24:00 hod.
Poistenie je dojednané na dobu neurčitú s automatickým 
predĺžením vždy na nasledujúce poistné obdobie.

Poistná suma/ limit poistného plnenia:
EUR 700.000,- paušálne pre škody na zdraví a vecné škody spolu max I krát za 
poistné obdobie

Pod poistenie spadá zodpovednosť za škody z prevádzky a z chybného výrobku, vrátane zodpovednosti z chybne vykonanej 
práce, z vlastníctva nehnuteľností a následných finančných škôd (ušlý zisk).

t zemná pôsobnosť:
Poistná ochrana piati pre škody, ktoré vzniknú na území Európy

Poistné podmienky:
Všeobecné a doplňujúce všeobecné poistné podmienky pre 
poistenie zodpovednosti (VPPZ/DVPPZ 110904 3 2).

Tento certifikát je platný s vyššie uvedenou poistnou zmluvou, je vystavený výlučne pre účely informácie a nedáva žiadne práva jeho 
držiteľovi Tento certifikát ďalej ncdoplňuje. nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemení poistné krytie podľa poistnej zmluvy 
uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred týmto certifikátom prednosť 

MSIG Insurance Európe AG, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) 

zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava t.
Oddiel Po. vložka č 2110/B

Mgr. Ra 
vedúci

lir Galanda V Bratislave dňa 21.02.2022



Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

predmet zákazky: Výmena sadových stĺpov - 6 m a svietidiel verejného osvetlenia v meste 
Považská Bystrica - I. Etapa.

Obchodné meno 
subdodávateľa

Adresa sídla 
subdodávateľa IČO Podiel 

plnenia v %
Meno a priezvisko osoby 

oprávnenej konať za 
subdodávateľa, adresa

OSMONT 
elektromontáže, 

s.r.o.

Mládežnícka 
108.017 01 
Považská 
Bystrica

46417893 30
Miloš Samul. Ďurďové č. 

19.018 22 Ďurďové, 
30.12.1979

V Považskej Bystrici, dňa 8.8.2022

....................................y*...........................
Miloš Samul. konateľ spoločnosti


