ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
uzatvorena v nizsie uvedeny den, medzi uvedenymi stranami

1.1. Objednavatel

Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefdn, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
zmluvnych a technickych

(dalej len ,objednavatel®)

1.2.  Zhotovitel:

Obchodné meno

Sidlo

Zastupeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. €. z Obchodného registra

Telefdn, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych
(dalej len "zhotovitel")

ZMLUVNE STRANY

Obec Klokocov

Kloko¢ov 54, 072 31 Vinné

Ing. Monika Hudackova, starostka obce
00325309

2020738907

Prima banka, a.s. poboc¢ka Michalovce
SK86 5600 0000 0042 0976 1001

+421 918 414 737

Ing. Monika Hudackova

SBK, s.r.o. Vranov nad Toplou
B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Toplou
Branislav Boros, konatel spolocnosti

36 470 694
2020001313
SK2020001313

VUB a.s. Vranov n/T
SK93 0200 0000 0014 5069 1958

Okresny sud Presov, Oddiel Sro, Vlozka ¢islo :12579/P
0903867349,

Lubomir Boros

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok I1.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom:
,Kloko¢ov — Prekladka verejného vodovodu II.“ (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych podmienok
a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu diela,
ktora je vysledok sutaze uskuto¢nenej podla § 117 zékona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov

2.2. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentacie stavby: KLOKOCOV - PREKLADKA



2.3.

2.4.

2.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

VEREJNEHO VODOVODU , zodpovedny projektant: Ing. Jan DZuba; a rozpo¢tu predlozeného zhotovitelom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne
a v€as odovzdat objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost, na vlastné naklady
a v dojednanom Case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela inti osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil
s Projektovou dokumentdciou a Vykazom vymer

Zhotovitel ma ziujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednavatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov,
prac asluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clanok Ii1.

Miesto plnenia

3.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: k. U. Klokocov , podla projektovej dokumentacii

Clanok Iv.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnutd cena diela je kone¢na
a je mozné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v sdlade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom:

Cena bez DPH: 36 892,94,- EUR
Cena DPH (20 %): 7 378,59,- EUR
Cena s DPH: 44 271,53,- EUR

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie. Projekt obsahuje okrem vykresovej
a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.2 tejto
Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela podla tohto
¢lanku zahrna vsetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalsie
sUvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, respektive
pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju. Alebo
vykonajui v mensom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednévatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavidzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v pozadovanej kvalite ana poZzadovanej urovni vponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentdciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade dokumentécie —
zhotovitel si prepocital vsetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucCuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda
aj v pripade vzniku cinnosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznika zhotovitelovi narok pozadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

Clanok V.

€as plnenia
Zhotovitel sa zavazuje dielo podla¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 31.12.2022.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do 14 dni odo dria pisomného
(resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude Zhotovitelovi zaslana
Objednavatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je
mozné zacat vykondvat prace Co i len na ¢asti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskor v deri, kedy predmetnd okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizéciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych os6b
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prdc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za zhotovitela: stavbyveduci Radoslav Dravecky.
Clanok VII.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska,

poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zdklade pisomnej vyzvy
objednavatela.

Zhotovitel zodpovedda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedd za skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokoldarneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané
mnozZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Gdaje o asovom postupe prac,
ich akosti, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoiZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. .

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.
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Zapisy do stavebného dennika cCitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zd&znamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdze do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentdcie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Povereny zastupca objedndvatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budi dal$im postupom prac
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objedndvatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokracovat v realizécii diela, avsak aZ potom ako vykond podrobni fotodokumentaciu
takychto Casti diela, ktori zasle bez zbytoéného odkladu objedndvatelovi. Ak Géast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekéazka, ktord nemohol odstranit, mbze bez zbytoéného odkladu pozadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Gcéasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na Ucast pri vykonavani skdsok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Gcasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objedndvatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skagkach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuthlasené stavbyveduicim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za bezpec¢nost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych os6b
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR
¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpeénostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady
€. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce
sa BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havarie a pod.) vodi prislusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objedndvatelovi za U¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel
na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Udribe zaruéend pozadovand mechanickd pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nesp0Osobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takudto
$kodu spdsobi, zavédzuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.
Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpeclenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel aZz do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zUcastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
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7.30.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

realizacie diela zvoldvat objednavatel. Kontrolné dni budd vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na Ucast rovnakym sp6sobom.
Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost price, ochranu zdravia zamestnancov, bezpec¢nost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa ¢innosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsSetkych skuisok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentdciou ako
aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu
zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zdkladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutocného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suéastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu
v slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentdcie
priebehu tychto prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavdazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dra
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok viiI.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
je povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodévatel musi spifiat podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia podlia §32 ods.1
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, 7e novy subdodavatel spifia podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o kazdom subdodavatelovi
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pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pévodne

navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel

najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat:

a. Predlozit vyhlasenie , Ze kazdy subdodévatel, ktorého sa zmena tyka spfﬁa podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek

subdodavatelovi, si Objednavatel moze overit sdm vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov

tykajucich sa preukdzania splnenia podmienok podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto

¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdoddvatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo

inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky
Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objedndvatela. Supis vykonanych prac je stéastou faktury, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrzZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na
poZiadanie uviest oddelene.
Zhotovitel mbze vystavit faktiru po zhotoveni diela. Zhotovitel méze zahrnut do fakturovanej sumy len
Uplne dokoncené ucelené polozky rozpoctu — vykazu vymer podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel vystavi faktlru najneskér do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a dorudi ju
objednévatelovi. Splatnost vystavenych faktar je 30 dni odo difia doruéenia objednévatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami

a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZzeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dna jeho

predloZzenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim

podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dna predloZenia Supisu vykonanych prac

neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Sdpisom vykonanych préc suhlasi.

Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budl odstranené

vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vetky nélezitosti dafiového dokladu v sulade s platnou

pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktury vratane

potvrdeného supisu vykonanych prac budud dorucené objedndvatelovi v 6 (Siestich) originalnych

vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je

potvrdenad peciatkou a podpisom kazdej zlUcastnenej strany. V pripade, Ze darovy doklad nebude

obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto

pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela za¢ne plynat doru¢enim

dokladu objednavatelovi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimdalne nasledujice

naleZitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,

- identifikaéné Udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia),

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitefného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zdruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad

o prevzati prac a dodavok.
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Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porudenim jeho
povinnosti.
Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢som rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrarfiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom
do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrariovat.
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a v¢as, je Objednavatel opravneny
zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.
V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani s Uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na uroky z omeskania
vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske 0,05% za kaidy den
omeskania.
V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky podfa § 32
ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objedndvatelovi ndrok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania,
a to az do dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade
vyzvy Objedndvatela na uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych dni odo dna dorucenia
predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema
vplyv na pripadné naroky Objednavatela na ndhradu Skody prevysujice zmluvnu pokutu.
V pripade Ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovena
v hodnote nedodanej Casti stavby.
Ak Zhotovitel nevykond riadne a véas Dielo v sulade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spdsobené okolnostami, ktoré
nie st na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vietkych
nakladov a skéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.
Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok Xi1.

Odsttipenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na uréitd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
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Objednavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastocne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich casti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodévatelov (osobitne
zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel odstupit od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povazuju najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel pri prevzati miesta realizacie diela nepreukdZe objedndvatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa subdodédvatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdoddvatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nesplia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism e) zakona €. 343/2015 zdkona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podla pril. ¢. 1 tejto zmluvy

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo
k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného financného
prispevku neumoZiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac, tejto
zmluvy.

Objednévatel moze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani

Clanok Xiil.

Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$$ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané
ndklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzajomne
prerokovana.
V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.
Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik vzneni neskorSich predpisov ( dalej len ,Obciansky zdkonnik”) bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budl postupené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatefom podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol
na takyto ukon udeleny predchadzajici pisomny suhlas Statutarneho zastupcu objednavatela, ktory
musi byt prilohou udeleného sthlasu Objednévatela.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za ndasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo stdtnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
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objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a préac bez zbyto¢ného
odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢iastoCne alebo uplne
zni¢ené, zabezpedi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpecit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlzenie
Casu vykonania diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouZit
poistovriou zaplatend sumu na odstranenie $kéd. O uvedene] skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi plnd vysku skody, je tento povinny
na vlastné naklady odstranit vsetky skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odskodnit objedndavatela za vietky Skody a naroky, ktoré vzniknd nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia, socidlny aspekt
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykonavania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo $tatnej spravy podla prisluSnych prdvnych predpisov, odskodni zhotovitel
objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavazku zhotovitel stotoZnuje sa s objednavatelom v tom, Ze takyto uUkon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zdkonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢iastocne alebo uplne
zni¢ené, zabezpedi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpelenstvo s ciefom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistovriou zaplatend sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pInd vysku $kody, je tento povinny
na vlastné naklady odstranit vietky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, ze
zhotovitel nedodrii podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odSkodnit objednavatela za vietky skody a naroky, ktoré vznikni nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje ¢innosti stavbyvediceho zabezpedit osobou stavbyvediceho. Stavbyveduci musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a véasné splnenie
povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby
vykonu préc (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavadzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na
zaklade odovodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyveduiceho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.

Clanok XV.

Spolocné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sidneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
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a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost def nasledujuci po
dni zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje prdvo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skuto¢nostou, ktorych sulad potvrdil
objedndvatel v Case pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitelom diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maju, a Ze budu plnit vsetky
povinnosti vyplyvajluce so zakona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavdzuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy
zakazujuce podplacanie verejnych Cinitefov a sikromnych osob, protipravne ovplyviiovanie verejnych
Cinitelov, pranie $pinavych penazi azavdzuju sa zaviest avykondavat vsetky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy
pre Objedndvatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo
nepriamo ponukat, davat, poskytovat, vyZzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné
ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti
alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu,
osobe, ktord pbsobi v zdkonodarnom, sprdvnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo
v medzinarodnej verejnej organizacii za Ucelom ovplyvriovat konanie takejto osoby v jej funkcii,
s vyuZzitim odmenovania, alebo navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo cinnosti
akoukolvek osobou, za Gic¢elom ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite ozndmit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 15.9 a 15.10 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhldsenie Zhotovitela podla bodu 15.10 ukdzalo ako nepravdivé a byt plne sucinny
pri dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupcné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 15.9
a 15.10 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnorucne podpisuju.
Sucastou tejto Zmluvy je

priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov
a krycieho listu

priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)

V Klokocove, drna 03.08.2022 Vo Vranove nad Toplou , diia 03.08.2022

Za objednavatela Za zhotovitela



