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Zmluva o dokončení integrovaných bezpečnostných systémov  
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľom:  Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej  a justičnej stráže 

Právna forma:                           rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadená 

zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-177/40-2001 zo dňa 

31.01.2001 v znení neskorších dodatkov 

Sídlo:  Šagátova 1, 821 08 Bratislava 

Korešpondenčná adresa:   Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1    

Štatutárny orgán:                           plk. Mgr. Róbert Mudronček, generálny riaditeľ Zboru väzenskej 

a justičnej stráže (ďalej len „generálny riaditeľ“) 

IČO:   00212008 

DIČ :  2020801838 

Bankové spojenie :  Štátna pokladnica  

IBAN:   

Osoby oprávnené: 

- rokovať vo veciach zmluvných  plk. Ing. Jozef Lančarič 

- rokovať vo veciach technických:  pplk. Ing. Peter Jedlička 

- vykonávať technický dozor:  mjr. Mgr. Daniel Rajnoha, kpt. Mgr. Peter Horhí, mjr. Ing. Martin 

Dolinajec, plk. Ing. Miroslav Valaštín 

- vykonávať autorský dozor:  (v súlade s vyhotovenou realizačnou proj. dokumentáciou) 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

 

Zhotoviteľom:  DELTECH, a.s. 

Zapísaný: Obchodný register OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10415/L 

Sídlo: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Štatutárny orgán:  Ing. Pavel Vrbičan, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

 Ing. Štefan Šintaj, podpredseda predstavenstva a obchodný  

riaditeľ 

IČO: 30225582 

DIČ: 2020427959 

IČ DPH : SK2020427959 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Osoby oprávnené: 

- rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Šintaj, podpredseda predstavenstva a obchodný 

riaditeľ 

- rokovať vo veciach technických: Tibor Pleva – projektový manažér 

- projektový manažér: Bc. Viktor Kráľ , obchodný manažér  

- stavbyvedúci: Ľubomír Majdiš,  

Elektronická pošta:    

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
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Preambula 
 

           Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dokončení integrovaných bezpečnostných systémov 

(ďalej len „Zmluva“) ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti s 

predmetom „Dokončenie integrovaných bezpečnostných systémov v Ústave na výkon trestu 

odňatia slobody Želiezovce“ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“), 

vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 8.10.2021 pod zn. 2021/S 196-512271 a vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 229/2021 zo dňa 11.10.2021 pod zn. 45825-MUT (ďalej len 

„súťaž“). 

  Účelom tejto Zmluvy je  dokončenie integrovaných bezpečnostných systémov (ďalej len 

„IBS“), ktoré budú slúžiť na plnenie úloh Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce (ďalej 

len „ústav Želiezovce“) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

upravujúcimi výkon trestu odňatia slobody odsúdených a na ochranu objektov ústavov a v ich 

blízkosti.  

 Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto Zmluve a s úmyslom byť touto 

Zmluvou viazané, dohodli sa na uzatvorení Zmluvy v nasledovnom znení: 

 

Čl. I.  

Definícia pojmov a vyhlásenia zmluvných strán  

 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nižšie uvedené pojmy majú nasledovný význam: 

a)  „dôverná informácia“ je údaj, podklad, poznatok, dokument alebo iná informácia, bez 

ohľadu na formu jej zachytenia (ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi): 

1/ ktorá sa týka zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych  

výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej 

majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a 

programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a 

plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného 

duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane), 

2/ ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím 

platnosti a účinnosti Zmluvy a tiež počas jej platnosti a účinnosti, pokiaľ sa týka jej predmetu,  

3/ ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“ a to od okamihu oznámenia 

tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane za podmienky, že to nie je všeobecne záväzným 

právnym predpisom vylúčené, 

4/ pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné 

tajomstvo, daňové tajomstvo, utajované skutočnosti), 

b)  „IBS alebo integrovaný bezpečnostný systém“ znamená prepojenie bezpečnostných 

systémov používaných v ústave Želiezovce/ ústave Sučany (t. j. najmä systémov fyzickej 

objektovej bezpečnosti ako elektronická a zabezpečovacia signalizácia a mechanické 

zábranné prostriedky) podľa podmienok dojednaných v tejto Zmluve; 

c)  „preexistentý SW“ alebo „softvér“ - je softvérový produkt, ktorého súčasťou je počítačový 

program/počítačové programy, vrátane dokumentácie a manuálov, potrebných na funkčnú 

prevádzku jednotlivých prvkov IBS, dodaných podľa tejto Zmluvy, je to SW produkt tretích 

strán; jedná sa o preexistentné obchodne dostupné SW, preexistentné obchodne nedostupné 

SW (krabicové SW, systémové SW, operačné SW a iné), ako aj o preexistentné open source 

SW, ktoré sú potrebné pre užívanie dodaných prvkov IBS a aplikujú sa na ne vždy konkrétne 

licenčné podmienky subjektu vykonávajúceho majetkové práva k danému SW produktu, 
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d) „súčinnosťou Objednávateľa“ sa rozumie primeraná súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu, 

ktorú môže Zhotoviteľ od Objednávateľa spravodlivo požadovať vzhľadom na dosiahnutie 

stanoveného účelu Zmluvy, 

e) „oprávnená osoba“ - zástupca zmluvnej strany, ktorého identifikačné údaje, vrátane rozsahu  

oprávnení vyplývajú z tejto Zmluvy, alebo ktoré oznámi jedna zmluvná strana druhej 

zmluvnej strane počas doby trvania tejto Zmluvy; zmluvné strany sa dohodli, že záznamy 

týkajúce sa realizácie diel môžu v mene zmluvných strán podpisovať osoby oprávnené 

rokovať vo veciach technických, technický dozor Objednávateľa a projektový manažér 

a stavbyvedúci Zhotoviteľa, ak v Zmluve nie je uvedené inak, 

f) „vada diela” je taký stav, kedy diela podľa tejto Zmluvy nespĺňajú čo i len sčasti dohodnutú 

funkčnosť, kvalitu a rozsah a tým nenapĺňajú účel a cieľ tejto Zmluvy, a to z dôvodov, za 

ktoré zodpovedá Zhotoviteľ; Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi a počas plynutia záručnej doby, 

g)   „Harmonogram“ je podrobný vecný a časový harmonogram realizácie prác a dodávok na 

dokončenie IBS v ústave Sučany a v ústave Želiezovce, ktorý sa jeho protokolárnym 

odovzdaním a prevzatím stáva pre zmluvné strany záväzným, 

h)   „dielo“ podľa tejto Zmluvy pozostáva z dvoch samostatných diel, a to dokončenie IBS v 

ústave Sučany („dielo časť A“) a dokončenie IBS v ústave Želiezovce („dielo časť B“), 

i)    zmluvné strany sa dohodli, že pre ostatné opakujúce sa pojmy platia legislatívne skratky 

zavedené v texte tejto Zmluvy, 

j)   „staveniskom“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie priestor, kde sa realizujú práce na dielach. 

 

1.2. Vyhlásenia zmluvných strán: 

a) Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že je subjektom práva vykonávajúcim podnikateľskú 

činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a spĺňa všetky podmienky a 

požiadavky stanovené v tejto Zmluve. 

b) Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky z nej 

vyplývajúce a že sa oboznámil s podkladmi tvoriacimi požiadavky na dokončenie IBS podľa 

tejto Zmluvy.  

c) Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, 

povahou a stavom doterajšej realizácie nedokončených IBS predchádzajúcim zhotoviteľom 

(ktorý IBS nedokončil z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy), že sú mu známe všetky 

potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky ku kompletnému dokončeniu IBS, že 

disponuje takými personálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k dokončeniu 

IBS potrebné a zaväzuje sa zabezpečiť dokončenie IBS vlastnými kapacitami, 

príp. prostredníctvom subdodávateľov podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve. 

d) Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými 

orgánmi a v zmysle príslušných právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými 

znalosťami nevyhnutnými na riadne a včasné plnenie podľa tejto Zmluvy. 

e)  Zhotoviteľ pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa tejto 

Zmluvy uzatvorí poistnú zmluvu, z ktorej bude mať právo na plnenie Objednávateľ, čo sa 

zaväzuje preukázať Objednávateľovi najneskôr do 40 kalendárnych dní po podpise tejto 

Zmluvy predložením platnej a účinnej poistnej zmluvy, ktorej predmetom je poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú konaním Zhotoviteľa v súvislosti s plnením podľa tejto 

Zmluvy na poistnú sumu v minimálnom rozsahu 100 % z celkovej ceny oboch diel podľa čl. 

V. (vrátane DPH). Nepredloženie poistnej zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto 

Zmluvy a zakladá oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy. Zrušenie poistnej zmluvy 

bez jej nahradenia inou poistnou zmluvou počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy je 

podstatným porušením Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.  

f)  Objednávateľ týmto vyhlasuje, že ako štátna rozpočtová organizácia a ako riadiaci 

a metodický orgán ústavu Sučany a ústavu Želiezovce spĺňa všetky podmienky a požiadavky 
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stanovené v tejto Zmluve, je oprávnený a spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť 

záväzky v nej obsiahnuté.  

g) V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia 

Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné 

dohodou zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia Zmluvy a uvedené ustanovenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa 

považujú za výslovne vylúčené.  

h)  Zhotoviteľ berie na vedomie a vyhlasuje, že realizovať diela môže začať až po nadobudnutí 

účinnosti tejto Zmluvy a po uzatvorení „Zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným 

skutočnostiam“ s Objednávateľom, pretože Predmet Zmluvy je podľa „Zoznamu utajovaných 

skutočností ZVJS“ v režime ochrany utajovaných skutočností v stupni utajenia 

„VYHRADENÉ“. 

i)  Zhotoviteľ vyhlasuje, že počas realizácie diel bude mať platné potvrdenie o priemyselnej 

bezpečnosti v stupni utajenia „VYHRADENÉ“, vydávané Národným bezpečnostným úradom 

Slovenskej republiky. Stratu platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti je Zhotoviteľ 

povinný Objednávateľovi bezodkladne písomne oznámiť, ako aj informovať ho o začatí 

akéhokoľvek konania v súvislosti s priemyselnou bezpečnosťou Zhotoviteľa; porušenie tejto 

povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.  

 j)  Zmluvné strany zaväzujú aj ich ostatné vyhlásenia uvedené v texte tejto Zmluvy. 

 

Čl. II. 

Predmet Zmluvy  

 

2.1 Predmetom Zmluvy je podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve záväzok Zhotoviteľa riadne 

a včas dokončiť pre Objednávateľa IBS a záväzok Objednávateľa riadne dokončený IBS prevziať 

a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoju zodpovednosť a 

nebezpečenstvo dokončiť a uviesť do prevádzky  IBS v ústave Sučany (t. j. „dielo časť A“) a IBS 

v ústave Želiezovce (t. j. „dielo časť B“) v súlade s podkladmi Objednávateľa, ponukou 

Zhotoviteľa, v súlade s vyhotovenou realizačnou projektovou dokumentáciou a touto Zmluvou. 

 

Čl. III. 

Rozsah realizácie diel 

 

3.1 Diela uvedené v čl. II. Zmluvy (dielo časť A a dielo časť B) sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať 

v nasledovnom rozsahu: 

a) realizácia stavebných prác, montážnych prác, poskytnutie služieb, dodávok tovaru 

a technických zariadení v rozsahu podľa príloh tejto Zmluvy, 

b) vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v spolupráci s projektantom v 

rozsahu podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov v 

troch vyhotoveniach, 

c) vypracovanie Harmonogramu, 

d) vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného 

realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“).   

3.2 Podkladmi Objednávateľa na realizáciu diel sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, 

finančné a platobné podmienky, výkaz výmer a realizačná projektová dokumentácia, ktorú 

Zhotoviteľ obdržal v rámci súťažných podkladov užšej súťaže a ktorá je utajovanou 

skutočnosťou, 
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3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Harmonogram na základe podkladov uvedených v bode 3.2 

tohto článku a odovzdať ho na odsúhlasenie Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje 

poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť k tomu (ak to bude nutné), aby Zhotoviteľ 

mohol za účelom vypracovania záväzného Harmonogramu vykonať obhliadku ústavu 

Želiezovce a ústavu Sučany. Zmluvné strany sa dohodli, že Harmonogram bude protokolárne 

odovzdaný osobou oprávnenenou za Zhotoviteľa rokovať vo veciach technických a prevzatý za 

Objednávateľa osobou oprávnenou vykonávať technický dozor. Dňom protokolárneho 

prevzatia sa stáva Harmonogram pre zmluvné strany záväzným. Neodovzdanie Harmonogramu 

na odsúhlasenie, ako aj obštrukčné konanie Zhotoviteľa pri protokolárnom odovzdaní 

záväzného Harmonogramu znamená podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. 

3.4 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si potrebnú súčinnosť a podklady v prípadoch, kedy 

realizácia diela bude vyžadovať konanie na stavebnom úrade Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

Pri diele časti A (dokončenie IBS v ústave Sučany) je na rekonštrukciu hlavného vchodu do 

ústavu Sučany (ďalej len „hlavný vchod“) vydané stavebné povolenie a v tomto prípade sa 

vedie stavebný denník. Na niektoré stavebné úpravy v ústave Sučany a  v ústave Želiezovce  sa 

vzťahuje len ohlasovacia povinnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“); stavebný denník sa nevedie. Na bežné udržiavacie práce (napríklad opravy fasád a 

povrchu stien, opravy a výmena oplotenia, nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä 

vnútorných priečok, murárske, maliarske a natieračské práce) nie je potrebné  ani ohlásenie. Za 

vybavenie stavebného povolenia a splnenie si ohlasovacej povinnosti je zodpovedný 

Objednávateľ. 

 

Čl. IV. 

Kvalita diel 

 

4.1 Diela v obidvoch častiach musia byť zhotovené v kvalite v súlade s projektovou 

dokumentáciou, prípadne s jej písomne medzi zmluvnými stranami dohodnutými zmenami, 

slovenskými a európskymi technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace 

jeho riadnemu užívaniu. 

4.2 Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené: 

a)  projektovou dokumentáciou v podrobnostiach realizačného projektu (t. j. realizačná 

projektová dokumentácia), 

b)  podrobnou špecifikáciou ceny diel podľa Cenníka položiek (Príloha č. 1 Zmluvy), 

spracovaného na základe výkazu výmer,  

c)  slovenskými a európskymi technickými normami, 

d)  ustanoveniami tejto Zmluvy, 

e)  súťažnými podkladmi a podmienkami Objednávateľa a predloženou ponukou Zhotoviteľa 

v rámci užšej súťaže. 

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrhy na zmenu materiálov, výrobkov, zariadení 

a technologických postupov oproti projektovej dokumentácii za podmienky ich 

predchádzajúceho odsúhlasenia Objednávateľom a za podmienky dodržania rovnakých alebo 

lepších parametrov. 

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje hodnoverným spôsobom preukázať Objednávateľovi potrebné 

vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavebnú časť diela pred ich použitím v 

rozsahu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného 

výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  

č. 259/2021 Z. z. a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4.5 Dodaný tovar v rámci realizácie diel podľa tejto Zmluvy musí mať pôvod v krajinách ES alebo 

v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa tovar na realizáciu diela v krajinách uvedených v 

predchádzajúcej vete neposkytuje, resp. nevyrába, alebo ho z iných objektívnych príčin 
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nemožno z týchto krajín získať, môže Zhotoviteľ zabezpečiť dodávku tovaru, ktorý má pôvod 

v inej, tretej krajine. Túto skutočnosť je však Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi 

písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského 

jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na realizáciu 

diela. 

4.6 Výrobky, zariadenia a materiály určené na realizáciu diel je Zhotoviteľ povinný dodať bez 

akýchkoľvek nárokov, práv či výhrad tretích osôb. 

4.7 Zhotoviteľ zodpovedá za skladovanie, ochranu a bezpečné uloženie tovaru, výrobkov, 

materiálov a zariadení potrebných na realizáciu diel a znáša nebezpečenstvo škody na nich až 

po ich odovzdanie a prevzatie Objednávateľom. 

 

Čl. V. 

Cena diela 
 

5.1 Cena za realizáciu diel v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1 je zmluvnými stranami dojednaná 

dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako 

cena maximálna. 
 

Dielo časť B – IBS v ústave Želiezovce: 

a) cena celkom (bez rozpočtovej rezervy) bez DPH                      1 326 641,17 eur 

b) rozpočtová rezerva 10 % bez DPH                 132 664,12 eur 

c) DPH 20 % zo základu a) + b)                 291 861,06 eur 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Cena celkom, vrátane rozpočtovej rezervy a DPH            1 751 166,35 eur  
 

 v členení podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve – „Rozpis ceny za realizáciu diel“. 

 

5.2 Konečná cena diel bude predstavovať čiastku za riadne vykonané práce, dodávky a služby 

odsúhlasené Objednávateľom, v súlade s čl. VII. Platobné podmienky. Všetky ceny sú 

uvádzané s DPH, platnou v čase uzatvorenia Zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien 

sadzieb DPH, bude následne upravená zmluvná cena, a to bez potreby uzatvorenia dodatku 

k tejto Zmluve. 

5.3 Súčasťou celkovej ceny za diela je rozpočtová rezerva stanovená vo výške 10 % zo základných 

rozpočtových nákladov. Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté medzi zmluvnými 

stranami písomnou formou a špecifikované v tzv. „Zmenovom liste k čerpaniu rozpočtovej 

rezervy“, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmenové listy k čerpaniu rozpočtovej rezervy 

môžu podpisovať len osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných alebo technických podľa 

tejto Zmluvy a sú pre zmluvné strany záväzné. 

5.4 V prípade vzniku tzv. naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia 

projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diel a ktorých vykonanie je potrebné 

na riadne dokončenie a odovzdanie diel, prípadné zmeny stavebných materiálov a dodávok 

alebo iných zmien vyvolaných zo strany Objednávateľa, ovplyvňujúcich ceny za diela 

dohodnuté v bode 5.1 písmenách a) tohto článku, budú predmetné naviac práce, ich rozsah 

a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom formou 

Zmenového listu k čerpaniu rozpočtovej rezervy k tejto Zmluve. Naviac práce bude možné 

realizovať len do výšky rozpočtovej rezervy; ustanovenie bodu 5.7 tohto článku týmto nie je 

dotknuté (t. j. prípad vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku 

rozpočtovej rezervy). 

5.5 V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, 

akým sa vytvorí cena naviac prác a dodávok, ktoré nie sú uvedené v rozsahu podľa čl. III. bodu 

3.1 Zmluvy: 
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a) Zhotoviteľ práce a dodávky (práce naviac) ocení podľa jednotkových cien uvedených v 

Prílohe  č. 1 tejto Zmluvy - Cenník položiek. 

b) Práce a dodávky (práce naviac), ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v Prílohe č. 1 

ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou podľa kalkulačného vzorca uvedeného v Prílohe 

č. 3 tejto Zmluvy. 

5.6 V prípade porušenia ustanovenia čl. IV. bodu 4.3 Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, nie je prípustná 

zmena materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti projektovej 

dokumentácii a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.  

5.7 V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku rozpočtovej 

rezervy podľa bodu 5.1 písm. b) tohto článku, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a v súlade s touto Zmluvou.  

5.8 V prípade, že nedôjde k vzniku naviac prác, resp. cena vzniknutých naviac prác bude nižšia ako 

výška rozpočtovej rezervy podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, nevzniká Zhotoviteľovi žiadny 

právny nárok na nevyčerpanú časť rozpočtovej rezervy.  

5.9 V celkovej (konečnej) cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa 

súvisiace s realizáciou diel, vrátane: 

a) nákladov na zriadenie, prevádzku a vypratanie staveniska, ako aj prípadné stráženie 

staveniska Zhotoviteľom počas výstavby, 

b) nákladov na úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), 

špecifikované v čl. VIII. bode 8.1.písm. e) tejto Zmluvy, 

c)  všetkých technických podmienok prístupu k riadnemu užívaniu diel a za poskytnutie 

všetkých práv a licencií v súlade s čl. XV. Zmluvy. 

5.10  Zhotoviteľ berie na vedomie, že diela sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu (t. j. 

z verejných financií) a ich vynakladanie podlieha kontrolnému mechanizmu určených štátnych 

orgánov, čo je Zhotoviteľ povinný strpieť. 

5.11  Ak sú s použitím preexistentného SW, služieb podpory k nemu v rozsahu v akom sú 

nevyhnutné, či iných súvisiacich plnení, spojené akékoľvek poplatky, je Zhotoviteľ povinný v 

rámci Ceny Diela riadne uhradiť všetky tieto poplatky za celú dobu trvania Zmluvy. 

 

Čl. VI. 

Čas a miesto realizácie diel 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na realizácii plnenia predmetu tejto Zmluvy v závislosti od výšky 

pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje pri realizácii diel dodržať nasledovné lehoty plnenia: 

a) Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok tovaru, stavebných materiálov a 

zariadení v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1 písm. a) tejto Zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v lehote do 450 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska; t. j. 

termín na riadne zhotovenie a protokolárne odovzdanie celých diel (dielo časť A, dielo časť 

B) v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

b) V prípade, ak lehota realizácie podľa písmena a) tohto bodu nebude dodržaná 

z prevádzkových dôvodov vzniknutých na strane Objednávateľa alebo z dôvodu vplyvu 

nepriaznivých klimatických podmienok alebo vyššej moci, ktoré budú brániť postupu prác, sa 

plynutie lehoty preruší na nevyhnutný čas. Začiatok a ukončenie prerušenia lehoty odsúhlasia 

zmluvné strany protokolárnym záznamom alebo v zápise z kontrolného dňa a v prípade 

hlavného vchodu záznamom v stavebnom denníku. Počas prerušenia lehoty z týchto dôvodov 

Zhotoviteľ nie je v omeškaní. 

c) Kontrolný a skúšobný plán verejnej práce podľa čl. III. bodu 3.1 písm. b) v členení podľa 

stavebných objektov je Zhotoviteľ povinný predložiť do 10 kalendárnych dní od dátumu 

odovzdania staveniska a dodržiavať ho počas celej realizácie diel. 
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d) Harmonogram podľa čl. III. bodu 3.1 písm. c) v členení podľa stavebných objektov je 

Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od dátumu 

odovzdania staveniska a dodržiavať ho počas celej realizácie diel. 

e) Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného 

realizovania stavby podľa čl. III. bodu 3.1 písm. d) v rozsahu podľa § 29 vyhlášky MŽP SR 

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v rovnakom 

termíne ako v písmene a) tohto bodu. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diel s dôsledkom omeškania s plnením 

Harmonogramu alebo predĺženia lehoty ostatných plnení podľa bodu 6.1. 

6.3  V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením Harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho 

strane viac ako 14 kalendárnych dní alebo nedodržiava Harmonogram a zároveň o tom písomne 

neinformuje Objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za 

podstatné porušenie zmluvy. 

6.4 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením diel, resp. jednotlivých samostatných častí 

v termínoch, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle 

ustanovení tejto Zmluvy. 

6.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením diel, resp. v zmysle vyššie uvedeného môže 

Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá 

diela ani v tejto dodatočnej lehote, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ 

má právo odstúpiť od Zmluvy. 

6.6 Miestom plnenia predmetu Zmluvy (realizácie diel) je Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

Želiezovce, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce, SR a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

pre mladistvých Sučany, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany, SR.  

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými osobami na účely komunikácie vo veciach 

týkajúcich sa realizácie diel alebo ich častí podľa tejto Zmluvy sú osoby oprávnené rokovať vo 

veciach zmluvných alebo vo veciach technických, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, 

pričom sa zmluvné strany dohodli vymeniť si vzájomné telefonické a e-mailové kontakty na tieto 

oprávnené osoby, vrátane uvedenia ich funkcií, a to do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastane zmena 

v kontaktoch na oprávnené osoby, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si o tejto skutočnosti 

bezodkladne a preukázateľne poskytnúť informácie.  V prípade, ak dôjde k zmene oprávnených 

osôb, táto sa vykoná podpisom písomného protokolu o zmene oprávnenej osoby oboma 

zmluvnými stranami. 

 

Čl. VII. 

Platobné podmienky 

 

7.1 Pokiaľ sa zmluvné strany preukázateľne nedohodnú inak, Zhotoviteľ 1x mesačne (najneskôr do 

siedmeho kalendárneho dňa príslušného kalendárneho mesiaca) zostaví súpis riadne vykonaných 

prác, poskytnutých služieb a dodávok tovaru, resp. iných vecí potrebných na zhotovenie diela 

(ďalej len „súpis“) za predchádzajúci kalendárny mesiac, ktoré ocení podľa položiek uvedených 

Prílohe č. 1,  resp. v prípade prác naviac podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy. K súpisu sa vyjadrí 

technický dozor Objednávateľa, v prípade súhlasného stanoviska podpisom na predloženom 

súpise, resp. ak má súpis vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie s presným 

zadefinovaním vád do piatich pracovných dní od jeho obdržania. Súpisy a fakturácie sa budú 

viazať zvlášť ku každému dielu podľa tejto Zmluvy.  

7.2 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu vystaví daňový doklad - faktúru za vykonané práce, 

poskytnuté služby a dodávky na základe potvrdeného súpisu podľa bodu 7.1, ktorý bude tvoriť 

súčasť faktúry a predloží dve vyhotovenia faktúry Objednávateľovi. 

7.3 V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Objednávateľ vráti 
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faktúru Zhotoviteľovi do piatich pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť 

pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej 

faktúry Objednávateľovi. 

7.4 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi na základe predloženej čiastkovej faktúry do 30 

kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi finančnú čiastku vo výške 90 % z 

fakturovanej sumy s DPH. Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa nasledujúceho po doručení 

faktúry na adresu Objednávateľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania 

fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je s 

platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou pokladnicou. 

7.5 Objednávateľ z každej vystavenej a predloženej faktúry zadrží 10 % z fakturovanej sumy s DPH 

ako tzv. „kolaudačnú ratu“. Zmluvné strany sa dohodli, že po podpísaní Záverečného protokolu 

podľa čl. IX. Zmluvy (ku každému dielu zvlášť) Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi 50 % 

z kolaudačnej raty (zadržanej z faktúr viažúcich sa ku konkrétnemu dielu) a zvyšných   

50 % z kolaudačnej raty (zadržanej z faktúr viažúcich sa ku konkrétnemu dielu) bude 

vyplatených Zhotoviteľovi až po uplynutí záručnej doby na zariadenia použité na zhotovenie diel 

(čl. XII. bod 12.2) za podmienky, že Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi splnenie všetkých 

kvalitatívnych parametrov diel dojednaných v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa výslovne 

dohodli, že v prípade neodstránenia vád diela Zhotoviteľom v súlade s čl. XII., má Objednávateľ 

právo na skrátenie kolaudačnej raty za podmienok stanovených v čl. XII. bode 12.11. 

7.6 V prípade, ak Objednávateľ zistí, že si Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči 

subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, dodávky a služby,  ktoré 

pre neho realizujú subdodávatelia, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na 

vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať 

úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je 

povinný v lehote poskytnutej Objednávateľom t. j. maximálne do 10 kalendárnych dní k 

uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať Objednávateľovi, že vykonal 

úhradu za práce, dodávky a služby,  ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby 

zadržania platieb podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením 

svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne 

zákonné ani zmluvné sankcie.  

 

Čl. VIII. 

Odovzdanie staveniska a povinnosti zmluvných strán 

 

8.1 Odovzdanie staveniska: 

a) Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu a v termínoch podľa 

Harmonogramu; túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany protokolárnym záznamom 

alebo a v prípade hlavného vchodu záznamom v stavebnom denníku.  

b) Zhotoviteľ bezodkladne po prevzatí staveniska zabezpečí vytýčenie všetkých 

nadzemných a podzemných inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie vedení 

a inžinierskych sietí. 

c) Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie 

tejto Zmluvy. 

d) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska, jeho riadne oplotenie a jeho 

stráženie sa bude realizovať len v prípadoch, kde je to vzhľadom na charakter Zhotoviteľom 

realizovaných prác účelné a odôvodnené 

e) V prípade, že je to v možnostiach Objednávateľa, umožní Zhotoviteľovi napojenie staveniska 

na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných 

energii pri realizácii diel uhradí Zhotoviteľ ústavu Sučany a ústavu Želiezovce na základe 

skutočne nameraných spotrieb odčítaných z meračov, ktoré si osadí Zhotoviteľ.  

8.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa: 
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a) Objednávateľ bezodkladne po zatvorení Zmluvy o postúpení utajovaných skutočností 

odovzdá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach.  

b) Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať technický 

dozor zápisy v stavebnom denníku (pri realizácii hlavného vchodu), obsah protokolárnych 

záznamov alebo zápisy z kontrolných dní a k zápisom v nich uvedeným sa písomne vyjadriť 

do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

c) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať diela na každom stupni ich vykonávania. Ak pri 

kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ 

bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diel a ďalej ich zhotovoval 

riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku (pri 

realizácii hlavného vchodu), v protokolárnom zázname alebo v zápise z kontrolného dňa, 

nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy. 

d) Rozsah kompetencií technického dozoru Objednávateľa je uvedený v Prílohe 

č. 5 aktuálneho Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a 

inžinierskych činností UNIKA. 

e) Objednávateľ zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah finančných 

prostriedkov vyčleňovaných štátnym rozpočtom. 

f)  Objednávateľ sa zaväzuje za predpokladu dodržania bezpečnostných predpisov a interných 

predpisov zboru zabezpečiť sprístupnenie priestorov pre realizáciu diel podľa tejto Zmluvy, 

vrátane zdrojov energie v rozsahu nevyhnutnom pre riadnu realizáciu diel. 

8.3 Povinnosti zhotoviteľa: 

a) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotovené v súlade s jeho 

záväzkami podľa tejto Zmluvy, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa 

slovenských a európskych technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného 

výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) 

a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne 

dokončené dielo spôsobilé užívania Objednávateľom v súlade s § 13 zákona č. 124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

b) Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním 

staveniska počas realizácie diel, vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti 

BOZP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci 

záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať 

podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, 

vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácií stavby; za ich prípadné 

porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

c) Zhotoviteľ je povinný viesť dokumentáciu vedenia stavby podľa § 46d Stavebného zákona a 

§ 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním 

poverenou osobou. Pri realizácii hlavného vchodu sa budú do stavebného denníka zapisovať 

všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie hlavného vchodu; ostatné záznamy ohľadne 

realizácie diel budú zaznamenané protokolárne alebo v zápisoch z kontrolných dní. 

d) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela 

a týkajúce sa diela. 

e) Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka, protokolárnych záznamov a 

v zápisov z kontrolných dní a k zápisom v nich uvedených sa písomne vyjadriť do troch 

pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

f) Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diel sa zúčastňovať kontrolných porád v súlade s 

§ 553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby na požiadanie Objednávateľa alebo osoby 

oprávnenej vykonávať autorský dozor je zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť 

subdodávateľov na týchto kontrolných poradách. 

g) Ak pri zhotovovaní diel dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diel, je 

povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizácie diel písomne a preukázateľne päť 
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pracovných dní vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť 

Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, 

že Objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ 

pokračovať v realizácii diel. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú 

nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, 

je však povinný nahradiť Zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím 

kontrolovaných častí diel, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diel boli vykonané 

vadne. 

h) Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 

Objednávateľom na vyhotovenie diel, ak Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti, 

ktorú možno od neho spravodlivo požadovať,mohol túto nevhodnosť zistiť. 

i) Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia 

zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa 

nedajú odstrániť, navrhnúť v čo najkratšom možnom čase Objednávateľovi zmenu postupu 

pri realizácii diela. 

j)  Zhotoviteľ je povinný udržiavať na mietach realizácie diel a na stavenisku poriadok a čistotu, 

bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diel, pričom je 

povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie 

odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií 

(vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas 

vykonávania diel. Na neplnenie uvedených povinností písomne upozorní Zhotoviteľa 

technický dozor Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od doručenia písomného upozornenia. 

k) Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri vypracovaní plánu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

l)  Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za plnenie povinností z oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a za dodržiavanie právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. 

Zhotoviteľ zodpovedá aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov, 

zamestnancov subdodávateľov a ostatných osôb podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto 

Zmluvy  a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu týchto osôb. 

Odborné práce (napríklad inštalácia a montáž) musia byť vykonané len osobami, ktoré majú 

príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Objednávateľ je oprávnený určenými 

osobami kedykoľvek vykonať kontrolu zameranú na  plnenie predmetných povinností a v 

prípade zistenia nedostatkov je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu podľa čl. XI. bodu 11.2. 

m) Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diel podľa tejto Zmluvy a za   

vedenie príslušných zápisov je zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, 

aby sa stavbyvedúci alebo jeho zástupca denne zdržovali na stavbe po celú dobu realizácie 

diel a Zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne a včas oznámiť 

Objednávateľovi.  

n) Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť príslušnú dokumentáciu v zmysle 

platných právnych predpisov v dvoch vyhotoveniach, do ktorej bude zástupca Zhotoviteľa 

denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto Zmluvy, najmä odovzdanie 

stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru Objednávateľa a pod. Stavebný 

denník a príslušná dokumentácia sa musia počas celej realizácie diel neustále nachádzať na 

stavbách a musia byť vždy prístupné oprávneným zástupcom Objednávateľa, Zhotoviteľa, 

projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy. 

o) Zhotoviteľ do 15 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy prerokuje s Objednávateľom a so 

zástupcami ústavu Želiezovce a ústavu Sučany možnosti a podmienky zamestnávania z radov 

odsúdených. 
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p) V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby 

a technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt má 

na základe návrhu technického dozoru Objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach 

technických za Objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich 

k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľné sa takéto konanie považuje vtedy, 

ak je zapísané v stavebnom denníku/ v protokolárnom zázname alebo v zápise z kontrolného 

dňa a Zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto 

práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými 

certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia 

stavebných prác nemá Zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia. 

r)  Zhotoviteľ je povinný prizvať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak Zhotoviteľ 

nevyzve Objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na 

vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do 

piatich pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a 

prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa urobí zápis. 

s) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku 

mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a 

vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj Objednávateľovi za účelom objektívneho 

vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 

t) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diel mať platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti 

v  stupni utajenia „Vyhradené“, vydávané Národným bezpečnostným úradom Slovenskej 

republiky; strata tohto potvrdenia je podstatným porušením Zmluvy. 

u) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diel postupovať s odbornou starostlivosťou, čestne, 

svedomito, hospodárne s využitím dostupných odborných znalostí a skúseností v súlade 

s jemu známymi záujmami Objednávateľa a pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy 

dodržiavať pokyny a podklady Objednávateľa, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto 

Zmluvy. Bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov 

a/alebo podkladov poskytnutých mu Objednávateľom, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti.  

v)   Zhotoviteľ je povinný poskytnúť oprávnenej osobe Objednávateľa alebo inej poverenej osobe 

Objednávateľa informáciu o stave plnenia Zmluvy alebo informáciu súvisiacu s plnením na 

základe žiadosti Objednávateľa; lehota na vybavenie takejto požiadavky je maximálne 5 

kalendárnych dní. 

w) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy bude bez zbytočného 

odkladu prerokúvať s Objednávateľom všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 

realizáciu diel. 

x) Zhotoviteľ sa zaväzuje až do odovzdania a prevzatia diel ako celkov udržiavať ich jednotlivé 

časti už nasadené do prevádzky v súlade s dodanou dokumentáciou a poskytovať 

Objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť za účelom riadneho používania nasadených častí diel. 

y) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky škody, ktoré vzniknú jeho činnosťou pri realizácii diel 

(napríklad poškodenie stien). 

 

Čl. IX. 

Odovzdanie a prevzatie diel resp. časti diel 

 

9.1 Povinnosť zhotoviť celé diela riadne a včas si splní Zhotoviteľ odovzdaním diel Objednávateľovi 

na základe „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ (ďalej len „Záverečný 

protokol“); každé dielo sa bude preberať samostatne. 

9.2 Dielo je možné v súlade s Harmonogramom odovzdať a prevziať aj po ucelených častiach, ak sú 

tieto časti spôsobilé na samostatné užívanie (ďalej len „časť diela“). Pripravenosť na odovzdanie 

ucelenej časti diela je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne s uvedením dátumu 
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ukončenia prác, najneskôr 10 pracovných dní pred ich ukončením. Zmluvné strany o odovzdaní 

a prevzatí ucelenej časti diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej 

časti verejnej práce“ (ďalej len „Čiastkový protokol“); Čiastkové protokoly budú pri každom 

diele samostatne postupne číslované.  

9.3 Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie  skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, resp. jeho časti, musí úspešné vykonanie takých 

skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela, resp. jeho časti diela. Ak to teda vyplýva z 

povahy príslušnej časti diela, Zhotoviteľ za prítomnosti oprávnenej osoby Objednávateľa vykoná 

pre dané plnenie skúšobné a akceptačné testy, o ktorých vyhotoví zápisnicu. Výsledok skúšok sa 

zachytí v zápisnici podpísanej oboma zmluvnými stranami. Za účelom úspešného vykonania 

skúšky musí byť vždy prítomná oprávnená osoba Zhotoviteľa a oprávnená osoba  Objednávateľa 

alebo nimi prekázateľne splnomocnená osoba, inak sa skúška nevykoná; tieto oprávnené/ 

splnomocnené osoby podpíšu aj zápisnicu. 

9.4 Ak Zhotoviteľ odovzdáva také časti diela, ktoré vyžadujú osvedčenie kvality, zaväzuje sa priložiť 

k protokolom dokumenty a doklady osvedčujúce ich kvalitu a/alebo kompletnosť (napr.: zoznam 

dodávok a zariadení, osvedčenie o akosti a kompletnosti, návody na montáž a obsluhu, atesty, 

správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok, výsledky testovania a skúšok, certifikáty, 

osvedčenia o vykonaných skúškach, použitých materiáloch a výrobkoch, doklady o spôsobe 

likvidácie odpadov a pod.), ak takéto dokumenty už neboli súčasťou ponuky predloženej 

Objednávateľovi. 

9.5 Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela/ časti diela vyhotovia Záverečný protokol/ 

Čiastkový protokol v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 

v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v šiestich vyhotoveniach; po troch pre každú zmluvnú stranu. 

9.6 Súčasne s odovzdaním riadne zrealizovaných celých diel je Zhotoviteľ povinný k dátumu 

ukončenia realizácie prác podľa čl. VI. bodu 6.1 písm. a) Objednávateľovi predložiť 

predovšetkým: 

a)  osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

b)  zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie, 

c)  zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach, 

d)  revízne správy v dvoch originálnych vyhotoveniach, 

e)  doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií, 

f)  dokumentáciu skutočného realizovania diela v zmysle stavebného zákona a v rozsahu podľa 

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. spracovanú v stupni utajenia „Vyhradené“ v troch 

vyhotoveniach v tlačenej forme a v troch vyhotoveniach v elektronickej forme (grafická 

časť v dwg a pdf, textové časti v doc, resp. xls a pdf), 

g)   návrh plánu užívania verejnej práce, resp. prevádzkového poriadku, 

h)   doklady o odovzdávaní a preberaní prác od subdodávateľov, 

k)  potvrdenia subdodávateľov diela na subdodávky uvedené v doklade o finančnom  

vysporiadaní ich pohľadávok ku dňu odovzdania diela v súlade so subdodávateľskými 

zmluvami, uzatvorenými medzi Zhotoviteľom a subdodávateľmi.  

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela a nie je pripravené k 

odovzdaniu. 

9.7  Ak sa zmluvné strany preukázateľne nedohodnú inak, tak sa povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 

9.6 tohto článku primerane vzťahujú aj na odovzdanie riadne zrealizovanej časti diela. 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi k jednotlivým zariadeniam, ktoré sú súčasťou 

elektronickej časti IBS (t. j. tých zariadení, z ktorých povahy použitia to vyplýva) zdrojové kódy 

v aktuálnej podobe, potvrdenie o udelení súhlasu s používaním takýchto jednotlivých zariadení 

v podobe licencie, ktorej rozsah zodpovedá právnej úprave zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon”) a odovzdať k jednotlivým 

zariadeniam všetku a akúkoľvek dokumentáciu, ktorá vznikla vo vzťahu k ich dodávke v rámci 

realizácie diel; vlastnícke právo k dokumentácii jednotlivých zariadení prechádza na 
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Objednávateľa jej prevzatím, t. j. momentom podpisu Čiastkového protokolu/ Záverečného 

protokolu a ich cena je zahrnutá v cene za dielo podľa čl. V. Zmluvy. 

9.9 V prípade požiadavky Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne zaškoliť 

Objednávateľom určený personál z ústavu Sučany a z ústavu Želiezovce s manipuláciou s IBS, 

a to najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia požiadavky Objednávateľa.  

9.10 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela, resp. jeho časti usporiadať svoje stroje, výrobné 

zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ dielo, resp. jeho 

časť riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť podľa 

projektovej dokumentácie do desať pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela, 

resp. jeho časti. 

9.11 Dielo, resp. jeho časť má vady, ak jeho vykonanie nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve, 

to znamená: 

a) nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite, 

b) vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom 

rozsahu, 

c) nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto Zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú 

vady, 

d) má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích osôb. 

9.12  Ak pri preberaní celého diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace jeho riadnemu 

užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so Zhotoviteľom 

s uvedením zistených vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť 

odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní 

diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením Harmonogramu. 

9.13  Drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu časti diela budú spísané pri 

preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, ktorý bude pre Zhotoviteľa 

záväzný. 

9.14  Ak diela splnia všetky akceptačné kritériá a Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie všetkých vád 

celých diel, zmluvné strany vyhotovia Záverečný protokol, ktorého podpísaním sa má za to, že 

každé dielo bolo riadne dokončené a odovzdané Zhotoviteľom a prevzaté zo strany 

Objednávateľa.  

9.15 Pred podpisom bude Záverečný protokol/ Čiastkový protokol písomne schvaľovaný oprávnenou 

osobou na strane Objednávateľa; vyhotovený bude v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú 

stranu po dvoch. 

 

Čl. X.  

Subdodávatelia a zápis v registri 

 

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať diela predovšetkým vlastnými kapacitami, príp. 

prostredníctvom subdodávateľov, ktorých je povinný oznámiť Objednávateľovi spôsobom 

uvedeným v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy, ktorou je „Čestné vyhlásenie o subdodávkach“ (ďalej 

len „Čestné vyhlásenie”). 

10.2 Zhotoviteľ je povinný v Čestnom vyhlásení uviesť údaje o všetkých svojich subdodávateľoch, 

vrátane percentuálneho podielu z celkovej ceny za diela, ktorý bude zadaný na realizáciu 

subdodávateľovi/subdodávateľom, ako aj finančné vyjadrenie tohto podielu (hodnota 

subdodávky/subdodávok vypočítaná podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.). Zhotoviteľ sa 

zaväzuje pri výbere subdodávateľa dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných 

právnych predpisov a tejto Zmluvy. 

10.3 Za pravdivosť a úplnosť všetkých údajov, uvedených v Čestnom vyhlásení plne zodpovedá 

Zhotoviteľ a je si vedomý právnych následkov vyplývajúcich zo zistenia ich nepravdivosti 

alebo neúplnosti, najmä v nadväznosti na aplikáciu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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(ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“) a následkov vyplývajúcich z porušenia zmluvných 

povinností. 

10.4 K doplneniu alebo zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení jeho doplnenia alebo 

zmeny Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, 

ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena subdodávateľa, písomne 

oznámiť Objednávateľovi zámer doplnenia alebo zmeny subdodávateľa (s uvedením 

identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa) vo forme návrhu aktualizovaného 

čestného vyhlásenia. Objednávateľ zašle svoje písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas s 

doplnením/ zmenou) Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Počas celej doby trvania Zmluvy 

je Zhotoviteľ v prípade plánovanej zmeny/ doplnenia v osobe subdodávateľa/subdodávateľov 

oprávnený zrealizovať takúto zmenu/ doplnenie len po písomnom súhlase Objednávateľa a na 

základe aktualizovaného Čestného vyhlásenia. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi žiadosť o 

zmenu/ doplnenie subdodávateľa, pričom súčasť žiadosti budú tvoriť doklady preukazujúce 

splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktoré boli určené v procese verejného 

obstarávania. Zmenu/ doplnenie subdodávateľa Objednávateľ schváli len v prípade úspešného 

vyhodnotenia splnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety; v opačnom prípade nie je 

možné zmenu/ doplnenie subdodávateľa/subdodávateľov vykonať. 

10.5 Ak z návrhu aktualizovaného Čestného vyhlásenia predloženého podľa bodu 10.4 vyplýva, že 

predpokladaná hodnota subdodávky je rovnaká alebo vyššia ako finančné limity podľa § 5 ods. 

5 zákona č. 343/2015 Z. z. (t. j.  .zákazka na dodanie tovarov a služieb - 260 000,- € bez DPH, 

zákazka na uskutočnenie stavebných prác - 800 000,- € bez DPH) je Zhotoviteľ podľa § 137 

ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. povinný pri zadávaní takejto subdodávky postupovať 

podľa pravidiel ustanovených v § 138 zákona č. 343/2015 Z. z.;  v takomto prípade neplatí 

lehota stanovená v druhej vete bodu 10.4. Pri zadávaní subdodávky podľa prvej vety tohto bodu 

je Zhotoviteľ povinný použiť rovnaké podmienky účasti, ako stanovil Objednávateľ v rámci 

verejného obstarávania s prihliadnutím na konkrétny predmet zákazky. Po výbere 

subdodávateľa podľa prvej vety tohto bodu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi dôkaz o 

výbere subdodávateľa v súlade s pravidlami ustanovenými v § 138 zákona č. 343/2015 Z. z. 

Objednávateľ schváli takúto zmenu až po splnení podmienok stanovených v bode 10.4 a v 

tomto bode. Zmluvné strany berú na vedomie, že počas výberu nového subdodávateľa 

postupom podľa § 138 zákona č. 343/2015 Z. z. môže byť pozastavené plynutie lehoty na 

dodanie predmetu dodania, pričom lehota sa zastaví dňom zaslania oznámenia o subdodávke a 

opäť začne plynúť dňom nasledujúcim po schválení aktualizovaného Čestného vyhlásenia; 

začiatok zastavenia lehoty preukazuje Zhotoviteľpredložením dôkazu o zaslaní oznámenia o 

subdodávke. 

10.6 V prípade odsúhlasenia doplnenia alebo zmeny subdodávateľa podľa bodu 10.4 a 10.5 

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aktualizované Čestné vyhlásenie najneskôr v deň, ktorý 

predchádza dňu, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena subdodávateľa. 

10.7 Oprávnenie na doplnenie alebo zmenu subdodávateľa vzniká Zhotoviteľovi na základe 

aktualizovaného Čestného vyhlásenia, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je predchádzajúce 

písomné súhlasné stanovisko Objednávateľa. Aktualizované Čestné vyhlásenie, vrátane 

súhlasného stanoviska Objednávateľa budú neoddeliteľnou súčasťou podkladov k tomuto 

zmluvnému vzťahu. 

10.8 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť oprávnenej osobe  Objednávateľa akúkoľvek zmenu 

údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o takej zmene dozvedel; zmenu údajov 

je potrebné vykonať aktualizáciou Čestného vyhlásenia na základe predchádzajúceho súhlasu 

Objednávateľa. 

10.9 Zhotoviteľ sa za účelom kontroly zo strany Objednávateľa zaväzuje na výzvu Objednávateľa 

predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzatvorené so subdodávateľmi, ako aj zoznam svojich 

subdodávateľov, a to bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia výzvy 

Objednávateľa. Za pravdivosť a úplnosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť 

Zhotoviteľ. 
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10.10 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie predmetu 

Zmluvy. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich 

subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné zmluvné povinnosti. Zhotoviteľ bez obmedzenia 

zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za služby/ plnenie 

vykonané a zabezpečené prostredníctvom subdodávky. Zmluvné strany pre zamedzenie 

pochybností upresňujú, že v prípade využitia subdodávateľa Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, 

akoby Zmluvu plnil sám. 

10.11  Zhotoviteľ a všetci subdodávatelia majú povinnosť byť počas trvania Zmluvy zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register”), ak im táto povinnosť vyplýva zo 

zákona č. 315/2016 Z. z. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia boli riadne, 

včas a po celú dobu poskytovania plnení  počas tejto Zmluvy zapísaní v registri. 

10.12  V prípade, ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve Zhotoviteľa 

na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia 

ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto 

lehote zapísaný do registra alebo aby Zhotoviteľ navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu 

subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.  

10.13 Ak Zhotoviteľ pri plnení Zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie 

využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, je túto skutočnosť povinný na 

požiadanie Objednávateľa preukázať písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi 

mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať 

záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania tejto Zmluvy (§ 33 zákona č. 343/2015 

Z. z.).  

 

Čl. XI. 

Sankcie  

 

11.1 Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške: 

a) po 1.500,- € (slovom: tisícpäťsto eur) za každé dielo (t. j. za dielo časť A, za dielo časť B) za 

každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti Zhotoviteľa dodať každé dielo riadne 

a včas, t. j. v rozsahu a v lehote stanovenej v tejto Zmluve (čl. VI. bod 6.1),  

b) 1.000,- € (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania pri každom jednotlivom 

porušení záväzného Harmonogramu, 

c) 500,-  € (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad (vadu) 

v prípade, že Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád alebo neodstráni vady podľa  čl. XII., 

d) 300,- € (slovom: tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných 

povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ak v nasledujúcich bodoch nie je uvedené inak. 

11.2 V prípade opakovaného zistenia porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. VIII. bodu 8.3 

písm. l) tejto Zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 

výške 200,- € (slovom: dvesto eur) za každého pracovníka a každý prípad porušenia za každý 

deň porušenia tejto povinnosti.  

11.3  Ak si subdodávatelia Zhotoviteľa nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak Zhotoviteľ 

mešká so splnením svojich povinností podľa čl. X. Zmluvy, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň porušenia každej 

takejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý povinnosť porušil. 

11.4  Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze Zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona č. 315/2016 

Z. z., Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 000,- € (slovom: 

stotisíc eur).  

11.5  Ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny 

zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za 

porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri 

nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a Objednávateľ nevyužil právo 

odstúpiť  od Zmluvy podľa čl. XVI. bodu 16.5 písm. g), Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi 
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zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- € (slovom: desaťtisíc eur) za každú jednotlivú skutočnosť 

uvedenú v tejto vete.  

11.6 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti podľa 

tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo v súlade s ustanovením  § 369a Obchodného zákonníka 

uplatniť si z nezaplatenej sumy úroky z omeškania. 

11.7 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť Zhotoviteľa uhradiť Objednávateľovi škodu 

v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením jeho povinností, ktoré pre neho z tohto zmluvného 

vzťahu ako aj zo zákonných povinností vyplývajú, t. j. uplatnením zmluvnej pokuty nie je 

dotknuté právo Objednávateľa  na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu vznikla porušením 

povinností Zhotoviteľa. 

11.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa, ktorá bola 

zabezpečená zmluvnou pokutou.  

11.9 Lehota splatnosti sankcií je do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia dokladu (napríklad 

faktúra, výzva na úhradu), ktorým bude stanovená sankcia. V prípade omeškania s úhradou 

sankcií je oprávnená strana oprávnená uplatniť voči povinnej strane zákonný úrok z omeškania 

vo výške podľa ustanovenia § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

Čl. XII. 

Zodpovednosť za vady, záruka 
 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že diela budú realizované a vyhotovené v súlade s touto Zmluvou, 

že v čase prevzatia a odovzdania a počas plynutia záručnej doby budú mať dohodnuté vlastnosti  

určené projektovou dokumentáciou a budú zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám 

stanoveným slovenskými a európskymi technickými normami. 

12.2 Záručná doba na stavebnú časť diela, ktorá je predmetom tejto Zmluvy je stanovená podľa 

zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov na 60 mesiacov. 

Záručná doba na zariadenia použité na zhotovenie diel je stanovená minimálne na 24 mesiacov 

s výnimkou zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú (dlhšiu) záručnú dobu a zariadení 

a prác, na ktoré poskytuje Zhotoviteľ dlhšiu záručnú dobu; v tomto prípade platí záručná doba 

uvedená v záručných listoch, ktoré Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri preberacom konaní 

celých riadne ukončených diel (t. j. Záverečný protokol). 

12.3   Záručné doby podľa bodu 12.2 začínajú plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia 

celých riadne ukončených diel podľa tejto Zmluvy (čl. IX. bod 9.1)  a neplynú v čase, keby 

Objednávateľ nemohol diela užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.  

12.4  V prípade protokolárneho odovzdania a prevzatia ucelenej časti diela schopnej samostatného 

užívania (čl. IX. bod 9.2) sa Zhotoviteľ zaväzuje predĺžiť Objednávateľovi záručné doby 

stanovené podľa bodu 12.2, a to o dobu, ktorá začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania 

časti diela na základe Čiastkového protokolu a končí dňom protokolárneho odovzdania celého 

diela na základe Záverečného protokolu; následne na túto časť diela pokračuje plynutie záručnej 

doby stanovenej v bode 12.2. Predĺžená záručná doba neplynie v čase, keby Objednávateľ 

nemohol časť diela užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Pre vysvetlenie zmluvné 

strany uvádzajú, že bez ohľadu na to, kedy začala plynúť záručná doba na protokolárne 

odovzdanú časť diela, záručná doba na celé dielo (teda aj na skôr odovzdané časti diela) končí 

uplynutím záručnej doby stanovenej v bode 12.2 tohto článku Zmluvy, vrátane tam uvedených 

výnimiek. 

12.5 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas plynutia záručnej doby spôsobilé na 

použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle Zmluvy. 

12.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 kalendárnych dní 

po jej zistení písomne s uvedením vady. Za písomné uplatnenie reklamácie sa považuje aj 

uplatnenie reklamácie faxom alebo elektronickou poštou, pričom sa nevyžaduje kvalifikovaný 

elektronický podpis. Zhotoviteľ sa zaväzuje obratom písomne oznámiť objednávateľovi 

obdržanie reklamácie. 
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12.7 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pre rozsah zodpovednosti a spôsob riešenia   

reklamácií platia ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ je 

povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady podľa tohto článku kedykoľvek do uplynutia záručnej 

doby. Zhotoviteľ je povinný vady bezplatne odstrániť. Pre odstránenie pochybností, 

odstránením vady sa rozumie trvalé vyriešenie vady. 

12.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 24 hodín od prijatia písomnej 

reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, ktorý možno od Zhotoviteľa 

spravodlivo požadovať, najdlhšie však v lehote do 5 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany 

preukázateľne nedohodnú inak. 

12.9 V prípade, že Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v lehote podľa bodu 12.8, reklamácia sa 

bude považovať za uznanú.  

12.10 V dôsledku vád zariadení, ktoré sú súčasťou diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť plynulú 

prevádzku diela aj počas odstraňovania vád zariadení. 

12.11V prípade nedodržania dohodnutej lehoty odstránenia vád môže Objednávateľ nechať vykonať 

opravu treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať Zhotoviteľovi, ktorý je povinný ich 

uhradiť; záruka podľa tejto Zmluvy tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú 

čiastku za odstránenie vád treťou osobou v plnej výške uhradiť do 14 kalendárnych dní od 

doručenia faktúry; v prípade, že Zhotoviteľ túto faktúrovanú čiastku v tejto lehote neuhradí, má 

Objednávateľ právo na skrátenie kolaudačnej raty (čl. VII. bod 7.5) o túto faktúrovanú čiastku. 

12.12 Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 

reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch 

znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o oprávnenosti uplatnenia 

zodpovednosti za vady Zhotoviteľ. 

12.13 Záručná doba sa predlžuje o dobu započatú dňom oznámenia vád a končiacu dňom opravenia 

a dodania reklamovaného tovaru, zariadenia či inej nefunkčnej časti diela Zhotoviteľom 

Objednávateľovi. 

12.14 Ak v tejto Zmluve nie je stanovené inak, na nároky Objednávateľa z vád sa vzťahujú 

ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve v spojitosti so zmluvou o dielo. 

 

 

Čl. XIII. 

Zodpovednosť za škodu 

 

13.1 V prípade, ak niektorá zmluvná strana spôsobí druhej zmluvnej strane  škodu, zaväzuje sa ju v 

plnom rozsahu nahradiť. Zmluvné strany zodpovedajú za škody vzniknuté porušením 

zmluvných a zákonných povinností v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike.   

13.2   Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 

porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo platných právnych predpisov. 

13.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené vlastným zavinením, jeho prevádzkovou 

činnosťou alebo zavinením alebo prevádzkovou činnosťou jeho subdodávateľov počas ich 

pracovných postupov, ktoré vykonal/ vykonali za účelom plnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy 

a vzniknuté škody je na vlastné náklady povinný odstrániť a nahradiť. 

13.4 Zhotoviteľ je povinný uhradiť aj škody vzniknuté v súvislosti s uplatnením vád počas plynutia 

záručnej doby. Zhotoviteľ zaručuje, že použitý stavebný materiál,  zariadenia, tovary a iné veci 

potrebné na zhotovenie diela (ďalej len „veci potrebné na zhotovenie diela“) sú nové, v prvej 

akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám Objednávateľa a štandardom dohodnutým v tejto 

Zmluve. 
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Čl. XIV. 

Vlastníctvo diel a nebezpečenstvo škody na dielach 

 

14.1 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielam, resp. k jeho uceleným častiam prebratým 

na základe Záverečného protokolu/ Čiastkového protokolu ich úhradou v zmysle platobných 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve; ustanovenia o zadržaní kolaudačnej raty ostávajú 

nedotknuté. 

14.2 Veci potrebné na zhotovenie diel zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Kúpna cena vecí 

potrebných na zhotovenie diel je súčasťou ceny podľa čl. V. bodu 5.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 

zostáva vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diel až do odovzdania diel, resp. jeho 

ucelených častí, s výnimkou vecí potrebných na zhotovenie diel uhradených Objednávateľom 

pred ich zabudovaním do diel, resp. do ich ucelených častí. 

14.3 Nebezpečenstvo škody na dielach, ako aj na veciach potrebných na zhotovenie diel znáša 

Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela, resp. jeho ucelenej časti 

v súlade s čl. IX. 

 

Čl. XV. 

Ďalšie zmluvné dojednania a práva duševného vlastníctva 

 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením podľa tejto 

Zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné  tajomstvo 

podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným predpisom uvedené inak. 

15.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diel budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diel 

poskytnuté mu Objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť časť projektovej dokumentácie 

svojim subdodávateľom, o čom je povinný vopred informovať Objednávateľa.  

15.3 Zhotoviteľ je počas celej doby trvania Zmluvy povinný rešpektovať interné predpisy, 

nariadenia a pokyny Objednávateľa, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru 

väzenskej a justičnej stráže. Zhotovenie diel sa bude realizovať za plnej prevádzky 

zabezpečovania výkonu trestu odňatia slobody odsúdených a za mimoriadnych bezpečnostných 

opatrení, čo je Zhotoviteľ povinný rešpektovať. 

15.4 V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. 

Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné alebo 

neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal 

zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto Zmluvou. Všetky ustanovenia tejto Zmluvy, 

vrátane jej príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. Ak sa niektoré ustanovenie 

stane nevymožiteľným, jeho nevymožiteľnosťou nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení 

tejto Zmluvy. Na takéto ustanovenie sa aplikujú ustanovenia príslušných právnych predpisov, 

ktoré svojím obsahom a zmyslom najlepšie zodpovedajú účelu sledovanému zmluvnými 

stranami pri uzatváraní tejto Zmluvy. 

15.5 Akákoľvek písomnosť doručovaná zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podľa tejto 

Zmluvy sa považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy 

alebo na inú adresu včas oznámenú druhej zmluvnej strane. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov 

nepodarí písomnosť doručiť, písomnosť sa považuje za doručenú tiež v prípade, že druhá 

zmluvná strana písomnosť odmietla prevziať, v takomto prípade sa za deň doručenia považuje 

deň odmietnutia prevzatia alebo sa písomnosť považuje za doručenú pokiaľ druhá zmluvná 

strana neprevzala písomnosť zaslanú poštou ako doporučenú zásielku, za deň doručenia sa v 

takomto prípade považuje tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte. 

15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli, resp. vzniknú v súvislosti s touto 
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zmluvou voči Objednávateľovi na tretiu osobu, zriadiť na ne záložné právo a ani si ich 

jednostranne započítať. 

15.7  Zmluvné strany nie sú v omeškaní v plnení si svojich povinností podľa tejto Zmluvy  

v prípade vyššej moci (živelné pohromy alebo mimoriadne udalosti, napr. pandémia, vzbura, 

štrajk), resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej 

zmluvnej strane alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.  

15.8  Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci, je povinná na požiadanie druhej  

zmluvnej  strany predložiť dôkaz o existencii vyššej moci (napríklad potvrdenie vydané štátnym 

orgánom). Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a štrajk vedený 

personálom zmluvných strán, resp. subdodávateľov. Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú 

inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú maximálne o  dobu nevyhnutnú na odstránenie 

priamych následkov vyššej moci. 

15.9  Prípadná zmena v osobe Zhotoviteľa (napr. právne nástupníctvo) nebude mať vplyv na  

oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi. 

15.10 V rámci dokončenia IBS Zhotoviteľ nainštaluje a uvedie do prevádzky aj technické 

zariadenia, ktorých súčasťou je nainštalovaný  a zabudovaný softvér (t. j „preexistentný SW“), 

potrebný na funkčnú prevádzku týchto zariadení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať 

Objednávateľovi takéto zariadenia s nainštalovaným a zabudovaným preexistentným 

softvérom aj s licenciami, prístupovými právami a zdrojovými kódmi potrebnými na ich 

riadne užívanie, vrátane všetkej potrebnej dokumentácie.  

15.11 Za predpokladu, že licencie na softvér podľa predchádzajúceho bodu  tohto článku stratia 

platnosť a účinnosť, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kvalitatívne zodpovedajúci ekvivalent 

pôvodných licencií na obdobie do uplynutia záručnej doby podľa tejto Zmluvy, a to takým 

spôsobom, aby bol Objednávateľ  schopný zabezpečovať plynulú, bezpečnú, nepretržitú a 

spoľahlivú prevádzku diel aj po uplynutí záručnej doby (čl. XII.) 

15.12 Zhotoviteľ je povinný pri protokololárnom odovzdaní diel alebo ich častí odovzdať 

Objednávateľovi zároveň všetky inštalačné médiá k nainštalovaným a zabudovaným 

softvérom v jednotlivých prvkoch IBS aj s licenciami, prístupovými právami a kódmi na 

neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením zariadenia, ktorého sa týka; za 

odovzdanie inštalačných médií Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy rozumie 

protokolárne odovzdanie technického nosiča dát oprávnenej osobe Objednávateľa. 

15.13  Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi  pri odovzdávaní jednotlivých technických 

zariadení IBS všetky technické výkresy, licencie, návody, prístupové práva a kódy potrebné 

na riadne užívanie diel a najneskôr posledný deň záručnej doby poskytne Objednávateľovi 

zostávajúce administrátorské heslá a zdrojové kódy. 

15.14   Licenciami sa na účely tejto Zmluvy rozumejú najmä práva ku všetkým zariadeniam, ktoré 

budú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi dodávané špecificky pre potreby plnenia 

podľa tejto Zmluvy, ktoré bude napĺňať znaky autorského diela. Licencia na používanie 

autorského diela je zahrnutá v cene za realizáciu diel  podľa tejto Zmluvy. 

15.15   Zhotoviteľ odovzdá licencie ako časovo neobmedzené, nevýhradné a úhradou ceny za 

realizáciu diel plne splatené, a to na akékoľvek použitie takého autorského diela ako celku i 

jeho jednotlivých častí v neobmedzenom rozsahu, ktorý pre zamedzenie pochybností zahŕňa 

právo jeho kopírovania, prekladania, prispôsobovania, modifikovania, upravovania, 

distribuovania, publikovania a začleňovania do iných diel, a to ako Objednávateľom osobne, 

tak aj osobami ním poverenými s tým, že pokiaľ je to potrebné, takéto licencie zahŕňajú aj 

výslovný súhlas na udelenie sublicencií na používanie autorského diela pre akékoľvek tretie 

osoby, či na prevedenie takých licencií  na tretie osoby verejnej správy. 

15.16   Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových 

kódov a dátového modelu jednotlivých zariadení IBS na CD nosiči alebo inom digitálnom 

nosiči, na ktorú sa vzťahuje licencia podľa bodov tohto článku s tým, že Objednávateľ bude 

oprávnený tieto bez akéhokoľvek časového a vecného obmedzenia použiť (vrátane možnosti 

ich dekompilácie a akýchkoľvek iných spôsobov úpravy).   
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15.17   V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo 

subdodávateľov, bude mať akýkoľvek nárok proti Objednávateľovi z titulu porušenia jej 

autorských práv alebo práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, Zhotoviteľ sa 

zaväzuje:  a) poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť všetky 

účelne vynaložené náklady a výdavky, ktoré vznikli alebo vzniknú Objednávateľovi v 

súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby a b) nahradiť Objednávateľovi 

akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie 

uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.   

15.18   Objednávateľ sa zaväzuje, že o každom nároku vznesenom takou treťou osobou v zmysle bodu 

15.17 bude bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa. Objednávateľ v súvislosti so 

vznesenými nárokmi tretej osoby umožní Zhotoviteľovi oboznámiť sa so všetkými 

informáciami a zároveň mu poskytne možnosť, aby v primeranej lehote prevzal povinnosť 

zabezpečovať právne zastupovanie Objednávateľa v spore na vlastné náklady. 

15.19   Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zdokumentovať všetky využitia preexistentných SW v 

rámci plnenia podľa tejto Zmluvy a predložiť Objednávateľovi ich ucelený prehľad, vrátane 

ich licenčných podmienok, a to pri protokolárnom odovzdaní diel, resp. ich častí. Ak sú s 

použitím preexistentného SW, služieb podpory k nemu v rozsahu v akom sú nevyhnutné, či 

iných súvisiacich plnení, spojené akékoľvek poplatky, je Zhotoviteľ povinný v rámci ceny 

diel riadne uhradiť všetky tieto poplatky do dňa zrealizovania celých diel a ich prevzatia 

Objednávateľom. Poplatky za používanie preexistentných SW (licencie) sú zahrnuté v 

celkovej cene za diela. 

15.20   Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa zdrojových kódov platia i na 

akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update zdrojového kódu a/alebo 

dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy alebo v rámci záručných opráv. 

Zdrojové kódy budú odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu v zapečatenom 

obale. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi pri odovzdávaní zdrojových kódov, 

pred zapečatením obalu, skontrolovať v priestoroch Objednávateľa prítomnosť zdrojových 

kódov na odovzdávanom elektronickom médiu, ako aj úplnosť a bezchybnosť všetkej 

potrebnej dokumentácie. 

15.21   Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza ich odovzdaním na Objednávateľa, 

ktorý sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek 

neoprávnenému prístupu tretej osoby. V prípade uzatvorenia  servisnej zmluvy na prevádzku 

diel je Objednávateľ oprávnený umožniť poskytovateľovi servisných služieb (t. j. tretej osobe) 

prístup k zdrojovým kódom, ako aj ku všetkej potrebnej dokumentácii na účely plnenia 

povinností z  uzatvorenej servisnej zmluvy.  

15.22 Práva získané v rámci plnenia tejto Zmluvy prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu 

Objednávateľa. Prípadná zmena v osobe Zhotoviteľa (napr. právne nástupníctvo) nebude mať 

vplyv na oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy Zhotoviteľom  Objednávateľovi. 
 

Čl. XVI. 

Doba trvania a zánik zmluvy 

 

16.1 Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú – na obdobie do riadneho dodania obidvoch diel a jeho 

zaplatenia. Skončenie platnosti Zmluvy sa netýka nárokov na náhradu škody, uplatnených 

zmluvných alebo zákonných sankcií, plynutie záručnej doby a povinností, z ktorých obsahu 

vyplýva, že majú trvať aj po skončení platnosti Zmluvy. 

16.2 Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou možno skončiť aj písomnou dohodou Zhotoviteľa a 

Objednávateľa, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa 

súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto 

Zmluvou, vrátane licencií. 

16.3 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto 

Zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie Zmluvy, môže 
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oprávnená strana od Zmluvy okamžite odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej 

strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o porušení dozvedela.  

16.4 Podstatným porušením zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom sa rozumie porušenie jeho 

povinností vyplývajúcich z čl. III., čl. IV., čl. VI., čl. IX., ako aj z výslovných ustanovení tejto 

Zmluvy.  

16.5 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy aj: 

a) v prípade, keď sa realizácia ktoréhokoľvek diela Zhotoviteľom stala úplne nemožným, 

b) v prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 

Zhotoviteľa (napríklad vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie,  reštrukturalizácia, zmena 

právnej formy)  alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto Zmluvy 

zo strany Zhotoviteľa (napríklad strata platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 

podnikateľa), 

c) ak Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a na výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v primeranej lehote 

určenej Objednávateľom neodstránil, 

d) ak Zhotoviteľ, resp. subdodávatelia neboli v čase uzavretia Zmluvy zapísaní v registri alebo 

ak boli počas trvania Zmluvy vymazaní z registra, 

e)  ak si subdodávatelia Zhotoviteľa, ktorí musia byť zapísaní v registri, ani v dodatočne 

primeranej lehote určenej Objednávateľom podľa čl. X. bodu 10.11 nesplnia povinnosť byť 

zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania Zmluvy,  

f) ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. registrujúci orgán rozhodne o výmaze Zhotoviteľa 

z registra podľa § 12 zákona č. 315/2016 Z. z.,  

g) ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny 

zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za 

porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v 

registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak 

si Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu podľa čl. XI. bodu 11.5, 

h) v prípade neuvoľnenia dostatku finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, potrebných 

na realizáciu celých diel.  

16.6 Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy, keď Objednávateľ neuhradí faktúru ani 

do 30 kalendárnych dní po márnom uplynutí Zhotoviteľom dodatočne určenej lehoty jej 

splatnosti. 

16.7 Ak je druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojich zmluvných alebo zákonných 

povinností a oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení jej zmluvných 

alebo zákonných povinností naďalej trvá a určí jej primeranú lehotu na dodatočné plnenie, môže 

od Zmluvy odstúpiť po uplynutí tejto lehoty. Ak však zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, 

vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá zmluvná strana od Zmluvy odstúpiť bez 

poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.  

16.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy, okrem 

nárokov na náhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné plnenie, 

nárokov na zmluvné a zákonné sankcie a úroky, nároku Objednávateľa na bezplatné odstránenie 

zistených vád a plynutie záručnej doby a povinností, z ktorých obsahu vyplýva, že majú trvať 

aj po zániku zmluvy (napríklad mlčanlivosť, ustanovenia o licenciách). 

16.9 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou, musí byť doručené 

druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je 

neplatné. 

16.10 Zmluvné strany sú povinné ku dňu zániku zmluvného vzťahu vzájomne vysporiadať všetky 

pohľadávky a záväzky.  

16.11 Po zániku Zmluvy odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi nedokončené dielo v stave, v akom sa 

ku dňu zániku Zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá spolu s nedokončenm dielom aj: 
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a) 2x projektovú dokumentáciu skutočného stavu spracovanú v stupni utajenia „Vyhradené“ 

v písomnej forme a 2x v elektronickej forme, 

b) podklady potrebné pre finančné vysporiadanie, 

c) ostatnú dokumentáciu, ktorú obdržal od Objednávateľa k vykonaniu diela, 

d) atesty, prístupové heslá, zdrojové kódy, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce 

sa zrealizovanej časti diela;  

Po splnení týchto povinností Zhotoviteľa Objednávateľ nedokončené dielo v tomto stave 

protokolárne prevezme. 

16.12 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán 

protokol. Protokol bude obsahovať minimálne tieto náležitosti: 

a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 

b) súpis odovzdávaných dokladov, 

c) súpis častí diela, na ktoré Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania, 

d) dátum a podpisy oprávnených zástupcov, 

e) ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka 

a zostatok k úhrade (za každé dielo zvlášť). 

16.13 Časť diela dodaného do ukončenia Zmluvy nadobudne do vlastníctva Objednávateľ za 

podmienky, že táto časť nebude vykazovať vady a nedostatky.  

16.14 Zmluvné strany pre zamedzenie pochybností výslovne uvádzajú, že v prípade zániku tejto 

Zmluvy odstúpením zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľ nemá nárok na vyplatenie 

zadržiavanej čiastky – kolaudačnej  raty.  

16.15 Zmluvné strany pre zamedzenie pochybností výslovne uvádzajú, že v prípade predčasného 

zániku Zmluvy (t. j. dohodou, odstúpením a pod.) nemá Zhotoviteľ právo a Objednávateľ 

povinnosť prevziať a odkúpiť výrobky, materiály a zariadenia, ktoré mal Zhotoviteľ nakúpené, 

naskladnené alebo zazmluvnené s tretími osobami za účelom realizovania diel, ak sa zmluvné 

strany v rámci vysporiadania pri zániku Zmluvy preukázateľne nedohodnú inak. 

 

Čl. XVII. 

Záverečné ustanovenia 

 

17.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

17.2 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ 

obrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy 

17.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, Zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju zástupcovia zmluvných strán podpisujú. 

17.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka (predovšetkým ustanoveniami zmluvy o diele) a 

Autorského zákona v platnom a účinnom znení a právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

17.5 V prípade vzniku sporu z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zmluvné strany zaväzujú 

vyvinúť maximálne úsilie na vyriešenie takéhoto sporu primárne vzájomnou dohodou a 

zmierom a v prípade neúspechu sú na prejednanie a rozhodnutie sporov príslušné súdy 

Slovenskej republiky. Rozhodným právom na účely prejednania a rozhodnutia sporov, ktoré 

vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou je právo Slovenskej republiky. 

17.6 Zmeny tejto Zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet Zmluvy, termín odovzdania celých diel, 

cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany protokolárnym záznamom. Zmeny 

oprávnených osôb uvedených pri identifikačných údajoch zmluvných strán sa budú 

uskutočňovať formou postupne číslovaných protokolárnych záznamov, podpísaných 

zástupcami zmluvných strán. 
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17.7 Ostatné zmeny a doplnky Zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto Zmluve, 

inak je zmena či doplnenie neplatné. 

17.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:  

Príloha č. 1 – Cenník položiek,  

Príloha č. 2 – Rozpis ceny za realizáciu diel, 

Príloha č. 3 – Kalkulačný vzorec Zhotoviteľa, 

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o subdodávkach. 

. 

17.9 Táto Zmluva je u Objednávateľa evidovaná pod číslom záznamu 2022/20693 a číslom spisu  

GR ZVJS-06097/35-2022 a u Zhotoviteľa pod číslom: 20210294. 

 

 

 

v Bratislave, dňa ................... . .    V Liptovskom Mikuláši, dňa 15.08. 2022. 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

      

 

 

 

 

   ...................................................   ............................................ 

 plk. Mgr. Róbert Mudronček          Ing. Štefan Šintaj 

        generálny riaditeľ     obchodný riaditeľ a podpredseda 

          predstavenstva 
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Príloha č. 1 k Zmluve o dokončení  

integrovaných bezpečnostných systémov 

 

Cenník položiek 
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Príloha č. 2 k Zmluve o dokončení  

integrovaných bezpečnostných systémov 

 

Rozpis ceny za realizáciu diel 

 

  

 ÚVTOS Želiezovce Cena bez DPH 

PS01 Integrovaný bezpečnostný systém IBS 41 641,46 € 

PS02 Mechanické zábrany 80 425,41 € 

PS03+4 Elektrický zabezpečovací systém a systém na kontrolu vstupu 327 024,81 € 

PS05 Systém priemyselnej televízie 190 648,70 € 

PS06 Systém komunikačných hlások 284 488,34 € 

PS07 Systém spoločnej televíznej antény 7 290,97 € 

PS08 Rozhlasový systém 66 636,34 € 

PS09 Slaboprúdové elektroinštalácie ŠK 284 245,48 € 

PS10 Silnoprúdové elektroinštalácie 34 880,08 € 

PS11 Perimetrický systém 9 359,50 € 

PS12 Rámový detektor súčasťou PS03+04 

PS13 Stavebné riešenie realizované pôvodným dodávateľom 

PS14 Náhradný zdroj realizované pôvodným dodávateľom 

PS15 Röntgenový prehliadač batožín súčasťou PS03+04 

PS16 Detekcia skrytých osôb v osobných a nákl. motorových vozidlách súčasťou PS03+04 

PS17 Osvetlenie perimetrie súčasťou PS05 

Cena celkom bez DPH 1 326 641,17 € 

Rozpočtová rezerva 10 % (z ceny celkom bez DPH) 132 664,12 € 

Cena spolu bez DPH (vrátane rozpočtovej rezervy)  1 459 305,29 € 

DPH 20% 291 861,06 € 

Cena spolu s DPH (kritérium na vyhodnotenie ponúk) 1 751 166,35 € 
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Príloha č. 3 k Zmluve o dokončení  

integrovaných bezpečnostných systémov 

 

Kalkulačný vzorec Zhotoviteľa  
 

Kalkulačný vzorec  k stanoveniu nákladov prác, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú 

v Prílohe č. 1 Zmluvy : 

 

 

 

 

1. Priamy materiál (H) 

2. Priame mzdy (M) 

3. Ostatné priame náklady (OPN) 

4. Výrobná réžia (VR) 

5. Správna réžia (SR) 

6. Zisk (Z) 

 

Priamy materiál (H) 

Oceňuje sa nákupnou cenou zvýšenou o obstarávaciu prirážku – 2,66 %. 
 

Priame mzdy (M) 

Patria sem náklady na mzdy výrobných robotníkov a obsluhy stavebných strojov a zariadení. 

Tarifný stupeň 1 2 3 4 5 6 7 

Základná hodinová  

sadzba v  €/hod 
9,68 13,03 13,26 13,28 14,76 17,13 44,65 

 

Ostatné priame náklady (OPN):  35,20 % 

Sú náklady, ktoré vznikajú: 

 z povinných odvodov z priamych miezd za zamestnancov (zdravotné, nemocenské, úrazové, 

starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti atď.), 

 prepravné náklady, 

 všetky ostatné vzniknuté náklady. 

 

Nepriame náklady:  Výrobná réžia:  193,60 % z priamej mzdy 

   Správna réžia:    44,30 % z priamej mzdy 

Do tejto položky sa započítavajú všetky prvotné aj druhotné náklady, ktoré súvisia s priamym 

riadením výroby – výrobná réžia (VR) a súvisiace s riadením a správou organizácie – správna réžia 

(SR), ktoré nemožno stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku.   
  

Zisk (Z):  10,00 % 

Do cien stavebných prác je možné zakalkulovať len tzv. primeraný zisk.  
 

Hodinové zúčtovanie sadzby (HZS) 

Tarifný stupeň 1 2 3 4 5 6 7 

HSV €/hod 40,00 53,00 54,00 55,00 61,00 70,00 74,00 

PSV a Montáž 

€/hod 
9,68 13,03 13,26 13,28 14,76 17,13 44,65 

 

HSV – hlavná stavebná výroba 

PSV – pomocná stavebná výroba 

Cena = H + M + OPN (...%) + VR (...%) + 

SR (...%) + Z (...%) 
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Príloha č. 4 k Zmluve o dokončení  

integrovaných bezpečnostných systémov 

 

 

Čestné vyhlásenie o subdodávkach  

 

 

Podpísaná právnická osoba / fyzická osoba: 

 

Obchodné meno DELTECH, a.s. 

Sídlo Priemyselná 1031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO 30 225 582 

 

 

č e s t n e    v y h l a s u j e m, 

 
 

že dodanie predmetu zákazky, ktorým je „Dokončenie integrovaných bezpečnostných systémov v 

ÚVTOS Želiezovce“  zabezpečíme výhradne vlastnými kapacitami. 
 

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 15.08.2022 

 

 

 

 
    

                                                                                             

 
 

Ing. Štefan Šintaj 

podpredseda predstavenstva 

a obchodný riaditeľ 


