
MANDÁTNA ZMLUVA
(ďalej len „zmluva“) 

uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona Č. 513/1991 7b. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy

ČI.I
Zmluvné strany

1.1 Mandant: Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Zastúpený:
IČO:

doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom
37 861 298

DIČ: 202 161 1999
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0036 2265
(ďalej len „mandant“)

Mandant nie je platcom DPH.

1.2 Mandatár: Ing. František Fodora
Sídlo: 955 01 Chrabrany, Vŕbová 52/11
Zastúpený:
IČO: 45531358
DIČ: 1031743460
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK12 0900 0000 0002 6032 6285
Spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany
Číslo živnostenského registra: 470-15528
Email: frantisek.fodora@ssc.sk
(ďalej len „mandatár“)

Mandatár nie je platcom DPH.

Čl. II 
Preambula

2.1 Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa §117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal mandatár.

2.2 Mandant má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení predmetu zmluvy.

2.3 Mandatár prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní a 
spôsobilí k vykonávaniu predmetu zmluvy podľa slovenských právnych predpisov a noriem.

Čl. III 
Predmet zmluvy

3.1 Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta, na jeho účet zariadi za odplatu inžinierske činnosti počas 
realizácie stavby a po dokončení stavby (ďalej "investorské činnosti") uskutočnením právnych 
úkonov stavebného dozoru v zmysle ustanovení § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“) v mene mandanta na stavbe: „Modernizácia cesty 11/514 - Časť 1.: Cesta 
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11/514 Horné Štitáre - Nemčice“, ktorá bude spolu financovaná európskym spoločenstvom (ES) 
prostredníctvom IROP a z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa v rámci spoločného 
projektu: „Modernizácia cesty 11/514 - časť 1.: Cesta 11/514 Horné Štitáre - Nemčice - časť 2.: 
Cesta II/514 Veľké Ripňany - hranica kraja“.

3.2. Mandatár zmluvné povinnosti podľa tejto zmluvy sa zaväzuje vykonávať sám a nie 
prostredníctvom tretej osoby.

3.3 Osoba vykonávajúca stavebný dozor

a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie 
stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; 
sleduje vedenie stavebného denníka,

b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných 
technických požiadaviek na výstavbu a spolu zodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí 
vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

c) vplýva na odstránenie vád, ktoré na stavbe zistil, ak nemožno vady odstrániť v rámci výkonu 
stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

3.4 Rozsah stavby, pre ktorú bude mandatár vykonávať stavebný dozor je stanovený projektovou 
dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou Z - PROJECT, s. r. o., 032 23 Prosiek 79, overenou 
autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Petrom Žákom v 09/2019.

3.5 Mandatár sa zaväzuje pri realizácii stavby zabezpečiť výkon stavebného a technického dozoru 
spočívajúcom v nasledovných činnostiach:

3.5.1 Oboznámenie sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektovou 
dokumentáciou a ostatnou súvisiacou dokumentáciou stavby, s obsahom súvisiacich zmlúv 
a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií a dodržiavať podmienky 
vyplývajúce z právoplatného oznámenia k stavebnej úprave vydanými dňa 11.10.2019 Okresným 
úradom Topoľčany, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktoré bolo príslušným 
okresným úradom dňa 13.10.2021 opätovne predĺžené o ďalšie 2 roky, záväznými rozhodnutiami 
a/alebo písomnými vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a dodržiavať 
podmienky vyplývajúce z určenia použitia trvalého a dočasného dopravného značenia 

. a dopravných zariadení.

3.5.2 Protokolárne odovzdanie staveniska a zabezpečenie zápisu o odovzdaní staveniska do stavebného 
denníka.

3.5.3 Spolupráca pri zabezpečení plynulého pokračovania stavebných prác na stavbe a plnení 
stanovených termínov v rámci harmonogramu stavby.

3.5.4 Vykonávať kontrolnú činnosť formou stavebného dozoru.

3.5.5 Počas celej doby poskytovania služby vyhotovovať a odovzdávať mandantovi zjednodušené 
týždenné správy o postupe stavebných prác a plnení harmonogramu stavby.

3.5.6. Počas celej doby poskytovania služby vyhotovovať a odovzdávať mandantovi súhrnné mesačné 
priebežné správy v dostatočnej podrobnosti o postupe stavebných prác a vyhotovovať pracovný 
výkaz činností stavebného dozoru za každý kalendárny mesiac. V prípade požiadavky mandanta 
mandatár zmení alebo doplní správu o postupe stavebných prác v lehote na uskutočnenie 
požadovanej zmeny alebo doplnenia, ktorú stanoví mandant.

3.5.7. Kontrolovať a zodpovedať za kvalitu vykonaných prác v súlade s podmienkami vydanými 
príslušným stavebným úradom, v súlade s platnými STN, STN EN, technickými predpismi 
a projektovou dokumentáciou, po dobu realizácie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

3.5.8. Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných skutočnostiach 
na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní rozhodnutia od 
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mandanta upovedomiť ostatných účastníkov stavby, vyplývajúcich najmä zo zmluvy o dielo, 
následne rozhodnutie mandanta zapíše mandatár do stavebného denníka.

3.5.9. Kontrolovať a zodpovedať za dodržiavanie postupu realizácie stavebných prác a za množstvo 
zabudovaných materiálov pri dodržaní rozpočtu stavby bez navýšenia ceny za dielo. Výsledky 
týchto kontrol následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe stavebných prác.

3.5.10. Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci, v súlade s Nariadením vlády č. 396/2006 Z, z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj dodržiavanie zákonov 
zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.

3.5.11. Sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác počas výstavby, 
kontrolovať a vyhodnotiť tieto skúšky, v prípade potreby navrhnúť kontrolné, prípadne nové 
skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných 
prác a dodávok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak vykonané skúšky alebo predložené doklady 
nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť 
nové kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov 
nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko v úzkej súčinnosti s mandantom. Výsledky týchto kontrol 
vrátane dokladov preukazujúcich kvalitu vykonaných prác a dodávok následne zahrnúť do súhrnnej 
mesačnej správy o postupe stavebných prác.

3.5.12. Kontrolovať tie časti dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú 
neprístupnými. Výsledky týchto kontrol následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe 
stavebných prác.

3.5.13. Sledovať a mandantovi potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie, 
sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov, súlad zisťovacích protokolov 
a faktúr, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

3.5.14. Priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej a zákonnej 
forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a ekonomické okolnosti 
časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku.

3.5.15. Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 
odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na tieto 
skutočnosti mandanta.

3.5.16. Priebežne kontrolovať, v súlade s článkami zmluvy o dielo, množstvá jednotlivých položiek, 
kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasiť vecnú a 
cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích ■ podkladov, splátkových a fakturačných podkladov 
zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými 
cenami; kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť platobných dokladov, splátkových 
listov a lak tú r predkladaných zhotoviteľom a zaistiť ich včasné predloženie na úhradu.

3.5.17. Vykonávať priebežnú kontrolu čerpania nákladov v zmysle rozpočtu stavby. Výsledky týchto 
kontrol následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe stavebných prác.

3.5.18. Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola 
dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), najmä 
doklady o ich kvalite. Zúčastňovať sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania 
technologického zariadenia stavby.

3.5.19 Kontrolovať a vyhodnotiť vykonané skúšky materiálov, konštrukcii a prác počas výstavby a 
navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Vyžadovať doklady, ktoré 
preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak predložené 
skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, 
nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich 
výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko v úzkej súčinnosti s mandantom.
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3.5.20. Organizovať a riadiť kontrolné dni stavby na základe zmluvy (minimálne Ix za mesiac) a 
vyhotovovať z týchto kontrolných dní podrobný zápis. Minimálny rozsah takéhoto zápisu je 
nasledovný: Finančné plnenie stavby; postup stavebných prác; kontrola plnenia harmonogramu 
výstavby; genézu požiadaviek, návrhov, dohôd a problémov; kontrolu kvality, BOZP a 
environmentálnych aspektov; vyjadrenia účastníkov kontrolných dní.

3.5.21. Dbať, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá a podzemné vedenia súvisiace so 
stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu.

3.5.22. Priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu realizácie stavby.

3.5.23. Poskytovať poradenskú činnosť mandantovi.

3.5.24. Kontrolovať postup prác podľa zmluvy o dielo. Bezodkladne upozorniť zhotoviteľa na prípadné 
nedodržiavanie zmluvných termínov a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať mandanta. 
Pripravovať podklady pre uplatnenie majetkových sankcii.

3.5.25. Spolupracovať s projektantom a zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na 
odstránenie prípadných vád projektu.

3.5.26. Kontrolovať postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy o dielo.

3.5.27. Vypracovať návrh na preberacie konanie.

3.5.28. Zabezpečiť prípravu podkladov na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby.

3.5.29. Organizačne zabezpečiť odovzdanie a prevzatie stavby medzi zhotoviteľom a mandantom, vrátane 
účasti na tomto odovzdaní a prevzatí. Spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri uplatňovaní 
požiadaviek vyplývajúcich z odovzdania a prevzatia stavby.

3.5.30. Kontrolovať správnosť údajov uvedených v preberacom protokole stavby, ktorý zhotoviteľ 
predloží obstarávateľovi pri preberacom konaní v dvoch exemplároch (správu o vyhodnotení 
kvality stavebných prác, technológii a zabudovaných materiálov).

3.5.31. Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby 
alebo jej časti do prevádzky - užívania.

3.5.32. Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby v 
dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa pripraviť a 
odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.

3.5.33. Kontrolovať vypratanie, zlikvidovanie a vyčistenie staveniska zhotoviteľom.

3.5.34. Kontrolovať odovzdanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby (vrátane CD) k 
odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

3.5.35. Spolupracovať s mandantom pri riešení sťažností a podnetov.

ČI. IV 
Termín plnenia

4.1 Mandatár sa zaväzuje, že odborné inžinierske činnosti podľa zmluvy pre mandanta vykoná 
nasledovne:

a) termín začatia činnosti: po písomnej výzve mandanta,

b) výkon stavebného a technického dozoru - počas celej doby realizácie predmetnej stavby,

c) termín ukončenia činnosti: konečné vysporiadanie stavby medzi Zhotoviteľom stavby 
a Objednávateľom (protokolárne odovzdanie stavby bez vád a nedorobkov spolu so všetkými 
príslušnými dokladmi a finančné vysporiadanie stavby )
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4.2 Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti v rozsahu čl. III. 
tejto zmluvy riadne a včas splniť, za uvedené Činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej 
výške a termíne platby a uhradiť náklady nevyhnutne vynaložené pri zabezpečovaní dohodnutých 
činností, ak tieto náklady nie sú zahrnuté v odplate.

Čl. V
Cena a platobné podmienky

5.1 Výška odplaty za činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona Č. 18/1996 
Z.z. o cenách a vykonávacích vyhlášok na základe cenovej kalkulácie nasledovne:

Mandant zaplatí mandatárovi za plnenie činností podľa čl. III ods. 3.1, 3.3, 3.5 tejto zmluvy 
odplatu:

Celková cena: =4.900,00 EUR
(slovom: Štyritisícdeväťsto eur)

Nie som platca DPH.

5.2 Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy a je konečná a nemenná a sú v nej 
zahrnuté aj náklady mandatára nevyhnutne vynaložené pri zabezpečovaní činností dohodnutých v 
tejto zmluve.

Čl. VI
Spôsob a forma platenia

6.1 Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v Čl. V. tejto zmluvy spôsobom podľa jednej 
z uvedených alternatív nasledovne:

a) vo výške ceny dohodnutej v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy na základe faktúry predloženej 
v piatich origináloch po ukončení stavby a odstránení všetkých vád a nedorobkov vyplývajúcich z 
preberacieho konania stavby v zmysle čl. IV ods. 4.1 písm. c) tejto Zmluvy;

alebo

b) vo výške 50% z ceny dohodnutej v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy na základe faktúry, ktorú je 
mandatár oprávnený vystaviť v piatich origináloch po zrealizovaní minimálne 50% prác a dodávok 
na stavbe. Ďalších 50% z ceny dohodnutej v čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy uhradí mandant 
mandatárovi na základe druhej faktúry, ktorú je mandatár oprávnený vystaviť v piatich origináloch 
po ukončení realizácie všetkých prác, dodávok a odstránení všetkých vád a nedorobkov 
vyplývajúcich z preberacieho konania stavby v zmysle čl. IV ods. 4.1 písm. c) tejto Zmluvy.

6.2 Faktúra - daňový doklad - musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Podkladom pre vystavenie faktúry sú 
záznamy z kontrolných dní, mesačné správy.

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, mandant je oprávnený vrátiť ju 
mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry mandantovi.

6.4 Lehota splatnosti faktúr/y je do 60 dní od jej doručenia mandantovi.
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ČI. VII
Ostatné ustanovenia

7.1 Mandatár bude pri zabezpečovaní Činností podľa čl. III. tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, technicko-kvalitatívne 
podmienky, podľa projektovej dokumentácie. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade 
so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej a miestnej 
správy.

7.2 Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. III. tejto zmluvy 
a oprávnenie na vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa §45 a §46b zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre činnosť stavebný dozor s odborným 
zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby.

7.3 Mandatár bude vykonávať svoju činnosť na stavbe v priebehu celej doby prípravy a výkonu prác 
súvisiacich s jej realizáciou, a to vždy v čase podľa potreby jeho prítomnosti na stavbe. Pri 
neprerušovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo v časových sklzoch vo výstavbe a 
pod., musí byť jeho prítomnosť zabezpečená aj v dňoch pracovného pokoja alebo voľna.

7.4 Mandatár je povinný vplývať na odstránenie vád, ktoré na stavbe zistí, ak nebude možné zistené 
vady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi mandantovi.

7.5 Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o vnútorných záležitostiach mandanta voči tretím 
osobám.

7.6 Mandatár je povinný uložiť dokumentáciu výkonu stavebného dozoru a dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia stavby do archívu mandanta v lehote do 30 dní od ukončenia stavby.

7.7 Man datár j e oprávn ený d ať praco vn íkom zhotovíte ľa príkaz prerušiť prácu, ak stavby vedú c i n i e j e 
dosiahnuteľný, a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie 
pracujúcich na stavbe, stavba nie je realizovaná v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

7.8 Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu najneskôr však ihneď po ukončení prác a 
odstránení vád a zistených nedorobkov mandantovi úradné doklady, veci a všetko, čo sa získa v 
mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy od tretej strany.

7.9 V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na 
vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, 
vyjadrení, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne 
mandatárovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania.

7.10 Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, 
zabezpečí a fyzicky odovzdá ku dňu odovzdania staveniska podklady a to:

7.10.1 Jedno vyhotovenie projektu stavby.

7.10.2 Kópiu zmluvy o dielo s oceneným výkazom výmer zhotoviteľa stavby.

7.10.3 právoplatné oznámenia k stavebnej úprave vydané dňa 11.10.2019 Okresným úradom 
Topoľčany, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktoré bolo príslušným 
okresným úradom dňa 13.10.2021 opätovne predĺžené o ďalšie 2 roky

7.11 Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly (auditu), overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými 
osobami na výkon kontroly (auditu) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
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ČI. VIII
Zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za vady

8.1 Mandatár preberá záruku za kvalitu, včasnosť a bezchybnosť vykonaných činností dohodnutých v 
tejto zmluve. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi porušením jeho povinností 
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, porušením záväzných pokynov mandanta alebo všeobecne 
záväzných predpisov vzťahujúcich sa na výkon stavebného dozoru. Za škodu sa považujú aj 
prípadné sankcie, penále a pokuty uložené orgánmi verejnej správy alebo tretími osobami v 
dôsledku neodborného výkonu stavebného dozoru.

8.2 Mandatár zodpovedá aj za Škodu, ktorá vznikne mandantovi z dôvodu nevhodnosti jeho pokynov, 
ak mandanta na nevhodnosť jeho pokynov bez zbytočného odkladu písomne neupozornil.

8.3 V prípade, ak sa zistí, že mandatár potvrdil práce alebo úkony, ktoré neboli zhotoviteľmi vykonané, 
alebo neboli vykonané v súlade so zmluvou o dielo a projektovou dokumentáciou, mandant má 
právo uplatniť si voči mandatárovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny odplaty za každé takéto 
zistenie. Tým však n ie je dotknutý nárok mandanta na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním 
mandatára vznikla.

8.4 Mandatár nezodpovedá za vady stavebného dozoru, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od mandanta, ak ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ne upozornil mandanta a ten na ich použití trval.

8.5 Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na výkon činnosti podľa tejto 
zmluvy a na veciach prevzatých pri výkone činnosti od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol 
odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.6 Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky výkonu činnosti stavebného dozoru mandatárom 
bezodkladne po ich zistení, a to písomne do rúk mandatára. Mandant má právo na bezodkladné a 
bezplatné odstránenie reklamovaného nedostatku, alebo vady plnenia mandatára.

8.7 Mandatár je povinný k podpisu predmetnej mandátnej zmluvy predložiť mandantovi kópiu platnej 
poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenej pri výkone povolania a 
toto poistenie je povinný udržiavať počas celej doby trvania zmluvy a plynutia záručnej doby.

ČI. IX
Zánik zmluvy

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné skončiť dohodou zmluvných strán. Dohoda 
o zrušení práv a záväzkov musí byť písomná a riadne doručená, inak je neplatná.

9.2 Zmluvné strany môžu zmluvu aj jednostranne vypovedať. V prípade výpovede je výpovedná lehota 
1 mesiac, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď riadne doručená mandantovi alebo mandatárovi.

9.3 Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosti, na ktoré sa zaviazal. 
Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi Škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, 
aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie. Ak tieto opatrenia mandant nemôže urobiť ani 
pomocou iných osôb a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár povinný uskutočniť 
tieto činnosti.

9.4 Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok na úhradu nákladov 
vynaložených účelne na obstaranie záležitostí podľa zrealizovaných prác a dodávok na stavbe, ako 
aj primeranú časť odplaty podľa tejto zmluvy.

9.5 Od zmluvy môžu obe zmluvné strany odstúpiť aj v prípade porušenia akýchkoľvek povinností 
druhej zmluvnej strany uvedených v zmluve a to v súlade a spôsobom uvedeným v § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka.
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9.6 Za podstatné porušenie povinností bude mandant považovať najmä porušenie povinností 
mandatára, na ktorých plnenie sa zaviazal v čl. III. tejto zmluvy.

9.7 Odstúpenie je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany 
druhej zmluvnej strane.

ČI. X 
Ochrana osobných údajov

10.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné 
strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších 
spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.

10.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, 
e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné 
strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá 
osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie 
o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.

10.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať 
poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle 
vyššie uvedených ustanovení.

Čl. XI 
Záverečné ustanovenia

11.1 Mandant týmto udeľuje plnomocenstvo mandatárovi, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval 
mandanta pri plnení dohodnutých investorských činností.

11.2 Mandant je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uplatnenia akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy 
ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany 
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z tejto Zmluvy.

11.3 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutej zmluvnej pokuty podľa čl. VIII ods. 8.3 tejto 
zmluvy je primeraná, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá 
s prihliadnutím na závažnosť a význam zabezpečovaných povinností.

11.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, 
odsúhlasených a riadne podpísaných oboma zmluvnými stranami za podmienok ustanovených v 
§18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

11.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná zmluva je povinne zverejňovaná zmluva v zmysle 
§5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k 
zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy 
nedošlo zo zákona.
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11.7 Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to 
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto 
prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a 
účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo 
neúčinného ustanovenia.

11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou 
zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši 
zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd 
v SR podľa ustanovení civilného sporového poriadku.

11.9 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní obdrží mandant 
štyri a mandatár dve vyhotovenia.

11.10 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
v platnom znení.

11.11 Mandatár vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými mandantom.

11.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Za mandatára: Za mandanta:

V Topoľčanoch, dňa: 7.8^®g^ V Nitre, dňa:.........................

Ing. František Fodora 
stavebný dozor

doc. Ing. Milan Belica/PhD., 
'''■•predseij.cr 

fyfaianskeho samosprávneho kraja
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