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Dohoda o ukončení Zmluvy na výkon stavebného dozoru  
č. 2022/0161 zo dňa 21.02.2022 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
Čl. I 

Účastníci dohody 
 
Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Zastúpený: Jaroslav Baška, predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:    SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
IČO: 36126624 
DIČ:     2021613275 
IČ DPH:    nie je platiteľ DPH 

 
(ďalej len “objednávateľ ”)  
 
a 

 
Poskytovateľ:  TST service PD, s. r. o. 
Sídlo:   SNP 1154/17, 97201 Bojnice 
Zastúpený:  Ing. Ladislav Židek, konateľ  
IČO:   50606719 
DIČ:   2120392505 
IČ DPH:  SK2120392505 
Register:  Zapísaný v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 33953/R 
(ďalej len „poskytovateľ“; objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej označení len ako 
“účastníci dohody”) 

  
Čl. II 

Úvodné ustanovenie 
 

1. Účastníci dohody dňa 21.02.2022 uzatvorili medzi sebou Zmluvu na výkon stavebného 
dozoru uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy bola povinnosť 
poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa výkon stavebného dozoru počas celej doby 
realizácie stavby: ,,Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová” - stavebné 
práce.  
 

2. TSK bola doručená Správa zo štandardnej ex post kontroly zo strany Ministerstva 
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investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný 
program IROP 2014 – 2020, v zmysle záverov ktorej boli zistené nedostatky, ktoré mali 
alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.  

  
3. V nadväznosti na to došlo k odstúpeniu od Zmluvy o dielo č. 2021/0981, ktorej predmetom bolo 

zhotovenie diela „,Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová” - stavebné 
práce, uzatvorenej dňa 03. novembra 2021 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom ako 
objednávateľom a spoločnosťou Metrostav Slovakia a. s. ako zhotoviteľom. S ohľadom na 
skutočnosť, že sa predmetné stavebné dielo nebude realizovať z dôvodov uvedených vyššie, stala 
sa činnosť stavebného dozoru počas jeho realizácie bezpredmetnou.  

 
Čl. III 

Predmet dohody 
 

1. Účastníci dohody sa dohodli na ukončení Zmluvy dňom nadobudnutia účinnosti tejto 
dohody. 

 
2. Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto dohody 

považujú všetky svoje vzájomné pohľadávky, ktoré im vznikli zo Zmluvy, v plnom 
rozsahu za vzájomne vyrovnané a že nebudú  voči  sebe  uplatňovať žiadne ďalšie nároky 
vyplývajúce zo Zmluvy. 

Čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda je platná dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a nadobúda 

účinnosť v nasledujúci deň po dni jej prvého zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. 

 
2. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre 

objednávateľa a jeden rovnopis pre poskytovateľa. 
 
3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli 

a  uzatvárajú ju na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 
Za poskytovateľa: Za objednávateľa: 
  
V Trenčíne, dňa .............................. V Trenčíne, dňa ................................ 
 

 
.............................................................. ................................................................ 

     Ing. Ladislav Židek    Ing. Jaroslav Baška 
Konateľ  predseda TSK  


	Dohoda o ukončení Zmluvy na výkon stavebného dozoru  č. 2022/0161 zo dňa 21.02.2022
	Čl. I
	(ďalej len „poskytovateľ“; objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej označení len ako “účastníci dohody”)
	Čl. IV.
	Konateľ  predseda TSK

