Zmluva o dielo

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Nazov : Fakultna nemocnica Nitra

Sidlo: Spitalska 6, 950 01 Nitra, Slovenska republika
Statutarny organ: JUDr. Marian Korytiak, PhD. - riaditel

Bankové spojenie: Statna pokladnica

I1CO: 17336007

IC DPH: SK2021205197

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK49 8180 0000 0070 0028 0649

Pravna forma: Statna prispevkova organizacia zriadena Zriad'ovacou

listinou MZ SR ¢. 3724/1991-A/VIII-1 zo dna 09.12.1991,
v zneni neskorsich rozhodnuti

Osoba opravnen4 konat vo veciach technickych: Ing. Zuzana Solopova, MBA,

(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: Arrow Business Consulting, s.r.o.

Sidlo: Stanic¢na 11/8, 945 01 Komarno

Statutarny organ: Ing. Kristian Vida

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

IBAN: SK96 0900 0000 0050 7215 2428

ICO: 36850772

DIC: 2022483056

IC DPH: Sk2022483056

Zapisany: Obchodny register Okr. Stdu Nitra Oddiel Sro,

vlozka €. 20917/N
Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Kristian Vida
Tel.: 0908 221778
(d’alej len "zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu aj ako ,zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako
,zmluvna strana“)

uzatvaraju podla § 536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (d’alej len
»,Obchodny zdkonnik“) na zaklade vysledkov verejného obstaravania ako zakazka s nizkou
hodnotou, vyhlasena objednavatelom podla § 117 ods.1 zadkona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
~ZVO*) (dalej len ,verejné obstaravanie®), tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®) za
nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy
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Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo
,Uprava a revitalizacia interiéru budovy Zlaty vek* (dalej len ,dielo®) v areily
objednéavatela, v rozsahu a sp6sobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla zavazného polozkovitého rozpoctu
predloZeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania (priloha ¢. 1 Zmluvy),
ako aj za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Zhotovené dielo sa zhotovitel
zaviazuje riadne avcas odovzdat objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite aza
podmienok (vratane ceny) uvedenych v tejto Zmluve. Objednévatel sa zavazuje uhradit
zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela vo vyske a v terminoch Specifikovanych v tejto
Zmluve azaroven sa zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat a poskytnuat
Zhotovitel'ovi nevyhnutni stéinnost v stlade so Zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti
sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na
moznost realizacie jednoduchs$ich a finanéne menej naro¢nych rieSeni, ako
predpoklada Specifikacia technickej spravy alebo Zmluva.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Pokial' zhotovitel poveri vykonanim diela (resp. jeho dasti) int osobu, mé
zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Sskody na zhotovovanom diele pocas
realizacie diela znaSa zhotovitel. Vlastnikom diela pocas jeho zhotovovania je
objednéavatel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je v ¢innost
zodpovedajica predmetu plnenia. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne
sposobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europske;j
unie. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej tnie
vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylu¢ne, zdkon ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni.
Zhotovitel potvrdzuje azodpoveda za to, Ze zhotovitel arovnako vSetci jeho
subdodévatelia disponuji vSetkymi licenciami, povoleniami a Zivnostenskymi
opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok v sulade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze ma zaujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve,
zhotovit pre objednavatel'a dielo. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne
posudil vSetky rizika spojené s realizaciou predmetu Zmluvy, zobral do Gvahy rozsah
potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie diela (materiély,
transport, energie, ndklady na zariadenia a stroje, idrzba pristupovych ciest, naklady
na odstranenie odpadov, naklady na robotnikov a Specialistov, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou diela).

Zhotovitel sa zavizuje pouZif na vykonanie diela len také materily a zariadenia, ktoré
majt platné certifikaty kvality a spiajti podmienky kladené na stavebné materialy
daného typu prislusnymi vSeobecne zaviznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technologie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od
podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena
nebude najskér pisomne schvalend poverenou osobou zo strany objednavatela
zapisom v stavebnom denniku v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.
Pokial na niektort dodavku alebo jej casti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materiadlov a vyrobkov urcenych k vykonaniu diela, musia
dosahovat vlastnosti a technické atechnologické parametre urcené projektovou
dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami. Na Ziadost objednévatela je
zhotovitel povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach
a predlozit v dostato¢nom casovom predstihu vzmysle technologickych postupov,
dodavky na odsthlasenie dielenskii a montaznu dokumentaciu vybranych casti
dodavok. Zaroven sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii
diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze je skodlivy.
Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii diela musia spliiat podmienky a poZiadavky
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uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znidme technické rieSenie diela, Ze sa oboznamil so
staveniskom a poZiadavkami objednavatela, prestudoval vSetky odovzdané podklady
zo strany objednavatela a m4 tak vSetky potrebné tidaje stvisiace s predmetom plnenia
podla Zmluvy.

Objednévatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pri
realizicii diela.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je ,budova Zlaty vek“ nachadzajtca sa v areali Objednévatel’a, ktorého
objednavatel je vyluénym vlastnikom (d’alej aj ako ,stavenisko®).

Clanok IV.
Cena diela

Objednavatel sa zavizuje zaplatit za riadne avcasné zhotovenie diela zmluvnymi
stranami dojednant cenu diela, tak ako je definovana v bode 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy.
Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v siilade so zakonom ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory
bol predlozeny tspesnym uchadzacom v predlozenej ponuke a ktory tvori Prilohu ¢. 1
zmluvy.

Dohodnuta cena diela je platna v priebehu realizacie celého Diela a je cenou
maximalnou a zaviaznou. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy
predlozil zhotovitel na zadklade podrobného oboznamenia sa s predmetom zmluvy a je
zavazny. Cena diela podla tohto ¢lanku zahfna vSetky nevyhnutné prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie savisiace prace potrebné pri
realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZzivania, respektive pri
kolaudécii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizcii
diela.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 69 948,74 EUR
(slovom: Sestdesiatdevittisicdevitstostyridsatosem 74/100 EUR)
DPH 20%: 13 989,75 EUR

(slovom: trinasttisicdevitstoosemdesiatdevit 75/100 EUR)

Cena vratane DPH: 83 938,49 EUR

(slovom: osemdesiattritisicdeviitstotridsatosem 49/100EUR)

Objednéavatel zaplati zhotovitelovi dohodnutt cenu za dielo naraz v rozsahu skutoéne
vykonanych prac na ziklade faktary, tak ako je stanovené v ¢lanku IX. Zmluvy.
Zmluvné strany sa pre vyliéenie pochybnosti dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace
podla vykazu vymer nevykonajt alebo vykonaji v mensom rozsahu, zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude objednévatelovi fakturovat.

V(leénok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat
objednavatel'ovi v lehote zhotovenia do 31.8.2022.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s plnenim po dobu, po ktora
nemohol plnit svoju povinnost, savisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto Zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
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lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budt prace zo strany objednavatela
prerusené. Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 24 hodin pisomne informovat objednéavatela o vzniku
akejkol'vek okolnosti, ktord mé vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych 0s6b, doru¢ovanie a zachovanie dévernosti informacii

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: Ing. Zuzana Solopova, 0910/418781, zuzana.solopova
@fnnitra.sk

Za zhotovitela: Ing. Kristian Vida, 0908 221 778, mail: vida.arrow@gmail.com

Objednéavatel méze preniest ktortakol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu
osobu a méze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci zhotovitelovi nadobudne Géinnost
po doruceni zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skaska, suhlas,
schvélenie alebo podobny akt uskuto¢novany touto osobou v silade s delegovanim mé
rovnaky ac¢inok, ako by ho uskuto¢nil objednéavatel sam.

Akékolvek pisomnost alebo iné spravy, ktoré sa dorucuju v savislosti so Zmluvou

(kazda z nich d’alej ako ,,0zndmenie“) musia byt:

a) v pisomnej podobe;

b) dorucené (i) osobne, (ii) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie
tykajtcej sa podstatnych zmien zmluvy) (iii) poStou prvou triedou s uhradenym
postovnym, (iiii) kuriérom prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti na adresy,
ktoré budt ozndmené v silade s tymto élankom Zmluvy;

Oznamenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budu zasielané na adresu uvedent v zahlavi

tejto Zmluvy alebo inej osobe alebo na ind adresu, ktora objednévatel’/zhotovitel

priebezne pisomne oznami druhej zmluvnej strane v stulade s tymto ¢ldnkom Zmluvy.

Oznamenie nadobiida t¢innost okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

a) v Case jeho dorucenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa dorucuje
osobne alebo kuriérom; alebo

b) v case jeho dorucenia, ale najneskor v piaty (5) kalendarny den po jeho odoslani,
pokial’ sa dorucuje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovnym.

Kazda zo zmluvnych stran sa zavizuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez
predchadzajiceho stthlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov,
ktori budt overovat uctovnt zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spoloénosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada
materska spolo¢nost, alebo v stilade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo
regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému podlieha vzmysle pravnych
predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné
informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej
zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajacich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo
inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakol'vek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto

informacie:

a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v stivislosti so Zmluvou;

b) osobe, ktora pre takii Zmluvna stranu spractva data, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadne spracovavanie dat;
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c) osobe, ktora pre takit Zmluvna stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu Zmluvy;
d) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukol'vek zo Zmluvnych stran.

Clanok VII.
Podmienky uskutoc¢nenia prac
Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost za Skodu, stavenisko,
zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy
a predpisy BOZP, koordinacia staveniska

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo vzmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad
a nedorobkov braniacich uZivaniu diela, v stilade s touto Zmluvou a jej prilohami v
termine uvedenom v Zmluve.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi (a zhotovitel od objednavatela prevezme)
stavenisko bez zbyto¢ného odkladu po podpise zmluvy najneskor vsak do 7 kalendarnych
dni odo dna Géinnosti tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran. Zhotovitel
je povinny stavenisko oznadit na vlastné naklady a v stilade so vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sithlasu objednavatela
umiestnovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na stavenisku a ani na
oploteni staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny
umiestnit na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x max. 2m.

Zhotovitel zodpovedé za §kody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknt pocéas obdobia od zadatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete Zmluvy spdésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodévatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za tcelom plnenia
zavazkov pri odstratiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dodany rozsah akvalita vykonanych prac. Pre vyladenie akychkolvek
pochybnosti sa taktiez zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel je povinny chranit dielo
pocas jeho realizacie a zabezpecit hotové casti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby
nedoslo k ich zniéeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela
objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele prejde na objednavatela az
diiom prevzatia diela na zaklade protokolu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude
potrebné s ohl'adom na bod 7.7, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocéas vystavby vsSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojeni a meracov (spotreba energii a vody), ak to bude
potrebné, pricom vtakom pripade merace nainstaluje bezodkladne po prevzati
staveniska.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v silade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto¢nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat iidaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, ildaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Sticasne so stavebnym dennikom
vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu realizicie diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Stavbyvediici musi
byt beztthonny a musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a dizkou praxe
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zarucovat riadne a véasné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade jeho nepritomnosti
musi byt na stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Zhotovitel sa zavazuje
v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na ziklade odévodneného pisomného
oznamenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou.

Stavebny dennik sa musi nachidzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny poverenym
osobam objednévatela, stavbyvedicemu zhotovitel'a ako aj dotknutych organov Statnej
spravy, ini tcéastnici stavby.

Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit d’als$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy aj zastupca
stavbyveddceho uvedeny v ods. 7.9, poverené osoba za objednavatela alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyvedtci nesthlasi so zapisom, ktory vykonid poverend osoba za
objednavatela alebo nim povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi
k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby (ak je
nevyhnutny pokyn objednavatela za i¢elom zhotovovania diela) sa pisomne vyjadrovat
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu casti diela, ktoré buda d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit objednéavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela, avSak az potom ako vykona zhotovitel podrobni fotodokumentéciu
takychto casti diela, ktora zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak Gcast na
kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moéze bez
zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Pre vylicenie
pochybnosti, fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade ucasti objednavatela na kontrole aodovzdat ich
objednavatelovi bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouzité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku (zaroven aj emailom) 3 pracovné
dni vopred vyzvat objednavatela na tucast pri vykonavani skasok v silade s projektom
stavby s STN ak sa takéto skisky maji uskutocnif v stilade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Ak sa objednéavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat skusky bez jeho tucasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci
s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.

Vsetky zmeny vo vykonavani diela je zhotovitel povinny vopred zdévodnit, prerokovat
a odsuhlasit s objednavatelom zapisom v stavebnom denniku. Zmeny materidlov nesmu
mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyvedudcim a stavebnym dozorom objednavatela nemajt charakter zmeny zmluvy.
Zhotovitel' je vplnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osoéb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacdenim vzmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. opoziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zadkony tykajuice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze ¢ast prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela
a zavazuje sa zabezpecif a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k arazu, a to najma4, nie vSak
vyluéne Studentov a zamestnancov objednévatela.
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7.18

7-19

7.20

7.21

7.22

7-23

7.24

7-25

7.26

7-27

7.28

7-29

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost revizneho technika ako aj technika BOZP
pri vykone prac spojenych s uskutoéiovanim stavebnych prac ak tato povinnost vyplyva
so vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite
upovedomi objednévatela, resp. opravnent osobu objednévatela na stavenisku najma o
(i) pracovnych arazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (iii)
skodach na Zivotnom prostredi, (iv) poziaroch, alebo (v) kradezZiach na stavbe.
Objednavatel, poverena osoba za objednavatel’a, resp. technicky dozor objednéavatela ak
bol stanoveny, je opravneny dat pracovnikom zhotovitela / inym osobam vykonavajicim
svoju ¢innost pre zhotovitel'a prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik / ina osoba
vykonavajtca svoju ¢innost pre zhotovitela nie je dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena
bezpeénost vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajacich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody. Uvedenym prerusenim prac nie je dotknuty
termin zhotovenia diela, ako ani cena diela.

Ak dbjde zo strany zhotovitela k takému omeskaniu prac, ktoré by ohrozilo oéakavany
termin zhotovenia diela, je zhotovitel povinny posilnit v§robné a technické kapacity k
elimindcii ¢asového sklzu ato vSetko bez naroku na zvySenti odmenu. Pokial ani po
druhej vyzve do 7 kalendarnych dni neddjde k odstraneniu omeskania k splneniu
¢iastkovych postupovych terminov, je objednévatel opravneny okrem iného (napr.
odstapenie a pod.) urcit subdodéavatel'ské kapacity (na tarchu zhotovitel'a) bez naroku na
finan¢nt thradu od objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (irazy, poZiare, havarie a pod.) voci prislu$nym statnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za tcelom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel na Ziadost objednavatela poskytne Gplni st¢innost tretim osobam, ktoré sa v
zmluvnom vztahu s objednavatelom a s predchadzajacim stthlasom objednévatela im
poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otdzok spojenych s realiziciou Diela,
zalezitostami spojenymi so staveniskom a otazok ich sti¢innosti.

Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zarover je zhotovitel povinny
v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov pocas zhotovovania diela dodrziavat cistotu na stavbou
znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedéit bez
porusenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky.

Zhotovitel zabezpeéi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podl'a zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a jeho priloh pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie
inych anorganickych materilov.

Zhotovitel' je povinny pocas uskutocnovania stavby diela respektovaf ustanovenia
zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit zelen a prirodné hodnoty
na stavenisku a v jeho okoli. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit
alebo vyrubaf dreviny nad rozsah uvedeny v projektovej dokumentécii.

Zmluvné strany sa pre vylucenie pochybnosti dohodli, Ze Zhotovitel je povinny
dodrziavat aj vSetky relevantné pravne predpisy vztahujice sa na prace vykonavané
zhotovitelom vratane vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov mesta Nitra
a prislusnych samospravnych organov.
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7.30

7.31

7.32

7-33

7-34

7-35

7.36

7-37

7.38

Objednéavatel pocas realizacie diela m4 pravo kontrolovat vykonéavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.
Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak objednéavatel napriek tomu
trva na dodrzani tychto pokynov, zhotovitel nezodpovedé za vady spésobené dodrzanim
tychto nevhodnych pokynov danych mu objednévatelom.
Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znasa zhotovite] az do c¢asu protokolarneho prevzatia riadne
zhotoveného diela objednavatelom.
Zhotovitel je povinny zacéastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednéavatel. Kontrolné dni buda vykonavané
pravidelne raz za 7 dni (datumy stanovi objednavatel v primeranom ¢asovom predstihu
aoznami ich zhotovitelovi). V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna
objednavatel minimélne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi jeho
presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade potreby identifikovane;j
zhotovitelom, tento vyzve objednévatela na ti¢ast rovnakym spdsobom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost

technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych

pravnych predpisov a STN, tykajacich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne S$koda

v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto

Skody znésa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho

riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho tspe$né

vykonanie vSetkych potrebnych skasok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad

a nedostatkov. Odovzdanim podkladov sa ma na mysli podklady uvedené v ustanoveni

¢l. 7.39.

Zhotovitel 5 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne

vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zadatim

preberacieho konania budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednévatel napriek riadnemu a véasnému
urceniu terminu odovzdania diela zhotovitelom nezt¢astni odovzdania diela, zhotovitel
je povinny dohodnaf sa sobjednavateflom nainom termine odovzdania diela;
odovzdanie diela sa nemoze uskutoc¢nit bez pritomnosti objednavatela. Objednavatel
dielo prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky,
ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého diela.

Prevzatie diela moze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad

funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu Zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych stavbyvedicim
zhotovitel. Protokol bude obsahovat najma zdkladné idaje dokonceného diela, stpis
zistenych vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnt), leh6t na odstranenie
vad anedorobkov diela, prehlasenie zmluvnych stran o tom, zZe zhotovitel' dielo
odovzdava a objednavatel dielo prebera, podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych
stran, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
odovodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2

vyhotoveniach:

- doklady a certifikaty na akakol'vek cast diela, pokial sa takéto doklady v stilade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduju.
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7-39

7.40

7.41

7.42

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Na odovzdavacom - preberacom konani objednavatel preveri, ¢i je zaviazok zhotovitel'a
splneny tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného
diela, jeho stcasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné sktsky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat najneskér do 7 kalendarnych dni odo dna odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa moézu za uwcéelom
vykonévania diela pohybovat len v ramci priestoru staveniska a pracovné odevy musia
mat oznacené obchodnym meno zhotovitela.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze pocas zhotovovania diela sa mézu nachadzat na
stavenisku aj iny dodavatelia objednavatela, z ktorymi ma zhotovitel povinnost sa
skoordinovat tak, aby nedochadzalo kzasahovaniu do povinnosti jednotlivych
zhotovitelov, k obmedzovaniu postupu prace aby dielo bolo riadne zhotovené
a odovzdané v dohodnutom termine.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodévatel, ktory mé povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, je povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, ato za predpokladu, Zze novy subdodévatel spliia podmienky ucasti
tykajtice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani a neexistuja u neho dévody na vyltcenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 zakona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat
prace musi mat subdodavatel k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord m4 plnit a zaroven
subdodavatel musi spitiat aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy (register partnerov
verejného sektora).

Zhotovitel je povinny oznamit Objednévatelovi akikolvek zmenu udajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v den nasledujticom po
dni, kedy k zmene doslo. Pre vylaéenie pochybnosti, zmena tidajov v zmysle tohto odseku
¢l. VIII neznamena zmenu samotného subdodévatel’a, ale len jeho tdajov (napr. sidlo
a pod.). Zmena subdodévatel’a je opravena v nasledujicom odseku 8.4 Zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, priCom zmenou sa rozumie
vymena povodne navrhnutého subdodavatel'a pre subdodavanu oblast prac alebo vstup
akéhokol'vek d’alsieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel najneskor jeden (1)
pracovny den, ktory predchadza diu, v ktorom mé zmena subdodavatel’a nastat, oznamit
Objednéavatelovi zmenu subdodavatel’a a v tomto oznadmeni uviest najmenej nasledovné
udaje: percentualny podiel subdodavky k celkovej zdkazke (uvedeny v %), ktory ma v
umysle zadat subdodavatelovi, navrhovanych novych subdodavatelov, predmety
plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spliat podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a neexistujt
u neho dévody na vyltcenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zadkona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat prace mé subdodévatel k tej
Casti predmetu zakazky ktort ma plnif a zaroven subdodavatel musi splnat aj podmienku
podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany objednavatela vztahujacich sa ku
ktorémukolvek subdodavatelovi, si objednavatel méze overit sim vyziadanim si od
zhotovitela potrebnych dokladov tykajucich sa preukazania splnenia podmienok podla
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani (v zmysle ¢l. 8.1 a 8.2 vysSie) u vSetkych
subdodéavatelov.
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8.6
8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatelov alebo ich
zmeny podla tohto ¢lanku, ma Objednéavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v
obchodnom, sidnom alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objednavatel moze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
akukolvek osobu pracujicu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla
nazoru objednavatel'a zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobilé alebo je nedbala pri
riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez stihlasu objednévatela
umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na diele bude
zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahraden4 inou osobou na néklady zhotovitela.
Odvolanim subdodavatela nebudt zmenené terminy dokoncenia diela ani dohodnuta
cena diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny kedykolvek pocas realizacie
diela pozadovat od zhotovitel'a potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné zavazky
voci subdodavatelom a pripadne pozadovat od zhotovitela tieZ preukédzanie danej
skutocnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so
subdodavatel'mi tak, aby subdodéavatelia mohli, v pripade ak ich pohladavka voci
zhotovitelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na diele, ktora je po
lehote splatnosti viac ako tridsat (30) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitel'a
uhradena, mohla byt postiipena na zaklade pisomnej zmluvy o postipeni pohladavky zo
subdodavatel'a na objednavatela, ktory sa na zaklade daného posttipenia stane veritefom
zhotovitela vo vztahu k postapenej pohladavke. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze
objednavatel nie je povinny vyplatit zhotovitel'ovi finan¢n ¢iastku zodpovedajici sume
v zmysle predmetnej zmluvy o postipeni pohl'adavky (zamedzenie dvojitému hradeniu
tej istej pohladavky). Objednavatel je opravneny v tomto pripade jednostranne zapocitat
postiipent pohl'adavku subdodavatela voci pohl'adavkam zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zaviazkov zo
Zmluvy voc¢i objednévatelovi, vratane zavazkov na nahradu Skody a uplatnenie
majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podra ¢l. IV Zmluvy bude fakturovana jednorazovo, pricom faktara bude vystavena
na zaklade Supisu vykonanych prac odstihlaseného objednévatelom a zhotovitelom
resp. stavbyveddcim zhotovitela (v zmysle ods. 9.2 tohto ¢lanku Zmluvy). Zhotovitel
vystavi fakttru najskor po splneni nasledujicich podmienok: (i) prevzatie diela
objednavatelom na zaklade preberacieho protokolu a zaroven (ii) odsthlaseny Supis
vykonanych prac objednavatelom, najneskor vsak do piatich pracovnych dni mesiaca
nasledujticeho po mesiaci v ktorom bolo dielo odovzdané. Splatnost faktary je 60 dni odo
dna dorucenia objednavatelovi. Faktira sa povazuje za zaplatend dnom odpisania
fakturovanej sumy z i¢tu objednavatela v prospech ac¢tu zhotovitel’a.

Stpis vykonanych prac predloZeny zhotovitelom, musi byt ¢leneny podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac. V pripade ak Objednavatel nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stupisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Stipis vykonanych prac do
desiatich pracovnych dni odo dna jeho predloZenia zhotovitelom, spravidla tak, ze Stpis
vykonanych prac potvrdi stavbyvedudci zhotovitela ako aj zastupca investora svojim
podpisom a peciatkou; ak objednavatel do desiatich pracovnych dni odo dnia predlozenia
Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ze
s predlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Vpripade ak objednavatel
preukazatelne preukéaze, Ze z objektivnych pric¢in sa nemohol k Sapisu vykonanych prac
vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Stpisu
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vykonanych prac mu zostavaja zachované. Ak objednavatel méa k predlozenému Stpisu
vykonanych prac pripomienky, tieto buda zhotovitelovi zaslané taktiez do desiatich
pracovnych dni odo dna predlozenia Stupisu vykonanych prac zhotovitelom. Zhotovitel
je povinny nezrovnalosti v Stpise vykonanych prac odstranit a dorucit ich do piatich
pracovnych dni objednavatel'ovi. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze rozpory v stanoviskach
zmluvnych stran ohl'adom Supisu vykonanych prac budd zmluvnymi stranami rieSené
primarne vzajomnou dohodou objednévatela a zhotovitel'a.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nalezitosti daiiového dokladu
v stlade s platnou pravnou tupravou SR a jej prilohu musi tvorit Sapis vykonanych
fakturovanych prac, ktory bol odstihlaseny objednavatelom v zmysle ods. 9.2 tohto
¢lanku zmluvy. Faktira musi obsahovat presny nazov investi¢nej akcie a ¢isla zmluvy
o dielo. Fakttra vratane preberacieho protokolu a potvrdeného Stpisu vykonanych prac
bude dorucené objednavatel'ovi v 6 (Siestich) originalnych vyhotoveniach. Pre vylacenie
pochybnosti zmluvné strany uvadzajd, Ze za potvrdeny Stpis vykonanych prac sa
povazuje taky supis, ktorého kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej
zUcCastnenej strany. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti,
objednavatel ma pravo vratit ho zhotovitelovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zacne
plynit dorucenim dokladu Objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podla § 524 a nasl. Zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obciansky zakonnik®) bez
predchadzajiceho sihlasu Objednavatela ma Dodavatel zakazané previest svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajice na inti osobu. Ak
Dodéavatel tato dohodu s Objednévatelom nerespektuje a postipi pohladavku napriek
dohodnutému zakazu, ani dobra viera postupnika, ktory o tomto zdkaze nevedel, nemoze
zabranift absoldtnej neplatnosti zmluvy o postipeni pohl'adavky podla § 39 Obcianskeho
zakonnika.

Dodéavatel berie na vedomie, ze jednostranné zapocitanie pohladavok nie je mozné.
Zapocitanie pohladavok Objednavatela je mozné len na zaklade pisomnej dohody o
zapocitani pohladavok statu v zmysle ust. § 8 zdkona ¢. 374/2014 Z. z. o pohladavkach
statu v platnom zneni.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v stilade
so Zmluvou, vykazom vymer, technickou spravou, vratane ich zmien a doplnkov pocas
vykonavania prac, ak budt schvalené v stilade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a dodané materidly budd zodpovedat
prislusSnym pravnym predpisom a normam platnym v SR a Europskej Gnii. Kvalita
vykonaného diela musi byt v stilade s platnymi technickymi normami a Standardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou,
projektovou dokumentaciou, stavebnym povolenim a platnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje objednavatel'ovi zarué¢nt dobu na stavebné casti diela v trvani pat
(5) rokov (dalej len ,zaru¢na doba®). Zaruéna doba na zariadenia (technologie, stroje
apod.) je vdlzke uvedenej v prisluSnom zaruénom liste (d’alej len ,osobitna zarucna
doba“). Zhotovitel' je povinny spolu sodovzdanim diela odovzdat objednavatelovi
osobitne zoznam veci, u ktorych plynie osobitna zaru¢na doba. Zarucna doba a osobitna
zarucna doba plynie odo diia podpisania protokolu o odovzdani diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
zarucna doba a osobitna zaru¢na doba zacdina plynut od okamihu podpisania zapisu
o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.
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Zarucna doba a osobitné zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel nemoze
Dielo alebo jeho cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene
jednotlivych casti Diela za nové, pre nové Casti diela zac¢ina plynat nova zarucna doba
alebo nova osobitna zaruc¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia zarucnej doby a/alebo osobitnej zaru¢nej doby na
svoje naklady, riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost
v stlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak
vady nemozu byt odstranené, méa objednavatel pravo na zodpovedajticu primerant zl'avu
z ceny diela.

Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dina obdrzania reklamécie, ak nedojde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine. V pripade havarijného stavu a vysSej moci je
zhotovitel povinny nastapit na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor ale do dvadsatstyri (24) hodin od okamihu oznamenia vady.

V pripade, Ze vada nie je opravitelna, zhotovitel je povinny provizorne sprevadzkovat
poskodent (nefunkcént) cast diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastapenia
zhotovitela na odstranovanie vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda,
ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie
kratsej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou
osobou na néaklady zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym vytc¢tovanim nékladov na odstranenie vady.
Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady
tretou osobou v celom rozsahu.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zarucné vady odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je
Objednavatel opravneny zabezpelit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzd4 dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, resp.
nedodrzi d’alSie ¢iastkové terminy stanovené v Harmonograme prac, objednavatel ma
pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania.
Taktiez v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajtacich
z protokolu, ktory bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela
objednavatelovi, vznikéa objednévatelovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvnt pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do dna
uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske EUR 0,05% z ceny
diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do dna uplného odstranenia
tychto vad a nedorobkov.

V pripade, akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
vztahujacich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom
zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznika objednavatel'ovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske EUR 1.000,- za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s ihradou faktary, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
vo vySke 0,05% z dlznej ¢iastky bez DPH za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatel'a, ktory
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nespinia podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO), ma objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

VysSie uvedené zmluvné pokuty (11.1 az 11.3) st splatné na zaklade vyzvy objednavatel'a
na uhradu zmluvnej pokuty, a to vlehote patnastich (15) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatel'a zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo
strany zhotovitela nemé vplyv na pripadné naroky objednévatela na nahradu skody
prevysujuce zmluvni pokutu.

Ak zhotovitel nevykona riadne a vcas dielo v stilade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace
na vykonavani Diela, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela uhradenie
vSetkych nakladov a §kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli, a to v plnej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy sa zhotovitel nezbavuje
povinnosti dielo vykonat.

Clanok XII.
Odstiapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl
Obchodného zakonnika.

Odsttpenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcita ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstapit’ od Zmluvy tplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich ¢asti vadné v
takom rozsahu, Ze dalsie plnenie Zmluvy nema pre objednavatel'a hospodarsky vyznam.
Zhotovitel je povinny dbaf na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatel'ov
vratane ich zamestnancov (osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpeénosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednéavatel’ odstupit
od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.
Objednavatel je opravneny odstapif od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoc¢nosti:

- zhotovitel bez kvalifikovanych doévodov neprevezme stavenisko v lehote
stanovenej touto Zmluvou,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
ak ohladne povinnosti, ktora sa mé plnit v budicnosti, mozno od zmluvy
odstupit, ked zo spravania povinnej strany alebo z inych okolnosti nepochybne
vyplyva este pred ¢asom urcenym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato
povinnost bude porusena podstatnym spésobom a povinné strana neposkytne
po vyzvani opravnenej strany bez zbytoéného odkladu dostatoént zabezpeku,

- Zhotovitel' je v omeskani s dokoncenim diela alebo jeho casti podla Zmluvy
o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni,

- Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady vadu diela
neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny zaplatit za
vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku
takto neuhradenej sumy urci objednavatel vypoc¢tom podla rozsahu vadného
plnenia,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatelom,
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- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neozndmenie zmeny subdodévatela alebo vyuzitie subdodavatela,
ktory nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zékona &. 343/2015 ZVO),

- sa voc¢i zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacdatie
konkurzného konania, navrh na zacéatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo
ak zhotovitel vstupil do likvidacie

- sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vys$ej moci.

Objednéavatel moze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Odstupenie jednej zmluvnej strany nadobuda uc¢innost okamihom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy nezanikaji povinnosti nahradit skodu (vo
vyske presahujicej zmluvna pokutu) a platit zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad
porusenia Zmluvy a tie povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstipenim od
Zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva nieco iné.

Clanok XIII.
Nahrada skody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyss§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu préc z jej viny, zavazuje sa druhej strane
zaplatit vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
primarne odstihlasené komisionalne Statutarnymi zstupcami oboch zmluvnych stran.
O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zadkonnika.
Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vysSej moci, zmluvna strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vys$iu moc, poziada druhti zmluvnt stranu o tpravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak nedo6jde k takejto dohode, ma zmluvna
strana, ktora sa opravnene odvolava na vysSiu moc, ktora preukéazatelne sposobuje
nemoznost splnenia tejto zmluvy, pravo odsttpif od Zmluvy. Uéinky odsttipenia od
Zmluvy nastant diiom dorucenia ozndmenia o odstipeni od Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohl'adavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obc¢iansky
zakonnik®) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednévatela. Pravny tkon,
ktorym budu postiipené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatelom
podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obdéianskeho zakonnika neplatny.
Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat
akuakol'vek svoju pohl'adavku voci pohladavke objednéavatela.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
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bude spor rieSeny vsSeobecnym slovenskym stidom v zmysle prislusnych ustanoveni
Civilného sporového poriadku.

Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, zktorych objednavatel obdrzi tri
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
kinformécidm v plathom zneni (je povinne zverejiovanou zmluvou) anadobuda
ucinnost az po jej zverejneni vzmysle § 47a Obéianskeho zdkonnika. Zhotovitel
podpisom Zmluvy stihlasi s vyssSie uvedenym zverejnenim Zmluvy.

Zmluva nadobudne platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost
podla predchéizdajiceho ustanovenia 14.4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Akékolvek zmeny Zmluvy je mozné robit iba podla § 18 ZVO a to vyhradne len formou
pisomného a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel si pre vyltcenie pochybnosti vyhradzuje pravo dodatky k Zmluve viazuce
sa na cenu diela podl'a Zmluvy neakceptovat.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti a Géinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho
subdodévatelia zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost
maju, a Ze buda plnit vSetky povinnosti vyplyvajace so zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Ak ktorékolvek z ustanoveni Zmluvy bude povazované za nezdkonné, neplatné alebo
nevykonatelné (celkom alebo z ¢asti) podl'a akejkol'vek pravnej normy, pravidla alebo na
inom zaklade, také ustanovenie (alebo jeho cast) nebude v rozsahu, ktory je neplatny
tvorit ¢ast tejto Zmluvy, avsak zakonnost, platnost a vykonatelnost zvy$nych ustanoveni
Zmluvy zostane nedotknuta.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si Zmluvu precéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.

14.10 Stcastou tejto Zmluvy je

Priloha 1. Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

V Nitre, dia cceeeeeeececececacnes V Komarne, diia 2.8.2022
Za objednavatela : Za zhotovitela:
Fakultna nemocnica Nitra Arrow Business Consulting, s.r.o.
JUDr. Marian Korytiak, PhD. Ing. Kristian Vida
riaditel’ konatel
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