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CL 1
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je ,,Sport aréna Malacky* (dalej len ,,Dielo).

Zhotovitel’ sa zavéazuje zhotovit’ Dielo v rozsahu:

Zoznam hlavnych stavebnych objektov:

SO 101 SPORT ARENA

SO 201 PRIPOJKA NN, nie je predmetom tejto PD, ani verejného obstarévania, riesi

samostatna PD

SO 202 VEREINE OSVETLENIE

SO 301 PREDLZENIE VEREINEHO VODOVODU

SO 302 VODOVDNA PRIPOJKA PRE SO 101 A AREALOVY ROZVOD VODY

SO 303 PREDLZENIE VEREJINEJ KANALIZACIE

SO 304 PRIPOJKA SPLASKOVEJ KANALIZACIE PRE SO 101 A AREALOVA
SPLASKOVA KANALIZACIA

SO 305 DAZDOVA KANALIZACIA A ORL

SO 401 PRIPOJOVACI STL PLYNOVOD

SO 402 AREALOVY ROZVOD PLYNU

SO 501 SPEVNENE PLOCHY A KOMUNIKACIE

SO 601 SADOVE UPRAVY

PS1 VYTAH PRE SO 101

PS2 KOTOLNA

PS3 TECHNOLOGIA CHLADENIA LADOVEJ PLOCHY

sam, na vlastni zodpovednost’, vo vlastnom mene, na vlastné naklady, v rozsahu projektovej
dokumentacie a naceneného vykazu vymer ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, za podmienok
stanovenych v tejto zmluve, podla pokynov Objednédvatela, podl'a sutaznych pokladov a
vysvetleni k nim a v rozsahu stavebného povolenia &. j. UV a ZP/1663-29292/2021/GRE-R, &.
j. OV a ZP /1609-31900/2021/HOR, &. j. UV a ZP/2473-31916/2021/GRE-R, &. j. OU-MA-
0SZP-2021/012837/226, & j. OU-MA-OSZP-2021/012837/226, & j. UV aZP/2882-
34041/2021/HOR a podla vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu prac (d'alej len
harmonogram prdc®), spracovaného Zhotovitelom v silade s¢l. VI. bodom 2.22 tejto
Zmluvy a schvéleného Objednavatel'om. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v
plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s projektovou
dokumentéciou, s podmienkami verejného obstardvania Objednavatel'a (sut'aznymi podkladmi),
ako aj s d’al§imi vychodiskovymi podkladmi podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi si zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela. V3etky tkony potrebné k
zhotoveniu Diela st predmetom ¢innosti Zhotovitel'a. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a
odborne sposobily vykonavat Dielo podl'a tejto Zmluvy, pri¢om disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Objednavatel’, Dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan Zhotovitel'ovi dohodnutt cenu, Zmluvné
strany rozumeju, Ze Objednavatel’ nema povinnost’ prevziat’ a ani neprevezme Dielo, kioré by
vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uZivaniu Diela.




1.

Zhotovitel' sa zavizije odovzdat' Dielo Objednavatel'ovi spolu s dokladmi preukazujiicimi
sposobilost’ Dicla k prevadzke, kvalitu pouZitych materidlov, prac a dodivok podl'a platnych
ISO, Eurdépskych noriem a slovenskych technickych noriem a podla tejto Zmluvy, najmi
dodacie listy, atesty, certifikdty zabudovanych vyrobkov a materialov, protokoly o vykonanych
skuskach a reviziach, doklady o zabezpeceni likvidacie odpadov, ktoré vznikli stavebnymi
pracami v sulade s zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. Zékon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,.Zdkon o odpadoch™) v Case realizacie Diela a vietky potrebné dokumenty,
vydané prisluSnymi uradmi SR, ktoré preukazuju, Ze dodané Dielo je v sulade s technickymi
normami. Predpismi bezpeénosti prace upravujice Zakon €. 124/2006 Z. z. Zakon o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a (d’alej len ,.Zdkon o
BOZP*), zakon ¢&. 3552007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji vergjného zdravia v zneni
neskorSich predpisov a zakoen &. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov a ostatnymi predpismi.

Zhotovitel' sa zavazuje zabezpeCit' ndjom, montaz, demontaZ leSenia, pripadné oznacenie
vystraZznym oznadenim pre chodcov a ucastnikov dopravy, zabezpelenie proti znecisteniu
ochrannymi plachtami bez oznacenia a v stlade so Zakonom o BOZP.

ZhotoviteI' sa zavdzuje prepravit a naloZit' so vzniknutym odpadom podla jeho druhu a
kategorie v zmysle Zékona o odpadoch na vlastné néklady, pricom musi byt na tito ¢innost’
sposobily a musi disponovat’ prisiuSnymi povoleniami a sihlasmi. Prepravu odpadu méze
Zhotovitel' zabezpedit' prostrednictvom tretej osoby, ktora vlastni prislu$ni registraciu alebo
suhlas na prepravu odpadov. Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi doklady (napr.
vazne listky, sprievodny list nebezpeénych odpadov), potvrdené prijemcom, zo skladky -
zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad Zhotovitel’ odovzda v mene Objednavatela.

Stcastou Diela je vykonanie komplexnych skSok predpisanych normami a projektovou
dokumentaciou stavby, vypracovanie a dodanie prislusnej dokumentdcie potrebnej k riadnemu
uzivaniu Diela podla €l. V1. bodu 3.5 tejto Zmluvy.

L
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje Dielo v rozsahu stanovenom v €l. I tejto Zmluvy a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vykonat' v terminoch podla odsiihlaseného Easového, vecného
a finan¢ného harmenogramu prac, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve ako jej neoddelitelnu
sacast. Dielo sa povaZuje za ukoncené jeho protokolarnym odovzdanim Objednavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavézuje vykonavat’ Dielo z hl'adiska ¢asu nasledovne:

Prevzatie staveniska: do 3 pracovnych dni odo diia zloZenia Depozitu podl'a ¢lanku V. bodu
10 tejto Zmluvy.

Zacatie prac: bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dita prevzatia
staveniska.

Dokoncenie Diela: do 24 mesiacov odo dna prevzatia staveniska v rozsahu podia vykazu

~

vymer, ktory je stanoveny poloZzkovym rozpoétom, ktory tvori prilohu & 1 tejto
Zmluvy, v silade s projektovou dokumentaciou a podl'a poZiadaviek objednavatel’a.

Protokolarne odovzdanie predmetu Diela bez vad: do 5 pracovnych dni po jeho dokonéeni.

Uvedené terminy si terminy najneskorSie pripustné. Zmluvné terminy si neprekroditelné
s vynimkou:
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a) vyd8ej moci (neolakadvané prirodné javy, nepredvidatelné okolnosti a mimoriadne
udalosti, kde nepdjde o podstatni zmenu zmluvy ani zmenu jej charakteru s vynimkou
pandémie virusu COVID-19);

b) v pripade zmien arozsahu prac podla pisomnych pokynov Objedndvatela v sulade
s podmienkami danymi ust. § 18 Zakona o verejnom obstaravani;
c) vydania prikazov azdkazov vlddnych alebo miestnych sprdvnych orgdnov (s

vynimkou opatreni prijatych v suvislosti spandémiou COVID-19) po datume
podpisu tejto Zmluvy, ak neboli vyvolané situdciou u Zhotovitel'a;

d) v pripade prijatia protipandemickych opatreni Zhotovitefom, len s predchadzajicim
suhlasom Objednavatel’a;

€) nepriaznivého pocasia, len s predchadzajicim sihlasom Objednévatela.

) vydanie prikazov a zdkazov vladnych alebo miestinych sprdvnych orgdnov vratane

opatreni prijatych v suvislosti s pandémiou COVID-19 a vojnovym konfliktom, ktoré
si bezpochyby spdsobilé a ZhotovitePovi znatne skomplikovat’ plynuld realizaciu
Diela a dokonc¢enie Diela a/alebo jeho ¢asti v terminoch stanovenych v tejto Zmluve.

Predizené lehoty plnenia sa urdia podl'a dizky preukazaného zdrzania zmluvnych strén.

Na to, aby bolo prediZenie terminov podla &l III bod 2. tejto Zmluvy G&inné, musi toto
predizenie Objednavatel schvalif, priom toto schvalenie v mene Objednévatel'a moZe vykonat
aj Opravnena osoba podra &l. VI bodu 1.1.2 tejto Zmiuvy; ak Objednévatel prediZenie terminov
neschvili, je povinny takyto postup oddvodnit. Ak ide o pripad podl'a bodu 2.a) tohto ¢lanku,
zmena terminu sa upravi spdsobom uvedenym v &l. IV. bod 2 tejto Zmluvy. V pripade ziZenia
rozsahu prac sa zmena (skratenie) terminu upravi spbsobom uvedenym v €l. IV bode 4 tejto
Zmluvy.

Ak Zhotovitel' meSka s dokonenim pric podla zmluvného terminu, bude si uneho
Objednavatel’ uplatitovat’ ndhradu $kody v zmysle ust. § 373 ‘a nasledujuceho Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel' je zaroven povinny dodrZzat' nasledujuci finan¢ény milnik: najneskor do dia
09.12.2022 je Zhotovitel' povinny vykonat a v silade s touto Zmluvou vyfakturovat’ prace a
zaktpeny a uskladneny materidl, ktory pouZije na zhotovenie diela v silade s prilohou &. 1
zmluvy v hodnote minimdalne 1.575.000 EUR bez DPH (d‘alej len ,,Finanény mil'nik®).

ClL1v
Zmluvna cena

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu ¢l. II tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve je stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, v stlade s vykondvacou vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zékon o cendch v zneni neskorSich predpisov. Zmluvna cena sa povaZuje za cenu maximalnu
platnil pocas celej doby vystavby. Cena je uvedend v leneni:

Cena bez DPH: 12.684.000 EUR

Sadzba DPH: 2.536.800 EUR

Cena s DPH: 15.220.800 EUR

(slovom: pitndst’milionoy dvestodvadsat’tisicosemsto EUR)

(dalej len ..Zmluvnd cena*)




Cena Diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer (v pisomne] podobe
a elektronickej podobe vo formate MS Excel) a projektovej dokumentécie predmetnej stavby,
ktoré su sucastou tejto Zmluvy. Oceneny vykaz vymer, tvori v pisomnej podobe prilohu €. 1
tejto Zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a prac uvedené v prilohe
&. 1 tejto Zmluvy zahffiaji vetky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia
Zmluvy a platia po celt dobu plnenia. Zmluvna cena sa povazuje za cenu platnu pocas cele)
doby realizécie préac, okrem pripadov uvedenych v bodoch 2. a 3. tohto ¢lanku. Objednavatel je
povinny uhradit' len cenu skutoéne vykonanych a prevzatych prac a plneni. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo na pomemné zniZenie ceny v pripade, ak sa Cast Diela z ddvodov
nepredvidatenych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednavatel’a realizovat’.

Cenu prevysujiicu cenovi ponuku zaplati Objednavatel’ iba za naviac prace, ktorych rozsah a
cena boli vopred Objednavatel'om pisomne odsuhlasené Opravnenou osobou Objednéavatela
podla ¢l. VL. bod 1.1.2 tejto Zmluvy. Na tieto Ggely sa pisomnd forma povazuje za dodrZanu,
ak bol sthlas odoslany ze-mailovej adresy podla &l. VI. bod 1.1.2 tejto Zmluvy. Navrh
Zhotovitel'a musi byt’ odoslany z e-mailovej adresy podla ¢l. VI bodu 1.2.3 tejto Zmluvy a musi
obsahovat’ predmet a popis navrhovanej zmeny, dopad na cenu Diela, dopad na termin
dokonéenia Diela a upraveny harmonogram prac.

Ak by cena naviac prac predstavovala zvysenie prevy$ujiice 10% z ceny podl'a cenovej ponuky,
je na schvélenie potrebné uzavretie pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory podpiSu osoby
opravnené konat’ v mene Zhotovitel'a a Objednavatel’a.

Zhotovite!’ nie je opravneny vystavit' faktiru za naviac prace, pokial’ neboli splnené podmienky
podla ¢l. 1IV. bodu 2 tohto &lanku. V opanom pripade plati, Ze cena za zrealizované naviac
prace je zahrnuta v cene za vykonanie Diela podla ¢l. IV. bodu 1. tejto Zmluvy.

V pripade Ze dbjde k zniZeniu rozsahu prac, vyhradzuje si Objednavatel pravo zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu, uvedend v bode 1. tohto €lanku, zniZent o cenu nezrealizovanych préc
a dodavok. Rozsah a cena menej prac bude odsuhlasena rovnakou formou ako naviac prace. Pod
pojmom ,,mene] prace” sa na ucely tejto Zmluvy rozumeju jednak redlne vykonané prace, ktoré
st vykonané v menom rozsahu ako boli stanovené v rozpolte Zhotovitel'a a takisto aj prace
a dodavky, ktoré neboli Zhotovitel'om vykonané na zaklade pozZiadavky Objednavatela.

K zmene ceny Diela mdze dojst’:

a) v pripade ziiZenia alebo inej zmeny predmetu Diela zo strany Objednavatela,

b)  pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

¢)  prizmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st
dostupné na dzemi Eurdpskej tnie a Eurdpskeho hospodarskeho priestoru, na tieto
polozky musi Zhotovitel' osobitne v prilohe ¢. 1 upozornit’, inak opravnenie na zmenu

ceny nevznika. Prislu§né zmeny colnych poplatkov a dovoznych priraZok musi Zhotovitel
preukazat’ ako aj ich vplyv na cenu Diela.,

d)  pri zmene terminu z dovodov na strane Objednavatel'a bude cena upravena o Statistické
indexy narastu stavebnych prac uréenych Ministerstvom financii Slovenskej republiky,

€) v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a pod.) Objednéavatel’ pristupi k uprave

ceny aZ po zmene ceny preukazatelnych vstupov o viac ako 10% na zaklade odsthlasenia.
Opravnenou osobou Objednavatel'a podl'a €l. V1. bod 1.1.2 tejto Zmluvy.
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10.

f)  V pripade zmeny cien vstupnych materidlov (valorizacia) s pouZitim indexu narastu cien
stavebného materialu a vyrobkov, vydavanyeh Statistickym tradom SR vZdy vo vztahu
k polozkovému rozpoctu prac, ktory tvori priloha €. 1 tejio Zmluvy. Zmeny ceny z vy§sie
uvedenych dévodov si platné len po dohode s Objednévatel'om na zédklade obojstranne
odstihlaseného dodatku k tejto zmluve. ZvySeny ndrast cien bude upraveny pri naslednej
fakturacii.

Uprava ceny Diela podla &l. IV. bod 5. sa nepouije:

a) na préce, za ktoré bol Zhotovitelom vystaveny a Objednavatel'om odsthlaseny supis
vykonanych prac podla €&l. V. bod. 3. tejto Zmluvy.

b) na prace, ktoré boli zrealizované v lehote troch (3) kalendarnych mesiacov nasledujiicich
odo dila odovzdania staveniska, pri¢om zaCiatkom tejto lehoty je prvy den kalendarmeho
mesiaca nasledujiicom po dni odovzdania staveniska podla €l. VL. tejto Zmluvy.

Ziadne iné zmeny ceny Diela okrem pripadov podla ¢1. IV. bodu 5. nie sq pripustné.

Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou Diela a Ze spradvne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého ¢i do¢asného charakteru,
ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zdvizkov podl'a tejto zmluvy a Ze pri dojednévani
Ceny za Dielo uvedenej v bode I. tohto ¢lanku:

a) prevzal od Objedndvatel'a vstupné informdcie, dékladne ich pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti prekontroloval, s tym, a preto prehlasuje Ze nevie o Ziadnych prekazkach
alebo nedostatkoch braniacich riadnemu a véasnému vykondvaniu, resp. vykonaniu
Diela, ktoré mohol zistit’ pri vynaloZeni odborne) starostlivosti;

b) dokladne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti preveril miestne podmienky na mieste,
kde sa bude nachadzat’ stavenisko;

c) zahrnu! vietky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie Ceny za Dielo;

d) pri rokovani ozmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na
Objednavatel'a tykajice sa tejto zmluvy a jej plnenia,

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze prekontroluje vietky ostatné podklady predlozené Objednavatel'om
a zistené prekaZky a nedostatky bréaniace riadnemu a véasnému vykonavaniu, resp. vykonaniu
Diela, ktoré mohol zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, bezodkladne oznami
Objednavatel'ovi.

Akymkol'vek poZiadavkam Zhotovitel'a uplatnenym vo&i Objedndvatelovi po uzavreti tejto
Zmluvy a tykajicim sa vykonavania Diela, vratane ceny Diela a dohodnutého asu plnenia,
ktoré vyplyvaja (i) z vyhlasenia (potvrdenia) Zhotovitel'a uvedeného v predchadzajicom bode
tohto ¢lanku, ktoré sa po uzavreti tejto zmluvy ukédZe ako nepravdivé, alebo (ii) z porusenia
oznamovace] povinnosti Zhotovitel'a uvedeného v predchadzajicom bode tohto €lanku, nie je
Objednévatel’ povinny vyhoviet, a to bez akejkol'vek nahrady:

CLV
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadny preddavok. Uhrada nakladov za prace sa bude
vykondvat §tvrtroénymi faktirami so splatnostou faktiry do 60 dni odo dna dorufenia
dafiového dokladu — faktary. Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru az na zaklade
Objednavatel'om schvileného Supisu prac. Bez rozporov odstihlasené stpisy vykonanych prac
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3.

w

budi podklady pre vystavenie faktury. Faktiira bude obsahovat’ néleZitosti datiového dokladu
podl'a prislusnych pravnych predpisov, najmi podl'a ust. § 71 az 74 zdkona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Povinnost dodrZania Stvrtroénej
fakturacie sa nevztahuje na prace vykonané do 09.12.2022 a minimalnom objeme 1 575.000,-
Eur bez DPH zodpovedajicej Finanénému milniku podl'a €l. 11l bodu 5 tejto Zmluvy.

Faktara Zhotovitela musi obsahovat’ nasledovné tdaje:

- oznacenie ,priebeznd faktura® pripadne ,zdverecnd fakiura™ a jej cislo,

- obchodné meno a sidlo Objednavatel’a,

- obchodné meno a sidlo Zhotovitel'a,

- néazov Diela ,,Sport aréna Malacky*,

- ¢islo a ndzov Zmluvy o Dielo (oznagenie Casti zmluvy o Dielo, dsekov podl'a
projektovej dokumentécie),

- nazov a adresa banky Zhotovitel'a,

- &islo uctu Zhotovitel'a,

- vy$ka pozadovana v EUR zaokrihlena na dve desatinné miesta, v zloZeni cena v EUR
bez DPH. DPH 20% v EUR, cena s DPH,

- nalezitosti podl'a danovych predpisov,

- podpis zodpovednej osoby.

Sipis vykonanvch prac:

Zhotovitel’ je povinny ku kazdej vystavenej faktare prilozit” Supis vykonanych préc, vystaveny
v stlade s nasledovnymi poZiadavkami:

polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluZieb) musia byt
v silade s polozkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo vykaze vymer ako
neoddelitelnej sicasti schvalenej zmluvy o Dielo, slpis vykonanych prac Zhotovitel’ vytvori
priamo z vykazu vymer,

supis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZstva prac vykonanych Zhotovitelom
a mnozstva tovarov dodanych ZhotoviteTom v stlade s vykazom vymer, ktory je su€astou
Zmluvy,

stipis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebnotechnického dozoru
Objednavatela pediatkou a jeho podpisom,

supis vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac
v stilade so zmluvou,

systém vykazovania ‘vykondvanych prdc musi zabezpefit, aby vykonand praca nebola
vyplaten4 dvakrat.

V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ prislusné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi v lehote splatnosti s pisomnym
oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doruéenim opravene) faktiry Objednavatel'ovi.

DPH za vykonané prace bude Zhotovitel' fakturovat’ podla skutoéne vykonanych prac.
Zhotovite!l' sa zavizuje, Ze svoju pohladéavku vyplyvajucu z DPH nepostipi tretej strane, t.].
Objednavatel’ zaplati DPH iba Zhotovitel'ovi.

Uznanie poslednej faktiry vyuctuje dodatocné naroky Zhotovitel'a. Poslednu faktiru uhradi
Objednavatel’ po riadnom prevzati a odovzdani Diela, do 60 (slovom: Sestdesiatich) dni od jej
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10.

11.

14,

15.

16.

dorudenia Objednévatel'ovi. Pokial' Zhotovitel' v tejto dobe neodstrdmi zévady zistené pri
odovzdani a prevzati Diela, ma Objednavatel’ pravo vratit’ faktiru Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak Objedundvatel' zisti, Ze si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti, t. j.
nevykonava uhrady jednotlivych faktr za prace, ktoré pre neho realizujd subdodavatelia,
Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerana lehotu na vykonanie napravy. Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrZat’ dhradu &iastkovych faktir (resp.
konefnej faktiry) vystavenych Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny v lehote poskytnutej
Objednavatelom  k uspokojeniu  subdodévatelovych  nédrokov  pisomne preukdzat
Objedndvatel’'ovi, Ze vykonal thradu za prace, ktoré pre neho realizoval subdodévatel. Pocas
doby zadrZania platieb podla tohto bodu Zmluvy nie je Objedndvatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich pefiaZnych zdvidzkov vo&i Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznika ndrok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankeie.

Pefiazny zavéazok Objedndvatel'a vyplyvajuci zo Zmluvy je splneny diiom odpisania prislusnej
sumy z jeho Gctu v prospech u¢tu Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajucej pisomnej dohody (sihlasu) s Objednavatel'om
postipit’ svoje pohladdvky ztejto Zmluvy tretej osobe. Pripadné postupenie pohladavky
(pohl'addvok) bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a je neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ najneskér do 7 dni odo diia podpisu tejto Zmluvy
zloZi depozit vo vyske 10 % celkovej ceny Diela bez DPH (d'alej len ,.Depozit®), ato
predloZenim potvrdenim o zriadeni neodvolatelnej bankovej zaruky vo vyske Depozitu
v prospech Objednévatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podmienky (vratane textacie zaruCnej listiny)
zriadenia bankovej zaruky podla bodu 10. tohto &lanku podliehaji predchadzajicemu
schvaleniu Objedndvatel'a, pricom bankova zaruka musi byt platnd najmenej do vydania
preberacieho protokolu z preberacieho konania.

Néaklady bankovej zaruky podla €l. V bod. 10 tejto Zmluvy podla znéSa v celom rozsahu
Zhotovitel'.

Objednavatel nie je povinny odovzdat’ Stavenisko skor ako Zhotovitel’ splni povinnost podl'a
¢l. V. bod 10 tejto Zmluvy.

Depozit sltiZi na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady skody, narokov na zaplatenie zvySenych
nakladov a ostatnych ndrokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavate!’ je opravneny uspokojitt sa z Depozitu v pripade ak mu vznikni naroky
vyplyvajice z vad Diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu $kody, dodatoéné
naklady a straty Objednavatela plynice z nedodrZania terminov a medziterminov uvedenych
v Harmonograme pric, naklady vzniknuté Objednévatel'ovi v désledku odstupenia od tejto
Zmluvy zddvodov na strane Zhotovitela ako aj vsetky ostatné naroky, ktoré vznikli
Objednavatelovi v désledki porusenia povinnosti Zhotovitela, ktoré mu vyplyvaja z tejto
Zmluvy.

V pripade ak bude Depozit alebo jeho Cast’ spotrebovana je Zhotovitel’ povinny bezodkladne
doplnit’ vysku Depozitu do jeho povodnej vysky postupom podla 1. V. bod 10. tejto Zmluvy.

V pripade zloZenia Depozitu na Géet objednéavatel’a sa Objednévatel’ zavazuje vratit’ Depozit v
pinej vyske, prip. jeho alikvotntt (nespotrebovanil) ¢ast’' do konca mesiaca, ktory nasleduje po
mesiaci, v ktorom do8lo k odovzdaniu Diela.

8/32




1.

C1L VI
Dodacie podmienky

Qdovzdanie staveniska:

1.1 Objednavate! poveruje funkciou:

1.1.1 Stavebny dozor:

1.1.

2 Opravnena osoba: e-mail:

1.2

Zhotovitel poveruje funkciou:

1.2.1 Vedci stavby:

1.2.2 Koordinator BOZP:

1.2.3 Opravnena osoba: .

l

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpedit’ pre potreby vykondvania Diela kvalifikovaného vediceho
stavby, ktory bude v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vztahu, pripade
v obchodno-zévizkovom vzt'ahu so Zhotovitefom a ktorého tilohou bude organizovat’, riadit’
a koordinovat’ stavebné prace a iné ¢innosti pri vykonavani Diela. Vedici stavby musi venovat’
dostatok svojho pracovného €asu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych
dinnosti na stavenisku a na Diele a bude prijimat v zastipeni Zhotovitel'a pokyny od
Objedndvatel’a alebo od dozoru stavby Objednavatel'a, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo
alebo mohlo ddjst’ k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto Zmluvy,
vratane zmeny Diela; Objednavatel’ berie na vedomie, Ze Vedici stavby nie je v mene
Zhotovitela oprévneny dohodnut” zmenu dohodnutych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
zmenu Diela;

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi jedno (1) vyhotovenie projektovej dokumentacie na Gcely
vystavby v pisomnej podobe a tieZ kdpiu projektovej dokumentdcie v elektronickej podobe.

Objednavatel’ odovzdd stavenisko Zhotovitelovi podl'a planu organizacie vystavby, pricom
vyhlasuje, Ze nie je zat'aZené pravami tretich osdb s vynimkou prav prechodu pre vlastnikov
prifahlych nehnutelnosti a prav vyplyvajiicich z veenych bremien.

Vyty&enie staveniska inzinierskych sieti zabezpedi na viastné naklady Zhotovitel’.

Objednavatel” zabezpeéi Zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebnii pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkoveé sankcie za
dihsi nez dohodnuty ¢as uzivania priestoru staveniska uhradza Zhotovitel’ za cely €as, v ktorom
je v omeskani. StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu realizacie
Diela zabezpecuje Zhotovitel'.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania Diela, Stavenisku a je
povinny na vlastné naklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v ddsledku a v suvislosti s jeho
¢innost'ou; prisluiné doklady o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat’ Objednavatelovi




1.9

1.10

1.9

b
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najneskor pri odovzdani Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje vetku nim spdsoben sutinu, odpadovy
a obalovy materidl sdm priebeZne odstratiovat’, a to minimalne raz za tyzdeil. Zhotovitel je
povinny uvolPnit’ stavenisko v lehote uvedene)j v preberacom protokole. Zhotovitel je povinny
na vlastné néaklady zabezpelit' vietky povinnosti pévodcu odpadu, najmi odber vzoriek a
analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nasledné zabezpedenie zaradenia
odpadu podl'a Kataldgu odpadov v zmysle Zakona o odpadoch v pripade vzniku nebezpe&ného
odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym nebezpeénym odpadom zabezpeéi dalej na viastné
néklady Objednavatel’.

Zhotovitel’ si zabezpe&i prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrZzbu a likvidaciu su si¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vSetkych stavebnych pricach, ktorymi bude dotknuta zelen
dodrZiavat’ platné VSeobecne z4viizné nariadenie Mesta Malacky o starostlivosti o zelef, ako aj
dodrziavat’ prislugni STN 83 70 10 — Ochrana prirody. OSetrovaf, udrZiavat’ a ochrafiovat’
stromovit vegetaciu, a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit’ pred poskodenim vyvézovanim a odbornym orezom konérov

- kmene drevin chrénit’ debnenim

- korefiovii stistavu chranit’ podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti
min. 2,5 metra od péty kmetia, pri¢om sa nesmi prerusit’ korene hrubsie ako 3 cm (v
nevyhnutych pripadoch je mozné korene preru§it’ rezom, priom sa rezné miesta
oSetria)

- neskladovat’ v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materidlu, pricom po odkryti korefiovej sistavy drevin je nutné vykonat
bez prietahov opatrenia zamedzujice usychaniu korefiov — zakrytie, zaliatie.

Vsetky tieto Cinnosti zabezpeli na vlastné naklady zhotovitel’.

Zhotovitel sa zavézuje vykonavat' pravidelné &istenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel zo
stavby ako aj kropenie a Cistenie komunikdcii, chodnikov a verejnych priestranstiev k pril'ahle
stavbe, ako aj zabezpeCit opatrenia na obmedzovanie pra§nosti na stavenisku, spocivajice v
opakovanom kropeni staveniska a prebichajticich pripadnych préc na stavenisku, a to pocas celej
realizacie Diela vzdy bezodkladne po znetisteni, do terminu odovzdania Diela tejto Zmluvy.

Realizacia:

Pred realizaciou predmetu Zmluvy, Zhotovitel":

a) zdokumentuje pévodny stav nehnutel'nosti, priestorov, komunikacii, rozvodov, kablov,
vyhotovi otom zaznam (s fotodokumentdciou), ktory musi byt odsuhlaseny
Objednavatelom,

b) zabezpe&i koordinatora projektovej dokumentacie s vypracovanim planov bezpeénosti

a ochrany zdravia pri praci pre kazda ¢ast’ Diela (§ 5 Nariadenia vlady Slovenskej
republiky &. 396/2006 Z. z.) Zabezpe&i koordinatora bezpecnosti pre kazdu ¢ast’ Diela
(§ 6 Nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z.),

c) zabezpeli vypracovanie pokynu na ochranu pred poZiarmi pre kazdu Cast’ Diela
(Vyhlaska Ministerstva vntitra Slovenskej republiky ¢. 121/2002 Z. z.).

Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel’ po vydani sthlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych sprdvami vedenia aza dozoru
spraveu pocas vykondvania tychto prac.
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2.4

2.5

2.6
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel zodpoveda za §kodu popri projektantovi v zmysle ust.
§ 46-0ds. 1 Stavebného zdkona, ak tato skoda vznikne v désledku vadného obsahu projektove}
dokumentécie k Dielu aj za predpokladu, Ze nie je jej autorom, pokial’ voéi obsahu projektove;
dokumentéacie nevznesie namietky v lehote 30 dni odo dita uzavretia tejto Zmluvy.

Dalgie vytySovanie a iné mera¢ské prace nutné pre vykonavanie predmetu Zmluvy zabezpecuje
Zhotovitel’, ako stdast’ dodavky Diela.

Pokial' sa kedykol'vek v priebehu vykonavania préc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkol'vek &asti Diela, Zhotovitel je povinny taku vadu na vlasiné néklady
odstranit’ ku spokojnosti Objedndvatela, &i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo
nie. Pokial' vSak chyba vznikla pouZitim nespravnych Udajov, pisomne odovzdanych
Objednavatelom, potom naklady na zvySenie zmluvnej ceny pripadne na upravu ostatnych
zmluvnych podmienok nesie Objednévatel’; ustanovenia ¢l. IV. bod 10 tejto Zmluvy tym nie st

dotknuté. Kontrola vyty&enia alebo akejkol'vek vysky vykonana Objednavatel'om nezbavuje

Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyenia. Zhotovitel' je povinny starostlivo
udrZiavat” vSetky smerové a vySkové body, zameriavacie konStrukcie, vytyCovacie koliky
a klince a d’alSie predmety, prip. oznadenia pouZité pre vytyéovanie objektov.

Zhotovitel' uhradza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska.

Zamestnanci Objednavatel’a st opravneni vstupovat’ na stavenisko len so sthlasom Zhotovitel'a
alebo pokial’ su povereni funkciou stavebného, technického dozoru alebo inou kontrolnou
a dozornou ¢innost'ou a preukazu sa prislusnym opravnenim, resp. st uvedeni v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat’ poriadok a &istotu, je povinny odstraiiovat’ odpady a ne€istoty vzniknuté
z jeho Cinnostf a to na vlastné néklady. Zhotovitel' bude minitalizovat’ praSnost’ na stavenisku.

Zhotovitel’ je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko straZit’ a v pripade potreby &
oplotit’ alebo inak vhodne zabezpectita to na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, materidl a odpady
najneskdr do terminu odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s predmetom Zmliuvy na vlastni zodpovednost’, pricom
reSpektuje technické $pecifikdcie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platmé v SR, najmé
zakon &. 50/1976 Zb. - stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,Stavebny
zakon™), Zakon o BOZP, vyhlagku o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
amontaznych pracach, Zhotovitel zabezpeéi koordinatora BOZP na stavenisku v zmysle
Nariadenia vlady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych ‘a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi,
zakon o vodach, hygienické predpisy, prevadzkovy poriadok (pri prévadzke vodovodu),
slovenské technické mnormy, platné predpisy vieobecné v SR, zdkon €. 264/1999 Zb.
o technickych poziadavkdch na vyrobky ao posudzovany zhody aozmene a doplneni
niektorych zakonov a zdkon & 133/2013 Z. z o stavebnych vyrobkoch a vymere Uradu pre
normalizéciu, metroldgiu a skigobnictvo SR (UNMS) &. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviter je
povinny preukdzatel'né poudit’ vietkych pracovnikov pracujucich na stavbe o pravidlach BOZP
(OP 16).

Objednavatel’ alebo nim poverend osoba pri realizécii predmetu Zmluvy podla Zmluvy
vykondva stavebny dozor (d’alej len . Stavebny dozor*). Za tym uelom ma pristup na
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pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich suasti realizujii alebo skladuji. Na vyZiadanie mu
musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov ainé podklady sivisiace s predmetom
obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informéaciami a podkladmi oznacenymi
Zhotovitel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi Objednavatel’ zacbchadzat’ doverne.

2.13 Zhotovitel’ nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu Stavebného dozoru.

2.14 Sprivy ¢ postupe pric a supis vvkonanveh prac, Kontrolné dni.

2.14.1

N
—
[F3)
2

2.13.3.

2.134.

Zhotovitel’ pravidelne za kazdy kalendarny mesiac vyhotovi a predlozi Objednédvatelovi
spravy o postupe prac na Diele do desiatich (10) dni po skonceni sledovaného obdobia,
ktorého sa tykaju. Sdcast'ou sprav o postupe prac bude aj supis vykonanych prac.
Objednavatelovi patri lehota piatich (5) pracovnych dni odo dna predloZenia stipisu
vykonanych prac na jeho preskimanie (d’alej len ,,Kontrolné dni*). Ak sa po preskumani
spisu prac ukaze potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotovitel' povinny opravit supis
vykonanych prac do piatich (5) pracovnych dni. Objednéavatelom schvaleny supis
vykonanych prac je podkladom pre fakturaciu Zmluvnej ceny podla ¢l. V Platobné
podmienky tejto Zmluvy.

. Objednavatel' vykonava kontrolu vykonanych prac prostrednictvom Stavebného dozoru

najmi aviak nie vyluéne pocas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrét za sedem (7) dni,
resp. na zaklade dohody podl'a potrieb a poZiadaviek Zmluvnych stran. Presny termin bude
spresneny zapisom v stavebnom denniku pri prevzati staveniska Zhotovitel'ovi. Kazdy
d’alf termin nasledujiceho Kontrolného dia bude Zmluvnymi stranami vopred dohodnuty
a zapisany v stavebnom denniku.

Po vykonani kontroly vykonanych prac na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny
zaznam do stavebného dennika, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran (d'alej len ,,Pisomny zaznam™).

Zhotovitel upovedomi Objednavatela o ¢ase potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov
zistenych polas Kontrolného dfia a o spdsobe ich odstratiovania alebo namietne
opodstatnenost’ vytykanych vid a nedorobkov objednéavatela. zhotovitel' pisomne
oboznami objedndvatela o skutoSnosti, kedy dojde k odstraneniu zistenych vad a
nedorobkov, ako aj o spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo dila zistenia
predmetnych vad a nedorobkov Diela pofas Kontrolného diia. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov objednavatela, vytykané vady a nedorobky
odborne posudi Stavebny dozor a o takomto postideni vyhotovi Pisomny zaznam. Pisomny
zdznam a vysledky posudenia vytykanych vad a nedorobkov je zavizny pre obe Zmluvne
strany.

2.14 Objednavatel’ ak mdZze poskytne Zhotovitel'ovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému

pouZivaniu:

a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

b) vybudované prijazdové komunikacie,

c) vybudované pripojky pre vodu, kanalizéciu a energie, ku ktorym ma vlastnicke,

dispozicné alebo iné prava.

Niéklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stocné
znasa Zhotovitel', v pripade spoloéného uZivania ich alikvotnou castou, kedy vyska podielu
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2.18
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bude stanovend odpo¢tovymi meradlami pripadne dohodou zmluvnych stran v stavebnom
denniku.

Materialy, stavebné Diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle platného zdkona o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy a pod.,
ktoré tieto doklady nebudd mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluvne a pozadovanym skiiskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté
Skody znasa Zhotovitel. Objedndvatel’ mdZe stanovit’ termin na odstranenie vad primeranych
ich rozsahu, ktorého nedodrzanie moze byt’ aj ddvodom na odstipenie od Zmluvy. Pripadné
uplatiiovanie pokut sa riadi touto zmluvou.

Zhotovite musi bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizéciu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ucast’ stavebného dozoru na preverovani svojich dodéavok
aprac, ktoré vykondva Stavebny dozor Objednavatela aurobit’ okam?Zité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchyliek od dokumentacie.

Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu Stavebného dozoru
a zhotovenia fotodokumentacie, Zhotovitel' je povinny umoZnit’ skontrolovanie akejkol'vek
casti Diela, ktord ma byt zakryta to isté plati aj pre zékladova Skéru. Zhotovitel' aspon 3
pracovné dni vopred vyzve Stavebny dozor, Ze Cast’ Diela bude zakryvat. Stavebny dozor
Objednavatela vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond, je povinny uhradit' néklady
dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZzaduje. Ak sa vsak pri dodatoénom odkryti zisti,
Ze préace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia Zhotovitel'.

Stavebny dozor Objedndvatela je opravneny dat” pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podla Zmluvy Zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

Vsetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa ndjdu na stavenisku si
bezvyhradne majetkom S§tatu SR. Zhotovitel' musi okamZite zastavit’ prace, ktoré by mohli
ohrozit' nélez a urobit’ také bezpecnostné opatrenia, aby sa zabranilo ich znehodnoteniu alebo
odcudzeniu. O naleze ihned’ vyrozumie stavebny dozor Objednavatela, kiory zabezpe¢i d’alsie
opatrenia u prisludnych organov. Dalej sa postupuje vstlade s platnymi predpismi, ktoré
upravuju archeologicky a pamiatkovy vyskum a ¢innost’. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas
uskutociiovania ukonov spojenych so zabezpetovanim cennych predmetov a / alebo predmetov
archeologickej hodnoty lehoty na dokonéenie Diela podla tejto Zmluvy neplynd, ato az do
momentu, kedy budi tieto zabezpeCovacie ukony dokoncené a v pracach bude moZné
pokracovat. Zhotovitel' nie je povinny podielat’ sa na ndkladoch, ktoré priamo sivisia
s pripadnym archeologickym vyskumom, spojenym s predmetmi ngjdenymi na stavenisku.

SkutoCnost’, Ze Objedndvatel' skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné chyby a nedostatky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' vypracuje harmonogram postupu stavebnych prac vo vecnom, éasovom a finanénom
plneni v sulade s €. 111, bod 1. abod 5 (Finan¢ny mil'nik) a zaroveii sa zavdzuje prispdsobit’
tento harmonogram dopravnej situacii vmieste realizicie prac. Zhotovitel predlozi
Objednavatel'ovi vecny, ¢asovy a finanény harmonogram najneskor k terminu podpisu tejto
Zmluvy. Harmonogram stavebnych prac tvori v pisomnej podobe prilohu ¢&. 2 tejto Zmluyy.

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel” za G¢asti Objednavatel'a a v silade s Harmonogramom
prac povinny vykonat' funkéné skusky Diela (d'alej len ,,Funkéné skusky™). Na zdklade
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Funkénych skusok mus{ Zhotovitel preukazat’, Ze Dielo je spdsobilé a pripravené pre riadnu
prevadzku, a Ze vyhovuje Projektovej dokumentécii, Ponuke Zhotovitel'a a spliia ostatné
poziadavky na zéklade Zmluvy vzt'ahujtice sa na Dielo.

Zhotovitel' pre udely Funkénych skisok zabezpeli a poskytne vietky pristroje, vybavenie,
asistenciu, dokumenty a iné informécie, elektrinu, zariadenia, materidly, personal a vSetko
ostatné tak, aby Funkéné skusky prebehli v stilade so Zmluvou.

Harmonogram Funkénych skiiSok Zhotovitel” doruci objednavatel'ovi v dostato€nom ¢asovom
predstibu, najneskoér viak Strnést’ (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funk&nych

skugok. Harmonogram Funkénych skisok bude obsahovat’ asovy harmonogram jednotlivych

planovanych 1tkonov testovania, ako aj ich opis.

Funkéné skasky budn prebiehat’ v sulade s harmonogramom Funkénych skisok a budu zahfiiat
vietky prevadzkové skasky za ucelom preukazania, Ze Dielo mbze byt prevadzkované bezpeéne

tak, ako je Specifikované, za vietkych dostupnych prevadzkovych podmienok v stilade s u€elom

Diela a Projektovej dokumentdcie.

O vysledku kazdych Funkénych skugok podl'a bodu 2.26 bude vyhotoveny samostatny protokol.
Ak Dielo alebo jeho cast’ nevyhovie Funkénym skiskam, Objednévatel’ méZe poZzadovat’, aby
Zhotovitel' napravil vady Diela, a aby Zhotovitel' vykonal opakované Funkéné skusky za
rovnakych podmienok. To sa vztahuje na ktorGkolvek &ast Funkénych skusok, Ak Dielo
nevyhovie ani opakovanym Funkénym skiskam, Objednavate] moéZe nariadit’ d'alSie
opakovanie Funkénych skusok alebo Dielo odmietnut’ prevziat’ a odstapit’ od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po neuspeinych Funkénych skiskach, resp. Uspe$né vykonanie
opakovanych Funkénych skii$ok nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za omeskanie s riadnym
dodanim Diela v lehote plnenia a Objednavatel’a nezbavuje naroku na nahradu skody v celom
rozsahu, vratane nahrady Skody presahujicej zmiuvni pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty
podla tejto Zmluvy.

Qdovzdanie Diela:

Dielo sa povazuje za riadne ukon&ené jeho protokolarnym odovzdanim a prevzatim preberacim
protokolom, ktory podpisu Objednévatel’ aj Zhotovitel’; v protokole sa uvedie najma:

- popis odovzdavaného Diela (alebo jeho ¢asti),

- vyhlasenie zmluvnych stran o tom, &i podl'a skuto&nosti zistenych pri odovzdavani
bolo Dielo dokon&ené v sulade s touto zmluvou (so Zadanim, pokynmi Objednavatela,
stavebnym povolenim vzt'ahujicim sa na Dielo a d'al$imi dojednanymi podmierikami),

- zhodnotenie kvality (akosti) Diela (jeho asti) a stpis zistenych vad (pripadne aj
s popisom, ako sa prejavuji),

- dojednanie o spdsobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela a pripadné iné
dojednania zmluvnych stran; zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na odstranenie
zistenych vad nebude dlhsia ako tridsat’ (30) pracovnych dni, ak sa zmluvné strany
nedohodnt v jednotlivom pripade inak,

- zoznam dokumentov odovzdanych spolu s Dielom,

- zoznam §pecidlnych nastrojov a iného prislusenstva odovzdanych spolu s Dielom,

- iné skutognosti, ktorych vyznadenie pozaduje niektora zo zmluvnych strana

- datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zmluvnych stran

Prevzatim Diela od Zhotovitela prechddza vlastnicke pravo anebezpefenstvo Skody na
Objednavatela.
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3.8.

Prevzatie Diela alebo jeho casti mdZze byt odmietnuté pre vady ato aZ do ich uplného
odstranenia.

Zhotovitel’ je povinny najneskér 5 dni vopred oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude Dielo alebo
jeho ucelena ¢ast’ pripravena na odovzdanie.

Zhotovitel' doda Objednavatel'ovi najneskdr 4 dni pred odovzdanim Diela vietku naleZita
dokumentaciu k odovzdaniu, prevzatiu a uZivaniu, resp. kolaudacii, ak bude potrebna,
dokonéeného Diela, ktorych vyhotovenie a dodanie je sti¢ast'ou dohodnute) ceny Diela v zmysle
tejto Zmluvy:

- 2 x projekt skutocného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitélne na CD
(vo forméate PDF a DWG);

- zapisnice, protokoly, certifikaty vietkych prvkov a osvedcenia o vykonanych skiSkach
pouzitych materidlov a vyrobkov ako aj d’al$ie dokiady potrebné k uvedeniu zariadenia
do prevadzky;

-~ vyhlésenia o zhode pouZitych vyrobkov;

- stavebny dennik a jeho vSetky zapisy;

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencéné listy odpadov, hidsenia
o vzniku odpadu);

- revizne spravy;

- manudly na udrzbu, kontrolu, servis a obsluhu;

- prislu$ni fotodokumentaciu;

- zéruéné listy a certifikaty na pouZité materialy a vyrobky;

- osvedcenie o akosti a kompletnosti;

- peodetické zameranie

- smenovky pri poloZkach rozpoctu s hodinovou sadzbou.

Bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat’ Dielo za dokoncené a prevziat’
ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajtce doklady, az do doby ich predloZenia, si povaZzované za
vadu, ktora brani uzZivaniu Diela.

Objednavatel’ je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi Zhotovitel'a bolo zabezpecené kvalitné, tplné arychle uskutoénenie
tohto konania, a to v pisomnej forme aj na CD nosic¢och. V pripade, ak Zhotovitel' nepredlozi
vietky uvedené podklady s nasledkom prediZenia planovaného terminu zaatia uzivania Diela
v lehote do 30 dni od ukonCenia prac, vznikne Objednédvatel'ovi ndrok /prévo/ na uhradenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zaCaty deii omeSkania; ustanovenia o
nahrade Skody tymto nie st dotknuté.

Najneskor k preberaciemu konaniu zhotovitel doda Objednavatel'ovi vSetky prirucky pre
prevadzku a udrzbu Diela tam, kde to je pre riadne uZivanie Diela, resp. jednotlivych materidiov
alebo zariadeni potrebné alebo vhodné a vratane akychkol'vek nevyhnutnych dokumentov pre
riadne uzivanie, prevadzku a udrZzbu celého Diela. Zhotovitel' zarovern zabezpei a vykona
zaSkolenie personalu Objednavatela v oblasti prevadzky a obsluhy Diela vratane vietkych
postupov tak, aby po zaSkoleni bol Objednavatel' samostatne schopny obsluhovat’ Dielo a
prevadzkovat’ ho na ucely, na ktoré je vyhotovené. O zaskoleni obsluhy Objednavatel'a Zmluvné
strany vyhotovia osobitny protokol, ktory musi byt’ podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo vykonat' previerky pri dokonéeni Diela (d’alej len
~Previerky*) za Uéelom overenia riadneho ukonéenia Diela v stilade s podmienkami tejto

15/32




L
—
o

Lad
—
L2

4.3

4.4

4.5

Zmluvy. Ak Dielo ako celok alebo akakol'vek jeho Gast’ neprejde Previerkami, potom bude
Zhotovitel' povinny bezodkladne odstranit’ vetky vady alebo iné nedostatky, v désledku
ktorych Dielo nepreslo previerkami a Objednavatel’ moze odmietnut’ prevziat' Dielo. Ak sa
Previerkami nezisti Zziadna vada Diela a ddjde kvoli vykondvaniu previerok Diela
Objednavatel'om k odloZeniu prevzatia Diela, Zhotovitel nie je v omeskani s odevzdanim Diela.

Zépisnicu o prevzati Diela spisuje Objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak.

. Ak Objednavatel’ odmieta Dielo prevziat, je povinny uviest ddvody. Po odstraneni nedostatkov

opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu aspiSe sa dodatok k pévodnému
preberaciemu protokolu.

. Zmluvné strany sa mdzu dohodnit’ na samostatnom odovzdani aprevzati len takych

dodatoénych préc alebo €asti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada
v projektovej dokumentacii.

. Po ukonéeni Diela Zhotovitel” vrati vietky vyhotovenia projektovej dokumentéacie zapoZicanej

od Objednavatela na tucely vykonania Diela. Zaroveii odovzda Objedndvatelovi zakreslenie
skutocného vyhotovenia zrealizovaného Diela v dvoch vyhotoveniach na CD nosiéi.

. Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko v termine, ktory uréi Objednavatel’ v preberacom

protokole.

Osobitné technické podmienky:

Zhotovitel’ je povinny pouZit’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,

-skdskami a testmi. Stavebné vyrobky, ktoré budi zabudované do Diela musia spliiat poziadavky

uvedené v ust. § 43f Stavebného zdkona, technickych predpisoch (vratane prisluSnych
technickych noriem) a v inych stvisiacich pravnych predpisoch, budi v prvotriednej kvalite
(akosti), ak v jednotlivom pripade dohoda zmluvnych stran alebo podmienky a poZiadavky
uvedené v Zadani alebo v inej (zaviznej) dokumentacii podFa tejto zmluvy nestanovuji inak, a
d’alej nové, neposkodené a takého typu a na taky Gcel, na ktory maji byt pouzivané podla tejto
zmluvy, resp. zodpovedajuce ucelu, na ktory ma byt pouzita ta cast’ Diela, do ktorej sa majl
tieto stavebné vyrobky zabudovat. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
Objednavatel'om (budicim uzivatel'om) pisomnou formou.

Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré st vrozpore splatnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi.

Je zakazané pouzivat drobnu a / alebo vel'ki mechanizéciu pre montaZne a stavebné préice,
ktoré: (i) boli neodborne upravované a nie su pre fu vypracované technické a technologické
predpisy a (ii) ich prevaddzkovanim by mohli byt’ poruené bezpecnostné a hygienické predpisy
alebo predpisy o ochrane zdravia, resp. v ddsledku pouzitia by mohlo ddjst k zhorSeniu
Zivotného prostredia.

Do prevadzky nesmi byt spustené stroje amechanizicia s neplainou reviziou, resp.
mechanizacia, ktora svojim technickym stavom nezodpoveda schvalenym podmienkam pre ich
prevadzku.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze ma opravnenie na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy (dalej aj ako
»Oprdvnenie™), a to po celti dobu platnosti a i¢innosti tejto Zmluvy. Ak v priebehu platnosti a
uéinnosti tejto Zmluvy Zhotovitelovi uplynie platnost’ akéhokol'vek Opravnenia potrebného na
vykonanie Diela podfa tejto Zmiuvy, je Zhotovite' povinny tito skutocnost’ bezodkladne
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oznamit’ Objednévatel'ovi a toto Opravnenie si- do 5 dni odo diia uplynutia platnosti obnovit'.
Zhotovitel je povinny zdrzat’ sa vykondvania Diela podl'a tejto Zmluvy v rozsahu neplatného
opravnenia v ase, ked’ toto opravnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termine Zhotovitel
neobnovi svoju spdsobilost’, Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstipit’. Pocas doby,
po ktori nebude mat’ Zhotovitel' platné opravnenie na vykon ¢&innosti podl'a tejto Zmluvy,
zodpoveda Zhotovitel' Objednavatel'ovi za vietky skody tym spbsobené. Termin vykonania
Diela sa o dobu, po ktorti Zhotovitel’ nemal platné Opravnenie, neprediZuje.

Zodpovednost’ za spdsobené Skody

Pokial' vzniknt Skody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo ich ¢astiach pocas
obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny o ne sa starat’, musi Zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit’ tieto Skody.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich osdb alebo ich poskodenim,
popripade svojvol'nym uzatvorenim ciest, poruSenim inZinierskych sieti zodpoveda za Skodu
Zhotovitel’.

CLvII
Zodpovednost’ za vady a ziruky

Zhotovitel ruci za to, Ze predimet pinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosty, Ze
spliia projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpovedéd technickym normam
a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokiadanym ucelom. Zhotovitel’ zaruéuje, Ze tieto
vlastnosti bude mat Dielo minimalne 60 mesiacov (dalej len ,.Zdruénd doba®) od
protokolarneho odovzdania a prevzatia, ak tato Zmluva neustanovuje inak. Zhotovitel' zaroven
zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje sudajmi v sprievodnych dokladoch.
Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zaru¢na doba na pouZité technologie a/alebo zariadenia
bude podl'a idajov vyrobeov o zaruénej dobe; najmenej viak 24 mesiacov odo diia odovzdania
Diela. Zhotovitel je povinny predloZit’ zoznam zariadeni, na ktoré je poskytnuta niZsia zaruka
ako 60 mesiacov pri odovzdani Diela.

Ak Objednavatel’ prevezme Dielo so skrytymi vadami, ma pravo na dodatocné bezplatné
odstranenie vady,

V pripade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstranitel'na, je Objednévatel’ opravneny:

a) pozadovat’ bezplatné odstranenie vad opravou do treeh tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo diia prijatia reklamacie, alebo

b) poZadovat’ primerani zl'avu z ceny Diela, a to az do vysky 20% z fakturovanej ceny.

Ak Zhotovitel’ po vyzve neodstrani vady v dohodnutej lehote, mdze Objednavatel’ zabezpeéit’
ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. V takom pripade je vSak povinny o svojom rozhodnuti
vyrozumiet’ Zhotovitel'a bez zbytocného odkladu.

Na ziadost’ Objednévatel'a je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady Diela odstranit’,
i ked’ neuznava, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie ndklady aZ do rozhodnutia
o reklamacii Zhotovitel'.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ vady, najmi ak je vada neodstranitel'na,
alebo odstranitel'na s neprimeranymi nakladmi ale nebrani riadnemu uZivaniu Diela, je
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Objednavatel’ opravneny pozadovat’ primerant zlavu zceny Diela, ato az do vysky 20%
z fakturovanej ceny, bez edstranenia vad.

V pripade ak je vada neodstranitel'nd, alebo odstranitelnd s neprimeranymi nakladmi a brani
riadnemu uZivaniu Diela, méa Objednéavatel pravo odstapit’ tejto Zmluvy.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi, bez zbytoéného odkliadu vady predmetu Zmluvy, ktoré sa
objavili pocas vykonavania Diela alebo pri odovzdévani a preberani Diela alebo po€as zarucnej
doby. V oznameni Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuji a pozadovany druh naroku, ktory
si Objednavatel’ na zéklade vady uplatiiuje,

Za vady Diela, ktoré Zhotovitel’ pred Objednavatel’'om zdmerne skryl a nejde o vady Diela, ktoré
su désledkom skutoénosti, o ktorych Objednavatel vedel alebo musel vediet’ v 8ase odovzdania
Diela Objednévatefovi, Zhotovitel' zodpoveda bez ohladu na to, kedy boli tieto vady zo strany
Objednavatel’a Zhotovitel'ovi ozndmené.

Ak Zhotovitel odstrani vadnu ¢ast’ Diela opravou, vymenou alebo dodanim chybajice) veci, za
pripadné vady takejto ¢asti Diela zodpoveda za rovnakych podmienck ako za vady pévodnej
vadnej ¢asti Diela.

Ak je vada, ktorad podstatne ovplyvhuje pouzitelnost' Diela zavinend Zhotovitelom, je
Zhotovitel' povinny v zmysle ust. § 373 anasledujucich Obchodného zakonnika nahradit
Objednavatel'ovi kodu, ktora v tejto suvislosti vznikla.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu spdsobenu
pri vykone povolania alebo poistenie zodpovednosti za $kodu podnikatel'a v minimélnej vyske
Zmluvnej ceny Diela v EUR s DPH. Zhotovitel’ je povinny najneskdr do okamihiu odovzdania
staveniska predlozit’ Objednavatel'ovi osvedéeni kopiu poistne] Zmluvy, resp. iného
rovnocenného dokladu preukazujuceho platnost’ poistenia podl'a tohto bodu Zmluvy. Povinnost’
uzavriet' poistenie majetku podl'a tohto bodu nie: je thradou zmluvne) pokuty dotknuta. Toto
poistenie sa Zhotovitel' zaviizuje udrZiavat’ v platnosti po cely ¢as zhotovovania Diela podl'a
tejto Zmluvy. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pripadnt Skodu spdsobent kradezou, stratou,
zni¢enim alebo inym poSkodenim jeho majetku (a areali stavby) znasa v plnej vyske.

Zhotovitel' sa zavizuje preukazat’ Objednavatel'ovi kedykol'vek na jeho poZiadanie (vyzvu) a
bez zbyto¢ného odkladu poistenie poZadované podl'a tejto Zmluvy; porusenie tejto povinnosti
ako aj povinnosti podl'a bodu 12. tohto ¢lanku sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy
a zaklada pravo Objednavatel'a na odstipenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrZat’ sumu rovnajticu sa 5% z ceny
¢asti Diela (bez DPH), za ktora bola Zhotovitelom vystavend faktira (dalej ako ,,Vykonnostné
zddriné”), priCom tato suma bude sluzZit' na zabezpefenie ndhrady néakladov spojenych
s odstranenim vad Diela pred jeho uplnym protokolarnym odovzdanim.

Objednavatel' je opravneny uspokojit’ sa formou jednostranného zapoctu zo sumy
Vykonnostného zadrzného na:

a) uhradu akychkol'vek nakladov suvisiacich alebo spojenych s odstranenim vad (resp.
nedorobkov) Diela zistenych pred protokolarnym odovzdanim Diela Objednéavatelovi
v pripade, ak Zhotovitel' vytknuté vady a/alebo nedorobky Diela bezodkladne neodstrani
v zmysle bodu 3. a 4. tejto Zmluvy,
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b) ostatnych narokov vyplyvajicich z tejto Zmluvy (najmé narokov na thradu zmluvnych
pokut, narokov na nahradu Skody vratane ulého zisku).

Ak sa Objednavatel uspokoji z Vykonnostného zadrzného, je Zhotovitel’ povinny doplnit” sumu
Vykonnostného zadrzného do vysky, ktoré malo Vykonnostné zadrzné pred uspokojenim zo
strany Objednavatela, a to bez zbytoéného odkladu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nespotrebovanu ¢ast’ Vykonnostného zadrzného Objednavatel
vrati Zhotovitel'ovi po protokoldrnom prevzati Diela Objednavatel'om; nespotrebovant Cast’
Vykonnostného zadrZného moZno pouZit aj na zloZenie alebo doplnenie zostavajlcej
garanéného zadrzného podla bodu 18. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zabezpedenie zaruky Diela Zhotovitel’ najneskér spolocne
s protokolarnym odovzdanim Diela zloZi na Gi¢et Objednavatel’a garanéné zadrzné v celkovej
vyske 5% ceny Diela bez DPH; ak sa protokolarne odovzdala dast’ Diela, je Objednévatel
opravneny zadrZat' garanéné zadriné vo vyske 5% z ceny &asti odovzdaného Diela (bez DPH),
za ktor(i bola Zhotovitel'om vystavena faktira (d’alej len ,,Garancné zdadriné™).

Objednavatel’ je opravneny drzat’ Garantné zadrZné po dobu Zaruc¢nej doby (60 mesiacov)
podPa€l. VII bod 1 tejto Zmluvy a pocas tejto doby sa z neho uspokojit’ formou jednostranného
zapoctu na:

a) uhradu akychkol'vek nakladov stvisiacich alebo spojenych s odstrdnenim vad (resp.
nedorobkov) Diela pofas Zaruéne] doby, ktoré neboli Zhotovitelom riadne a véas
odstranené v zmysle bodu 3. a 4. tejto Zmluvy;

b) uthradu vSetkych ostatnych nakladov, ktoré Objednavatelovi vznikli v stvislosti
s uplatiiovanim zodpovednosti za vady Diela v Zaru¢nej dobe;

¢) pre pripad vzniku naroku na zPavu zceny Diela podla ¢l. VII bod 3. b) a bod 6. tejto
Zmluvy;

d) ostatnych narokov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy (najm# narokov na thradu zmluvnych
pokit, narokov na ndhradu Skody vratane u$lého zisku).

Zhotovitel' je opravneny nahradit’ Garanc¢né zadrzné predloZenim potvrdenia o zriadeni
neodvolate'nej bankovej zaruky zriadenej v prospech Objednavatel'a vo vyske Garanéného
zadrzného, pricom bankova zaruka musi byt platna najmenej do konca mesiaca, ktory nasleduje
po mesiaci, kedy uplynie Zaruéna doba; podmienky zriadenia bankovej zaruky (vratane
texticie zarucnej listiny) podliehaju predchadzajicemu schvéleniu zo strany Objednévatela.

Objednéavatel” vrati Zhotovitel'ovi Garanéné zadrzné, pripadne jeho alikvotnd (nespotrebovani)
cast’

a) do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, v ktorom doslo k uplynutiu Zaruénej doby;
ak plynie Zaru¢na doba k jednotlivym Eastiam Diela samostatne (napr. v ddsledku plynutia
novej Zarunej doby po odstraneni vad &asti Diela), Objednévatel' sa zavizuje vratit’
prislusnt alikvotni ¢ast’ Garanéného zidrzného do konca mesiaca, ktory nasleduje po
mesiaci, kedy uplynula Zaruénd doba k danej ¢asti Diela;

b) po predloZeni potvrdeni o zriadeni bankovej zaruky podl'a ¢I. VII bodu 20. tohto ¢lanku.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho Cast’ skdr ako Zhotovitel’ splni povinnost’

zlozit’' Garanéné zadrzné alebo nahradit’ Garanéné zadrZné bankovou zarukou podl'a &1 VII bodu
20. tohto ¢lanku.
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V pripade ak bude Garanéné zadrzné alebo jeho Cast’ spotrebovana, je Zhotovitel' povinny
bezodkladne doplnit’ vysku Garanéného zadrzného do jeho pévodnej vysky .alebo predlozit
potvrdenia o doplneni bankovej zaruky do vysky Garancného zddrZného.

Cl. VI
Majetkové sankcie

Pri nedodrzani terminu vykonania Diela alebo odovzdania jeho ¢&asti v sulade
s harmonogramom préc zo strany Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny zaplatit Objednavatel'ovi
zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za kazdy aj zaCaty den omeSkania v priebehu
prvych desiatich dni omedkania a vo vyske 0,9 % z ceny Diela za jedenasty a kazdy d’al3i deit
omeskania.

Pri nedodrzani Finantného milnika je Zhotovitel' povinny zaplatit” Objednavatel'ovi zmluvnad
pokutu vo vyske rozdielu medzi dojednanou sumou Finanéného milnika a hodnotou prac
skutogne vykonanych a vyfakturovanych do uplynutia terminu Finanéného mifnika.

Objednavatel' je opravneny poZadovat’ od Zhotovitela zmluvni pokutu za vadné plnenie vo
vyske 0,1% z ceny Diela za kazda opravnent reklamaciu. Tato pokutu viak Zhotovitel nie je
povinny zaplatif, ak reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 15 dni od uplatnenia
reklamacie. NedodrzZanie tejto lehoty je dévodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

Pre G¢ely stanovenia vy$ky zmluvnej pokuty podla bodu 1 a 3 tohto ¢lanku sa vychddza z vysky
ceny Diela dohodnutej k prvému driu porudenia povinnosti zabezpeenej zmluvnou pokutou,
podl’a kritérii stanovenia ceny Diela v sulade s ¢l. VI bod. 1 tejto Zmiuvy.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad je 500,00 EUR za kazdy defi omeSkania az do
diia, kedy budu vady odstranené.

Zmluvna pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zapis
z preberacieho konania) je 500,00 EUR za kazdy defi omeSkania.

V pripade, Z¢ Zhotovitel' v suvislosti s vykonavanim Diela porusi predpisy bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci (d'alej len ,,BOZP), predpisy o poziarne]j ochrane alebo plan BOZP,
zaplati Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vy3ke:

1.000,00 EUR pokial bolo nutné zastavit prace z ddvodu priameho ohrozenia
zivota pracovnikov na stavbe (napr. zdvady na leSeni, zdvihacich
zariadeniach, Zivotu nebezpecné elektrické instalécie a pod.), alebo
pokial' doflo k poskodeniu zariadenia sliZiaceho k zaisteniu
bezpednosti pri praci (odstranenie zdbradli, krytov otvorov
smerujucich do nebezpeénych priestorov a pod.)

200,00 EUR pokial’ je mozné zavadu odstranit’ bez zastavenia prac ihned’ alebo.
v stanovenom termine

100,00 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie predpisov BOZP, predpisov o
poZiarnej ochrane, resp. planu BOZP pracovnikom Zhotovitel'a
alebo jeho subdodavatelom




10.

11.

14.

15.

500,00 EUR za kazdy zadaty defi ome§kania s odstranenim zévady ohrozujice]
bezpe¢nost’ prace potniic ditom upozornenia na zavadu az do jej
odstranenia

1.000,00 EUR za kaZdé jednotlivé zistenie, Ze niektory z pracovnikov Zhotovitel'a
alebo jeho subdodévatel'ov sa nachadza na stavenisku pod vplyvom
alkoholu alebo inych omamnych latok

1.000,00 EUR za poruSenie povinnosti viest' riadnu evidenciu poruseni BOZP
alebo umoZnenia nahliadnutia do tejto evidencie v silade s¢l. X
bod 1.8 tejto Zmluvy

V pripade, Ze Zhotovitel' porusi povinnosti podl'a &l. VII bod. 12. 2 13, &l. X bod. 1.2 a 1.3 tejto
Zmluvy, zaplati Objednévatel'ovi pokutu vo vyske 500,00 EUR, a to za kazdy pripad poruSenia
tejto povinnosti.

V pripade, Ze Zhotovitel' porusi povinnosti podfa ¢l. X bod. 1.4 tejto Zmluvy, zaplati
Objednavatelovi pokutu vo vyske 1.000,00 EUR, ato za kazdy pripad poruSenia tejto
povinnosti, a aj opakovane.

V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajtce] sa Subdodavatel'ov podla ¢l. XII tejto
Zmluvy, ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1.000,00 EUR, a to za kaZdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a aj
opakovane.

V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitel'a podfa ¢l. X bodu 1.11 alebo ¢l. XII bodu 9.2. pism.
f) je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy den poruSenia, pri€¢om
porusenie uvedenej povinnosti, ktoré trva dlhsie ako 30 dni povazuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

Stanovena pokuta za nesplnenie zmluvného terminu vykonania Diela Zhotovitel'om sa stane
splatnou uplynutim tohto terminu. Zaplatenie pokuty nevylucuje povinnost” Zhotovitel'a uhradit’
§kodu Objednavatel'ovi, ktora vznikla nesplnenim terminu.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Statnymi orgdnmi v ddsledku vad
a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni Diela alebo v jeho dosledku.

Pravo Objedndvatela na ndhradu $kody, ktora vznikla v désledku poruseni povinnosti
sankcionovanych zmluvnymi pokutami podla tohto ¢lanku nie je dotknuté.

Vyska zmluvnych pokut a inych sankcii podla tejto Zmluvy je limitovana vySkou Zmluvne;j
ceny. Pravo na nahradu Skody Objednavatela tym nie je dotknute.

CLIX
RieSenie sporov

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a plneni Zmluvy maju prioritu dokumenty
v nasledujicom poradi:

1. Zmluva; _
2. sttazné ponuka Zhotovitel'a (vratane navrhu ceny);
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3. technické $pecifikacie préc - realizaéna projektova dokumenticia
4. vSeobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace na Diele.

Pri roéznesti ndzorov na vlastnosti hmdt stavebnych dielcov (materidlu), pre ktoré platia
vieobecné zavizné skiSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili

pri skaskach, pripadne metdd, si moze kazda zmluvn4 strana dat’ vykonat’ materialno-technické

preskidanie Stitnym alebo 3titom uzndvanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skusok su zavizné. Néklady na skusky znasa strana, v ktorej neprospech bolo
rozhodnuté.

V3etky spory alebo ndroky, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy alebo v sivislosti s fiou, vrétane sporov
tykajucich sa jej platnosti, porusenia, ukonéenia alebo existencie, a nebudil vyrieSené dohodou,
budit s kone¢nou platnostou rozhodnuté prislusnym vieobecnym sidom

Zmluvny vzt'ah sa bude riadif' pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenske] republiky.
Spory bude rozhodovat prislusny sid Slovenskej republiky a to v slovenskom jazyku. Zdvézny

jeslovensky vyklad dokumentov a Zmluvy.

CLX
Ostatné prava a povinnosti zmluvnych strin

Zhotovitel

1.1 Zhotovitel je povinny vykonat' Dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje ndklady,
na svoje nebezpelenstvo a v dojednanom termine vykonania Diela ho odovzdaf
Objednavatel'ovi. Zhotovitel méZe poverit’ vykonanim Diela inil osobu (subdodavatel'a).

1.2 Zhotovitel' v silade s ust. § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstarévani uvadza, v pripade
vyuZitia subdod4vatel'ov na vykonanie Diela (idaje sa neuvadzaju o doddvatelovi tovaru),
Ze objednavatelovi predloZi:

- udaje o vietkych znamych subdodévateloch, (priloha &. 3 tejto Zmluvy)

- fhdaje o osobdch opravnenych konat’ za subdodévatel'a v rozsahu - meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

1.3 V silade s ust. §41 ods. 4 Zdkona o verejnom obstardvani sa zdroveii Zhotovitel’ zavéizuje
oznamit’ bezodkladne akitkol'vek zmenu Gdajov o subdodavatel'och (v pripade, ak ich
vyuZije) podlPa predchadzajiiceho odseku a v stlade s ¢l. XII tejto Zmluvy.

1.4 Pri vykonavani Diela inou osobou ma Zhotovitel' zodpovednost, akoby Dielo vykonéval
sam. Objednavatel’ ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym subdodavatefom a v pripade,
ze s niekterym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om (-mi) nestihlasi, m4 pravo to zaznagit
v stavebnom denniku a Zhotovitel' ma povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ najneskdr
do piatich (5) pracovnych dni kvalifikovanym spdsobom. Zhotovitel' je povinny viest
zoznam subdodavatel'ov s presnym uréenim vykondvanych prac. Porusenie tohto bodu sa
povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy, s moZnostou odstipenia od Zmluvy.

1.5 Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v rdmci plnenia tejto
Zmluvy bude vykondvat’ vylutne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych
preukazoval splnenie podmienok Ucasti technickej spdsobilosti vo verejnom obstaravani,
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ktorého vysledkom je tato zmluva. V pripade, ak chece Zhotovitel' nahradit’ niektorého z
expertov, takéto nahradenie je mozné vylu¢ne so sihlasom Objednavatela. Objednavatel
takyto stihlas bezddvodne neodoprie, aviak plati, Ze novo navrhovany expert musi spifiat’
rovnakit odbornu spdsobilost, ako je spdsobilost, ktorej splnenie preukazoval expert, ktory
sa nahradza. Spodsobilost nového experta Zhotovitel preukazuje sposobom, akym
preukazoval vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tito Zmluva i sposobilost
experta, ktorého chce zhotovitel’ nahradit’.

1.6 Ak ma byt ktorykol'vek expert dogasne kratkodobo nepritomny pocas plnenia tejto Zmluvy,
musi pred svojou nepritomnostou vymenovat' vhodni nahradni osobu (za podmienky
predchadzajiceho sihlasu Objednavatel'a) a Objednavatel musi byt’ vopred informovany o
tejto skutoCnosti, o dobe nepritomnosti a © ndhradnom zastupcovi experta. Pre ucely tejto
Zniluvy bude mat zastupca experta rovnaké pravomoci ako si dané osobe danému
expertovi.

1.7 Zhotovite! uréil osobu podla ¢l IV bod 1.2 Zmluvy Koordindtora BOZP, ktory je
zodpovedny za vytvorenie podmienok bezpecnosti a zdravia zamestnancov na spoloénom
pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplyvajlcej z prisluSnych pravnych predpisov
o BOZP;

1.8 Koordinator BOZP eviduje vSetky poruSenia predpisov o BOZP v samostatnej evidencii,
Ktortt je povinny na vyZziadanie poskytnit’ Objednavatel'ovi alebo osobe nim poverene) na
nahliadnutie.

1.9 Zhotovitel', najneskdr v derni za¢atia prac (vykondvania Diela) ur¢i Veduiceho stavby podl'a
¢l. IV bod 1.2, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku; Funkciu Koordinatora BOZP
a Veduceho stavby nesmie zastdvat’ ta istd osoba.

1.10Zhotovitel’ je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpedit' pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z ochrany pred poziarmi a
bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci platnych v Slovenskej republike, o ¢om predlozi
Objednévatel'ovi doklad, a to najneskdr v defi zagatia prac. Zhotovitel’ v plnom rozsahu
zodpovedd za poziarnu ochranu Diela a BOZP a bezpecnost’ technickych zariadeni pri
realizdcii stavebnych prac v silade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

1.11Zhotovitel je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zdkona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov vergjného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (d'alej len ,.Zdkon o RPVS™) a spiiiat’ podmienku zapisu do registra partnerov
verejného sektora podla Zikona o RPVS pocas trvania celého zmluvného vzt'ahu
zalozeného touto zmiuvou,

1.12 Vietky dokumenty sa musia vypracovat' v slovenskom jazyku (s vynimkou &eského
jazyka). Vietky hodnoty, vymery. hmotnosti budd oznacované v slovenskom jazyku.

1.13Zhotovitel' sa v plnej miere zaru€uje za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajlce sa predmetu Zmluvy tretim osobam, v opaénom pripade zodpoveda za
§kodu, ktora takymto zneuzitim vznikla.

1.14Nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele znada Zhotovitel.

Objednavatel’
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Objednavatel je opravneny kedykol'vek vykonat' kontrolu vykonavania Diela. V pripade,
ak Objednéavatel zisti, Ze¢ Zhotovitel" pri vykondvani Diela poruSuje svoje povinnosti, je
Zhotovitel' povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na Diele a vykondvat® d’alej Dielo riadne. Ak tak Zhotovitel neurobi do
stedmych (7) pracovnych dni, ma Objednévatel’ pravo od Zmluvy odstipit’.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom Zhotovitel'a, s ktorych
pracou nie je spokojny. najmd ak poruSuji pracovnu disciplinu, pracovny poriadok,
pracovné postupy alebo veobecne zdvazné predpisy. Zhotovitel' je povinny sa s tymto
ndmietkami bez zbytoéného odkladu vysporiadat’ a v pripade ich dévodnosti zabezpegit’
napravu v siilade s poziadavkami Objednavatela.

Stavebny dozor Objedndvatel'a, resp. iné Objednavatelom poverené osoby st opravnené

dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ précu, ak je ohrozend bezpecnost
uskutoétiovaného Diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, Dielo nie je vykonavané
v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne §kody a zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a
nie je dosiahnutel'ny. ’

Prava dusevného viastnictva

3.1 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie ¢l. 2 tejto Zmluvy, v pripade, Ze Dielo a/alebo

akakolI'vek Cast’ predmetu plnenia podl'a tejto Zmluvy bude mat’ povahu autorského Diela
v zimysle zdkona €. 185/2015 Z. z. Autorského zakona v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Autorsky zdakon'), tak zhotovitel’ udefuje Objednévatelovi v sillade s ustanovenim §
65 a nasl. Autorského zdkona licenciu, resp. sublicenciu na pouZitie takto chraneného
autorského Diela, pricom pdjde vyhradnt, neobmedzenti (bez ¢asového a teritorialneho
obmedzenia) licenciu / sublicenciu v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uZivanie
Diela, resp. jeho &asti Objednavatelom v stlade s Géelom tejto Zmluvy. Za tymto Géelom a
v tomto rozsahu je Objednavatel’ opravneny udelit’ sublicenciu tretim osobam. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze odmena Zhotovitel'a za poskytnutie licencie/sublicencie podla tohto
bodu zahrnuta v cene Diela.

3.2 Zhotovitel' vyhlasuje, 7e dodanim (i) akéhokolvek softwarového, &i systémového

vybavenia poskytnutého na zaklade tejto Zmluvy a (ii) akéhokol'vek technického alebo
akéhokol'vek iného zariadenia alebo dokumentécie, ktoré je suastou Diela, nedochadza k
poruSovaniu ani ohrozovaniu Ziadnych prav duSevného vlastnictva tretich 0s6b vratane prav
priemyselného vlastnictva a inych obdobnych prav. Zhotovite' odskodni a ochrani
Objednavatel'a pred akymikol'vek pripadnymi narokmi tretich stran voéi Objednédvatel'ovi
v stvislosti s instalaciou a prevadzkou Diela.

3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpedi akékol'vek a vSetky potrebné licencie ¢i iné suhlasy

od akychkol'vek vyrobcov a prevadzkovatelov systémov, softwarov, zariadeni Diela, &i
akychkol'vek inych osbb, potrebné pre prevadzkovanie Diela.

3.4 Objednavatel’ prevzatim Diela nepreberéd Ziadnu zodpovednost za pripadne poruSenie

akychkol'vek majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich os6b
Zhotovitelom v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy.

3.5 Zhotovitel' sa zavizuje Objednédvatela odskodnit’ pred kazdym narokom tretej osoby z

porudenia akéhokol'vek patentového prava, registrovaného ndvrhu, autorského prava,
ochrannej znamky, obchodného zavizku, obchodného tajomstva, alebo inych dusevnych a
priemyselnych prav suvisiacich s Dielom. ktory vznikne z alebo v suvislosti s vyrobou
alebo vyhotovenim Diela alebo pouZivanim Diela Objednavatelom. Zhotovitel” v plnej
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4.

miere zodpovedd za Skodu, ktord objednavatelovi vznikne v sivislosti s poruSenim
akychkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vysSej moci, o tom najneskdr do pat (5) dni od datumu
vzniku takej udalosti a.do paf (5) dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhl zmluvnu
stranu.

V pripade, Ze by vysiia moc sposobila odloZenie zmluvnych zavizkov o viac ako 1 mesiac,
dohodnil sa zmluvné strany na d’alSom postupe realizacie Zmluvy.

Cl. X1
Qdstipenie od Zmluvy

Od Zmluvy mo#no odstlpit’ vyhradne v pripadoch, ktoré stanovuje tato Zmluva; v ostatnych
pripadoch je odstupenie od Zmluvy jé en bloc vylitené. V pripade odstipenia od Zmluvy
ZhotoviteTovi prindlezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace, ak tato Zmluva neustanovuje
inak.

Objednavatel’ ma pravo od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva, alebo pri.
podstatnom poruseni Zmluvy Zhotoviteom. Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstipit’
len v pripade, ak Zhotovitel'a vopred pisomne vyzve na odstranenie nedostatkov a / alebo na
upustenie od konania ktoré ma charakter zasadného porusenia Zmluvy v primeranej lehote,
ktora nemdZe byt’ kratia ako 14 kalendarnych drii. Pisomnd vyzva Objednévatel’a musi zaroven
obsahovat’ upozornenie, e v pripade nezjednania ndpravy, méze Objedndvatel’ od Zmluvy
odstupit’; ak vyzva neobsahuje vetky ndleZitosti podl'a tohto bodu, hl’adi sa na iu, ako by nebola
uskutoénend. V pripade, Ze Zhotovitel’ nezjednal népravu ani v primeranej lehote uréenej vo
vyzve Objednavatela a bol o moZnosti odstupenia vo vyzve poudeny, je Objednavatel
opravneny od Zmluvy odstpit pisomnym oznamenim doruéenym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel ma pravo od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak tak urfuje tito Zmluva, alebo pri
podstatnom poruseni Zmluvy Objednavatelom. Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit
len v pripade, ak Objednavatel’a vopred pisomne vyzve na odstranenie nedostatkov a / alebo na
upustenie od konania ktoré méa charakter zasadného poruSenia Zmluvy v primeranej lehote,
ktord nemdZze byt kratiia ako 14 pracovnych dni. Pisomnd vyzva Zhotovitel'a musi zéroven
obsahovat' upozornenie, Ze v pripade nezjednania néapravy, moZze Zhotovite od Zmluvy
odstipit’; ak vyzva neobsahuje vietky nélezZitosti podla tohto bodu, hi'adi sa na riu, ako by nebola
uskutoénend. V pripade, Ze Objednévatel’ nezjednal ndpravu ani v primeranej lehote urenej vo
vyzve Zhotovitela a bol o moZnosti odstipenia vo vyzve pouceny, je Zhotovitel' opravneny od
Zmluvy odstupit’ pisomnym ozndmenim dorutenym Objednavatel'ovi.

Okrem inych dévodov uvedenych v tejto Zmluve sa za podstatné porusenie Zmluvy povazuje:

a)  Omeskanie Zhotovitel'a s Gasovym harmonogramom o viac ako 14 dni:
b)  Nesplnenie Finanéného mil'nika;

¢)  Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

d)  Omeskanie s terminom ukonéenia prac o viac ako 15 dni;

e)  Omeskanie Zhotovitel'a s odovzdanim Diela o viac ako 30 dni;
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)

h)

1

k)

)

P

q)

Ak Zhotovitel’ bude vykonavat’ stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

Ak Zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, ze to bude nasved¢ovat’ tomu, Ze
zmluvny termin dokonéenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

Ak tato Zmluva spdja s uréitym poruSenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstupit’;

Zistenie poruSenia povinnosti Zhotovitela majicich za nasledok nespravne
zhotovovanie Diela pocas realizacie Diela (1. j. vyskyt vdcsieho poctu nedostatkov Diela
[aspori 3], resp. vyskyt podstatnych vad Diela, ktoré Zhotovitel’ neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

Ak Zhotovitel' pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie nebolo odsiihlasené
stavebno-technickym dozorom, Objednavatel'om, autorskym dozorom;

Ak Zhotovitel' nepoisti Dielo, ako aj zodpovednost' za Skodu spdsobeni voéi tretim
osobam podla pedmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne neplati dohodnuté
poistné a neudrzuje poistné Zmluvy v platnosti;

Ak Zhotovitel' bez suhlasu Objednavatel'a postupi prava a zavézky z tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

Ak Zhotovitel' nezlozi Depozit podl'a €l. V bod 10. alebo nesplni povinnost' doplnit
Depozit podla €l. V bod 15. tejto Zmluvy;

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ doplnit’ Vykonnostné zadrzné do plnej vySky podla €l.
VII bod 16. tejto Zmluvy;

Ak pocas realizacie Diela ddjde k poskodeniu Diela alebo jeho ¢asti, k poSkodeniu alebo
strate materialov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel ich nenahradi na vlastné
néklady a nezabezpecti, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

Vykonanie akejkol'vek zmeny Diela bez sthlasu Objednavatel’a;

Preukézané porusenie pravnych predpisov SR a EU alebo akychkol'vek predpisov, ktoré
sa vzt'ahuju na éinnost” Zhotovitel'a v rdmci realizacie Diela;

Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informdcii, resp. neposkytnutie
informacii v stilade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a.

Omegkanie Objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako 60 dni;

Ak Objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani
Diela a toto nesplnenie zmari u Zhotovitel'a moZznost’ vykonat’ Dielo;

Ak Objednavatel’ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme pontknuté a riadne
dokonéené Dielo Zhotovitel'om, alebo ani neurobi opatrenia nasvedéujice ochote
Objednavatel’a Dielo prevziat’;

ak Objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti, a tym Zhotovitel'ovi znemozZni
vykondvanie prac. Musf vak vyzvat' Objedndvatela a urfit’ mu dodatoéne primerani
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lehotu na spinenie zavizkov vyplyvajiicich zo Zmluvy a pisomne prehlasi, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy odstipi;

w) podlaust. § 19 Zakona o verejnom obstardvani;

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto
Zmluvy, od momentu odstipenia s Gginnostou ex nunc, okrem narokov na nahradu $kody,
narokov na zmluvné alebo zékonné sankcie a narokov vyplyvajacich z ustanovent o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej Gasti Diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana. Utinky
odstipenia od Zmluvy nastant ku diiu pisomného dorudenia oznamenia o odstlpeni druhej
zmluvnej strane.

2.3. Utinky odstipenia od Zmluvy st nasledujuce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti odstdpenia od
Zmluvy nad’alej trvaju;

b) d’alSie prava a povinnosti stran uZ nevznikaji a

c) vietky zabezpefovacie prostriedky poskytnui¢ ZhotovitePom Objednavatelovi na
zaklade tejto Zmluvy trvajd aZ do spinenia vietkych povinnosti Zhotovitel'a zo Zniluvy.

Po predtasnom ukonéeni Zmluvy je Zhotovitel' povinny vyhotovit’ ,finantné vysporiadanie
tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohl'adévok, na ktoré maji zmluvné
strany narok. Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyictujii podla
zmluvnych cien v preukazatel'nom rozsahu. Objednévate!’ je povinny Zhotovitefovi poslat’ stipis
a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje d'al$ie naroky stvisiace s odstipenim od
Zmluvy najneskor 14 dni po vytétovani s ndhradnym Zhotovitel'om.

V pripade odstiipenia od Zmluvy je Zhotovitel povinny v lehote sedem (7) dni od doruéenia
oznamenia o odstipeni od Zmiuvy uvol'nit’ Dielo pre Objednédvatel’a a po uplynuti tejto lehoty
sa nesmie zdrziavat’ na stavenisku. V tejto lehote je taktieZ povinny dodrzat’ vietky ustanovenia
tejto Zmluvy tykajice sa staveniska.

Préce a dodavky realizované ku dfu odstpenia od Zmluvy sa vyastuji.

Zmluvné strany si dohodli ndhradné dorucenie odstipenia od Zmluvy spocivajuce v tom, Ze
pisomnost’ 0 odsttipeni od Zmluvy sa povaZuje za doruéent diiom, kedy bola uloZena na poste
po marnom pokuse o jej doruéenie, aj ked’ sa adresat o uloZeni nedozvedel.

CL XII
Subdodavatelia

Pre ucely tejto Zmluvy sa subdodavatelom rozumie taky hospodarsky subjekt, ktory uzavrel
alebo uzavrie so Zhotovitelom pisomnt odplatni zmluvu na plnenie urditej &asti zakazky, t. j.
za subdodavatel’a je povaZovany ten, kto sa priamo bude podielat’ na plneni Zmluvy, t. j.
hospodérsky subjekt bude plnit’ Cast’ zavdzku Zhotovitela a to na zaklade Zmluvy so
subdodavatelom (d’alej len ,.Subdoddivatel™). Zhotovitel' je pred uzatvorenim Zmluvy so
Subdodavatel'om, ktory nie je uvedeny v Prilohe &. 3 Zmluvy povinny ziskat' predchadzajuci
pisomny suhlas Objednavatela. V pisomnej Ziadosti o udelenie sthlasu Objednavatela je
Zhotovitel' povinny uviest' ti ast' Diela, ktori by mal realizovat’ Subdodavatel' a presnu
identifikaciu Subdodavatel'a.
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V pripade zmeny Subdoddvatel'a podas trvania tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne
oznamit’ Objednavatelovi kazdi zmenu Subdodavatel'a, a to najneskér desat’ (10) pracovnych
dni pred diiom, kedy ma zmena Subdodévatel’a nastat’ a predlozit’ Objednévatel’ovi nasledovné
udaje:

a) podiel zakazky, ktory mé v amysle zadat’ navrhovanému subdodavatel'ovi,
b) predmet subdodavky,

¢) informacie o navrhovanom Subdodavatel'ovi v rozsahu obchodné mene alebo nazov, sidlo,
miesto podnikania a JCO Subdodavatela,

d) tdaje o osobe opravnenej konat' za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a ddtum narodenia,

e) Gestné vyhlésenie, Ze navrhovany Subdodavatel splita, alebo najneskor v dase plhenia
Zmluvy bude splnat podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
Zakona o verejnom obstardvani a neex1stuju u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) aZ h) a ods. 7 Z&kona o verejnom obstarivani. Objednévatel’ si splnenie tychto
podmienok podl'a Zakona o verejnom obstaravani navrhovanym Subdodévatelom overi na
Urade pre verejné obstaravanie, pripadne si vyZiada relevantné doklady od Zhotovitel'a resp.
navrhovaného Subdodavatel'a. Ak navrhovany Subdodavatel' v stanovenej lehote nebude
spitiat’ podmienky podl'a Zakona o verejnom obstaravani, Objednavatel’ nebude akceptovat
tohto Subdodavatel’a,

f) Cestné vyhldsenie, Ze navrhovany Subdoddvatel, ktory mé povinnost zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora podla zakona, spliia, alebo najneskér v Gase plnenia
bude spifiat, podmienku zépisu do registra parinerov verejného sektora podla Zakona
o RPVS, Objednavatel' si splnenie podmienky podla tohto zdkona u navrhovaného
Subdodavatel'a overi v Registri partnerov verejného sektora a zodpoveda za splnenie tejto
povinnosti zo strany Subdodavatela po cely ¢as trvania zmluvného vztahu. Ak navrhovany
Subdodavatel’ v stanovenej lehote nebude spiiiaf tito podmienku, Objednavatel” nebude
akceptovat’ tohto Subdodavatela, Uvedené sa vztahuje aj na Subdodévatel’a, ktory nebol
znamy v ¢ase uzavretia Zmluvy.

Informéciu o akeeptovani/neakceptovani zmeny Subdodavatel’a v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku
za$le Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi do siedmych (7) pracovnych dni odo diia doruéenia Ziadosti
o zmenu Subdodavatel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze do Zmluvy budd formou dodatku doplnené tidaje o vietkych
novych Subdodévatel'och, ktorych Objednévatel' akceptoval pri zmene alebo pri doplnent
novych Subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno alebo nézov, sidlo, miesto podnikania a ICO
Subdodavatel'a, idaje o osobe opravnenej konat’ za Subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko,

‘adresa pobytu a datum narodenia.

Zhotovitel" zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a véas svojich Subdodavatel'ov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie,
nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas samotného
Zhotovitel'a. Stihlas Objednavatel’a s uzatvorenim akejkolvek Zmluvy so Subdodavatel'om a ani
jej uzatvorenie nezbavuje Zhotovitel'a Ziadneho z jeho zdvizkov vyplyvajicich zo Zmluvy.




b2

[VS]

Ak Objednavatel' zist, ze Subdodavatel' nie je schopny plnit si svoje zavazky, modze od
Zhotovitel'a okamZite pozadovat’ nahradu za tohto Subdodavatel’a alebo aby Zhotovitel' sam

w

zadal poskytovat’ ¢ast’ Diela poskytovane]j tymto Subdodavatel'om.

Cast Diela, ktorého realizéciou poveril Zhotovitel' na zaklade zmluvného vztahu
Subdodavatel'a, nesmie byt' zverena Subdodavatel'om tretej osobe.

Kazdé poverenie tretej strany poskytovanim &asti Diela a kaZzda zmena Subdoddvatel'a bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela sa povaZuje za podstatné poruSenie
Zmluvy a Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstupit’. Zhotovitel’ je opravneny zmenit’
Subdoddvatel'ov len postupom v stlade so Zmluvou, t. j. pisomnym odsthlasenim.

V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa Subdodavatel'ov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny Subdodavatel'a; nepredloZenie dokladov preukazujucich splnenie
podmienok tudasti podla ust. § 41 ods. I pism, b) Zdkona o verejnom obstardvani; vyuZitie
Subdodavatel'a, ktory nespifia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) Zakona o verejnom
obstaravani; vyuZitie Subdodavatel'a ktory méa povinnost' zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora nespini povinnost’ podla § 11 ods. 1 Zakona o verejnom obstardvani v
pripade Subdodévatela,), ma Objedndvatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.

1. X111
Ochrana esobnych adajov

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy bud@ spractvat’ resp.
spracivaju aj osobné Gidaje fyzickych oséb z prostredia druhej zmluvnej strany uvedené v tejto
Zmluve a ziskané v stvislosti s plnenim tejto zmluvy. Ide o titul, meno, priezvisko, funkeiu a
kontaktné Gdaje. Povinnost’ poskytnit’ tdaje pristusnych fyzickych oséb druhej zmluvnej
strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to branit
riadnemu a véasnému plneniu zmluvy.

Zmluvné strany su pri spractivani osobnych tidajov povinné dodrZiavat” vSeobecne zavizné
pravne predpisy o ochrane osobnych udajov, najmé Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sdb pri spracivani osobnych tidajov a
o vol'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (d'alej len ,,GDPR*™)
a zakon &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni niektorych.zakonov.

Zodpovednou osobou za spracovavanie osobnych udajov je:

za Zhotovitela:

Meno: t. 6. e-mail:

Za Objednavatela:

Meno: & -mail: a

V rozsahy, v akom je potrebné zmluvu alebo nadvizujuce podklady, vratane v nich uvedenych
osobnych tdajov fyzickych 0sdb, evidovat’ a uchovivat’ na Glely dariovej, uétovnej alebo
podobnej evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracivat’ na Gcely dafiovych, G¢tovnych
alebo podobnych predpisov, napr. na uéely dorucenia faktiry prislusnému pracovnikovi druhej
zmluvne] strany, je zodpovedajlice uchovavanie a d'alsie spractivanie osobnych udajov
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tyka aj pripadov nepeiiazného vkladu do zakladného imania tretej osoby (ust. § 59 ods. 2 az S
Obchodného zakonnika), prevodu podniku (jeho €asti) a (obdobne) pripadov zlicenia, splynutia
alebo rozdelenia spoloCnosti (spolocnosti). Potrebny sihlas Objednavatel’ Zhotovitel'ovi
bezdévodne neodoprie. V pripade, ak pdjde o prevod (postipenie), resp. prechod prav
a povinnosti na osobu, ktord je ovladané Zhotovitel'om aleboe je ovladajicou osobou Zhotovitel'a
alebo ktord je ovladana osobou ovladajicou Zhotovitela (ust. § 66a Obchodného zakonnika), je
Objednéavatel’ opravneny odopriet’ suhlas len s vaZneho dévodu. VaZnym dévodom podl'a
predchadzajice] vety sa rozumie najmé skutoénost, Ze by zamyslfany o prevod (postipenie),
resp. prechod prav a povinnosti mohol ohrozit’ plnenie zavazkov Zhotovitel'a z tejto Zmluvy,
pripadne by mohla Objednavatel'ovi vznikniit” skoda.

K navrhom zmeny tejto Zmluvy sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne v lehote do
desiatich dni od dorucenia navrhu zmeny druhej strane. Po tu istd dobu je tymto ndvrhom
viazana strana, ktora he podala.

Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechdava Objednavatel
a jedno ZhotoviteT.

Prilohami tejto Zmiuvy su:

Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer (predklada uchddzac vo svojej ponuke)
Priloha ¢. 2: Harmonogram Stavebnotechnickych prac (predklada tispeSny uchddzac pred
podpisom Zmiuvy)
Priloha ¢. 3: Subdodavatelia (predkiada iispesny uchadzac pred podpisom Zmluvy)
Priloha ¢. 4: Zoznam produktovych listov (v pripade uplatnenia predklada uchddzad vo
svojej ponutke)
[****’ ]

[nasleduje podpisova strana, zvySok strany je timyselne vynechany]
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Priloha ¢. 1
OCENENY VYKAZ VYMER










