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ZMLUVA O DIELO č. 323/08/2022/MO 
Č. zhotoviteľa DS/22020402 

Rekonštrukcia cesty III/3371 Slanec – Nový Salaš 
uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
Sídlo:    Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 
zastúpený:   doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach investičných: Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično - technického úseku  
osoba oprávnená rokovať 
vo veciach technických,  
za odovzdanie staveniska 
a prevzatie diela:  Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb 

Ing. Michal Sasák, referent oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb 
IČO:    35 555 777 
DIČ:    202 177 2544 
IČ DPH:    SK 2021772544 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  
právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 
kontakt:   tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 
webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.crz.gov.sk 

(ďalej v texte aj len ako ,,objednávateľ“) 
 

a 
 
Zhotoviteľ:   Metrostav DS a.s. 
sídlo:     Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 
osoba konajúca v mene  
spoločnosti:   Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva 
    Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva 
stavbyvedúci:   Richard Plešavský 
IČO:     46 120 602 
DIČ:    2023231892 
IČ DPH:   SK2023231892 
bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky 
IBAN:    SK31 1111 0000 0011 2702 8005 
Swift/BIC:   UNCR SK X 
právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B 
kontakt:   tel.: +421 917 359 366 , e-mail: norbert.seman@metrostavds.sk 
 

(ďalej aj len ako ,,zhotoviteľ“) 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 
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ČASŤ 1. 
Úvodné ustanovenia 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri 
realizácii diela s názvom Rekonštrukcia cesty III/3371 Slanec – Nový Salaš (ďalej aj len ako 
„predmet zmluvy“). 

2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve 
zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí 
v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto 
zmluve a odovzdá ho objednávateľovi, ktorý sa zaväzuje dielo vykonané riadne a včas prevziať 
a zaplatiť zaň dojednanú cenu podľa tejto zmluvy. 

 
Článok II. 

Dielo 

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie rekonštrukcia cesty III/3371 (realizácia stavebných 
prác) medzi obcami Slanec a Nový Salaš v kumulatívnom staničení cesty od 1,706 km do 2,820 
km, ako aj vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach 
dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), vykonanie inžinierskej činnosti a zabezpečenia 
kompletného odborného autorského dohľadu v súlade s požiadavkami a záväzkami v zmysle tejto 
zmluvy (ďalej ako „dielo“). 

2. V rámci inžinierskej činnosti sa zhotoviteľ zaväzuje na: 
a) zabezpečenie záväzných stanovísk správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie 

v teréne spolu s oslovením jednotlivých správcov, rozhodnutí, vyjadrení, súhlasov, posúdení 
alebo iných opatrení orgánov štátnej správy, obcí a iných organizácií dotknutých 
projektovanou stavbou a ich následné zapracovanie do projektovej dokumentácie tak, aby bolo 
možné stavbu realizovať a následne uviesť do užívania. Súhlasné stanoviská a vyjadrenia 
organizácií a správcov inžinierskych sietí dotknutých projektovanou stavbou budú súčasťou 
projektovej dokumentácie v príslušnej časti, 

b) zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o povolení stavby (stavebné povolenie), pričom sa 
zhotoviteľ zároveň zaväzuje v prípade výzvy príslušného orgánu o doplnenie, prípadne opravu 
podanej žiadosti poskytnúť všetku a akúkoľvek súčinnosť súvisiacu s odstránením 
akýchkoľvek nedostatkov podanej žiadosti, prípadne doplnením chýbajúcich podkladov, 

c) vypracovať všetky podklady pre majetkoprávne vysporiadanie v zmysle TP 019 (časť G – 
dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie, časť H - Dokumentácia na trvalé a dočasné 
vyňatie pôdy z PPF ).  

3. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu, podľa podmienok 
a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Opis predmetu 
zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „príloha č. 1 zmluvy“ alebo 
aj „opis predmetu zákazky“) a to riadne, včas a bez vád. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa 
s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety riadne oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť 
ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy súčasne zaväzuje v rámci diela zrealizovať pre objednávateľa 
súvisiace činnosti, ktoré sú zahrnuté v rámci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve a to 
najmä: 
a) zrealizovať geodetické práce, inžiniersku činnosť, vypracovať a riadne odovzdať všetku 

potrebnú a objednávateľom požadovanú dokumentáciu v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako 
aj splniť ďalšie záväzky v rozsahu a spôsobom uvedeným v opise predmetu zákazky, 

b) realizovať akékoľvek stavebné práce okolo živých inžinierskych sietí v súlade so všetkými 
bezpečnostnými predpismi a za priamej účasti dozoru majiteľov, prípadne správcov takýchto 
sietí, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ, 
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c) zrealizovať prekládky inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na rekonštruovanom objekte 
a tieto vykonať len za priamej účasti a dozoru ich správcov, ktorých účasť zabezpečí 
zhotoviteľ, 

d) zabezpečiť označenie stavby informačnou tabuľou obsahujúcou údaj o objednávateľovi, 
zhotoviteľovi a dátume začatia a ukončenia realizácie v počet kusov 2 o veľkosti 1,5m x 1m, 
zabezpečiť vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a verejného priestranstva 
a ich odsúhlasenie na príslušných úradoch a zabezpečiť organizáciu dopravy na mieste plnenia 
počas celej doby realizácie diela, 

e) označiť miesto realizácie diela v súlade s príslušným technickým predpisom (technický 
predpis č. 069 – Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie 
pracovných miest a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

f) zabezpečiť vypracovanie aktualizácie harmonogramu postupu výstavby, ak sa nezhoduje 
s harmonogramom uvedeným v prílohe tejto zmluvy a jeho následné predloženie 
objednávateľovi na schválenie, 

g) vykonať všetky búracie, montážne a demontážne práce súvisiace s realizáciou diela, 
h) predložiť doklady o riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov na požiadanie 

objednávateľa, príp. dotknutých subjektov. V prípade, ak zhotoviteľ pri plnení predmetu 
zmluvy vytvoril skládku odpadu alebo medziskládku odpadu, je povinný tieto pred 
odovzdaním diela odstrániť a uviesť všetky takéto plochy do pôvodného stavu, 

i) zabezpečiť úhradu nákladov vzniknutých za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich 
inžinierskych sietí a vedení v teréne, 

j) zrealizovať geodetické práce počas celej doby trvania prác, 
k) zabezpečiť stráženie diela od momentu prevzatia staveniska až do momentu prevzatia diela 

objednávateľom. 
5. Projektovú dokumentáciu v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje 

odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v 6 (šiestich) rovnocenných 
výtlačkoch ako aj v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte pdf. a vo formátoch, v ktorých bola 
spracovaná (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné), pričom momentom odovzdania sa stáva 
vlastníctvom objednávateľa. 

 
Článok III. 

Prehlásenia zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom 
a povahou diela, ako aj všetkých svojich záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi akokoľvek sa vzťahujúcimi na predmet zmluvy a že 
správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné 
pre riadne splnenie všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že:  
a) prevzal od objednávateľa všetky podklady potrebné pre realizáciu diela a dôkladne ich pri 

vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne 
prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; 

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky 
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy do 
kalkulácie ceny za dielo a celková cena diela podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady 
akokoľvek spojené s jeho realizáciou vrátane nákladov spojených s odstraňovaním vád; 

c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na 
objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo súťažných podkladov a dokumentov, na ktoré 
súťažné podklady odkazujú a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho 
záväzku podľa tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonanie diela. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom 
uplatnené podľa bodu 1. tohto článku zmluvy na vlastné nebezpečenstvo bez akéhokoľvek dopadu 
na cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 
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4. Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti 
podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto 
skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne 
s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju 
povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v dôsledku 
takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.  

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle 
príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky všeobecne 
záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä zákon 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
zmien a doplnkov, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou 
zdravia pri práci, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem 
akokoľvek súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že mu je známe 
a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutím na jej obsah, obsah 
jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj podmienky na mieste realizácie predmetu 
zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu 
zmluvy potrebné. 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právami tretích osôb, bude bez 
právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo 
tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť akúkoľvek škodu 
vzniknutú porušením tejto povinnosti. 

7. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle 
tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený a overený na to 
oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä, no nie výlučne 
v zmysle zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch). 

 
Článok IV. 
Cena diela 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky 
zhotoviteľa, ako cena maximálna. Cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania 
zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom 
ako verejným obstarávateľom.  

2. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná: 

P. 
č. Názov MJ Predpoklad. 

počet MJ 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

Celková 
cena v EUR 

bez DPH 

1. Rekonštrukcia cesty Slanec – Nový 
Salaš (stavebné práce) súbor 1 257 200,00 257 200,00 

2. Projektová dokumentácia (DRS, 
DSRS), vrátane inžinierskej činnosti súbor 1 9 500,00 9 500,00 

3. Výkon činnosti odborného 
autorského dohľadu hodina 20 45,00 900,00 

Celková cena spolu v EUR bez DPH: 267 600,00 

20% DPH v EUR: 53 520,00 

Celková cena spolu v EUR s DPH: 321 120,00 

 
3. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. 



5 

4. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 
zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH. 

5. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek inú 
skutočnosť, ktorá pri vynaložení riadnej odbornej starostlivosti mala byť zrejmá za účelom žiadania 
zvýšenia ceny. 

6. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene podľa tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady, ktorých 
vynaloženie mohol zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou s prihliadnutím na predmet zmluvy, 
povahu inžinierskej činnosti, geodetického zamerania a autorského dohľadu, ako ďalších činností 
v zmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutím na povahu stavby, ktorá bude na podklade projektovej 
dokumentácie realizovaná a jej lokáciu predpokladať pred jej podpisom. 

7. Cena diela podľa bodu 2. tohto článku zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha 
úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú 
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa 
tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie 
rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení 
odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu diela 
podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien 
zhotoviteľa. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: 
„CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2022“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako 
jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom 
podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami 
budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie naviac prác nezahrnutých 
v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; 
rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác naviac sa považuje za zmenu zmluvy. 

 
Článok V. 

Miesto a termíny plnenia 

1. Miestom realizácie prác je cesta špecifikovaná v článku II. bod 1. tejto zmluvy a opise predmetu 
zákazky. Miestom plnenia – dodania projektovej dokumentácie je Riaditeľstvo Správy ciest 
Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy v lehote 60 pracovných dní 
od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI. zmluvy v súlade 
s vecným a časovým harmonogramom prác a finančným harmonogramom, ktoré tvoria prílohu č. 2 
tejto zmluvy, pričom: 
a) zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť zjednodušenú projektovú dokumentáciu na odsúhlasenie 

objednávateľovi do 15 (slovom: pätnásť) pracovných dní od účinnosti zmluvy a to 
v digitálnej forme vo formáte pdf, ako aj v tlačenej forme v celom rozsahu dokumentácie, 
pokiaľ objednávateľ neurčí inak. Zhotoviteľ sa súčasne osobitne zaväzuje požiadať 
o upresnenie formy predloženia, prípadne potrebného rozsahu v tlačenej forme 3 pracovné dní 
vopred. Zmluvné strany sa dohodli, že technické riešenie (zjednodušená projektová 
dokumentácia) bude objednávateľom posúdené do 5 (slovom: piatich) pracovných dní. 
V prípade neschválenia technického riešenia sa zhotoviteľ zaväzuje toto riešenie prepracovať 
v lehote dohodnutej s objednávateľom. Konečný termín vyhotovenia projektovej 
dokumentácie podľa tohto bodu tým nie je dotknutý, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú 
inak, pričom na prepracovanie technického riešenia sa vzťahuje článok II bod 3. a článok III 
bod 4. tejto zmluvy primerane, 

b) zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy, 
zabezpečiť inžiniersku činnosť (kladné vyjadrenia dotknutých organizácií a správcov) 
a zapracovať požiadavky vyplývajúce z týchto vyjadrení a stanovísk najneskôr do 45 (slovom: 
štyridsaťpäť) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ súčasne 
berie na vedomie, že je povinný predložiť objednávateľovi projektovú dokumentáciu pred jej 
odovzdaním na odsúhlasenie. Objednávateľ dokončenú projektovú dokumentáciu prezrie 
a posúdi splnenie podmienok podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky, resp. 
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podľa ďalších podmienok uvedených v tejto zmluve. Ak projektová dokumentácia alebo 
ktorákoľvek jej časť nespĺňa špecifikáciu uvedenú v opise predmetu zákazky, resp. ďalšie 
podmienky uvedené v tejto zmluve, objednávateľ písomne oznámi nedostatky projektovej 
dokumentácie alebo jej časti zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne napraviť 
nedostatky projektovej dokumentácie a to tak, aby ju odovzdal v termíne podľa tejto zmluvy, 

c) zhotoviteľ sa zaväzuje po odovzdaní projektovej dokumentácie podľa tohto bodu obrátiť sa 
bezodkladne, najneskôr však nasledujúci pracovný deň na príslušný stavebný úrad so 
žiadosťou o vydanie stavebného povolenia/ohlásenia stavby, ktorú skutočnosť je povinný 
objednávateľovi bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň, písomne preukázať. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o obdržaní právoplatného stavebného 
povolenia najneskôr nasledujúci pracovný deň po jeho obdržaní. 

3. Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný minimálne 1 pracovný deň vopred 
ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej vo veciach technických, za odovzdanie staveniska 
a za prevzatie diela uvedenej v záhlaví tejto zmluvy na adresu: jaroslav.repka@scksk.sk, popri 
ktorej je za objednávateľa v rovnakom rozsahu oprávnený konať aj Ing. Michal Sasák, referent 
oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb, e-mail: michal.sasak@scksk.sk. Pre odstránenie 
akýchkoľvek pochybností zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s povinnosťou akúkoľvek 
mailovú korešpondenciu adresovať vždy tak, aby jej adresátom boli v kópii všetky osoby uvedené 
v tomto bode zmluvy. 

4. Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ 
po splnení podmienok podľa článku XI. zmluvy.  

5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je objednávateľ 
oprávnený, nie však povinný dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne za podmienok 
uvedených v tejto zmluve. 

6. Termín realizácie diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok: 
a) prerušenie zhotovovania diela podľa bodov 7. a 8. tohto článku tejto zmluvy, 
b) omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi 

v zhotovovaní diela, 
c) existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni 

zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela. V takomto prípade sa objednávateľ  zaväzuje 
bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu 
verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela. 

7. Objednávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. 
j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na 
stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je 
objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením 
a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác. 

8. V prípade, ak nie je možné v prácach pokračovať z objektívnych príčin, t. j. najmä došlo k vzniku: 
a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčinených zhotoviteľom alebo 

objednávateľom (ako napríklad nepredvídateľná potreba archeologického výskumu), 
b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy 

pôdy a podobne nezapríčinených zhotoviteľom alebo objednávateľom – aplikácia tohto 
dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných 
podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie diela a miesto 
realizácie diela možné predpokladať), 

c) existencia mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré trvajú najmenej 5 
dní za sebou a ktorých existencia je zaznamenaná v stavebnom denníku a odsúhlasená 
objednávateľom a bráni riadnej realizácii diela, 

d) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na 
realizáciu diela v dôsledku epidémií, živelných katastrof, vojny, vojnového, núdzového alebo 
mimoriadneho stavu, 

je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku takejto 
prekážky a v prípade, ak by tieto dôvody mali predstavovať prekážky realizácie diela riadne a včas 
súčasne písomne požiadať objednávateľa o predĺženie termínu dohodnutého na ukončenie diela 



7 

s uvedením dôvodov, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť. Spoločne so žiadosťou podľa 
predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný vyhotoviť a predložiť aktualizáciu harmonogramu 
vecného a časového postupu prác a finančného harmonogramu, ktorý bude zohľadňovať vzniknuté 
prekážky. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o uzatvorení dodatku o úprave 
termínu realizácie diela. Akékoľvek náklady spojené s okolnosťami podľa tohto bodu zmluvy 
znáša zhotoviteľ. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela 
bez súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že požiadavky predložené objednávateľom, ktoré si po vzájomnej dohode 
zmluvné strany odsúhlasia, zapracuje do projektovej dokumentácie. Prepracovanie technického 
riešenia alebo projektovej dokumentácie podľa bodu 2. písm. b) tohto článku zmluvy, prípadne 
podľa výhrad, stanovísk, požiadaviek a/alebo pripomienok dotknutých orgánov, ako aj 
dopracovanie projektovej dokumentácie podľa prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene 
diela. 

11. V prípade, ak zhotoviteľ nezapracuje pripomienky a požiadavky podľa tohto článku do projektovej 
dokumentácie a/alebo objednávateľ neodsúhlasí predložené technické riešenie alebo projektovú 
dokumentáciu a zhotoviteľ odmietne ich prepracovanie, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy 
bez nároku zhotoviteľa na náhradu vzniknutých a vynaložených nákladov. 

12. V prípade, ak bude projektová dokumentácia alebo doklady s ňou súvisiace vykazovať zjavné vady 
(nekompletnosť, nesprávnosť a pod.) je právom objednávateľa takto spracovanú projektovú 
dokumentáciu neprevziať. Zhotoviteľ sa v takomto prípade zaväzuje vytýkané nedostatky odstrániť 
v lehote určenej objednávateľom, o čom zmluvné strany spíšu osobitný protokol. 

13. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak pre ktorýkoľvek zo záväzkov v zmysle tejto zmluvy 
a jej príloh nie je určená osobitná lehota na plnenie, je zhotoviteľ povinný a zaväzuje sa plniť tento 
záväzok vždy na výzvu objednávateľa a v lehote ním určenej. 

 
 
ČASŤ 2 
REALIZÁCIA DIELA 
 
 

Článok VI. 
Odovzdanie staveniska 

1. Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie 
priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu 
diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, 
pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa 
adresovanej zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Výzva musí byť zhotoviteľovi 
zaslaná minimálne 1 pracovný deň pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve 
objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zároveň 
dohodli, že k preberaniu staveniska dôjde až po schválení dokumentov v zmysle bodu 5. a 6. tohto 
článku zmluvy objednávateľom. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve 
podľa predchádzajúceho bodu. V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa 
tohto bodu tohto článku zmluvy v trvaní viac ako 5 dní sa toto omeškanie považuje za podstatné 
porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od zmluvy s okamžitým účinkom odstúpiť.  

4. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní 
a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho 
spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplynú pre 
zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo 
neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. 

5. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania 
projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy nasledovné dokumenty: 
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a) Plán organizácie výstavby, 
b) Technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela, 
c) Kontrolno – skúšobný plán, 
d) Plán BOZP a požiarnej ochrany, 
e) Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia, 
f) Poistná zmluva a poistné osvedčenie, 
g) ďalšie dokumenty požadované objednávateľom v rámci opisu predmetu zákazky, ak nebude 

zmluvnými stranami dohodnutý iný termín ich odovzdania. 
6. Dokumenty podľa predošlého bodu podliehajú odsúhlaseniu zo strany objednávateľa. 

Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť a odsúhlasiť dokumenty podľa prvej vety tohto bodu zmluvy do 
15 pracovných dní. V prípade ich neodsúhlasenia objednávateľom je zhotoviteľ povinný tieto 
prepracovať v závislosti a podľa výhrad objednávateľa a v lehote ním určenej. Pri vypracovaní 
kontrolno-skúšobného plánu sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom predloženej 
projektovej dokumentácie (projektant). V prípade, ak zhotoviteľ neprepracuje dokumenty podľa 
tohto bodu v lehote určenej objednávateľom, považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy. 

7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. 
Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny 
diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek plochy na umiestnenie 
akýchkoľvek zariadení staveniska nezabezpečuje objednávateľ. Uvedené je povinný zabezpečiť 
zhotoviteľ, pričom takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre výkon kontroly a vstupu oprávnených 
zamestnancov objednávateľa, osôb poverených objednávateľom a kontrolným orgánom na 
stavenisko. 

9. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov 
a uviesť ho do pôvodného stavu najneskôr 15 pracovných dní po odovzdaní diela podľa tejto 
zmluvy. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na 
stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to po dobu určenú 
v odovzdávacom a preberacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) 
protokol. V prípade, ak si povinnosť podľa tohto bodu zhotoviteľ nesplní napriek výzve 
objednávateľa a v lehote ním určenej, je objednávateľ oprávnený stavenisko vypratať na náklady 
zhotoviteľa.  

10. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do jeho odovzdania podľa tejto zmluvy zhotoviteľ. 
 

Článok VII. 
Stavebný denník 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi resp. podľa písomných pokynov objednávateľa. 

2. V súvislosti s vedením stavebného denníka sa zhotoviteľ zaväzuje: 
a) zabezpečiť jeho riadne vedenie počas celej doby realizácie diela a to odo dňa začatia prác na 

diele až do dňa jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi bez vád, 
b) denné záznamy zapisovať do knihy s pevnými očíslovanými listami,  
c) prvý prepis denného záznamu je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný predložiť a odovzdať 

stavebnému dozoru najneskôr v nasledujúci pracovný deň, 
d) zabezpečiť trvalú prítomnosť stavebného denníka na stavenisku počas pracovného času, 
e) zapísať do stavebného denníka realizáciu akejkoľvek skúšky podľa kontrolno – skúšobného 

plánu alebo inej skúšky podľa tejto zmluvy, vrátane zabezpečovania podrobnej evidencie 
zápisov o výsledkoch takýchto skúšok s uvedením čísla protokolu, ktorými je výsledok 
preukazovaný, 

f) pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach, 
zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. 

3. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje 
stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter 
zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne 
vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ 
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v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to 
v rovnakej lehote.  

4. V prípade, ak stavebný dozor objednávateľa vyhodnotí, že zhotoviteľ nedodržiava schválený 
harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela podľa tejto 
zmluvy upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve zhotoviteľa na 
predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného 
termínu ukončenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa predošlej vety tohto bodu určí 
lehotu objednávateľ. 

5. Za účelom sledovania postupu výstavby je zhotoviteľ povinný umožniť vykonať objednávateľovi 
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať objednávateľa, zástupcov dotknutých orgánov 
a organizácií a tretie osoby podľa potreby, prípadne vždy na výzvu objednávateľa alebo ním 
poverenej osoby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. 
Súčasne sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho, prípadne ďalších osôb o ktorých 
prítomnosť požiada objednávateľ. 

6. V prípade, ak by sa množstvo potrebných prác nezhodovalo s množstvom uvedeným vo výkaze 
výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne ešte pred vykonaním takejto práce 
upozorniť objednávateľa. V prípade vykonania takýchto prác bez stanoviska objednávateľa, znáša 
náklady s tým súvisiace zhotoviteľ na vlastné nebezpečenstvo. 

7. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dokumentáciu a umožniť objednávateľovi výkon 
kontroly v súvislosti s tou časťou/časťami diela, ktorá bude v neskoršej fáze/etape nedostupná, 
pričom pre postup pri plnení tejto povinnosti sa použije ustanovenie § 553 Obchodného zákonníka. 
V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, 
ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ bez 
nároku zhotoviteľa na úhradu s tým spojených nákladov právo požadovať, aby zhotoviteľ 
zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil za účelom vykonania kontroly v lehote 
určenej objednávateľom a príslušnú časť diela zhotovil znovu. Ku kontrole zakrývaných prác 
predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality 
požadovaných materiálov, certifikáty a atesty a vyhotoví osobitnú fotodokumentáciu. 

 
Článok VIII. 

Subdodávatelia 

1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích 
osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ 
je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, 
údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej 
realizácii diela. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch 
uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti 
sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

4. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie 
nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 4 je 
zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi 
na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, 
ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou 
o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa 
v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah 
subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, 
resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží 
vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia 
nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo 
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nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového 
subdodávateľa.  

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa 
alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 

6. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol 
objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.  

7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností 
zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich 
zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy.  

 
Článok IX. 

Povinnosti zhotoviteľa 

A. VŠEOBECNÉ 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude 
riadiť súťažnými podkladmi a dokumentami, na ktoré súťažné podklady odkazujú a podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami poverených zástupcov zmluvných 
strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov. 

2. Zhotoviteľ je povinný obstarať všetky potrebné povolenia k riadnej realizácii diela podľa tejto 
zmluvy. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za organizáciu dopravy počas realizácie diela pre potreby čoho si zabezpečí 
všetky potrebné povolenia a zaväzuje sa zabezpečiť ich úplné dodržiavanie. 

4. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších 
predpisov a súvisiacej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia 
byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení 
neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého 
vykonávania diela. V súlade s platnými STN a STN EN, technickými podmienkami (v texte aj len 
ako „TP“), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (v texte aj len ako „TKP“), vzorovými listami 
(v texte aj len ako „VL“) budú vykonané najmä tieto druhy skúšok:  
a) počiatočná skúška stavebného výrobku, 
b) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné 

skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky 
stavebného výrobku), 

c) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác, 
d) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre 

preberanie prác, 
e) zhotoviteľ je súčasne povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, 

osvedčenia o zhode, kvalite a akosti od slovenských skúšobní ako aj preukaznú skúšku typu 
(výrobku) a zabezpečiť všetky potrebné skúšky vzťahujúce sa na dielo podľa technických 
predpisov a noriem. 

5. Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať len za použitia technológií a materiálov vyhovujúcich 
príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov overuje na vlastné náklady 
v štádiu ich prípravy, počas realizácie a po ukončení zhotoviteľ. 

6. Zhotoviteľ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že objednávateľ je oprávnený 
na náklady zhotoviteľa vykonávať kontroly a skúšky formou overovacích skúšok pred, počas a po 
ukončení realizácie prác a to v rozsahu 10 % z množstva skúšok stanovených v kontrolno – 
skúšobnom pláne, najmenej však vždy jedna skúška pre každý druh skúšky. Zhotoviteľ zabezpečí 
pre potrebu realizácie tohto oprávnenia prístup k miestam, kde sa práce a materiál podliehajúce 
skúške používajú a zároveň poskytne akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri výkone skúšok najmä 
poskytnutím strojov a mechanizácie nachádzajúcich sa na stavenisku a to bez nároku na preplatenie 
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nákladov za ich využitie. Pre tento účel sa zhotoviteľ zaväzuje na základe výzvy objednávateľa 
predložiť všetky dodacie listy k materiálom, ktoré boli použité, prípadne akúkoľvek ďalšiu 
dokumentáciu podľa žiadosti objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade zistenia 
akýchkoľvek nedostatkov odstrániť tieto na vlastné náklady, o čom sa spíše záznam v stavebnom 
denníku. Takéto kontroly a skúšky objednávateľa nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti 
podľa zmluvy. 

7. Objednávateľ a stavebný dozor sú oprávnení kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích 
skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác aj v počte skúšok presahujúcom počet uvedený 
v predchádzajúcom bode. Takto vzniknuté náklady si objednávateľ hradí sám, okrem prípadu, ak 
výsledok kontrolných skúšok bude nevyhovujúci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti 
schváleným technologickým postupom. V takom prípade zhotoviteľ uhradí všetky takto vzniknuté 
náklady za vykonané skúšky objednávateľovi na základe vystavenej faktúry najneskôr do 30 dní 
od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6. tohto článku ohľadom povinností zhotoviteľa platí pre tento 
postup primerane. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby predchádzal akýmkoľvek škodám 
ktoré môžu nastať počas realizácie prác na diele najmä, no nie výlučne, zabezpečiť dodržiavanie 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenia vlády č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich 
vyhlášok, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, súvisiacich vyhlášok a dodržiavanie všetkých 
povinností v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. 

9. Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do momentu protokolárneho odovzdania diela riadne  
povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ 
tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, povinností 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež 
za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom 
vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a podobne. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto 
vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich 
náhradu. 

11. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku 
nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom. Škodou sa pre účely zmluvy rozumie aj ujma, 
ktorá vznikla objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností 
zhotoviteľa. 

12. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom 
prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa 
rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých 
výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených 
prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy. 

13. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku. 
14. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodržiavať všetky 

všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa zamestnávania osôb (najmä no nie výlučne 
dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákona 
č. 480/2002 Z. z. o azyle, zákona č 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a iných). V prípade, ak by porušenie týchto povinností viedlo k uloženiu 
akejkoľvek sankcie zo strany príslušných orgánov vykonávajúcich kontrolu voči objednávateľovi, 
zaväzuje sa túto v plnom rozsahu v lehote 3 dní od doručenia výzvy objednávateľa uhradiť 
zhotoviteľ. 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil 
pri vykonávaní diela a bez písomného súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe. 
V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,-EUR, a to za každé jedno porušenie danej 
povinnosti s tým, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody 
spôsobenej prípadným porušením týchto povinností. 
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B. BOZP a ochrana ŽP 

16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany a tvorby 
životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za 
všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany 
a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely 
tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi 
verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby 
životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej 
ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany 
zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  
a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady 

bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na 
pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, 
návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu 
zmluvy a s ktorými bol oboznámený, 

b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na 
zaistenie BOZP a PO, 

c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na 
všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi 
a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať 
pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné 
pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, 
a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať, 

d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené 
špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy, 

e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, 
materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením 
predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnene zdržujú 
v mieste realizácie diela, 

f) bezodkladne oznamovať objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri 
práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, 
ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením, 
dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na stavenisku. Zamestnanec 
zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľa, alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná 
podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom 
zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných 
látok. Ak podľa postupov zisťovania,  uvedených v internom predpise objednávateľa, bola 
u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických 
nápojov s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa 
neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho 
výmenu.  

18. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia: 
a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na 

zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej 
súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu nepovolaných 
osôb, 

b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela  náležite zabezpečené, 
vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi, 
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c) zabezpečí dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, 
ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykonal a neskontroloval 
vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny 
kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela, 

e) zreteľne označovať pracoviská a zariadenia , ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie 
zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného 
predpisu, 

f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom 
pracovisku a v určenom priestore.  

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v súvislosti so zhotovovaním diela opatrenia v oblasti 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov 
a všeobecné bezpečnostné predpisy atď.). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prípadné pracovné 
úrazy, ako aj za akékoľvek škody spôsobené jeho zamestnancami, spolupracovníkmi, zmluvnými 
partnermi, subdodávateľmi a ním poverenými osobami, ako by tieto škody spôsobil sám. 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci, spolupracovníci a ním poverené 
osoby budú pri zhotovovaní diela povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technologické 
postupy a ochranné opatrenia určené v právnych predpisoch ako aj určené objednávateľom.  

20. Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom. 

21. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia ako aj jeho poškodzovaniu 
a eliminovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy. Zhotoviteľ preberá vo 
vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy 
spôsobí a takéto udalosti sa zaväzuje bezodkladne oznamovať objednávateľovi. 

22. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať 
a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do 
životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade 
s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia 
a životného prostredia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo 
zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela. V takomto prípade 
sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť náhradné mechanizmy vyhovujúce stanoveným požiadavkám na 
vlastné náklady bez dopadu na celkovú cenu zmluvy a dohodnutú dobu realizácie diela. 

23. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za (i) vlastné určenie a vedenie pracovného 
postupu pri realizácii diela, (ii) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a ním 
ustanovených alebo poverených osôb, (iii) sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti 
práce a ochrane zdravia pri práci počas realizácie zmluvného plnenia a ochrane pred požiarmi, a to 
nielen vo vzťahu k vlastným zamestnancom a spolupracovníkom ale aj osobám, ktoré poveril 
realizáciou čiastkových plnení. 

 
C. STAVBYVEDÚCI 

24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného 
stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné 
činnosti pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť podľa tohto bodu tohto 
článku zmluvy len prostredníctvom osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní 
preukazoval splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania, teda osobami 
s oprávnením na predmet plnenia podľa tejto zmluvy. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho 
pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na 
stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich 
objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu 
dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, 
že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok 
podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.  
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25. Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po 
predbežnom prerokovaní a následnom schválení objednávateľom; ak o to objednávateľ 
z akéhokoľvek dôvodu požiada, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho 
bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou 
a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko 
nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť 
vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať 
minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.  

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku denne nepretržite prítomný 
tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa 
tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na 
diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom 
splnomocnená/poverená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný aj 
v dohodnutom termíne a čase, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. 
Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek (vrátane víkendov, sviatkov, dní 
pracovného pokoja) počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre 
objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom 
splnomocnenú/poverenú osobu  telefonicky dostupný. 

27. Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť 
stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou – zástupcom 
stavbyvedúceho len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení takejto osoby objednávateľom; 
dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú 
obdobne. 

28. V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom 
poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu 
stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo 
vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu 
vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek 
odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre takýto prípad sa súčasne zmluvné 
strany dohodli, že termín realizácie diela ostáva nezmenený a zhotoviteľ znáša akékoľvek náklady 
spojené s prerušením a obnovením prác. 

 
Článok X. 
Poistenie 

1. Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ nebude zmluvnými stranami osobitne dohodnuté inak, mať počas 
celej doby vykonávania diela, t. j. odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy až do 
odovzdania diela podľa tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu: 
a) stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela 

v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť minimálne vo výške celkovej 
ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH, 

b) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov minimálne vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle 
tejto zmluvy vrátane DPH. 

2. Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie podľa bodu 1. tohto článku zmluvy zahŕňa aj povinnosť 
zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä, no nie výlučne riadne a včasné 
platenie poistného) a tiež riadne a včasné uplatňovanie nárokov z poistnej zmluvy.  

3. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo 
ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovňou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.  

4. V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, zaväzuje sa zhotoviteľ na vlastné náklady 
poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela v súlade 
s podmienkami tohto článku zmluvy. 

5. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, ktorý 
je zhotoviteľ povinný včas (t. j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) uzatvoriť. 
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6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných 
udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas 
realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

7. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné 
zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. 

8. V prípade, ak by zhotoviteľ neudržiaval poistenie tak, ako požaduje táto zmluva, alebo v prípade 
nepreukázania dohodnutého poistenia do 5 dní od písomnej požiadavky objednávateľa, je 
objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať poistenie podľa tohto článku na náklady zhotoviteľa. 
Akékoľvek náklady vzniknuté objednávateľovi sa zaväzuje zhotoviteľ uhradiť. Objednávateľ je 
súčasne oprávnený náklady vzniknuté podľa tohto bodu jednostranne započítať voči akejkoľvek 
pohľadávke zhotoviteľa. 

 
 
ČASŤ 3 
POREALIZAČNÉ VZŤAHY 
 
 

Článok XI. 
Protokolárne odovzdanie diela 

1. Zhotoviteľ je povinný pre prípad, ak o to objednávateľ požiada, v primeranom čase vopred 
zabezpečiť vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky diela tak, aby sa táto uskutočnila najneskôr 
15 pracovných dní pred termínom ukončenia diela podľa tejto zmluvy. O tejto prehliadke, v prípade 
jej realizácie, spíšu strany osobitný protokol, ktorý sa však nepovažuje za odovzdanie diela 
a potvrdenie uskutočnenia diela a jeho účelom je len predbežné vyhodnotenie nedostatkov 
objednávateľom pred riadnym odovzdaním diela. 

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať 
objednávateľa k odovzdaniu diela písomne a súčasne elektronickou poštou minimálne 7 
pracovných dní vopred.  

3. Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých 
zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými, inými právnymi predpismi, 
kontrolno - skúšobným plánom alebo touto zmluvou je objednávateľ povinný prevziať.  

4. Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe 
výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a to 
v deň určený vo výzve. Skrátenie lehoty podľa bodu 2. tohto článku je možné, ak objednávateľ so 
skrátením lehoty vysloví osobitný súhlas. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho 
konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi a tento určí náhradný termín 
preberacieho konania po vzájomnej dohode s objednávateľom.  

5. Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných vád 
a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní 
a prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené 
podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo 
sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 
zmluvnými stranami. 

6. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré 
sami o sebe alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu diela alebo sťažujú účel, ktorému slúži a/alebo 
v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z tohto článku 
zmluvy, objednávateľ dielo nie je povinný prevziať. V takomto prípade sa zhotoviteľ dostáva do 
omeškania a súčasne sa zaväzuje všetky vytýkané nedostatky odstrániť, prípadne doplniť 
chýbajúce doklady v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak k odstráneniu nedostatkov 
podľa predošlej vety nedôjde hoc aj čiastočne v lehote určenej objednávateľom považuje sa 
uvedené za podstatné porušenie zmluvy. 

7. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré 
sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu diela alebo nesťažujú účel, ktorému slúži, je 
oprávnením avšak nie povinnosťou objednávateľa dielo prevziať. V prípade, ak objednávateľ dielo 
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v dôsledku drobných vád odmietne prevziať, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto vady a nedorobky na 
vlastné náklady v celom rozsahu odstrániť v termíne dohodnutom alebo stanovenom 
objednávateľom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento účel spíšu. Ak objednávateľ dielo 
napriek drobným vadám a nedorobkom prevezme a tieto nebudú zhotoviteľom odstránené v lehote 
požadovanej objednávateľom uvedenej v Protokole o prevzatí a odovzdaní, je objednávateľ 
oprávnený postupovať podľa článku XIII. bod 7. tejto zmluvy. 

8. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude spísaný po ukončení odovzdania diela a bude obsahovať 
najmä: 
a) identifikačné údaje o diele; 
b) potvrdenie zhotoviteľa, že dielo bolo vykonané podľa projektovej dokumentácie, 

technologického postupu a v súlade s povoleniami a so slovenskými právnymi predpismi 
a technickými normami; 

c) zoznam všetkých zabudovaných výrobkov s uvedením ich výrobcov a ich typového 
označenia; 

d) súpis prípadných vád a nedorobkov diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému užívaniu 
diela) s prehlásením zhotoviteľa, že tieto závady a nedorobky odstráni v dohodnutom 
záväznom termíne; 

e) prehlásenie objednávateľa, že vykonané dielo preberá; 
f) zoznam príloh podľa tejto zmluvy, 
g) dátum a podpisy zhotoviteľa a objednávateľa. 

9. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela povinný odovzdať objednávateľovi: 
a) dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) s geodetickým zameraním nového stavu 

vypracovanú oprávnenou osobou, 
b) porealizačné zameranie diela, 
c) geometrický plán, 
d) doklady, protokoly, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, 

zariadení zabudovaných do diela ako aj originály na nich sa vzťahujúcich záručných listov, 
revízne správy, návody na používanie, dodacie listy a vážne lístky použitých materiálov, ako 
aj všetky ostatné dokumenty preukazujúce dodanie použitých materiálov a ich množstvo,  

e) dokumentáciu o vykonaných revíziách a kontrolách, protokoly o vykonaných skúškach, 
f) plán užívania verejnej práce,  
g) všetky iné dokumenty potrebné pre riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku, 
h) fotodokumentáciu v zmysle tejto zmluvy, 
i) dokumentáciu preukazujúcu riadne nakladanie s odpadmi podľa tejto zmluvy, 
j) akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu zo zmluvy alebo jej príloh. 

10. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ 
v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady 
potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvy na prevzatie diela, 
najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela 
podľa tejto zmluvy. 

11. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou 
a TP 019 a geometrický plán sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom 
a grafickom vyhotovení v 6 (šiestich) rovnocenných výtlačkoch ako aj v digitálnej forme na USB 
nosiči s voľným prehľadávacím programom s možnosťou kopírovania (pdf.) a vo formáte CAD 
(dwg, dxf alebo obdobné). 

 
Článok XII. 

Platobné podmienky 

1. Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom. 
Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystavovať 
mesačne pozadu na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, 
odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, ktorý súpis musí byť prílohou každej faktúry. 
Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že objednávateľ nie je povinný súpis prác potvrdiť a zhotoviteľ 
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tak nie je oprávnený vystaviť faktúru, ak spoločne so súpisom podľa tohto bodu nebudú predložené 
všetky protokoly o kvalite zabudovaných materiálov, t. j. preukázané skúšky, certifikáty, výsledky 
kontrolných skúšok. Prílohou poslednej faktúry musí byť okrem vyššie uvedených podkladov aj 
Protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku a potvrdenie zhotoviteľa, že úhradou faktúry 
považuje všetky svoje nároky zo zmluvy o dielo za uspokojené v celom rozsahu. Zmluvné strany 
sa dohodli, že výška poslednej faktúry musí byť minimálne 5% celkovej ceny diela s DPH. 

2. Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, podlieha odsúhlaseniu 
objednávateľom. Objednávateľ povinný vyjadriť sa k súpisu vykonaných prác a dodávok do 5 
(piatich) pracovných dní po jeho predložení. V prípade, ak sa objednávateľ k súpisu v lehote podľa 
predchádzajúcej vety nevyjadrí, platí, že so súpisom súhlasí.  

3. Práce zhotoviteľa, ktoré budú vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
alebo odchýlne od podkladov podľa tejto zmluvy zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať. 

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 
- názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán, 
- označenie diela, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 
- číslo zmluvy, poradové číslo faktúry, 
- dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť, 
- fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, bude neúplná alebo 
k nej nebudú priložené požadované doklady je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 
3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová 
lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
7. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie 

zhotovenia diela bez vád.   
8. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. 
9. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo 
pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie 
bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že 
uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy. 

10. Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, 
ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe. 

11. V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

 
Článok XIII. 

Vady diela a záruka za akosť diela 

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou 
a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a  že 
má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii 
a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas 
záručnej doby (záruka za akosť). 

3. Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP, 
TKP, VL a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi 
objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými 
zástupcami. 
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4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody 
na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou 
(objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu.  

5. Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli 
zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich 
úplného odstránenia. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov 
dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, 
pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti  túto nevhodnosť zistiť a/alebo 
na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil. Zhotoviteľ však 
zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných 
výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ 
objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov 
a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby. 

7. V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky a objednávateľ dielo prevezme, 
zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela, inak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni 
najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo 
ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s odstránením 
drobných vád a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie 
zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou 
objednávateľom. V prípade, ak odstránenie vád bude zabezpečené objednávateľom, je 
objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady 
na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť. 

8. Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne 
a bezplatne.  

9. Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti 
bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne 
odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil 
objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady 
oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok 
z vád podľa ustanovenia § 436 Obchodného zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované 
bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. 
Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv na možnosť 
objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. 

10. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní po 
jej obdržaní a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku zmluvy. 
V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zaväzuje navrhnúť 
termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne ak voľba 
nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 9. tohto článku a ani 
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ vyzvať objednávateľa na 
voľbu nároku. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať odstránenie vady a zmluvné strany sa 
na termíne odstránenia nedohodnú je oprávnený určiť lehotu primeranú povahe vady jednostranne 
objednávateľ s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. 

11. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote určenej 
objednávateľom podľa bodu 10. tohto článku zmluvy, alebo oznámi, že vady neodstráni má 
objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, požadovať zľavu z ceny 
alebo od zmluvy odstúpiť. Bod 7. tohto článku sa pre úhradu nákladov aplikuje primerane. 

12. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich 
riadne užívanie diela do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie a odstrániť ich čo v najkratšom 
čase. 
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13. O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

14. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa 
dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy 
alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád prostredníctvom tretej 
osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne 
informovať. 

15. V prípade, ak by počas záručnej doby podľa tohto článku objednávateľ zistil, že zo strany 
zhotoviteľa neboli dodržané deklarované kvalitatívne parametre diela, zaväzuje sa zhotoviteľ popri 
nárokoch z vád podľa tohto článku primerane predĺžiť trvanie záručnej doby.  

16. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje najneskôr 30 dní pred koncom záručnej doby podľa tejto zmluvy 
vyzvať objednávateľa na ohliadku diela, o ktorej skutočnosti vyhotovia zmluvné strany osobitný 
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote uvedenej 
v protokole podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v uvedenej lehote vady 
neodstráni, prípadne poruší povinnosť podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený vady odstrániť 
sám alebo nechať vady odstrániť treťou osobou. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený na 
úhradu takto vzniknutých nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie 
vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho 
výzvu zaplatiť.  

 
 
ČASŤ 4 
Záverečné ustanovenia 
 
 

Článok XIV. 
Sankcie 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa termínu riadneho vykonania diela prípadne 
dodržania termínu odovzdania projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH 
za každý a to aj začatý deň omeškania. 

2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa 
tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % 
z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania a to osobitne ku každej reklamovanej vade. 

3. Ak zhotoviteľ nedodrží iné termíny stanovené v tejto zmluve vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania. 

4. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných 
vlastností diela so skutočnosťou, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vzniknutý 
nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr 
v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť 
treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

5. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur ) za každý deň 
a to aj začatý deň omeškania.  

6. V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: 
dvestopäťdesiat eur), za každý aj začatý deň omeškania. 

7. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ku ktorým sa zaviazal podľa opisu predmetu zákazky 
a ani napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa nevykoná nápravu v lehote objednávateľom 
určenej, prípadne poruší povinnosti podľa článku IX. bod 6. a 7. tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za 
každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa. 



20 

8. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi, výkopovou 
suťou, prípadne vybúraným materiálom podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý a to aj začatý deň 
až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa. 

9. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcich sa na 
subdodávateľov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- 
EUR (slovom päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.  

10. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavbyvedúcemu, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: 
dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane. To neplatí v prípade, ak  
objednávateľ zistí, že stavbyvedúci nie je na stavenisku prítomný v súlade s požiadavkami 
stanovenými v tejto zmluve alebo bol nahradený inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre ktorý 
prípad vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.500,- EUR 
(slovom: dvetisícpäťsto eur) za každé takéto porušenie a to aj opakovane.   

11. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavebnému denníku, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: 
dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane. 

12. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa článku XI. bod 9. vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: 
dvestopäťdesiat eur) za každý jednotlivý dokument a za každý aj začatý deň omeškania. 

13. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti zo strany zhotoviteľa v dôsledku ktorého objednávateľ 
od tejto zmluvy odstúpi, vzniká porušením takejto povinnosti súčasne nárok objednávateľa na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH. 

14. V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov, 
vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé zistené porušenie 
nasledovne, a to aj opakovane:  
a) za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 250,- 

EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každého zamestnanca a za každý zistený nedostatok,  
b) za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť 

sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky vo výške 1.000,- EUR (slovom: 
jedentisíc eur) za každého zamestnanca,  

c) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každé zistené porušenie 250,- EUR (slovom: 
dvestopäťdesiat eur) za každé takéto porušenie,  

d) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov vo výške 1000,- EUR (slovom: jedentisíc 
eur) za každého zamestnanca. 

15. V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora, 
vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: 
päťtisíc eur). 

16. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. bod 7. tejto zmluvy vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela 
v EUR s DPH a to za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne splniť 
povinnosť podľa článku VII. bod 7. považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy. 

17. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží poistnú zmluvu a poistné osvedčenie v termíne podľa tejto 
zmluvy a ani v dodatočnej lehote 10 dní od uplynutia lehoty podľa tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) 
s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.    

18. Zmluvnou pokutou podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 
škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.  

19. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich 
(14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi.  

20. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju peňažnú pohľadávku (t. j. aj nesplatnú) vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa. 
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Článok XV. 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť v nasledovných prípadoch:  
a) písomnou dohodou zmluvných strán; 
b) odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v platných právnych predpisoch alebo 

v zmluve.  
2. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy 

z nasledovných dôvodov: 
a) objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi 

predpismi alebo ktoré sú napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zhotoviteľa 
zjavne nevhodné, 

b) objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo 
zmluvy, 

c) z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. 
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na 

splnenie povinnosti najmä v prípade, ak zhotoviteľ: 
a) v prípade porušenia zmluvy, ktoré ako podstatné označuje táto zmluva, 
b) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu 

tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informácie, 
c) z dôvodov uvedených v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,  
d) ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela 

v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác a finančného 
harmonogramu, presiahne 15 dní, 

e) zhotoviteľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými 
objednávateľom,  

f) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela alebo 
iných povinností ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohách, 

g) ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na 
základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy, 

h) ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, 
i) v prípade insolvencie zhotoviteľa, t. j. pri vyhlásení alebo začatí konkurzného konania alebo 

reštrukturalizačného konania, 
j) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku VIII. zmluvy, 
k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani 

v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytne, 
l) neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, 
m) zhotoviteľ začne realizovať práce bez odovzdania alebo odsúhlasenia dokumentácie podľa 

tejto zmluvy, 
n) napriek zákonnej povinnosti nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal 
zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže 
odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ nie je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný 
z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto 
registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

4. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane 
doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) dňom 
potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatiu zásielky, uplynutím 
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5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo odovzdaním 
kuriérskej službe.  

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ dodatočne splní 
porušenú povinnosť zakladajúcu právo na objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto 
skutočnosti správu.  

6. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú správu 
o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie 
stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu 
odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, objednávateľ je 
oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav diela 
a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny diela, ktorá sa 
má uhradiť zhotoviteľovi.  

 
 

Článok XVI. 
Oprávnenia objednávateľa 

1. V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si 
zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia a zároveň 
subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ 
poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ 
namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty 
je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu faktúr (resp. konečnú faktúru) podľa tejto zmluvy až do 
času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania 
podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných 
záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné 
sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu 
subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote 
objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ 
nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, resp. zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody nevyplatenia 
subdodávateľa, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči 
zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky 
pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. 
Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny podľa tejto zmluvy do výšky úhrady vykonanej objednávateľom 
priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že pre účely zádržného je objednávateľ 
oprávnený zadržať z každej z faktúr vystavených podľa tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy 
vrátane DPH a to aj opakovane na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností 
zhotoviteľa zo zmluvy a to až do celkovej výšky zádržného predstavujúcej 10% z celkovej ceny 
diela vrátane DPH (zádržné právo).  

3. Zhotoviteľ môže nahradiť zádržné právo podľa tohto článku po podpise tejto zmluvy predložením 
záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky, ktorej obsahom bude 
záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej 
peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti za vady diela, alebo 
jeho časti podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej 
objednávateľovi alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo výške 10% 
z celkovej ceny s DPH. Akceptovaná bude len banková záruka na prvú výzvu a bez námietok 
s trvaním počas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia záručnej doby podľa tejto 
zmluvy a nesmie byť odvolateľná bez písomného súhlasu objednávateľa. 

4. V prípade, ak by došlo k čerpaniu z bankovej záruky podľa bodu 3. tohto článku, zaväzuje sa 
zhotoviteľ doplniť na základe dohody s bankou túto záruku do pôvodnej výšky a to jej rozšírením, 
prípadne zriadením novej a to za rovnakých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná banková 
záruka. Povinnosť podľa predošlej vety sa zhotoviteľ zaväzuje splniť v lehote 10 dní od čerpania 
bankovej záruky objednávateľom. 
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5. V prípade uplatnenia zádržného práva podľa tohto článku zmluvy uvoľní objednávateľ 
zhotoviteľovi zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, 
pričom zádržné vo výške 5% bude zhotoviteľovi vyplatené na základe jeho písomnej žiadosti po 
odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov na diele, prílohou ktorej bude potvrdenie 
objednávateľa o ich odstránení podpísané zodpovednou osobou. Zvyšná časť zádržného vo výške 
5% bude vyplatená zhotoviteľovi po uplynutí záručnej doby podľa tejto zmluvy a za súčasného 
splnenia podmienky uvedenej v článku XIII. bod 16. tejto zmluvy. Povinnosť vrátiť zádržné 
zhotoviteľovi má objednávateľ v lehote 30 kalendárnych dní po splnení podmienok na jej 
vyplatenie a to bez akýchkoľvek úrokov. 

6. Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na úhradu nákladov odstránenie vád vyskytujúcich sa 
na diele počas záručnej doby, ako aj na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút a úrokov 
z omeškania podľa tejto zmluvy a na započítanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v dôsledku 
konania alebo opomenutia zhotoviteľa.  

 
 

Článok XVII. 
Licencia 

1. Ku všetkým výstupom spojeným s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podliehajú ochrane 
podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení poskytuje zhotoviteľ 
objednávateľovi podpisom tejto zmluvy licencie – súhlas na použitie diela alebo jeho časti, a to na 
všetky zmluvným stranám pri uzavieraní zmluvy o dielo známe spôsoby použitia najmä na:  
a) použitie diela vcelku alebo len čiastočne (po častiach) všetkými spôsobmi známymi ku dňu 

účinnosti zmluvy o dielo, najmä na jeho priame používanie objednávateľom pri výkone jeho 
činnosti,  

b) vyhotovenie rozmnoženiny diela,  
c) spracovanie, preklad a adaptáciu diela,  
d) zaradenie diela do súborného diela,  
e) verejné vystavenie diela,  
f) verejné vykonanie diela,  
g) verejný prenos diela,  
h) zmenu, úpravu, dokončenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, úpravu, 

preklad resp. dokončenie diela, ako aj na použitie takéhoto diela, 
i) spracovávanie, upravovanie a vytváranie odvodeného diela z diela, ako aj právo udeľovať 

súhlas tretím osobám k vykonávaniu týchto činností a takto spracované, upravené alebo 
odvodené dielo ďalej užívať v rozsahu podľa tejto zmluvy, 

j) udeľovať práva na využívanie diela v rozsahu práv poskytnutých zhotoviteľom 
objednávateľovi zmluvou o dielo akejkoľvek tretej osobe, ktorá bude oprávnená poskytovať 
plnenie objednávateľovi v súvislosti s dielom. 

2. Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi licenciu výhradnú, v územnom rozsahu 
neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v časovom rozsahu na dobu trvania 
majetkových práv poskytovateľa podľa Autorského zákona.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena zhotoviteľa za udelenie licencie k dielu je zahrnutá v cene 
diela podľa tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť licencie podľa tejto zmluvy a že udelenie licencií 
podľa tejto zmluvy nie je v rozpore so žiadnym jeho zmluvným záväzkom alebo právnym 
predpisom. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, objednávateľ je oprávnený od 
zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu tým 
vznikla.  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade použitia zamestnancov, subdodávateľa/-ov alebo tretích strán pre 
účely zhotovenia projektovej dokumentácie, prípadne iného dokumentu podliehajúcemu ochrane 
podľa autorského práva podľa tejto zmluvy uzavrieť s týmito takú/-é dohodu/-y, ktoré zabezpečia 
objednávateľovi neobmedzené práva na používanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanovení 
tohto článku zmluvy.  
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6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akýchkoľvek nevyhnutných 
oprávnení objednávateľovi, ktoré potrebuje pre prístup, používanie alebo nakladanie s autorským 
dielom v rozsahu uvedenom v tomto článku zmluvy. Nevyhnutné oprávnenia znamenajú 
akékoľvek práva alebo súhlasy, ktoré sú za účelom získania práva alebo licencií pre používanie 
alebo nakladanie s autorským dielom bez toho, aby tým boli porušené vlastnícke, autorské alebo 
iné práva zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľa a/alebo tretích strán.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa proti prípadným finančným a iným nárokom, 
ktoré budú voči objednávateľovi vznesené v súvislosti s porušením práv zamestnancov 
zhotoviteľa, subdodávateľov alebo akýchkoľvek tretích strán, ktoré na zhotovenie diela použil, ku 
ktorým dôjde z dôvodu nezabezpečenia nevyhnutných oprávnení zhotoviteľom pre objednávateľa, 
tak ako je uvedené v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ znáša škodu spôsobenú objednávateľovi 
v plnom rozsahu. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva duševného vlastníctva inej osoby v dôsledku použitia 
diela, ak zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vedieť s ohľadom na 
charakter diela a nevysporiadal autorské práva podľa tejto zmluvy. 

 
 

Článok XVIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej 
dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky 
k zmluve musia byť v súlade s § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť 
svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu.  

6. Prílohou tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou je: 
a) opis predmetu zákazky (ako príloha č. 1), 
b) harmonogram vecného a časového postupu prác, finančný harmonogram (ako príloha č. 2), 
c) vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 3), 
d) plnomocenstvo (ako príloha č. 4). 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na 
jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámia s osobnými 
údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je 
zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 
zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na adresy 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Písomnosťou obsahujúcou 
právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy 
a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia 
o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví 
zmluvy. 

9. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu 
podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, 
v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň 
vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky 
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nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za 
doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. 

10. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 
neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 
alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej 
viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené 
iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré 
je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto 
dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 
neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských 
právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej 
vety. 

11. Za súčasť zmluvy sa považujú aj súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a prípadné 
vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia, alebo 
dopĺňajú ustanovenia zmluvy, majú v takomto prípade prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy 
a platia vysvetlenia súťažných podkladov. 

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po 
prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
V Košiciach, dňa: 12.09.2022     V ................................, dňa: 09.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________     __________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja   Metrostav DS a.s. 
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA    Ing. Pavol Hrúzik 
generálny riaditeľ      predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
        Metrostav DS a.s. 
        Ing. Lenka Sýkorová 
        podpredseda predstavenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 

1 

Verejný obstarávateľ:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia cesty III/3371 Slanec – Nový Salaš 
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/3371 (realizácia stavebných prác) medzi obcami 
Slanec a Nový Salaš v kumulatívnom staničení od 1,06 km do 2,820 km  odborne spôsobilou osobou 
vrátane: 
- vypracovania projektovej dokumentácie v stupni DRS, 
- zabezpečenia inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, 

vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných 
organizácií...), 

- získania rozhodnutia o povolení stavby/ ohlásenia stavebných úprav, 
- vykonávania odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác podľa 

predloženej projektovej dokumentácie, a to odborne spôsobilou osobou (OSO) podľa zákona 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet zákazky, 

- geodetického zamerania potrebného k realizácii diela (predrealizačné zameranie, zameranie 
počas výstavby a porealizačné zameranie) overeného odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 
215/1995 Z. z., písm. d.) až j.), 

- vypracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS). 
 
Verejný obstarávateľ požaduje: 
- rešpektovať technickým riešením rekonštrukcie cesty príslušné technické a právne predpisy 

a normy a dané riešenie musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky 
a údržby, 

- zapracovať všetky prípadné opodstatnené požiadavky a podmienky z vyjadrení a rozhodnutí 
dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a správcov sietí; jedná sa hlavne o možné preložky 
resp. ochrany IS, 

- z hľadiska záberov pozemkov prioritne využiť pozemky KSK a pozemky, ktoré boli verejnému 
obstarávateľovi delimitované zákonom č. 66/2009 Z. z. 

- zasahovať v minimálnej miere do pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve KSK, 
- zohľadniť ekonomickú náročnosť z pohľadu realizácie, prevádzky a údržby. 
 
Základné údaje o pripravovanom úseku cesty III/3371 Slanec - Nový Salaš: 
Typ konštrukcie:    cesta III/3371 asfaltobetónový povrch 
Kumulatívne staničenie:   1,706 – 2,820 km 
Dĺžka rekonštruovaného úseku:   1,114 km 
Šírka cesty:     6,5 m 
Úprava povrchu cesty:    7 241 m² 
Počet priepustov na úseku:   3 ks  
Počet rekonštruovaných priepustov:   2 ks  

P34257 – kum. st. 2,298 km 
P34259 – kum. st. 2,698 km 

 
Jestvujúci stav: 
Jedná sa o úsek cesty III/3371 medzi obcami Slanec a Nový Salaš v kumulatívnom staničení cesty 1,706 
až 2,820 km. Na uvedenom úseku sa nachádzajú 2 priepusty, ktoré vykazujú poruchy a známky 
znečistenia. Cesta vykazuje poruchy vo forme trhlín, poklesov a výtlkov. Priepusty sú prietočné, bez 
čiel, bez dláždenia a pod. Stav rúr nie je možné bez prečistenia a zmonitorovania opísať. 
 
Rozsah prác na rekonštrukcii cesty III/3371: 
- prečistenie zemných priekop v uvedenom úseku, 
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- zrezanie krajníc v predmetnom úseku cesty, 
- frézovanie krytu vozovky ( cca 30 % z celkovej plochy ), 
- asfaltový postrek, 
- uloženie vyrovnávky AC 16 L, 
- uloženie obrusnej vrstvy AC 11 O, 
- odstránenie náletových krovín v okolí priepustov, 
- prečistenie priepustov, 
- komplexná rekonštrukcia 2 ks priepustov - P34257, P34259 (čelá, samotné teleso priepustu – ak je 

potrebné, kalové jamy, vydláždenie vtoku a výtoku min 10 m na obe strany, osadenie 
bezpečnostných prvkov ako zábradlí a zvodidiel), 

- oprava zvodidiel v dĺžke cca 350m (očistenie, náter), 
- výmena podložia v úsekoch, kde je to potrebné, v rozsahu cca 150 m², 
- pružné zálievky pracovných spojov, 
- trvalé dopravné značenie – VDZ. 
 
Požadovaný rozsah a obsah projektovej dokumentácie: 
Obsah a rozsah projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) bude vychádzať z technického 
predpisu TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky a jeho príloh a to primerane 
k predmetu zákazky. 
 
Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť: 
- 6 v tlačenej forme v rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku, 
- 1x v digitálnej forme na USB nosiči (elektronická verzia musí obsahovať výkresy vo formáte „.pdf“ 

a zároveň vo formáte CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné). 
 
Projektová dokumentácia musí byť ešte pred jej pred odovzdaním predložená na odsúhlasenie 
verejnému obstarávateľovi. 
 
 
Verejný obstarávateľ/objednávateľ požaduje uchádzačom/zhotoviteľom zabezpečiť: 
• vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), ktorá bude 

vychádzať z dokumentácie stavieb ciest – technické podmienky TP 019 a jeho príloh a to primerane 
k predmetu zákazky, 

• zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí, preložky sieti, 
• naprojektovanie (vr. odsúhlasenia príslušným dopravným inšpektorátom), zaobstaranie a osadenie 

dočasného a trvalého dopravného značenia, 
• vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, vrátane odsúhlasenia príslušnými 

orgánmi, dodanie a osadenie dočasného a trvalého dopravného značenia, 
• inžiniersku činnosť všetky doklady, úkony, rozhodnutia a vyjadrenia potrebné k riadnemu 

vyhotoveniu a kolaudácii diela (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, 
vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných 
organizácií,...) vrátane získania rozhodnutia o povolení stavby/ ohlásenia stavebných úprav, 

• geodetické zameranie predrealizačné a počas realizácie prác, porealizačné zameranie overené 
odborne spôsobilou osobou podľa §6 zákona 215/1995 Z. z., písm. d.) až j.). ako súčasť DSRS, 
príp. všetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a riadnemu vyhotoveniu 
a odovzdaniu stavby resp. stavebných objektov príslušnému správcovi, 

• majetkoprávne vysporiadanie (Situácia záberu pozemkov (trvalých a dočasných)), vrátane 
zoznamu účastníkov konania s uvedením príslušných čísel parciel a listov vlastníctva, s vyčíslením 
konkrétnych výmerov (trvalých a dočasných záberov), 

• vypracovanie plánu užívania verejnej práce, vrátane predloženia na schválenie verejnému 
obstarávateľovi/objednávateľovi, 

• vypracovanie plánu organizácie výstavby (POV) a jeho predloženie verejnému 
obstarávateľovi/objednávateľovi na schválenie, 
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• vypracovanie - Kontrolný a skúšobný plán (ďalej len „KSP“), technologické postupy, ktoré 
budú skontrolované a overené (autorizované) projektantom a predložené na odsúhlasenie 
verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi, 

• zabezpečenie koordinátora bezpečnosti prác, 
• DSRS podľa TP 019 primerane k predmetu zákazky vrátane výrobno – technickej dokumentácie 

(VTD), respektíve dokumentácie na vykonanie prác (DVP), odsúhlasené verejným 
obstarávateľom/objednávateľom vrátane autorského dohľadu v rozsahu 20 hodín, 

• vypracovanie Harmonogramu postupu stavebných prác a finančného harmonogramu, ktoré 
musia byť odsúhlasené verejným obstarávateľom/objednávateľom, 

• Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len „Plán BOZP 
a PO“),  

• Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia 
(ďalej len „Plán ochrany ŽP“), 

• dennú/stálu prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe, 
• obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami 

a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela, 
• dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, 

výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku 
a poplatku za uskladnenie, 

• vykonanie predpísaných skúšok, revízii a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní, 
• obstaranie dokladov preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, 

výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných 
technických predpisov, 

• priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela 
v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Uchádzač/zhotoviteľ 
bude takto zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným 
súpisom prác. Uchádzač/zhotoviteľ bude tieto podklady predkladať na CD, resp. DVD nosičoch 
v celkovom počte 1 ks pri každom termíne predkladania súpisov prác ako ich súčasť. Konečné 
sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží 
uchádzač/zhotoviteľ ku dňu preberania stavby verejným obstarávateľom/objednávateľom. 
Audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude v trvaní min. 300 sekúnd (pred realizáciou 
stavebných prác, počas a po realizácii), 

• odovzdanie kompletnej dokumentácie k odovzdaniu stavby a úspešnej kolaudácii stavby, 
• vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov, 
• obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do 

diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, 
• zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na 

stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách, 
• vypracovanie a zasielanie týždenných správ o priebehu prác na stavbe v rozsahu špecifikovanom 

verejným obstarávateľom/objednávateľom, 
• uchádzačom/zhotoviteľom dodržiavanie a zapracovanie podmienok vyplývajúcich z platných 

STN, STN EN v súlade s technickými predpismi (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami 
(TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL), 

 
Lehoty plnenia: 
- lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie – 45 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy, 
- lehota na predloženie technického riešenia – 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy v digitálnej forme vo formáte pdf., 
- lehota odsúhlasenia technického riešenia verejným obstarávateľom/objednávateľom 5 pracovných 

dní odo dňa jeho predloženia, 
- lehota na zhotovenie diela – 60 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 
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Miesto plnenia – predloženia projektovej dokumentácie: 
- Riaditeľstvo Správy ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice. 
 
Miesto plnenia – realizácie stavebných prác: 
- cesta III/3371 medzi obcami Slanec a Nový Salaš v kumulatívnom staničení od 1,06 km do 2,820 

km. 
 
 
 
 
 





Príloha č. 3 

1 

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno / Názov:   Metrostav DS a.s. 
Sídlo / Miesto podnikania:   Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 
IČO:     46 120 602 
 
 
Dolu podpísaní zástupcovi zhotoviteľa (meno a priezvisko) Ing. Pavol Hrúzik. Predseda predstavenstva a Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva 
týmto čestne vyhlasujeme, že pri plnení predmetu zákazky na práce s názvom: „Rekonštrukcia cesty III/3371 Slanec – Nový Salaš“, ktorá bola vyhlásená 
verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 
zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 160/2022 zo dňa 18.07.2022 pod značkou 32677 – WNP 
 
 sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet dohody budeme plniť vlastnými kapacitami* 

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia*: 
 

P. 
č. 

Obchodný názov 
subdodávateľa IČO Predmet subdodávky 

Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa** Podiel na 
realizácii 
zákazky 

v % 

Subdodávateľ získa zo 
subdodávky finan. 

prostriedky prevyšujúce 
100.000 EUR bez DPH 

Meno 
a priezvisko Adresa pobytu Dátum 

narodenia 

1 ISPO spol. s r.o., 
inžinierske stavby 17 085 501 Projektové práce Ing. Jozef Antol   3,5% nie 

2 FIS-Slovakia s.r.o. 44 208 561 Stavebné práce na 
priepustoch Jozef Ficko   21,2% nie 

 
 
 
 
 
V ............................., dňa: 09.09.2022 

.......................................................... .......................................................... 
Metrostav DS a.s.   Metrostav DS a.s. 
Ing. Pavol Hrúzik   Ing. Lenka Sýkorová 
predseda predstavenstva  podpredseda predstavenstva 

* Nehodiace sa preškrtnúť 
** Vyplní úspešný uchádzač 
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VEC: Plnomocenstvo 
 
 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, 
IČO: 35 555 777, konajúca doc. Ing. Antonom Triščom PhD., MBA, generálnym riaditeľom (ďalej len 
„splnomocniteľ“), týmto splnomocňuje spoločnosť: 
 
Obchodné meno:   Metrostav DS a.s. 
Sídlo:     Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 
IČO:     46 120 602 
DIČ:     2023231892 
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Alexander Kiseľák, PhD., Oblastný riaditeľ, Oblasť Východ 
(ďalej len „splnomocnenec“) 
 
aby pred všetkými príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, miestne a vecne 
príslušným stavebným úradom a ostatnými zainteresovanými organizáciami a subjektami zastupoval 
splnomocniteľa v územnom a stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týkajúcom sa stavby – 
Rekonštrukcia cesty III/3371 Slanec – Nový Salaš (ďalej len „stavba“), a aby v súvislosti s uvedeným 
a v súlade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocniteľa vykonal všetky úkony 
smerujúce k obstaraniu súvisiacich vyjadrení, súhlasov a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, 
ako aj všetky ostatné úkony smerujúce k vydaniu právoplatného stavebného povolenia pre predmetnú 
stavbu a ktoré súvisia s inžinierskou činnosťou pre predmetnú stavbu v rozsahu podľa Zmluvy o dielo 
č. 323/08/2022/MO zo dňa 12.09.2022. 
Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa v súvislosti s predmetnou inžinierskou činnosťou 
najmä: zúčastňovať sa na rokovaniach, podpísať a podávať žiadosti a návrhy, ich zmeny a späťvzatia, 
prijímať písomnosti, preberať rozhodnutia a dokumenty a vzdávať sa opravných prostriedkov voči 
vydaným rozhodnutiam. 
Splnomocnenec nie je oprávnený zaťažovať ani nadobúdať ani scudzovať nehnuteľnosti v mene 
splnomocniteľa. 
Udelené plnomocenstvo zaniká najneskôr nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení 
predmetnej stavby. Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho 
konala za splnomocniteľa, len s písomným súhlasom splnomocniteľa. Aj bez súhlasu splnomocniteľa 
môže poveriť na jednotlivé úkony zamestnanca splnomocnenca. 
 
 
V Košiciach, dňa 12.09.2022 
 
 

________________________________________ 
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, 
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ 

 
 
Udelené plnomocenstvo bez výhrad prijímam. 
 
V ............................, dňa 09.09.2022 
 
Splnomocnenec: 

_______________________ __________________ 
Metrostav DS a.s. 
Ing. Alexander Kiseľák, PhD. 
Oblastný riaditeľ, Oblasť Východ 

 




