Zmluva o dielo ¢. 011/2018

uzavreta podPla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného ziakonnika)
(d’alej len ,,zmluva‘)

I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Zhotovitel’ (obchodné meno): TRANSTECH, a.s.

Sidlo: Jilemnického 4, 080 01 Presov
Koresponden¢na adresa: Jilemnického 4, 080 01 PreSov
Zastupeny: PhDr. Jan Bync, PhD. — predseda predstavenstva
Telefén: 051/77 20 830
E-mail: projekt@transtech-sk.eu
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach

a) technickych: Ing. Marian Husovsky — vyrobny riaditel

b) zmluvnych: PhDr. Jan Bync, PhD. — predseda predstavenstva
ICO: 36481459
DIC: 2020014964
IC DPH: SK2020014964
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stidu PreSov, Oddiel Sa, vlozka ¢. 10251/P
Zhotovitel je platcom DPH.
(dalej len ,,zhotovitel’™)

1.2 Objednavatel’: Lubovnianska nemocnica, n.o.

Sidlo: Obrancov mieru 3, 064 01 Stara Cubovna

Koresponden¢na adresa: Obrancov mieru 3, 064 01 Stard Cuboviia

Zastupeny: MUDr. Peter Bizovsky, MPH - riaditel’

Telefon: 052/43 17 215 (sekretariat)

E-mail: sekretariat@lubovnianskanemocnica.sk

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach
a) technickych: Ing. Cubomir Salon — ndmestnik pre Usek prevadzkovy a technicky
b) zmluvnych: Ing. Jaroslav Marin¢in, MPH — ekonomicky ndmestnik
c¢) osoba opravnend vykondvat technicky dozor: Ing. Branislav Vojtek
d) osoba opravnend vykondvat’ autorsky dozor: Ing. Tibor Petrik

ICO: 37886851

DIC: 2022057565

IC DPH: SK2022057565

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Zapisany: v registri neziskovych organizicii vedenom Okresnym dradom PreSov, registra¢né

¢islo

OVVS-119/2005-NO
(dalej len ,,objedndvatel’*)

zhotovitel’ a objedndvatel’ d’alej spolocne aj ,,zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,zmluvnd strana®



Preambula

Zmluvné strany uzatvdrajd tito zmluvu ako vysledok zaddvania podlimitnej zdkazky

,Dobudovanie kapacit a modernizdcia infrastruktiry Cubovnianskej nemocnice, n.o.” podl'a zdkona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

Této zmluva sa uzatvédra v rdmci projektu ,,Dobudovanie kapacit a modernizicia infrastruktdry

Lubovnianskej nemocnice, n.o.”“ (dalej len ,,projekt”), Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja,
Operac¢ného programu ,,Integrovany regiondlny operacny program®, prioritnej osi 2 — Lahs{ pristup k
efektivnym a kvalitnej§im verejnym sluzbam, koédu vyzvy IROP-PO2-SC213-2017-25 .

II. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Vychodiskové ddaje:
2.1. Nazov stavby: ,Dobudovanie kapacit a modernizdcia infrastruktiry Lubovnianskej
nemocnice, n.0.“
2.2. Miesto stavby: Cubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3, 064 01 Stard Cuboviia
2.3. Investor (stavebnik): Cubovnianska nemocnica, n.o.
2.4. Zdroje finan¢ného krytia:

25.

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

2.4.1.zdroje EU 85% COV

2.4.2.zdroje SR 10% COV
2.4.3.vlastné zdroje 5% COV
Terminy stavby:
2.5.1.Termin odovzdania staveniska objednavatelom: do 5 pracovnych dnf odo dna tc¢innosti
tejto zmluvy
2.5.2.zacatie zhotovovania diela: do 15 kalendarnych dni odo diia G€innosti tejto zmluvy
2.5.3.dokoncenie a odovzdanie: do 24 mesiacov odo dila G¢innosti tejto zmluvy

III. PREDMET ZMLUVY
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo ,,Dobudovanie kapacit a modernizacia infrastruktiry
Lubovnianskej nemocnice, n.0.“ za cenu a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Stavebnou Castou sa rozumie zhotovenie diela podla projektovej dokumenticie vratane
vsetkych strojov a zariadeni, ktoré su sticast’'ou stavebnej Casti v zmysle projektu stavby.

Objednavatel sa zavizuje dokoncené funkcné dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu
dohodnutd v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit funkéné dielo — stavbu vo vlasthom mene,
na vlastny ndklad a na vlastné nebezpefenstvo, v stlade so sttaznymi podmienkami,
sut'aznymi podkladmi, S projektom stavby, v sulade
s podmienkami stavebného, kolauda¢ného povolenia a inych povoleni vydanych pre vystavbu
a v sulade SO vsetkymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, ktoré si platné na dzemi Slovenskej republiky

a v sdlade s prilohami ¢. 1 az €. 4, ktoré tvoria neoddelite'nd sticast’ tejto zmluvy.
Vlastnictvo prechddza na objednavatel’a zabudovanim materidlov, prvkov, strojov, zariadent,
konstrukcif alebo iného hmotného majetku. Objednavatel
je vlastnikom diela.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody (poskodenie, zniCenie, strata a iné)
na zhotovovanom diele do terminu protokolarneho odovzdania diela  objednéavatel'ovi.



3.7. Zhotovitel moZze dielo vykonat eSte pred dojednanym casom a riadne dokoncené dielo
odovzdat’ objednavatel'ovi v skorSom termine.

3.8. Zaviazok  zhotovit  dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objedndvatel'om vratane platného kolauda¢ného rozhodnutia podla prilohy
¢. 3 k tejto zmluve — podmienky zhotovenia diela.

3.9. Dielo bude pred odovzdanim objednédvatelovi riadne dokoncené a budi vykonané vsetky
skasky preukazujice kvalitu, funkCnost' a spolahlivost, ako aj dodrZanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych v projekte pre stavebné povolenie, vo vyjadreniach,
stanoviskdch a rozhodnutiach dotknutych orgdnov S$titnej sprdvy, vydanych pre stavebné
konanie
a v projekte.

3.10. Casti diela technického charakteru (vykurovanie, vzduchotechnika, vytahy a i.),

ktoré zabezpecuju uceleny proces alebo funkciu, budu dokonéené ich  prevadzkovou
a funkCnou skiSkou, resp. komplexnym vyskuSanim, ktoré vykond zhotovitel za ucasti
objednédvatel'a. Ku komplexnému vyskuSaniu poskytne objednavatel' spolupdsobenie
prostrednictvom svojich kvalifikovanych pracovnikov.

3.11. Zhotovitel' sa zavidzuje bezodplatne vykonat zaSkolenie obsluhy objedndvatela na
dodané zariadenia.

3.12. Pri vykone diela prostrednictvom subdodévatel’a je zhotovitel’ plne zodpovedny voci
objednévatel'ovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykondval sdm.

3.13. Zhotovitel’ je povinny vykonat' dielo prostrednictvom toho stavbyvediceho, ktorym
bola podmienka ucasti (technickd a odborna spdsobilost’) preukazovanda a vyhodnocovana.
V pripade nemoZnosti plnenia prostrednictvom tejto osoby prichddza do Gvahy jej nahradenie
inou osobou, ktora v§ak bude spiiat’ stanoventi minimélnu troveii $tandardov v rdmci uréenej
podmienky.

IV. CAS PLNENIA

4.1. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo a odovzdat’ ho objedndvatelovi v silade
s harmonogramom vystavby, ktory tvori prilohu ¢. 2 k tejto zmluve a bude odsthlaseny
zastupcom objednavatela splnomocnenym na rokovanie
vo veciach technickych.

4.2. Termin odovzdania staveniska objednavatelom: do 5 pracovnych dni odo dia dcinnosti tejto
zmluvy.

4.3. Termin zacatia zhotovovania diela: do 15 kalenddrnych dni odo dia tcéinnosti tejto
zmluvy.

4.4. Termin dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela: do 24 mesiacov odo dna ucinnosti tejto
zmluvy.

4.5. V pripade, ak lehota realizicie nebude dodrZand z prevadzkovych dévodov vzniknutych na
strane objednavatel’a alebo z dovodu vplyvu nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré
budu branit’ postupu prac, sa plynutie lehoty prerusi na nevyhnutny Cas. Zaciatok a ukoncenie
prerusenia lehoty odsudhlasia zmluvné strany zdznamom v stavebnom denniku. Pocas
prerusenia lehoty zhotovitel’ nie je v omeskani.

4.6. Zhotovitel je povinny bez omeSkania pisomne informovat  objednavatela
o vzniku akejkol'vek wudalosti, ktord brani alebo staZuje realiziciu diela
s dosledkom omeskania s plnenim harmonogramu alebo prediZenia lehoty plnenia. Ak
zhotovitel neodovzda dielo ani v tejto dodatocnej lehote, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy a objednavatel ma pravo odstipit
od zmluvy.



4.7.

5.1.

V  pripade, Ze <zhotovitel bude v omeskani s plnenim harmonogramu
z dovodov leZiacich na jeho strane viac ako 14 kalendarnych dni alebo nedodrZiava
harmonogram vystavby a zaroven o tom pisomne neinformuje objedndvatel’a, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvy.

V. CENA
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l III.  tejto  zmluvy
je  stanovena na  zdklade  sdtaznych — podmienok,  sutaznych  podkladov

a projektu stavby vratane vykazu vymer, ktory ako priloha ¢.1, tvori neoddeliteI'nu sucast’ tejto
zmluvy. Cena diela je dohodnuta v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenich v zneni neskorsich

Zmien a doplnkov a vyhléasky
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cendch v zneni neskorSich zmien a doplnkov
ako cena vratane DPH vo vySke: 4.665.842,82 Eur slovom: Styri miliény Sest’sto

Sest'desiatpét’ tisic osemstostyridsatdva eur a 82 centov Cena za dielo predstavuje:
5.1.1. cena celkom za cely predmet zmluvy bez DPH  3.888.202,35 Eur
5.1.2.DPH 777.640,47 Eur
5.1.3.cena celkom za cely predmet zmluvy vratane DPH 4.665.842,82 Eur

5.2. Cena za dielo je podrobne Specifikovana v prilohe ¢€.1 tejto zmluvy.

5.3.

Cena za dielo zahfia ndklady potrebné na vybudovanie funk¢nej stavby podla vykazu vymer,

ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich

a platobnych podmienok,

5.3.1.technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

= technickych norméch a predpisoch platnych na izemi Slovenskej republiky,

= norméich a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie, v
stitaznych podmienkach, v sit'aznych podkladoch, v projekte a v prilohe €. 3 k tejto zmluve,

5.3.2.podmienok realizécie diela:

= zhotovenie projektu skutocného vyhotovenia, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, tidrzba
a vypratanie docasnych objektov zariadenia staveniska alebo uvedenie do poZadovaného
stavu trvalych priestorov a stavby, ktoré budd pocas vystavby vyuZivané pre potreby
zariadenia staveniska,

= vykonanie predpisanych a dohodnutych skiSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni a
konstrukcii vratane skoleni obsluhy (ktoré bude vykonané bezplatne), pripravy a vykonania
komplexného vyskdsania a garanénych skdsok, ako aj splnenie podmienok stavebného
povolenia a odstrdnenie zdvad z kolauda¢ného konania,

= ghrada spotrebovanych energii pocas realizécie diela,

= ghrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

= ndklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoc¢nej stavebnej sute,

= néklady na odvoz prebyto¢ného materidlu,

= ndklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

= ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

= ndklady na strdZenie staveniska a stavby,

= ndklady sdvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri prci pocas vystavby,

= ndklady na zaistenie bezpec€nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

= ndklady vynaloZené na poZiarnu  ochranu v priebehu vystavby,

= ndklady na pricu v noci, v ditoch pracovného pokoja alebo pracovného vol'na a na pracu
nadcas,

= poistenie diela,



= colné a dovozné poplatky,

= ndklady na vodorovnu a zvisld dopravu pre potreby vystavby,

= naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

= ndklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v obvyklych podmienkach zimného
obdobia a v nepriaznivom pocasi,

= ndklady stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikacii,

= ndklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

5.4. V cene si zahrnuté vSetky naklady spojené so splnenim zavézku a zhotovitel' nema narok na

zvySenie ceny, ktory vyplynie ako :
5.4.1.ddsledok vlastnych chyb,
5.4.2.nepochopenia projektu, sitaznych podmienok, sit'aznych podkladov,
5.4.3.zvySenia cien dodavok a prac. Takto dodato¢ne vzniknuté ndklady znisa zhotovitel.

5.5. Cenu za dielo dohodnuti v €l. V. bod 5.1 tejto zmluvy je moZné menit’ v pripade zmeny sadzby
DPH a inych administrativnych opatreni §tdtu formou pisomného dodatku k  tejto
zmluve.

5.6. V pripade identifikicie nezrovnalosti medzi vykazom vymer a projektovou dokumentéciou ,
ktoré tvoria prilohu tejto zmluvy av pripade vzniku nepredvidatelnych a vyniitenych
stavebnych préc, ktoré vyplynuli z dovodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektovaného technického rieSenia v priebehu realizicie, ktorych vykonanie je potrebné na
riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny stavebnych materidlov a dodavok,
alebo inych  zmien vyvolanych zo strany objedndvatela ovplyviujicich cenu za dielo
dohodnutd v €l. V. bod 5.1 tejto zmluvy, budd predmetné prace, ich rozsah a cena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatel'om a zhotovitel'om formou dodatku
k tejto zmluve.

5.7. Zhotovitel je povinny pred odsthlasenim nepredvidatelnych a vynitenych stavebnych prac,
vypracovat’ dodatok k Specifikécii ceny uvedenej v prilohe €.1 k tejto zmluve, v nasledovnom
rozsahu:

5.7.1.polozkovy rozpocet nepredvidatelnych a vynitenych stavebnych prac vypracovany
na zéklade vykazu vymer nepredvidatelnych
a vynitenych stavebnych prac spracovaného zhotovitel'om, pripadne v
spolupréci s projektantom,
5.7.2.polozkovy rozpocet préac, ktoré nebudu realizované.

5.8. Pre vypocet zmeny ceny bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

5.8.1.zmeny mnoZstiev, vymer — v pripade dpravy mnoZstva mernych jednotiek, ak sa nemenia
polozky konStrukcii a préc, u poloZiek na ktoré
su v prilohe €. 1 tejto zmluvy dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na
zvySené mnoZstva,

5.8.2.pri doplneni novych poloziek konStrukcii a préc, ktoré sa v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy nevyskytuju, predlozi zhotovitel’ kalkulaciu ceny v zmysle zédkona ¢.
18/1996 Z. z. o cenéch a v zneni v neskor§ich predpisov, ktord bude odstihlasend oboma
zmluvnymi stranami,

5.8.3.prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z prilohy ¢. 1 k tejto zmluve budd
odpocitané v nevykonanom rozsahu.

5.9. V pripade vzniku nepredvidate'nych a vynitenych stavebnych préc, bude ich rozsah a cena
prerokovand a dorieSend v zmysle zdkona o verejnom obstardvani.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

VI. PLATOBNE PODMIENKY
Zhotovitel’ nie je opravneny poZadovat' zdlohu ani preddavok na realizdciu diela. Cena za
zrealizované stavebné price bude zhotovitelovi zaplatend na zdklade faktir vystavenych
zhotovitel'om vZdy po ukonceni prislusného mesiaca, podl'a skuto¢ne a riadne vykonanych prac
a skuto¢ne zabudovaného materialu. Uhrada mesaéne vystavenej faktiry neznamend prevzatie
prislusnej casti diela objedndvatel'om.
Faktiry musia byt vystavené v sulade so skutocne zrealizovanymi pricami
a v sulade s dohodnutymi jednotkovymi cenami uréenymi v prilohe ¢. 1 rozpocet diela
(oceneny vykaz vymer). Zhotovitel' sa zavdzuje mesacne vyhotovovat' faktiru na cenu
skuto¢ne vykonanych préac a skutocne zabudovaného materidlu. Podkladom pre vyhotovenie
faktiry bude oceneny stipis prdc a materidlov, v objedndvatelom poZadovanom rozsahu a
forme, ktord bude vychadzat' z poziadaviek poskytovatela (minimélne strucnd priebeznd
sprava v textovom formate, tabul'ka v excelovskom formate — vychddzajica z poZziadaviek
riadiaceho orgdnu, overeny a potvrdeny zodpovednou osobou Objednévatel’a. NeoddeliteI'nou
sucast’ou faktiry bude zodpovednou osobu Objednévatela overeny a potvrdeny oceneny stpis
prac a materidlov (peciatka a podpis).
Faktiry vratane vsetkych priloh je zhotovitel povinny dorucit objednédvatelovi
v Styroch origindlnych vyhotoveniach a jedenkrit v elektronickej forme na adresu
sekretariat@lubovnianskanemocnica.sk. Prilohou kaZzdej faktiry bude stipis vykonanych prac
a dodavok a zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami
rozpoctu potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednévatel’a (stavebnym technickym
dozorom objedndvatela). Supis vykonanych prac je zhotovitel povinny dorucit
objednavatelovi aj velektronickej podobe v excelovskom formdte na adresu
sekretariat@lubovnianskanemocnica.sk. Formu supisu vykonanych prac ur¢i objedndvatel
vychddzajic z poziadaviek RO — prirucka pre Prijimatela vratane jej aktualizécii.
Objednavatel'om poverend zodpovedna osoba vykond kontrolu a odsuhlasenie zist'ovacich
protokolov predloZenych zhotovitel'om do 5 pracovnych dni a potvrdené zist'ovacie protokoly,
podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran budd slizit' ako podklad pre
vystavenie faktiry. V pripade zistenia rozporu medzi sipisom vykonanych prac a dodavok a
skuto¢ne vykonanymi pracami a doddvkami je zhotovitel’ povinny prepracovat’ sipis prac a
dodavok a dat’ ho do siladu so skuto¢nostou a takto upraveny zistovaci protokol bude
podkladom pre vystavenie faktury.
Do obvyklych poplatkov diela st zahrnuté najma: vSetky spravne poplatky
a poplatky za likvidaciu odpadu.
Splatnost” faktiry je 60 dni odo dfa jej vystavenia uvedeného na faktire,
a to bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny dorucit’ dafiovy
doklad do 5 dni od jeho vystavenia objedndvatelovi.
Faktdra vystavend zhotovitel'om musi obsahovat’ vSetky naleZitosti danového dokladu podl'a
§ 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
a minimdlne nasledovné ddaje:
6.7.1.Cislo faktiry,
6.7.2.Meno a adresa sidla objedndvatela a jeho identifikacné <Cislo pre dan,
ak mu je pridelené,
6.7.3.Meno a adresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevddzkarne zhotovitel'a, a jeho
identifikacné ¢islo pre dan, d. ICO a IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,
6.7.4.datum vyhotovenia faktdry,
6.7.5.datum dodania tovaru,
6.7.6.lehota splatnosti faktdry,
6.7.7.k6d projektu ITMS a nazov Projektu SF,
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6.8.

6.9.

6.7.8.¢islo a ndzov Zmluvy o dielo

6.7.9.ndzov a adresa banky zhotovitel'a a objednavateTla,

6.7.10. ¢islo bankového uctu objedndvatela a zhotovitel’a,

6.7.11. jednotkovi cenu bez dane v EUR, m. sadzbu dane,

6.7.12. vysku dane spolu v EUR, o. cena celkom s DPH v EUR zaokriihlend a zobrazena na dve
desatinné miesta,

6.7.13. peciatka a podpis stavebného technického dozoru objednévatel’a,

6.7.14. peciatka a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

V pripade ak vysSka ceny diela na faktire bude nesprdvna, alebo ak doru€end faktiira nebude
obsahovat’ vsetky ndleZitosti podl'a predchadzajiceho bodu, alebo k nej nebude priloZena
priloha podla bodu 4 tohto ¢lanku, objedndvatel je opravneny vritit’ faktdru zhotovitel'ovi na
jej opravu alebo doplnenie. V tomto pripade zacina plynit nova lehota splatnosti faktiry podl'a
bodu 6 od jej opitovného vystavenia.

Faktdry za dielo vystavované mesacne a faktiiry za doddvku zdravotnickej technolégie bude
zhotovitel/preddvajici vystavovat’ postupne, aZz do hodnoty 95 % z celkovej ceny zmluvy.
Zostavajuca Cast’ z celkovej ceny zmluvy vo vyske 5 % bude fakturovand osobitnou faktiirou
za podmienok uvedenych v bode 6.2.zmluvy. Objedndvatel’ ma pravo zadrzat’ whradu tejto
fakturovanej Ciastky vo forme zddrzného vo vyske 1/2a tejto Ciastky a vo forme kolaudacnej
raty vo vyske Y2 tejto Ciastky. Zhotovitel ma pravo na uvolnenie zadrzného po potvrdeni
odstranenia drobnych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. Zhotovitel’ ma
pravo na uvolnenie kolaudacnej raty po odstraneni nedostatkov/vad zistenych v kolauda¢nom
konani.

6.10. Zhotovitel'om je opravneny a povinny vystavit' zaverecnu faktiru po riadnom vykonani

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

a odovzdani diela. V zdverecnej faktire budd vysporiadané vsetky zavizky objedndvatel’a
uhradit’ cenu diela. Prilohami k zdverecnej faktire st protokol o odovzdani a prevzati diela a
supis vsetkych objedndvatel'om uz uhradenych faktir.

VIL. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet diela je zhotoveny v silade
s podmienkami tejto zmluvy, a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.
Zhotovitel’ odovzda dielo bez zavad a nedorobkov, ktoré by branili uZivaniu diela.
Zhotovitel' zodpoveda aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela.
Zhotovitel' zodpoveda aj za kvalitu prac svojich subdodavatel'ov a za materialy, prvky, stroje,
zariadenia a konStrukcie, ktoré subdoddvatelia doddvaja.
Zmluvné strany sa dohodli na zdru¢nej dobe na stavebnu Cast’ diela 60 mesiacov, s vynimkou
zariadenti, na ktoré vyrobca poskytuje odliSnu zaru¢nu lehotu, min. v§ak 24 mesiacov. V tomto
pripade plati zdru¢nd lehota uvedena v zarucnych listoch, ktoré zhotovitel odovzda
objednavatel'ovi pri preberacom konani.
Zarucna doba zacina plyndt’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
Plynutie zaru¢nej doby na dotknutd ¢ast’ diela sa prerusi dilom uplatnenia prava objednavatel’a
na odstranenie vad (dnom dorucenia reklamadcie).
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a sitaznych podkladoch, v
projekte, v technickych norméch
a v pravnych predpisoch.



7.9. Skryté vady su tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela, a ktoré sa
vyskytni v zdrucnej lehote. Tieto vady je objedndvatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel’a
bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel’a.

7.10. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend prica oproti projektu, alebo dohodnutym
stavebnym pracam.

7.11. Zhotovitel’ je povinny do 3 pracovnych dni po obdrzani reklamécie vady vykonat’ jej

obhliadku a pisomne (e-mailom) dohodnut’ s objedndvatelom spdsob a primerani
lehotu odstranenia reklamovane;j vady. \" pripade,
ak zhotovitel' nevykond v stanovenej lehote obhliadku, reklamacia sa bude povaZovat za
uznand.

7.12. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ reklamovand vadu v o najkratSom technicky moZnom
case a bezodplatne.

7.13. V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v dohodnutej lehote alebo
odmietne odstranit’ reklamované vady, ma objednavatel’ pravo zabezpecit’ odstrédnenie
reklamovanych vad prostrednictvom tretej osoby
na naklady zhotovitel'a. Zaruka zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy tym nie je dotknutd. Néklady,
ktoré vzniknui objedndvatel'ovi pri takto odstraniovanych vadach, vyfakturuje objednavatel’
zhotovitelovi samostatnou faktirou, ktord je povinny zhotovitel' uhradit’ najneskor do 30 dni
od jej dorucenia.

7.14. Ak je predmetom reklamdicie havarijny stav, zhotovitel je povinny zabezpecit

bezodkladné odstranenie reklamovanej skrytej vady.

7.15. Ak sa wukdZe, 7e vada predmetu plnenia je neopravitelnd, =zavizuje
sa zhotovitel’ v ramci odstranenia vady dodat’ a zabudovat’ rovnaky nahradny predmet
plnenia.

7.16. Po odstrdneni vdad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po

odstraneni reklamovanych skrytych vad pripravi zhotovitel' zdznam, ktory potvrdia
zodpovedni zastupcovia zhotovitel’a a objednavatela.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1. Zhotovitel’ vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.
8.2. Podmienky zhotovenia diela tvoria prilohu €. 3 k tejto zmluve.

IX. SUBDODAVATELIA A OSOBITNE POVINNOSTI ZHOTOVITELA

9.1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas realizacie diela budd vyhotovenia projektu pre realizaciu diela
poskytnuté objednavatelom uloZené tak, aby boli pristupné iba pracovnikom zhotovitela.
Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnit’ Cast’ projektovej dokumentacie
svojim subdodavatel'om.

9.2. Ak zhotovitel pri plneni zmluvy vyuzije kapacity subdodavatel’a/l'ov, uvedie udaje o vSetkych
znamych subdodavatel'och, podiel plnenia zo zmluvy (Specifikicia, percentudlny a finan¢ny
rozsah), ktory ma v umysle zabezpecit’ subdodavatel'om na vlastné riziko a
zodpovednost’, spolu s uvedenim identifikacnych tdajov subdoddvatela v  rozsahu
Obchodné meno alebo nazov (resp. meno, priezvisko); Sidlo, miesto  podnikania alebo
obvykly pobyt; ICO, resp. ddtum narodenia; Osoba  oprdvnend konat za subdoddvatela
v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, funkcia. Tieto vyZadované
udaje budd formou dokladu neoddelitel'nou sicast’ou tejto zmluvy ako priloha €. 4. Ak dspesSny
uchadza¢ nemd v dmysle zadat’ ¢asti plnenia predmetu zmluvy subdoddvatelom uvedie tito
skuto¢nost’ do prilohy ¢.4 zmluvy.

9.3. K zmene subdodavatela mdzZe dojst’ len po odsihlaseni zmeny objednavatelom. Zhotovitel je
povinny najneskdr desat’ kalendarnych dni pred ditom, ktory  predchadza diu, v ktorom
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nastane zmena subdodavatela, pisomne ozndmit objednavatel'ovi zamer zmeny
subdoddvatel’a s uvedenim identifikaénych tddajov podl’a bodu 9.1 tohto ¢lanku. Objednavatel
zaSle pisomné stanovisko (stihlas/nestihlas) zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu. Schvéleny
bude kaZzdy subdodavatel, ktory bude riadne identifikovany v zmysle bodu 9.1, bude nim
predloZené vyhlasenie o detailnom obozndmeni sa s predmetom zdkazky a podmienkami jeho
plnenia, s ktorymi bude bezvyhradne sthlasit’ a bude zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak mu tato povinnost’ vyplyva zo zdk. ¢. 315/2016 Z.z. v platnom zneni.

9.4. VyuZzitim subdoddvatelov nie je dotknutd zodpovednost' zhotovitel'a za plnenie predmetu
zmluvy. Zhotovitel' je plne zodpovedny za vykony, opomenutia alebo zlyhania svojich
subdodavatel’'ov rovnako ako za svoje vlastné dodavky, vykony a prace.

9.5. Zhotovitel' a subdoddvatelia st povinni byt pocas trvania tejto zmluvy zapisani v registri
partnerov verejného sektora (d’alej len ,,register”), ak im tato povinnost’ vyplyva zo zakona €.
315/2016 Z.z. v platnom zneni.

9.6. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je zapisany v registri, vyzve zhotovitel’a
na odstranenie tohto protipravneho stavu a ur¢i mu primerand lehotu, ktord nesmie byt
kratsia ako 15 kalendarnych dni, aby zabezpecil, aby si subdodévatel’ splnil povinnost’ byt’ v
tejto lehote zapisany do registra alebo aby zhotovitel’ navrhol v silade s bodmi tohto ¢lanku
zmenu subdodavatel'a, ktory spiia podmienku zépisu v registri.

X. ZMLUVNE POKUTY

10.1. V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela, resp. jednotlivych samostatnych Casti v
terminoch podl’a harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo Ziadat’ nahradu Skody a zmluvnd
pokutu vo vyske 1 000,00 € za kaZzdy denn omeskania. Zmluvnd pokuta je splatnd do 14 dni od
dorucenia faktiry zhotovitel'ovi, ktorou sa zmluvnd pokuta uplatnila.

10.2. Ak zhotovite] neodstrdni reklamované vady v lehote dohodnutej podla
¢l. 7.11 tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 250 € za kazdd vadu
a za kazdy den omeSkania. Zmluvna pokuta je splatnd do 14 dni od dorucenia faktiry
zhotovitel'ovi, ktorou sa zmluvna pokuta uplatnila.

10.3. V pripade odstipenia od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v
zmysle ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy, vznikne objedndvatelovi narok voéi zhotovitelovi
na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 3% z dohodnutej ceny diela uvedenej v ¢l. V ods.
5.1.1 tejto zmluvy. Zmluvna pokuta je splatnd do 14 dni od dorucenia faktiry zhotovitel'ovi,
ktorou sa zmluvnd pokuta uplatnila..

10.4. Zaplatenim zmluvnych pokiit sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti odstranit’ vady alebo
nedorobky.

10.5. Zaplatenim  zmluvnych  pokdt sa  zhotovitel  nezbavuje  zodpovednosti
za sposobenu Skodu.

10.6. V pripade omesSkania objedndvatel’a s thradou faktiry podla ¢l. VL. tejto zmluvy si
zhotovitel moZe uplatnit’ drok z omeskania vo vyske urCenej podla ust. § 1 nar. vlady ¢.
21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika v platnom
zneni.

10.7. Ak si subdoddvatelia zhotovitel'a podl'a ¢l. IX. tejto zmluvy nesplnia povinnost’ byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,register), zhotovitel' zaplati
objednavatel'ovi zmluvnud pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zaCaty dent porusenia
tejto povinnosti a za kazdého subdodavatela, ktory tito povinnost’ porusil.

10.8. Ak registrujuci orgdn rozhodne o vymaze zhotovitel'a z registra podla ust. § 12
zdkona €. 315/2016 Z.z. v platnom zneni, ak registrujici organ uloZi pokutu za nesplnenie
povinnosti podat’ ndvrh na zapis zmeny zapisanych tddajov tykajucich sa konecného uZivatel'a



vyhod v zdkonnej lehote alebo za porusenie zdkazu vykondvat tkony opravnenej osoby z
dovodu

jej vylucenia alebo ak v registri nie je zapisand opravnend osoba dlhsie ako 30 kalendarnych

dni a objedndvatel’ z ddvodu ekonomickej vyhodnosti nevyuZzil pravo odstipit’ od zmluvy
podrla ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy, zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo
vyske 1 000,- €.

10.9. Ak zo strany zhotovitel’a, resp. subdoddvatel’a nie je splnend povinnost’

podla § 11 ods. 2 zdk. ¢. 315/2016 Z.z. v platnom zneni alebo ak v registri nema

zapisand opravnenu osobu dlhSie ako 30 kalendarnych dni, nie je objedndvatel’ ako tcastnik

zmluvy v omeskani, ak z tohto dovodu nebude plnit’, co mu ukladd zmluva.

10.10. V pripade
10.10.1. porusenia povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. XIII bod 13.6 tejto zmluvy ma

objedndvatel’ narok na zmluvnid pokutu 20,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy pripad
porusenia.

10.10.2. nepritomnosti stavbyvediceho podl'a ¢l. XIII bod 13.8 tejto zmluvy, pripadne
jeho uréeného zdstupcu, na stavbe ma objedndvatel’ narok na zmluvnu pokutu 100,- EUR
za kazdy pripad porusenia.

10.10.3. nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podl'a ¢1. I bod 2.3. a 2.19 prilohy
¢. 3 tejto zmluvy mé objedndvatel’ narok na zmluvni pokutu 100,- EUR za kazdy pripad
porusenia.

Zmluvnd pokuta je splatnd do 14 dni od dorucenia faktdiry zhotovitelovi, ktorou sa
zmluvnd pokuta uplatnila.

10.11. Zhotovitel md prdvo wuplatnit si u objedndvatela urok =z omesSkania
vo vyske 0,025 % denne z neuhradenej fakturovanej Ciastky v termine splatnosti, pokial’ faktira
spiha vietky naleZitosti.

10.12. Celkova vyska vSetkych zmluvnych pokit uloZenych zhotovitelovi za porusenie
povinnosti podl’a tohto ¢ldnku zmluvy nepresiahne 30 % z ceny diela bez DPH.*

XI. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

11.1. Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vztahuje pravna dprava
uvedena v § 374 Obchodného zakonnika.

11.2. Okolnosti vylucujice zodpovednost’, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a
ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit’ si napr. vojna, mobilizcia, povstanie.

11.3. Ak budi prace na diele zastavené v ddsledku okolnosti vylu€ujicich zodpovednost’, je
zhotovitel povinny bezodkladne vykonat’ opatrenia
na zabezpecenie diela, aby sa minimalizovali rizikd zniCenia alebo poSkodenia diela,
odcudzenia Casti diela alebo iné Skody.

11.4. Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpecenie diela podl'a bodu 11.3 tohto
¢lanku a thradu nédkladov na realizdciu tychto opatreni dohodnu zmluvné strany pred
vykonanim prac na zdklade navrhu, ktory predloZi zhotovitel’.

11.5. Ak je vysledkom okolnosti, vylucujicich zodpovednost havarijny stav, vykona
zhotovitel opatrenia na zabezpecenie diela bezodkladne.

XII. UKONCENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY
12.1. Objednévatel je opravneny od zmluvy odstipit’ s okamzitou platnostou, ak:
12.1.1. zhotovitel vstupi do likvidacie, bude  povolena reStrukturalizicia, bude proti nemu
zacaté exekucné konanie,
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12.2.

12.1.2. vykonané price budu zhotovitel'om fakturované v rozpore
s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve alebo budid opakovane narokované
(fakturované),

12.1.3. zhotovitel’ pouZzije iné materidly, ktorych pouZitie nebolo odsihlasené stavebnym
dozorom, objedndvatelom (napr. ekvivalentné alebo $kodlivé), alebo vykondva dielo v
rozpore s podmienkami tejto zmluvy (zmeny v realizacii diela alebo v tejto zmluve neboli
odsuhlasené zo strany objednavatel’a),

12.1.4. pocas realizicie diela dojde k poSkodeniu alebo strate diela alebo jeho Casti, materidlov

alebo technologického zariadenia a zhotovitel
ich nenahradi na vlastné nédklady a nezabezpeti, aby dielo vyhovovalo podmienkam
zmluvy,

12.1.5. zhotovitel' nepoisti dielo podl'a podmienok dohodnutych v zmluve, pripadne neplati
dohodnuté poistné,

12.1.6. zhotovitel’ bez pisomného sihlasu objednavatel'a postupi prava a zavizky z tejto
zmluvy na tretiu osobu,

12.1.7. zhotovitel je v omeskani 15 pracovnych dni s vykondvanim diela oproti harmonogramu
stavebnych prac podla prilohy €. 2 k tejto zmluve bez odévodnenia,

12.1.8. zhotovitel’ vykona akiikol'vek zmenu diela bez stihlasu objedndvatel’a,

12.1.9. vzniknd nepredvidané okolnosti na strane zhotovitel'a, ktoré zdsadne zmenia podmienky
plnenia predmetu zmluvy a sucasne nejde o okolnosti vylucujice zodpovednost’

zhotovitel’a,

12.1.10. zhotovitel' preukazatelne porusi pravne predpisy SR v ramci realizicie diela
podra tejto zmluvy suvisiacich s ¢innostou zhotovitel’a;

12.1.11. budi poskytnuté nepravdivé alebo zavddzajuce informdcie, resp. nebudu
poskytnuté informécie v silade s podmienkami zmluvy zo strany zhotovitel'a;

12.1.12. zhotovitel’, resp. subdodavatelia neboli v Case wuzavretia zmluvy
zapisani v registri alebo ak boli pocas trvania zmluvy vymazani z registra,

12.1.13. si subdodavatelia zhotovitela, ktorf musia byt zapisani v registri ani Vv
dodatocne primeranej lehote urcenej objednavatelom podla ¢l. IX. ods. 9.6 tejto zmluvy
nesplnia povinnost’ byt zapisani v registri alebo
ak d6jde k ich vymazu z registra pocCas trvania zmluvy,

12.1.14. v silade so zdak. €. 315/2016 Z.z. v platnom zneni registrujici organ
rozhodne o vymaze zhotovitel'a z registra podl'a ust. § 12 zdkona, ak registrujici organ
uloZi pokutu za nesplnenie povinnosti podat’ ndvrh na zdpis zmeny zapisanych

udajov tykajucich sa kone¢ného uZivatel'a vyhod v zdkonnej lehote alebo za porusenie

zdkazu vykondvat’ ikony opravnenej osoby z dovodu jej vylicenia alebo ak v registri nie

je zapisanad oprdvnend osoba dlhSie ako 30 kalendarnych dni, a to v pripade, ak si

objednavatel’ z dovodu ekonomickej vyhodnosti neuplatni zmluvnu pokutu podla ¢l. X.

ods. 10.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy s okamzitou platnostou ak:

12.2.1. na strane objedndvatela vzniknd nepredvidané okolnosti, ktoré zdsadne zmenia
podmienky plnenia predmetu zmluvy a sucasne nejde
o okolnosti vylucujice zodpovednost’ objednavatela,

12.2.2. bude preukdzané porusenie pravnych predpisov SR v rdmci realizacie diela podla tejto
zmluvy suvisiacich s ¢innost'ou objedndvatel’a;

12.2.3. budd poskytnuté nepravdivé alebo zavadzajice informacie, resp. nebudd poskytnuté
informécie v sulade S podmienkami tejto zmluvy
7o strany objednavatela.
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12.3. Pisomné odstiipenie od zmluvy spolu s uvedenim ddovodu odstipenia je potrebné
doru¢it  druhej  zmluvnej  strane  doporucene do jej sidla  uvedeného
v ¢1. 1zmluvy. Uéinky odstipenia od zmluvy nastdvaji ditom doru¢enia ozndmenia o odstipen{
od zmluvy druhej zmluvnej strane. Pisomnosti
sa povaZzuju za doruc¢ené dilom prijatia, diom odopretia alebo uplynutim odbernej lehoty po jej
uloZeni na prislusnej poste. Dorucuje sa na sidlo pravnickej osoby uvedené v zmluve, resp.
poslednd zndmu adresu, ktord uviedla pravnickd osoba. Odstipenim od zmluvy zanikaji
vsetky prava
a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem ndrokov na ndhradu spdsobenej Skody
a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie.

12.4. Po ziniku zmluvy odovzdd zhotovitel objedndvatelovi rozostavané dielo
v stave, v akom sa ku dnu odstipenia od zmluvy nachadza. Zhotovite odovzda
objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom aj:

12.4.1. 2x projektovi dokumentaciu skuto¢ného realizovania rozostavanej stavby v pisomnej
forme a 2x v elektronickej forme,

12.4.2. podklady potrebné pre finan¢né vysporiadanie rozostavanej stavby,

12.4.3. ostatnu projektovi dokumentaciu, ktord obdrZal od objednédvatel'a k vykonaniu diela,

12.4.4. atesty, osvedCenia, zarucné listy a ostatné doklady, tykajiice sa zrealizovanej Casti diela.
Objedndvatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.

12.5. O odovzdani a prevzati nedokoncéeného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych

stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto ndleZitosti:

12.5.1. zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

12.5.2. supis odovzdavanych dokladov,

12.5.3. Casti diela, na ktoré zhotovitel = poskytne  objedndvatelovi  zaruku
a dizku jej trvania,

12.5.4. d4tum a podpisy opravnenych zastupcov,

12.5.5. ocenenie vykonanych prac a doddvok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a
zostatok k thrade.

12.6. Vysporiadanie pohl'addvok z titulu odstipenia od zmluvy:

12.6.1. cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom objedndvatel’a,
12.6.2. pre fakturdciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez naroku zhotovitel'a na vyplatenie
zadrZiavanej kolaudacnej raty.

XIII. OSTATNE USTANOVENIA

13.1. Zhotovitel’ sa zavizuje do 10 kalenddmych dni od podpisania tejto zmluvy pisomne deklarovat’
poistenie diela poistnou zmluvou na celd dobu zhotovovania diela, a to az do jeho odovzdania
a prevzatia. Poistenie zabezpecCené zhotovitelom pocas realizdcie diela bude kryt 100%
zmluvnej ceny diela. Za Skody pravnickej osoby v suvislosti s realizdciou tejto stavby vratane
krizovej  zodpovednosti za Skodu max. 30% zo zmluvnej ceny diela.

Dalej poistenie bude kryt’ minimélne:
a) poistenie proti  vSetkym  stratim  alebo  Skoddm = vzniknutym
z akejkol'vek pri¢iny odo dila zaCatia prac az do ukoncenia diela, t.j. odovzdania

a prevzatia diela,
b) poistenie zhotovitel'a za zodpovednost’ za dmrtie alebo zranenie akejkol'vek
osoby.

Zhotovitel' je povinny na vyzvu objednavatela preukdzat' splnenie vysSie
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uvedeného poistenia poistnou zmluvou a dokladom
o thrade zaplatenia poistného.

13.2. Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat pri priprave a realizécii diela vSetky technické normy
platné na tizemi Slovenskej republiky.

13.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze =zabezpeCia tcast svojich zastupcov
na kontrolnych poradich stavby, ktoré sa budd konat' spravidla 1 x za tyzden v sidle
objednavaterla.

13.4. Zhotovitel’ bude objednavatela priebezne informovat’ o stave zhotovovaného diela na
kontrolnych poradich a na operativnych poradich vedenia stavby organizovanych
objednavatel'om.

13.5. Zhotovitel  potvrdzuje = kompletnost a  vhodnost podkladov  prevzatych
od objednavatel’a k zhotoveniu diela.

13.6. Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia
vyhlaSky ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti v platnom zneni.

13.7. Zhotovitel’ pocas celej doby trvania zmluvy je povinny reSpektovat’ interné predpisy,
nariadenia a pokyny objednavateTa, tykajuce sa ochrany
a bezpecnosti v objektoch.

13.8. Zhotovitel' zabezpeéi nepretrZiti pritomnost svojho zodpovedného zdstupcu

(stavbyvediceho) na stavbe, ktory bude mat" splnomocnenie rieSit problémy pocas
uskutoc¢iiovania stavby.

13.9. Podmienky odovzdania a prevzatia diela si podrobne upravené v prilohe €. 3 k tejto
zmluve — podmienky zhotovenia diela.
13.10. Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu komunikécii, po ktorych sa pri zhotovovani diela
odvéZa stavebny a komundlny odpad a nepotrebné materidly alebo konStrukcie, alebo
po ktorych zhotovitel’ dovdZa materialy, stroje, zariadenia a konstrukcie, alebo
prepravuje mechanizmy.
13.11. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, za ochranu Zivotného prostredia

okolitych priestorov, vratane dodrZiavania no¢ného kl'udu v zmysle podmienok stavebného
povolenia a zdpisu z odovzdania staveniska, ako aj za Cistotu a poriadok na prilahlych

verejnych chodnikoch a plochich
k stavenisku.
13.12. Zhotovitel zodpovedd a zndSa ndklady za vSetky Skody, ktoré spOsobi
objednavatelovi.
13.13. Zhotovitel' a jeho subdoddvatelia budd archivovat’ na stavbe vSetky technologické

postupy, technologické predpisy, pracovné postupy a d’alSie dokumenty. Zhotovitel' umoZzn{
zastupcom objednavatela vykondvajucim technicky  dozor na stavbe nahliadnut’ do tychto
dokumentov.

13.14. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze stavba sa realizuje v objekte a aredli nemocnice za
prevadzky vsetkych pracovisk v danom objekte a susediacich pracovisk v aredli a sudhlasi s
pripadnymi obmedzeniami z toho vyplyvajicimi, okrem iného je povinny umoZnit
bezproblémovy pristup vozidiel N, n.o., Rychlej zdravotnej pomoci, dodavatel'skym
vozidldm objedndvatel’a ajeho podndjomcom ku vchodom kaZzdého pavilénu a zadnému
vchodu Oddelenia lie¢ebnej vyZivy a stravovania Cubovnianskej nemocnice, n.o..

13.15. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez pisomného stihlasu objedndvatela nepostipi svoje
penazné pohladdvky, ktoré vznikni z tejto zmluvy inym tretim osobdm. Postipenie
pohladavky zo strany zhotovitela tretej osobe bez sihlasu objednavatel’a je neplatné.
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13.16. Zhotovitel' sa zavdzuje umoznit vykon financnej kontroly prisluSnym kontrolnym
organom a vytvorit podmienky pre jej vykon v zmysle prisluSnych predpisov Slovenskej
republiky (napr. zdkon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov) a ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit’ povinnosti,
ktoré mu vyplyvajd
z uvedenych predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje podrobit sa vykonu kontroly
aj poverenym zamestnancom objednavatel’a.

13.17. Zhotovitel si je vedomy, Ze na pravne vztahy sa vztahuje zdkon

¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlich verejnej sprdvy a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov.

13.18. Oprévneni zamestnanci vykondvajuci kontrolu, maji pocas trvania realizicie
schvéleného projektu a po jeho ukonéeni pristup ku vSetkym obchodnym dokumentom
poskytovatel'a sivisiacich s vydavkami na realizaciu projektu a plnenim povinnosti podl’a tejto
zmluvy. Lehoty povinnosti uchovdvat’ dokumenticiu k projektu vyplyvaju z metodickej
dokumentécie prislu§ného operacného programu.

13.19. Zhotovitel  sa  zavdzuje  strpiet  vykon  kontroly/auditu  suvisiaceho
s predmetom tejto zmluvy oprdvnenymi osobami pocas platnosti a uU¢innosti zmldv o
poskytnuti nendvratného financného prispevku, na zédklade ktorych bol schvileny nirodny
projekt. Zhotovitel’ sa zavizuje prislusnym opravnenym osobam poskytnit’ za tymto ticelom
vSetku potrebnu sti¢innost’. Opradvnenymi osobami st najma:

13.19.1. Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR a nim poverené osoby,
13.19.2. Najvyssi kontrolny drad SR, prislu§nd Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny
orgén a nimi poverené osoby,
13.19.3. Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
13.19.4. Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
13.19.5. kontrolné organy objednévatel’a
13.20. V pripade potreby je objedndvatel’ opravneny vyZiadat' si od poskytovatela dalSie

doklady potrebné na preverenie oprdvnenosti vydavkov.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Zmluvné strany si dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy ako aj jej
pripadnych dodatkov pisomni formu a dohodu o celom rozsahu.
14.2. Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory stivisiace s plnenim ustanoveni tejto
zmluvy prednostne rokovaniami zastupcov Statutdrnych orgdnov ~ zmluvnych stran.
Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je ktorakol'vek
zo zmluvnych strdn  oprdvnend podat’ Zalobu na prislu$ny suid Slovenskej republiky.
14.3. Na vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia

Obchodného zakonnika a stvisiace pravne predpisy.

14.4. Ak vznikne spor r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré
platia vSeobecne zavizné skiiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti  zariadent,
ktoré sa pouzili pri skidskach, pripadne metéd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-
technické preskusanie Staitnym alebo Stitom uznadvanym skiSobnym  miestom  pre
skdsky materidlov. Vysledky tychto  skdSok st zavdzné. Nédklady na skdsky znédsa strana,
ktora spor prehrala.

14.5. Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

14.6. Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho

rozporu s pravnymi predpismi SR, nespdsobi to neplatnost’ celej zmluvy. Zmluvné
strany sa v takomto pripade zavdzuji bezodkladne vzdjomnym rokovanim
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nahradit’ neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby bol
zachovany ucel zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni zmluvy.

14.7. NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy su prilohy:
¢.1-  Oceneny polozkovity vykaz vymer vritane celkovych ndkladov
a rekapituldcie oddielov
¢.2- Harmonogram vystavby
¢.3- Podmienky zhotovenia diela
¢.4-  Zoznam subdodédvatelov
14.8. Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej, vaZne]

a neomylnej vOli, Ze nie je uzavretd v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok a na znak
suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

14.9. Tato zmluva nadobuda platnost dilom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost’ ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmludv.
14.10. Tato zmluva je vypracovand v Siestich vyhotoveniach, z ktorych S$tyri  si

ponechd objedndvatel’ a dve zhotovitel’.

v dna V Starej Cubovni dia

Za zhotovitela: Za objednavatel’a:

PhDr. Jan Bync, PhD. MUDr. Peter Bizovsky, MPH
predseda predstavenstva riaditel

i.s.

Ing. Vladislav Kobul’sky
na zéklade plnomocenstva
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