
Dodatok č. 1 
ku Zmluve o dielo č. 04/2022/OPMAC 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov na dielo 

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Dobudovanie chodníkov, 
cyklokomunikácii a lávky cez rieku Turiec v mestskej časti Záturčie" 

Medzi 

Objednávateľ: Mesto Martin 
Zastúpený: Ján Danko, primátor mesta 
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49 
IČO: 00 316 792 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných: Mgr. Alžbeta Laučeková 
vo veciach technických: Ing. Tibor Maňka 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Martin 
č. účtu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958 
BIC kód banky: GIBASKBX 
(ďalej len „objednávateľ") 

Zhotoviteľ: Beťkoprojekt, s.r.o. 
Sídlo: A. Bernoláka 38. 034 01 Ružomberok 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných: Ing. Ľudovít Beťko 
vo veciach technických: Ing. Ľudovít Beťko 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: SK83 1100 0000 0029 2286 4605 
/účet vedený na zhotoviteľa/ 
IČO: 46391070 
DIČ pre D P H: SK2023372758 
Teleľón:+421 903 778 869 
E-mailová adresa: ludo@betkoprojekt.sk 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, 
vložka č. 5558 l/L 
(ďalej len „zhotoviteľ") 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany", jednotlivo aj ako „zmluvná 
strana") 

I. 

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl. X. bod 10.3 zmluvy o dielo č. 04/2022/OPMAC 
(ďalej len "zmluva") a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
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"zákon o verejnom obstarávaní") dohodli na zmene a doplnení zmluvy, ktorú ako zmluvné 
strany spoločne uzavreli, a to formou Dodatku č. 1 k zmluve. 

Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy predvídať (doručenie negatívnych 
stanovísk dotknutých orgánov k pripravovanej projektovej dokumentácii pre územné 
rozhodnutie a potreby dopracovania pripomienok dotknutých orgánov k dielu Vypracovanie 
projektovej dokumentácie stavby „Dobudovanie chodníkov, cyklokomunikácií a lávky cez 
rieku Turiec v mestskej časti Záturčie", a to vytýčenie plynovodu po celej trase v súbehu 
s cyklochodníkom a úprava projektovej dokumentácie podľa ochranného a bezpečnostného 
pásma plynovodu, geodetické zameranie brehovej čiary z dôvodu pripomienok dotknutých 
orgánov k umiestneniu stavby v zmysle pripomienok Slovenského vodohospodárskeho 
podniku), potreba ich vykonania vyplynula v priebehu realizácie diela, sú nevyhnuté na 
celkovú realizáciu diela ariadne odovzdanie a prevzatie diela medzi zmluvnými stranami. 
Uvedenou zmenou sa nemení charakter zmluvy. 

Na základe uvedených skutočností zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu týmto 
Dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „dodatok") nasledovne: 

1. V článku IV. zmluvy - Termín a miesto plnenia - bod 4.1 sa mení a znie: 

„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo špecifikované v čl. III. 
tejto zmluvy v nasledovnom termíne: 
Začiatok zhotovenia diela: odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
Ukončenie a odovzdanie diela: do 10 mesiacov od účinnosti zmluvy." 

2. V článku IV. zmluvy - Termín a miesto plnenia - bod 4.3 sa mení a znie: 

„4.3 Miestom odovzdania diela je Mestský úrad v Martine, Nám S.H.Vajanského č. 1, 
pričom zamestnanec objednávateľa oprávnený na prevzatie diela je: Mgr. Alžbeta 
Laučeková, projektová manažérka oddelenia projektového manažmentu 
a cykloturistiky." 

II. 

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez 
zmeny. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia dostane 
objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej 
a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok a že si ho pred jeho podpisom prečítali. 



dňa: dňa: 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
Mesto Martin Beťkoprojekt, s.r.o. 

J án Danko 
primátor mesta Martin 

Ľudovít Beťko 
konateľ 


