
Dodatok č.2 
k Zmluve o dielo č. 458/2022 zo dňa 14.09.2022  

(ďalej len „Dodatok č.2“) 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:  

Obchodné meno: Mesto Humenné 
sídlo: Kukorelliho 1501/34 06628 Humenné 
Zastúpený: PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta 
IČO: 00323021 
DIČ: 2021232598  
IČ DPH: SK2021232598  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu IBAN: SK75 5600 0000 0042 1099 3002 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej 

a 

1.2. Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: DigiDay Slovakia s.r.o.  
Sídlo: Gorkého 205/3 811 01 Bratislava 
Zastúpený: Ing. David Stružka, konateľ  
vo veciach technických: Aleš Cnota 
IČO: 53767624 
IČ DPH: zhotoviteľ nie je platca DPH 
Bankové spojenie: 2401217517/2010 IBAN: CZ17 2010 0000 0024 0121 7517 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej  

 

Kontaktná osoba za objednávateľa: 

Meno:  Ing. Peter Michalenko 
Tel.:           + 421 577863206 
E-mail:  peter.michalenko@humenne.sk 

 

Kontaktná osoba za zhotoviteľa: 

Meno:  Ing. David Stružka 
Tel.:              + 420 608 899 640 
E-mail:  david@digiday.cz 
 
 
 
Objednávateľ a Zhotoviteľ ako Zmluvné strany Zmluvy o dielo č.458/2022 zo dňa 30.05.2022 
(ďalej len „zmluva“) na zhotovenie diela, ktorým je vonkajšia elektronická úradná tabuľa 
s uhlopriečkou 55“ konštatujú, že v procese zhotovovania hore uvedeného diela (vonkajšia 
elektronická úradná tabuľa s uhlopriečkou 55“) sa vyskytli okolnosti, ktoré Objednávateľ ako 
verejný obstarávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom 
uvedenou zmenou sa nemení charakter diela a charakter zmluvy.  Ide o tieto skutočnosti: 



Zhotoviteľ informoval Objednávateľa o oneskorení dopravy kľúčových komponentov pre 
výrobu elektronickej úradnej tabule (predovšetkým dotykových čidiel a modulov) z dôvodu 
ťažkostí spojených so samotnou dopravou predmetných komponentov priamo zhotoviteľovi. 
 
 

Objednávateľ a Zhotoviteľ na základe vyššie uvedených skutočností 
 

menia a dopĺňajú po vzájomnej dohode 
 

zmluvu nasledovne: 
 
  
Článok 3 odsek 3.3 zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo kupujúcemu najneskôr do 30.09.2022. 
 
 
Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č.2 ostávajú v platnosti. 
 
Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Objednávateľom a Zhotoviteľom 
a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR. Dodatok č.2 je vyhotovený v slovenskom jazyku v troch 
rovnopisoch s platnosťou originálu. Zhotoviteľ dostane jeden rovnopis a Objednávateľ dva 
rovnopisy.  Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.458/2022 zo dňa 
30.5.2022. Objednávateľ a Zhotoviteľ po oboznámení sa s obsahom Dodatku č.2 vyhlasujú, 
že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č.2 bol podpísaný na základe pravdivých 
údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na 
dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 
 

V Humennom dňa: V Ostrave dňa: 

 

 

 

 

……………………………...…… ……………………………...…… 

za Objednávateľa za Zhotoviteľa 

PhDr. Ing. Miloš Meričko Ing. David Stružka 

primátor mesta konateľ 

 


