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ZMLUVA O DIELO č. 1078/2022/9001164 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 
na investičnú akciu:  

„Chrenovec – Brusno, Jalovec, Veľká Čausa, Ráztočno –rekonštrukcia verejného vodovodu“ 
- práce  

 (ďalej len „Zmluva“)  

 

Článok I. - Zmluvné strany 

1.  Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
   Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
                                     Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  
   V mene ktorej koná:                                         
     Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s. 
     Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s. 
                                 Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb a obstarávania 
a ním poverené a/alebo určené osoby 

 vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru 
investičného a ním poverené a/alebo určené osoby 

 IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 
 Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 
 číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 
 

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 
 
2.  Zhotoviteľ:  Skupina: VHS – ADIFEX – HASTRA – Chrenovec Brusno 

 
Vedúci člen: VÁHOSTAV – SK, a.s. 
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu OS Bratislava I, 

                                     Oddiel: Sa, Vložka č.: 5996/B  
   V mene ktorej koná:   

JUDr. Jiří Skuhra, predseda predstavenstva a.s. 
Ing. Richard Púček, člen predstavenstva a.s. 

IČO: 31 356 648 DIČ: 2020333216 IČ DPH: SK 2020333216 
Bankové spojenie: Tatrabanka banka a.s., pobočka Žilina,   
číslo účtu IBAN: SK05 1100 0000 0029 4511 1999 
 
Člen: Adifex, a.s. 
Mostová 2, Bratislava 811 02 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu OS Bratislava I, 

                                     Oddiel: Sa, Vložka č.: 6864/B  
   V mene ktorej koná:    

Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva a.s. 
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva a.s. 

IČO: 46 715 894 DIČ: 2023532115  IČ DPH: SK 2023532115 
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Člen: HASTRA s.r.o. 
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 

                                     Oddiel: Sro, Vložka č.: 1898/L 
   V mene ktorej koná:    

Jozef Hanuliak, konateľ s.r.o. 
IČO: 31 606 296 DIČ: 2020446098 IČ DPH: SK 2020446098 

 
 
 
   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 
   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 
   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 
 

 
 

Článok II. Východiskové údaje 

Názov úlohy: Chrenovec – Brusno, Jalovec, Veľká Čausa, Ráztočno – 
rekonštrukcia vodovodu 

Priestor realizácie prác: obce Jalovec, Chrenovec-Brusno, Veľká Čausa, Ráztočno 
Stavebník (investor): StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
Projektová dokumentácia vyhotovená: 

a) Chrenovec-Brusno, výmena verejného vodovodu, MF Projekt s.r.o., č. zák.100-324 
b) Veľká Čausa – preložka vodovodného potrubia, Hycoprojekt a.s., č. zák. 06/2022 
c) Ráztočno – preložka SKV a rozvodného potrubia, Hycoprojekt a.s., č. zák. 54/2022 
d) Jalovec – preložka rozvodného potrubia, Hycoprojekt a.s., č. zák. 05/2022 

Stavebné povolenie/Ohlásenie stavebných úprav:  
a) Chrenovec-Brusno, výmena verejného vodovodu, OU-PD-OSZP-2021/022200-002 
b) Veľká Čausa – preložka vodovodného potrubia, OU-PD-OSZP-2022/024426-002 
c) Ráztočno – preložka SKV a rozvodného potrubia, OU-PD-OSZP-2022/024430-002 
d) Jalovec – preložka rozvodného potrubia, OU-PD-OSZP-2022/024432-002 

 
Stavebný dozor:    MIROSLAV PETROVIČ, s.r.o., IČO: 51 151 898 
Osoba zodpovedná za vedenie diela zo strany Zhotoviteľa: Ing. Milan Čiernik 
 
 
 
 

Článok III.  - Obsah a rozsah predmetu plnenia 

1. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Zmluve pre 
Objednávateľa vykonať a odovzdať dielo: „Chrenovec – Brusno, Jalovec, Veľká Čausa, Ráztočno 
–rekonštrukcia verejného vodovodu“ rozsahu: 

 
Rekonštrukcia verejného vodovodu v obciach: Chrenovec – Brusno, Jalovec, Veľká Čausa, Ráztočno. 
 
a) Chrenovec-Brusno, výmena verejného vodovodu 

 prikládka k stoke AG-2+A, HDPE, d 110 x 6,6 mm, dĺžka 272,00  m  
 
b) Veľká Čausa – preložka vodovodného potrubia 

 prikládka k stoke AC-1, HDPE, PE100 d 110 x 6,6 mm, dĺžka 182,00  m  
 
c) Ráztočno – preložka SKV a rozvodného potrubia 

 výmena SKV potrubie HDPE, PE100 d 200 x 11,9 mm, dĺžka 514 m 
 preložka prepojenia na vdv Turček potrubím HDPE d 110 x 6,6 mm, dĺžka 10,0 m 
 preložka rozvodného vdv potrubia HDPE, PE100 d 110 x 6,6 mm, dĺžka 430,20 m 
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d) Jalovec – preložka rozvodného potrubia 

 prikládka k stoke A, AC, HDPE, PE100 d 110 x 6,6 mm, dĺžka 297,30  m   
 
 

Vodovodné potrubia sú trasované v uličných pásoch v koridore plánovanej verejnej kanalizácie 
(projekt Chrenovec-Brusno - kanalizácia). Rekonštrukcia vodovodu bude napojená na existujúci 
vodovod. Na navrhnutých potrubiach budú okrem uzáverov vybudované aj podzemné hydranty, 
hydranty – kalníky a hydranty – vzdušníky.  Vodovodné potrubie vrátane vyhľadávacieho vodiča 
a výstražnej fólie bude vložené do vykopanej ryhy pre kanalizáciu prioritne bez rozšírenia výkopu tak, 
aby boli splnené normové odstupové vzdialenosti vedení. Zmluvné strany berú na vedomie, že 
predmetnú Zmluvu o dielo je možné zrealizovať len a výhradne v súbehu s realizáciou stavby 
Aglomerácia Chrenovec - Brusno kanalizácia. 

 
 
2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa: 

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podľa 
 stavebného povolenia/ohlásenia stavebných úprav; 
 realizačnej projektovej dokumentácie; 
 ponuky Zhotoviteľa – rozpočtu; 
 vyjadrení dotknutých subjektov; 
 súťažných podkladov; 
 Technických štandardov vodohospodárskych stavieb Objednávateľa. 

Vyššie uvedené dokumenty majú poradie záväznosti v zostupnom poradí.  
b) odovzdania certifikátov, atestov, prehlásení o zhode, návodov na obsluhu a údržbu, revízne 

správy, protokoly o vykonaných skúškach  a zaškolenie obsluhy; 
c) súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa je aj kompletná dodávka a montáž všetkých potrebných 

materiálov a technológií a likvidácia vzniknutých odpadov; 
d) vypracovanie a aktualizácia harmonogramu postupu výstavby; 
e) zabezpečenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí pred zahájením realizácie diela; 
f) obstaranie dodatočných povolení a rozhodnutí potrebných pre realizáciu prác na stavbe (okrem 

stavebného povolenia); 
g) vypracovanie fotodokumentácie (3 x na USB kľúč) priebehu stavebných prác a to pred ich 

začatím, počas priebehu a po ich ukončení; 
h) kompletná sada odovzdávacej dokumentácie stavby, vrátane certifikátov, atestov, skúšok tesnosti, 

revíznych správ, kópia stavebného denníka, zaškolenie obsluhy, protokolu o preplachu 
a dezinfekcii potrubia, laboratórneho rozboru kvality vody, protokolov o skúškach (6x v tlačenej 
forme, 3x USB kľúč);   

i) označenie stavby v súlade s platnou legislatívou zabezpečí Zhotoviteľ diela do 10 dní odo dňa 
odovzdania staveniska; 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam 
dohodnutým v tejto Zmluve od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v 
Zmluve. 

4. Poplatky, prípadné pokuty ako i uplatnené nároky na náhradu škody v plnej výške, spôsobené 
nedodržaním určených alebo dohodnutých podmienok, resp. spôsobené nedodržaním termínov, pre 
okolnosti na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný  nahradiť zo svojho. Ak k náhrade takýchto 
nárokov bude zaviazaný Objednávateľ je oprávnený takéto náklady si odpočítať z akejkoľvek 
fakturovanej čiastky, na ktorú má alebo bude mať Zhotoviteľ nárok. O využití tohto práva bude 
Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informovať. 

5. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve nie je 
Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzkov podľa Zmluvy. 

6. Zhotoviteľ prehlasuje, že sú mu jasné všetky podmienky realizácie diela, pracovné postupy, 
požiadavky Objednávateľa ako aj spôsob realizácie všetkých geodetických prác, najmä, ale nie len, 
zamerania pre potreby GIS. 

7. Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo zúžiť rozsah realizovaných prác, takzvané „naviac práce“ 
a „menej práce“ priamo súvisiace s realizáciou prác a za tým účelom je oprávnený dať zhotoviteľovi 
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pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takýchto prác alebo úpravy rozsahu vykonávaných prác a to 
formou dodatkov k zmluve. 

 
 
 

Článok  IV. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia 

1. Termíny plnenia:  
a) začatie realizácie diela:    deň odovzdania staveniska, najneskôr do 16.9.2022 
b) začatie prác na stavbe: po obdržaní písomného pokynu k začatiu prác 

vydaného stavebným dozorom, najneskôr do 23.9.2022 
c) ukončenie prác na stavbe:  09/2023 

2. Miesto plnenia a splnenia:    obec Jalovec, Chrenovec-Brusno, Veľká Čausa, Ráztočno 
 

 

 

Článok  V. – Cena a platobné podmienky 

1. Cena za dielo podľa Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 
Z.z.., v znení neskorších predpisov, s jej platnosťou do skutočného termínu ukončenia diela a jeho 
odovzdania Objednávateľovi. 

 
 

Cena bez DPH  367 532,90,- Eur 
DPH 20%     73 506,58,- Eur 
Cena vrátane DPH             441 039,48,- Eur 

 

Podrobnú špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 1 Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.  

2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa 
Zmluvy, vrátane nákladov najmä za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sieti, 
náklady za obstaranie dodatočných rozhodnutí a povolení potrebných pre realizáciu prác na stavbe ( 
okrem stavebného povolenia), nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, 
osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie 
prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, náklady vodorovného 
premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky za skládky, náklady na spätnú úpravu a ostatné práce 
spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. pôvodného 
stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, náklady za geodetické práce a 
vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlačenej forme 
a 3 x v elektronickej forme v jednom z formátov dwg, dgn, náklady na vypracovanie 
fotodokumentácie (na CD/USB kľúč) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu 
a po ich ukončení. Zhotoviteľ nemá v cene zahrnuté nevyhnutne nutnú vytečenú vodu z dôvodu 
pripojenia na existujúci vodovod. 

3. Objednávateľ umožnil Zhotoviteľovi oboznámenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky 
miesta vykonania diela. Na tomto základe sa predpokladá, že Zhotoviteľ mal možnosť prehliadnuť 
a preveriť si stavenisko a jeho okolie, možnosti prístupu sa stavenisko a overiť si všetky s tým 
súvisiace informácie čo do jeho tvaru a charakteristiky, vrátane podmienok podložia, 
hydrogeologických a klimatických podmienok, rozsahu a druhu dodávok, prác a materiálov 
potrebných pre riadne vyhotovenie a ukončenie diela a odstránenie akýchkoľvek jeho vád. Vo 
všeobecnosti sa preto predpokladá, že v zmysle tu uvedeného, mal Zhotoviteľ k dispozícii všetky 
potrebné informácie čo sa týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré 
mohli ovplyvniť jeho cenu diela, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti rozumne 
predpokladať. Má sa za to, že cena dohodnutá v Zmluve pokrýva všetky náklady Zhotoviteľa spojené 
so splnením všetkých jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadny nárok na zmenu dohodnutej ceny jej 
zvýšením, ktorý vznikne ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinnosti Zhotoviteľa pri príprave jeho 
ponuky nebude Objednávateľom akceptovaný. Má sa za to, že Zhotoviteľ ako odborne znalá osoba 
zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto článku Zmluvy všetky náklady vyplývajúce mu z realizácie 
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Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia/ohlásenia stavebných úprav, projektovej 
dokumentácie, Technických štandardov Objednávateľa ako aj rozhodnutí všetkých orgánov, 
organizácií, dotknutých subjektov inštitúcií, právnych noriem ako aj iných okolností ktoré by mohli 
ovplyvniť cenu Diela pri dosiahnutí účelu tejto Zmluvy. 

4. Ak na základe dohody zmluvných strán dôjde k zmene v špecifikácii alebo rozsahu predmetu plnenia 
podľa Zmluvy, budú príslušné ustanovenia Zmluvy upravené a to na základe dohody zmluvných strán 
dodatkom k Zmluve. 

5. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonania naviac prác, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto práce 
a dodávky vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy. Podmienky realizácie takýchto prác budú 
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa však 
nebudú považovať také práce a dodávky, ktoré Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba pri 
spracovaní svojej ponuky mal zahrnúť do ceny za dielo. Takéto práce a dodávky je Zhotoviteľ 
povinný vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy na vlastné náklady. 

6. Zhotoviteľovi vznikne právo len na úhradu prác a dodávok skutočne vykonaných a písomne 
potvrdených zástupcom Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ vykoná práce chybne nebudú mu uhradené. 

7. Práce, materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ 
na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

8. Cena za dielo bude platená Zhotoviteľovi mesačnými splátkami vo väzbe na zrealizované vecné 
plnenie ako čiastkové platby na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných 
výdavkov  1x za mesiac na základe zisťovacích protokolov overených technickým/stavebným 
dozorom (ďalej aj ako „TDS“) TDS Objednávateľa  a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude 
uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade so Zmluvou, maximálne však do výšky 
90% ceny diela. Overenie vykonaných prác a splnenie podmienok dohodnutých v tomto bode urobí 
TDS Objednávateľa bez zbytočného odkladu od predloženia zisťovacieho protokolu a súpisu prác 
Zhotoviteľom. Súčasťou každej faktúry (čiastkovej, konečnej), musí byť podrobný súpis skutočne 
vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom Zhotoviteľa a TDS Objednávateľa.  

9. Zmluvné strany sa dohodli a bezvýhradne s tým súhlasia, že Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu 
rovnajúcej sa 10% ceny diela ako zádržné. 

10. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo budú čiastkové mesačné faktúry a konečná faktúra vystavená 
Zhotoviteľom (so zohľadnením čiastkových faktúr) po prevzatí diela Objednávateľom. 

11. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené 
prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
opisom práce podľa Zmluvy. Súčasťou je Výkaz výmer, fotodokumentácia, výkresy a iné oprávnené 
doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. 

12. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie celkovej ceny za dielo len ak dielo vykoná riadne a včas a 
odovzdá ho Objednávateľovi v mieste plnenia Zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. 

13. Preddavky Objednávateľ neposkytuje a Zhotoviteľ ich ani nebude požadovať. 
14. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona 

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.  
15. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola 

doručená tretí deň od jej odoslania. 
16. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo bude vystavená v rozpore 

s podmienkami dohodnutými v Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru Zhotoviteľovi vrátiť 
s uvedením vytýkaných nedostatkov faktúry. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru 
nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom 
doručenia opravenej faktúry alebo novej faktúry. 

17. Zadržanú čiastku v zmysle bodu 9) tohto článku Zmluvy je Objednávateľ povinný uvoľniť do 14 dní 
od preukázateľného odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a 
prevzatí diela v zmysle Čl. VIII, bodov 6) a 8) tejto Zmluvy, ak sa vyskytli. 

18. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa. 
19. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo 

zádržného náklady, ktoré mu vzniknú  voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, najmä z vád 
a nedorobkov diela, zo zmluvných pokút vyúčtovaných Zhotoviteľovi, z náhrady škody, ako 
dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania lehoty výstavby Zhotoviteľom, 
náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od Zmluvy o dielo z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa.   

20. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa. 
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21. Prijatím konečnej faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované nároky Zhotoviteľa. 
22. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadiť a postúpiť 

záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam 
vzniknutým podľa Zmluvy alebo s ňou súvisiacimi bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

 

 

Článok  VI. – Podmienky vykonania diela 

1. Pri vykonávaní diela podľa Zmluvy postupuje Zhotoviteľ samostatne pri dodržiavaní všeobecne 
záväzných právnych predpisov, STN upravujúcich výkon takýchto prác a Sadzobníka R UNIKA 
2021-2022, v súlade s podkladmi dodanými Objednávateľom a vyjadreniami príslušných orgánov 
a organizácií.  

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo (§ 537 Obchodného 
zákonníka) v čase dohodnutom. 

3. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné kroky na ochranu životného 
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo 
majetku verejnosti alebo nepriaznivým účinkom, ktoré sú dôsledkom emisných škodlivín, prachu, 
hluku alebo ďalších nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác. 

4. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pri rešpektovaní príslušných právnych 
predpisov a STN  týkajúcich sa predmetu plnenia podľa Zmluvy, ako i predpisov upravujúcich 
nakladanie s látkami škodiacimi podzemným a povrchovým vodám tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a 
povinnosti nakladať a likvidovať odpady vzniknuté pri výkone prác podľa platných predpisov o 
nakladaní s odpadmi. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad 
o oprávnení nakladať s odpadmi, stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie v zmysle platnej 
právnej úpravy ešte pred začatím vykonávania prác v zmysle tejto Zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je povinný nakladať so stavebnými odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaraďovať odpady podľa vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, viesť 
evidenciu odpadov v mene Objednávateľa ako pôvodcu odpadov v zmysle §§ 1 a 2 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknutý stavebný odpad je Zhotoviteľ oprávnený odovzdať len osobe 
oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom. 

6. V prípade, že Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahájená a odpad 
vyprodukovaný, je Zhotoviteľ povinný odovzdať dokumentáciu v zmysle čl. VIII ods. 6 písm. i) a j) 
tejto Zmluvy za príslušný kalendárny rok najneskôr do 20.01. nasledujúcom po roku, kedy boli 
odpady vyprodukované. 

7. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb a za koordináciu plnenia úloh  
na stavenisku/pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa  zákona  
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  a Vyhl. MPSVaR 
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností pri stavebných prácach zodpovedá Zhotoviteľ. 

8. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 14 dní od dňa začatia realizácie Diela písomne oznámiť 
Objednávateľovi ako aj TDS meno technika BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti 
kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie 
pracovných úrazov. 

9. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela, jeho dokončovania a odstraňovania 
prípadných vád diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať 
stavenisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu spomínaných osôb. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.  

11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 
známe, že je škodlivý. Použité výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, 
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uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 
56/2018 Z.z. 

12. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie diela, alebo akejkoľvek jej časti, materiálov alebo 
zariadenia počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov 
je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby dielo 
vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam Zmluvy.  

13. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať kontrolu a dohľad pri úprave povrchu výkopových 
prác (zhutňovanie materiálu, betónovanie cesty/chodníka, kladenie dlažby).  

14. Ak Zhotoviteľ pri realizácii diela použije k zhotoveniu diela látky v množstve, ktoré by mohli ohroziť 
životné prostredie, musí s nimi zaobchádzať tak, aby k ohrozeniu životného prostredia nedošlo. Aj 
napriek tomu musí mať Zhotoviteľ pre takéto prípady pripravený havarijný plán, ktorý je povinný na 
požiadanie Objednávateľa kedykoľvek predložiť k nahliadnutiu. 

15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. 
16. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie zástupcu Objednávateľa mu predložiť v písomnej forme 

všeobecný popis postupov a metód, ktoré bude používať pri realizácii diela a kópiu všetkých 
výkresov, technicko-kvalitatívnych podmienok, certifikátov a ďalších dokumentov, ktoré sú 
nevyhnutné k posúdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotoviteľa. Predloženie všeobecných 
postupov a ostatných dokumentov uvedených v tomto bode Objednávateľovi nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnych povinností a zodpovednosti podľa Zmluvy. 

17. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s vyhotovením a dokončením diela podľa Zmluvy a s odstránením 
prípadných vád na stavbe zamestnávať: 
a) len takých technikov, ktorí majú kvalifikáciu a prax vo svojom odbore a takých majstrov a 

predákov, ktorí sú kompetentní vykonávať odborný dozor pri vykonávaní prác; 
b) kvalifikovaných, vyučených a nevyučených robotníkov, ktorí sú potrební pre riadne a včasné 

splnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy.   
18. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za celú 

činnosť pri vykonávaní diela a za porušenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich 
subdodávateľov pri realizácii časti diela. 

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku a zdraví 
tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za 
škodu“). Zhotoviteľ bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu 
a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do 
dátumu vystavenia Protokolu o vyhotovení Diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú škodu 
spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku.  

20. Zhotoviteľ je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného 
vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd. Zhotoviteľ je povinný 
oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a 
v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia 
z tejto poistnej udalosti. 

21. Zhotoviteľ je povinný upovedomiť poisťovateľov o zmenách povahy, rozsahu alebo programu 
výstavby Diela a zaistiť primeranosť poistenia po celú dobu vykonávania prác podľa tejto zmluvy 
o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné 
zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať 
v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredloží Objednávateľovi 
doklady podľa tohto bodu, môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti 
všetky takéto poistky a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené si odčítať ako dlh Zhotoviteľa 
zo splatnej pohľadávky Zhotoviteľa.  

22. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy predložiť na odsúhlasenie Objednávateľovi zoznam 
poddodávateľov, s uvedením podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ  v úmysle 
zabezpečiť poddodávateľom (poddodávateľmi) spolu s uvedením identifikačných údajov 
poddodávateľov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo 
sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, číslo účtu. 
Vyššie uvedené podmienky platia aj v  prípade, ak dôjde k zmene poddodávateľa oproti zoznamu, 
predloženému pred podpisom Zmluvy.  
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Článok  VII. – Ostatné podmienky vykonávania diela 

A.  STAVENISKO 

1. Stavenisko je priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní  
na realizáciu predmetu Zmluvy.  

2. Stavenisko Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi zápisom s vytýčeným obvodom staveniska  
Vytýčené hranice staveniska vzťahujúce sa k predmetu Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné.  

3. Zabezpečenie vytýčenia  podzemných  vedení a súhlasov  správcov podzemných a nadzemných 
inžinierskych sietí k realizácii prác si obstaráva Zhotoviteľ priamo sám na svoje náklady 
a nebezpečenstvo.  

4. Ďalšie vytýčenie a iné meračské a geodetické  práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy 
zabezpečuje Zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami, pričom zodpovedá za : 
a) presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým 

pevným bodom stavby; 
b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zákres 

do dokumentácie počas realizácie prác; 
c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov  

a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovacie práce. 
5. Zhotoviteľ je povinný starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové a výškové body, 

zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmety (pomôcky) použité pre vytýčenie 
stavby. 

6. Ak sa v priebehu realizácie diela zistí akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch alebo 
umiestnení ktorejkoľvek časti diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takéto závady 
odstrániť. Ak takáto chyba vznikne použitím nesprávnych údajov, ktoré Zhotoviteľovi odovzdal 
písomne Objednávateľ má Zhotoviteľ právo na úhradu preukázateľne vynaložených naviac 
nákladov spojených s odstránením závadného stavu. 

7. Kontrola vytýčenia, alebo ktorejkoľvek osi alebo výšky, ktoré vykoná Objednávateľ nezbavuje 
Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčovacích prác.  

8. Pred začatím realizácie predmetu Zmluvy a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas 
realizácie diela Zhotoviteľ vyhotoví záznam a fotodokumentáciu o pôvodnom stave komunikácií, 
povrchu územia, základov na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, 
rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorý vždy 
odovzdá aj  TDS Objednávateľa. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti 
o ich stave pred začatím prác na stavbe platí za rozhodujúce stanovisko Objednávateľa. 

9. Pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé inžinierske 
siete, ako  vodovod, kanalizácia, plyn, telekomunikačné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové  
potrubia a pod., je Zhotoviteľ  povinný sa oboznámiť s umiestnením všetkých existujúcich sieti  
na stavenisku a pred začatím prác požiadať vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto sieti o ich 
lokalizáciu – vytýčenie. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho 
poddodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné 
náklady odstrániť k plnej spokojnosti TDS Objednávateľa, do doby ním určenej na ich 
odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky 
oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiace  
s  ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sieti. Takto 
vzniknuté náklady na tieto práce znáša Zhotoviteľ a v prípade, že budú nad rozsah prác a dodávok 
dohodnutých v tejto zmluve, ocení a predloží ich na schválenie Objednávateľovi. Objednávateľ je 
povinný tieto odsúhlasiť do 3 pracovných dní od obdržania. Do odsúhlasenia týchto nákladov 
Objednávateľom nie je Zhotoviteľ povinný v prácach pokračovať a nie je v omeškaní.   

10. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu  
a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.  

11. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu 
projektu je Zhotoviteľ povinný uchovávať na stavenisku. Táto sada musí byť k dispozícii  
na stavbe v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly technickým dozorom a každou 
ďalšou osobou uvedenou v Zmluve. Právoplatný projekt zabezpečuje Objednávateľ. 
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12. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných vád diela 
musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do: 
a) vymoženosti/ pohodlia verejnosti; 
b) prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií  

a chodníkov k nehnuteľnostiam/ pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve 
Objednávateľa alebo inej osoby. 

13. Škody spôsobené realizáciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom 
majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 
náklady uvedením do pôvodného stavu. 

14. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstaráva ich Zhotoviteľ, ktorý 
zodpovedá i za ich umiestnenie a udržiavanie. 

15. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu 
ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou 
Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho poddodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, 
vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá 
doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného 
zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné škody na týchto cestách a 
mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady 
uvedením do pôvodného stavu.  

16. Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť. 
Ryhy musia byť zapažené pažením proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameňov. 

17. Najneskôr k termínu odovzdávania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať 
a upraviť ho do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. do pôvodného stavu. 

18. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa kolaudačného konania v nevyhnutnom rozsahu. 

 

B.  KONTROLA DIELA  

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Ak zistí, že Zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými 
postupmi, je oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej 
lehote, ktorú mu Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je 
nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých v Zmluve alebo podľa Zmluvy,  
je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej 
výške a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany 
Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. 

2. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá alebo uvedená mimo dohľad bez súhlasu TDS. Zhotoviteľ 
musí umožniť technickému dozoru skontrolovať a premerať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť 
zakrytá alebo sa stane neprístupná.  

3. Zhotoviteľ je povinný zápisom v denníku vyzvať TDS Objednávateľa na kontrolu prác, ktoré 
budú ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne dva pracovné dni 
vopred. Súčasne je povinný dohodnúť s technickým dozorom Objednávateľa podmienky kontroly 
zakrytia takýchto prác. Ak Zhotoviteľ nedodrží takto dohodnutý postup, je povinný umožniť TDS 
Objednávateľa  vykonanie dodatočnej kontroly prác a niesť náklady s tým spojené. Ak sa TDS 
Objednávateľa bez predchádzajúcej dohody so Zhotoviteľom nedostaví ku kontrole, je Zhotoviteľ 
oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. Ak bude TDS Objednávateľa trvať na dodatočnom 
odkrytí prác, znáša náklady s tým spojené. To však neplatí, ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí 
porušenie kvalitatívnych podmienok výkonu práce Zhotoviteľa, ako ani v prípadoch, keď 
Zhotoviteľ nedodrží podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prác 
TDS Objednávateľa vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela nemá. 
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C.  STAVEBNÝ DENNÍK 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom  
č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. od dňa odovzdania 
staveniska do prevzatia diela Objednávateľom.  

2. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť na stavbe trvalé prístupný. Zápisy  
do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je 
potrebné riešiť. 

3. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 
3.1. Denný zápis: 

- dátum (mesiac, rok, názov dňa); 
- údaje o počasí; 
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť; 
- pracovníci a ich počty; 
- mechanizmy a ich počty; 
- časový postup prác na stavbe; 
- rozpis prác v rozsahu; 
- zapísaním všetky práce, ktoré sa na stavbe v ten deň vykonali; 
- zapísaním údajov o  dĺžke výkopov s uvedením, v ktorom km sa pracovalo, koľko bolo 

v ten deň vykopané, údajov zo zamerania hĺbky a šírky ryhy, množstve vykopanej 
zeminy v m3; 

- zapísaním údajov o všetkých materiáloch, ktoré boli v ten deň na stavbe zabudované       
(druh, kusy, dĺžka); 

- v prípade čerpania vody budú zaznamenané údaje o počte hodín čerpania vody; 
- križovania s podzemnými sieťami musia byť pred ich zásypom odsúhlasené so 

správcami sietí a podpísané správcami sieti do denníka. 
 

3.2. Ostatné údaje, napr.: 
- vyjadrenie technického dozoru Objednávateľa k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom 

denníku a naopak; 
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku; 
- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta; 
- požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak; 
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením; 
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác; 
- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, 

skúškach tesnosti a pod.); 
- odsúhlasené zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej 

dokumentácie; 
- zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom; 
- požiadavky technického dozoru Objednávateľa na odstránenie nedostatkov v priebehu 

vykonávania diela; 
- škody na stavbe; 
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

4. Okrem zástupcov Zhotoviteľa, TDS Objednávateľa, Objednávateľa  a projektanta môžu do 
stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej 
správy. 

5. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje 
stanoviská. 

6. Ak stavbyvedúci Zhotoviteľa alebo dozor Objednávateľa s obsahom záznamov nesúhlasia, sú 
povinní osobitným záznamom zapísať svoje stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu 
súhlasia. Vzniknuté rozpory sú tieto osoby povinné bez zbytočného odkladu predložiť na riešenie 
osobám uvedeným v čl. I. Zmluvy. 

 

D.  TECHNICKÝ DOZOR A STAVBYVEDÚCI 

1. Objednávateľ poveruje výkonom občasného technického/stavebného dozoru stavby (ďalej aj  
TDS): Ing. Miroslava Petroviča 
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2. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Milana Čiernika 
3. Zmeny v osobách TDS a stavbyvedúceho sú si zmluvné strany povinné oznámiť písomne  

a zapísať do stavebno-montážneho denníka. 
4. Zmluvné strany zodpovedajú za to, že funkciu stavbyvedúceho a TDS budú vykonávať len osoby, 

ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon takýchto funkcií. 
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť TDS Objednávateľa, najmä: 

- oboznámiť sa s podkladmi Zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje; 
- vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok stavebného povolenia, ostatných rozhodnutí 

vydaných pre stavbu a opatrení štátneho stavebného dohľadu  počas realizácie stavby; 
- vykonávať kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa 

ktorej sa stavba realizuje; 
- vykonávať kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov  

a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami Zmluvy; 
- vykonávať kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými; 
- vykonávať kontrolu dokladov Zhotoviteľa, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác  

a dodávok (certifikáty výrobkov a materiálov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovaním, 
vykonávať sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami  dohodnutými 
v Zmluve a Stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení; 

- vykonávať kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií; 
- vykonávať kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov; 
- vykonávať ostatné oprávnenia za Objednávateľa uvedené v ostatných ustanoveniach Zmluvy. 

6. TDS je okrem oprávnení uvedených v iných ustanoveniach Zmluvy oprávnený vydať 
Zhotoviteľovi príkaz na: 
a) odstránenie akýchkoľvek materiálov zo stavby, ktoré nie je dodané podľa podmienok 

dohodnutých v Zmluve; 
b) výmenu materiálov  a ich nahradenie správnymi a vhodnými; 
c) odstránenie a nové vykonanie prác, bez ohľadu na výsledky predchádzajúcich skúšok, alebo 

realizovaných čiastkových platieb za akékoľvek vykonané práce, ktoré vzhľadom na: 
- materiály, technologické alebo odborné postupy; 
- projektovú dokumentáciu, dokumentáciu Zhotoviteľa alebo takú, za ktorú je on 

zodpovedný, nie sú v súlade so Zmluvou. 
7. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje 

Zhotoviteľa  povinnosti vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie 
predmetu diela podľa Zmluvy a zodpovednosti za prípadné vady diela. 

 
 

Článok VIII. – Podmienky odovzdania a prevzatia diela 

1. Prevzatie alebo schválenie zmluvného diela Objednávateľom neobmedzuje ani neovplyvňuje 
zodpovednosť Zhotoviteľa za vady plnenia podľa tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ odovzdá zmluvné dielo nasledovne: 
Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby vrátane odsúhlasenia pre GIS: 

- 6x v tlačenej forme; 
- 3x na USB kľúč 

Kompletná odovzdávacia dokumentácia: 
- 6x v tlačenej forme; 
- 3x na USB kľúč 
 

3. Dokumentácia v elektronickej forme bude vypracované  a odovzdaná v nasledovnom formáte: 
-   textová časť,          .doc/.docx 
-   tabuľková časť,      .xls/.xlsx 
-   grafická časť,         .dwg + pdf. (oba formáty), dgn. 
-   obrázkové časti,     .jpg 

4. Pripravenosť diela  na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne a to až po 
jeho ukončení. 
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5. Na základe doručeného oznámenia vypíše Objednávateľ termín odovzdávacieho a preberacieho 
konania. 

6. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky 
doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela , najmä: 
a) stavebný denník; 
b) zoznam dodávok a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky dodávky a 

zariadenia: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na 
montáž, obsluhu a údržbu  v jazyku slovenskom; 

c)   správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, vrátane 1. úradnej skúšky 
u vyhradených technických zariadení ak sa na stavbe mali vykonať,(bez závad); 

d) výsledky meraní a skúšok a pod. – všetky platné ku dňu odovzdania diela, fotodokumentácia 
z priebehu výstavby, revízne knihy alebo iné dokumenty  vyhradených technických zariadení – ak 
sa na stavbe mali vykonať, skúšok zhutnenia, úsekovej tlakovej skúšky potrubia, dokladu 
o prepláchnutí potrubia a laboratórneho rozboru vody od akreditovaného laboratória po 
prepláchnutí potrubia; 

e) vyhlásenia o parametroch - doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami; 
f) osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov; 
g) zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými; 
h) doklad o zaškolení obsluhy prevádzkovateľa, 
i) doklad o spôsobe likvidácie odpadov, resp. doklady o vytriedení, príp. spätnom využití odpadov, 

doklady o odovzdaní kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobám oprávneným 
s nakladaním s takýmito odpadmi a doklady o oprávnení nakladať s nebezpečnými odpadmi, resp. 
o likvidácii takéhoto odpadu oprávnenou osobou v zmysle platnej právnej úpravy; 

j) všetky vážne lístky z organizácií, kam bol odpad vyvezený spolu so správnym zaradením odpadu 
podľa Katalógu odpadov a Evidenčné listy odpadov v zmysle Prílohy 1 § 2 vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti; 

k) doklady o spätnom odovzdaní a prevzatí výstavbou dotknutých inžinierskych sieti a pozemkov 
dočasného záberu, potvrdené vlastníkmi alebo správcami inžinierskych sietí a vlastníkmi resp. 
užívateľom pozemkov; 

l) vypracovanú fotodokumentáciu (4x na CD/USB kľúč)  priebehu stavebných prác a to pred ich 
začatím, počas priebehu a po ich ukončení. 

m) odsúhlasené porealizačné geodetické zameranie stavby vrátane ochranného pásma vo formáte 
dwg/.dng + pdf, word a excel pre potreby GIS (dokumentácia odsúhlasená pracovníkom GIS na 
adresu: GIS-Import@stvps.sk a súčasne gis@stvs.sk , dodaná vo formáte .dwg/ .dgn + pdf 
v určených hladinách a vyplnených tabuľkách excel,  dodané  6 x v tlačenej podobe +  3 x na 
CD/USB kľúč); 

n) kompletná sada odovzdávacej dokumentácie stavby, vrátane certifikátov, atestov, skúšok tesnosti, 
revíznych správ, kópia stavebného denníka, zaškolenie obsluhy, protokolu o preplachu 
a dezinfekcii potrubia, laboratórneho rozboru kvality vody, protokolov o skúškach (6x v tlačenej 
forme, 3x USB kľúč);   
 

Ak Zhotoviteľ nebude mať uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovažuje sa dielo 
za riadne pripravené k prevzatiu. 

7. O výsledku preberacieho konania bude spísaná zápisnica/protokol.  
8. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, ako i v prípade, ak Zhotoviteľ 

nebude mať pripravené na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela v 
zmysle bodu 6) tohto článku, nepovažuje sa dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa za riadne 
a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.  

9. Ak Objednávateľ posúdi, že ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani 
v spojitosti s inými nebránia bezporuchovému a bezpečnému užívaniu diela a rozhodne sa dielo 
prevziať, budú v zápisnici spísané vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia. V súlade 
s kogentným ustanovením § 324 ods. 3 Obchodného zákonníka sa v tomto prípade považuje záväzok 
Zhotoviteľa splnený riadne až dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápisnici 
o odovzdaní a prebratí diela. 



13 
 

10. Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia, kvalitu a ani nezvyšujú cenu diela, nie sú vadami,  
ak boli súhlasne akceptované dohodou v stavebnom denníku. 

11. Dňom podpísania zápisnice prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k zhotovenému dielu  
a nebezpečenstvo vzniku škôd na diele. 

12.  Zhotoviteľ zodpovedá za súlad medzi vyfakturovanými skutočne vykonanými prácami a dodávkami, 
zápismi v stavebnom denníku a skutkovým zameraním diela. V prípade, akýchkoľvek nejasností, nie 
je Objednávateľ povinný dielo prevziať a to až do ich odstránenia. 

 
 

Článok IX. – Zodpovednosť za vady diela a záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok Zmluvy, podľa platných 
predpisov a technických noriem, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. 

2. Záručná doba na stavebné práce je dohodnutá na 60 mesiacov. 
3. Záručná doba na technológie je dohodnutá na dobu, ktorú poskytuje výrobca, minimálne však na dobu 

24 mesiacov. 
4. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela. 
5. V prípade oprávnenej vady diela dohodli zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 

Zhotoviteľa vadu, pokiaľ spadá do záruky, odstrániť bezplatnou opravou. Ak pôjde o vadu 
neodstrániteľnú, alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejaví je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové 
bezchybné plnenie. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do doby odstránenia 
vady.  

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom Objednávateľa 
alebo v dôsledku neodborného užívania prevádzkovateľom. 

7. Záručná doba nezahŕňa ani prevádzkový servis diela v zmysle  návodov na obsluhu a údržbu 
materiálov a zariadení dodaných Zhotoviteľom pri odovzdávaní diela. Uvedený prevádzkový servis 
vykonáva Objednávateľ (prevádzkovateľ) na svoje náklady, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

8. Prípadnú reklamáciu vady je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa v písomnej forme alebo e-
mailom, s následným doručením originálu poštou alebo osobne. V reklamácii Objednávateľ označí 
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spôsob jej odstránenia. Reklamácia je považovaná za 
uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude vždy spísaný záznam, v ktorom 
sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.  

9. Všetky úkony potrebné k odstráneniu vady, jej príčin a následkov zabezpečuje a  náklady s tým spojené 
znáša Zhotoviteľ na svoje náklady. V prípade oprávnenej reklamácie, ak Objednávateľovi vzniknú 
náklady na odstránenie vady (najmä náklady na poskytnutie služieb stavebného dozoru), je 
Objednávateľ oprávnený vyfakturovať náklady na odstránenie vady Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je 
povinný ich uhradiť Objednávateľovi do 14 (štrnástich) dní od doručenia faktúry.  

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád  diela bezodkladne a vady odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase.  

11. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v 
dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ a náklady s tým spojené si odčítať z čiastky, 
zadržanej podľa Zmluvy. Túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi písomne. 

12. Zhotoviteľ  podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že  má uzatvorenú poistnú zmluvu, ktorou je poistený 
pre prípad zodpovednosti  za škodu, ktorú by mu mohol spôsobiť porušením jeho  povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu trvania tejto Zmluvy a záruky  
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podľa  tejto Zmluvy udržať  predmetné poistenie, ktoré bude  
kryť zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu  vo výške zodpovedajúcej minimálne cene diela podľa tejto 
Zmluvy a na písomnú výzvu Objednávateľa mu plnenie tejto povinnosti  kedykoľvek preukázať.  
Porušenie povinnosti  Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy s právom Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. 
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Článok X. – Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v dohodnutom termíne má Objednávateľ právo 
na zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve  
v termínoch dohodnutých v Zmluve, má Zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 20,- 
Eur (slovom: Dvadsať Eur a Nula Eurocentov) za každý začatý deň omeškania a spolupôsobenie 
zvlášť. 

3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania  
v dohodnutej výške  0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

4. Za omeškanie s odstránením vád alebo nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela  
a za omeškanie s odovzdaním chýbajúcej dokumentácie, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu v dohodnutej výške 50,- Eur (slovom: Päťdesiat Eur Nula Eurocentov) za každý začatý deň 
omeškania. 

5. Za vady diela podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
v dohodnutej výške 0,5% z ceny diela bez DPH, to neplatí, ak v lehote do 7 dní od uplatnenia 
reklamácie vadu odstráni alebo v tejto lehote dohodne písomne s Objednávateľom primeraný termín jej 
odstránenia a takto dohodnutý termín odstránenia vady aj dodrží.  

6. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady v lehote 7 dní a/alebo dohodnutom termíne má 
Objednávateľ právo účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur (slovom: Päťdesiat Eur 
Nula Eurocentov) za každý deň omeškania. Právo v zmysle ods. 5) čl. IX ostáva Objednávateľovi 
zachované. 

7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške. 
8. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme vyúčtovania zmluvných pokút, úrokov z omeškania a 

náhrady škody. Dlžník je povinný vyúčtovanú pokutu, úrok z omeškania alebo náhradu škody zaplatiť 
do 14 dní od doručenia vyúčtovania. 

 
Článok XI. – Odstúpenie od Zmluvy a predčasný zánik Zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva predčasne zaniká: 

b) zánikom niektorej zmluvnej strany bez právneho nástupcu; 
c) právoplatným rozhodnutím o vyhlásení konkurzu na majetok Zhotoviteľa; 
d) začatím exekúcie voči Zhotoviteľovi; 
e) dohodou Zmluvných strán; 

2. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť pred začatím prác na stavbe 
ak: 
a) nastali okolnosti, ktoré bránia riadnemu začatiu realizácie prác; 
b) aj bez udania dôvodu, pričom Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi všetky riadne 

preukázané oprávnené náklady v súvislosti s touto Zmluvou o dielo vzniknuté do termínu 
doručenia písomného vyrozumenia o pozastavení prác. Zhotoviteľ tieto vyčísli do 30 dní od 
dátumu, kedy táto udalosť nastala. Následne bude zhotoviteľovi predložená dohoda o ukončení 
zmluvy. 

3. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak: 
a) Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými 

technologickými postupmi a vytýkané nedostatky neodstráni ani v primeranej dobe, ktorú mu 
Objednávateľ na ich odstránenie poskytne; 

b) Zhotoviteľ bude v omeškaní s dohodnutým termínom/medzitermínom vykonávania diela a toto 
omeškanie bude trvať viac ako 30 dní; 

4. Zhotoviteľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak: 
a) mu Objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie ani v dodatočnej primeranej lehote, 

ktorú mu Zhotoviteľ poskytne a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi možnosť 
vykonania diela; 

b) Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry a toto omeškanie bude trvať viac ako 60 dní 
po lehote splatnosti faktúry. 

5. Odstúpenie od Zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi Zmluvy písomne. 
Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhému 
účastníkovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy týkajúce sa vád predmetu Zmluvy, záručnej doby, 
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zádržného, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov 
Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 
stranou. 

6. Zánikom Zmluvy nezaniká právo na vzájomné vyrovnanie už poskytnutých plnení.  
 

Článok XII. - Doručovanie písomností a komunikácia Zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú Zmluvné strany povinné používať 
poštové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 čl I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Prípadnú 
zmenu poštovej adresy sú si zmluvné strany povinné vzájomne ohlásiť bez zbytočného odkladu. 

2. Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti sa považuje okrem samotného 
doručenia aj vrátenie zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia prebratia adresátom, 
z dôvodu neprebratia zásielky adresátom v odbernej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť 
uložená u poštového doručovateľa, a tiež z dôvodu vrátenia zásielky s poznámkou: „adresát 
neznámy“, a to aj v tom prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. V prípadoch upravených týmto 
bodom Zmluvy sa zásielka považuje za doručenú na tretí (3) deň odo dňa odoslania zásielky. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania e-mailov budú používať e-mailové adresy uvedené 
v ust. bodu 1 a 2 čl I. Zmluvy, prílohách Zmluvy, prípadne aj odlišné e-mailové adresy, ktoré si 
zmluvné strany dodatočne po uzavretí Zmluvy oznámia. 

 

Článok  XIII.  – Záverečné ustanovenia 

1. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem; ak ich niet, 
posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, ak ich niet, podľa všeobecných zásad civilného práva. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky skutočnosti a informácie poskytnuté druhou Zmluvnou 
stranou, získané a/alebo nadobudnuté v súvislosti s touto Zmluvou, budú Zmluvnými stranami 
považované za obchodné tajomstvo v zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a súčasne za dôverné informácie 
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porušenie tohto ustanovenia a poskytnutie informácii tretím stranám 
v rozpore so všeobecne záväznou právnou normou a/alebo touto Zmluvou budú považované za 
podstatné porušenie Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Zhotoviteľ je oprávnený 
poskytnúť subdodávateľom v ktoromkoľvek rade potrebné dôverné informácie a obchodné tajomstvo 
Objednávateľa za účelom plnenia tejto Zmluvy prostredníctvom týchto subdodávateľov. Náhrada 
škody týmto nie je dotknutá. To neplatí v prípade dodržiavania povinností, ktoré vyplývajú 
Objednávateľovi z právnych noriem z titulu obstarávania. 

3. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto článku, je zmluvná strana, ktorá porušila 
uvedenú povinnosť povinná zaplatiť poškodenej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur 
(slovom: Jedentisíc Eur Nula Eurocentov) a to za každé porušenie uvedenej povinnosti zvlášť; to 
neplatí v prípade dodržiavania povinností, ktoré vyplývajú Objednávateľovi z právnych noriem z titulu 
obstarávania. Nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody v plnej výške spôsobenú porušením 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta v tomto bode týmto nie je dotknutý. 

4. Zmluva sa vyhotovuje výhradne v písomnej forme. 
5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prílohy k Zmluve musia mať písomnú formu, musia byť 

vzostupne číslované a sú súčasťou Zmluvy, a musia byť vyhotovené v rovnakom počte a prerozdelené 
medzi Zmluvné strany rovnakým spôsobom ako Zmluva samotná. 

6. V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k 
zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby 
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy. 

7. Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza 
akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné, 
resp. vykonané v akejkoľvek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorením Zmluvy. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy. 
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto 

Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedá Zmluvná strana, ktorej predmetné okolnosti 
bránia alebo bránili platne uzavrieť Zmluvu, za škodu, ktorá tým vznikne druhej Zmluvnej strane. 

10. Pre prípad riešenia konfliktov vzniknutých zo Zmluvy je rozhodným právny poriadok Slovenskej 
republiky a príslušným na riešenie sporov je vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky, ak na 
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riešenie sporov nebude príslušný iný orgán verejnej moci. 
11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie 
nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany 
sledovali v čase jej uzavretia. 

12. Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni 
nástupcovia. 

13. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu druhou zmluvnou stranou. 
14. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, 

zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné 
strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu 
porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia. 

15. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, 
s určením 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotoviteľa a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednávateľa. 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa .............                               V Bratislave, dňa ............... 
 
 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.    VÁHOSTAV – SK, a.s. 
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  Priemyselná 6, 821 09 Bratislava  
                 
 
.............................................         ........................................   
Ing. Lucia Harachová         JUDr, Jiří Skuhra 
podpredseda predstavenstva a.s.         predseda predstavenstva a.s. 
 
 
.............................................    ............................................. 
Mgr. Peter Neuzer      Ing. Richard Púček 
člen predstavenstva a.s                                           člen predstavenstva a.s. 
 
 
 
        Adifex, a.s. 

Mostová 2, 811 02 Bratislava 
 
 
................................................... 
Ing. Martin Laurinčík 
predseda predstavenstva a.s. 
 
 
 
..................................................... 
Ing. Ján Gusko 
člen predstavenstva a.s. 
 
 
HASTRA, s.r.o. 
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina 
 
 
................................................ 
Jozef Hanuliak 
konateľ s.r.o.  

 


