
Dodatok č. 3
Zmluva o dielo č. 20211607/2

                na  „Dodávka a montáž svetelných podhľadov, osvetlenia vitrín 
a elektroinštalácie v priestoroch expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka“ uzatvorená podľa
§ 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení dňa 2.8.2021

medzi

Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade                                                    
                          Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
                          Zastúpený: Bc. PhDr. Magdalénou Bekessovou, riaditeľkou múzea
                             IČO:  37781171
                          DIČ 2021453390
                          Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADINCA
                          Číslo účtu - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0051 9592
                          Telefón: 052/772 19 24 
                          E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk
                             Zriadenie: Zriaďovacia listina PSK,  KUL-2002/000153/1, dňa 01.04.2002 
                    (ďalej len „objednávateľ“)

     
Zhotoviteľ:      Optimus Ceiling s. r. o

                   Sídlo: Rokytov pri Humenné 26, 067 13 Rokytov pri Humennom 
                          Zastúpený: Pavlom Špikom, konateľom spoločnosti                                  

                   IČO: 50832531
                          DIČ: 2120522085
                          IČ DPH: SK2120522085
                          Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
                          Číslo účtu – IBAN: SK71 7500 0000 0040 2471 4620
                          Telefón: 0917 951 572
                          E-mail: optimusceiling@gmail.com 
                             Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, 
                                           vložka č.34548/P  
                          (ďalej len „zhotoviteľ“)                                                        

                    
Z dôvodu posunutia termínu realizačných prác, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou

ďalších prác na expozícii Knieža z Popradu a jeho hrobka, sa objednávateľ a zhotoviteľ podľa
čl. I. tohto dodatku dohodli nasledovne:

III. Miesto a čas plnenia

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo: 
       Zahájenie prác: august 2021 
       Dokončenie prác: do 31. 10. 2022

3.4.      Lehoty realizácie diela sa predlžujú v prípade, že:
      
3.4.4.  Zhotoviteľovi diela nie sú poskytnuté všetky potrebné – aj upravené podklady zo



            strany subdodávateľa (subdodávateľov) diela.

                                               IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
      dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv..

9.5. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia si 
       ponechá objednávateľ a dve dostane zhotoviteľ.

9.6. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento dodatok si pred jeho podpisom prečítali a
       porozumeli jeho obsahu. Na dôkaz toho tento dodatok podpisujú.

                                                              
            

V Poprade 29. júna 2022                                                  V Poprade, 29. júna 2022

Objednávateľ:                                                                   Zhotoviteľ: 

……………………………………                                   ……………………………..

PhDr. Bc.  Magdaléna Bekessová                                                 Pavol Špik
                  riaditeľka                                                                       konateľ
Podtatranského múzea v Poprade
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