
INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA

Časový plán výstavby 
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SO.01 SKLADOVÁ HALA TRIEDENÉHO ZBERU
Architektonicko-stavebné riešenie

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

2 - ZÁKLADY

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

5 - KOMUNIKÁCIE

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

713 - Izolácie tepelné

763 - Konštrukcie  - drevostavby

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

783 - Nátery

784 - Maľby

PRÁCE A DODÁVKY M

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní

Ústredné vykurovanie

Zdravotechnika

Elektroinštalácia

SO.02 OCEĽOVÉ PRÍSTREŠKY  4 ks

Výkopy , základy

Oceľová konštrukcia, prekrytie

SO.03 SPEVNENÉ PLOCHY + ODVODNENIE    

SO 03 - Spevnené plochy

Výkopy, odvozy

Násypy, betónový kryt

Oplotenie

Spevnené plochy/ odvodnenie

Výkopy

Zhotovenie vsakov a potrubí

Zhotovenie šachiet, zásypy

SO.04 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

Výkopy

Montáž káblov, zásypy

SO.05 VODOVODNÁ PRÍPOJKA + STUDŇA

Výkopy

Zhotovenie potrubí, zásypy

Studňa

SO.06 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE + ŽUMPA

Výkopy

Zhotovenie potrubí, žumpy
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