
INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA

Časový plán - asanácia časti stavby
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Demolácia budovy

Odvoz sute

Výkopy

Podchytenie krovu

Základy

Murovanie stien, veniec

Omietky

Sestav s.r.o. Ilava
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