ZMLUVA O DIELO

€.: ZOD/759/2022/BVS (dalej len ,zmluva®)
na realizaciu stavby: ,,Devinska cesta, Muzeum - rekonstrukcia trafostanice*

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

CL1Zmluvné strany

1.1 Objednavatel . Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Sidlo : PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel:
Sa, vlozka ¢. 3080/B
Bankové spojenie :
Cislo uctu (IBAN)
SWIFT :
ICO : 35850 370
DIC : 2020263432
IC DPH : SK2020263432
Zastupena - JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva/generalny
riaditel
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva/investi¢ny riaditel
(dalej len ,objednavatel*)
1.2 Zhotovitel : UNISTAV spol. s r.o.
Sidlo : Priemyselna 279, 905 01 Senica
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel:
Sro, vlozka ¢. 1761/T
Bankove spojenie :
Cislo uc¢tu (IBAN)
SWIFT :
ICO : 31 409 539
DIC : 2020376127
IC DPH : SK2020376127
Zastupena - Ing. Peter Zeriuch, konatel
(dalej len ,zhotovitel)
(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ako
,Zmluvna strana“)
ClLI Vychodiskové podklady aadaje
2.1  Vychodiskové podklady
2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom
- ponuka zhotovitela zo dfa 19.09.2022.

Cl.LIl Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia je zavazok zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby:

,Devinska cesta, Mizeum - rekonstrukcia trafostanice”



v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativhych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je realizacia stavebnych prac pre rekonstrukciu objektu, stavebného
diela podla projektovej dokumentacie. Stavebné dielo obsahuje rekonstrukciu havarijného
stavu objektu trafostanice, ktora sluzi ako zdroj elektrickej energie Cerpadlam umiestnenych
v susediacom strategickom objekte Cerpacej stanice, ktora zasobuje dalSie tri vyznamné
vodojemy zasobujuce obyvatelstvo obvodov Bratislava 1. a IV.

Rekonstrukcia objektu trafostanice obsahuje obnovu viditelnej degradacie fasady objektu,
streSnej krytiny, klampiarskych prvkov, vetracich hlavic, bleskozvodu, okennych resp.
fasadnych vyplni a obnova povrchov fasady objektu. Rekon$trukciou bude taktiez
vykonana vymena interiérovych dveri, obnova podlah, malby stien a stropov, vymena
vnutornych rebrikov, natery kovovych konstrukcii zabradli, vymena interiérovych svietidiel,
ventilatorov, vymena vyhrevnych telies, rekonstrukcia socialnych zariadeni, vnutornej
zdravo-technickej inStalacie atd. VSetky stavebné prace a ich mnozstvo su obsiahnuté v
priloha €. 1 (rozpocte stavby), ktora je sucastou tejto zmluvy.

Po vykonani rekons$trukcie bude objekt trafostanice, ktory sluzi strategickému objektu
Cerpacej stanice, vyhovovat bezpetnému prevadzkovaniu.

Stavba je v rozsahu:

SO Trafostanica v zmysle PD obsahuije:

Prace a dodavky HSV: Zemné prace, Zakladanie, Cistenie, Zvislé a kompletné konstrukcie,
Upravy povrchov, podlahy, osadenie, Ostatné konstrukcie a prace - buranie.

Prace a dodavky PSV: Izolacie striech, povlakové krytiny, Zdravotechnika, Konstrukcie
sklobeténové, Konstrukcie — drevostavby, Konstrukcie klampiarske, Konstrukcie stolarske,
Konstrukcie doplnkové kovové, Montaze vzduchotechnickych zariadeni, Podlahy z dlaZdic,
Podlahy povlakové, Obklady, Natery, Malby.

Prace a dodavky M: Elektro-montaze.

Vsetky prace v zmysle projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:
povoleni na vykopové prace, ohlasenia zaCatia stavebnych prac dotknutym uradom, resp.
iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inZinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela, pripadne
zabezpecenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie dalSich
¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

trvalej premavky na dopravnych komunikaénych trasach /ciest, trati, chodnikov a pod./

v pripade potreby schvélenie vypracovaného projektu organizacie dopravy (POD) v
dopravnej komisii,

docCasného dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz, realizacia prechodov
pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacCenie stavby podfa stavebného povolenia (ohlasky) a v sulade so stavebnym
zakonom, sucasne pripadného oznacenia stavby podfa pokynu objednavatela,

¢innosti koordinatora BOZP v zmysle platnej legislativy,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych €asti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,
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realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poskodenych sieti znasSa zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,
koordinacie prac so zastupcami objednavatefa, projektantom stavby a zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy viastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade pozadovania objednavatefom,

vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skusok diela a jeho
sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpeclenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie suladu s jeho poziadavkami,
uvedenie diela do skusobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zasSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s objednavatelom,

vykonania naleZitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedceni o skuskach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti
projektu skutoéného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu konaniu,

geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skuSok vybudovanych objektov,

v pripade potreby revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tlaCivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investiCcného majetku
vratane $tatistickych kdédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podlia
¢innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a
priemernej doby zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast odovzdania stavby,
docCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia necistét z pouzivanych komunikacii a ploch /zabezpedit Cistotu staveniska/,
znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do povodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pdvodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpecit vSetky povinnosti investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,

opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

osOb a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,

v celom rozsahu splnenie povinnosti stavebnika (objednavatela) vyplyvajuce z ustanoveni
nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. v zneni neskorSie platnych predpisov o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vratane aktualizacie
dokumentécie ,PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI®.

Predmetom plnenia v zmysle § 282 a 536 Obchodného zakonnika je zavazok zhotovitela
realizovat' stavbu.

Dodavku diela realizovat v sulade s:
e projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala spolo¢nost A2_projekt s.r.o.,
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3.5

3.6

3.7

3.8

o stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim ¢&. KV/SU/1248/2018/8427/HK,
ohlasenie stavebnych Uprav zo dfia 16.5.2018,

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uradu,

e podmienkami stanovenymi objednavatelom v sutaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3x realizaény
projekt stavby v tlaCenej forme a 1x fotoképiu stavebnych povoleni vydanych pre stavbu.
O vyssSie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym zhotovitefom bez suhlasu objednavatela, ide
0 zavazné porusenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
objednavatel moze odstupit’ od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
v plathom zneni zabezpeCi na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel' preukaze zmluvou
jeho zabezpecenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu
nebude povazované za splnenie vyssie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval v8etky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat' aj akékolvek
dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely zhotovenia
diela. Pripadnu nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunk&nost diela resp. jeho €asti alebo vplyv na cenu za dielo, je
zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu najneskdr do siedmich (7) dni odo dna ich
prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi. V opacnom pripade
naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skuto€nosti tykajuce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatefovi pisomne oznamit najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Zze zhotovitel tieto skutocnosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy Ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
alalebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisluSného organu pisomné
stanovisko objednavatefa a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v hiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie déjst’ k zastaveniu, prerudeniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom zhotovitel zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vzniknd nedodrzanim tejto povinnosti.
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Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzZivacie povolenie v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné
zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za socialne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poSkodenim a revizie a pod. Sulastou povinnosti zhotovitela spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpeCenie ochrany zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeCnosti osdb
nachadzajucich sa na stavenisku.

CLLIV Cas plnenia
Pre predmet plnenia v rozsahu €l. Il su nasledovné terminy zacatia a ukonc&enia diela :

a) Zacatie ; dnom nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy
b) Ukonéenie 30.06.2023

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahffha vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do povodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiSobnu prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje
zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukoncenim diela podfa bodu 3.1. €l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim poZadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych
skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného odskuSania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednavatelom v zmysle zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitefom presne dodrZzané tak, aby akymkolvek
spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zaatie zhotovovania diela omes$kalo z inych dévodov,
ako z dévodov vyluéne na strane zhotovitefa, musia byt jednotlivé terminy riadne spinené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny
terminovy (€asovy) harmonogram zhotovovania diela zhotovitelom je Specifikovany v
prilohe €. 2, v ktorom su stanovené a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a mifniky
zaCatia a dokoncenia jednotlivych &asti diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, ze
platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je objednavatel opravneny
uplatnit’ voCi zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé
nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote urCenej objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov zhotovovania
diela, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat zhotovitelovi (napr. formou
Ciasto¢ného odstupenia od zmluvy s okamzZitou ucinnostou odo dia doru¢enia oznamenia
zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe,
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pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto uréenym
novym zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej ¢asti diela budu objednavatelom
zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktoru ma zhotovitel' obdrzat’ podla zmluvy. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti
diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne
novo zadaného diela, vzniknuté 8kody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikni zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nadcasy,
praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho €asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerudenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani
diela z inych dbévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy a/alebo
milniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posuvaju o pocet dni takto
nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatefa na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.

ClLV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze a v zmysle zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 437 959,14 EUR
(slovom: Styristotridsatsedemtisic devatstopatdesiatdevat eur a Strnast centov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po
uzatvoreni zmluvy nastanu u zhotovitela dévody na zru$enie registracie pre DPH v zmysle
prisludnej pravnej upravy a/alebo zhotovitel bude zverejneny v prislusnom zozname oséb
vedenom Finanénym riaditefstvom SR, je zhotovitel povinny o tejto skutonosti
objednavatela bez zbytoéného odkladu informovat. V pripade porusenia povinnosti podla
predchadzajucej vety vznika objednavatelovi pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne
v dbsledku poruSenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla cenovej ponuky zhotovitela —
prilohy ¢&.1) su pevnymi cenami poc€as realizacie diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného
zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list").

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskdr do troch (3) dni po oznameni potreby
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naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi objednavatelovi
vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohladu na povinnost zhotovitela uvedenu
v predchadzajucej vete, opravneny predlozit vyplneny Zmenovy list zhotovitelovi
a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch (3) dni doplinit
0 sUpis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vySSie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu starostlivost nedoslo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoncenia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat polozky totozné s polozkami
uvedenymi v rozpocte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha €.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat aj polozky, ktoré nie su totozné s
rozpoctom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohladom na cenu podfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit
v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel neméze pozadovat, narokovat’ si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohladu na dévod, ¢i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, €i bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skuto€nosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemébze ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
doésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, nedostatoénej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovanej
Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii ur€enych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vsSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania do€asnych diel, zabezpe€enia materialu, dodavok, montazi,
vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zaloZena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoétové naklady, zriad’ovacie naklady zhotovitel'a, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost za uZivanie verejného priestranstva
podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inziniersku ¢€innost,
geodetické prace, dokumentaciu  zhotovitela, rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré
ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj v8etky d'alSie naklady zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost
a ochranu pri praci a pozZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneSkodnovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné
naklady na do¢asné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, do¢asné
obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecenie podmienok
stanovenych v pravoplathom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade poruSenia zmluvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.
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V situacii ze zhotovitel potrebni polozku pre zhotovenie diela v rozpocéte za dielo
neuviedol, ma sa za to, ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Zze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo doasného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a
Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul v3etky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje poziadavky
voCi objednavatelovi suvisiace s predmetom zmluvy.

ClLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podla skuto¢ne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoctu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predloZit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom pozZzadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela nembze
zhotovitel predlozit faktdru k dhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel
povinny do pétnastich (15) dni vystavit’ faktaru a zaslat’ ju objednavatelovi (za
podmienok uvedenych d’alej v tomto ¢lanku VI. zmluvy) na e-mailovu adresu:

Za den doruCenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke v
sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku zmluvy, sa povazuje den dorucenia
faktary na e-mailovi adresu uvedenu v tomto bode zmluvy. Faktary doru¢ené pocas
sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budu vzdy
povazované za doru¢ené najbliZzSi nasledujuci pracovny deri.

Objednéavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany zhotovitela a ani nie
je povinny o tejto skutocnosti zhotovitefa upovedomit'.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrocit’' 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukon&enej stavby.

Zo vsetkych zhotovitelom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej ceny
do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana
Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skér, ako v termine splatnosti kone¢nej faktury
za dielo doruCenej objednavatelovi. Zadrzné bude objednavatefovi sluzit na zabezpecCenie
riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podfa zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto &lanku v zavere
prac 5% z konec¢nej ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby na dielo. Pre vylu€enie
pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé Casti diela plynu rézne zaruéné doby, objednavatel
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uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma bude pouzita najma
v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne odstranit' reklamované
(skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po predlozeni bankovej
zaruky zhotovitefom v sulade s Prilohou €. 6 tejto zmluvy a s obsahom akceptovanym
objednavatelom, ktorej platnost’ presiahne minimalne o Sest mesiacov zaru¢nu dobu na
stavebnu Cast diela. Vy$Sie uvedena lehota na uvolnenie finanénych prostriedkov nezaéne
plynut skér ako dbjde k riadnemu odovzdaniu diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
poboCka zahraninej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Zze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohladu na vysSie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny pozadovat Upravu znenia
bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému v prilohe €. 6 tejto zmluvy alebo nahradenie
zarucnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zaruénej zabezpeky
u seba, az do momentu uplynutia zaruénej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit
zhotovitelovi. V pripade odmietnutia nahradenia zaru€nej zabezpeky bankovou zarukou
o tom objednavatel pisomne informuje zhotovitela a zarover sa na predloZenie bankovej
zaruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenej v €. VII, bode 7.14 tejto zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konecnej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v den zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti konecnej faktary, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania objednavatelom a po odovzdani objednavatelom
pozadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatel odsuhlasi navrh konecnej
faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpoctu so stavebnymi poloZkami, resp. s poloZkami naviac prac.

Odsuhlasenu kone&nu fakturu zhotovitel predlozi objednavatelovi k uhrade, za podmienok
uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny na konec&nej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
sucéast'ou fakturacie, nemodze zhotovitel' predlozit’ ¢iastkové faktiry a koneénu
faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat vSetky uUdaje podfa zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o DPH®) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle
ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat’ doklady
podla €l. Il bod 1 pism. d), e), f) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy, supis fakturovanych prac
s vycislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom objednavatela, potvrdenu kopiu
objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakture bude uvedené &islo objednavky, pod
ktorym ju objednavatel eviduje a zaroven v sume na uhradu zohfadni uplatnené zadrzné
objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.

Objednavatel podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktur v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura®, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®; popri
tomto oznaceni mézu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluziace k blizSej
identifikacii (Cisla alebo pismena).
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Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG, BMP
a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlacenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail méze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, pricom vsetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku zmluvy) musia byt
zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20 MB.

Zhotovitel je povinny zabezpedit vierohodnost’ pévodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami zakona o DPH. Podpis
faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, Ze faktura:

- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto zmluvy, a/alebo

- nebude zabezpecCena vierohodnost jej pévodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve,

objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitefovi na doplnenie alebo opravu (faktura bude
vratena na emailovu adresu, zktorej bola doru€ena, to neplati ak zhotovitel
objednavatelovi oznami ind/osobitnd adresu, zriadenu pre tento UucCel ato:
unistav@unistav-se.sk). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zaCne plynut driom doruCenia opravenej faktury objednavatelovi
spdsobom uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dfia ich doruenia na e-mailovi adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto zmluvy. Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uctu objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, Ze tato faktura bola
prijata, priCcom strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkolvek platby uskutoénene;j
objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, Ze prebera Ciastoéné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatefl je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel nesplini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavaterl nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZadované objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela vo€i zhotovitelovi na akékolvek platby
podfa zmluvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam objednavatela vocCi zhotovitefovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby (ich Cast) podfa zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok zhotovitela voc€i objednavatelovi.
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Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zarucné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
objednavatela voci zhotovitelovi prevySili sumu zadrZzného, pouZitie zadrzného
objednavatelom bude povazované iba za Ciasto¢né uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktieZz opravneny o pouZitu c&ast
zadrzného znizit najblizSie splatni sumu pozadovanu zhotovitelom. Takto doplnena suma
zadrzného mdze byt opatovne objednavatelom pouzitd podla podmienok zmluvy.
Objednavatef je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich
narokov vocCi zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so
zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneCne a neodvolatefne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpecené dostatoéné finanéné
prostriedky.

V pripade, Ze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, nebude ku dnu
vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych ucétov Zhotovitela pouzivanych na
podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej republiky (dalej len
,zoznam* a ,FU*), je Objednavatel opravneny uhradit fakturovani sumu na bankovy téet
(v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je zverejneny v predmetnom
zozname. V pripade, Ze ku dfiu vystavenia faktury nebude v zozname na webovom sidle
FU zverejneny ziadny bankovy uéet Zhotovitela pouzivany na podnikanie, je Objednavatel
opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanu sumu bez DPH a prislusnd DPH uhradit na
Cislo uCtu spravcu dane, vedené pre Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto
vykonanou uhradou povazuje zavazok Objednavatela uhradit’ cenu za dielo za splneny a
Zhotovitel nema narok ziadat od Objednavatela dalSie finanéné plnenia.

CLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre ucely tejto zmluvy:
, pracovnika odboru investicii objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l. Ill bodu 3.4
zmluvy,

e Doklady podra €l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

o Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny inSpektorat bezpelnosti
prace a na prislusny stavebny urad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

e Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zacatim prac v elektronickej forme na CD,

¢ Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti bezpe€nosti
a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona
€.124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov,

e Doklady o Skoleni pracovnikov zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi vykonaného
v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov a

e Doklady o Skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo
vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3 vyhlasky
Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
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podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych
Cinnosti v zneni neskorsich predpisov (zhotovitel predlozi tieto doklady iba v pripade,
Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo vySkach
a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vy$Sie vtomto bode uvedenych dokladov zhotovitelom objednavatelovi. Pre
vyluCenie pochybnosti sa uvadza, ze neodovzdanie staveniska zhotovitelovi z dévodu
omeskania zhotovitela s predlozenim ¢o i len jedného z vySSie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok zhotovitela na prediZenie lehét na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeCi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doCasného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzZivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumeju vietky osoby
vystupujuce pri plneni zmluvy na strane zhotovitefa, priCom sa tymto pojmom suhrnne
oznacuju zamestnanci zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajuce v mene zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici objednavatefa rozumeju vsetky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane objednavatela, priCom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpe&enia vykonu prac
pre zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu &. 5 tejto zmluvy a pinit’ vSetky povinnosti vyplyvajuce
z pravnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP), ochrane pred
poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezped&enie prostriedkov na
zaistenie dodrZiavania podmienok a povinnosti podla predchadzajucej vety je v plnom
rozsahu na zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o €asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.
Zapis do dennika sa vzdy zaznamenda aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon¢&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpeénostny technik,
Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec, v ktorého
pbsobnosti sa predmet tejto zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpelit UCast stavbyvediceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatefa a bez meskania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zdznamu do troch
(3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny ulozit treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade znienia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, S8kody resp. majetkové
sankcie ulozené prislusSnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu
zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpe it proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit
jeho strazenie a oddelit provizornym oplotenim Cast vo vystavbe od verejnych pléch,



7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného Uzemia ma zhotovitel povinnost
informovat prislusny miestny Urad o stavenisku tak, aby prislusny miestny urad informoval
obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuZil vSetky dostupné prostriedky ako
napriklad vyhlasenie v miesthom rozhlase, zverejnenie informacie o stavenisku na
webovom sidle miestneho Uradu, zverejnenie informacie o stavbe na tabuli miestneho
uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zuCastnenie sa prislusnej skusky diela
je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor
objednavatela a nasledne predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru objednavatela.
Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vsetky vysledky vykonanych skusok prac,
doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednavatelfa na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
kratia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak objednavatel pozZaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konStrukcie
maju vady, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentéaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri predlozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskér 30 dni pred ukoncenim stavby oznami objednavatelovi dokoncéenie
stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu dokond&enia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o0 odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatefa. Zapisnica
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodatoCne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest' v nom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o om
sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, priCom lehoty uvedené v bode
7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prislichajlcimi Statistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a
ich priemernou technickou dobou Zzivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného
investicného majetku.
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Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok uvedenych
v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam diela
pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych €asti diela a pripadné odcudzenie sucasti diela plne znasa
zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudid predmetom
zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exeku¢ného konania, nebudu ponaté
do konkurznej &i resStrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel bude v €ase ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek €asti diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom
stdva objednavatel.

Objednavatef je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu zhotovovania diela
zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit’ vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vyluéne na uéel zhotovenia diela podla
zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi
objednavatelom je zakazané a bude objednavateflom povazované za podstatné porusenie
zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred€asného ukoncenia zmluvy, je
zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podla zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podfa zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného
vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spbsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek Casového
ohraniCenia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatefovi odplatne, priCom odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podla zmluvy. Licencia sa udeluje
ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je
povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre ucely zhotovenia
diela podla zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit' tretej osobe suhlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatefovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podfa €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

e navrh konecnej faktury odsuhlaseny objednavatelom,

e 4x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

e  2x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD,
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e 3x geodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

o  2x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD,

e bankovu zaruku podla €l. VI, bodu 6.1 tejto zmluvy.

NepredloZenie vy3Sie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S—JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poSkodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat' vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze zhotovitel nemdzZe nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeCi predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné Udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocCas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spOsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeli jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdévodného stavu po ukon&eni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l. 1V. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predloZzenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti
s touto stavbou, ako aj vS8eobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Zze sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmluvu objavi nejednoznacnost’ alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor objednavatefa o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacCenie zabezpeci, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
zhotovitel, priom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat informéacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Su¢asne vykona
samostatné oznacCenie stavby podla pokynov objednavatela.
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti objektu

tak, aby:

e nedoslo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
prerudenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,

¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpec€nosti osbb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpe it nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla

Clanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpeclenie realizacie predmetne;j

stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre jej

vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom a

poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pri¢om zhotovitel uvedenym

ucastnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostatoéhom ¢asovom
predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej
forme.

Pokial ma mat doplriujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpo¢tarom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpecenie nahradného

zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je zhotovitel

povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsuhlasenymi
podmienkami distribatorov a dotknutych odberatefov.

Zhotovitel je pred za¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’

existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako st kanaliza¢né, vodovodné,

plynovodné potrubia, kable vysokého napaitia, telekomunikac¢né kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim a preverit' ich
zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpelit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich

inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacCatim prac je zhotovitel povinny pisomne poZiadat vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni

vykonat' ich vyty€enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poZiadavky pozZadované

opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi sulvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych

znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, po€as vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,

spbésobené Skody z titulu zanedbania vy$Sie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je

zhotovitel povinny na vliastné naklady odstranit’' v lehote ur€enej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutoénej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou

tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost

menSiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyCeni alebo v inych

relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na upravu diela,

ktoré buduje zhotovitel, znaSa zhotovitel.

Pre vylu€enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné
zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatefom (resp. nim
ur€enymi osobami) neznamena definitivnhu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
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jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vSetky nebezpeclenstva suvisiace s dielom az do uUplného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov a subdodavok Diela, pricom zmena subdodavatela a/alebo subdodavky je
mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zhotovitel je povinny
spolu s predlozenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela predlozit objednavatelovi
ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so svojou €innostou pre zhotovitela
nakladat akymkolvek spdsobom s odpadmi podlfa Zakona o odpadoch v3etky potrebné
povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich &innosti pri nakladani
s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch. V pripade nepredlozenia uvedenych
podkladov objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, ze by mal
zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamZite vykonat vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dria objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamzite vykonat vSetky
potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odbévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit' zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni
na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pri¢om
takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podfa
nazoru objednavatela ohrozit’ postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokoncenia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatefom na realizaciu napravy, opravneny
zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (dafovych dokladov), resp. zavereCnej faktury
(danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu uspokojené
zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatefovi preukazané. PoCas doby zadrzania
platieb podfa tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
pefaznych zavazkov a zhotovitefovi nevznikd narok na ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma objednavatel pravo (nie vSak povinnost)
uhradit’ dlzné sumy namiesto zhotovitefla, pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
znizi cena za dielo.

CLVI Zaruéna doba-zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zarover zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaru¢nej

lehoty.

ZaruCna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t. pat (5) rokov a
technologickej Casti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dra
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prevzatia riadne dokon¢eného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle
bodu 7.10 ¢&l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as zaruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru€nej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zacina plynat az diom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaru¢na doba plynut odznova dnom
nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym prevzatim
objednavatelom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmluv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru€nej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac v§ak do tridsat (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po¢as odstrafiovania vad, ktoré spésobili
prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel zavazuje zabezpedit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapri€inili, a to bez naroku
na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom
uplatnené vady, ma objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podla
vlastnej volby a na naklady zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avSak nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od zhotovitefa aj zaplatenie vSetkych Skéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prisluSnej zaru€nej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp. nim
uréenu osobu, na skutoCnost, Zze sa konci zaru¢na doba a presne urCit' prislusnu Cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel zucastnil
zaverecCnej obchddzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych zhotovitefom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze po dohodnuti zaruénu dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatefom a zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany
sa dohodli, ze pre ucely tejto zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431 Obchodného zakonnika.
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Cl.LIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym
rizikdm na svoju ochranu, ochranu objednavatefa a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suvisiacej s nou, ktorého suc¢astou su najma tieto druhy poistenia:
a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v Case jeho vystavby
alebo montaze pre pripad $kéd spdsobenych zivelnymi udalostami, kradezou alebo
odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom, krytie chyb projektu s vySkou
poistného plnenia min. do vySky ceny za dielo;
b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote osOb, a za poSkodenie
majetku tretich osbéb, ktoré méze byt spdsobené pofas zhotovovania diela alebo
Vv suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vySky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.
Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto Clanku udrziavat' v platnosti poCas celej
doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania dokon¢eného
diela zhotovitelom objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj pInit vSetky podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny
znizit alebo odmietnut’ poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotovitel sdm zodpoveda za uhrady
prislusného poistného a spolutCast pri jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto ¢lanku
zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet zmluvy potrebné rozSirit alebo uzavriet dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozsirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné
naklady v sulade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi v8etky podklady potvrdzujice uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmlav podla bodu 9.1 tohto ¢lanku ku driu nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost’ podfa predchadzajucej vety nesplni
alebo nebude riadne a v€as platit’ poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude pinit
iné povinnosti z tejto poistnej zmluvy, ma objednavatel pravo urobit’ tieto ukony za
zhotovitela ana jeho ucet. Takto vynalozené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapoditat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela zhotovitelom

objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpefenstvo znasa zhotovitel a tato
nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 9.1 tejto zmluvy, nema to
vplyv na povinnost' zhotovitela nahradit tuto Skodu objednavatelovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade Co i len Ciastocného omeskania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho Casti v
terminoch uvedenych v €l. IV a/alebo v prilohe €. 2 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH
za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeskania a za kazdé jednotlivé omeSkanie.

V pripade omesSkania zhotovitela s predlozenim dokladov podla €l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma objednavatefl pravo uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zacaty kalendarny defi omeskania.

V pripade oneskorenej Uhrady faktary podfa ¢l. VI. bod 6.12 ma zhotovitel pravo uplatnit
si u objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy kalendarny
den omeskania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia
naroku na zaplatenie uroku z omeSkania je zhotovitel povinny narok u objednavatela
uplatnit pisomne.
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Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim reklamovanej vady v €ase podla ¢l. VIII. bodu 8.6
tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat’ inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky
zadrZzané v zmysle €l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak zhotovitel nedodrzi
ustanovenie ¢l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit si u
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny den
omeskania za kazdu vadu, az do doby odstranenia poslednej z vad.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vy3ke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy
kalendarny den omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vy3Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla zmluvy je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie
nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany zhotovitela.

Ak zhotovitel porusi Co i len Ciastocne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy €. 5 tejto zmluvy,
a/alebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je objednavatel
opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske a v pripadoch uvedenych v Prilohe €. 5 tejto
zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podfa zmluvy su splatné do troch (3) dni odo difia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkofvek zmluvne;j
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na uhradu ceny zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voci zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvni pokutu ani jej
skutoCné zaplatenie nema vplyv na pravo prisludnej strany na nahradu skody, ktora nie je
obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti spinit’ svoje
povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

C.LXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciasto¢ne odstupit od zmluvy a to
najma v pripade, ak:

a) zhotovitel nepredloZil doklady podfa €l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podfa €&l. VII bod 7.2;

b) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poZiadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prislusnym normam a prdvnym predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €&l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v
C¢asovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;
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f) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelfom;

i) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje
povinnosti podla zmluvy;

j) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

k) zhotovitel stratil akékolfvek opravnenie na vykon podnikatel'skej €innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatne;j
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane. Uginky odstUpenia nastant v defi dorugenia pisomného odstipenia. Dosledky
odstupenia od zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmluvnu pokutu alebo ndhradu $kody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade pred€asného ukonc¢enia zmluvy je zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
objednavatelovi v3etky veci a doklady prevzaté od neho za u€elom zhotovovania diela, ako
aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti diela urli objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, priCom zhotovitel je
povinny objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy den
omeskania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skoneni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost' (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym sp6sobom dotknuty a/alebo znemozZneny. V opaénom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri predCasnom ukonceni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane pred€asnému ukonceniu.

Pred€asné ukoncenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto zmluvu ukongila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych déb podla zmluvy.

CLXIl Vys§sia moc
Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vble

povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
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jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy8Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vySSej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na vysSiu moc,
poziada druhu zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za
dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$§Siu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstupenia nastant diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

CL.LXIll. Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podla zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporuc¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruéené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doru€enia a dorucenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dha od ich odoslania (v pripade doruCovania
doporucenou postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru€ené v dany pracovny def v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za dorucené nasledujuci pracovny den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doru¢ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: UNISTAYV spol. s r.o.

adresa: Priemyselna 279, 905 01 Senica
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Peter Zetuch, konatel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel.:

e-mail:

Objednavatel: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, Clen predstavenstva a investicny
riaditel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel.:

e-mail:

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru€¢ované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.
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CLLXIV Zachovanie dovernosti informacii a ochrana
osobnych adajov

Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych doévernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak.
Tato povinnost plati bez ohfadu na ukoncenie platnosti a u€innosti zmluvy. Zmluvné strany
su povinné zaistit’ utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako
aj inych spolupracuijucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

Za dbverné informacie sa povaZzuju v3etky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohlfadu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, financné, Statistické a uctovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o
jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy,
podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa predmetov chranenych pravom
priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a vSetky dalSie informacie o
zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a aéinnymi
na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, danové tajomstvo, osobné udaje, utajované skutoénosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné“ alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkofvek
inym spbsobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mézu byt pouzité vyluéne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju dbéverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané zmluvnymi
stranami na zaklade zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat’ o nich mi¢anlivost’ a
chranit ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim,
a to i po ukon€eni platnosti a ucinnosti zmluvy. Zmluvna strana nie je opravnena bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany doverné informacie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat, vyzradit ani
pouzit’ inak nez na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukon&eni platnosti a u€innosti
zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo
spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, u¢tovnych, danovych
a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani v8eobecnou profesionalnou
mi¢anlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi pravnymi predpismi alebo su povinni
zachovavat miCanlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi€anlivost’ o dévernych informéaciach sa nevztahuje

na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,

b) sa stanu vdeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dbévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,

C) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom
v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne
doru€i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutoCnosti eSte pred
spristupnenim tychto informacii,
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d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula
a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat miéanlivost ohladne dbovernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava
mi¢anlivost o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa zavazuje zabezpelit' s
vyuzitim technickych, organizaénych a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia
za ucelom zamedzenia uniku, zneuzitia, poSkodenia, zni¢enia, znehodnotenia, straty alebo
odcudzenia dévernej informacie a je povinna viest déverné informacie oddelene od
doévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi€anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informacii podla zmluvy trva aj
po skon&eni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade poruSenia povinnosti mi€anlivosti ohladne ddévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknutd zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podfa
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo posSkodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budd spracuvat aj
osobné udaje fyzickych osbéb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost poskytnut' udaje prisludnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo
by to branit riadnemu a v€asnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany su pri spracuvani
osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy o ochrane
osobnych Gdajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR*) a zakon ¢.
18/2018 Z.z. o0 ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na
strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu zodpovednu za osobné uUdaje na
gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadvazujuce podklady,
vratane v nich uvedenych osobnych udajov fyzickych osbb, evidovat’ a uchovavat na ucely
danovej, uctovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracuvat na
ucely danovych, uctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na uc¢ely dorucenia
faktary prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajice uchovavanie
a dalSie spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prislusnej zakonnej
povinnosti zmluvnej strany [podla &l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podla ¢l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u€elom komunikacie
s prisluSnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v urcitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak pravny
zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu osobnych Gdajov
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpecit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni€eniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit’ dotknutd zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v sucinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni s
cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat' vSetky prislusné opatrenia na
zabezpecCenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v
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sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su sucastou
zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie o
spracuvani osobnych udajov objednavatefom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi
upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk a Ze zabezpelil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne informoval,
Ze ich osobné udaje spracuva objednavatel.

CI.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizaCnych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vble zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priom vSetky takéto dohody,
zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost’ a zavaznost odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo sutaze zo dna
19.09.2022

priloha €. 2 - €asovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha &. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha &. 5 - Podmienky zabezpedlenia vykonu prac pre zhotovitela

priloha €. 6 - vzor Bankovej zaruky

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost nadobuda dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmldv vedenom na Urade viady Slovenskej republiky podrla
ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanovenia § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich

predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, ze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
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dostatoCne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoru¢né podpisy.

V Bratislave, dha 5.10.2022 V Senici, dha 30.9.2022
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. UNISTAYV spol. sr.o.
JUDr. Peter Olajo$ Ing. Peter Zefiuch
predseda predstavenstva/generalny riaditel konatefl

Ing. Marian Havel
Clen predstavenstval/investiény riaditel



