
 
1232/2011-430/MPRV SR 

Dodatok č. 2 

k Zmluve  č. 20/KE/2009  o dielo zo dňa 10.2.2009 

 

uzavretý podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka 

 

Objednávateľ :  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 

Štatutárny zástupca: Ing. Zsolt Simon  

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 

 

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  

                                                           JUDr. Mária Sopková  

prednostka Krajského pozemkového úradu 

                                                           v Košiciach 

 

Ing. Ján Rusnačko  

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu  

                                                           v Spišskej Novej Vsi 

 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica SR 

číslo účtu:    7000081105/8180 

IČO:     156 621 

DIČ:                                                    2021291382 

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

 

a 

 

ZHOTOVITEĽ:                           

                                                           

CYB spol. s.r.o., Javorova 9/5, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

zastúpený    :   Mgr. Jaroslav Javorský, konateľ 

 

Bankové spojenie   :   OTP a.s. 

Číslo účtu    :   1272753/5200 

IČO     :   31 686 681 

DIČ     :   SK 2020503716 

 

(ďalej len zhotoviteľ) 
 



 

                                  

 

 Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa  Zmluva č. 20/KE/2009 o dielo zo dňa 

10.2.2009 a dodacie podmienky príloha č. 2 nasledovne: 

 

I. 

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie : 

I. 

Predmet zmluvy 

 

/1/  Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav 

v katastrálnom území Nálepkovo, okres Gelnica, kraj Košice, skratka PPÚ Nálepkovo, 

v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích 

podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte 

vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu 

určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo 

výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD médiu. 

Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves. 

 

 

II. 

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie : 

 

III. 

Podmienky a spôsob fakturácie 
 

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí 

a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy 1/e : 
 

 

               321 450 EUR,         cena bez DPH 
 

slovom: tristodvadsaťjedentisícštyristopäťdesiatEUR 

/2/   Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.  

/3/  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto 

dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne: 

 

Etapa 

Termín 

ukončenia 

fakt. celku 
a vystavenia 

faktúry 

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov  

Počet 

merných 
jednotiek 

Cena za 

mernú 
jednotku  

Cena etapy, 

ucelenej 
časti, 

fakturačného 

celku v EUR 
bez DPH 

1/e 

30.6.2012 

Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ 

1/e/1 Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia 

v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov 

3140 1.40 4 396.00 

1/e/2 Terénny prieskum a potrebné zisťovanie 1433 4.20 6 018.00 

1/e/3 Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu 

pozemkových úprav 
1433 9.80 14 043.00 

1/d 

30.9.2012 

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav 



1/d/1 Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie 

tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích 

procesov 
3140 2.80 8 792.00 

1/d/2 Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a 
funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a 

funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a 

návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. 
Zosúladenie požiadaviek 

982 43.20 42 422.00 

1/d/3 Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a 
požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad 

funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových 

úprav. 
1433 9.00 12 897.00 

1/d/4 Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného 

usporiadania územia na životné prostredie 
1433 2.80 4 012.00 

1/d/5 Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania 

územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových 

úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a 

opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb   

1433 3.50 5 015.00 

2/a 

31.5.2013 

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 

2/a/1 Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre 

umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových 
úprav 

1433 8.10 11 607.00 

2/b Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení   

2/b/1 Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie 
pásu pre projektovú dokumentáciu 

98 21.00 2 058.00 

2/b/2 Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu 

verejných zariadení a opatrení 
1433 5.00 7 165.00 

2/c 

31.5.2014 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

2/c/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 1433 1.00 1 433.00 

2/c/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu 1433 2.00 2 866.00 

2/c/3/1 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu na poľnohospodárskej pôde 

982 48.00 47 136.00 

2/c/3/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho 
plánu na plochách lesného pôdneho fondu 

451 21.60 9 741.00 

2/c/4 Zrovnávacie zostavenie 1433 5.00 7 165.00 

3/a 

30.11.2014 

Vykonanie projektu pozemkových úprav 

3/a/1 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 1433 2.00 2 866.00 

3/b/3 Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových 

pozemkov 
737 97.00 71 489.00 

3/a/1/2 

31.3.2015 

Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo 

forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
1433 7.00 10 031.00 

3/c/4 Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme 
obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 

1433 35.10 50 298.00 

Cena celkom v EUR 321 450.00 

 

III. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

/1/   Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 20/KE/2009  o dielo zo dňa 

10.2.2009 

/2/   Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 20/KE/2009 o dielo zo dňa  10.2.2009 sa nemenia a platia   

pôvodnom znení. 



/3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. 

Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie. 

/4/   Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/5/  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu 

vrátene príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako 

zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali. 

 
 

 

 

V Bratislave dňa .......................                                                          V Spišskej Novej Vsi dňa ........................ 

 

 

 

Objednávateľ :                                                                                      Zhotoviteľ :  

 

 

 

.................................................                                                            ......................................................... 


