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Vaieny pan generalny riaditel,

na zaklade Vasho pisomného ndvrhu uskutoénenia Zmeny (Navrh aktualizacie/rozsirenia siete Vymedzenych
dsekov  ciest  odialniény  dsek D3 Zilina-Strazov - Zilina-Brodno),  ndzov  suboru
(CR_00212 Rozirenie_siete_VUC_Zilina_Brodno_v1.0_svk) Vam podla ustanovenia bodu 39 ¢lanku XV.
(Spolo¢né ustanovenia) Zmluvy o komplexnej sluibe elektronickéhc vyberu myta zo dia 13.01.2009 (dalej
., Zmluva®) udelujeme tento pisomny pokyn na uskutoénenie Zmeny, ktorym dochddza k uzavretiu dodatku
k Zmluve v rozsahu navrhu uskutoénenia Zmeny. Zaroven akceptujeme, Ze s navrhom uskutonenia Zmeny
sU spojené dodatoéné naklady Epecifikavane v névrhu uskutoénenia Zmeny.

Dalej vam v zmysle vyiéie spominaného ustanovenia tejto zmluvy pripominame, e ste povinny realizovat
vietky svoje ¢innosti podla tejto Zmluvy so zohladnenim dohednutej Zmeny podia prisiusneého dodatku
a zarovef viest podrobnd evidenciu navrhovanych, odmietnutych a edsuhlasenych Zmien pe celd dobu
poskytnutia Sluzby.

S pozdravem

Ing. Ladismv Dudas, PhR. Ing. Jan ®ris
podpredseda predstavenstva predseda pre--qtavenstva
agenerali,,riaditel
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Stovenska republika
Vas list Cislo/zo dia: Nase Cislo: Miesto, datum:
5180/99087/20101/2017/27.10.2017 1/3953/2017/MRU Bratislava, 08.12.2017
\
Vec: PredloZenie navrhu uskutoCnenia zmeny ,Navrh aktualizacie/rozSirenia siete Vymedzenych dsekov ciest

o diafni¢ny tsek D3 Zilina-StraZov — Zilina-Brodno 2
VaZeny pan Ing. Rudolf Vido, ¢len predstavenstva a riaditel’ iseku spoplatnenia a IT Narodnej dial'nicnej spolocnosti, a.s.,

spoloénost’ SkyToll, a. s., vystupujica na zaklade Zmluvy o poskytovani kamplexnej sluzby elektronického vyberu myta zo
dria 13.01.2009 (dalej len .Zmluva®}, uzatvorenej medzi Narodnou dial'ni¢nou spolognostou, a.s., vystupujicou v pravnom
postaveni Objednavatela {dalej len ,Objedndvatel™) a spolo€nostiou SkyToll, a. s., vystupujlicou v pravnom postaveni
Poskytovatela (dalej ten ,Poskytovatel™), predovsetkym na zaklade vasho listu ¢. 5180/87819/20101/2017 zo dfa
13.09.2017, doruceného nasej spolofnosti dia 26.09.2017 (d'alej len ,List & 1™ a listu C. 5180/99087/20101/2017 zo dfa
27.10.2017, doruceného nasej spolo€nosti diia 07.11.2017, Vam v slilade s ustanoveniami &lanku 9 fasti B.3 ,Obchodné
podmienky Zmluvy" Sutaznych podkladov £. 1/2008 a ¢lanku XV. bodom 30 aZ 36 Zmluvy zasiela navrh uskutonenia
zmeny & 00212 s ndzvom ,Navrh aktualizacie/roziirenia siete Vymedzenych Gsekov ciest o dialni¢ny Usek D3 Zilina-

Strazov — Zilina-Brodno 2°.

S pozdravom

Ing. Matej Okali Ing. Robert seveia, Ph.D.
Predseda predstavenstva Podpredseda predstavenstva

Zoznam priloh:

Priloha ¢. 1: N&vrh aktualizicie/rozéirenia siete Vymedzenych Usekov ciest o dialniény Gsek D3 Zilina-Strazov — Zilina-
Brodno 2

Priloha €. 2: Preberaci protoko!

Na vedomie:
Predstavenstvo spolognosti prostrednictvom Clena predstavenstva a riaditel'a Useku spoplatnenia a IT Ing. Rudolfa Vida
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Prijimatel" Odovzdavatel:
Nazov spolo€nosti:  Narodna dial'nicna Nazov spolocnosti:  SkyToll, a. s.
spolocnost), a.s.
Adresa spolonosti; Dubravska cesta 14 Adresa spoloCnosti: Westend Square
Lamadska cesta 3/A
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Slovenska republika Slovenska republika
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Format: 2 papierové vyhotovenie a 1 CD nosi
Datum dokumentu: 11.12.2017
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Miesto preberania: Bratislava, podatelfia NDS
Datum a podpis Prijimatel'a Datuin a puepers ~ /atela
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Tento protokol je vyhotoveny v dvoch exemplaroch, pri¢om kaZda strana obdrZi po jednom exemplari. Protokol bude
opatreny podpisom a peiatkou Prijimatel’a | Odovzdavatela.
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Komplexna sluzba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Navrh aktualizacie/rozSirenia siete Vymedzenych (sekov ciest . 00212

Déverné
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Komplexnd sluZba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Navrh aktualizacie/rozéirenia siete Vymedzenych Osekov ciest €, 00212
Déverné

1 Uvod

Spoloénost’ SkyToli, a. s., predovietkym v sulade s ustanoveniami €lanku 9 casti B.3 ,Obchodné podmienky
Zmluvy® Sutainych podkladov €. 1/2008 (d'alej len ,SP*) a ¢lanku XV. bodom 30 aZ 36 Zmluvy o poskytovani
komplexnej sluzby elektronického vyberu myta zo dia 13.01.2009 (dalgj len ,Zmluva™), uzatvorenej medzi
Nérodnou dialfniénou spoloénostou, a.s., vystupujlcou v pravnom postaveni objedndvatela (dalej len
«Objedndvatel™) a spoloénostou SkyToll, a. s., vystupujlicou v pravnom postaveni poskytovatela (dalej len
«Poskytovatel™), predkladé Objednavatelovi v savislosti s nadobudnutim platnosti vyhlasky Ministerstva dopravy
a vystavby Slovenskej republiky €. 297/2017 Z. z., ktorou sa meni vyhlaika Ministerstva dopravy, vystavby
a regionaineho rozveja Slovenskej republiky &, 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujd Useky dialnic, rychlostnych
ciest, ciest 1. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s vyberom myta v zneni neskorSich predpisov v platnom
zneni (skratene aj ako ,Legislativna_zmena Vyhlasky" — vyhlaska Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho
rozvoja Slovenskej republiky & 475/2013 2. z., ktorou sa vymedzuju Useky diafnic, rychlostnych ciest, ciest
I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s vyberom myta v zneni do realizovania Legislativnej zmeny Vyhlasky
skratene ako ,Vyhlaika™), ako aj v sivislosti s listom Objednavatela ¢. 5180/87819/20101/2017 zo dRa
13.09.2017, dorudenym Poskytovatelovi diia 26.09.2017 a listom Objednavatefa <. 5180/99087/20101/2017
zo dfia 27.10.2017, doruéenym Poskytovatelovi dita 07.11.2017 (dalej spologne len , Listy"), komplexné riesenie,
ktorého primarnym cielom je implementécia Legislativnej zmeny Vyhlasky do Elektronického mytneho systému
{d'alej len ,Zmena" — Elektronicky mytny systém d'alej len EMS") — podotykame, Ze Legislativna zmena Vyhlasky
s platnostou a Gcinnostou odo dfia 15.12.2017 zavedie predovietkym rozsirenie existujlce] siete Vymedzenych
(sekov ciest o dialniény usek D3 Zilina-Strafov — Zilina-Brodno 2 a o intravildnovy (sek na ceste & 1/62
Sladkevitovo, ako aj aktualizaciu niektorych Vymedzenych Gsekov ciest {d‘alej len  Navrh™).

Na Gvod tohto Navrhu musime uviest, fe Zmena, predovietkym v sulade s ustanoveniami ¢lanku 9 Casti B.3
LObchodné podmienky Zmluvy® SP a €lankom XV. bodom 30 aZ 36 Zmluvy, by sa mala, po odkomfirmovani jej
obsahu medzi Objednévatefom a Poskytovatelom, formou dodatku, stat’ neoddelitefnou sOcastou Zmluvy, pricom
schvdlenie dodatku by malo akcentovat’ na datum platnosti a O¢innosti Legislativnej zmeny Vyhlasky
(t. j. schvalenie, prijatie a publikovanie novely predmetnej Vyhlasky v Zbierke zakonov Slovenskej republiky).

Nazov stiboru: CR_00212_Rozéirenie_siete_VUC_Zilina_Brodno_v1.0_svk.docx Strana 3/11



Komplexna sluzba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Navrh aktualizacie/rozSirenia siete Vymedzenych Usekov ciest & 00212
Déverné

2 Navrhované zmeny a oCakavané synergickeé efekty

Zmena, reprezentujlica zmenu existujiceho pravneho prostredia, realizovaného formou Legislativnej zmeny
Vyhlasky, s platnost'ou a (€innost'ou odo dfia 15.12.2017 zavedie najmé rozsirenie existujlcej siete Vymedzenych
usekov ciest o diafniény dsek D3 Zilina-Strézov - Zilina-Brodno 2 a o intravilanovy (sek na ceste ¢. 1/62
Sladkovi€ovo, ako aj aktualizaciu niektorych Vymedzenych dsekov ciest (dalgj len ,YUC).

Nadobudnutie platnosti a tcinnosti Legislativnej zmeny Vyhlasky a jej konkrétna implementacia do EMS zo strany
Poskytovatelfa ma dopad predovietkym v rovine:

a) pravnej — zoslladenie doterajsieho pravneho stavu s novym pravnym stavom tak na drovni Zmluvy,
ako aj na drovni komplexnej vykenavacej dokumentacie Komplexnej sluZby elektronického vyberu
myta (dalej len ,Sluzba"},

b} technickej — navrh, vybudovanie a aktualizacia SW prostriedkov, akc aj ich nasledna integracia
s existujlcou infrastruktirou Sluzby, ako aj

¢) ekonomickej — spofivajlcej v dodatonych nakladoch Poskytovatela pri implementacii Legislativnej
zmeny Vyhlasky a poZiadaviek Objednavatela do EMS.

Nazov suboru: CR_00212,_Roz§irenie_siete_VlJC_iiIina__Brodno_vl.0_5vk.docx Strana 4/11
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Komplexna sluzba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Navrh aktualizacie/rozsirenia siete Vymedzenych (sekov ciest €. 00212
Déverné

3 Popis dopadu zavedenia Zmeny na rozsah Zmluvy medzi
Poskytovatel'om a Objednavatel’'om

Z aktudineho znenia Zmiuvy a SP nad akikolvek pochybnost’ vyplyva skutolnost, Ze kaZda zmena a rozsirenie
VUC, ako rozdirenie aktudlneho rozsahu predmetu Zmluvy a obsahu/razsahu prav a povinnosti zmluvnych stran,
predovietkym povinnosti Poskytovatela, vykonané najmé ako pravny dosledok realizovanej novelizacie pravneho
periadku a naslednej implementécie Legislativnej zmeny Vyhlagky, majlcej priamy vplyv na uZ spominany obsah
a rozsah predmetu Zmluvy, predpoklada, okrem presnej Specifikdcie Legislativniej zmeny Vyhlasky, aj nahradu
nakladov Poskytovatela, silvisiacich s realizovanim a implementovanim Legislativnej zmeny vyhlasky.

Na zaver tejto Casti uvadzame, Ze Objednévatel sa zavazuje zaplatit' Poskytovatefovi vietky skutocne vynaloZené
a preukdzané ndklady slvisiace simplementaciou Legislativnej zmeny Vyhlasky a poZiadaviek Objednavatela
podfa prilozeného poloZkovitého zoznamu,

Nazov suboru: CR_00212_Rozsirenie_siete_VUC_Zilina_Brodno_v1.0_svk.docx Strana 5/11



Komplexna sluZba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Navrh aktualizacie/rozsirenia siete Vymedzenych (sekov ciest ¢. 00212
Ddverné

4 Dopad zavedenia Zmeny na zakladné bloky EMS

Implementovanie Legislativnej zmeny Vyhlasky a jej dopad na zavedenie do EMS bude do dgsledku znamenat
implementovanie a realizovanie niZsie uvedenych nosnych zmien, predovsetkym s dopadom na:

a) funkcionalitu existujlcich zakladnych bickov EMS, a to najma:
e Systém spracovania mytnych udalosti (ETBO);
¢ Centralny informacny systém (CiS);

. Systém centrdlneho dohladu a riadenia akosti;
e Datové UloZisko (DWH);
e Palubni jednotku;
+  Mediator;
b) ostatné svisiace dopady, predovsetkym viak:
e Kalkuldtor myta;
«  slivisiace aplikdcie a konfiguracné sibory;
¢ Internetovy portal;
e POS materialy;
e  Skolenia a preskolenia;
. testovanie;
e  smernice, procesy a pracovné inStrukcie;

« interné pravne a sivisiace dokumenty (vSetky vysSie uvedené komponenty v d'alSom texte pre
lepsiu prehladnost’ zacinajl velkym zadiatoénym pismenom a sd pouZivané ako pojmy).

N&zov siboru: CR_00212_Rozéirenie_siete_VUC_Zilina_Brodno_v1.0_svk.docx Strana 6/11



Komplexna sluzba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Navrh aktualizacie/rozsirenia siete Vymedzenych Gsekov ciest €. 00212
Déverné

5 Dopad zavedenia Zmeny na kl'icové procesy Sluzby

Nebeli identifikované Ziadne negativne dosledky, tykajice sa kfG€ovych procesov Sluzby.
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Komplexna sluzba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Navrh aktualizacie/rozirenia siete Vymedzenych Usekov ciest €, 00212
Déverné

6 Technologicka platforma a architektira

Navrh, (prava, implementdcia a integracia technologickej platformy schopnej implementovat’ Legislativnu zmenu
Vyhlasky mbZe v danom pripade znamenat’ predovietkym dOpravu/zmenu EMS tak, ako je uvedené niZsie.

6.1 Implementacia nového Geomodelu

Legislativna zmena Vyhladky, ktora s platnostou a ucinnostou odo diia 15.12.2017 zavedie rozsirenie emstu;ucej
siete VUC o diafniény dsek D3 Zilina- Strazov - Zilina-Brodno 2 aointravildnovy Usek na ceste & 1/62
Sladkovi¢ovo, ako aj aktualizaciu niektorych VUC, predstavuje navrh, Gpravu, implementaciu a testovanie novej
verzie Geomodelu, ktor( je nasledne nevyhnutné distribuovat’ do v§etk§/ch Palubnych jednotiek.

Aktualizacia Palubnych jednotiek bude do ddsledkov znamenat' predovsetikym:

- aktualizaciu modelu siete VUC a pripravu Geomodelu pre vietky typy Palubnych jednotiek (vratane
naslednej distribdcie nového Geomodelu do tychto Palubnych jednotiek),

~ aktualizaciu podkladov dedikovanych pre aplikdciv pravidiel aalgoritmu pre detekciu
VUC/poedisekov a pod.

- verifikaciu modelu siete VUC vodi vytvorenému Geomodelu,

~  verifikaciu spatnej kompatibility Geomodelu v porovnani so vietkymi verziami softvéru Palubnych
jednotiek.

V slvislosti s vy$Sie uvedenou aktualizaciou Geomodelu a Palubnych jednotiek bude nevyhnutné vytvorit novy
zoznam/model siete VUC, a to vratane zoznamu/modelu podisekov, a nasledne realizovat’ implementaciu tychto
novych zoznamov/modelov do Centrdineho informaéného systému, Systému spracovania mytnych udalosti
a Medidtora, a zaroven aktualizovat’' zoznam VUC priradenych k vozidlam oslobodenych od (hrady myta.

6.2 Uprava parcidlnych &asti Kalkulatora myta

Upravu parcidlnych Zasti Kalkuldtora myta, ktord bude reflektovat na Legislativnu zmenu Vyhlasky, bude
nevyhnutné vykonat predovsetkym v module pre smerovanie identifikovanej trasy, ako aj v modeli siete vic
dedikovanom pre informativny vypocet vysky dhrady myta. Zarovel bude nevyhnutné aktualizovat’ Kalkulator
myta o nové mapové podklady.

6.3 Integraéna a vykonova testovacia kampan
Na zdklade vyiSie uvedenych komplexnych Uprav technologickej platformy EMS bude nevyhnutné opakovane
vykonat’ integracnu a vykonowvi testovaciu kampaf, a to predovietkym:

- po aktualizovani Geomodelu v sivislosti s rozsirenymifaktualizovanymi VUC,

- po konfiguraénej Uprave Mediatora a Centraineho informacného systému,

-~ po aktualizacii Kalkulatora myta a

- po komplexnej aktualizacii Mediatora a Geomodelu.

Nazov siiboru: CR_00212_Roziirenie_siete_VUC_Zilina_Brodno_v1.0_svk.docx Strana 8/11



Komplexna sluzba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Navrh aktualizicie/rozsirenia siete Vymedzenych Usekov ciest €, 00212

Déverné

7 Navrhovany ¢asovy harmonogram

Legislativna zmena Vyhlasky bude implementovand na zaklade navrhovaného predpokladaného Easového
harmonogramu uvedeného v tabulke €. 1. Akceptaciou tohto Navrhu sa navrhovany {asovy harmonogram stava

zavaznym pre obe zmluvné strany.

s odhadovanym planom testovania, riadneho zavedenia
a akceptacie zo strany Objednavatela

Aktivita Zodpovedny Datum
Akceptacia tohto Navrhu zo strany Objednavatela Objednavatel T0
Odhadovany plan uskutoénenia analyzy, navrhu | Poskytovatel T0 + 1 mesiac
a implementacie Legislativnej zmeny Vyhlasky (nevyhnutna

suginnost Objednavatela)

Odhadovany plan implementécie Legislativnej zmeny Vyhlasky | Poskytovatel TO + 2 mesiace

Tabulka & 1 — Predpokladany ¢asovy harmonogram

Nazov suboru: CR_00212_Roz§|'renie_siete_VUC_iilina_Brodno_vl .0_svk.docx
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Komplexna sluZba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien

Navrh aktualizdcie/rozdirenia siete Vymedzenych {sekov ciest ¢, 00212

Déverné

8 Navrh Poskytovatel'a na ocenenie Zmeny

Naklady Poskytovatela spojené s implementovanim Legislativnej zmeny Vyhlasky predstavuji predovéetkym
ptiame naklady na realizaciu zmeny funkcionality vy$Sie uvedenej technologickej platformy, ato vo wyike

57.672,00 EUR (investi¢né naklady).

Celkov(l cenu spojenu s implementaciou Legislativnej zmeny Vyhlasky vo vyike 57.672,00 EUR je Poskytovatel
opravneny vyluctovat’ Objednavatelovi v jednej splatke, a to v ramci fakturovanej odmeny za poskytovanie Sluzby
za mesiac, v kiorom bola implementovana Legislativna zmena Vyhlasky riadne akceptovand, pricom celkova cena
implementovanej Legislativnej zmeny Vyhlasky bude vyGétovana rovnako so sumou dodavatel'skych faktur, ako
i so sumou primeranych nakladov Poskytovatela, nevyhnutnych pre implementaciu tohto Navrhu,

Struktura investiénych nékladov je uvedend v nasledovnej tabulke & 2 tohto Navrhu, pri¢om zmluvné strany sa
spolocne zhodli na skutonosti, Ze nizSie uvedené schvdlené poloZky a ich implementovanie boli nevyhnutné,
z hladiska samotnej existencie, k realizovaniu implementovanej Legislativnej zmeny Vyhlasky.

# |Narov Slutby : Investiné nakiady |Prevadzkové Obnova a novace
1|Realzécia rozSrenia/aktuakzicie siete Vymedzenych dsekov ciest 42 672,00 €
2|Sluiba Predpis myta
3iSliba Vyber myta
4Palubné jednotky
51Vynucovanie
6{Zakaznicke sluiby
8iCentrainy dohlad a riadenie akosti 824,00 €
9i{0bnova a inovacie technoldgi
10! Poskytovanie informacil 5 936,00 €
11]Shvisiace naklady 8§ 240,00 €
i Cellova suma nildadov 57 672,00 € - £ - £

Tabul'ka & 2 — Diverzifikacia naldadov
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Komplexna sluzba elektronického vyberu myta - Riadenie zmien
Navrh aktualizcie/rozsirenia siete Vymedzenych Usekov ciest €. 00212

Doverné

9 Historia dokumentu

Verzia

Status

Déatum

Osoba

Dévod zmeny

1.0

F

08.12.2017

SkyToll, a. s.

Findlna verzia

Historia dokumentu;
Pracovnd verzia ,W", Revidovana verzia ,R", Finalna verzia ,F*
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