
Zmluva o dielo č. 4/2022 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej len „Zmluva“)  

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, 

Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 

IČO: 31 364 501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie:  

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:  

Adresa pre doručovanie  

písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor projektového riadenia, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

E-mail:  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: YMS, a.s.  

Sídlo: Hornopotočná 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika 

Právna forma:   

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka 

číslo: 10037/T   

Štatutárny orgán: Ing. Mikuláš Szapu, predseda predstavenstva  

IČO: 36 224 278 

IČ DPH: SK2020163090 

DIČ: 2020163090 

Bankové spojenie:  

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:  

Adresa pre doručovanie  Hornopotočná 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika 

písomností:  

E-mail   

 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jedna z nich samostatne aj 

ako „zmluvná strana“). 

 



Článok 1 

Predmet Zmluvy 

 

1.1. Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „Štúdia 

uskutočniteľnosti projektu TTR v podmienkach Slovenskej republiky“ obstaranej 

zadávaním podlimitnej zákazky postupom bez využitia elektronického trhoviska v zmysle 

ZVO.   

1.2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa: 

1.2.1. vypracovať a dodať Objednávateľovi štúdiu uskutočniteľnosti s názvom „Štúdia 

uskutočniteľnosti projektu TTR v podmienkach Slovenskej republiky“ pre projekt 

„Redizajn medzinárodného cestovného poriadku a prideľovania kapacity železničnej 

infraštruktúry“ (ďalej len „ŠU“) a  

1.2.2. vykonať ďalšie činnosti, ktoré je povinný aj po riadnom dodaní ŠU Objednávateľovi 

podľa článku 2 bod 2.2.  

(ďalej spolu len „predmet Zmluvy“ alebo „Dielo“). Spracovanie Diela je rozdelené do 

nasledovných etáp: 

 Etapa 0: Úvodná etapa  

 Etapa 1: Vstupná analýza a definícia cieľov 

 Etapa 2: Vypracovanie variantov (v prípade viacerých variantov zohľadniť aj užší výber 

variantov) 

 Etapa 3: Podrobné hodnotenie výberu variantov 

 Etapa 4: Finálna správa a odporúčania k preferovanému variantu (variantom) 

Bližšia špecifikácia Diela vrátane bližšieho popisu jednotlivých etáp je uvedená v Prílohe č. 1  

- Špecifikácia predmetu Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“). 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet Zmluvy vykonať vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na 

vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite 

a to aj v súlade s nasledovnými dokumentmi, v ktorých je predmet Zmluvy bližšie 

špecifikovaný: 

1.3.1. Príloha č. 1  

1.3.2. Súťažné podklady k zákazke s názvom „Štúdia uskutočniteľnosti projektu TTR v 

podmienkach Slovenskej republiky“ výsledkom ktorej je táto Zmluva vrátane  

odpovedí Objednávateľa ako verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie 

informácií potrebných na vypracovanie ponuky a/alebo na preukázanie splnenia 

podmienok účasti (ďalej len „Súťažné podklady“).  

1.4. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a dokumentom podľa bodu 1.3.2. majú 

ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami v tomto dokumente. V prípade rozporu 

medzi ustanoveniami textu Zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu Zmluvy prednosť 

pred ustanoveniami v jej prílohách. 

1.5. Objednávateľ sa zaväzuje: 

1.5.1. poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby bol predmet Zmluvy vykonaný 

v dohodnutej lehote plnenia, 

1.5.2. riadne vykonané Dielo prevziať a zaplatiť za Dielo dohodnutú cenu  

1.6. Podklady, ktoré netvoria súčasť Zmluvy a ktoré Zhotoviteľ obdrží v zmysle Zmluvy po jej 

podpise, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť 

Objednávateľovi a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. V prípade, 



ak sa počas realizácie Diela preukáže, že Objednávateľ neodovzdal Zhotoviteľovi všetky 

potrebné podklady pre realizáciu Diela, Zhotoviteľ je oprávnený dodatočne vyžiadať od 

Objednávateľa chýbajúce podklady a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi 

dodatočne vyžiadané podklady najneskôr do desiatich dní odo dňa doručenia výzvy zo strany 

Zhotoviteľa, ktorou Zhotoviteľ požiadal o doplnenie podkladov. 

1.7. Vedúci člen združenia a členovia združenia sú zo všetkých záväzkov zo Zmluvy, vrátane 

záväzku nahradiť škodu, zaviazaní voči Objednávateľovi spoločne a nerozdielne. Ak združenie 

zanikne, Objednávateľ bude oprávnený uplatniť si akékoľvek práva a nároky vyplývajúce 

z tejto Zmluvy u ktoréhokoľvek subjektu uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy (bod 1.7. sa uvedie 

ak bude Zhotoviteľom združenie). 

 

Článok 2 

Miesto a lehota plnenia  

2.1. Miesto dodania Diela a všetkých hmotných výstupov je: Železnice Slovenskej republiky,  

Klemensova 8, 813 61 Bratislava.  Priebežné výstupy a výstupy z jednotlivých etáp postačuje 

zasielať elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať ŠU tak, aby do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy bola ŠU považovaná za riadne dodanú. ŠU sa bude považovať za riadne dodanú 

vydaním Celkového schvaľovacieho protokolu k ŠU Objednávateľom. Pre vylúčenie všetkých 

pochybností si je Zhotoviteľ vedomý, že aj po riadnom dodaní ŠU je povinný vykonávať ďalšie 

činnosti podľa tejto Zmluvy a pokračovať vo vykonávaní predmetu Zmluvy. 

2.3. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty plnenia uvedenej v bode 2.2. v nasledovných 

prípadoch: 

2.3.1. potreba vykonania naviac prác, 

2.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa,  

2.3.3. písomný pokyn Objednávateľa na prerušenie prác, ktorý Objednávateľ zašle 

Zhotoviteľovi na adresu pre doručovanie písomností uvedenú v záhlaví Zmluvy. 

2.4. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.1., Zhotoviteľ predloží 

Objednávateľovi návrh dodatku, ktorého predmetom budú naviac práce a ich prípadný vplyv 

na celkovú zmluvnú cenu a lehotu plnenia. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia 

podľa bodu 2.3.2., Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh dodatku a lehota plnenia sa 

predĺži o dobu, po ktorú bol Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi. 

Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.3., Zhotoviteľ bezodkladne 

po doručení písomného pokynu Objednávateľa na pokračovanie v prácach Zhotoviteľovi 

predloží Objednávateľovi návrh dodatku a lehota plnenia sa predĺži o dobu od doručenia 

písomného pokynu na prerušenie prác Zhotoviteľovi do dátumu uvedeného v písomnom 

pokyne Objednávateľa na pokračovanie v prácach Zhotoviteľovi.  

2.5. Za neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa podľa bodu 2.3.2. sa považuje okrem 

iného nevyjadrenie sa Objednávateľa Zhotoviteľovi k výstupom dodaným Zhotoviteľom 

v príslušnej lehote uvedenej v tejto Zmluve. 

2.6. Ak Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o ukončenie vykonávania Diela, Zhotoviteľ je 

povinný ihneď po doručení takejto žiadosti nepokračovať ďalej vo vykonávaní Diela. 

V opačnom prípade Zhotoviteľ nebude mať nárok na odplatu za tú časť Diela, ktorú vykonal 

po doručení žiadosti o ukončenie vykonávania Diela. Za rozpracovanú časť Diela patrí 

Zhotoviteľovi odplata vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných 

nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená 



dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní odo 

dňa doručenia takejto žiadosti, cena bude určená súdnym znalcom. 

2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy sa v sídle Objednávateľa (ak si zmluvné strany nedohodnú iné miesto) uskutoční 

vstupná porada, predmetom ktorej bude oboznámenie zástupcov Zhotoviteľa s detailnými 

informáciami projektu „Redizajn medzinárodného cestovného poriadku a prideľovania 

kapacity železničnej infraštruktúry“ (ďalej len „TTR“ alebo „projekt TTR“), dohodnutie 

spôsobu odovzdania podkladov podľa bodu 1.6., prerokovanie a schválenie harmonogramu 

spracovania ŠU, ako aj určenie kontaktných osôb za obe zmluvné strany. Dátum a čas vstupnej 

porady určí Objednávateľ a včas ich Zhotoviteľovi oznámi. Zápis zo vstupnej porady vyhotoví 

Zhotoviteľ a predloží ho Objednávateľovi na schválenie do troch pracovných dní odo dňa 

konania vstupnej porady. Zhotoviteľ je povinný zaslať zápis zo vstupnej porady schválený 

Objednávateľom všetkým účastníkom vstupnej porady v elektronickej podobe na mailové 

adresy účastníkov uvedené v prezenčnej listine zo vstupnej porady. 

2.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi najneskôr na vstupnej porade na schválenie 

harmonogram spracovania ŠU, z ktorého musí byť zrejmé, kedy budú ukončené jednotlivé 

etapy a kedy Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi požadované výstupy z jednotlivých etáp 

a kompletnú ŠU. Pri spracovaní harmonogramu spracovania ŠU zohľadní Zhotoviteľ lehoty 

uvedené v tejto Zmluve. Objednávateľ sa k predloženému harmonogramu spracovania ŠU 

vyjadrí na vstupnej porade, v prípade pripomienok sa harmonogram spracovania ŠU na 

vstupnej porade upraví a výsledný harmonogram spracovania ŠU bude schválený 

Objednávateľom. Dátumy ukončenia jednotlivých etáp podľa schváleného harmonogramu 

spracovania ŠU budú považované za sankcionovateľné míľniky, za dátum ukončenia 

jednotlivej etapy sa považuje deň vydania Čiastkového schvaľovacieho protokolu 

Objednávateľom. Sankcionovateľný míľnik sa bude považovať za splnený, ak budú dokončené 

všetky práce, ktoré majú predchádzať podľa schváleného harmonogramu spracovania ŠU 

sankcionovateľnému míľniku. Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná všetky práce, ktoré majú podľa 

schváleného harmonogramu spracovania ŠU sankcionovateľnému míľniku predchádzať, 

dostáva sa do omeškania. Zhotoviteľ sa do omeškania nedostane, pokiaľ sankcionovateľný 

míľnik nesplnil z dôvodov uvedených v bode 2.3., čo je povinný Objednávateľovi preukázať. 

Za správnosť a úplnosť harmonogramu spracovania ŠU zodpovedá Zhotoviteľ. 

2.9. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup Zhotoviteľa je pomalý, je Zhotoviteľ povinný vykonať 

najneskôr na výzvu Objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie zhotovovania Diela tak, 

aby bola dodržaná lehota plnenia uvedená v bode 2.2. Tieto opatrenia je Zhotoviteľ povinný 

vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie celkovej zmluvnej ceny za Dielo. Pokiaľ 

Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od 

doručenia výzvy (postačuje e-mailom) zo strany Objednávateľa alebo sa tieto opatrenia ukážu 

ako nedostatočne účinné, má Objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie 

zhotovovania Diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s 

týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady 

osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi. 

Článok 3 

Zmluvná cena 

3.1. Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

3.2.Zmluvné strany sa dohodli na celkovej zmluvnej cene za Dielo vo výške 149.945,- EUR 

EUR bez DPH.  



3.3. Celková zmluvná cena za Dielo uvedená v bode 3.2. sa považuje za cenu pevnú, nemennú a 

zahŕňajúcu všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti s plnením 

predmetu Zmluvy. V tejto cene sú teda zahrnuté aj všetky úpravy a/alebo doplnenia ŠU, jej 

časti, alebo ktoréhokoľvek iného výstupu, ktorý je Zhotoviteľ povinný dodať podľa Zmluvy 

a to aj vtedy, pokiaľ jednotlivé ustanovenie, ktoré upravuje povinnosť Zhotoviteľa 

upraviť/doplniť ŠU, jej časť, alebo  ktorýkoľvek iný výstup, predmetné výslovne neustanovuje. 

3.4. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že v celkovej zmluvnej cene za Dielo uvedenej 

v bode 3.2. sú zahrnuté všetky náklady spojené so zhotovením Diela tak, ako je popísané v 

Zmluve a ako bolo definované v Súťažných podkladoch. 

Článok 4 

Platobné podmienky a fakturácia 

4.1. Platby sa budú uskutočňovať v EUR. 

4.2. Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) bude stanovená v zmysle zákona  č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). 

4.3. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu. 

4.4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru: 

4.4.1. dňom vydania Čiastkového schvaľovacieho protokolu k výstupom z Etapy 2 zo strany 

Objednávateľa vo výške 40 % z celkovej zmluvnej ceny za Dielo podľa bodu 3.2. 

4.4.2. dňom vydania Celkového schvaľovacieho protokolu k ŠU zo strany Objednávateľa vo 

výške  50 % z celkovej zmluvnej ceny za Dielo podľa bodu 3.2. 

4.4.3. dňom vydania  Záverečného schvaľovacieho protokolu k ŠU  zo strany Objednávateľa 

vo výške  10 % z celkovej zmluvnej ceny za Dielo podľa bodu 3.2. 

4.5. Povinnou prílohou každej faktúry musí byť kópia príslušného schvaľovacieho protokolu.   

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný 

dokument, ktorý bude prílohou faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

4.6. Všetky faktúry musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať:  

 obligatórne náležitosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky,  

 náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka,  

 náležitosti predpísané v zmysle zákona o DPH,  

 nasledovné údaje:  

- názov Diela „Štúdia uskutočniteľnosti projektu TTR v podmienkach Slovenskej 

republiky“,  

- predmet úhrady,  

- IČO, IČ DPH Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa, číslo účtu Zhotoviteľa (totožné ako v 

záhlaví Zmluvy), 

- číslo Zmluvy,  

- fakturovanú čiastku bez DPH,  

- základ dane a čiastku DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

- čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je Zhotoviteľ platca DPH na Slovensku),     

- splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v tomto článku).  

4.7. Penalizačná faktúra bude okrem náležitostí podľa predchádzajúceho bodu obsahovať aj:  

 predmet penalizácie, 

 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj 

výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, 

 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, 

 splatnosť a sumu v EUR. 



4.8. Zhotoviteľ predloží spolu so sprievodným listom riadne vystavenú faktúru v listinnej podobe 

nasledovne:  

Ako Objednávateľa uvedie:  

Železnice Slovenskej republiky  

Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

Adresa pre doručovanie faktúr:  

Železnice Slovenskej republiky  

Odbor investorský  

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

4.9. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť 

rovnopis s originálnymi podpismi. Faktúra musí byť podpísaná štatutárnym orgánom 

Zhotoviteľa alebo osobou splnomocnenou Zhotoviteľom. Objednávateľ je oprávnený počas 

plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení faktúry, pričom táto zmena 

nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

4.10. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť faktúru (vrátane príloh) aj  

e-mailom v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom. 

4.11. Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a doručenej faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry 

Objednávateľovi na adresu uvedenú v bode 4.8. Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá 

lehota splatnosti podľa Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 

vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka, 

pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. 

4.12. Za riadne vyhotovenú faktúru sa považuje faktúra, ktorá spĺňa náležitosti podľa tohto článku, a 

ktorej prílohou sú všetky požadované prílohy. 

4.13. Ak faktúra (vrátane príloh) nebude vyhotovená riadne v súlade s týmto článkom, alebo ak 

faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo údaje uvedené vo 

faktúre alebo v ktorejkoľvek z požadovaných príloh nebudú navzájom v súlade, alebo faktúra 

alebo ktorákoľvek z požadovaných príloh nebude správna po vecnej alebo formálnej stránke, 

alebo k faktúre nebudú priložené všetky požadované prílohy, Objednávateľ bude oprávnený 

takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V 

tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti 60 

dní začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia faktúry, ktorá obsahuje úplné, správne 

a pravdivé údaje a je správna po formálnej a vecnej stránke, vrátane všetkých požadovaných 

príloh na adresu uvedenú v bode 4.8. 

4.14. Za dátum doručenia faktúry sa považuje dátum doručenia faktúry v listinnej podobe 

v požadovanom počte vyhotovení na adresu uvedenú v bode 4.8., vrátane všetkých 

požadovaných príloh podľa bodu 4.5., ktoré sú správne po vecnej a formálnej stránke. 

4.15. Riadne vyhotovenú a doručenú faktúru uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi bezhotovostným 

prevodom finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa na bankový účet 

Zhotoviteľa uvedený v identifikačných údajoch Zhotoviteľa v záhlaví Zmluvy. Akákoľvek 

zmena bankového účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len 

na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť, aby účet uvedený v Zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. 

Pokiaľ účet uvedený v Zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, je 

Objednávateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet Zhotoviteľa, ktorý je 

bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Zhotoviteľ nemá žiadny bankový účet v 

zmysle  zákona o DPH, nie je Objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na 

piaty pracovný deň po doručení písomného oznámenia Zhotoviteľa o tom, že má bankový účet 

v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený v 



písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Objednávateľ nebude v 

omeškaní v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto bodu. Uzavretie 

dodatku k Zmluve, ktorého predmetom je zmena účtu, nie je v týchto prípadoch potrebné. 

4.16. Peňažný záväzok Objednávateľa sa na účely Zmluvy považuje za splnený dňom, v ktorom bola 

príslušná suma odpísaná z bankového účtu Objednávateľa v prospech bankového účtu 

Zhotoviteľa. 

4.17. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranným úkonom započítať akékoľvek svoje 

nároky alebo záväzky vyplývajúce zo Zmluvy voči druhej zmluvnej strane. 

Článok 5 

Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy postupovať podľa právnych aktov 

Európskej únie, Technických špecifikácií interoperability (TSI) a ďalších dokumentov EÚ, 

ktoré sa vzťahujú na Dielo, právnych predpisov Slovenskej republiky, technických predpisov, 

platných slovenských technických noriem (STN, STN EN, STN ISO, atď.), technických noriem 

železníc (TNŽ), vyhlášok UIC, rezortných predpisov MDV SR, interných riadiacich aktov 

Objednávateľa, dokumentov upravujúcich financovanie Diela z Mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti a zo štátneho rozpočtu, ktoré sa týkajú plnenia predmetu Zmluvy 

a požiadaviek projektu TTR, ktoré sú uvedené v bode 4. Prílohy č. 1. Zhotoviteľ je tiež povinný 

Dielo vypracovať v zmysle Metodického rámca pre vypracovanie ŠU (aktuálne platného v čase 

spracovania ŠU), Metodickej príručky k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci 

predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020 

(aktuálne platnej v čase spracovania ŠU), Rámca na hodnotenie verejných investičných 

projektov v Slovenskej republike a Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. MF/020541/2019-2974 o postupe pri príprave investícií a koncesií podliehajúcich 

hodnoteniu MF SR. 

5.2. Zmluvné strany sú si vedomé, že predpokladané financovanie Diela je z prostriedkov 

Mechanizmu na podporu obnovy a  odolnosti a taktiež sú si vedomé, že ku dňu podpisu Zmluvy 

nie sú známe bez zavinenia zmluvných strán všetky dokumenty, ktoré budú musieť byť z tohto 

dôvodu dodržané. Zhotoviteľ je preto povinný aj sám bez upozornenia Objednávateľa aktívne 

vyhľadávať dokumenty upravujúce problematiku využívania prostriedkov Mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti a Dielo vykonať v súlade s týmito dokumentmi, a to vrátane 

úpravy akejkoľvek časti Diela (výstupu), ktorá už bola riadne dodaná Objednávateľovi. 

Akúkoľvek úpravu Diela, resp. inú prácu podľa tohto bodu vykoná Zhotoviteľ bezplatne.  

5.3. Ak počas plnenia tejto Zmluvy príde k zmene, zrušeniu, alebo vydaniu nových právnych 

predpisov alebo iných dokumentov uvedených v tejto Zmluve, alebo právnych predpisov alebo 

iných dokumentov, na ktoré sa táto Zmluva odvoláva, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne upraviť 

Dielo tak, aby bolo v súlade s týmito právnymi predpismi a dokumentmi; predmetné sa 

vzťahuje aj na tie časti Diela, ktoré už boli riadne dodané Objednávateľovi. V takomto prípade 

bude mať Zhotoviteľ právo na primerané predĺženie lehoty plnenia uvedenej v bode 2.2. 

Zmluvné strany sa dohodli, že sa má za to, že Zhotoviteľ sa o zmene, zrušení, alebo vydaní 

nových právnych predpisov alebo iných dokumentov uvedených v tejto Zmluve dozvedel 

najneskôr v deň kedy boli verejne prístupné.  V prípade, ak preukázateľne z dôvodu uvedeného 

v tomto bode Zhotoviteľ neukončí príslušnú etapu v termíne uvedenom v harmonograme 

spracovania ŠU, Objednávateľ nie je oprávnený Zhotoviteľa sankcionovať za nesplnenie 

sankcionovateľného míľnika. Zhotoviteľ je zároveň povinný bez zbytočného odkladu predložiť 

Objednávateľovi aktualizovaný harmonogram spracovania ŠU na schválenie. 



5.4. Zhotoviteľ je povinný realizovať príslušné činnosti na Diele odbornými pracovníkmi, ktorých 

uviedol v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 

Počas plnenia Zmluvy môže dôjsť k zmene odborného pracovníka len v odôvodnených 

prípadoch ako napr. práceneschopnosť, odobratie alebo neplatnosť dokladov preukazujúcich 

požadovanú odbornosť, vyčiarknutie z príslušného zoznamu príslušných odborných 

pracovníkov a pod. V prípade zmeny odborného pracovníka v súlade s podmienkami podľa 

Zmluvy nový odborný pracovník musí spĺňať nasledovné kvalifikačné podmienky, ktoré boli 

požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:  

Projektový manažér 

 ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a doklad o 

najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 realizácia minimálne 1 projektu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet 

zákazky 

 medzinárodne uznávaný certifikát z projektového riadenia  PRINCE2® alebo IPMA® alebo  

PMI® alebo ekvivalent takéhoto certifikátu vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla 

odborníka 

5.5. Zmena odborného pracovníka je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase 

Objednávateľa. Návrh na zmenu odborného pracovníka predkladá Zhotoviteľ spolu so 

všetkými dokladmi týkajúcimi sa odbornosti v zmysle bodu 5.4., ktorými preukáže, že nový 

navrhovaný odborný pracovník spĺňa minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť.   Ak nový 

navrhovaný odborný pracovník nebude spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť 

v zmysle bodu 5.4., Objednávateľ má právo takéhoto odborného pracovníka odmietnuť. 

5.6. Ak právne predpisy, alebo iné dokumenty uvedené v tejto Zmluve, alebo právne predpisy, alebo 

iné dokumenty, na ktoré sa táto Zmluva odvoláva, vyžadujú, aby určité činnosti vykonávali len 

osoby spĺňajúce určitú odbornú spôsobilosť, alebo iné predpoklady, tak je Zhotoviteľ povinný 

príslušné činnosti vykonávať prostredníctvom takýchto osôb. 

5.7. Všetky doklady, dokumenty a ďalšie textové výstupy budú vypracované v slovenskom jazyku 

a musia rešpektovať terminológiu používanú Objednávateľom; ak z niektorého ustanovenia 

Zmluvy vyplýva Zhotoviteľovi povinnosť vypracovať výstup aj v inom ako slovenskom 

jazyku, je Zhotoviteľ povinný výstup vypracovať aj v tomto inom jazyku. Všetky merné 

jednotky budú uvádzané v podobe jednotiek sústavy SI podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o 

metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5.8. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že komunikácia medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom 

bude prebiehať v štátnom jazyku, tzn. v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ v prípade potreby musí 

mať zabezpečeného tlmočníka a prekladateľa na tlmočenie a prekladanie do slovenského 

jazyka. Zhotoviteľ musí byť schopný komunikovať v písomnej a v ústnej forme v slovenskom 

a anglickom jazyku na požadovanej odbornej jazykovej úrovni. Všetky náklady spojené s 

tlmočením a prekladaním do slovenského jazyka znáša Zhotoviteľ.  

5.9. Zhotoviteľ vykoná jednotlivé analýzy na základe  stretnutí, prieskumu a kvalitatívneho dialógu 

s vybranými organizáciami, so žiadateľmi o kapacitu ŽI,  so železničnými spoločnosťami, s 

prevádzkovateľmi servisných zariadení, vrátane terminálov, s vlečkármi na železničnom 

dopravnom trhu Slovenskej republiky, aby sa získal široký obraz o vplyve projektu TTR na 

železničný dopravný trh Slovenskej republiky. Analýzy, ktoré majú byť súčasťou ŠU, je 

potrebné vytvoriť na základe predbežných podmienok pre návrh a podmienok procesu projektu 

TTR, na základe časového harmonogramu implementácie projektu známom ku dňu 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Podmienky a harmonogram podľa predchádzajúcej vety sa 

nachádzajú na internetovej stránke organizácie RNE a/alebo Objednávateľa. Výber účastníkov 

pre analýzy je potrebné realizovať prostredníctvom oslovenia konkrétnych zainteresovaných 

http://www.projektovymanazment.sk/prince2/
http://www.projektovymanazment.sk/ipma/
http://www.projektovymanazment.sk/pmi/


strán, aby sa zabezpečilo zastúpenie z rôznych pohľadov zo všetkých segmentov železničného 

dopravného trhu Slovenskej republiky. 

5.10. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Diela  rešpektovať závery a termíny vyplývajúce z 

pracovných porád a zo stanovísk orgánov verejnej moci. 

5.11. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu prác na vypracovaní ŠU všetkých 

subdodávateľov Zhotoviteľa. 

5.12. V prípade, že Zhotoviteľ v priebehu spracovania  Diela zistí nezrovnalosti v poskytnutých 

podkladoch  a skutkovom stave, je povinný na tieto Objednávateľa  upozorniť, avšak je povinný 

skutkový stav rešpektovať a zohľadniť ho v ŠU. Ak Zhotoviteľ nezistí nezrovnalosti 

v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave a spôsobí tým Objednávateľovi škodu, nesie za 

to zodpovednosť. 

5.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na vady 

v  podkladoch, ktoré mu Objednávateľ predložil v súlade s bodom 1.6. za účelom plnenia 

Zmluvy a pokračovať v plnení tej etapy, na ktorej plnenie majú, alebo by mohli mať takéto 

vady v  podkladoch vplyv, až na základe písomného pokynu Objednávateľa, v ktorom uvedie, 

ako má Zhotoviteľ ďalej postupovať. Pokiaľ Zhotoviteľ nebude postupovať podľa 

predchádzajúcej vety, tak zodpovedá za všetky prípadné omeškania s plnením, vady, škody 

a pod., ktoré vzniknú v súvislosti s týmito chybami v  podkladoch a nemôže si voči 

Objednávateľovi uplatňovať žiadne nároky z tohto dôvodu. Objednávateľ vydá písomný pokyn 

k ďalšiemu postupu bezodkladne po doručení písomného upozornenia od Zhotoviteľa, 

najneskôr však do päť pracovných dní.  

5.14. Zhotoviteľ je povinný pri spracovaní Diela rešpektovať aj pokyny Objednávateľa, pričom je 

povinný s odbornou starostlivosťou preskúmať všetky pokyny Objednávateľa a na nevhodné 

pokyny Objednávateľa písomne upozorniť. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že 

zodpovednosť za riadne a kvalitné plnenie tejto Zmluvy je výhradne na Zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ nezodpovedá len za vady spôsobené preukázateľne pokynmi Objednávateľa, na 

nevhodnosť (nesprávnosť) ktorých Zhotoviteľ Objednávateľa písomne upozornil a na ktorých 

Objednávateľ písomne napriek upozorneniu Zhotoviteľa trval. 

5.15. Ak bude Objednávateľ trvať na riešeniach a postupoch, ktoré bude Zhotoviteľ považovať za 

chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budú v rozpore s podkladmi alebo právnymi predpismi, 

alebo inými dokumentmi uvedenými v tejto Zmluve, alebo s právnymi predpismi alebo inými 

dokumentmi, na ktoré sa táto Zmluva odvoláva, Zhotoviteľ nebude zodpovedať za nesprávne 

riešenia a postupy zvolené Objednávateľom len v tom prípade, ak Objednávateľ písomne 

Zhotoviteľovi potvrdí, že trvá na zvolených riešeniach a postupoch s tým, že v potvrdení 

výslovne zamietne stanovisko Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný potvrdenie vydať 

v primeranej lehote.  

5.16. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas plnenia predmetu 

Zmluvy požadovať od Zhotoviteľa predloženie priebežných výstupov (sumarizačné a 

prezentačné výstupy) v slovenskom aj anglickom jazyku v termíne stanovenom dohodou medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom. V prípade, ak sa zmluvné strany na termíne nedohodnú, 

Objednávateľ je oprávnený stanoviť termín/lehotu predloženia priebežných výstupov, ktorá 

nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní a Zhotoviteľ je povinný v tomto termíne 

požadované priebežné výstupy Objednávateľovi predložiť.  

5.17. Za ukončenie Etapy 0 sa považuje schválenie zápisu zo vstupnej porady Objednávateľom,  

prílohou ktorého bude schválený harmonogram spracovania ŠU.  



5.18. Zhotoviteľ zabezpečí priebežné prerokovávanie rozpracovaných výstupov z každej etapy 

(okrem Etapy 0) s kompetentnými odbornými zložkami Objednávateľa počas etapy, resp. aj 

s inými subjektmi podľa pokynov Objednávateľa.   

5.19. Zhotoviteľ odovzdá výstupy z príslušnej etapy (Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, alebo Etapa 4) 

Objednávateľovi v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví 

Zmluvy  a Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi písomne potvrdí doručenie príslušných 

výstupov. Objednávateľ je povinný v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 

príslušných výstupov podľa predchádzajúcej vety výstupy schváliť a vydať Čiastkový 

schvaľovací protokol k výstupom z príslušnej etapy, alebo zaslať Zhotoviteľovi pripomienky. 

Ak  Objednávateľ nedodrží lehotu podľa predchádzajúcej vety, považuje sa to za neposkytnutie 

súčinnosti zo strany Objednávateľa podľa bodu 2.3.2. Vydaním Čiastkového schvaľovacieho 

protokolu k výstupom z príslušnej etapy Objednávateľom sa považujú príslušné výstupy za 

riadne dodané a príslušná etapa (Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, alebo Etapa 4) za ukončenú. 

5.20. Ak zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi pripomienky podľa bodu 5.19., tak Zhotoviteľ je ich 

povinný zapracovať do piatich pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Po 

zapracovaní pripomienok Zhotoviteľom sa postupuje opätovne podľa bodu 5.19. 

5.21. Po vydaní Čiastkového schvaľovacieho protokolu k výstupom z Etapy 4 Objednávateľom 

v zmysle bodu 5.19. Zhotoviteľ predloží vypracovanú kompletnú ŠU na záverečné vyjadrenie 

kompetentným odborným zložkám Objednávateľa a zvolá konferenčné  prerokovanie ŠU, na 

ktorom budú so zástupcami kompetentných odborných zložiek Objednávateľa prerokované ich 

jednotlivé pripomienky, bude spracovaný zápis z tohto rokovania, kde bude zaznamenaný záver 

z prerokovania ku každej jednotlivej pripomienke. Termín konferenčného prerokovania sa určí 

na základe dohody Objednávateľa so Zhotoviteľom; ak k dohode nedôjde, tak termín 

konferenčného prerokovania určí Objednávateľ tak, aby bol Zhotoviteľovi zaslaný (postačí aj 

e-mail) aspoň päť pracovných dní vopred. Zápis z konferenčného prerokovania bude zaslaný 

všetkým účastníkom rokovania a bude doplnený do dokladovej časti ŠU. Zhotoviteľ upraví ŠU 

na základe výsledku konferenčného prerokovania a následne bude ŠU predložená na schválenie 

Objednávateľovi. 

5.22. O odovzdaní a prevzatí kompletnej ŠU spíšu zmluvné strany Preberací protokol. Objednávateľ 

je povinný v lehote desať pracovných dní  odo dňa podpísania Preberacieho protokolu podľa 

predchádzajúcej vety ŠU schváliť a vydať Celkový schvaľovací protokol k ŠU, alebo zaslať 

Zhotoviteľovi pripomienky; ak Objednávateľ nedodrží lehotu podľa tejto vety, považuje sa to 

za neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa podľa bodu 2.3.2. V Celkovom 

schvaľovacom protokole k ŠU Objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie ŠU. Vydaním 

Celkového schvaľovacieho protokolu k ŠU sa považuje ŠU za riadne dodanú. 

5.23. Ak zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi pripomienky podľa bodu 5.22., tak Zhotoviteľ je ich 

povinný zapracovať do piatich pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Po 

zapracovaní pripomienok Zhotoviteľom sa postupuje opätovne podľa bodu 5.22. 

5.24. Po vydaní Celkového schvaľovacieho protokolu k ŠU v zmysle bodu 5.22., Zhotoviteľ 

zabezpečí v súlade s pokynmi Objednávateľa prerokovanie ŠU s relevantnými orgánmi 

verejnej moci (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar hodnoty za peniaze, Ministerstvo 

financií SR). Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznámiť Objednávateľa so všetkými 

informáciami, o ktorých sa v tomto procese dozvie a to najmä ale nie len o termínoch 

prerokovania ŠU, o pripomienkach a stanoviskách orgánov verejnej moci.  Zhotoviteľ je tiež 

povinný sa v tomto procese zúčastňovať na rokovaniach s orgánmi verejnej moci, odôvodňovať 

orgánom verejnej moci obsah ŠU, alebo jeho časti a poskytovať Objednávateľovi všetku 

súčinnosť potrebnú na to, aby bola ŠU zo strany orgánov verejnej moci posúdené tak, že projekt 

TTR je v podmienkach SR uskutočniteľný. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa 



bezodkladne o každej pripomienke, alebo požiadavke orgánov verejnej moci, ktorá si vyžaduje 

akúkoľvek úpravu a/alebo doplnenie ŠU a zároveň bezodkladne zaslať Objednávateľovi ku 

každej takejto pripomienke, alebo požiadavke svoje stanovisko, v ktorom pripomienku, alebo 

požiadavku vyhodnotí. Následne v súlade s pokynom Objednávateľa, Zhotoviteľ pripomienky, 

alebo požiadavky orgánov verejnej moci zapracuje do ŠU. 

5.25. ŠU po zapracovaní pripomienok a požiadaviek orgánov verejnej moci podľa bodu 5.24. 

podlieha písomnému schváleniu Objednávateľa. Schválenie vykoná Objednávateľ vydaním 

Záverečného schvaľovacieho protokolu k ŠU. Vydaním Záverečného schvaľovacieho 

protokolu k ŠU Objednávateľom sa považuje predmet Zmluvy za splnený za predpokladu 

uskutočnenia všetkých dohodnutých zmluvných plnení a služieb. 

5.26. Zhotoviteľ je povinný dodať výstup z Etapy 1, Etapy 2, Etapy 3, Etapy 4 a kompletnú ŠU 

nasledovne: 

 Názov dokumentu Jazyková verzia 

výstup z Etapy 1 ČASŤ 1 Štúdie uskutočniteľnosti v slovenskom jazyku 

výstup z Etapy 2 ČASŤ 2 Štúdie uskutočniteľnosti v slovenskom jazyku 

výstup z Etapy 3 ČASŤ 3 Štúdie uskutočniteľnosti v slovenskom jazyku 

výstup z Etapy 4 ČASŤ 4 Štúdie uskutočniteľnosti v slovenskom jazyku 

kompletná ŠU Štúdia uskutočniteľnosti v slovenskom aj anglickom jazyku 

Zhotoviteľ je povinný dodať výstup z Etapy 1, Etapy 2, Etapy 3, Etapy 4 v elektronickej forme 

(v otvorenej a uzavretej verzii *.pdf, *.xlx/*.xlsx, *.doc/*.docx, *.dgn) na e-mailovú adresu 

Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a kompletnú ŠU v štyroch vyhotoveniach v listinnej 

forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme (USB flash disk v otvorenej a uzavretej 

verzii *.pdf, *.xlx/*.xlsx, *.doc/*.docx, *.dgn).  

5.27. Pre vylúčenie pochybností platí, že odsúhlasenie výstupov z jednotlivých etáp a/alebo 

technického riešenia Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za správne a 

hospodárne vypracovanie Diela, za jeho úplnosť a za jeho súlad s právnymi predpismi a ďalšími 

s dokumentmi uvedenými v tejto Zmluve, a/alebo na ktoré sa táto Zmluva odvoláva. 

5.28. Prevzatie ktorejkoľvek časti plnenia Zmluvy  môže byť Objednávateľom odmietnuté pre vady 

a to až do ich  odstránenia. 

5.29. V prípade, ak sa v priebehu ŠU ukáže negatívny výsledok u všetkých technických riešení 

(variantov), Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa optimalizovať všetky navrhované 

technické riešenia s cieľom získať aspoň jedno technické riešenie (variant) s pozitívnym 

výsledkom;. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ je 

povinný splniť požiadavku Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety a nie je oprávnený za 

splnenie takejto požiadavky alebo v súvislosti s tým požadovať od Objednávateľa žiadne 

dodatočné finančné plnenie, nakoľko zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady sú zahrnuté 

v celkovej zmluvnej cene za Dielo podľa bodu 3.2. 

5.30. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť svoje požiadavky na ŠU, ak potreba spresnenia 

vznikne počas plnenia predmetu Zmluvy. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa zmluvné 

strany dohodli, že Zhotoviteľ je povinný splniť požiadavku Objednávateľa podľa 

predchádzajúcej vety a nie je oprávnený za splnenie takejto požiadavky alebo v súvislosti s tým 

požadovať od Objednávateľa žiadne dodatočné finančné plnenie, nakoľko zmluvné strany sa 

dohodli, že všetky náklady sú zahrnuté v celkovej zmluvnej cene za Dielo podľa bodu 3.2. 

5.31. V priebehu plnenia predmetu Zmluvy sa budú uskutočňovať stretnutia podľa potrieb a podľa 

dohody zmluvných strán a ostatných účastníkov stretnutia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

účasť príslušných zástupcov Zhotoviteľa na stretnutiach, ktoré sa budú konať v súvislosti s 



plnením predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zápisy zo stretnutí v slovenskom 

jazyku, a to do päť pracovných dní od uskutočnenia každého stretnutia. Na požiadanie 

Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný na stretnutí informovať Objednávateľa o stave 

rozpracovanosti predmetu Zmluvy. 

5.32. Schvaľovacie protokoly v zmysle tohto článku budú podpísané oprávnenou osobou 

Objednávateľa a vyhotovené minimálne v dvoch origináloch. Objednávateľ bezodkladne po 

vydaní príslušného schvaľovacieho protokolu zašle Zhotoviteľovi schvaľovací protokol 

v elektronickej forme (sken) na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. Jedno 

vyhotovenie schvaľovacieho protokolu v listinnej forme (originál) Objednávateľ zašle 

Zhotoviteľovi na adresu pre doručovanie písomností uvedenú v záhlaví Zmluvy.   

 

Článok 6 

Ostatné práva a povinnosti 

6.1.  Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 

údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

6.2.  Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde  k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 

týkajúce sa predmetu Zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 

o ktorých sa dozvedel pri plnení Zmluvy. 

6.3.  Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete 

Zmluvy, ani údaje s ktorými príde do styku počas vykonávania Diela, ako aj údaje o 

Objednávateľovi, výstupoch vypracovaných na základe tejto Zmluvy a pod. Výnimkou z tejto 

povinnosti je len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická dokumentácia, 

ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe Zmluvy.  

6.4.  Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej, alebo nedokončenej činnosti, ktorá je 

predmetom Zmluvy, tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa. 

6.5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom i 

hroziacom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a plnenie predmetu 

Zmluvy.  

6.6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených orgánov 

verejnej moci a iných osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov 

účinných v Slovenskej republike (najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 368/2021 Z. z. o  mechanizme na podporu 

obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ). 

6.7.  Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle Zmluvy. 

6.8.  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu Zmluvy, 

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa 

konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 

6.9.  Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa 

kedykoľvek do 31.12.2028. Uvedená doba môže byť dlhšia, alebo automaticky predĺžená 

v prípadoch v ktorých to stanovia právne predpisy. 

6.10.  Zhotoviteľ je povinný: 

6.11.1. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/ auditu vstupovať do objektov, 

zariadení, prevádzok dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov 

Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu, 



6.11.2. na požiadanie oprávnených osôb na výkon kontroly/ auditu predložiť originálne 

doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich 

výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky 

výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady 

súvisiace so Zmluvou v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu, 

6.11.3. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/ auditu oboznamovať sa s údajmi a 

dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

6.11.4. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/ auditu vyhotovovať kópie údajov a 

dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu. 

6.11.  Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej republiky 

a Európskej únie. 

6.12.  Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s 

personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s 

ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov, a to do päť dní odo dňa vzniku zmeny. 

6.13.  Zhotoviteľ je povinný pri plnení Zmluvy dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej 

republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na 

internetovej stránke Objednávateľa.  

6.14.  Zhotoviteľ vykoná opatrenia v oblasti informovanosti a publicity v súvisiace s financovaním 

Diela z Mechanizmu podpory a odolnosti a štátneho rozpočtu v súlade s pokynmi 

Objednávateľa.  

Článok 7 

Zodpovednosť za vady a záruky 

7.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 

pričom ustanovenia tejto Zmluvy majú pred dispozitívnymi ustanoveniami zákona prednosť. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo (resp. výstupy v rámci jednotlivých etáp) bude spracované 

v súlade s ustanoveniami Zmluvy, bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti 

dohodnuté v zmysle Zmluvy.  

7.2.  Záručná doba na dodané Dielo, ako aj na ako aj na vec, na ktorej Dielo vyjadrené, je v dĺžke 

päť rokov a začína plynúť vydaním  Záverečného schvaľovacieho  protokolu k ŠU podľa bodu 

5.25. zo strany Objednávateľa. Ak v záručnej dobe dôjde bez zavinenia Objednávateľa k 

vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je Dielo, alebo ktorákoľvek jeho časť vyjadrená, 

Zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na žiadosť Objednávateľa vyhotoviť 

a odovzdať Objednávateľovi náhradu tejto veci. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady 

výstupov  aj v období odo dňa prevzatia výstupu Objednávateľom do vydania Záverečného 

schvaľovacieho protokolu k ŠU Objednávateľom. 

7.3.  Vady Diela, alebo jeho časti, alebo jednotlivých výstupov musí Objednávateľ bez zbytočného 

odkladu po zistení vady reklamovať, a to písomne zaslaním e-mailu na emailovú adresu 

Zhotoviteľa obchod@yms.sk alebo listom na adresu pre doručovanie písomností uvedenú v 

záhlaví Zmluvy s uvedením popisu vady. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k 

reklamácii do piatich pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to 

znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť 

bezodplatne najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Objednávateľom. V prípade, 

že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám 

alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo 

Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 



7.4.  Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú, pri ktorej nie je možné 

s istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo 

po odstránení vady preukáže, že za ňu Zhotoviteľ nezodpovedá, Zhotoviteľ má nárok na úhradu 

účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady. 

7.5.  Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po vykonaní Diela, počas ktorého bolo 

Dielo alebo jeho časť reklamovaná, a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie 

podľa Zmluvy do odstránenia reklamovanej vady.  

7.6.  Odstránením reklamovanej vady nezaniká Objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu 

takáto preukázateľne vznikla. 

Článok 8 

Zodpovednosť za škodu a prechod vlastníctva 

8.1.  Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto Zmluvou 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka a ďalšími právnymi predpismi o náhrade škody. 

8.2.  Ak vznikne Objednávateľovi alebo tretím osobám škoda (priama alebo nepriama) na veciach, 

právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v 

Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný 

Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody; ak ide o škodu vzniknutú tretej osobe, 

Zhotoviteľ je povinný nahradiť túto škodu Objednávateľovi, ak bol Objednávateľ povinný na 

jej náhradu vo vzťahu k tejto tretej osobe. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. 

8.3.  Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

v plnej miere zodpovedá Zhotoviteľ. 

8.4.  Vlastnícke právo k ŠU, výstupom z jednotlivých etáp a všetkým grafickým, písomným, 

výpočtovým a iným dokumentom, výstupom a výsledkom, prechádzajú na Objednávateľa 

okamihom podpísania príslušného Preberacieho protokolu Objednávateľom; ak predmetný 

výstup podlieha ochrane podľa predpisov o ochrane duševného vlastníctva, tak na 

Objednávateľa prechádza vlastníctvo k veci, na ktorej je výstup, alebo výsledok vyjadrený. 

 

Článok 9 

Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

9.1. Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom subdodávateľ rozumie subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 

5 písm. e) ZVO. 

9.2. Časť plnenia (okrem iného to znamená, že nesmie ísť o celý rozsah, v akom bolo plnenie 

zverené subdodávateľovi), ktorou poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu 

subdodávateľa, môže byť zverená subdodávateľom tretej osobe.  

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas subdodávateľov v ktoromkoľvek rade tak, ako by išlo o 

konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a 

včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s novým subdodávateľom nezbavuje 

Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu Zmluvy len tých subdodávateľov, 

ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2  - Zoznam priamych 

subdodávateľov (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“ alebo „Príloha č. 2“) alebo 

ktorí budú do zoznamu priamych subdodávateľov doplnení v súlade s bodom 9.5., 9.6. alebo 

9.7. Uvedené neplatí, ak ide o subdodávateľa, ktorý je výlučne dodávateľom tovaru. 



9.5. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname 

priamych subdodávateľov alebo doplniť nového subdodávateľa do zoznamu priamych 

subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej 

žiadosti o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje, ktoré 

obsahuje zoznam priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o 

svojom rozhodnutí v lehote do päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v 

ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote 

podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa 

s navrhovaným subdodávateľom. 

9.6. V prípade, že subdodávateľ Zhotoviteľa v čase plnenia predmetu Zmluvy prestane spĺňať 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne 

požiadať Zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil 

doklady, že subdodávateľ už opätovne spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby opätovne nespĺňa tieto podmienky, 

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh na odsúhlasenie nového subdodávateľa spôsobom 

podľa predchádzajúceho bodu.  

9.7. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 

príslušnú časť predmetu Zmluvy riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za 

subdodávateľa. Objednávateľ je povinný spôsobom podľa bodu 9.5. tejto Zmluvy žiadosti o 

náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Zhotoviteľa, inak sa má za 

to, že príslušnú časť predmetu Zmluvy bude plniť sám. Požiadavka Zhotoviteľa na zmenu 

subdodávateľa podľa tohto bodu nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe tejto 

Zmluvy riadne a včas. 

9.8. Každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 

a) až h) a ods. 7. ZVO. Za účelom overenia splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety: 

9.8.1. si Objednávateľ preverí splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 

subdodávateľa v zozname hospodárskych subjektov. Ak nový subdodávateľ nie je 

zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, Zhotoviteľ je povinný v žiadosti 

o odsúhlasenie nového subdodávateľa podľa tohto článku predložiť originály alebo 

úradne osvedčené kópie originálov dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO, 

9.8.2. Zhotoviteľ predloží v žiadosti o odsúhlasenie nového subdodávateľa podľa tohto článku 

čestné vyhlásenie o tom, že u nového subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. ZVO. 

9.9. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť 

Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do päť pracovných dní odo dňa 

uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo 

odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez 

náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 2. Na 

požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia 

zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, 

predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do päť 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

9.10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi, a to najneskôr do desať dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom 



„údaje o subdodávateľovi“ sa rozumie najmä údaje uvedené v Prílohe č. 2, zmena právnej 

formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, 

reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

 

Článok 10 

Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 

a subdodávateľmi v ktoromkoľvek rade 

10.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len 

„zákon o RPVS“) a tiež každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade uvedený 

v Prílohe č. 3 – Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) (ďalej len „Príloha č. 

3“), ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy má ako partner verejného sektora 

alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o 

RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako 

partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné 

strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ 

nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. 

oprávnenej osoby. 

10.2. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov 

o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov 

verejného sektora najneskôr do piatich dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo 

výmazu v registri partnerov verejného sektora. 

10.3. Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s 

plnením niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením 

podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal subdodávateľ 

v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, 

ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v 

zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS. 

10.5. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu Zmluvy sa 

má podieľať nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 3 (ďalej 

len „nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade“), a to pre účely overenia či je nový 

subdodávateľ v ktoromkoľvek rade partnerom verejného sektora a v prípade, že nový 

subdodávateľ v ktoromkoľvek rade je partnerom verejného sektora, tak či je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora. Oznámenie musí obsahovať všetky údaje uvedené v záhlaví 

tabuľky v Prílohe č. 3. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že nový subdodávateľ v ktoromkoľvek 

rade je partnerom verejného sektora, ale nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

Zhotoviteľa na túto skutočnosť upozorní. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa nový 

subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora, až do jeho zápisu do 

registra partnerov verejného sektora nepodieľal na plnení predmetu Zmluvy. 

10.6. Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom subdodávateľ v ktoromkoľvek rade  rozumie 

subdodávateľ v zmysle § 2 zákona o RPVS.  

 

 



Článok 11 

Autorské práva Zhotoviteľa 

11.1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že Dielo alebo jeho časť môže spĺňať aj pojmové znaky 

autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov ďalej pre účely tohto článku len „autorské dielo“). 

11.2.  V prípade, že Dielo, alebo jeho časť spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa 

dohodli, že Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udelil Objednávateľovi k autorskému dielu 

výhradnú licenciu a Objednávateľ je oprávnený, , používať autorské dielo v neobmedzenom 

rozsahu, na neobmedzenom území a neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však výlučne na: 

11.2.1. vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte), 

11.2.2. verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženiny,  

11.2.3. použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo 

marketingové účely,  

11.2.4. sprístupňovanie autorského diela verejnosti,  

11.2.5. verejné vykonanie autorského diela,  

11.2.6. na odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela vrátane 

dopracovania a to aj treťou osobou,  

11.2.7. použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského 

diela, 

11.2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä súvisiace s 

dosiahnutím účelu Zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 

republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.  

11.3.  Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je 

oprávnený licenciu postúpiť, alebo udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v 

rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v zmysle tohto článku (sublicencia).  

11.4.  Odmena za udelenie licencie, sublicencie a práva postúpiť licenciu na tretiu osobu v zmysle 

tohto článku je v plnom rozsahu obsiahnutá v celkovej zmluvnej  cene za Dielo podľa bodu 3.2. 

11.5.  Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný licenciu využiť.  

 

Článok 12 

Zmluvné sankcie 

12.1. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr Objednávateľom má Zhotoviteľ nárok na úroky z 

omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

12.2. Nižšie uvedené zmluvné pokuty povinná strana hradí nezávisle od toho, či porušenie svojej 

povinnosti zavinila. 

12.3. Ak Zhotoviteľ nedodá ŠU tak, aby do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy bola ŠU považovaná za riadne dodanú, má Objednávateľ právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

12.4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika 

vyznačeného v harmonograme plnenia, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 150,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

12.5. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť plniť príslušnú časť predmetu Zmluvy odbornými 

pracovníkmi, ktorých uviedol v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní, alebo odborným pracovníkom, ktorého zmenu odsúhlasil Objednávateľ 



podľa bodu 5.5., má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR 

za každé porušenie tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa. 

12.6.  V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 5.6., má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý, aj začatý deň  v ktorom došlo 

k porušeniu tejto povinnosti a to za každú osobu. 

12.7. Ak sa na plnení predmetu Zmluvy podieľa subdodávateľ neuvedený v Prílohe č. 2 alebo 

neodsúhlasený Objednávateľom v zmysle bodu 9.5., 9.6. alebo 9.7., má Objednávateľ právo 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR za každého takéhoto subdodávateľa. 

12.8. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý aj začatý 

deň omeškania, ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti s priamymi 

subdodávateľmi podľa bodu 9.9. alebo 9.10. 

12.9. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu zapísaných 

údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra 

partnerov verejného sektora najneskôr do piatich dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných 

údajov alebo výmazu, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- 

EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

12.10. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 10.4. alebo 10.5., má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú 

pokutu možno za porušenie povinnosti podľa bodu 10.4. alebo 10.5. vo vzťahu k tomu istému 

subdodávateľovi/subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade udeliť aj opakovane, maximálne však 

jedenkrát za kalendárny mesiac. 

12.11. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 7.3., má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý, aj začatý 

deň omeškania. 

12.12. Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v bode 5.24., Objednávateľ má právo 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. 

12.13. Zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje pohľadávky voči druhej zmluvnej strane nepostúpia (ani 

s nimi nebudú inak obchodovať) tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

zmluvnej strany a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20 % z hodnoty postúpenej 

pohľadávky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zaplatením zmluvnej pokuty v prípade 

porušenia povinnosti podľa prvej vety tohto bodu nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. 

Právo zmluvnej strany na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

12.14. Zmluvné pokuty a hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej 

zmluvnej strane škoda, spôsobená porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná 

pokuta; škodu možno vymáhať samostatne a v plnej výške. 

12.15. Úroky z omeškania povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej 

zmluvnej strane škoda. 

12.16. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví záväzku splniť dotknutú povinnosť ani 

povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi zo strany príslušných orgánov 

verejnej moci. 

12.17. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa 

doručenia faktúry vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená 

bezhotovostným prevodom na bankové účty uvedené v záhlaví Zmluvy. 

 

Článok 13 

Zánik zmluvného vzťahu 



13.1. Zmluva môže zaniknúť:  

13.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 

a pohľadávok, alebo 

13.1.2. odstúpením od Zmluvy v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo uvedených v § 

344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

13.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle Zmluvy, s právom oprávnenej 

Zmluvnej strany okamžite od Zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti: 

13.2.1. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením sankcionovateľného míľnika o viac 

ako 20 dní,  

13.2.2. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením povinnosti podľa článku 2 bod 2.2. o 

viac ako 10 dní, 

13.2.3. Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s odstránením vady v lehote podľa bodu 7.3. o viac 

ako 10 dní, 

13.2.4. Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky vykonania Diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, všeobecne 

záväznými   právnymi predpismi, platnými technickými normami, internými 

predpismi Objednávateľa a (ďalšími) dokumentmi uvedenými v bode 5.1. a 5.2., a to 

ani po tom ako Objednávateľ Zhotoviteľovi zaslal výzvu na vykonanie nápravy, kde 

opísal a riadne zdokumentoval nedodržiavanie povinností špecifikovaných v tomto 

bode, 

13.2.5. Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie niektorej časti predmetu Zmluvy z 

iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré 

Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej 

odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, pričom platí, že 

Objednávateľ písomne vyzval Zhotoviteľa na pokračovanie v tejto veci, 

13.2.6. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

13.2.7. Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej 

písomnej lehote, čo má za následok ohrozenie splnenia niektorej lehoty plnenia podľa 

tejto Zmluvy, alebo splnenia lehoty akéhokoľvek sankcionovateľného míľnika, 

13.2.8. Zhotoviteľ porušil povinnosť plniť príslušnú časť predmetu Zmluvy odbornými 

pracovníkmi, ktorých uviedol v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní, alebo odbornými pracovníkmi, ktorých zmenu 

odsúhlasil Objednávateľ podľa bodu 5.5. 

13.3. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

13.3.1. vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 10.1. prvá veta alebo druhá veta sa ukáže ako 

nepravdivé, 

13.3.2. Zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona 

o RPVS, 

13.3.3. Zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia podľa tejto Zmluvy 

prostredníctvom subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

13.3.4. Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov 

verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné 

obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

13.3.5. Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo 

odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení 

predmetu Zmluvy a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku 



subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ nevykoná nápravu 

ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve. 

13.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ opakovane poruší 

ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných 

právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po 

treťom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom 

aj druhom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných 

podmienok alebo ustanovení právnych predpisov a zároveň Zhotoviteľa pri druhom porušení 

upozorní, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti, odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ 

v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

13.5. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane poruší 

závažným spôsobom ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z 

ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť 

od Zmluvy už po treťom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa závažným 

spôsobom, pričom Zhotoviteľ po prvom aj druhom porušení povinnosti písomne upozorní 

Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 

a zároveň Objednávateľa pri druhom porušení upozorní, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek 

povinnosti závažným spôsobom, odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na 

nápravu, ak sa vyžaduje. 

13.6. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na 

dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich 

z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, 

ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za časť 

predmetu Zmluvy Objednávateľom, ktorá bola do momentu odstúpenia od Zmluvy vykonaná, 

ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Zmluvy 

vykonanej do momentu odstúpenia, povinností Zhotoviteľa podľa bodu 13.8., zmluvných 

ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov 

medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán 

alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

13.7. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne a musí byť 

podpísané oprávnenou osobou. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho 

doručenia druhej zmluvnej strane. 

13.8. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný: 

13.8.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi 

nedokončením predmetu Zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom 

vykonať všetky potrebné opatrenia, 

13.8.2. odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu 

Zmluvy, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom 

poskytnutej súčinnosti, 

13.8.3. písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie Diela. 

Článok 14 

Oznamovanie osôb poverených výkonom činností v zmysle Zmluvy a povinnosti  

v súvislosti s ochranou osobných údajov 

14.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany 

osobných údajov tak, ako je táto upravená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 



voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) (ďalej 

aj ako „legislatíva GDPR“).  

14.2. Pokiaľ Zhotoviteľ pri plnení tejto Zmluvy identifikuje potrebu spracovania osobných údajov 

tak, že si to bude vyžadovať uzatvorenie zmluvy podľa článku 28 všeobecného nariadenia alebo 

§ 34 zákona o ochrane osobných údajov, Zhotoviteľ nevykoná takéto spracovanie osobných 

údajov a bezodkladne bude informovať Objednávateľa o potrebe uzatvorenia príslušnej 

zmluvy, pričom vymedzí aj účel a spôsob spracúvania osobných údajov, prípadne ďalšie 

relevantné náležitosti. Zmluvné strany sa zaväzujú v takomto prípade uzatvoriť tzv. 

sprostredkovateľskú zmluvu tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy. 

14.3. Ustanoveniami bodu 14.1. a 14.2. nie sú dotknuté iné povinnosti, ktoré pre Objednávateľa a 

Zhotoviteľa vyplývajú z legislatívy GDPR. 

 

Článok 15 

Riešenie sporov 

1.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd.  

1.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy. 

 

Článok 16 

Záverečné ustanovenia 

16.1. Pokiaľ v Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ďalšími 

príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

16.2. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 ZVO. 

Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch Zmluvných strán, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Dodatky budú 

očíslované podľa poradia. 

16.3. K návrhom dodatkov k Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 60 

dní od doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. 

16.4. Zmluva je vypracovaná v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých  šesť rovnopisov obdrží 

Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. 

16.5. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení Zmluvy považované za neplatné, 

nevymáhateľné, alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť, vymáhateľnosť 

alebo účinnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neplatného, nevymáhateľného alebo 

neúčinného ustanovenia bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a 

účelu neplatného, nevymáhateľného alebo neúčinného ustanovenia. Zároveň sa zmluvné strany 

zaväzujú v čo najkratšom čase nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré 

zodpovedajú účelu uzavretej Zmluvy. 

16.6. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručované poštou alebo kuriérskou službou na adresu pre 

doručovanie písomností uvedenú v záhlaví Zmluvy, sa považujú za doručené priamo do 

vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou alebo kuriérskou službou vrátená ako zásielka 

adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; 



ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená 

druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.  

16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 

a 6 zákona o slobode informácií. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi  

e-mailom, že Zmluva bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi 

Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie. 

16.8. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledujúce zmluvné prílohy:  

Príloha č.  1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy 

Príloha č.  2 – Zoznam priamych subdodávateľov 

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

Príloha č. 4 – Zoznam odborných pracovníkov 

16.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej, vážnej a slobodnej 

vôle, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ustanovenia tejto Zmluvy sú pre nich 

zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s ňou oprávnení zástupcovia zmluvných strán 

pripájajú vlastnoručné podpisy. 

 

V Bratislave dňa      V Trnave dňa 20.07.2022 

V mene Objednávateľa     V mene Zhotoviteľa 

Železnice Slovenskej republiky     YMS, a.s.    

 

 

 

.............................................    ............................................. 

Ing. Miloslav Havrila     Ing. Radoslav Béreš 

generálny riaditeľ     na základe plnej moci udelenej YMS, a.s. 



Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy  

1. Predmetom Zmluvy je vypracovanie a dodanie ŠU. 

2. Ide o ŠU, ktorá bude zameraná na komplexnú analýzu železničného dopravného trhu Slovenskej 

republiky, ekonomickú analýzu nákladov a prínosov implementácie projektu TTR. 

3. Účelom ŠU je posúdiť uskutočniteľnosť projektu TTR v podmienkach Slovenskej republiky 

z hľadiska jeho technickej realizácie manažérom železničnej infraštruktúry (ďalej len „ŽI“), ako 

aj finančnej udržateľnosti a socioekonomickej opodstatnenosti. Štúdia uskutočniteľnosti má opísať 

aktuálnu situáciu na železničnom dopravnom trhu Slovenskej republiky a existujúce možnosti 

zlepšenia v nadväznosti na pripravované zmeny v prideľovaní kapacity ŽI [plánuje sa zavedenie 

nového zabezpečovacieho systému založeného na digitálnych technológiách (v Slovenskej 

republike, ako aj v zahraničí)],  pričom musí mať všetky požadované obsahové náležitosti podľa 

tejto špecifikácie predmetu Zmluvy.  

Projekt TTR  je značka pre tzv. „Inteligentný manažment kapacity ŽI“, ktorého cieľom je 

harmonizovanie podmienok prideľovania kapacity ŽI na európskom železničnom dopravnom trhu 

a zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy v Európskej únii,  ako aj v Slovenskej 

republike. Projekt TTR zavádza nové a reviduje existujúce procesy pre nový spôsob lepšieho a 

plynulejšieho plánovania kapacity ŽI. Projekt TTR zároveň zohľadňuje viacero postupných 

časových prvkov, ktoré sú pri dlhodobom, strednodobom ale aj krátkodobom plánovaní kapacity 

ŽI dôležité pre jej efektívne využitie, a to plánovanie dočasného obmedzenia kapacity ŽI, 

kapacitnú stratégiu, kapacitné modely, ponuku kapacity, žiadosti do ročného cestovného poriadku, 

priebežné plánovanie, plánovanie vlakových trás do prebiehajúceho ročného cestovného poriadku 

(AD HOC), ako aj úpravy kapacity ŽI počas samotnej prevádzky vlakov. 

Projekt TTR pozostáva z rôznych komponentov vrátane zlepšeného plánovania a distribúcie 

kapacity ŽI [vrátane dočasných obmedzení kapacity (TCR)] a zavedenia nových procesov 

prideľovania kapacity ŽI. 

4. Podrobné informácie o projekte TTR sú zverejnené na: 

 internetovej stránke RailNetEurope (RNE):  https://ttr.rne.eu 

 internetovej stránke Forum Train Europe (FTE): http://www.forumtraineurope.eu/services/ttr/ 

 internetovej stránke Objednávateľa: https://www.zsr.sk/dopravcovia/infrastruktura/ttr-sr/ 

5. Požaduje sa vypracovať a dodať ŠU aj v zmysle: 

 požiadaviek projektu TTR (ktoré sú uvedené na internetových stránkach uvedených v bode 4. 

tejto prílohy) 

 Metodického rámca pre vypracovanie ŠU (aktuálne platného v čase spracovania ŠU), ktorý je 

zverejnený na internetovej stránke:  

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba 

alebo internetovej stránke oznámenej Objednávateľom. 

 Metodickej príručky k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania 

investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020 (aktuálne platnej 

v čase spracovania ŠU), ktorá je zverejnená na internetovej stránke:  

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba 

alebo internetovej stránke oznámenej Objednávateľom. 

6. Predmet Zmluvy sa požaduje spracovať v rozsahu pôsobnosti analyzovaných subjektov (ktoré sú 

uvedené v bode 5.9. Zmluvy) pre ŽI Objednávateľa na celom území Slovenskej republiky. 

 Projekt TTR sa plánuje v plnej miere implementovať v procese tvorby ročného cestovného 

poriadku 2024/2025. 

7. ŠU bude realizovaná v nasledovných etapách: 

 Etapa 0: Úvodná etapa  

https://ttr.rne.eu/
http://www.forumtraineurope.eu/services/ttr/
https://www.zsr.sk/dopravcovia/infrastruktura/ttr-sr/
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba


 Etapa 1: Vstupná analýza a definícia cieľov  

 Etapa 2: Vypracovanie variantov (v prípade viacerých variantov zohľadniť aj užší výber 

variantov) 

 Etapa 3: Podrobné hodnotenie výberu variantov 

 Etapa 4: Finálna správa a odporúčania k preferovanému variantu (variantom) 

8. Požaduje sa, aby ŠU obsahovala tieto časti: 

8.1. ČASŤ 1, ktorá bude výstupom z Etapy 1 a bude obsahovať:  

 analýzu problému - dôkladná analýza, opis a zdokumentovanie problému (mapy, grafy, 

tabuľky), ktorým sa má ŠU zaoberať  

 opis súčasnej ŽI Slovenskej republiky, na ktorej má byť projekt TTR implementovaný 

(opis súčasnej situácie, kapacita jednotlivých tratí, identifikácia úzkych miest tratí, 

zhodnotenie stavu a veku zariadení jednotlivých tratí, atď.) 

 opis železničného dopravného trhu Slovenskej republiky (rôzne segmenty železničnej 

dopravy, ako napríklad prevádzkovatelia osobnej dopravy a nákladnej dopravy; rôzni 

žiadatelia o prístup na ŽI Slovenskej republiky, ktorí nie sú železničnými podnikmi, a 

priemyselné združenia pôsobiace v rôznych geografických oblastiach a rôznych veľkostí, 

z dôvodu, aby sa získala širšia trhová perspektíva) 

 opis problematiky prideľovania kapacity ŽI v podmienkach Slovenskej republiky (opis 

súčasného stavu) a opis problematiky TTR (vrátane opisu očakávaných výhod zo 

zavedenia projektu TTR) 

 opis procesu plánovania obmedzení kapacity ŽI na ŽI Objednávateľa s ohľadom na proces 

tvorby Kapacitnej stratégie 

 opis investičnej činnosti na ŽI Objednávateľa s analýzou plánovaných investícií na 

jednotlivých tratiach Objednávateľa s ohľadom na proces tvorby kapacitnej stratégie 

 opis investičnej činnosti mimo prostredia Objednávateľa (stavby cudzích investorov) s 

dopadom na kapacitu tratí na ŽI Objednávateľa (resp. obmedzenie kapacity tratí), na 

jednotlivých tratiach s ohľadom na proces tvorby kapacitnej stratégie 

 inštitucionálne kapacity organizácií, ktoré budú zodpovedné za prípravu, implementáciu a 

prevádzku investície projektu TTR 

 analýzu ponuky a dopytu - analýzu súčasného a budúceho dopytu po vlakových trasách 

v súvislosti s kapacitou ŽI vykonanú prostredníctvom modelovania 

 analýzu vplyvu, ktorý môže mať projekt TTR na železničný dopravný trh Slovenskej 

republiky a na konkurenciu medzi jednotlivými trhmi iných druhov dopravy a v rámci nich, 

ako aj vplyv, ktorý bude mať projekt TTR na príležitosti vstúpiť na železničný dopravný 

trh Slovenskej republiky 

 analýzu potrieb priemyslu na železničný dopravný trh a zmien pôsobiacich na tento trh a 

priemysel, napríklad pokiaľ ide o spôsob práce, legislatívny rámec, formy riadenia a 

financovania ako aj personálneho zabezpečenia 

 posúdenie uskutočniteľnosti požiadaviek projektu TTR (jednotlivých časových prvkov a 

ich previazanosti) v podmienkach Slovenskej republiky 

 určenie cieľov investície pre projekt TTR (stanovenie cieľov projektu TTR; merateľné 

ukazovatele za účelom hodnotenia úspešnosti projektu TTR; prevádzkové a technologické 

požiadavky projektu TTR) 

8.2. ČASŤ 2, ktorá bude výstupom z Etapy 2 a bude obsahovať: 

 analýzu variantov a výber preferovaného variantu  

- návrh reálnych a opodstatnených variantov (vrátane variantu bez investície „do nothing“) 

- posúdenie variantov (vrátane vysvetlení k rozhodnutiam, ktoré boli prijaté počas vývoja 

variantov, ako aj vysvetlenia metód, ktoré boli použité pri posudzovaní variantov 

a výsledky posúdenia) 

- analýzu/porovnanie a výber preferovaného variantu (variantov) 

 opis preferovaného variantu (variantov) 



8.3. ČASŤ 3, ktorá bude výstupom z Etapy 3 a bude obsahovať: 

 nákladovo – výnosovú analýzu (CBA analýza zavedenia procesov TTR) variantov 

v zmysle metodiky (finančná analýza, ekonomická analýza, kvantitatívna riziková analýza)  

 identifikovanie rizík, posúdenie rizík a pravdepodobnosti a závažnosti ich výskytu, 

opatrenia na zmiernenie rizík, zostatkové riziko 

 zhodnotenie prínosov projektu TTR pri krátkodobom plánovaní kapacity ŽI 

 zhodnotenie prínosov projektu TTR pri strednodobom plánovaní kapacity ŽI 

 zhodnotenie prínosov projektu TTR pri dlhodobom plánovaní kapacity ŽI  

8.4. ČASŤ 4, ktorá bude výstupom z Etapy 4 a bude obsahovať:  

 formulovanie krokov, ktoré je potrebné urobiť v súvislosti s prípravou a zavedením 

projektu TTR v SR 

 výsledky ŠU a ich zhodnotenie 

 dokladová časť 

9. Bližší popis jednotlivých etáp: 

 Etapa 0: Oboznámenie zástupcov Zhotoviteľa s detailnými informáciami projektu TTR, 

dohodnutie spôsobu odovzdania podkladov podľa bodu 1.6. Zmluvy, prerokovanie 

a schválenie harmonogramu spracovania ŠU, ako aj určenie kontaktných osôb Zhotoviteľa a 

Objednávateľa; Etapa 0 bude ukončená schválením zápisu zo vstupnej porady 

Objednávateľom, prílohou ktorého bude schválený harmonogram spracovania ŠU 

 Etapa 1: Zhotoviteľ sa zameria na detailnú analýzu  železničného dopravného trhu v SR, 

a následne rozpracuje analýzu vplyvu ktorý môže mať zavedenie TTR na konkurenciu medzi 

trhmi iných módov dopravy a v rámci nich, a vplyvu, ktorý bude mať TTR na príležitosti 

vstúpiť na železničný dopravný trh, definícia otázok pre kvalitatívny dialóg s výberom 

organizácií; Etapa 1 bude ukončená vydaním Čiastkového schvaľovacieho protokolu 

k výstupom z Etapy 1  

 Etapa 2: Zhotoviteľ vykoná kvalitatívny prieskum s vybranými organizáciami, vypracuje 

dopady a prínosy vplyvu ktorý môže mať zavedenie TTR na konkurenciu medzi trhmi iných 

módov dopravy a v rámci nich, a vplyv, ktorý bude mať TTR na príležitosti vstúpiť na 

železničný dopravný trh;  Etapa 2 bude ukončená vydaním Čiastkového schvaľovacieho 

protokolu k výstupom z Etapy 2 

 Etapa 3: kvalitatívne a ekonomické zhodnotenie variantov s a bez zavedenia TTR v SR;  

Etapa 3 bude ukončená vydaním Čiastkového schvaľovacieho protokolu k výstupom z Etapy 

3 

 Etapa 4: Zhotoviteľ vypracuje výsledky ŠU a zhodnotí kroky, ktoré je potrebné urobiť v 

súvislosti s prípravou  a zavedením projektu TTR v SR; Etapa 4 bude ukončená vydaním   

Čiastkového schvaľovacieho protokolu k výstupom z Etapy 4 

 

 



 

 

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov 
 

 

Poznámka: Do tabuľky sa nevyžaduje uviesť subdodávateľa dodávajúceho tovar. 

 

 

 

 

 

 

P.č. 

 

 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa 

pobytu  

alebo 

sídlo 

Identifikačné 

číslo 

alebo dátum 

narodenia (ak 

nebolo 

pridelené 

identifikačné 

číslo) 

Predmet subdodávky 

Oprávnená osoba konať  

za subdodávateľa  

 

meno a 

priezvisko 

adresa 

pobytu 
dátum narodenia 

        

        

        



 

 

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Poznámka: Do tabuľky je potrebné uviesť všetkých subdodávateľov v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu Zmluvy, teda aj subdodávateľa 

dodávajúceho tovar. 

 

 

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo  

alebo 

dátum narodenia 
(ak nebolo pridelené  

identifikačné číslo) 

 

Hodnota zmluvy, ktorú v súvislosti 

s plnením Zmluvy uzatvára resp. 

uzatvoril subdodávateľ  

v ktoromkoľvek rade  

(v EUR bez DPH) 

 

Zápis v registri 

partnerov 

verejného sektora  

(ÁNO/NIE) 

      

      

      



Príloha č. 4 – Zoznam odborných pracovníkov 

 

Názov pozície Meno a priezvisko Skúsenosti s rovnakými alebo podobnými projektmi  

Projektový manažér  

Implementácia projektu 

Dispečingový mapový 

portál SÚC TTSK 

 

Správa a údržba ciest TTSK 

Rozšírenie implementácie 

projektu Dispečingový 

mapový portál SÚC TTSK 

Správa a údržba ciest TTSK 

Model líniového rizika na 

líniových stavbách ŽSR – 1. 

etapa Analýza stavu  

Železnice Slovenskej 

republiky  

Implementácia IS 

Obchodného dispečingu 

ISOD pre PZZP Nafta , a.s.  

a jej obsahové rozšírenia  

Nafta, a.s. 

Štúdia uskutočniteľnosti pre 

výpočet celkového rizika 

prevádzky líniovej stavby - 

plynovodov  

Nafta, a.s.  

Implementácia IS pre 

obchodné riadenie prepravy 

plynu (riadenie prepravnej 

kapacity líniovej stavby 

plynovodov) 

Eustream, a.s. 

  


