ZMLUVA O DIELO

€.: ZOD/791/2022/BVS (dalej len ,zmluva®) ;
na realizaciu stavby: Vybudovanie prijmovych stanic zumpovych véd na COV

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

CL1Zmluvné strany

1.1 Objednavatel . Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Sidlo : PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel:
Sa, vlozka ¢. 3080/B
Bankové spojenie :
Cislo uctu (IBAN)
SWIFT :
ICO : 35850 370
DIC : 2020263432
IC DPH : SK2020263432
Zastupena - JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva/generalny
riaditel
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva/investi¢ny riaditel
(dalej len ,objednavatel*)
1.2 Zhotovitel : COMBIN BANSKA STIAVNICA, S.r.o.
Sidlo : Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
Zapisana v : Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 2800/S
Bankove spojenie :
Cislo uc¢tu (IBAN)
SWIFT :
ICO : 31631134
DIC : 2020478229
IC DPH : SK2020478229
Zastupena : Ing. Vladimir Gallo, konatefl
(dalej len ,zhotovitel)
(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ako
,Zmluvna strana“)
CLLI Vychodiskové podklady a adaje
2.1  Vychodiskové podklady
2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

- sutazné podkladové materidly na vypracovanie ponuky zhotovitelom
- ponuka zhotovitela zo dfa 21.09.2022.

Cl.LIl Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia je zavazok zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby:

»Vybudovanie prijmovych stanic Zzumpovych véd na COV“



v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je navrh komplexného rieSenia pre realizaciu prijmovej stanice
Zzumpovych véd (dalej len ,PS ZV*) na COV Devinska Nova Ves, COV Holig, COV
Petrzalka, COV Senica, COV Skalica, COV Malacky, COV Pezinok, ktoré bude zahffiat
posudenie aktualneho stavu, kompletné stavebné, strojnotechnologické a elektro
technologické rieSenie PS ZV.

Stavba je v rozsahu:
COV Devinska Nova Ves, COV Holi¢, COV Petrzalka, COV Senica, COV Skalica

V su&asnosti sa zvoz Zumpovych véd na predmetnych COV vykonava bez kontroly
mnozstva a zloZenia vypustanych Zumpovych véd, automatickej evidencie dovozcu a
monitorovania miesta realizacie tychto €innosti.

Predmetom predkladaného projektu je navrh komplexného rieSenia pre realizaciu PS yAY,
na predmetnych COV, ktora bude zahfhat posudenie aktualneho stavu, kompletne
stavebné, strojnotechnologické a elektro technologické rieSenie PS ZV.

COV Malacky

V stéasnosti sa zvoz zumpovych vdd na predmetnej COV Malacky vykonava bez kontroly
mnozstva a zlozenia vypustanych Zumpovych véd, automatickej evidencie dovozcu a
monitorovania miesta realizacie tychto ¢innosti.

Predmetom predkladaného projektu je navrh komplexného rie$enia pre realizaciu PS ZV
na predmetnej COV Malacky, ktora bude zahffiat postdenie aktualneho stavu, kompletné
stavebné, strojnotechnologické a elektro technologické rieSenie PS ZV, ako aj dopravné
znacenie pre tuto stanicu.

COV Pezinok

V rdmci projektu je existujuca fekalna stanica. Ta bude datovo pripojend do nového
systému. V rdmci projektu bude realizovany rozvadza¢ DT-FE. Ten bude sluzit prenos a
zber udajov a pripojenie kamery.

Predmetom plnenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

povoleni na vykopové prace, ohlasenia zaCatia stavebnych prac dotknutym uradom, resp.
iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inzinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela, pripadne
zabezpecenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie dalSich
¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

pri nutnom vyrube zelene doloZenie stanoviska prislusného okresného uradu, odboru
starostlivosti o zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpec€enie rozhodnutia o
povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie dendrologického
a ornitologického posudku,

v pripade potreby zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikaénych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./
v areali COV ako aj mimo arealu COV,



v pripade potreby ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva,

v pripade potreby vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD),

docCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu podkodenych sieti znasSa zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,

v pripade potreby vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre
zrealizovanie stavebnych prac,

v pripade potreby organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom,
zabezpecenie nahradného zasobovania dotknutych odberatefov),

koordinacie prac so zastupcami objednavatela, projektantom stavby,

geodetickych prac, vyty€enie stavby zodpovednym geodetom,

v pripade potreby geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie
vecnych bremien so zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov —
parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje v pripade pozadovania objednavatelom,
vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skusok diela a jeho
sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouZitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpec&enie suladu s jeho poziadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s objednavatefom,

vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedcCeni o skuskach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,
projektu skuto€ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolauda¢ného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych Casti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tlaCivach objednavatefa pre zaradenie do hmotného investicného majetku
vratane S$tatistickych kodov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a
priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako suc¢ast odovzdania stavby,
doCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia necistdét z pouzivanych komunikacii a ploch /zabezpecit’ Cistotu staveniskal,



3.2

3.3

3.4

3.5

znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do povodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
poZzadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpecit' vSetky povinnosti investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane zabezpecenia
(dojednania a vypracovania zmluv) majetkovo pravneho vysporiadania s pripadnymi
dotknutymi vlastnikmi, ak to bude poZzadované objednavatelom,

opatreni v sulade s ochranou Zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude pozadované objednavatelom,

osbb a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:
o projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala

e stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim &. pre COV Devinska Nova ves
ohlasenie stavebnych uprav a udrzZiavacich prac OU-BA-OSZP3-2022/093970-002; pre
COV Holi¢ stavebné povolenie OU-TT-OSZP2-2022/014808-003; pre COV Malacky
ohlasenie stavebnych Uprav a udrziavacich prac OU-MA-OSZP-2022/014612-002; pre
COV Petrzalka ohlasenie stavebnych Uprav a udrziavacich prac OU-BA-OSZP2-
2022/080476/JAJ a OU-BA-OSZP2-2022/080476-004; pre COV Pezinok ohlasenie
stavebnych Uprav na vodnej stavbe OU-PK-OSZP-2022/003682-002; pre COV Senica
stavebné povolenie OU-SE-OSZP-2022/004521-006; pre COV Skalica stavebné
povolenie OU-SI-OSZP-2022/000580-004 ,

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uradu,

¢ vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi prisluSnymi
organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti s realizaciou diela,

¢ podmienkami stanovenymi objednavatelom v sutaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelfovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3x realizacny
projekt stavby v tlatenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre stavbu.
O vysSie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnid zodpovednost.
V pripade, ze prace budu vykonavané inym zhotovitefom bez suhlasu objednavatela, ide
0 zavazne porusenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
objednavatel méze odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
v plathom zneni zabezpec€i na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpecenie pri odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu
nebude povazované za splnenie vysSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zarovenh sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek



3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre uéely zhotovenia
diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunkénost’ diela resp. jeho €asti alebo vplyv na cenu za dielo, je
zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dha ich
prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi. V opacnom pripade
naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutoénosti tykajlce sa zhotovenia
diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatefovi pisomne oznamit najneskor
pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoCnosti pisomne neoznamil
objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti zmluvy ziadne
pripomienky k neskor zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli
zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prisluSného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkofvek rozporom medzi objednavatefom a
zhotovitelom, nesmie dbjst’ k zastaveniu, prerudeniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pri€om zhotovitel zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat v8etky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prisludnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné
zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za socidlne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poSkodenim a revizie a pod. Sufastou povinnosti zhotovitefa spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpeCenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpelnosti osdb
nachadzajucich sa na stavenisku.

ClLlv Cas plnenia
Pre predmet plnenia v rozsahu Cl. lll su nasledovné terminy zacCatia a ukonCenia diela:

a) Zacatie : dnom nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy
b) Ukonc¢enie : 30.06.2023

Ukoncéenie diela resp. doba realizacie diela zahffia vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do poévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skiSobnu prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximainej dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje
zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukonéenim diela podfa bodu 3.1. €l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim poZadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych



4.3

4.4
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skuSok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného odskusania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
objednavatelom v zmysle zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zacatie zhotovovania diela omes$kalo z inych dévodov,
ako z dévodov vyluéne na strane zhotovitela, musia byt jednotlivé terminy riadne spinené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny
terminovy (Casovy) harmonogram zhotovovania diela zhotovitelom je 3pecifikovany v
prilohe €. 2, v ktorom su stanovené a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky
zacatia a dokoncCenia jednotlivych Casti diela. Pre vyluCenie pochybnosti sa uvadza, ze
platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je objednavatel opravneny
uplatnit voCi zhotovitelovi sankcie (najma@ zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé
nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpedi napravu v lehote ur€enej objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov zhotovovania
diela, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat zhotovitelovi (napr. formou
Ciasto¢ného odstupenia od zmluvy s okamzitou ucinnostou odo dia doru¢enia oznamenia
zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe,
pricom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto uréenym
novym zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela budu objednavatelom
zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktoru ma zhotovitel' obdrzat’ podla zmluvy. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny zapocitat na zaplatenie ceny za
dielo zhotovitelovi aj v3etky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Casti
diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne
novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nadc¢asy,
praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitelfa. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

Objednavatel mdze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby preruSil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto preruSenia je zhotovitel povinny nadalej chranit’ dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani
diela z inych dbévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy a/alebo
mifniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posuvaju o pocCet dni takto
nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu objednavatefa na
obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskdr do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.
CLLV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze a v zmysle zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 937 000,- EUR (slovom: devatstotridsat'sedem tisic eur).



5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po
uzatvoreni zmluvy nastanu u zhotovitela dévody na zruSenie registracie pre DPH v zmysle
prislusnej pravnej Upravy a/alebo zhotovitel bude zverejneny v prislusnom zozname oséb
vedenom Finanénym riaditefstvom SR, je zhotovitel povinny o tejto skutoCnosti
objednavatela bez zbytocného odkladu informovat. V pripade porusenia povinnosti podla
predchadzajucej vety vznika objednavatelovi pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne
v dbsledku porusenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla cenovej ponuky zhotovitela —
prilohy ¢.1) su pevnymi cenami pocCas realizacie diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje v8etky naklady zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného
zmenoveho listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskdr do troch (3) dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi objednavatelovi
vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohlfadu na povinnost zhotovitela uvedenu
v predchadzajucej vete, opravneny predlozit vyplneny Zmenovy list zhotovitefovi
a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch (3) dni doplnit
0 sUpis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vy3Sie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu starostlivost nedos$lo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoncenia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat polozky totozné s polozkami
uvedenymi v rozpocte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha ¢€.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj polozky, ktoré nie su totozné s
rozpoctom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohladom na cenu podfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit
v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel neméze pozadovat, narokovat’ si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohladu na dévod, &i uz existoval pred
uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, €i bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v dosledku udalosti / skuto€nosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
doésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, nedostato¢nej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovane;j
Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hribok a materialov konstrukcii uréenych k vyburaniu.
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Cena za dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania do€asnych diel, zabezpe€enia materialu, dodavok, montazi,
vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vdetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoétové naklady, zriad’ovacie naklady zhotovitel'a, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpocétu.

Sucast'ou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost' za uzivanie verejného priestranstva
podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inziniersku ¢€innost,
geodetické prace, dokumentaciu  zhotovitela, rezijné naklady zhotovitela, dane, ktoré
ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost
a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvy3ené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneSkodriovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné
naklady na doasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, do¢asné
obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecenie podmienok
stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia zmluvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii ze zhotovitel potrebnu poloZzku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil v3etky prace trvalého alebo doasného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a
Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul v3etky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje poZiadavky
vocCi objednavatelovi suvisiace s predmetom zmluvy.

Cl.LVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podfa skuto¢ne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoctu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predloZit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili sipis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela nembze
zhotovitel predlozit’ fakturu k uhrade.
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Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac objednavatelom je zhotovitel
povinny do patnastich (15) dni vystavit’ faktaru a zaslat’ ju objednavatelovi (za
podmienok uvedenych d’alej v tomto ¢lanku VI. zmluvy) na e-mailovu adresu:

Za den dorucenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke v
sulade s podmienkami stanovenymi v tomto €lanku zmluvy, sa povazuje den dorucenia
faktury na e-mailova adresu uvedenu v tomto bode zmluvy. Faktury doruc¢ené pocas
sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budu vzdy
povazované za dorucené najbliz8i nasledujuci pracovny den.

Objednavatel nenesie zodpovednost' za nedorucenie faktury zo strany zhotovitela a ani nie
je povinny o tejto skutonosti zhotovitela upovedomit..

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrogit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukonenej stavby.

Zo vSetkych zhotovitelom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej ceny
do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana
Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skor, ako v termine splatnosti kone¢nej faktury
za dielo dorugenej objednavatelovi. Zadrzné bude objednavatelovi sluzit’ na zabezpecenie
riadneho a v€asného spinenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podfa zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto &lanku v zavere
prac 5% z konecnej ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby na dielo. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé Casti diela plynu rézne zaruéné doby, objednavatel
uvolni zadrZzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma bude pouzita najma
v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne odstranit' reklamované
(skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanud sumu do 60 dni po predloZzeni bankovej
zaruky zhotovitelom v sulade s Prilohou €. 6 tejto zmluvy a s obsahom akceptovanym
objednavatelom, ktorej platnost’ presiahne minimalne o Sest mesiacov zaru¢nu dobu na
stavebnu Cast diela. Vy3Sie uvedena lehota na uvolnenie finanénych prostriedkov nezaéne
plynut’ skor ako dbjde k riadnemu odovzdaniu diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolateflna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
poboCka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Zze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Zze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohlfadu na vysSie uvedené, objednavatel je vzdy opravneny pozadovat Upravu znenia
bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému v prilohe €. 6 tejto zmluvy alebo nahradenie
zarucnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat si sumu zarucnej zabezpeky
u seba, az do momentu uplynutia zaru€nej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit
zhotovitelovi. V pripade odmietnutia nahradenia zaru€nej zabezpeky bankovou zarukou
o tom objednavatel pisomne informuje zhotovitela a zarover sa na predlozenie bankovej
zaruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenej v €. VII, bode 7.14 tejto zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konec¢nej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v def zaclatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti koneénej faktary, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania objednavatelom a po odovzdani objednavatefom
pozadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatel odsuhlasi navrh konecne;j
faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpoctu so stavebnymi poloZkami, resp. s poloZkami naviac prac.
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Odsuhlasenu kone&nu fakturu zhotovitel predlozi objednavatelovi k uhrade, za podmienok
uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na koneénej fakture uviest' nazov ,,Koneéna faktura®“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
suc€ast’'ou fakturacie, nemodze zhotovitel' predlozit’ iastkové faktiry a koneénu
fakturu k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat vSetky Udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o DPH*) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle
ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat doklady
podla €l. Il bod 1 pism. d), e), f) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy, supis fakturovanych prac
s vycislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom objednavatela, potvrdenu képiu
objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakture bude uvedené €islo objednavky, pod
ktorym ju objednavatel eviduje a zaroven v sume na uhradu zohladni uplatnené zadrzné
objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.

Objednavatel podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktar v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura“, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®; popri
tomto oznaceni mozu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalie znaky, sluzZiace k blizSej
identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktira musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG, BMP
a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlaCenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail méze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, priCom vSetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku zmluvy) musia byt
zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20 MB.

Zhotovitel je povinny zabezpe it vierohodnost pévodu, neporudenost obsahu a €itatelnost
faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami zakona o DPH. Podpis
faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, ze faktura:

- bude obsahovat nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto zmluvy, a/alebo

- nebude zabezpeCena vierohodnost' jej pévodu, neporuSenost obsahu a Ccitatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve,

objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu (faktura bude
vratena na emailovu adresu, zktorej bola doruCena, to neplati ak zhotovitel
objednavatelovi oznami ind/osobitnd adresu, zriadenu pre tento ucel ato:

). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova
Iehota splatnosti za¢ne plynut drfiom doru€enia opravenej faktury objednavateflovi
spbsobom uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dria ich doruenia na e-mailovi adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto zmluvy. Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatefom neznamena, Ze tato faktura bola
prijata, priCcom strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkolvek platby uskutoénenej
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objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, ze prebera Ciasto¢né plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade, ak
zhotovitel nesplini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti zhotovitefa. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna zmluva,
pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZadované objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohlfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohfadavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voci zhotovitelovi na akékolvek platby
podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam objednavatela voéi zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovhako nema pravo zadrziavat’ a neplatit
akékolvek platby (ich ¢ast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohlfadavok zhotovitela voci objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv na
zarucné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
objednavatela voli zhotovitelovi prevySili sumu zadrzného, pouZitie zadrzného
objednavatelom bude povazované iba za Ciasto€né uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy
objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opravneny o pouziti c&ast
zadrzného znizit’ najblizSie splatnu sumu pozadovanu zhotoviteflom. Takto doplnena suma
zadrzného mdze byt opatovne objednavatelom pouzitd podla podmienok zmluvy.
Objednavatef je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich
narokov voci zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so
zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneCne a neodvolatefne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podfa tejto zmluvy zabezpecené dostatocné finanéné
prostriedky.

V pripade, ze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, nebude ku dru
vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych uc¢tov Zhotovitela pouzivanych na
podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej republiky (dalej len
,Z0znam“ a ,,FU“), je Objednavatel opravneny uhradit fakturovanu sumu na bankovy ucet
(v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je zverejneny v predmetnom
zozname. V pripade, Ze ku diu vystavenia faktury nebude v zozname na webovom sidle
FU zverejneny ziadny bankovy uéet Zhotovitela pouzivany na podnikanie, je Objednavatel
opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovani sumu bez DPH a prislusnu DPH uhradit na
Cislo uctu spravcu dane, vedené pre Zhotovitefa. V uvedenych pripadoch sa takto
vykonanou Uhradou povazuje zavazok Objednavatela uhradit’ cenu za dielo za splneny a
Zhotovitel nema néarok Ziadat’ od Objednavatela dalSie financné plnenia.

ClLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre ucely tejto zmluvy:
Ing. Vladimir DeScCik, pracovnika odboru investicii objednavatela.
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Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho: Ing. Jozef Hrabar.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatefovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto zmluvy nasledovné doklady:

o Doklad o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle &l. Il bodu 3.4
zmluvy,

e Doklady podfa €l. Il bod 1 pism. a), b) asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

e Doklady o podani oznamenia o zacéati stavby na prislusny inSpektorat bezpecnosti
prace a na prislusny stavebny uUrad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

¢ Fotodokumentaciu skutkoveho stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zacCatim prac v elektronickej forme na CD,

¢ Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti bezpeCnosti
a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona
€.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

o Doklady o Skoleni pracovnikov zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi vykonaného
v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

e Doklady o skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo
vy$kach a nad volnou hibkou) vykonaného v stlade s ustanoveniami § 3 vyhlasky
Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov (zhotovitel predlozi tieto doklady iba v pripade,
Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo vySkach
a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vySSie vtomto bode uvedenych dokladov zhotovitelom objednavatelovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Zze neodovzdanie staveniska zhotovitefovi z dévodu
omeskania zhotovitela s predlozenim ¢o i len jedného z vySSie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok zhotovitela na prediienie lehét na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeCi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doCasného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumeju vSetky osoby
vystupujuce pri plneni zmluvy na strane zhotovitefa, priCom sa tymto pojmom suhrnne
oznacuju zamestnanci zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajuce v mene zhotovitela a/alebo jeho subdodavatefla.

Pre ucCely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici objednavatela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane objednavatela, priCom sa tymto pojmom
suhrnne oznaCuju zamestnanci objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpe&enia vykonu prac
pre zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto zmluvy a plInit vSetky povinnosti vyplyvajuce
z pravnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP), ochrane pred
poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpedenie prostriedkov na
zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podfa predchadzajucej vety je v plnom
rozsahu na zhotovitefovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.
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Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujiuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o €asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.
Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpeénostny technik,
Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec, v ktorého
pésobnosti sa predmet tejto zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit uCast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a bez meskania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zdznamu do troch
(3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové
sankcie uloZené prislusnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu
zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitef.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpe it proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit
jeho strazenie a oddelit’ provizornym oplotenim Cast' vo vystavbe od verejnych pléch,
pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma zhotovitel povinnost
informovat prislusny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny miestny urad informoval
obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil vSetky dostupné prostriedky ako
napriklad vyhlasenie v miesthom rozhlase, zverejnenie informacie o stavenisku na
webovom sidle miestneho uUradu, zverejnenie informéacie o stavbe na tabuli miestneho
uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela uzivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zu€astnenie sa prislusnej skusky diela
je zhotovitel povinny vyzvat' technického dozoru objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor
objednavatela a nasledne predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru objednavatela.
Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vietky vysledky vykonanych skusok prac,
doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma zhotovitel pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konsStrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméach. Ak objednavatel poZaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, Ze zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konStrukcie
maju vady, zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych cCasti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri predlozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u€elom fakturacie.
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Zhotovitel najneskér 30 dni pred ukonenim stavby oznami objednavatelovi dokonc€enie
stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu dokonc&enia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela. Zapisnica
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodatoCne poZadovanych pracach, ako aj prehlasenie
objednavatela, ze dielo prebera.

V pripade, ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest' v nom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatelom pocas preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o om
sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode
7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sulast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prisltchajucimi $tatistickymi kddmi produkcie podra Statistickej klasifikacie produktov podra
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 451/2008 a
ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného
investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpeclenstvo akejkolvek S8kody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatelom za podmienok uvedenych
v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam diela
pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych Casti diela a pripadné odcudzenie sucasti diela plne znasa
zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom
zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exeku¢ného konania, nebudu poriaté
do konkurznej &i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze zhotovitel bude v €ase ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v €ase dodavky zhotovitel a okamihom zabudovania materiélu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek €asti diela do diela sa jeho vylu€nym vlastnikom
stava objednavatel.

Objednavatef je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celd dobu zhotovovania diela
zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit’ vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vylu¢ne na uéel zhotovenia diela podla
zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych zhotovitelovi
objednavatelom je zakazané a bude objednavatelom povazované za podstatné porusenie
zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred€asného ukonéenia zmluvy, je
zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na
zhotovenie diela vratit objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentéacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podla zmluvy (napr. autorské pravo k
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projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitefom podla zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného
vlastnictva na objednavatefla je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spbsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek ¢asového
ohrani€enia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi odplatne, pri¢om odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podfa zmluvy. Licencia sa udeluje
ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit’ tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je
povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzZitia diela inym spdsobom, ako pre ucely zhotovenia
diela podfa zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podfa €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

¢ navrh konec¢nej faktury odsuhlaseny objednavatelom,

o 4x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

e  2x projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overenu odborne
sposobilou osobou, novo vypracovanu, v digitéalnej forme na CD/DVD,

o 3x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS objednavatefa odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

o  2x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na CD/DVD,

e bankovu zaruku podla €l. VI, bodu 6.1 tejto zmluvy.

NepredloZenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S—JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poSkodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavateflovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu Uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze zhotovitel nemdze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeCi predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné Uudaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle v8eobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucCastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocCas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vyskovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku 8kody spbsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeéi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.
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Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukon&eni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti
s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmluvu objavi nejednoznaénost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat' technicky dozor objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpeci, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
zhotovitel, pricom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Su¢asne vykona
samostatné oznacenie stavby podfa pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v €asti objektu

tak, aby:

¢ nedoslo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,

¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpe€nosti 0sdb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplriujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla

Clanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpelenie realizacie predmetnej

stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre jej

vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom a

poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, pricom zhotovitel uvedenym

uc€astnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostatoéhom Casovom

predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej

forme.

Pokial ma mat' doplriujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoCtarom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpeclenie nahradného

zasobovania dotknutych odberatefov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je zhotovitel

povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsuhlasenymi

podmienkami distribatorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel je pred za€atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’

existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodné,

plynovodné potrubia, kable vysokého napatia, telekomunikaéné kable a iné zname

existujuce prekazky, povinny oboznamit' sa s ich umiestnenim a preverit' ich

zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpelit na vlastné ndklady vSetky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli suCastou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich

inzinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
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vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych
znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, po€as vykonu prac nim alebo jeho subdodavatemi,
spbsobené Skody z titulu zanedbania vySSie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je
zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’ v lehote urenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutoCnej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZzené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitel.

Pre vylu€enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, mifnikov resp. iné
zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vSetky nebezpelenstva suvisiace s dielom az do uplného dokoncéenia diela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavateflovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov a subdodavok Diela, pri€om zmena subdodavatela a/alebo subdodavky je
mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zhotovitel je povinny
spolu s predloZzenim Ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela predloZit objednavatelovi
ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so svojou ¢innostou pre zhotovitela
nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi podla Zakona o odpadoch vSetky potrebné
povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich &innosti pri nakladani
s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch. V pripade nepredlozenia uvedenych
podkladov objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Zze by mal
zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukonCil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskdr do troch (3) pracovnych
dni odo dfia objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatefom okamzite vykonat' vSetky
potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vS8ak povinny) v odbévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit' zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok k zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni
na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pri¢om
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takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podla
nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokon&enia a
odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny
zadrzat vyplatu CcCiastkovych faktar (darfovych dokladov), resp. zaverecCnej faktary
(danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia prac, budu uspokojené
zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi preukazané. PoCas doby zadrzania
platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich
penaznych zavazkov a zhotovitefovi nevznikd narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelovi, ma objednavatel pravo (nie vSak povinnost)
uhradit dlzné sumy namiesto zhotovitela, pri€om o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
zniZi cena za dielo.

CLVI Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaru¢nej
lehoty.

Zaruéna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.. pat (5) rokov a
technologickej éasti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dha
prevzatia riadne dokon¢eného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle
bodu 7.10 €l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru€nej doby na &asti diela, pri ktorych sa odstrafuju reklamované vady, sa
prerusuje a opatovne zacina plynuat az dfiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaru¢na doba plynuat odznova dfiom
nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym prevzatim
objednavatelom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zarucnej doby spolu s navrhmi
prisluSsnych servisnych zmluv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac vSak do tridsat (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamécie. Po€as odstrariovania vad, ktoré sposobili
prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel zavazuje zabezpedit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapri€inili, a to bez naroku
na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom
uplatnené vady, ma objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podla
vlastnej volby a na naklady zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avSak nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroveh opravneny
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pozadovat od zhotovitefa aj zaplatenie vSetkych 8kéd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskédr tri (3) mesiace pred uplynutim prisludnej zaruénej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela, resp. nim
uréenu osobu, na skutoCnost, ze sa konci zaru¢na doba a presne urcit prislusnu Cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny poZadovat, aby sa zhotovitel zuéastnil
zavereCnej obchbédzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatefl je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu zhotovitela) postupit’ svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych zhotovitelom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitelfa. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze pre ucely tejto zmluvy sa nebude uplatfiovat § 431 Obchodného zakonnika.

CLLIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym
rizikam na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého su¢astou su najma tieto druhy poistenia:
a) stavebno-montézne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad $kéd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou alebo
odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom, krytie chyb projektu s vySkou
poistného plnenia min. do vySky ceny za dielo;
b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo zZivote osdb, a za poSkodenie
majetku tretich osdb, ktoré méze byt spdsobené pofas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vySky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.
Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto Clanku udrziavat' v platnosti poCas celej
doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného
diela zhotovitelom objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj pInit vSetky podmienky
zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny
znizit' alebo odmietnut’ poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotovitel sdm zodpoveda za uhrady
prislusného poistného a spoluucast pri jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto ¢lanku
zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet zmluvy potrebné rozS8irit alebo uzavriet dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozsirit’ alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné
naklady v sulade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujuce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 9.1 tohto ¢lanku ku dnu nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost’ podla predchadzajucej vety nesplni
alebo nebude riadne a v€as platit’ poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude pinit
iné povinnosti z tejto poistnej zmluvy, ma objednavatel pravo urobit’ tieto ukony za
zhotovitela ana jeho ucCet. Takto vynalozené naklady je objednavatel opravneny
jednostranne zapoditat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokoné&eného diela zhotovitelom
objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpefenstvo znasa zhotovitel a tato
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nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 9.1 tejto zmluvy, nema to
vplyv na povinnost zhotovitela nahradit tuto Skodu objednavatelovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade €o i len Ciastoného omesSkania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho Casti v
terminoch uvedenych v €&l. IV a/alebo v prilohe €. 2 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo
uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH
za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeSkania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

V pripade omes8kania zhotovitela s predlozenim dokladov podla ¢l. VIl bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke
100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeskania.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podla ¢&l. VI. bod 6.12 ma zhotovitel pravo uplatnit
si u objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy kalendarny
defl omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia
naroku na zaplatenie uroku z omeskania je zhotovitel povinny narok u objednavatela
uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podfa ¢l. VIII. bodu 8.6
tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky
zadrzané v zmysle ¢€l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak zhotovitel nedodrzi
ustanovenie €l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny den
omeskania za kazdu vadu, az do doby odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel pravo
uplatnit' si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy
kalendarny deri omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vy3&Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla zmluvy je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitefa so splnenim povinnosti podfa tejto zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie
nie je mozné napravit dodatocnym riadnym plnenim zo strany zhotovitefa.

Ak zhotovitel' porusi Co i len Ciastocne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy €. 5 tejto zmluvy,
al/alebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je objednavatel
opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vySke a v pripadoch uvedenych v Prilohe €. 5 tejto
zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podla zmluvy su splatné do troch (3) dni odo drna dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na uhradu ceny zhotovitefovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voci zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).
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skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktora nie je
obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti spinit’ svoje
povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

Cl.LXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciasto¢ne odstupit od zmluvy a to

najma v pripade, ak:

a) zhotovitel' nepredlozil doklady podla ¢&l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podfa €l. VII bod 7.2;

b) dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v&asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v
Casovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finanéna, ekonomickd a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

i) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v&as svoje
povinnosti podfa zmluvy;

j) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

k) zhotovitel stratil akékolfvek opravnenie na vykon podnikatelskej €innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokonc&enie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi; alebo

I) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpedenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane. Uginky odstupenia nastand v defi dorudenia pisomného odstUpenia. Désledky
odstupenia od zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

V pripade pred€asného ukoncéenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskdr do troch (3)
pracovnych dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za u¢elom zhotovovania diela, ako
aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela uréi objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami zhotovitelovi, pri€om zhotovitel je
povinny objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy den
omesSkania zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.
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Aj po skonCeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalsi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemoZneny. V opacnom
pripade zhotovitel zodpoveda objednavateflovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri pred€asnom ukonceni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, priCom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému ukondceniu.

Pred&asné ukoncenie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto zmluvu ukongila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych déb podla zmluvy.

CLXIl Vys$sia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Zze z dévodu vy$Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzZite to oznami druhej zmluvnej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych ddsledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy85ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vy$Siu moc,
poziada druhu zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za
dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Zze nedbjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc ma pravo
odstupit od zmluvy.

Uginky odstuipenia nastanu diiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

CL.XIll. Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podla zmluvy budld urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat’ za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doruc€enia a dorucenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doruCovania
doporucenou postou).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty dorucené v dany pracovny def v ¢ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za dorucené nasledujuci pracovny den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru€ené, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
adresa: Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Vladimir Gallo, konatel
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tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:
tel.:

e-mail:

Objednavatel: Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

adresa: PresSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva a investi¢ny
riaditel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel.:

e-mail:

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru€ované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.

CI.LXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana
osobnych uadajov

Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych dovernych informacii spésobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak.
Tato povinnost plati bez ohladu na ukoncenie platnosti a u€innosti zmluvy. Zmluvné strany
su povinné zaistit’ utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako
aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

Za doverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najmd informacie o jej c&innosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finan¢éné, Statistické a uctovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o
jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy,
podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa predmetov chranenych pravom
priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a vSetky dalSie informacie o
zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi
na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, danové tajomstvo, osobné udaje, utajované skutocnosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,doverné® alebo inym obdobnym
oznacenim.

Doéverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mézu byt pouZité vyluéne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju dbéverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym sposobom ziskané zmluvnymi
stranami na zaklade zmluvy udrziavat' v prisnej tajnosti, zachovavat o nich mi€anlivost a
chranit’ ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim,
a to i po ukoncCeni platnosti a ucinnosti zmluvy. Zmluvna strana nie je opravnena bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné informacie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat, vyzradit ani
pouzit’ inak nez na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukon&eni platnosti a u€innosti
zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo
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spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, u¢tovnych, danovych
a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani vSeobecnou profesionalnou
mi¢anlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi pravnymi predpismi alebo su povinni
zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje

na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost dokazuju,

b) sa stanu vdeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom
v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne
doru€i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutoCnosti este pred
spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula
a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat micanlivost ohladne dbévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava
mi¢anlivost' o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy v8ak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa zavazuje zabezpelit s
vyuzitim technickych, organizaénych a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia
za ucelom zamedzenia uniku, zneuzitia, poSkodenia, zni¢enia, znehodnotenia, straty alebo
odcudzenia dévernej informacie a je povinna viest dbéverné informacie oddelene od
doévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi¢anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informacii podla zmluvy trva aj
po skon&eni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade poruSenia povinnosti mi€anlivosti ohladne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknutd zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podfa
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poSkodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych osOb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost poskytnut Udaje prislusnych fyzickych oséb druhe;j
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym strandm z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo
by to branit riadnemu a v€asnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany su pri spracuvani
osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy o ochrane
osobnych udajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR*) a zakon €.
18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Na
strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu zodpovednu za osobné uUdaje na
gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadvazujiuce podklady,
vratane v nich uvedenych osobnych udajov fyzickych osdb, evidovat a uchovavat na ucely
danovej, uctovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné uUdaje inak spracuvat na
ucCely dafiovych, uctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely doru€enia
faktary prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajice uchovavanie
a dalSie spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prislusnej zakonnej
povinnosti zmluvnej strany [podla €l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podla €l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim zmluvy.
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Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné Udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v urcitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak pravny
zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu osobnych tdajov
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpecit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni¢eniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutl zmluvna stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v suc€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni s
cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat' vSetky prislusné opatrenia na
zabezpecenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v
sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su sucastou
zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie o
spracuvani osobnych udajov objednavatefom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi
upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk a Ze zabezpelil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne informoval,
Ze ich osobné udaje spracuva objednavatel.

CI.XV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit’ alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade organizaCnych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priCom vSetky takéto dohody,
zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost’ a zavaznost odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo sutaze zo dna
21.09.2022

priloha €. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha €. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha ¢. 5 - Podmienky zabezpeclenia vykonu prac pre zhotovitela

priloha €. 6 - vzor Bankovej zaruky
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V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost nadobuda dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsSich
predpisov a ustanovenia § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o0 zmene a doplneni niektorych zadkonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich

predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, Zze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatoéne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost’ nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoru¢né podpisy.

V Bratislave, dria 20.10.2022 V Banskej Stiavnici, dria 17.10.2022
Za objednavatelra: Za zhotovitela:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
JUDr. Peter Olajos Ing. Vladimir Gallo

predseda predstavenstva/generalny riaditel konatefl

Ing. Marian Havel
Clen predstavenstval/investi¢ny riaditel












