
Zmluva o dielo č. 312/2022 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby: 

 

Zatrubnenie potoka a prístupová komunikácia z M. R: Štefánika vo Vranove nad Topľou 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Mesto Vranov nad Topľou 
Sídlo: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou 
Štatutárny orgán: Ing. Ján Ragan - primátor 

IČO: 00332933 
DIČ:    2020631910    

Bankové spojenie:  VÚB a.s., pobočka Vranov nad Topľou  
IBAN: SK 
 
 
(ďalej len objednávateľ) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:             HANT BA, a.s. 

Sídlo: Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica 
Právna forma: akciová spoločnosť 
   
Štatutárny orgán: Andrej Klimo – podpredseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti 
 Július Kozák – člen predstavenstva a obchodný riaditeľ. 
Zástupca vo veciach  
organizačno-technických: Martin Balabán – Hlavný stavbyvedúci/projektový manažér 
  
 
IČO: 36 328 375 
DIČ: 2020113623 
IČ pre DPH: SK2020113623   
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava 
IBAN: SK 
Zápis v OR Okresného súdu v Trenčíne., oddiel Sa, vložka č.10321/R 
(ďalej len "zhotoviteľ“) 
 



Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1     Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo 
„Zatrubnenie potoka a prístupová komunikácia z M. R. Štefánika vo Vranove nad Topľou“ podľa 
projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu výkaz/výmer, ktoré sú prílohami tejto zmluvy 
(ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým 
súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality. 

2.2 Stavba bude realizovaná na základe platného Stavebného povolenia.  
2.3 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o 

nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V 
takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte 
(viď príloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku 
využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani 
titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.  

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje 
nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo 
objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.  

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo. 
2.6 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, v zmysle popisov vo výkaze 

výmer a podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s 
technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s 
technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s 
požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela (najmä 
v súlade so  stavebným povolením, s ktorým sa zhotoviteľ podrobne oboznámil), a ďalšími 
povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania tejto 
zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými 
normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a 
bezpečnostnými predpismi. 

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu 
známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne 
vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo 
fotokópií prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.  

2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela 
(povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami). 

2.9 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Zatrubnenie potoka a prístupová komunikácia 
z M. R. Štefánika vo Vranove nad Topľou“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákazky 
s nízkou hodnotu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
 

Článok III. 

ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

3.1       Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:  



začatie realizácie diela:  odovzdaním staveniska do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy.   

ukončenie realizácie:      do 2 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy  

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa  najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo 

riadne vykonať a  na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo 

objednávateľovi.  

3.2  Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po prerokovaní so 

zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou tejto zmluvy. 

K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, 

prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ 

povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie diela.  

3.3  Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie 

zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto článku.  

 

Článok IV. 

CENA 

4.1  Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:  

 

Cena bez DPH:       260 141,13 EUR  

DPH 20%:          52 028,23 EUR  

Cena celkom vrátane DPH:      312 169,36 EUR  

_________________________________________________________________________ 

  

4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie.  
4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu diela 

vymedzeného projektovou dokumentáciou sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny 
diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

4.4 K zmluve je priložená príloha – Rozpočet,  ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha je 
vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. 
V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, 
dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných 
položkách. 

 

 



Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané 
pozadu, formou 1 faktúry vystavenej na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom 
potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží 
mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného 
kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady 
najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade, ak 
objednávateľ  k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom 
uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento 
opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje 
výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis 
skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy 
o dielo je  platba za plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnutá na základe vystavenej 
faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť jednu faktúru na základe objednávateľom potvrdeného 
súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie a  po protokolárnom prevzatí 
celej stavby „„Zatrubnenie potoka a prístupová komunikácia z M. R. Štefánika vo Vranove nad 
Topľou“. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané naviac práce 
pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, 
cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové 
a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. 

5.3 Lehota splatnosti faktúr je max. 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
5.4 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra 

musí mať nasledujúce náležitosti:  
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,  
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu 
- číslo faktúry,  
- číslo zmluvy,  
- označenie diela,  
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,  
- dátum dodania prác,  
- názov, množstvo alebo rozsah poskytnutých prác  
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,  
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,  
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 
- pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa 
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby 
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia, 
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – krycí list faktúry, zisťovací- protokol, súpis 

vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, 
ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 
digitálnych fotografií. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, 
ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové 
ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude 
vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky, ktoré 
majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri 
položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Kumulatívne súpisy 



vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely 
sledovania čerpania rozpočtu objednávateľovi, 

K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä 

súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti 

alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je 

oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi, pričom je povinný tak urobiť v lehote do 8 dní od jej 

obdŕžania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky 

náležitosti a prílohy objednávateľovi. 

5.5       Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po protokolárnom prevzatí celej stavby. Po 
vystavení tejto faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu 
faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela 
objednávateľovi. Uhradením faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky 
zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania 
objednávateľa za uspokojené. 

5.6       Zhotoviteľ do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto uhradil Výkonovú zábezpeku vo výške 10 
% z ceny diela bez DPH, resp. poskytol bankovú záruku – Performance Bond vo výške 10 % 
z ceny diela bez DPH. 

 
5.6.1 Podmienky Výkonovej zábezpeky: Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú 
zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie zmluvy /dodania predmetu zmluvy/ odo dňa jej 
poskytnutia v prípade, keď zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy 
a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka, a to najmä: 

a) ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane 
zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

b) nedodržania technologických postupov prác, kontrolného a skúšobného plánu 
zhotoviteľa, nedodržiavaním harmonogramu postupu prác, 

c) neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy. 
V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez 

zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky (10% z ceny diela bez 

DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. 

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 dní 
od protokolárne prevzatia celej stavby „Zatrubnenie potoka a prístupová komunikácia z M. R. 
Štefánika vo Vranove nad Topľou“.. 
 
5.6.2 Podmienky bankovej záruky – Performance Bond: Banková záruku –  Performance Bond 

poskytnutá zhotoviteľom objednávateľovi slúži na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných 

záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky: 

a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, 

ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy 

v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve, 

b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu 

objednávateľa, 

c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží 

výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list 



objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje 

zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný 

záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy, 

d) banková záruka zanikne uplynutím 30 dní od protokolárneho prevzatia celej stavby 

„Zatrubnenie potoka a prístupová komunikácia z M. R. Štefánika vo Vranove nad 

Topľou“ 

5.7  Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ podľa tejto 

zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr. čl. VI. ods. 6.3, 

ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od 

jej vystavenia objednávateľom.  

5.8 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči 

zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči 

objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry 

zhotoviteľa.  

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo 

zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek 

pohľadávke objednávateľa. 

5.10 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že: 

5.10.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie 
predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení 
(medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.), 

5.10.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým,  že počas doby vykonávania 
diela nie je povolená žiadna zmena cien, 

5.10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky,  potrebné pre úplné, riadne a 
odborné vykonanie diela,  popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym 
zreteľom na výkony a výdaje,  ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba  
vykonať, 

5.10.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne 
súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné 
pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály, 

5.10.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si 
v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za 
poskytnutie súčinnosti objednávateľa,  

5.10.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne 
nepredvídateľné výdaje a práce naviac, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu diela 
vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo 
nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny 
na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, 
vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností 
príslušnú rezervu kalkulovaného rizika, 

5.10.7   zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný. 
5.11  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname 

osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 



znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“)) vedenom Finančným riaditeľstvom 

Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto 

zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná 

suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH 

alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i) originálu 

písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá 

nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania 

skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u 

ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH. 

 

Článok. VI.  

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 

6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto 
zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:  

 

Viera Repášová, ako stavebno - technický dozor (za objednávateľa)  

Martin Balabán, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa. 

 Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim 

zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia 

na stavbe. 

6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle 
zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané 
činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku 
prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku 
výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť 
používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného 
zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. 
budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k ním chýbajú platné doklady o ich 
technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať 
pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe 
pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený 
označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto 
zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto 
odseku, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto 
strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej realizácie 
diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a 
čitateľné.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie 
plán staveniska.   



6.3.1 Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne 
podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie 
kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícií takéto priestory u objednávateľa, ten ich 
môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi. 

6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo 
konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a 
výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. 

6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, 
prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska zhotoviteľom. 

6.3.4 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje 
vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky 
podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové 
body nevyhnutné pre vykonávanie diela. 

6.3.5 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie 
ciest na príchod a príjazd na stavenisko. 

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie 
a osvetlenie staveniska. 

6.3.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo 
premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará 
a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek 
v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ. 

6.3.8 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na 
pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných 
a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky 
a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po 
ktorú je v omeškaní z dôvodov na strane zhotoviteľa. 

6.3.9 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné  zariadenia staveniska si zabezpečuje 
zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, 
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 
zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, 
zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným 
predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii. 

6.3.11 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných 
subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za 
prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá 
zhotoviteľ.  

6.3.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre 
vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby. 

6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného 
odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné 
náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná 
ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá 
časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za 
čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. 
Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj 
nároky tretích osôb. 

6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, 
pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov  
tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za 
pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú 
zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela. 



6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí 
vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú 
dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými 
prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia 
na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb. 

6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a 
bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 
Z.z.., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené 
v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie 
svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 
preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti 
pracovníkov zhotoviteľa  v oblasti BOZP a PO, pravidiel  pohybu po stavenisku  a ochrany 
majetku na stavenisku budú vyšpecifikované  v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V 
záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne 
záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné 
postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v 
pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému 
nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich 
možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali 
ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz 
požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej 
povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie 
zhotoviteľ.  

6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré 
vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti 
týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť 
zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca 
objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom 
denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením 
dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva 
sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo 
záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 

6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. 
Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa 
zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred 
termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie. 

6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, 
ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu 
(pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa. 
6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, 

kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v 
stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom 
zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a 
znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 



pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného 
odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach. 

6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela 
alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného 
denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. 
Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach 
všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými 
predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a 
zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo 
jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia 
výzvy na prevzatie diela k dispozícii. 

6.14 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok 
predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou 
dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účastí na skúškach 
diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je 
povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične 
objednávateľovi. 

6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä 
ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo 
jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z 
dokladov uvedených v odseku 6.18 tohto článku. 

6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených 
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 
technickými normami.  

6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely 
uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady 
diela. 

6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch 
vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho 
konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude 
obsahovať aj:  
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,  
- súpis zistených vád a nedorobkov,  
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,  
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,  
- súpis odovzdaných dokladov,  
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia 

projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam 

zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady 

a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré 

podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, 

vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní 

predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu 

diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo 

jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. 

6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v 
protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, 
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce 



na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený 
objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť 
realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu. 

6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko 
je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem 
zariadení nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov. 

6.22 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu 
diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný 
zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik 
bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o 
zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne 
vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté 
zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na 
zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.  

6.23 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto 
zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o  všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

6.24 Zhotoviteľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu 
subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude 
mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľa. Zmenu 
subdodávateľa oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. 
Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše 
do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

6.25 Povinnosť podľa bodov 6.23 a 6.24 tohto článku, nakoľko predmetom zákazky je 
uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahujú na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa. 

 

Článok VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ  zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude 
mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať 
požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ 
zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré 
vznikli počas záručnej doby.  

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná 
doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a 
technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej 
doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa 
odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby 
poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických 
zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba 
sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej 
objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu 
alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.  



7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  

7.4 Objednávateľ' je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej 
zistenia.  

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez 
zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich 
prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 
hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v 
čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia 
vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela 
uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady 
zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.  

7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného 
predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady 
na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady 
zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je 
zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom 
objednávateľa inak. 

7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak 
je vada diela neodstrániteľná.  

 

Článok VIII. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 0,15 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je 
povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.  

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má 
zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v 
harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v zmysle čl. III. ods. 3.2. tejto 
zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a 
výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu 
postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý 
deň omeškania.  

8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň 
omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť 
túto pokutu uhradiť.  

8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ 
má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 
6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a 
pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo 
v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu 



bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom 
objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený 
na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti 
uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ 
má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.7 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa 
pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, 
má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za 
každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u 
jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá 
vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a 
psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca 
objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.  

8.8 Ak zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má 
objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý 
deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.  

8.9 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác včas v 
zmysle čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu 
uhradiť. 

8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení 
zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% zo sumy ceny diela bez DPH. 

8.11 Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas 
nevyplatenej svojim subdodávateľom. 

8.12 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 6.24 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má 
povinnosť túto pokutu uhradiť. 

8.13 Ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávateľa Výkonovú zábezpeku, resp. neposkytne 
objednávateľovi bankovú záruku – Performance Bond objednávateľovi do 5 dní od dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v zmysle čl. V. ods. 5.6 tejto zmluvy, má objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ má povinnosť 
túto pokutu uhradiť. 

8.14 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu 
škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody 
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

 

Článok IX. 

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 

9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  
9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.  
9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 

porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 



9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne 
objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu 
ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti.  

 

Článok X. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na 
náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. 
zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne 
záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, 
ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán 
alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.  

10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným 
v zákone a v súlade s § 19 ZVO.  

10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:  
a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,  
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,  
c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu 
prác o viac ako 10 dní,  

d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému 
v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,  

e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 
akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú 
(napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej 
napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote 
určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),  

f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,  
g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. 

ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným 
listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie 
niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,  

h) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa 
čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,  

i) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,  
j) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná, 
k) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi 

uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri 
realizácii diela, 

l) ak zhotoviteľ nepredloží ani do 30 dní objednávateľovi všetky údaje o zmenách 
subdodávateľa v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy. 

10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak 
zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim 
subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že 
zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.  



10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje 
omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. 
ods. 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade čl. 
V. ods. 5.10 tejto zmluvy.  

10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, 
kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba 
ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.  

10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a 
použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím 
na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak 
dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na 
náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý 
dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ 
povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa 
vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa 
už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú 
cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.  

10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ 
nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia 
realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.  

 

 

Článok XI. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 
zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého 
zisku.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o 
ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah 
tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom 
obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného 
súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na 
základe povinnosti uloženej zákonom. 

11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť 
tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na 
základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti 
zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.  

 

Článok XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.1     Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však 
vo výške rozpočtových nákladov diela (cena diela s DPH), a to za účelom krytia prípadných škôd 



spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ o tom predloží doklad objednávateľovi do 15 dní 
po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas 
realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa 
príslušnej poistnej zmluvy. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa 
dopustí iného porušenia poistnej zmluvy, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo poistnú 
zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa poistnej 
zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a 
na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti 
zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného 
dlžného podľa poistnej zmluvy.  

12.2     Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené 
sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
dielo bude financované z  vlastných zdrojov. Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné 
práce, ktoré určí objednávateľ na základe oprávnenosti výdavkov v rozsahu výkazu výmer, 
ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú financované z  vlastných zdrojov.  

12.3     Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode 
obidvoch zmluvných strán v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.  

12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, nadobúda platnosť dňom 

podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv. 

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju podpisujú.  

12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva  pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa. 
12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že 

sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že 
im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká 
okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe 
tohto vyhlásenia. 

12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela 
jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení 
zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná 
strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 
dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne 
osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, 
že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní. 

12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, 
neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, 
neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné 
v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo 
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, 
ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je 
nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto 
dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie 
neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také 
ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov 
a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také 
ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety. 

12.10 Objednávateľ poskytne kompletnú projektovú dokumentáciu stavby vrátane právoplatného 
stavebného povolenia zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy.  

12.11 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:  



Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia, 

overenie IČ pre DPH ak je platiteľ DPH/  

Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa), aj vo formáte MS excel 

Príloha č. 3 Harmonogram postupu prác  

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov  

Príloha č. 6 Doklad o zložení výkonovej zábezpeky, resp. doklad o zriadení bankovej záruky 

– Performance Bond podľa bodu 5.6 tejto zmluvy

 Vo  Vranove nad Topľou, dňa 02.11.2022

 za objednávateľa:  za zhotoviteľa: 

 _____________________________  _______________________________ 

Ing. Ján Ragan  Július Kozák 
 Primátor  člen predstavenstva a obchodný riaditeľ 



Číslo dožiadania : el-61560/2022/R 

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA 
Okresného súdu Trenčín 

Oddiel: Sa 
Vložka číslo: 10321/R 

1. Obchodné meno

HANT BA, a.s. 

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Hliny 1412/248 
Názov obce: Považská Bystrica 
PSČ: 017 07 
Štát: Slovenská republika 

111. IČO: 36 328 375

IV. Deň zápisu: 22.04.2003
-------

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

Vl. Predmet podnikania (činnosti) 

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. výkon činnosti stavbyvedúceho
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
4. obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
5. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného
vozidla
6. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
7. maloobchod v rozsahu voľných živností
8. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
9. administratívne práce
10. vedenie účtovníctva
11. automatizované spracovanie dát
12. sprostredkovanie dopravy
13. skladovanie
14. prenájom strojov a prístrojov bez obslužného personálu
15. reklamná činnosť
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16. podnikateľské poradenstvo
17. prieskum trhu a verejnej mienky
18. realizácia a úpravy plôch verejnej zelene
19. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním
doplnkových služieb spojených s prenájmom
20. upratovacie služby
21. finančný leasing
22. výkon činnosti stavebného dozoru
23. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
24. výkon činnosti koordinátora bezpečnosti
25. výkon činnosti autorizovaného architekta
26. projektová činnosť
27. projektová činnosť pozemných stavieb
28. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

VII. štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda 
Meno a priezvisko: Ing. Peter Klenovič 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Kúria 742/52 
Názov obce: Chtelnica 
PSČ: 922 05 
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 03.04.1972 
Rodné číslo: 720403/7324 

Vznik funkcie: 02.10.2017 

Funkcia: člen 
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Moravčík 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Medzilaborecká 142/15 
Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov 
PSČ: 821 01 
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 04.12.1981 
Rodné číslo: 811204/6173 

Vznik funkcie: 02.10.2017 

Funkcia: člen 
Meno a priezvisko: Peter Lukovics 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Lipová 1752/29 
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Názov obce: Dunajská Lužná 
PSČ: 900 42 

Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 15.05.1973

Rodné číslo: 730515/6188

Vznik funkcie: 21.08.2018

Funkcia: člen 
Meno a priezvisko: Július Kozák 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Lúčna 1014/9

Názov obce: Bytča 
PSČ: 014 01 

Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 27.01.1978

Rodné číslo: 780127/8452

Vznik funkcie: 17.06.2020

Funkcia: podpredseda predstavenstva 
Meno a priezvisko: Andrej Klimo 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Cintorínska 2 
Názov obce: Zálesie 
PSČ: 900 28 

Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 26.04.1982

Rodné číslo: 820426/6136

Vznik funkcie: 16.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: 
Do obchodného registra sa zapisujú všetci členovia predstavenstva, pričom predseda 
predstavenstva a člen predstavenstva - p. Július Kozák sú oprávnení konať samostatne a 
podpredseda predstavenstva alebo iní členovia predstavenstva spolu s iným členom 
predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti 
pripoja svoj vlastnoručný podpis. 

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: JUDr. Ľubica Haviarová, PhD. 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Hliny 2566/237

Názov obce: Považská Bystrica 
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PSČ: 017 01 
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 15.12.1971 
Rodné číslo: 716215/7981 

Vznik funkcie: 02.10.2017 

Meno a priezvisko: Zuzana Dudášová 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Štefunkova 3143/13 
Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov 
PSČ: 821 04 
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 31.05.1969 
Rodné číslo: 695531/6225 

Vznik funkcie: 02.10.2017 

Meno a priezvisko: Ing. Viera Chalúpková 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Dedovec 1806/324 
Názov obce: Považská Bystrica 
PSČ: 017 01 
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 05.11.1960 
Rodné číslo: 606105/6595 

Vznik funkcie: 02.10.2017 

IX. Výška základného imania

3 319 400,000000 EUR 

X. Rozsah splatenia základného imania

3 319 400,000000 EUR 

XI. Akcie

Počet: 100 
Druh: Kmeňové 
Forma: Akcia na meno 
Podoba: Listinné 
Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR 

-- -------------

Strana 4 



Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno je možné previesť len so 
súhlasom predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo rozhodne o udelení alebo 
neudelení súhlasu na prevod akcií na základe písomnej žiadosti akcionára v lehote do 30 
dní od jej doručenia spoločnosti. V uvedenej lehote spoločnosť akcionárovi v písomnej 
forme oznámi rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií. 

---------

Ďalšie právne skutočnosti 

XII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej
zápisnice N 47/2003, Nz 9869/2003 zo dňa 11.02.2003, N 104/2003, Nz 27991/2003 zo
dňa 15.04.2003, zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.02.2003, doplnením zakladateľskej
zmluvy zo dňa 15.04.2003 jednorázovo podľa§ 154 a nasl.§ 172 Obchodného zákonníka
a prijatím stanov.

Výpis zo dňa 23.09.2022 
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Osvedčovacia doložka 

,vedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 plsm. a) zákona 
. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e

Governmente) v znení neskoŕších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investlcle a informatizáciu č. 
1331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii. 

ÚdaJe o pôvodných elektrornckych dokumentoch 

Pôvodný dokument v elektronickej podobe 

Názov dokumentu 
'-1 
S_a__;_1_03_2_1 ___ R_.p_d_f ____________________________ _, 

Formát dokumentu!'-P_D_F ______ _,

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu 

1 o1 GGMDAWTGu 1 F4EAhEEGka/crjYl9ME2s4PdxVl/30GZxYsLHAMu 1 qqACe2zZN UWqpOAHod/b5fhvno5tazgBw== 

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku '-1 s_H_A _-_5_12 _____ _. 

Autorizačne prvky pôvodných dokumentov v elektronickeJ podobe 

0 Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku 
O Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku 

Autonzac1a povodneho elektrornckeho dokumentu 

Typ autorizácie 1 Kvalifikovaná elektronická pečať 

Stav autorizácie l�P_la_t_n_á ______ �
čas autorizácie l 23.09.2022 14:03 

čas overenia autorizácie l 23.09.2022 14:03 

Miesto autorizácie [ Neuvedené 

Ôalšie údaje o autorizácii 

Osoba, ktora autonzác,u vykonala 

Identifikátor 1 Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073 

Zastupovaná osoba iadna 

Mandát Ziaden 

Ca�ova pečiatka pripojená k prostnedku autor1zác1e 

Typ časovej pečiatky I Kvalifikovaná 

Stav časovej pečiatky platná 
'---'-----------------------------------____. 

Cas vystavenia časovej pečiatky 1 23.09.2022 14:03 

Vydavateľ časovej pečiatky 1 Time Stamp Authority 6 
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čas overenia časovej pečiatky 23.09.2022 14:03 

Autorizované elektronické dokumenty 

Názov dokumentu 1 Sa 10321 R.pdf 

Údaje novovzrnknutého dokumentu v listinnej forme 

Počet listov 

Počet neprázdnych strán 

Formát papiera novovzrnknutého dokumentu 

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm) 

Počet listov 

Údaje o zaručenej konverzii 

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej 
konverzii l 7346-220923-5943

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie l 23.09.2022 14:03 

Zaručenú konverziu vykonal • 

IČO l 36631124 

Názov právnickej osoby 

Meno Marta 

Priezvisko Drobná 

Slovenská pošta, a.s., 
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S 

Funkcia alebo pracovné zaradenie!.._ z_a_m_e _st_n_a_n_e_c _ p_o _š_ty _____________________________ ___,
+) Ak bola zaručené konverzie vykonané automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zeredenf se neuvádzajú. 

Podpis a pečiatka 
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• Slovenská republika
Osvedčenie o registrácii

pre daň z pridanej hodnoty

Zdnnitcfná osoba 

HA1'11T BA,a.s. 

Hliny \4\1 

017 07 Považské Bystrlta 

ldcnliti�J1čné číslo pt.} daň 

Registti,}iR podlD. §4 od 

Rcgiltl\)V&ný od 

SKl0201 l3Ci23 

Vydal Donový úrad 

Ev1dcnčnó člsl<i/dňa 

01.06.2003 

0l.06.2003 

Tronfln 

21349158/201S/01. IU0\5 

U Slovenská republika

Osvedčenie o registrácii 

• 

'ú 

a pridelení daňového identifikačného čísla 

Daňový su!>jckt 

HANT BA, a.s. 

Hliny 1412 

017 07 Považská Bystrica 

Daňové identifikačné člslo 

Registrovaný od 

Vydal Daňový úrad 

Evidcnčnó člslo/cfäa 

2020113623 

28.05.2003 
Trenčín 

21348999/2015/01.!2.2015 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Náklady z rozpo čtov

V Považskej Bystrici dňa 5.9.2022

25 146,4120 955,34

23 492,83

312 169,36

Kalinčiakova ulica

Mesto Vranov nad Topľou, DR. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica  

05.09.2022

Cena s DPH [EUR]

SO 08 Zatrúbenie potoka, SO 16 Spevnené plochy 
a parkoviská pre verejnos ť, SO 17 Komunikácia 
nad potokom

299

263 530,12219 608,43

Zatrubnenie potoka a prístupová komunikácia z M. R.  Štefánika vo Vranove nad Top ľou

Kód Popis Cena bez DPH [EUR]

19 577,36
SO 22 Dažďová kanalizácia (cesta a parkoviská 
pre verejnos ť)

260 141,13

Andrej Klimo
podpredseda predstavenstva HANT BA, a.s.

Július Kozák
člen predstavenstva HANT BA, a.s.

Hrubé teréne úpravy
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Odberateľ: Spracoval: 
Projektant: JKSO : 
Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica Dátum: 

Stavba :  Zatrubnenie potoka a prístupová komunikácia z M. R. Štefánika vo Vranove nad Topľou
Objekt :  SO 22 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA (cesta a parkoviská pre verejnosť)

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu
číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 119001412 Dočasné zaist. potrubia bet. želbet. kam. vláknocem.. DN do 
500 mm

1,100 m 24,19 26,61

2 001 130001101 Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia 3,564 m3 22,11 78,80

3 001 132201202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 164,110 m3 9,91 1 626,33

4 272 132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 164,110 m3 0,85 139,49
5 272 151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 296,000 m2 1,50 444,00

6 272 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 
m

296,000 m2 0,30 88,80

7 272 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 82,055 m3 3,46 283,91

8 272 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 93,640 m3 9,44 883,96

9 272 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 93,640 m3 2,88 269,68
10 272 171201201 Uloženie sypaniny na skládku 93,640 m3 1,28 119,86
11 272 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 70,470 m3 4,03 283,99
12 001 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 49,130 m3 13,25 650,97
13 001 175101209 Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny 49,130 m3 10,60 520,78

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 5 417,18 5 417,18

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
14 271 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku
13,700 m3 42,62 583,89

"lôžko" 66*1,1*0,15+(8,5*0,8*0,15) =   11,910
15 MAT 583372510 Štrkopiesok 0-63 B1 62,830 m3 30,35 1 906,89

42,722+11,91 =   54,632
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 2 490,78 2 490,78

8 - RÚROVÉ VEDENIA
16 271 871353121 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom 

výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami
8,500 m 2,07 17,60

17 271 871373121 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom 
výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami

66,000 m 2,99 197,34

18 MAT 286111210 Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000 1,858 kus 138,39 257,13
8,5/5*1,093 =   1,858

19 MAT 286111220 Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000 14,428 kus 332,58 4 798,46
66/5*1,093 =   14,428

20 271 877353123 Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných 
rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200

3,000 kus 4,76 14,28

21 MAT 286506790 Koleno kanalizačné d200/45° 3,000 kus 13,02 39,06
22 MAT 286507520 Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d315/200 3,000 kus 98,71 296,13
23 271 877373121 Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z 

PVC v otvorenom výkope DN 300
3,000 kus 6,70 20,10

24 271 894411121 Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na 
potrubí DN nad 200 do 300

2,000 kus 198,11 396,22

25 MAT 592240200 Dno šachtové TZS 200/BB-S 100x92x15 1,000 kus 494,12 494,12
26 MAT 592241300 Doska prechodová TZS 20/9-T 62,5x20x9 2,000 kus 207,32 414,64
27 MAT 592243830 Skruž šachtová TBS 12/824 25x100x12 1,000 kus 76,02 76,02
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28 MAT 592243920 Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12 3,000 kus 20,73 62,19
29 271 895941311 Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV B-50 4,000 kus 86,38 345,52

30 271 899103111 Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 
do 150 kg

2,000 kus 30,06 60,12

31 MAT 552425100 Mreža pre vozovku s nálevkou 4,000 kus 264,91 1 059,64
32 MAT 552433400 Poklop kruhový d 600 vstupný 2,000 kus 201,56 403,12
33 MAT 592238210 Vpusť uličná betónová 5-66 18x66x10 4,000 kus 40,31 161,24
34 MAT 592238230 Vpusť uličná betónová 6-50 61,6x50x5 4,000 kus 97,90 391,60
35 MAT 592238240 Vpusť uličná betónová 9-50 59x50x5 4,000 kus 34,55 138,20
36 MAT 592238250 Vpusť uličná betónová 10-50 29x50x5 3,000 kus 14,28 42,84
37 MAT 592238260 Vpusť uličná betónová 11-50 59x50x5 1,000 kus 23,04 23,04
38 271 899204111 Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150 kg 4,000 kus 30,06 120,24

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 9 828,85 9 828,85

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
39 271 998276101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo 

sklolaminátových v otvorenom výkope
126,091 t 8,64 1 089,43

40 271 998276101 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 1,000 súb 129,16 129,16
41 271 998276101 Porealizačné zameranie 2,000 súb 310,98 621,96

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 1 840,55 1 840,55

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 19 577,36 19 577,36

Za rozpočet celkom 19 577,36 19 577,36
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 219 608,43

HSV - Práce a dodávky HSV 218 680,31

    1 - Zemné práce 61 194,28

    1.1 - Zemné práce - búracie práce 3 114,15

    2 - Zakladanie 35 902,55

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 52 442,28

    5 - Komunikácie 21 303,70

    5.1 - Komunikácie - asfaltobetónová vozovka 5 740,28

    5.2 - Komunikácie - chodníky 0,00

    5.3 - Komunikácie - parkoviskové stojiská 0,00

    5.4 - Komunikácie - asfaltobetónová vozovka zatrúbenia  7 642,04

    8 - Rúrové vedenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 963,50

10 - Nové položky 16 377,53

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

M - Práce a dodávky M 928,12

    23-M - Montáže potrubia 928,12

Zatrubnenie potoka a prístupová komunikácia z M. R. Štefánika vo Vranove nad 
Topľou

časť2 - SO 08 Zatrúbenie potoka, SO 16 Spevnené plochy a parkoviská 
pre verejnos ť, SO 17 Komunikácia nad potokom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 219 608,43

D HSV Práce a dodávky HSV 218 680,31

D 1 Zemné práce 61 194,28

1 K 122202202.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 nad 100 do 1000 m3

m3 756,250 4,55 3 440,94

VV "výmena podložia"1375*0,55 550,000

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 59,400 13,17 782,30
VV "drenáž"  0,6*165*0,6 59,400

3 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 815,650 2,99 2 438,79

4 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 9 787,800 0,36 3 523,61

5 K 171101105.S
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard

m3 540,000 3,50 1 890,00

6 M 103640000200 Hornina do násypu t 972,000 4,00 3 888,00

7 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 815,650 0,60 489,39

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 1 305,040 10,78 14 068,33

9 K 174101003.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3

m3 1 180,000 3,35 3 953,00

10 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 2 124,000 12,58 26 719,92

D 1.1 Zemné práce - búracie práce 3 114,15

16 K 11310714R
Vybúranie existujúcej komunikácie v hr. 0,6 m vrátane 
UV a obrubníkov

m2 65,000 47,91 3 114,15

D 2 Zakladanie 35 902,55

19 K 212752127.1
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 obalených 
geotextíliou s  lôžkom a obsypom

m 173,000 15,09 2 610,57

20 K 271533001R
Násyp pod priepust so zhutnením z  kameniva hrubého 
drveného fr.0-45mm

m3 23,000 47,91 1 101,93

21 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 1 471,250 0,66 971,03

22 M 6931100005R Geotextília  separačná, filtračná, spevňovacia m2 1 500,675 1,14 1 710,77

23 K 28997141R.S Geomreža pre stabilizáciu podkladu vrátane dodávky m2 2 942,500 7,43 21 862,78
VV "výmena položia"*2 2 750,000

24 K 289971461.R
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, dvojosá Tensar 
Geogrid 

m2 1 029,000 7,43 7 645,47

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 52 442,28
25 K 389129911.R Montáž dielca potokového priepustu hmotnosti do 5 t ks 99,000 46,71 4 624,29

26 M 593830000 Prefabrikát potokový priepust  210/130/100  ks 99,000 483,01 47 817,99

D 5 Komunikácie 21 303,70

27 K 564861111R1.S
Výmena podložia zo štrkodrviny s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 550 mm

m2 1 471,250 14,48 21 303,70

D 5.1 Komunikácie - asfaltobetónová vozovka 5 740,28

28 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm

m2 581,000 9,88 5 740,28

D 5.4 Komunikácie - asfaltobetónová vozovka zatrúbenia   7 642,04

43 K 564871111.R
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 300 mm

m2 686,000 11,14 7 642,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 963,50

Zatrubnenie potoka a prístupová komunikácia z M. R. Štefánika vo Vranove nad 
Topľou

časť2 - SO 08 Zatrúbenie potoka, SO 16 Spevnené plochy a parkoviská 
pre verejnos ť, SO 17 Komunikácia nad potokom
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

57 K 914812 Dočasné dopravné značenie ks 60,000 13,17 790,20

69 K 919535555.S
Obetónovanie rúrového priepustu betónom 
jednoduchým tr. C 8/10

m3 98,000 82,64 8 098,72

70 K 631362422.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 294,000 5,39 1 584,66

73 K 961055111R Odstránenie čela priepustu   -2,40000t m3 18,000 131,74 2 371,32

74 K 976071111.S Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -0,03700t m 6,000 5,99 35,94

75 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t 87,360 1,68 146,76

76 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 
km pre vodorovnú dopravu sutiny

t 1 223,040 0,30 366,91

77 K 979089012 Poplatok za skladovanie t 87,360 17,96 1 568,99

D 10 Nové položky 16 377,53
78 K 979082215.V Zhotovenie ŽB dosky vrátane debnenia a oddebnenia m3 47,900 107,79 5 163,14

79 K 979082216.V
Zhotovenie čela priepustu  vrátane debnenia a 
oddebnenia

m3 16,050 191,63 3 075,66

80 K 979082217.V Zhotovenie zábradlia nad čelom priepustu výšky 1,1m m 8,500 113,78 967,13

81 K 979082218.V
Spevnenie dna a svahu lom. kameňom do betónu  
výustného objektu priepustu

m2 16,000 71,86 1 149,76

82 K 979082219.V Rozobratie rigolu z betónových dlažby m2 100,000 5,39 539,00

83 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t 20,000 1,68 33,60

84 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 
km pre vodorovnú dopravu sutiny

t 280,000 0,30 84,00

85 K 979089019 Poplatok za skladovanie t 20,000 17,96 359,20

87 K 979089012.I Inžiniering v súvislosti s realizáciou stavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

88 K 979082220.V
Napojenie ul. vpustí do priepustu (vybúranie otvorov, 
osadenie a utesnenie rúry DN 200 dl. 3,5m vrátane 
zemných prác

ks 4,000 251,51 1 006,04

D M Práce a dodávky M 928,12

D 23-M Montáže potrubia 928,12
89 K 230011R Chráničky na exist. siete m 40,000 23,20 928,12
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 20 955,34

D HSV Práce a dodávky HSV 20 955,34

D 1 Zemné práce 20 955,34
1 K 111301111.R Zobratie mačiny hr. do 200 mm m2 392,470 3,03 1 187,22

2 K 122202203.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 3 od 1000 do 10000m3

m3 438,800 3,79 1 663,05

3 K 162501142.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 831,270 2,71 2 252,74

4 K 162501143.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 22 444,290 0,33 7 406,62

5 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 831,270 0,54 448,89

6 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 831,270 9,62 7 996,82

Zatrubnenie potoka a prístupová komunikácia z M. R. Štefánika vo Vranove nad 
Topľou

Hrubé teréne úpravy
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Názov stavby: Zatrubnenie potoka a prístupová komunikácia z M. R: Štefánika vo Vranove nad Topľou.

Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., sídlo: Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Časť Názov

Prevzatie stavby

Prípravné práce

SO 22 SO 22 Dažďová kanalizácia (cesta a parkoviská pre verejnosť)

SO 08, SO 

16, SO 17

SO 08 Zatrúbenie potoka, SO 16 Spevnené plochy a parkoviská pre 

verejnosť, SO 17 Komunikácia nad potokom

Hrubé teréne úpravy

Odovzdanie diela

Zahájenie prác : v zmysle ZoD

Ukončenie prác a odovzdanie diela: 2 mesiace od prevzatia staveniska

Poznámky : 

V Považskej Bystrici, dňa 30.09.2022

Július Kozák 
člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

2. Predbežný časový plán uvažuje s tým, že sa bude dielo realizovať aj počas víkendov s výnimkou prác, ktoré by spôsobovali nadmernú hlučnosť (víkendy, sviatky a dni pracovného pokoja) . V prípade, že 

počas víkendov budú určené nejaké časové obmedzenia, bude musieť dôjsť k posunu konečného termínu o dobu takýchto obmedzení. 

celková doba výstavby - 2 mesiace

3. Čiastkové termíny v harmonograme sú orientačné a počas realizácie sa môžu upravovať po dohode s objednávateľom.

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

1. V prípade, nepriaznivých klimatických podmienok je posun termínu riešený v zmysle podmienok ZoD

Týždne



Príloha č. 4 ZoD  

 

Zoznam subdodávateľov 

 

Por. 

č. 

Subdodávateľ 

(Názov subdodávateľa) 

Osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa 

(Meno, priezvisko, adresa 

pobytu,                       dátum 

narodenia) 

Stručný opis časti zmluvy, 

ktorá bude predmetom 

subdodávky a % - ny podiel 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

V prípade ak uchádzač neuvažuje o subdodávateľoch, alebo subdodávatelia nie sú ešte známi uvedie 

túto skutočnosť: subdodávatelia nie sú ešte známi. 

 

Úspešný uchádzač je povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy uviesť údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch v uvedenom rozsahu. 

 

 

V Považskej Bystrici  dňa 30.9.2022  

 

 

                                               

______________ Július Kozák ______________ 

                                       člen predstavenstva a obchodný riaditeľ 

 
 


