
Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 20221607/3

na „Výroba, dodanie a montáž konštrukcií vitrín, sklenených 
       vitrín a ostatných oceľových konštrukcií v priestoroch expozície 

Knieža z Popradu a jeho hrobka"
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení

medzi

Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade                                                    
                          Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
                          Zastúpený: Bc. PhDr. Magdalénou Bekessovou, riaditeľkou múzea
                             IČO:  37781171
                          DIČ 2021453390, nie je platca DPH
                          Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADINCA
                          Číslo účtu - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0051 9592
                          Telefón: 052/772 19 24 
                          E-mail: riaditel@muzeumpp.sk, sekretariat@muzeumpp.sk
                             Zriadenie: Zriaďovacia listina PSK,  KUL-2002/000153/10, dňa 01.04.2002 
                    (ďalej len „objednávateľ“)

     
Zhotoviteľ:      Optimus Ceiling s. r. o.

                   Sídlo: Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom 
                          Zastúpený: Pavlom Špikom, konateľom spoločnosti
                    IČO: 50832531
                          DIČ: 2120522085
                          IČ DPH: SK2120522085
                          Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
                          Číslo účtu – IBAN: SK71 7500 0000 0040 2471 4620
                          Telefón: 0917 951 572
                          E-mail: optimusceiling@gmail.com 
                             Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, 
                                           vložka č.34548/P  
                          (ďalej len „zhotoviteľ“)                                                        

                    
I. Úvodné ustanovenie

1. 2.  Objednávateľ a zhotoviteľ sa na základe stavu prebiehajúcich prác a predĺženia lehoty
          realizácie diela zo strany subdodávateľov vzájomne dohodli na tomto dodatku z 
          zmluve.

III. Miesto a čas plnenia

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo: 
       Zahájenie prác: marec 2022 
       Ukončenie diela: do 30. 11. 2022

3.4.    Lehoty realizácie diela sa predlžujú v prípade, že:     
3.4.4. Zhotoviteľovi diela nie sú poskytnuté všetky potrebné – aj upravené podklady zo
          strany subdodávateľa (subdodávateľov) diela.

mailto:riaditel@muzeumpp.sk


                                               VIII. Záverečné ustanovenia

8.1.  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
        dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

8.4. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia
       obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

8.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento dodatok pred jeho podpisom si prečítali a
       porozumeli jeho obsahu. Na dôkaz toho dodatok obojstranne podpisujú.
            

V Poprade, dňa 31. 10. 2022                                          V Poprade, dňa 31. 10. 2022

Objednávateľ:                                                                 Zhotoviteľ: 

…………………………………                                …………………………………..
PhDr. Bc.  Magdaléna Bekessová                                                 Pavol Špik
                  riaditeľka                                                                       konateľ
Podtatranského múzea v Poprade


	medzi
	III. Miesto a čas plnenia
	VIII. Záverečné ustanovenia
	8.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
	dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.


