Priloha k Vyzve

ZMLUVA O DIELO
& JAT/ANL
uzatvorena podfa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov a v sulade so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

l.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel:
Mesto Malacky
Sidlo: Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastupeni: JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD., primator
Osoby opravnené konat’:
vo veciach zmluvnych:  JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD.
vo veciach technickych:

Bankové spojenie: PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.

Cislo Uétu: 3200105003/5600

ICO: 00304913

DIC: 2021049393
1.2 Zhotovitel:
Nazov: Studio — 21 plus s.r.o.
Sidlo: Zahradnicka 13, 811 07 Bratislava
ICO: 35 765 607
DIC: 2020274795
IC DPH: SK2020274795
Zapisany: Okresny sub BA, oddiel: Sro, viozka ¢&.: 18976/B
Zastupeny: Mgr. Jana Jurikova — konatelka spolo¢nosti
Zapisany: v Registri partnerov verejného sektora Cislo viozky: 9470

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
IBAN: SK81 0200 0000 0022 0249 1353
telefébnne Cislo: 02/43427212
e-mail: inffo@studio21.sk
Zastupca zhotovitela vo veciach
a/ technickych: Ing. arch. Juraj Jurik
b/ zmluvnych: Mgr. Jana Jurikova
PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledkov vyhodnotenia ponuk zo dia
4. 7:402%" postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou na realizaciu diela: ,Detské
ihrisko pri Maline“ pre Mesto Malacky v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
2ZVO").

T datum bude uvedeny pred podpisom zmluvy ( v $tadiu predkladania pontk, nebude tento tdaj vypisany)
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Vychodiskové udaje:

Nazov diela: Detske ihrisko pri Maline,

Miesto realizacie diela: ul. Sasinkova v Malackach

Investor: Mesto Malacky

Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

- Vyzva k zakazke s nizkou hodnotou s prilohami na realizaciu diela
s nazvom: ,Detskeé ihrisko pri Maline v Malackach podla ustanoveni
ZVO (dalej len ,Vyzva“)

cenova ponuka spracovana zhotovitelom na zaklade Vyzvy.

Il.
UVODNE USTANOVENIA

Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenskym pravom a jednotlivé plnenia

zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom v platnom zneni a suvisiacimi
pravnymi predpismi.

Pre ucely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo oznaéuje ako ,,zmluva“, objednavatel a
zhotovitel sa pre ucely tejto zmluvy oznacuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany"“.

Tato Zmluva upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii diela
podla €. Ill. tejto zmluvy.

.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost' dielo, predmet ktorého je urCeny v nasledujucich ustanoveniach tohto
¢lanku.

Objednavatel sa zavazuje dokoncené a v sulade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo
od zhotovitela prevziat’ a zaplatit mu za jeho vykonanie cenu dohodnutu v €l. V. tejto
zmluvy, podla platobnych podmienok dojednanych v €l. VI. tejto zmluvy.

Predmetom zmluvy je komplexna revitalizacia plochy detského ihriska pri Maline vratane
dodavky a montaze prvkov detského ihriska.

Zariadovacie prvky detského ihriska su navrhnuté ako kombinacia kovu, plastu, dreva a
lanovych konstrukcii.

VSetky vybrané prvky pre navrhované detské ihrisko a jeho vybavenie musia byt
certifikované podfa STN EN 1176 a 1177, garantujucimi vyrobu a instalaciu bezpecnych
hernych prvkov vyrobenych v sulade s pravnymi predpismi a normami EU.

Specialne elastické vodopriepustné povrchy na baze zmesi gumovych granulatov a PUR
spojiva musia vyhovovat norme EN 1177 (timenie narazov) a su vyrabané ako
sendviCova  konStrukcia (spodné podkladové montované vrstvy a vrchné liate
monolitické). Ich pokladka prebieha priamo na mieste stavby rucne. VSetkym
technolégiam je spolo€na netoxicita a zdravotna nezavadnost’ pouzitych materialov pri
styku s ludskou pokozkou.
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Pre jednotlivé celky detskych ihrisk st navrhnuté systémy podla kritickej vysky padu
prvkov navrhnutych funkénych prvkov, ako povrch z EPDM pre kritickd vy$ku padu HIC=
06 od 0,6 do 3,00 m

Stavebné prace budud pozostavat’

- likvidacia starych hracich prvkov,

- vyty&enie staveniska a inzinierskych sieti,

- vykopy a Uprava terénu,

- podkladové vrstvy pre dopadové plochy,

- zaklady, osadenie a montaz jednotlivych hracich prvkov,

- Uprava obrubnikov,

- Uprava a vysadba zelene v narusenych plochach v okoli realizacie predmetu diela,
- likvidacie odpadu,

- doprava a montaz,

- v okoli dopadovych pléch tGprava zelene / vysadba travnika,
- a iné prace priamo spojené s realizaciou diela.

3.3.1 Zoznam hracich prvkov:

Trojdimenzionalne preliezacie siete,

Herny domcek s aktivitami

Hula Loop na imitovanie plachtenia na surfe

Preliezacia plastika Hrocha na lezenie

Koloto€ na principe odstredivej

Kruhova trampolina s odrazovou ¢astou

Hojdacka- koloto¢

Hojdacka na pruzine - Zralok

Koloto€ s rotadnym prstencom

Preliezacka v tvare velkej Spiraly

Pieskovisko a oplotenie

Preskakovacie a zaroven vymedzovacie polgule:

1. 4 ks polgufa - gulovy vrchlik v priemere 450 mm s povrchom EPDM,

2. 3 ks polgula - gufovy vrchlik v priemere 600 mm s povrchom EPDM,

3. 3 ks polgula - gulovy vrchlik v priemere 800 mm s povrchom EPDM

e Dopadove plochy v celkovej vymere 349 m z toho :

1. hrubka 40 mm (15 + 25 mm) 99 m2, farebnost je uréena vo vykresovej ¢asti,
2. hrabka 70 mm (15 + 565 mm) 50,6 m2, farebnost je uréena vo vykresovej ¢asti,
3. hrubka 90 mm (15 + 75 mm) 21,1 m2, farebnost je ur€ena vo vykresovej ¢asti,
4. hribka 130 mm (15 + 115 mm) 13,50 m2

3.3.3 Spbsob kotvenia a velkost zakladovych konstrukcii uréi zhotovitel tak, aby kazdy prvok
bol dostatoéne Unosny, trvacny a bezpeéne zakotveny na vSetky prevadzkové Gcinky
zatazenia €o preukaze certifikatmi - Protokolmi o skiske zatazenia podla prilohy A
normy STN EN1176-1.

3.3.4 Dodavky, montaze a stavebné prace v popise daného popisu polozky menovite
neuvedené, ale s danym popisom priamo suvisiace a vyplyvajuce z technickej
$pecifikacie a pre ukon&enie predmetu zmluvy nevyhnutné, s zahrnuté v celkovej cene
diela. Je nepripustné predpokladat, Ze popis poloZiek neobsahujuci véetky podrobnosti
pripusta previest dodavky, montaze a stavebné prace nizSej technickej resp.
kvalitativnej Urovne ako je pre dany Ucel obvykié.

Zmiuva o dielo LDetské ihrisko pri Maline v Malackach”
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3.5

3.6

4.1

Zmluvné strany sa dohodli, Zze akékolvek zmeny na diele oproti navrhnutému
technickému rieSeniu diela musia byt odsuhlasené autormi rieSenia a Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne a v€as. Za kvalitu a véasnost vykonania diela
zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prisiusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

2
CAS PLNENIA

Terminy plnenia predmetu zmluvy v zmysie ¢l. lli. s nasledovné:

4.1.1 Termin zaCatia realizacie diela: dnom nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy
4.1.2 Termin dokon¢éenia realizacie diela: do 75 kalendarnych dni od nadobudnutia Géinnosti

4.2

4.3

4.4

4.5

51

tejto zmluvy.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmiluve. Zhotovitel sa zavazuje
osobitnou pisomnou formou vyzvat objednavatela k prevzatiu riadne ukonéeného diela.
Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupbsobenia, nie je zhotovitel v
omeskani so spinenim zavazku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu nepriaznivé poveternostné
podmienky a klimatické podmienky (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické
obtiaze), ktoré by neumoznovali realizaciu prac a dodavok pri dodrzani technologickych
postupov v zmysle prislusnych STN, posunie sa termin dokonéenia realizacie diela o
dobu, po&as ktorej nebolo mozné objektivne tieto prace a dodavky realizovat. Zhotovitel
bezodkladne upozorni objednavatela, Ze nastali vyS$Sie uvedené skutoCnosti, ktoré
neumoznuju realizaciu prac a dodavok pri dodrzani technologickych postupov v zmysle
prislusnych STN, ich existenciu preukaze predlozenim zapisov v stavebnom denniku a
prislusnych STN zastupcovi objednavatela vo veciach technickych. Zhotovitel zabezpedi
miesto realizacie diela pred prerusenim prac tak, aby na diele nevznikli $kody pocéas doby
prerusenia prac.

V pripade nemoznosti realizacie prac na diele v zmysle ods. 4.4 tohto ¢lanku zmluvy
a dodrzania ostatnych povinnosti uréenych zmluvnym stranam v zmysle ods. 4.4 tohto
¢lanku zmluvy, bude termin dokoncenia realizacie diela uvedeny v ods. 4.1.2 tohto
¢lanku zmluvy dohodnuty zmluvnymi stranami v dodatku k tejto zmluve, v ktorom sa
termin ukonéenia diela predizi o dobu nemoznosti realizovat dielo z doévodu okolnosti
spocivajucich v klimatickych podmienkach alebo v aktudlnych pandemickych
opatreniach.

V.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo je zostavena na zaklade rozpocétu, ktory je zavazny a Uplny, v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996
Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa tento zakon vykondva a je $pecifikovana
ako zavazna a maximalna. Zmena dohodnutej ceny za dielo je pripustna len na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného Statutarnymi zastupcami zmluvnych
stran.

Zmluva o dielo LDetské ihrisko pri Maline v Malackach”
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5.2 Celkova cena za dielo podla ¢l. lll. a dalSich ¢lankov tejto zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH: 179 593,43 EUR
DPH 20%: 35 918,69 EUR
Cena vratane DPH: 215 512,12 EUR

slovom: dvestopéatnast'tisicpit'stodvanast EUR dvanast’' centov vratane DPH.

5.3 V cene su zahrnuté aj:

- naklady na zariadenie a odstranenie staveniska (miesta realizacie predmetu
zmluvy) vratane prenosnych hygienickych zariadeni, oplotenie a d&istenie
staveniska,

- naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montazneho
materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko (miesto realizacie predmetu zmluvy), tiez prepravné naklady
na prevoz pracovnikov,

- naklady na vyrobu tabul s oznaenim ,STAVENISKO*

- v8etky priame i nepriame naklady suvisiace s realizaciou predmetu zmiuvy, ktoré
vyplyvaju z technickej $pecifikacie uvedenej v ods. 3.3 €. Il1. tejto zmluvy,

- naklady na vytyCenie trasy jestvujucich inzinierskych sieti v mieste realizacie
predmetu zakazky ich spravcami

- naklady na straZzenie miesta realizacie predmetu zmiuvy,

- naklady na zabezpeéenie potrebného pazenia, zdvihacich mechanizmov, ak su
potrebné,

- naklady spojené so spotrebou elektrickej energie a Uzitkovej vody pri realizacii diela
vratane prislusnych poplatkov,

- naklady na odvoz a poplatok za riadenu skiddku stavebnej sute a odpadov, ktoré
vzniknu pri realizacii diela,

- naklady na dogasné dopravné znacenie, ktoré bezprostredne suvisi s realizaciou
diela, jeho osadenie a jeho odstranenia po realizacii diela,

- naklady spojené s vypracovanim dielenskej dokumentacie jednotlivych hracich
prvkov, zariadeni a prvkov mobiliaru,

- naklady spojené s certifikaciou detského ihriska,

- naklady spojené s vydanim poZzadovanych dokladov (certifikaty, vyhiasenia o zhode,
atesty o kvalite, zaruéné listy, navody na obsluhu od materidlovych suéasti pouzitych
na diele, PEFC certifikat, prehlasenie o zhode produktu s normami STN EN 1176);

- naklady spojené so spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia (3x tlacena forma
+ digitélna forma CD),

- naklady na InSpekénu spravu o bezpecnosti detského ihriska,

- naklady spojené s odovzdanim prislusnych dokumentov v sulade s pravnymi
predpismi.

5.4 Jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke su povazované za koneéné a platné pocas
celej doby realizacie diela. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, ze pokryvaju
v8etky naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne
vyspecifikované.

55 Ak sa pofas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel
je povinny najneskér do 5 (piatich) pracovnych dni odkedy sa o potrebe takych prac
dozvedel, pisomnym listom doruéenym do podatelne objednavatela alebo k rukam
zastupcov objednavatela vo veciach technickych oznamit rozsah a charakter naviac
prac so supisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim.

Emluva o dielo ,Detské ihrisko pri Maline v Malackéch”
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56 Kzmene moze dojst:

5.6.1 v pripade zmeny mnozstiev vykonanych dodavok a prac z ddévodu premerania
zastupcom objednavatela vo veciach technickych;

5.6.2 v pripade akejkolvek zmeny technického rie$enia, rozsirenia alebo zizenia predmetu
zmluvy alebo doplfujucich dodavok a prac nevyhnutnych na zhotovenie diela,
nariadeného alebo schvaleného objednavatelom;

5.6.3 v pripade vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov
na zhotovenie diela;

5.6.4 v pripade rozdielu medzi cenovou ponukou a technickou Specifikaciou uvedenou v &l
Il. ods. 3.3;

5.6.5 pri zmene zakonnej sadzby DPH.

5.7 Postup upravy zmluvnej ceny v dosledku ods. 5.6.2, 5.6.3 a 5.6.4 tohto élanku bude
nasledovny:

5.7.1 Kazda zmena (okrem zmien rozpoctu vyvolanych premeranim vykonanych dodavok a
prac zastupcom objednavatela vo veciach technickych) bude zapisana v stavebnom
denniku a podpisana zastupcami zhotovitela a objednavatela pripadne inymi téastnikmi
(napr. projektantom a pod.).

5.7.2 V pripade suhlasu zastupcov objednavatela so zmenou, vypracuje zhotovitel rozpocet
zmeny, ktory bude obsahovat najma, nie v8ak vyluéne:

5.7.2.1 rekapitulaciu ceny podfa technickej Specifikacie uvedenej v &l. Ill. ods. 3.3 tejto
zmluvy, ktora bude obsahovat cenu z ponuky, cenu jednotlivych dodatkov k ponuke
a cenu spolu,

5.7.2.2 rekapitulaciu celkovej zmluvnej ceny,

5.7.2.3 polozkovito oceneny vykaz naviac dodavok a prac (pokial budd) zaokruhleny na dve
desatinné miesta, ~

5.7.2.4 polozkovity odpolet ceny menej dodavok a prac (pokial budu) zaokrihleny na dve
desatinné miesta,

5.7.2.5 sprievodnl spravu,
5.7.2.6 képiu zapisov zo stavebného dennika,
5.7.2.7 dalSie naleZitosti (zapisy, naértky a podobne), objasfiujuce predmet zmeny.

5.8 Ako podklad pre stanovenie zmien ceny budu pouzité jednotkové ceny a sadzby za
rovnaké dodavky a prace alebo dodavky a prace podobného charakteru uvedené
v cenovej ponuke . V pripade, Ze nebude mozné pouzit tieto polozky, zhotovitel navrhne
nové polozky, pri navrhu cien novych polozZiek bude vychadzat z cien zistenych
prieskumom trhu v cenovej Urovni v ¢ase podpisania tejto zmluvy a prediozi ich
zastupcom objednavatela vo veciach technickych na predbezné odsthlasenie spolu:

5.8.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade opravnenych nakladov;
5.8.2 s odpocitanim dodavok a prac, ktoré nebudu vykonané, od pévodne predlozenej ponuky.

5.9 Zhotovitel bude predkladat zmeny zastupcom objednévatela vo veciach technickych na
odsuhlasenie, pricom ten tieto odsuhlasi, pripadne vrati neodsuhlasené s odévodnenim
nesuhlasu do 5 (piatich) pracovnych dni od ich prevzatia. Pripadna zmena rozpoctu
vyvolana zmenou alebo premeranim vykonanych prac odsuhlasena zo strany zastupcov
objednavatela vo veciach technickych i zhotovitela bude podkladom pre zmenu zmluvnej
ceny podla ods. 5.2 tohto &lanku.

Emluva o dielo ,Detské ihrisko pri Maline v Malackach”
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5.10

6.1

6.2

6.2.1

6.3

Zhotovitel berie na vedomie, ze kazdy navrh zmeny ceny, prac alebo dodatku k tejto
zmluve bude podliehat posudzovaniu zo strany objednavatela z hladiska slladu so
ZVO. Akakolvek zmena zmluvy, pri ktorej su v zmysle ustanoveni § 18 ZVO splnené
podmienky pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, podlieha povinnosti zmluvnych stran
uzatvorit pisomny a c&islovany dodatok k tejto zmluve podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Zhotovitel nie je pred uzatvorenim takéhoto dodatku
opravneny zmenu realizovat.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Za vykonané dodavky a prace ma zhotovitel povinnost' vystavit jedenkrat mesacne
fakturu atdto dorudit najneskdér do desiateho dnfa nasledujuceho mesiaca
objednavatelovi, po pisomnom odsuhlaseni vykonanych dodavok a prac v prislusnom
kalendarnom mesiaci zastupcom objednavatela vo veciach technickych. Okrem
nalezitosti uvedenych v zmluve bude faktura v supise vykonanych dodavok a prac
obsahovat jednotlivé vymery a jednotkové ceny celkov. Vymery musia byt schvalené
zastupcami zhotovitela a objednavatela vo veciach technickych, najneskér v [ehote troch
pracovnych dni od ich doruéenia objednavatelovi. Splatnost’ faktury je 30 dni od jej
doruenia objednavatelovi. Neoddelitelnou su€astou faktury je supis vykonanych
dodavok a prac podpisany zastupcami zhotovitela a objednavatela vo veciach
technickych.

Kazda faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti podla zakona 431/2002 Z. z. o

uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktlra musi obsahovat najma tieto udaje:

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne platitela, ktory
dodava tovar alebo sluzbu, a jeho identifikacné &islo pre dan, &islo Guétu a IBAN,

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne alebo bydliska
prijemcu tovaru alebo sluzby a jeho identifikaéné &islo pre dan, ak mu je pridelené,

- poradové Cislo faktury,

- datum vyhotovenia faktury,

- datum splatnosti faktury,

- mnozstvo a druh dodaného diela (celku),

- zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v
jednotkovej cene v eur,

- uplatnenl sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

- vy$ku dane spolu v EUR, ktora sa ma zaplatit,

- meno osoby, ktora faktdru vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Zhotovitel, ktorym je zahrani€na osoba z iného &lenského statu Eurdpskej Unie a nie je
zaregistrovana ako platca DPH na Uzemi Slovenskej republiky, vystavi fakturu, v ktorej
bude vycislena cena bez DPH v zmysle ods. 5.2, sadzba DPH: 0,00 EUR a cena celkom
................. EUR. Na fakture bude uvedené: Oslobodené od DPH na zaklade REVERSE
CHARGE. Objednavatel v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov odvedie DPH v zmysle ods. 5.2 v zakladnej sadzbe 20%
Daflovému Uradu Slovenskej republiky.?

Kazda faktura bude vyhotovena a doru¢ena objednavatelovi v 3 rovnopisoch.

3

Ods. 6.2.1 bude v zmluve o dielo uvedeny iba vtedy, ak zhotovitelom bude zahrani¢na osoba z iného

Clenského Statu Eurdpskej tnie v opaénom pripade ods. 6.2.1. nebude v zmluve o dielo uvedeny.

Emluva o dielo ,Detské ihrisko pri Maline v Malackach”
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6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

V pripade, Ze ktorakolvek faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v éi. VI. ods.
6.2 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitefovi na doplnenie bez jej
uhrady. Zhotovitel je povinny vystavit novu opravent, resp. doplnenu fakturu s novou
lehotou splatnosti.

ViL.
ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST zZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je vykonany podfa podmienok
dojednanych v zmluve, podla platnych EN STN 1176 a 1177 a Ze poCas zaruénej doby
bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve. Zhotovitel zodpoveda za Skody
spOsobené objednavatelovi a tretim osobam, ktoré vznikli v suvislosti s &innostou
zhotovitela pri vykonavani diela. Zhotovitel' prebera zaruku za akost’ diela v zmysle §
563 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel zodpoveda za vady, kioré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia
objednavatelom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkiadov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na Au upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zaruka sa nevztahuje na pripady nasiiného poskodenia diela, resp. poSkodenia zivelnou
pohromou.

Zaruéna doba je nasledovna:

60 mesiacov na realizaciu spevnenej plochy z EPDM a ostatné spevnené plochy zo
zamkovej dlazby.

60 mesiacov na prvky z dreva a nosné konstrukcie prvkov
60 mesiacov na vady, ktoré vzniknu v désledku chyby materidlu alebo vo vyrobe, plati

pre v8etky galvanizované a ostatné nelakované ocelové, kovové a nerezove diely, dalej
pre diely z tvrdych plastov, HPL a opracovaného dreva.

60 mesiacov na vady, ktoré vzniknu v dosledku chyby materidlu alebo vo vyrobe, plati
pre v8etky pruziny, lakované kovové diely, diely z plastov lisovanych do formy a pre
sietové konstrukcie.

60 mesiacov na vady, ktoré vzniknu v désledku chyby materialu alebo vo vyrobe, plati
pre vSetky pohyblivé diely z kovu a plastu.

Zarucna doba na ostatné prace je 24 mesiacov.

Zaruéna doba zadina plynat odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.
Dielo bude pofas zaru¢nej doby spdsobilé na zmluvny Gc€el a zachova si dohodnuté
vlastnosti.

Zmiuvné strany sa dohodii pre pripad vady diela, ze pocas zaruénej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady diela.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia opravnene;
pisomnej reklamacie objednavatela, pripadne vady odstranit v o najkrat§om technicky
moznom ¢&ase, nepresahujlicom vyssie uvedenu lehotu 7 dni.

Ak sa ukaze, Ze vada diela poCas zaru¢nej doby je neodstranitelna do dvoch tyzdnov,
zavazuje sa zhotovitel vymenit vadnu ¢ast' diela za novi do 30 dni, odkedy sa o tejto
skutoénosti dozvedel.

Emluva o dielo ,Detské ihrisko pri Maline v Malackach”
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7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto
zmluvy alebo elektronicky na e-mail : info@studio21.sk

Viil.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
diela objednavatelovi formou pisomného protokolu podla €l. IX. tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi miesto realizacie diela vypratané tak,
aby zhotovitel mohol na hom zacat prace v sulade s technickou Specifikaciou uvedenou
v €l lll. ods. 3.3. Su€asne s odovzdanim miesta realizacie diela odovzda objednavatel
zhotovitelovi aj dokumentaciu. Zhotovitel je povinny prevziat miesto realizacie diela
najneskér do 3 pracovnych dni odo dha doru€enia pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi formou e-mailu na adresu: info@studio21.sk

V pripade pouzitia alternativnych/ekvivalentnych vyrobkov oproti technickej Specifikacii
jednotlivych hracich prvkov, objednavatel poZaduje ich vhodnost dokladovat pisomnym
stanoviskom autormi rieSenia.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi, najneskdr k terminu odovzdania
a prevzatia diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevadzkovaniu diela, resp.
vyzadované buducim prevadzkovatelom zariadenia.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost aochranu zdravia pri praci vlastnych
zamestnancov. Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodrziavat ustanovenia
vyhlasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a takisto sa zavazuje
dodrziavat ustanovenia Nariadenia viady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste realizacie diela. Zhotovitel sa
zavazuje odstranit’ na vlastné naklady odpady, vzniknuté v désledku jeho Cinnosti, na
riadenu skladku a doklad o tom dolozit’ objednavatelovi pri vystaveni faktury, najneskor
vSak pri odovzdani diela. Zhotovitel je povinny organizovat’ prace a z miesta realizacie
diela vypratat materidly a mechanizmy tak, aby nespdsobil zbytoéné obmedzenie
cestnej premavky.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela pisomnou formou do ruk opravneného
zastupcu objednavatela podla ¢€l. |. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu:
............................ ; info@studio21.sk na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude zhotovitel pokracovat’ v pracach. Ak
objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat' na naklady objednavatela, ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze tieto
prace neboli riadne vykonané, zhotovitel je povinny uhradit’ toto ich odkrytie na svoje
naklady.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia miesta realizacie diela
az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli,
ze dennik musi byt na stavbe kedykolvek k dispozicii a musi byt ulozeny na mieste
realizacie diela tak, aby nedochadzalo k poskodeniu zapisov v denniku napr.
poveternostnymi vplyvmi a pod.. Do dennika sa budu zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika

Emluva o dielo ,Detskeé ihrisko pri Maline v Malackach*
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8.9

8.10

8.11

8.12

a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zapisy v denniku
musia byt ur€ité a zrozumitelné, a za tym Ucelom sa zapisy v denniku nesmu prepisovat
alebo sSkrtat' a zaroveri sa nesmu z dennika vytrhavat islované stranky, ktoré su uréené
na to, aby v denniku zostali. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v denniku prepisat alebo
doplnit, takyto zapis musi byt podpisany, datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania
alebo dopinenia zapisu zastupcom objednavatefa pre veci technické a zastupcom
zhotovitela pre veci technické.

Za objednavatela su opravneni do dennika zapisovat a do neho nazerat' zastupcovia
objednavatela pre veci technické, pripadne stavebny dozor objednévatela, autorsky
dozor a osoba poverena vykonom $tatneho stavebného dohladu.

Objednavatel pozaduje pri realizacii diela kontrolu plnenia minimalne 2x mesaéne
za pritomnosti zhotovitela - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovat' zhotovitel
na mieste realizacie diela. Kontrolnych dni sa zU€astnia zastupcovia objednavatela vo
veciach technickych a nimi prizvané osoby, zhotovitel a uréeni subdodavatelia. Zapis
z kontrolného dna zaistuje objednavatel. Zavery z kontrolnych dni su pre obe strany
zavazné, nemdzu vSak samé o sebe menit alebo doplhovat ustanovenia tejto zmiuvy.
Objednavatel je opravneny kedykolvek poCas vykonavania diela, teda aj mimo
kontrolnych dni, prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov, pripadne stavebného
dozoru alebo autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a kvalitu dodavok a prac
na diele.

Skuto¢nost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruené riadne splnenie predmetu diela.

Zmeny diela oproti technickej Specifikacii musia byt zaznamenané v stavebnom denniku
a odsuhlasené objednavatelom a zhotovitelom formou pisomného dodatku K tejto
zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavazuje:

8.12.1 pocas realizacie diela bezpodmienetne dodrziavat vSetky platné normy a

technologické predpisy suvisiace s dodavkami, montazou a stavebnymi pracami
vyplyvajucimi z technickej Specifikacie a dodrziavat aj vSetky platné bezpeénostné
smernice, predpisy a vyhlasky;

8.12.2 prirealizacii diela dodrziavat vSetky predpisy, technologické, bezpecnostné a vyrobné

postupy a Specifikacie podla nariadeni vyrobcov materialov a prvkov, ktoré nie su
v technickej $pecifikacii blizSie Specifikované, pri nespecifikovani kritérii sa zhotovitel
zavazuje dodrziavat zakony, technické normy, predpisy a vyhlasky;

8.12.3 pred zadatim prac vytycit vSetky jestvujlice inzZinierske siete nachadzajuce sa v

mieste realizacie diela ich spravcami;

8.12.4 zabezpelit na svoje naklady v potrebnom rozsahu dodavku elektriny, vody a dal$ich

energetickych medii na miesto realizacie diela ako aj vSetky potrebné zariadenia a
uhradit v8etky s uvedenym suvisiace naklady (vratane prislusnych poplatkov);

8.12.5 po realizacii diela okolie miesta predmetu tejto zmluvy dotknuté stavebnou ginnostou

uviest do pbvodného stavu. V pripade poskodenia spdsobeného cinnostou
zhotovitefa, sa zhotovitel zavazuje poSkodenie odstranit uvedenim do pévodného
stavu na vlastné naklady;

8.12.6 zabezpedit certifikaciu detskeho ihriska a certifikat odovzdat objednavatefovi;

8.12.7 zabezpeCit In§pekénu spravu o bezpelnosti detského ihriska.

8.13

Zastupovanim zmluvnych stran podas realizacie diela su v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

_Z-m/uva o dielo ,Detské ihrisko pri Maline v Malackach”
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8.13.1 za objednavatela:

technicky dozor: ..........cccocceviiciiii

Objednavatel mbze poverit svojim zastupovanim aj dalSich zastupcov v pozicii
technicky dozor na stavbe z radov svojich zamestnancov.

8.13.2 za zhotovitela:

9.1

9.2

9.3

9.4
9.4.1

9.4.2
9.4.3
9.4.4

Osoba vyskolena na kontrolu a udrzbu detskych ihrisk s opravnenim vydanym TUV
SUD Slovakia: Ing. arch. Juraj Jurik — RoSPa - Certificate — Playground Inspections,
EN 1176 Playground Standards

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany preberaci protokol — Zapis
o odovzdani a prevzati, ktory bude obsahovat zhodnotenie prac, supis pripadnych
zistenych vad, dohodnuté lehoty na ich odstranenie a prehlasenie objednavatela,
Ze dielo prebera, ako i dalSie skutoCnosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnd.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi:

a) certifikaty, atesty o kvalite, zaruéné listy, navody na obsluhu od materialovych
sucasti pouzitych na diele; PEFC certifikdt, prehlasenie o zhode produktu
s normami STN EN 11786;

b) projekt skutoéného vyhotovenia (3x tlatena forma + digitalna forma CD);

c) prislusné Casti stavebného dennika;

d) doklady o uloZzeni na riadenu skladku stavebnej sute a odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii diela;

e) fotodokumentaciu z priebehu realizacie diela

f) doklady o vykonanych skuskach (Protokol o skuske konstrukénej celistvosti podia
prilohy B a C normy STN EN1176-1; Protokol o skuske zatazenia podla prilohy A
normy STN EN1176-1)

g) Indpekénd spravu o bezpetnosti detského ihriska

h) Certifikat detského ihriska

i) technické karty k zariadeniam detského ihriska (minimalne by mali obsahovat
obrazok, rozmery zariadenia, bezpeénostnu plochu, kriticku vysku padu HIC,
vztahujuce sa normy, informacie o pouzitych materidloch a kotveni zariadenia a
pod.)

j) navrh prevadzkového poriadku

V opaénom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, zvy$ny material
a odpad na mieste realizacie diela tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat
a uzivat. Miesto realizacie diela je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit do
terminu, ktory je uvedeny v preberacom protokole — Zapise o odovzdani a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak
nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda
predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
su vady a nedostatky v predloZzenych dokladoch, alebo
ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho ¢ast
zatazené inymi pravami tretich oséb.

Em/uva o dielo ,Detské ihrisko pri Maline v Malackéch"
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9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.9

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu,
dielo neprevezme a spise so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine
ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.
Pocas doby odstrafovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani
s plnenim predmetu zmiuvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté drom
podpisania preberacieho protokolu (Zapisu o odovzdani a prevzati) zhotovitelom
a objednavatelom v den ukoncenia preberacieho konania. Tymto dfiom prechadza zo
zhotovitela na objednavatela vliastnicke pravo k dielu a nebezpecéenstvo Skody na diele.

X.
SANKCIE

Ak zhotovitel neodovzda dielo riadne vykonané podla &l Ill. tejto zmluvy v sulade
s terminmi dojednanymi v ¢l. IV. ods. 4.1 zmluvy, je povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR (slovom: Jednosto EUR) za kazdy dert omeSkania
s odovzdanim diela.

Objednavatel sa zavdzuje zaplatit’ urok z omesSkania za oneskorenu uhradu riadne
vystavenej a doru€enej faktury v sadzbe uréenej podia § 369a Obchodného zakonnika
v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podfa ¢l. VII. ods. 7.7 alebo 7.8 tejto zmluvy,
je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 100,00 EUR (slovom:
Jednosto EUR) za kazdy def omeskania.

Ak zhotovitel vopred neoznami objednavatelovi zamyslanu zmenu subdodavatela podla
podmienok uvedenych v ¢l. XllIl. ods. 13.3 alebo 13.4 alebo ak sa na zhotovitela a jeho
subdodavatelov vztahuje zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora®) a zhotovitel a jeho subdodavatelia nedodrZia povinnost zapisu v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora a
podla podmienok uvedenych v &l. Xlli. ods. 13.4 pocas celej doby trvania tejto zmluvy,
je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi nahradu sSkody, ktora mu vznikne v
dosledku porusenia tychto povinnosti.

Zmluvna pokuta, ktora je prijmom objednavatela, je splatna najneskér 5. pracovny den
od dorucenia sankCnej faktury zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela aj nahradu Skody spdsobenu
porusenim ktorejkolvek z povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmiuvna pokuta, a to
aj vo vyske presahujucej dojednanu zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je povinny pinit ktortkolvek povinnost, ktorej spinenie bolo zabezpeéené
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na Uhradu pripadnych 8kéd, ktoré mézu vzniknut
z jedného &i viac poruseni zmluvnych povinnosti zhotovitefa pri realizacii tejto zmluvy,
vztahuju sa ust. §§ 373 — 386 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zmiuva o dielo LDetské ihrisko pri Maline v Malackach”
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XI.
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1 V pripade zaniku zmluvy (odstupenie od zmluvy, ukonéenie zmluvy dohodou a pod.)
zhotovitel bezodkladne, najneskdr vSak do 5 (piatich) pracovnych dni opusti miesto
realizacie diela.

11.2 Zhotovitel nesmie z viastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit miesto
realizacie diela na dobu dlhsiu ako pat pracovnych dni, v opacnom pripade zhotovitel
zodpoveda za $kodu spdsobenu nevykonanim diela, priom sa zmluvné strany dohodii,
Ze sa toto povazZuje za podstatné porusenie zmluvy.

11.3 Objednavatel méze odstipit od zmluvy, ak nastane niektory ztychto pripadov,
dohodnutych ako podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela:

11.3.1 ak zhotovitel do 10 (desiatich) dni od prevzatia miesta realizacie diela nezacne
s vykonavanim prac na diele,

11.3.2 prekro€enie terminov zhotovenia diela uvedenych v &l IV. tejto zmluvy o viac
ako 15 (péatnast) dni,

11.3.3 z ddvodu opustenia miesta realizacie diela zhotovitefom v rozpore s touto zmluvou,

11.3.4 neprevzatie miesta realizacie diela v Iehote troch dni odo dia, v ktorom bol zhotovitel
vyzvany objednavatelom na jeho prevzatie,

11.3.5 ak bol zhotovitel alebo jeho subdodavatel vymazany zregistra partnerov
verejného sektora v pripade, Ze sa na zhotovitela a jeho subdodavatela vztahuje
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora,

11.3.6 ak v &ase uzatvorenia tejto zmluvy existoval dévod na vylucenie zhotovitela pre
nesplnenie podmienky u€asti podla § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

11.3.7 ak tato zmluva nemala byt uzavreta so zhotovitefom v suvislosti so zavaznym
porusenim povinnosti vyplyvajlucej z pravne zavazného aktu Eurdpskej unie
(napriklad Zmluva o Eurépskej unii, Zmluva o fungovani Eurdpskej unie), o ktorom
rozhodol Sudny dvor Eurépskej unie v sulade so Zmluvou o fungovani Eurépske;
tnie (Cl. 258 Zmluvy o fungovani Eurépskej tnie) podia § 19 ods. 1 pism. b) ZVO.

11.4 Zhotovitel méze odstipit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, ktoré
su podstatnym porusenim zmluvy zo strany objednavatela:

11.4.1 ak objednavatel bude meskat' s poskytnutim spolupésobenia podla tejto zmluvy dihsie
ako 10 dni;

11.4.2 v pripade omeskania uhrad faktur o viac ako 60 dni.

11.5 Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca zmiuvna strana druhej zmluvnej strane
pisomne - doporuCenym listom do vlastnych ruk. UGinky odstupenia od zmluvy
nastavaju diiom doruéenia oznamenia o odstlpeni druhej strane.

11.6 V pripade preruSenia alebo pozastavenia dodavok a prac z dévodov na strane
objednavatefa trvajucich dihsie ako sedem (7) kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny
pozadovat predizenie terminu ukonCenia diela odobu ich prerusenia alebo
pozastavenia.
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_ XL
VYSSIA MOC

12.1 Pre UcCely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia,
povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky utok, atd'.

12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druhu stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vy$8iu moc pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanu
driom dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane.

XIIL.
VSEOBECNE USTANOVENIA

13.1 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat véeobecne zavazné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkiadmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami oprédvnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych spravnych organov.

13.2 Zhotovitel vyhlasuje, Zze ku diu uzavretia tejto zmluvy s mu znami subdodavatelia
uvedeni v Prilohe &. 1 tejto zmluvy, ktori sa budu podielat na pineni predmetu zmluvy.

(pozn.: v pripade, ak zhotovitel nebude realizovat’ predmet zmluvy prostrednictvom
Subdodavatelov, bude v stlade so skuto¢nym stavom uvedené vyhlasenie zhotovitela,
Ze predmet zmluvy bude pre objednavatela realizovat bez subdodavatelov)

13.3 Zhotovitel sa zavazuje pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov
ktoréhokolvek zo subdodavatefov uvedenych v prilohe & 1 tejto zmluvy (Zoznam
subdodavatefov) v rozsahu udajov uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy (Zoznam
subdodavatelov), a to bezodkladne, najneskér v deri nasledujucom po dni, kedy k zmene
doslo. Pre vylu¢enie pochybnosti, zmena Udajov v zmysle predchadzajlce] vety
neznamena zmenu samotného subdodavatela, ale len jeho Gdajov (napr. sidlo a pod.).
Zhotovitel sa zavazuje pisomne oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatela/ov
uvedeného/nych v prilohe €. 2 tejto zmluvy (Zoznam subdodavatelov), pri€om zmenou
sa rozumie vymena subdodavatela/ov pévodne uvedeného/nych subdodavatela/ov pri
podpise tejto zmluvy alebo vstup nového subdodavatela/ov, najneskér jeden pracovny
den, ktory predchadza dru, v ktorom ma zmena nastat v rozsahu Udajov uvedenych
v prilohe €. 2 tejto zmluvy (Zoznam subdodavatelov). Pisomné oznamenie o zmene
subdodavatela bude obsahovat udaje minimalne v rozsahu: percentualny podiel z
hodnoty plnenia, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné
Udaje navrhovaného subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

V pripade, ak v C&ase podpisania tejto zmluvy nebudld zhotovitefovi znami
subdodavatelia, ale v priebehu plnenia zmluvy pride k zmene (plnenie zmluvy
prostrednictvom subdodavatela), zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi tuto
skutoénost' najneskdr jeden pracovny den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena
nastat’ pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 13.4 ¢lanku XIll. tejto zmluvy. V tejto
lehote doruéi zhotovitel' objednavatelovi vyplnenu Prilohu &. 1 Zoznam subdodavatelov
v rozsahu udajov minimalne: percentualny podiel z hodnoty pinenia, ktory ma zhotovitel
v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela,
Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia.
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13.4 Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, potom
su zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinni dodrzat tito povinnost po celtl dobu
trvania tejto zmluvy, pri€om zhotovitel sa zavazuje zabezpedit splnenie tejto povinnosti
aj zo strany subdodavatefov. Po€as trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatela uvedeného v Prilohe & 1 tejto zmluvy (Zoznam subdodavatelov).
Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit tito zmenu podfa ods. 13.3 tohto
&lanku zmluvy. Novy subdodavatel musi spifat povinnost zapisu v registri partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu
takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. Objednavatel
si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela a poziadat zhotovitela o uréenie iného
subdodavatela, ak ma na to zavazné dovody (napr. ak je objednavatel s novym
subdodavatelom v obchodnom, sudnom alebo inom spore, ak novy subdodavatel nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zadkona o registri partnerov
verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zdkona o registri partnerov
verejného sektora vyplyva, nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela a pod.).
Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajlicej vety bezodkladne
vyhoviet a navrhnit iného subdodavatela, prisom tento subdodavatel musi spifiat
povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podi'a zakona o registri partnerov
verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zdkona o registri partnerov
verejného sektora vyplyva.

13.5 V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela podla él. XlIl. ods. 13.3 alebo 13.4 tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi sankciu uvedend v ¢l. X. ods. 10.4.
Odvolanim subdodavatela nevznika zhotovitefovi narok na zmenu dokonéenia diela ani
narok na zmenu ceny diela.

13.6 Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy formou zmieru
prostrednictvom S&tatutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, ze sa spor
nevyriesdi zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie
sporu prislusny sud.

13.7 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme pravnych tkonov. Pisomnosti tykajlice sa
tejto zmluvy si budd zmluvné strany doru¢ovat na adresy uvedené v ¢l. |. tejto zmluvy.
Ak sa zasielka vrati odosielajucej zmluvnej strane ako zasielka neprevzata, bude
sa povazovat za doruenu dfiom kedy bola takto vratena. V zaujme predist zbytoénym
komplikaciam pri doruovani pisomnosti, zavazuju sa zmluvné strany informovat sa
navzajom o akejkolvek zmene niektorého z identifikatnych udajov.

13.8 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené ako zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre pinenie
podmienok tejto zmluvy, to neplati ak ide o plnenie povinnosti objednavatela v zmysle
zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost’ diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a
ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

15.2 Pravne vztahy, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne upravené sa budu riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacich predpisov.

15.3 Prilohami tejto zmluvy su:
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- ¢. 1 Zoznam subdodavatelov/Vyhlasenie zhotovitela*

15.5 Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, precitali ju, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju vlastnoruéne podpisali na to
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

15.6 Zmluvu mozno zmenit alebo doplnit' len formou pisomnych vzostupne Cislovanych
dodatkov, a to po predchadzajucej dohode zmluvnych stran.

16.7 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel.

v Malackach, dna Mloml‘k v Bratislave dna: 4/1- Ao C-”Q
Objednavatel: Mesto Malacky[\ Zhotovitel: Studio — 21 plus s.r.o.

¢
v’ ................... A .......... POrET Voo i e g ".."...( .............
JUDr. Ing. Juraj Riha PhD. Mgr. Jana Jurikova

primator mesta konatelka spolo¢nosti

4 pozn.:v pripade, ak zhotovitel nebude realizovat predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, bude v

sulade so skuto¢nym stavom uvedené vyhldsenie zhotovitela, ze predmet zmluvy bude pre objednavatela
realizovat bez subdodavatelov
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Priloha &. 1 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodavatelov®

p. Nazov firmy a sidlo Udaje o osobe opravnenej konat | Predmet prac Podiel na
c. ) y za subdodavatela (meno a alebo sluzieb celkovom
subdodavatela, ICO | hresvisko, adresa pobytu, datum objeme
narodenia) diela (%)
1. |BELLCROFT s.r.o. Marcel Valek — konatel spoloCnosti | Zemné prace —
Tovarenska 532 Ceresnova 2805/8 drobné stavebné
905 01 Senica 905 01 Senica prace 25%
ICO: 36 257 761 Datum nar.: 31.8.1975

Mgr. Jana Jurikova
/ konatelka spolo¢nosti
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