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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zbh. Obchodného zékonnika v zneni
neskorSich predpisov na zhotovenie Diela
,,Povodiiové zabezpetovacie prace na toku Rieka, k. 4. Cadca, rkm 0,000 - 4,! 00*
(dalej len ,,Zmluva®)

¢islo Zmluvy Zhotovitela:
Clanok L
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik

sidlo: Radni¢né namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica

pravna forma: Statny podnik

registracia: zapisany v OR OS Banské Bystrica, Oddiel: P§, Vlozka ¢.: 713/S
ICO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

bankové spojenie:

IBAN:

kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny ukon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, Statny podnik
Odstepny zavod PieStany
NéabreZie lvana Krasku 3/834, 921 80 PieStany
zapisany v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vlozka ¢.: 10013/T
konajuci prostrednictvom: Ing. Jozefina Slezakov4, riaditel’ka OdStepného z&vodu PieStany

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

ZHOTOVITEL : ROSSETA s.r.o.

sidlo: Skolské 144/58, 013 06 Terchova

pravna forma: spoloCnost’s rucenim obmedzenym )
registracia: zapisana v OR OS Zilma, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 19139/L
ICO: 36 284 475

DIC: 2022194944

IC DPH : SK2022194944

bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

konajuci prostrednictvom: Jaroslav Michalek, konatel
(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spolu len ,,Zmluvné strany*)



<I

Clanok U.
Predmet Zmluvy

2.! Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat' pre Objednavatela povodiové zabezpeCovacie prace na toku
Rieka, v k, 0. Cadca:

2.11 v seku rkm 0,000 - 0,020, spocCivajuce v oprave zniceného stabilizacného stupia v rkm
0,000 avyvaru pri zausteni toku Rieka do toku Kysuca, najmé vyspravenim vymolov,
opravou dlazby nad stupfiom a zdhodzom z lomového kamefia,

2.1.2 wvuseku rkm 2,463 - 2,647, spocCivajuce v sandcii podemletych svahov kombinaciou
opornych murov a opevnenia z lomového kameri, opornym muarom pri trasovani koryta
v tesnej blizkosti komunikacie, v oprave dvoch znienych stabilizatnych stupriov,
znicenych kridiel a vyvaru vratane protiprahu a stabilizovani pozdiZzneho profilu dnovymi
prahmi, v rozsahu prac v stlade s Rozpoctami Zhotovitela zo dia 1}, aza
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve (dalej len ,,Dielo®).

2.2 Zhotovitel' sa stCasne zavazuje v lehote uvedenej v bode 3.1. Zmluvy vypracovat' a dodat’
Objednavatelovi projektovi dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia Diela, a to v 3
vyhotoveniach v tlacenej forme av | vyhotoveni v digitalnej forme na CD, a geodeticky
elabordt z geodetického zamerania skutocného vyhotovenia Diela odborne spésobilou
osobou, a to v 3 vyhotoveniach v tlacenej forme a v | vyhotoveni v digitalnej forme na CD.

2.3 Zhotovitel' vykona Dielo jeho riadnym dokoncenim a odovzdanim Diela Objednévatel'ovi
v rozsahu podla bodu 2.1.1 a 2.1.2 Zmluvy.

2.4 Objednavatel’ sa zavézuje riadne a v€as vykonané Dielo v rozsahu podla bodu 2.1.1 a2.1.2
Zmluvy prevziat’ a zaplatit’ cenu Diela v rozsahu podla bodu 4.2.1 a4.2.2 Zmluvy.

_ Clanok UL.
Cas a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat’ Dielo v rozsahu podla bodu 2,1.1 a2.1.2 Zmluvy do 10
tyZzdiov odo dfia odovzdania Staveniska.

3.2 Miesto plnenia: vodny tok Rieka v rkm 0,000 - 0,020 av rkm 2,463 - 2,647, Sprava povodia
stredného Véhu 1. Pachov (dalej len ,,Stavenisko®).

3.3 Zavazny harmonogram vykonavania Diela predlozi Zhotovitel' Objednavatelovi najneskor
v den prevzatia Staveniska.

3.4 Kontaktné osoba za Objednévatela:

3.5 Kontaktn4 osoba za Zhotovitela:

Clanok 1V.
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela v rozsahu podla bodu 2.1.1 a2.1.2 Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta
podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov v stlade s
Rozpoctami Zhotovitel'a zo dna

4.2 Kalkulécia nakladov Diela zodpoveda poZiadavkdm Objednavatela na Dielo a pozadovanym
technickym, kvalitativnym a velkostnym charakteristikam.

4.2.1 Cena zariadne a v€as zhotovenu Cast’ Diela v rozsahu podla bodu 2.1.1 Zmluvy:

Cenabez DPH 164 508,81 Eur
DPH 20% 32 901,76 Eur
Cena s DPH 197 410,57 Eul

Slovom: StodevatdesiatsedemtisicStyristodesat’ eur patdesiatsedea centov s DPH



4.2.2 Cena za riadne a v&as zhotovent €ast’ Diela v rozsahu podl'a bodu 2.1.2 Zmluvy:

Cena bez DPH 677 805,90 Eur

DPH 20% 135 561,18 Eur

Cena s DPH 813 367,08 Eur

Slovom: Osemstotrinasttisictristosestdesiatsedem eur osem centov s DPH
423  Celkova cena bez DPH 842 314,71 Eur

DPH 20% 168 462,94 Eur

Celkovia cena s DPH 1 010 777,65 Eur

Slovom: Jedenmiliondesattisicsedemstosedemdesiatsedem eur Sest'desiatpat’

centov s DPH

(d’alej len ,,Cena Diela*)

4.3 Cena Diela je maximélna a nemenna pocas celého obdobia trvania Zmluvy a zahfiia v3etky
niklady na zhotovenie Diela, vritane materidlu a nakladov suvisiacich s prevzatim,
prevadzkou  avypratanim  Staveniska  Zhotovitefom, staZenymi  podmienkami,
mimostaveniskovou dopravou, Gzemnymi a prevadzkovymi vplyvmi, poistenia stavby, ako aj
likvidaciou odpadov, ktoré st vysledkom ¢innosti Zhotovitela.

4.4V pripade zmeny sadzby DPH pocas doby realizicie Diela sa tito zmena premietne
do ceny Diela odo dfia ucinnosti tejto zmeny.

4.5 Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit Cenu Diela na zaklade preukazatelne dorucenych faktir.
Za def uhrady bude povaZovany deii odpisu finanénych prostriedkov z iétu Objednavatela.

4.6 Zhotovitel' pre Gcely stanovenia prislusnej Casti Ceny Diela dorudi Objednavatelovi sipis
vykonanych prac za uplynulé obdobie, a to jeden krat za kalendarny mesiac.

4.7 Pokial Objednavatel’ s doru¢enym stpisom stavebnych prac nesuhlasi a pozaduje vykonanie
opravy, je opravneny o tito opravu poZiadat’ Zhotovitel'a. Zhotovitel je nasledne povinny na
zéklade Ziadosti Objednavatel'a do 5 pracovnych dni siipis vykonanych prac opravit’.

4.8 Zhotovitel’ je opravneny na zaklade odsuhlaseného stipisu vykonanych priac podla tohto
¢lanku Zmluvy vystavit faktiru za prislu$ny mesiac a za odsthlasené pinenie.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia vykonanych prac sa bude vykonavat ako sucin
skutofne vykonanych memych jednotiek zaokrihlenych na 3 desatinné miesta a jednotkovej
ceny zaokrihlenej na 2 desatinné miesta, vSetko bez centového vyrovnania podlPa Rozpoétu.

4.10 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatel'ovi.

4.11 Zhotovitel' je opravneny vystavit' Objednavatelovi konetnd faktiru aZ po prevzati riadne
a v¢as vykonaného Diela v rozsahu podla bodu 2.1.1 a 2.1.2 Zmluvy Objednavatel'om t. j. po
podpise Preberacieho protokolu v stilade s Clankom V. tejto Zmluvy.

4.12 Faktira musi obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu a musi povinne obsahovat’ nasledovné
udaje:

- odkaz na tito Zmluvu s uvedenim &isla Zmluvy Objednavatera prip. aj Zhotovitela,
obchodné meno a sidlo Objednavatela a Zhotovitel'a, ICO, DIC, IC DPH,

poradové &islo faktury,

deri jej vyhotovenia,

oznalenie banky a IBAN,

- fakturovani sumu,

~ nazov Diela,

- peciatku a podpis opravnenej osoby,

- slovmi informéciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti“

Prilohou k mesaCnej faktire musi byt sipis vykonanych prac potvrdeny podpisom
opravnen¢ho zéstupcu Zhotovitel'a a riaditefom SPSV 1. Pachov resp. nim poverenou
osobou za Objednavatela.

4.13 Konetna faktira musi obsahovat’ okrem tGdajov uvedenych v bode 4.12:

- oznacenie ,konec¢na faktura®“,



- slpis vSetkych faktar (vratane pripadnych dobropisov atarchopisov) s uvedenim ich
Cisla, vystavenej sumy, skutoCne zaplatenej sumy a uvedenim priloh, ktoré boli
priloZzené k jednotlivym faktdram.

Prilohou ku koneCnej faktdre musi byt Preberaci protokol potvrdeny podpismi

opravneného zastupcu Zhotovitel'a ariaditelom SPSV I. Pdchov resp. nim poverenou
osobou za Objednévatela.

4.14 Ak bude faktira obsahovat' nespravne cenové alebo iné Udaje alebo faktira nebude
obsahovat’ v3etky Udaje a naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najma podla
§ 74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
resp. nebude obsahovat’ uvedené Gdaje a doklady alebo bude obsahovat’ nespravne, ¢i netiplné
Udaje a doklady, je Objednavatel opravneny ju vrétit' na doplnenie Zhotovitel'ovi, ¢im sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti zaCina plynat’ odo dria
doruCenia novej riadne vyhotovenej faktury.

4.15 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze Zhotovitel je platitefom DPH a Objednavatel je platitefom
DPH.

4.16 Objednavatel’ na plnenie podla tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitel'ovi preddavok.

4.17 Objednavatel je povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi faktlru znizent o Zadrzné v lehote splatnosti
podla bodu 4.10.

4.18 Objednavatel’ je povinny uhradit’ neuhradend sumu KoneCnej faktary v lehote splatnosti
podla bodu 4.10.

4.19 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny bez ohl'adu na iné ustanovenia
tejto Zmluvy a bez ohl'adu na splatnost’ jednotlivych faktdr zadrzat’ (neuhradit) Zhotovitel'ovi
sumu vo vySke 10 % z fakturovanej sumy bez prisluSnej dane z pridanej hodnoty ako
Zadrzné, ktora bude Zhotovitelovi zaplatena Objednavatelom v sulade s bodom 4.21
Zmluvy.

4.20 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZadrZné sluzi na krytie pripadnych narokov Objednéavatela z
vad Diela zistenych pocCas realizacie Diela aZz do podpisu Preberacieho protokolu bez vad
a nedorobkov a ostatného plnenia podl'a Zmluvy pocas realizacie Diela, pripadnych narokov
Objednavatela na nadhradu Skody suvisiacej s plnenim podla tejto Zmluvy. Zadrzné tiez slizi
na zabezpecenie dokoncenia realizacie Diela ¢i iného plnenia podl'a Zmluvy pre pripad, Ze by
Zhotovitel’ Dielo z akychkol'vek dévodov nedokongil.

4.21 Objednavatel je povinny Zhotovitel'ovi zaplatit’ Zadrzné resp. jeho nespotrebovanu Cast’ do
30 kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitela na jeho vratenie.
Zhotovitel je opravneny zaslat’ pisomnd vyzvu na zaplatenie ZadrZzného Objednévatel'ovi
najskor v desiaty defi po podpise Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov oboma
Zmluvnymi stranami.

Clanok V.
Z&Kkladné podmienky zhotovenia Diela

5.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat' ¢innosti uvedené v predmete Zmluvy aje
plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel sa zaroven zavézuje, Ze Dielo vykona
uplne, spravne, svyuzitim vsetkych dostupnych technickych atechnologickych poznatkov
a vedomosti a s odbornou starostlivostou.

5.2 Zhotovitel' sa zavéazuje zhotovit Dielo riadne av€as vsulade stouto Zmluvou,
s vlastnostami dohodnutymi v tejto Zmluve, v projektovej dokumentacii, v rozpoCtoch
Zhotovitela, v sttaznych podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutych organov
verejnej spravy a organizacii, a v sulade s pokynmi a poZiadavkami Objednavatela.

5.3 Zhotovitel’ sa zavéazuje zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost' a na
vlastné néklady, platnych technickych noriem, technologickych postupov, vseobecnych



technickych poZiadaviek a platnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov.

5.4 ZhotoviteP prehlasuje, Ze pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy sa oboznamil so

vSetkymi podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy, so
Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré m6zu mat’ vplyv na predmet plnenia podla
tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' zisti akékolvek nedostatky, je povinny ich
bezodkladne ozndmit’ Objednévatelovi. Nedostato€na informovanost’ alebo mylné chapanie
technického zadania nezbavuji Zhotovitel'a zodpovednosti ani neopréviuji Zhotovitela
pozadovat  dodatocnu Ghradu nakladov od Objednévatel’a alebo zmenu tejto Zmluvy.

5.5 Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednéavatela o vzniku akejkol'vek

udalosti, ktora brani alebo staZzuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemoZiuje,
avSak najneskodr do troch dni od diiajej vzniku.

5.6 Objednavatel’ sa zavézuje poskytovat” Zhotovitelovi na jeho pisomnu Ziadost’ nevyhnutn(

sucinnost, ktord méZe v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu stcinnosti objektivne
poskytnut'.

5.7 Objednévatel’ odovzda Stavenisko Zhotovitel'ovi formou pisomného Protokolu o odovzdani

aprevzati staveniska (dalej len ,Protokol o stavenisku“) podpisaného zodpovednymi
zéastupcami oboch Zmluvnych stran.

5.7.1 Objednavatel’ pisomne oznami Zhotovitel'ovi termin odovzdania Staveniska.

5.7.2 Zmluvné strany su povinné z(Castnit’ sa na odovzdani aprevzati Staveniska
v dohodnuty def a podpisat’ Protokol o stavenisku.

5.7.3 Pokial' sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska,
resp. pokial’ sa Zhotovitel zG€astni odovzdavania Staveniska, ale bez relevantného
doévodu odmietne Stavenisko prevziat, Objednavatel’ je opravneny podpisat
Protokol o stavenisku sdm, pricom vtomto protokole vyznali skutoCnost, Ze
Zhotovitel’ sa na odovzdani Staveniska nezlCastnil alebo ho bez relevantného
doévodu odmietol prevziat. Za relevantny dbévod sa povazuje dévod, ktory
objektivne bez zavinenia Zhotovitela bréni Zhotovitelovi v realizacii Diela.
Objednéavatel’ Protokol o stavenisku podpiSe a nasledne jeden jeho original doruci
Zhotovitelovi.

5.7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze diiom podpisania Protokolu o stavenisku podla tejto
Zmluvy sa povaZuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté Zhotovitel'om.

5.8 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik odo dfia prevzatia Staveniska o priebehu

a postupe prac, ktoré vykonava. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na
Stavenisku trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimélne v dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdd Zmluvnd stranu. Denné z&znamy zapisuje opravneny
zamestnanec Zhotovitel'a. V pripade akychkolvek zmien v osobe stavbyvediceho alebo 0sdb
opravnenych vykonavat' zépis v stavebnom denniku za Zhotovitel'a je mozné tieto vykonat’
iba na zéklade predchéadzajuceho pisomného sthlasu Objednévatela.

5.9 Objednéavatel’ je opravneny vykonat' kontrolu priebehu prac potrebnych k vykonaniu Diela

a ostatného zmluvného plnenia (dalej len ,,stavebnych prac) na kontrolnych drioch ur€enych
na zéklade dohody Zmluvnych stran, ako aj na kontrolnych diioch ur€enych na Ziadost
Objednéavatela. Zmluvné strany sa zavdzuju zl€astriovat’ sa kontrolnych dni. V pripade, ak sa
Zhotovitel resp. nim poverena osoba nezucastni kontrolnych dni v dohodnuty defi alebo do 3
dni odo dia dorucenia Ziadosti Objednévatel'a Zhotovitel pisomne neoznami neskorsi termin,
je Objednavatel’ opravneny vykonat kontrolu priebehu prac samostatne a zistené nedostatky
zapisat' do stavebného dennika.

5.10 Zavazok Zhotovitel'a vykonat' Dielo v rozsahu podla bodu 2.1.1 a2.1.2 Zmluvy riadne sa

povaZzuje za splneny diom podpisania Preberacieho protokolu bez véad a nedorobkov
opradvnenym zastupcom Zhotovitela a riaditelom SPSV . PUchov resp. nim poverenou



osobou za Objednavatela. Tymto dfiom prechadza zo Zhotovitela na Objednéavatela
nebezpecenstvo Skody na Diele.

5.10.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' Objednéavatel'ovi, najneskor 2 pracovné
dni vopred, pripravenost’ na odovzdanie Diela.

5.10.20 odovzdani aprevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani
a prevzati (dalej len ,,Preberaci protokol*), ktory bude obsahovat’ zhodnotenie
vykonavania Diela, sUpis pripadnych zistenych vad anedorobkov, ktoré sami
0 sebe ani v spojitosti s inymi vadami nebrania riadnemu uzivaniu Diela, spésob
ich odstranenia, dohodnuté lehoty na ich odstranenie a vyhlasenie Objednavatela,
Ze Dielo preberd, ako i dalSie skuto€nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnd. Po
odstraneni uvedenych vad a nedorobkov Objednavatel’ potvrdi dostatocnost’ ich
odstranenia podpisom Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. Ak neddjde
k dohode o prevzati Diela, uvedl sa v zapise stanoviskd obidvoch stran a
zddvodnenie neprevzatia Diela.

5.10.3 Dielo mé& vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda
predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,

c) suvady anedostatky v predloZenych dokladoch, alebo

d)  mé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika.

5.10.4 Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo méa vady a nedorobky bréniace
riadnemu uZivaniu. Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitel'om zépis o zistenych
vadach a nedorobkoch, spbsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a nedorobkov. Po dobu
odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani Diela je Zhotovitel
v omeskani s plnenim predmetu Zmluvy.

5.10.5 Po odstraneni zistenych vad a nedorobkov je Zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’
Objednéavatelovi, najneskdr 2 pracovné dni vopred, pripravenost’ na opakované
odovzdanie Diela. O odovzdani aprevzati Diela bude vyhotoveny pisomny
Preberaci protokol bez vad a nedorobkov.

5.11 Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuji, Ze skutoCnost, Ze
Objednéavatel alebo stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocCty, dodavky, vzorky a préace
vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadne
vady Diela ako aj povinnosti uskutoCnit’ potrebné kontroly tak, aby bolo zarucené riadne
vykonanie Diela.

5.12 Stavenisko je Zhotovitel’ povinny Uplne vypratat’ do 5 dni odo dia protokolarneho prevzatia
Diela Objednéavatelom podl'abodu 5.10 tejto Zmluvy.

5.13 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' a urobit’ ndpravu v pripade vad a nedorobkov vytknutych
technickym dozorom Objednévatel'a poCas vykonavania Diela.

5.14 Zhotovitel' umozni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednavatela.

5.15Zhotovitel” (aj subdodavatelia) je povinny vykonavat Cinnosti suvisiace splnenim podla
tejto Zmluvy na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo a zaistit' vo vztahu k vlastnym
zamestnancom aj k tretim osobam bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred
poziarmi na Stavenisku, dodrziavanie protipoZiarnych opatreni v zmysle platnej pravnej
Upravy, dodrZiavanie opatreni proti vzniku $kéd. Zhotovitel je pri tom povinny postupovat’
v sllade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi, najma:

e na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, (zakon
€. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Nariadenim vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych



poZiadavkdch na stavenisko (dalej len ,,Nariadenie ¢. 396/2006“) a Vyhlaskou
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych précach apracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov),

= predpismi upravujicimi bezpe€nost na cestnych tsekoch,

* hygienickymi predpismi,

e predpismi o0 bezpe€nosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a ostatnymi stvisiacimi pravnymi predpismi.

5.15.1 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom
alkoholickych napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel’ povinny
doty¢ného zamestnanca okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitel'a
st povinni podrobit’ sa na ziadost' Objednavatel'a dychovej skuske na pritomnost’
alkoholickych napojov, alebo inej navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec
Zhotovitel'a odmietne podrobit’ takejto skiske, ma sa za to, Ze je pod vplyvom
alkoholickeého népoja alebo inej navykovej latky.

5.15.2 Zhotovitel sa zavézuje v zmysle § 3 ods. ! Nariadenia ¢. 396/2006 poverit' nim
uréend osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie
avykonom funkcie koordinitora bezpeCnosti za uUCelom plnenia Uloh
vyplyvajucich z Nariadenia ¢. 396/2006.

5.15.3 Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti
vyplyvajlcich z poZiadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi
predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci.

5.15.4 Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitel'a na useku BOZP
a PO sa povaZuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitel'om.

5.15.5 Zhotovitel je povinny uhradit’ Objednéavatel'ovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednéavatel’ nuteny vynaloZit
z dévodu nedodrZania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych
vyjadreni organov Statnej spravy, verejnej spravy Ci verejnej moci alebo inych na
to opravnenych o0sdb zo strany Zhotovitel'a.

5.16 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpeCit' a realizovat’ Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

5.16.1 Zhotovitel" zabezpeCi likvidéaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri
realizacii stavebnych prac) v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
(dalej len ,,Zakon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel’ v mene
Objednédvatela  aorigindly  dokladov o likvidacii  odpadu  odovzda
Objednéavatelovi.

5.16.2 V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpecny odpad podla
§ 2 ods. 9 Zé&kona o odpadoch, doklad o likvidéacii nebezpecného odpadu
(sprievodny list apotvrdenie o0 mnoZstve nebezpetného odpadu) odovzda
Zhotovitel’ do 3 dni odo diiajeho likvidacie Objednavatelovi.

5.16.3 Ak Zhotovitel’ nezabezpeci likvidaciu odpadu v stlade so Zékonom o odpadoch,
prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za poruenie povinnosti a zavdzuje sa
uhradit’ Objednavatel'ovi finan¢nu ndhradu v plnej vySke uloZenej pokuty.

5.17 Zhotovitel je povinny:

5.17.1 zabezpelit' strdZenie a osvetlenie Staveniska poCas vykonavania Diela
a suvisiaceho plnenia podla tejto Zmluvy; Objednéavatel’ neprebera zodpovednost’
za pripadné straty materialov, strojov a zariadeni v priestore Staveniska,

5.37.2 venovat' mimoriadnu pozornost' Cistote prijazdovych komunikécii.



5.i17.3 pri Uniku ropnych latok alebo inych latok Skodlivych Zivotnému prostrediu
bezodkladne zabranit' ich dalSiemu Gniku a uhradit’ vSetky néaklady spojené
s likvidaciou nasledkov Uniku tychto latok. O vzniku situacie spojenej s Unikom
takychto latok je Zhotovitel povinny v def, ktory sa o uniku dozvedel, telefonicky
a pisomne informovat’ Objednévatela.

Clanok VL.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je vykonané podla tejto Zmluvy v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentéciou, aze pocas
zérucnej doby bude mat’ poZzadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

6.2 Zaruéna doba Diela je 5 rokov. Zarucnd doba zaina plynat odo dna prevzatia Diela
Objednavatel'om, t. j. diiom podpisania Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

6.3 PocCas z&rucnej doby méa Objednévatel’ pravo poZadovat a Zhotovitel’ povinnost” bezodplatne
odstranit’ vady Diela.

6.4 Objednavatel’ sa zavazuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uskuto¢ni bezodkladne po ich
zisteni.

6.5 Uplatnenie vad musi byt u Zhotovitel'a uskutoCnené pisomne, priCom vada musi byt
dostatoCne a zrozumitel’ne Specifikovana. Zaru¢néd doba sa predlZzuje o dobu od uplatnenia
vad az do odstranenia uplatnenych vad.

6.6 Zhotovitel je povinny zacat s odstrafiovanim vady na vlastné naklady bezodkladne najneskor
do 3 pracovnych dni odo dia jej uplatnenia a odstranit’ ju najneskér do 15 dni od jej
uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

6.7 O odstraneni vady Diela bude vyhotovena zépisnica, podpisand opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran.

6.8 Ak Zhotovitel nezaCne s odstranovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote podla bodu 6.6
tejto Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit
odstrénenie vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

6.9 V pripade, Ze Zhotovitel' nevykona Dielo v poZadovanej kvalite. Objednavatel’ méa pravo
uplatnit’ naroky z vad v stlade s § 560 aZ § 565 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Sankcie

7.1 Pre pripad poruSenia povinnosti vykonat' Dielo riadne alebo v€as je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy ¢o
i len zaCaty den poruSenia tejto zmluvnej povinnosti.

7.2 Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a zaCat’ s odstrafiovanim vad alebo odstranit’ vadu
v lehote podla bodu 6.6 tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatel’ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy ¢o i len zaCaty den poruenia
zmluvnej povinnosti.

7.3 Pre pripad porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitela podl'a Clanku IX. tejto Zmluvy je
Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvn( pokutu vo vySke 1000,- EUR za kazdy
defi trvania poruSovania prislusnej povinnosti Zhotovitela, a to za kazdé poruSenie povinnosti
samostatne. V pripade ak v désledku plnenia podla tejto Zmluvy Zhotovitelom bude
Objednavatel'ovi uloZena sankcia akymkol'vek pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné
obstaravanie, je Zhotovitel' povinny vySku takejto sankcie zaplatit' na Gcet Objednéavatela,
ato v lehote 2 pracovnych dni odo diia doruCenia vyzvy na zaplatenie Objednavatelom.

7.4 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, okrem



povinnosti podla Clanku IX. tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vySke 100,- EUR za kaZdy €o i len zacaty defi poruSovania prislusnej
povinnosti Zhotovitel'a, a to za kazdé porusenie povinnosti samostatne. Zhotovitel’ je povinny
zmluvni pokutu zaplatit’ na ucet Objednéavatel’a, ato v lehote 2 pracovnych dni odo dia
dorucenia vyzvy Objednavatel'a Zhotovitel'ovi.

7.5 Objednavatel’ je opravneny nie vSak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
uplatnit’. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na ndhradu $kody,
ktora mu vznikne poruSenim zabezpec¢ovanej povinnosti zo strany Zhotovitefa. Objednéavatel
ma narok na nahradu $kody v celom jej rozsahu (a teda aj $kody presahujicej zmluvna
pokutu, ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti ZhotoviteFom zabezpetenej zmluvnou
pokutou).

7.6 Zmluvna pokuta je splatné do piatich dni odo diia doruéenia sank&nej faktiiry Zhotovitel'ovi.

7.7 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo trete)
osobe v dosledku alebo v stvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najmi nie viak
vyluéne za Skodu, ktora vznikla Objednévatel'ovi alebo tretej osobe v désledku toho, Ze
Zhotovite!’ nevykonal Dielo v siilade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivost'ou.

Clénok VIIL
Ukondéenie Zmluvy

8.1 Zmluvu mozno ukoncit”:

a) pisomnou dohodou Zmiuvnych stran;

b) pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmiuvy aj bez uvedenia dovodu.
Vypovedna lehota je 7 kalendarnych dni a zagina plymit' nasledujici deii po
doruceni vypovede Zhotovitel'ovi.

c) pisomnym odstipenim od Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran v pripade
porusenia tejto Zmluvy podstatnym spdsobom, najmé neplnenim podla Zmluvy
riadne alebo véas alebo ak Zhotovitel' nezatne s plnenim tejto Zmluvy do 2 dni odo
dna prevzatia Staveniska, alebo v pripade preruSenia prac na strane Zhotovitel'a
pocas vykonavania Diela, ktoré trva dlhsie ako 7 dni, alebo ak do3lo k poruseniu
povinnosti Zhotovitefom vyplyvajicej pre Zhotovitela ztejto Zmluvy alebo
v stivislosti s plnenim podra tejto Zmluvy. Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaji
momentom jeho doruCenia druhej Zmluvnej strane.

8.2 V pripade, Ze k odstpeniu od Zmluvy ddjde po zadati plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel'om t.j.
po vykonani Cinnosti smerujucich k zhotoveniu Diela ZhotoviteFom po prevzati Staveniska,
ma Zhotovitel' vo¢i Objednédvatel'ovi narok na zaplatenie ¢asti ceny Diela zodpovedajicej
vzajomne odsuhlasenému rozsahu préc, ktoré Zhotovitel’ riadne podl'a tejto Zmluvy vykonal
do dria jej zaniku.

Clinok IX.
Uzatvaranie zmhiv so subdodavatel’mi

9.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ Dielo osobne. V pripade, Ze pocas realizacie Diela vznikne
potreba vykonat’ Dielo alebo jeho ¢ast’ prostrednictvom subdodévatela, je Zhotovitel’ povinny
vyZziadat si vopred pisomny suhlas od Objednavatela.

9.2 Po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatel'a méze Zhotovitel' na vykonanie Diela
pouzit' subdodavatelov, ktori spiitajii podmienky wasti stanovené v sitarnych podkladoch
a st zapisani v registri partnerov verejného sektora podl’a § 11 zdkona o verejnom obstaravani
(ak unich vznikla povinnost’ byt registrovani podla zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora).



9.3 Zhotovitel je povinny doru¢it’ Objednavatelovi Ziadost', ktora musi obsahovat’:

9.3.1 identifikatné udaje navrhovaného subdodévatela, ktory by mal vykonat’ Dielo alebo
jeho ¢ast’ alebo iné plnenie podl'a Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno,
sidlo resp. miesto podnikania, ICO, meno, priezvisko, adresa pobytu a détum
narodenia 0s0b opravnenych konat’ za subdodavatela,

9.3.2 podiel plnenia Zmluvy, ktory mé Zhotovitel' v imysle zabezpeit' prostrednictvom
subdodéivatela,

9.3.3 informéciu, ¢i Zhotovitel’ v sivislosti s vykonanim Diela poskytne subdodévatelovi
jednorazovo finan¢né prostriedky prevy3ujice sumu 100 000 €,

9.3.4 ak sa navrhovanym subdodivatelom nahrddza uz schvaleny subdodavatel,
identifikaéné idaje nahradeného subdodévatela.

9.4 Zhotovitel' je povinny priloZit' k Ziadosti podPa predchadzajlceho bodu Zmluvy potvrdenia
preukazujice spinenie podmienky podla bodu 9.2 a 9.3 Zmluvy (ak sa splnenie tychto
podmienok vyZaduje).

9.5 Kazda ziadost’ podl'a bodu 9.3 tejto Zmluvy musf byt Objednavatelovi odovzdana véas tak,
aby nezdrZiavala postup vykonania Diela ato najneskor 7 kalendarnych dni pred
navrhovanou zmenou subdodavatela (podpisanim zmluvy so subdodavatel'om).

9.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrit' sa k Ziadosti s uvedenim, ¢i so zmenou suhlasi alebo nie
najneskor do 5 pracovnych dni odo diia jej dorudenia.

9.7 Ak sa Objednavatel' v lehote podla bodu 9.6 Zmluvy nevyjadri, predpoklada sa, Ze
s navrhovanou zmenou Zoznamu subdodavatelov sthlasi. Uvedené ustanovenie Zmluvy
neplati, ak

9.7.1 subdodavatel' nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11
zékona o verejnom obstaravani napriek tomu, Ze ma subdodéavatel’ povinnost’ byt’
v tomto registri zapisany a/alebo

9.7.2 Zhotovitel’ nepredloZil Objednavatelovi Ziadost’ v rozsahu podl'a bodu 9.3 Zmluvy
spolocne s dokladmi podfa bodu 9.4 Zmluvy (ak sa vyZaduj). )

9.8 Objednavatel' je opravneny odmietnut’ najmid tych subdodavatelov, ktori nespliiaji
podmienky podla bodu 9.2 a/alebo 9.3 Zmluvy.

9.9 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi uzatvorenie subdodévatelskych
zmliv so subdodavatelmi najneskér do 5 kalendarnych dni odo diia uzavretia prisludnej
subdodavatel'skej Zmluvy ako aj ich pripadnych dodatkov.

9.10 Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby v subdodavatelskych zmluvach bolo dostatocne
oSetrené, aby subdodavatel' mohol vykonat’ Dielo alebo jeho &ast’ prostrednictvom d’alSieho
subdoddvatela len na ziklade pisomného sthlasu Objednavatela postupom podPa tohto
¢lanku Zmluvy.

9.11Na zdklade pisomnej Ziadosti Objednévatela je Zhotovitel povinny najneskor do 3
pracovnych dni odo dfia dorufenia Ziadosti odovzdat Objednévatelovi kopiu kaZdej
uzatvorenej subdodavatel'skej zmluvy v zneni jej pripadnych dodatkov. Zhotovitel' je
vtakomto pripade opravneny nespristupnit Objednavatelovi Gidaje o vyske odmeny za
vykonanie diela, ktori je Zhotovitel povinny uhradit' subdodavatel'ovi. Objednavatel sa
zaviizuje nespristupnit’ subdodavatel'ské zmluvy poskytnuté Zhotovitefom tretim osobam
a zavizuje sa dodrzat’ obchodné tajomstvo v nich uvedené. Za tymto ucelom je Zhotovitel’
povinny pisomne upozormnit’ Objednévatel'a na ustanovenia, ktoré si obchodnym tajomstvom.

©.12 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze odsuhlasenie vyberu subdodavatelov Objednavatefom alebo
vykonanie Diela alebo jeho &asti subdodévatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje Zhotovitel'a
zavizkov a povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy a Zhotovitel' je zodpovedny za plnenie
subdodavatel'ov, ako by pinil sam.



9.13 Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit' Objednavatelovi kaZzdld zmenu Udajov
subdodavatela uvedenych v bode 9.3.1 Zmluvy, ato v lehote 7 kalendarnych dni odo dna,
kedy k zmene doslo.

9.14 Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pripadna zmena
osoby subdodavatela nezaklada povinnost Zmluvnych strdn uzatvorit' dodatok Kk tejto
Zmluve.

Clanok X.

10.1 Vz4jomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zé&konnika a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

10.2 Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni rieSit' cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. Spory Zmluvnych
stran neopraviuju Zhotovitel'a zastavit' préce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného
zmluvného plnenia.

10.3 Ak neddjde k sthlasnému stanovisku Zmluvnych stran, budd Zmluvné strany rieSit’ spor
v prvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutarnych zastupcov. Az po nelspeSnosti
takéhoto rokovania mézu sa obratit’ Zmluvné strany s navrhom na vyrieSenie na prislusny
sud.

Clanok XI.
ZAaverecné ustanovenia

11.1 Zhotovitel’ je UspeSnym uchadzacom § 116 ods. | pism. c) zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani ao zmene a doplneni niektorych zé&konov v zneni neskorSich
predpisov na predmet obstaravania: Povodiové zabezpeCovacie prace na toku Rieka, K. .
Cadca, rkm 0,000 - 4,100.

11.2 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouZiju tieto informéacie pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinnosti Objednavatela
ako povinnej osoby v zmysle zadkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii).

i 1.3 Zmluvné strany sa zavazuji navzajom sa v€as informovat' o vSetkych nedostatkoch a vadach
technického a pravneho charakteru, ktoré by mohli ohrozit’ plnenie povinnosti vyplyvajlce z
tejto Zmluvy.

11.4 Zhotovitel nie je opravneny postupit alebo previest’ prava a povinnosti z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednéavatel'a. V opacnom pripade sa
konanie Zhotovitel'a povaZuje za porusenie tejto Zmluvy podstatnym spésobom.

11.5 Akékol'vek informécie, ktoré pred alebo pri plneni tejto Zmluvy Zhotovitel' ziskal od
Objednavatela alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v stvislosti s plnenim podla tejto
Zmluvy, podliehaju obchodnému tajomstvu Objednavatela alebo inej osoby, ak su svojou
povahou spOsobilé byt predmetom takejto ochrany. Zhotovitel' sa zavézuje zachovévat
o vSetkych tychto informaciach mlc€anlivost’ a dodrziavat' povinnosti, ktoré mu v tejto
savislosti vyplyvaju z prislusnych pravnych predpisov a zavdzuje sa nevyuZzit' ich vo svoj
prospech, alebo v prospech tretich stran po€as trvania tejto Zmluvy ani po skonceni jej
platnosti.

11.6 Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za dorucenu v def jej osobného
odovzdania, vdefi jej doruCenia prostrednictvom poStového podniku alebo iného
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doruCovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme
zasielku atato bude uloZend na poSte alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
dorucenu na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

11.7Zmluva nadoblda platnost’ a G€innost’ dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze Zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) az dévodu jej uzavretia na GCely
odstranenia nasledkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujucej, Zivot, zdravie,
majetok a Zivotné prostredie, je podla § 47a ods. 3 prva veta Obcianskeho zédkonnika v zneni
neskorSich predpisov G€inna bez zverejnenia.

11.8Zmluvné strany sdhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢. 211/2000 Z. z
o slobodnom pristupe k informécidm v zneni neskorSich predpisov.

11.9 Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy sa stane neplatnym alebo neG¢innym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a dacinné. Zmluvné strany sa
vtomto pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné alebo neG¢inné ustanovenie novym
platnym a G€innym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda pbvodne zamysSlanému Gcelu
neplatného alebo nedcinného ustanovenia.

11.10Zmluvu moZno menit adopifiat’ vylu¢ne formou oéislovanych dodatkov podpisanych

opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky sG neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy.

11.11 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu

porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

11.12Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ prevezme tri

rovnopisy a Zhotovitel prevezme jeden rovnopis.

1 i. 13Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je Rozpocet Zhotovitela zo dna (pre
Usek 1) ako Priloha €. 1 a Rozpocet Zhotovitel'a zo dia (pre Usek 5) ako Priloha
¢. 2.
V Piestanoch, dnha V , dna
Ing. Jozefina Slezékova Jaroslav Michalek
riaditel’ka konatel’ spolo¢nosti

Odstepného zavodu PieStany

12



Kryci list rozpoctu v EUR

Stavba: Povodriovi zabezpe&ovacie price na toku Rieku. k.. Cadca, rkm 0,000 - 4.100Mieslo: Cadca Kuzpoicl:
JKSO: Spracoval: Jaroslav Michalek
Zmluva i.:
Odlxaralcl: SLOVRNSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK. S.p. 1CO: 360 220 47 02
Dodéavatel: ROSSETA. s.r.0. 1CO: 36 284 475 2022194944
\ ZRN Specifikovany mnteridal SpoluZRN IN - Individualne néklady NUS - naklady umiestnenia stavby
147 108.70 17 400.11 164 50R.8I Zariadenie staveniska
2 PSV: 7 Murarske vypomoce 12 Prevadzkové vplyvy
3  MCl: 8  Bez pc\'ncj podlahy 13 St'ajené podmienky
147 108.70 17 400.11 SUCet riadkov 6 aZ 9: Stget riadkov 11 a7 14
projektant, rozpoclar. cenar dodéavatel’, zhotovitel ON - ostatné naklady
datum: 16  Ostatné ndklady uvedené v rozpocte
peciatka: datum: 17 InZinierska €innost’
18  Projektové prace
podpis:
peciatka: Sucet riadkov 16 az. 19:

odbératel*, obsInravatcl’
Sucet riadkov 5. 10, 15a2(L:
22 DPH 20% K 164 508.81
23 DPH 0%k

Sucet riadkov 21 az 23: 197 410.57

F  Odpocet - pFipocet



Odberatel: SLOVENSKY VODOISOSPtMiARSEO' PODNIK. >Sp.
Projehtisnt:
DodiSvatel: ROSSETA, s.r.o.

Stavba: Povodnovi aibKtpefovacie prace na tnku Rieka, Ii.A. Cadca, rkm 0JIO® - 4,100

RcStapitulacia roz|poc¢tu v EUR

Popis poktzky, stavcbncho dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany
material
1 - ZEMNI- PRACE 29 989.42 0.00
2-ZAKLADY S 346,08 0.00
3-ZVISLI- A KOMPLEXNE KONSTRUKCIE 7632.29 0.00
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 43924.7.9 142.00
5-KOMUNIKACIE 2 050.50 4 134.25
S - RUROVE VEDENIA 8909.00 13 123.86
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 49 256.62 0,00
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 147 108.70 17 400.11

Za rozpocet celkom 147 108.70 17 400.11

Spracoval: Jaroslav Michalci:

JKSO:
Déalam:
Spolu Hmotnost' vtonach  Siit'v tonach
Spolu Spolu

29989,42 4.61005 113.250
5 346,08 76.25734 0.000
7632.29 74.89862 0.000
44066,79 1 324.20865 0.000
6i84.75 124,27000 0.000
22 032.86 98.59290 0,000
49 256.62 0.00000 0.000
164 508,81 1 702.83756 113.250
164 508,81 t 702,83756 13.250



Kryci list rozpo€tu v EUR

Stavba: Povodiové zabezpetovacic price na toku Ricka, k.o. Cadea. r.km 2,463 — r.km 2.6484icsto: Cadea

Rozpodet:

JKSO: Spracoval: Jaroslav Michalck
' Dbz. 15 Zmiuva &.:
Odberatel: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, £p. 180 360 220 47 02 Dic:
Dodavatel: ROSSETA, s.r.0. n 1CO: 36 284 475 . DIC: 2022!9494'4_ -
Projektant: ) co: DIC:
A 7ZRN Kon3trukcie Specifikovany materil Spolu ZRN H B IN - Individudine naklady C NUS - niklady umicstnenia stavby “
I HSV: 62599327 51 812,63 677 805.90! 6  Préce nadias ; il Zariadenic staveniska
2 psv: T T N kakeiyeonio 12 Providakowt vplyvy
3 : MCE: N 8 i Bez pevagj podishy g —'I3 Sfazene podmicnky o
4 Iné: ) 9 14
5 Sakt 62599327 51 8IL63I 677 805,90 . 10 Sicet rindkov 6 a2 9: 15 Suéet riadkov 11 a2 14:
projekiant, sozpoitdr, cenér dodivatel zhotoviteT D ON - ostauné niklady j
datum; podpis: 16 Ostainé naklady uvedené v rozpodic
pediatka: ditum: . I; InZinicrska innost’
18 v Projektové price aa N
podpis: 9
petiatka: _- 20 ) Sucet riadkov 16 a% 19;
odberatel’, obstardvatel’ E Celkové niklady
datum: podpis: 21 Sudet riadkov 5. 10, 15 2 20: 677 805.%(
potintka: 2 DPH 20%xz 677 80590 ) 135 56I.IJ
23 DPH %z
u Sadet riadkov 21 an:m
F  Odpotet - pripodct —]




OdbcuiM: SLOVENSKY VODOHOSTOIJARSKY POBNIK, g,n. Spracoval: .laroslav Michdlclt
§‘t-ojci(laiti: JKSO:
ftotlfivnicl: ROSSETA, s.r.o. Oimm:

Stavba: PovodAovf zabr/.pciovacie prAcc na toikn Rieltc, Eui. Cadca, r.km 2,453 - r.km 2,547

Rekapitulacia raz po¢tu v EUR

Popis polozky, stavebného dielo, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost' v tonach  Sni”v lonach
material Spolu Spolu
| -ZEMNE PRACI- 126 601.25 157.68 126 758.93 3.06544 122,650
2-ZAKLADY 70641,35 0.00 70 641,35 1216.88392 0.000
3-ZVISLI- A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 144 686.61 0.00 144 686,61 1 044.89746 0.000
4 - VOIXIROVNE KONSTRIIKCIE 92245.09 880,40 93 126.09 2 428.39252 0.000
5 - KOMUNIKACIE 6087.15 4 961,10 11 048,25 323.78625 0,000
8-RUROVE VEDENIA R 955.40 14 248,53 21 203,93 141.35684 0.000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 178 775.82 31 564,92 210 340,74 480.83156 0.000
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 625 993.27 51 812.63 677 805.90 5639.21399 122.650

Za Hwpoicl celkom 625 993.27 51 812.63 677 805,90 5 639,21399 122.650



