Evidencné Cislo Objednavatela:
Evidencné ¢islo Zhotovitela: 032/2022/IS

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej aj ,Obchodny z&konnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Obec Budkovce

Sidlo: Budkovce 244, 07215 Budkovce
Zastupeny: Jan Lorinc — starosta obce

ICO: 00325082

DIC: 2020497655

Bankové spojenie: VUB Banka

IBAN: SK87 0200 0000 0000 2502 8552
e-mail: obecbudkovce@centrum.sk

(dalej len ,,objednavatel)

Zhotovitel

Nazov: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. . o.
Sidlo: Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
Opravneny konat’ Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti
ICO: 31631134

DIC: 2020478229

IC DPH: SK2020478229

e-mail: combin@combin.sk

Bankové spojenie: V3eobecna lverova banka, a.s.

IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 2800/S

(dalej len ,,zhotovitel)




PREAMBULA

Objednéavatel Obec Budkovce ma zaujem o uskutocnenie stavebnych prac na dokonéenie splaskovej kanalizacie,
vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby, porealizaéné geodetické zameranie, vypracovanie
manipulaénych a prevadzkovych poriadkov.

Ciefom je uskutoCnenie stavebnych prac na dokoncenie splaskovej kanalizacie, vypracovanie dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia stavby, porealizaéné geodetické zameranie, vypracovanie manipulaénych a prevadzkovych
poriadkov.

Objednavatel a zhotovitel' uzatvaraji medzi sebou v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, § 66 ods. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov tato zmluvu o dielo.

Zmluvné strany uzatvéraju tato Zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani‘) na predmet zakazky Kanalizacia Budkovce®, zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢islo
68/2022 zo diia 14.03.2022 pod znackou 16333-MSP realizovanej ako nadlimitna zakazka (dalej len ,sutaz‘). ¢

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto zmluvy tvoria sucast projektu ,Kanalizacia
Budkovce“.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia poskytované zo strany zhotovitela podla tejto zmluvy budu financované
objednavatefom z prostriedkov Envirofondu, Statneho rozpoétu a vlastnych zdrojov objednavatela. Vzhladom na
charakter financovania realizacie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasuju, Ze budi spolo¢ne koordinovat postup
a poskytovat' si poZadovanu stcinnost’ pri realizacii projektu.

Zhotovitel vyhlasuje, ze je pravnickou osobou odborne spésobilou na vykonanie predmetu zmluvy uvedeného
v Clanku Il. tejto zmluvy, a to v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov a technickych
noriem Slovenskej republiky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze neda do zalohu a ani nepostupi svoju pohladavku vzniknutl z tohto pravneho vztahu na
akikolvek tretiu osobu.

Objednavatel a zhotovitel' (dalej spoloénej aj ako ,zmluvné strany”) vzajomne prehlasuju, Ze sa presveddili
o identite druhej zmluvnej strany a ze oznaenie zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy o dielo zodpoveda
aktualnemu stavu zapisanému v prislu$nom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich (
predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD* alebo ,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok .
ZMLUVNE STRANY

Osoby opravnené konat za zmluvné strany vyhlasujd, ze st opravnené tito zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1. Zastupcovia pre veci technické (stavebny dozor a/alebo stavbyveduci) sii opravneni konat len vo veciach
technickych a nie st opravneni dohodn(t zmenu zmluvy.

1.1.1. Zastupcom objednévatela, poverenym rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela v stlade s predchadzajicim bodom (dalej len ako
,Stavebnym dozorom ) je:

Nazov/imeno:

Sidlo/adresa trv. pobytu

ICO:

Opravneny konat’

Tel:

E-mail:

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:

— pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

— odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

— odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii, za podmienky dodrZania rovnakej kvalitativnej irovne
a zachovania, resp. zniZenia ceny,

— vyli&enia pracovnika/ov zhotovitela, ktory/i hrubym spdsobom porusuje/jii pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

— rozsah vykonu stavebného dozoru objednavatela v zmysle sadzobnika spoloénosti UNIKA s.r.o. z roku
2020.

1.1.2. Zastupcom zhotovitela, poverenym riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti sivisiacich
srealizéciou diela (dalej len ,stavbyvediici®) je:

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hrabar
Tel.: 045/694 90 20
E-mail: hrabar@combin.sk

1.1.3 Objednavatel je opravneny predloZit' zhotovitelovi zoznam poverenych osdb, ktoré st opravnené vstipit na
stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najma pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni, beznych
kontrol a porad. Objednavatel predlozi zoznam opravnenych osdb elektronicky prostrednictvom e-mailu
uvedeného v zahlavi tejto zmluvy zhotovitelovi najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni po odovzdani
staveniska. Objednavatel je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predloZi elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi.



Clanok Il
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych vtejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskutoCnenie diela:

»Kanalizacia Budkovce“ (dalej len ,dielo®)
2.2 Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy je Obec Budkovce,
2.3 Miestom realizécie diela je Obec Budkovce.

Podrobny opis predmetu zakazky a jeho technicka Specifikacia je uvedeny v technickej sprave (TS) projektovej
dokumentécie v stupni realizaéného projektu z 10/2008 a 07/2020

2.4 Predmet zmluvy bude zhotoveny v rozsahu podla :

a) Projektovej dokumentécie:
Kanalizacia Budkovce

Miesto stavby: obec Budkovce
Autor projektu: Ing.M.Uhors¢ak
Zodpovedny projektant: Ing.M.Uhors¢ak
Vypracoval: Ing.8.Cizmar
Datum: 2008 a 2020

b) Vykazom vymer,

¢) Zadavacimi podmienkami objednévatela obsiahnutymi v zverejnenych sitaznych podkladoch v ramci
procesu verejného obstaravania,

d) Ponukou zhotovitela predloZenou v sitaZi,

e) Casovym harmonogramom stavebnych prac,

f) Projektom organizacie vystavby,

g) Stavebnym povolenim a podmienkami v fiom uvedenymi.

2.5 Dielo bude dalej zhotovené v stlade so Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. Zakon o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov. Na bezpe€nost' a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri préci a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliajl
niektoré zakony, nariadenim viady ¢&. 392/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenim vlady €. 391/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko.

2.6 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je mu zname technické rieSenie diela, Ze sa oboznamil so staveniskom a poZiadavkami
objednévatela, preStudoval vietky odovzdané podklady, a mé vSetky potrebné (daje suvisiace s predmetom
plnenia.

2.7 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, oboznamil sa
s projektovou dokumentéciou a vykazom vymer, Ze su mu zname v3etky technické, kvalitativne, kvantitativne
a iné podmienky nevyhnutné k realizcii diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi personalnymi,
odbornymi a materialnymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela odraZa vetky podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré skiseny zhotovitel mé odévodnene predvidat
pri vynaloZeni néleZitej odbornej starostlivosti.

2.8 Zhotovitel zrealizuje dielo v stlade so sitaznymi podkladmi danymi v sitaZi na vyber zhotovitela diela, ponukou
zhotovitela, podia projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v stlade s poziadavkami vyplyvajlcimi
zo stanovisk prislusnych organov verejnej spravy, v sulade s STN, EN, platnymi vSeobecne zéavaznymi

P



pravnymi predpismi ako aj s poZiarymi a bezpeénostnymi predpismi a vieobecne zavaznymi nariadeniami
platnymi pre dant lokalitu.

2.9 Predmetom zmluvy dalej je:

2.9.1 dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale siich povaha diela a okolnosti
vystavby diela vyZaduji. Takymito ¢astami diela s najma, avsak nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky
(trvalé alebo doCasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny materiél, atd., ak si to povaha diela
vyZaduije,

2.9.2 poistenie zhotovitela voi Skodam spdsobenym Einnostou podfa tejto zmluvy

2.9.3 Cistenie staveniska, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu a nepouzitého

materiélu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Eistenie ploch a komunikacii, ktoré boli zne€istené v dosledku
prac zhotovitela,

2.10 Zhotovitel sa zavazuje dielo zrealizovat miniméalne v kvalite podla $pecifikacii zadanych objednavatelom
v siitaznych podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého vznikla tato zmluva, alebo
v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel akceptovat vyluéne predmet plnenia s rovnakymi
alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie ekvivalentného predmetu
plnenia je podmienené sthlasom objednavatela ajeho pripadnd akceptacia je vyluéne na postdeni
objednavatela. Podrobné podmienky dodania st uvedené v tejto zmluve a pravidla pre pouZitie ekvivalentného
predmetu pinenia tvoria prilohu tejto zmluvy.

2.11 V3etky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentéacii su Specifikované vzhladom na poZadované
platné vSeobecne zavazné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat' parametrom vyrobkov
uvedenych v projektovej dokumentacii a musia byt odsthlasené objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst’ k
zmene koncepcie rieSenia. V3etky povrchové Upravy, farebné odtiene a Struktdry pouZitych materidlov musia
byt pred realizaciou odsiihlasené objednavatelom. Zhotovitel stavby sa bude riadit dajmi uvedenymi v textovej
a vykresovej Casti projektovej dokumentéacie (dalej aj ,,PD“).

2.12 Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD méa pravo vykonavat autorsky dohlad, t. j.
dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.

2.13 Zhotovitel stavby, ako aj v3etci subdodavatelia, je opravneny pouZit PD iba na cely realizacie (zhotovenia)
stavby podla PD. PD obdrZi zhotovitel' pri podpise zmluvy, a to v tlafenej verzii v dvoch vyhotoveniach
a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotovitel prehlasuje, Ze PD tak, ako je uvedené prevzal.

Clanok III.
CAS PLNENIA
3.1. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednavatefovi dielo v rozsahu podfa ¢l. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych etapach:
Odovzdanie staveniska: do 10 dni odo diia nadobudnutia G&innosti Zmluvy o dielo
Termin zaciatku realizacie: do 3 pracovnych dni od odovzdania staveniska
Ukongenie realizcie: do 24 mesiacov od zaciatku realizacie
Odovzdanie diela: 15 dni pred ukon&enim realizacie
Vypratanie staveniska: do 7 pracovnych dni od odovzdania diela

3.2. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podra ¢l. VII. tejto zmluvy a to po podpise zmluvy o nenavratné
finanéné prostriedky (NFP) prip. ziskania iného financovania z EU alebo $tatneho rozpottu Slovenskej
republiky. V lehote na odovzdanie staveniska zhotovitel predloZi objednavatelovi na schvélenie aktualizovany
projekt organizécie vystavby (dalej len ,POV*), €asovy harmonogram stavebnych préc spracovany v
podrobnosti na tyZdne (dalej ako ,Easovy harmonogram®), zastavovaci plan (celkovu situaciu stavby), kontrolny
a skasobny pléan a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Objednavatel najneskor v lehote 3 pracovnych
dni uvedené podklady schvéli alebo uplatni namietky voéi ich obsahu. V pripade uplatnenia ndmietok méa



zhotovitel' povinnost zapracovat namietky do podkladov najneskér v lehote do 3 pracovnych dni odo diia ich
uplatnenia. Na opatovny schvalovaci proces sa primerane vztahuju podmienky a lehoty uvedené v tomto bode
zmluvy. Podklady podfa tohto bodu zmluvy sa stavajii zavaznymi pre obe zmluvné strany okamihom ich
schvalenia.

Pre tcely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spdsobe doru¢ovania pisomnosti prostrednictvom
e-mailu na adresy:

za objednéavatela:
za zhotovitela: combin@combin.sk

3.3. Ak zhotovitel nezaéne stavebné prace v dohodnutom termine podia bodu 3.1 tohto ¢lanku a to z dévodov, ktoré
st na jeho strane, objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvna pokutu vo vyske 0,015 % z
ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania, a to od prvého diia omeSkania vratane. V takom pripade je
zhotovitel' povinny zmluvn(i pokutu zaplatit za obdobie aZz do diia zacatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezatne zhotovitel prace na realizaciu diela ani do 30 dni
po dohodnutom termine zacatia podfa bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré sl na jeho strane, bude toto
povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.
V takom pripade méa objednavatel pravo uplatnit si vo¢i zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vySke jednorazovo 1% ¢
z ceny celého diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitela
so zaGatim prac na realizacii diela, ktoré bude dihSie ako 30 dni, je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 0,015% denne z ceny diela vratane DPH podla tejto zmluvy od 31. diia
omeskania do uskuto€nenia za¢atia prac na realizacii diela alebo do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného
touto zmluvou. Pre vyli&enie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno
uplatnit su¢asne.

3.4. Zhotovitel dokon¢i celé dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi celé dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podfa bodu 3.1. tohto €lanku tejto zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie
pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skorSom, ako dohodnutom
termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanné vyrovnanie je objednévatel opravneny vykonat' tak,
akoby stavba bola dokonéené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.5. Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj Easovy harmonogram stavebnych préac, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Pripadnd zmena €asového harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objednavatefom. K navrhu
zhotovitela na zmenu €asového harmonogramu je objednavatel povinny vyjadrit sa pisomne v lehote 5 (piatich)
pracovnych dni odo diia jeho dorucenia. V pripade, ak sa v ustanovenej lehote objednavatel pisomne nevyjadri,
plati, Ze s navrhovanou zmenou nesUhlasi.

3.6. Terminy uvedené v POV a ¢asovom harmonograme su pre zhotovitela zavazné. Ak ddjde v priebehu prac zo

strany zhotovitela s dokoncenim Eiastkovych préac podia ¢asového harmonogramu k oneskoreniu dih§iemu nez
30 kalendarnych dni, povaZuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy s pravom objednavatela od tejto zmluvy
odstupit. V takom pripade ma objednavatel si¢asne pravo uplatnit' si voCi zhotovitelovi zmluvna pokutu vo
vyske jednorazovo 1% z ceny celého diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitela s dokon¢enim Ciastkovych prac podla ¢asoveho harmonogramu, ktoré bude dihsie ako
30 dni, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,015% denne z ceny
diela vratane DPH podla tejto zmluvy od 31. diia omeskania do uskutoénenia predmetnej ¢asti diela alebo
do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyli¢enie pochybnosti, oba varianty zmluvnej
pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit' sicasne.

3.7. V pripade prekazok spocivajicich vo vy$Sej moci, ktoré zhotovitelovi brania v spineni jeho povinnosti uskutoénit
predmet zékazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskutoénenie predmetu
z&kazky o dobu trvania tychto prekéZok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok spo€ivajlcich vo vy$sej moci,
ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podfa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, prediZuje sa
lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je zmluvna strana,
na ktorej strane vznikli tieto prekazky, povinna druh(i zmluvn( stranu bezodkladne pisomne informovat. Zaroven



je povinny existenciu prekazok spocivajticich vo vy3sej moci relevantnym sposobom preukazat. Po dobu trvania
tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na spinenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.8. Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastan( po uzatvoreni zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych
a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekézok vratane objektivnej nemoznosti plnenia sposobenej
nezlucitelnostou vykonavania prac v stlade s technologickymi postupmi; objektivna nemoznost’ pinenia musi
byt schvélend stavebnym dozorom. Zmeny poéasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vy$Siu moc
nepovazuju.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelite/nd si¢ast tejto zmluvy
ako priloha €. 1 (vykaz vymer). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové stibory, ako i za dielo
ako celok, si maximalne a neprekroCitelné, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve
uvedené inak, zahriuje tato cena vSetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre vykonanie
diela potrebné):

4.1.1. néklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2. néklady na zriadenie do€asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, straZenia a skladok vratane Ghrady

potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.) a inych nakladov s tym spojenych,

4.1.3. docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane nékladov
na vytyenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4. v3etky slibezné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,

4.1.5. néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6. naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a odvoz a ekologick likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7. néklady na vyhotovenie vyrobnej dokumentécie, ktora bude vyhotovena na zéklade zadavacich podmienok
a projektovej dokumentécie,

4.1.8. naklady na skisky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skisok (vratane
nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved¢enia, skiidky a merania, ktorymi bude potvrdené spinenie
parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9. néklady na navody a manualy k prevadzke a tdrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10. néklady na v3etky prace vykonavané za i¢elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych povoleniach,
vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11. néklady na poistenie,

4.1.12. zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13. mzdové néklady, ato iv pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

4.1.14. Informacna tabula na mieste realizacie stavebnych prac podfa élanku 7 bod 7.11.

Zhotovitel v tejto savislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela a Ze
sprévne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré sl nevyhnutné pre riadne
a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

—  sa oboznamil so zadanim a v3etkou relevantnou dokumentaciou,

—  preveril miestne podmienky,

—  vdohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objednavatela zname ku diiu
uzavretia tejto zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny vo vykaze vymer s pevné a obsahuji vSetky néklady nevyhnutné na realizaciu diela
v cenovej Urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a dohodnuté bez
dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majl zavézny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre

ocenovanie dodatognych préac vyziadanych objednavatefom.



4.3. Zmluvné strany sa dohodli na maximélnej cene diela za podmienok dohodnutych v zmysle z&kona €. 18/1996
Z. z. 0 cenéch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zé&kon o cenach
v zneni neskorSich predpisov:

Cena bez DPH: 8713738,36
DPH 20%: 1742 747,67
Cena spolu s DPH: 10 456 486,03

(slovom: desatmiliénovstyristopatdesiatSesttisicstyristoosemdesiatSest eur tri centy).

4.4, Cena diela dohodnutéd zmluvnymi stranami zahfiia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie stvisiace prace, ktoré budl potrebné pri realizécii diela alebo potrebné
k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
4.5. Prace budli merané a Gctované podla cenovej ponuky zhotovitela ako uspesného uchadzaca a realizovanych
vykonov zhodujlcich sa so skutonostou na zaklade prisluSnych merani priamo na predmete zakazky
v jednotkach vztahujicich sa na predmet €innosti. Objednavatel uhradi len skutoéne zrealizované prace
a dodavky.
4.6. Cena moZe byt prekroCena len v pripadoch:
4.6.1. ak objednavatel bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie sii predmetom projektovej
dokumentécie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto préc, a to postupom podfa bodu
4.6 tohto ¢lanku zmluvy,
4.6.2. ak v priebehu vystavby dojde k zmenadm DPH.

4.7. Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany zhotovitela, pretoZe sa tieto
ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene podla vykazu
vymer podia bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer s
nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel oznami zhotovitefovi, Ze niektoré z prac
zahrnutych do rozpoétu s nepotrebné, zavazuje sa zhotovitel s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto
zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak
zhotovitel' napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento
ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu
bud zmluvné strany postupovat primerane podfa bodu 4.13 tohto ¢lanku.

4.8. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpodtu, pokial tieto Einnosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovitel domahat primeraného zvySenia
celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdzu byt vykonané vyluéne na zéklade pisomne uzavretého
dodatku k tejto zmluve, reSpektujuc podmienky prislusného riadiaceho organu, v opatnom pripade {
objednavatelovi nevznika povinnost' vykonané naviac prace zaplatit. Ak ddjde k situécii, kedy nie je mozné
pokraCovat v pracach na diele do ¢asu uzatvorenia dodatku k zmluve podfa predchadzajlcej vety, zhotovitel
o tejto skutoCnosti informuje stavebny dozor a objednavatela a tuto skutocnost uvedie aj do stavebného
dennika.

4.9. V pripade potreby je objednavatel opravneny aj v priebehu realizacie poZzadovat zameny materialov oproti
povodne navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial tieto
boli predloZené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpe€enim dodavky). PoZiadavka na
vymenu materialov mdze byt vykonana elektronicky (e-mailom) na elektronickl adresu uvedend v zahlavi
zmluvy. Ak hrozi vznik zbytoéne vynalozenych nakladov, je zhotovitel' povinny o tom neodkladne informovat
stavebny dozor a ten nasledne rozhodne, €i na poZiadavke trva. Zhotovitel ma prévo na dhradu vSetkych
zbytoéne vynaloZenych nakladov, ak uz pdvodny material zabezpedil.

4.10.  Zhotovitel je povinny zabezpe€it' a financovat v3etky pripadné subdodévatelské prace zhotovitela a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu

411. Bez pisomného suhlasu objednavatela nesmi byt pouzité iné materialy, technologie alebo zmeny vo€i
projektovej dokumentéacii a oceneného vykazu vymer (dalej len ,vykaz vymer“) objednévatefa, ktory tvori prilohu



tejto zmluvy. Zaroven sa zhotovitel zavézuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material,
o ktorom je v €ase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednévatela vykonat okamzZit népravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu
ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat odsuhlasent dokumentéciu a technologicky
postup stavebnym dozorom.

4.12.  V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.7 a 4.8 sa cena tychto prac vzajomne zapocita.

4.13.  Postup Upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa ZoD bude nasledovny:

4.13.1. kazda zmena navrhnuta objednavatefom oproti ponuke (vykazu vymer), bude zapisana v stavebnom
denniku a podpisané zastupcami zhotovitela, objednavatela, v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi vystavby
definovanymi v §46d stavebného zakona.

4.13.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade z(iZzenia na navrh objednavatela v stlade s bodom
4.5 aj bez stihlasu zhotovitela) vypracuje zhotovitel vykaz vymer zmien, a to vo forméate rovnakom ako bola
predloZena cenovéa ponuka vo verejnom obstaravani (dalej len ,VO*) (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat’

—  rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu,

— rekapitulaciu ceny k rozpoctu,

— oceneny vykaz vymer zmien,

—  sprievodn( spravu,

—  vplyv na dodrZanie terminov podla ¢asového harmonogramu,

— dalSie nélezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfujice predmet rozpoétu.

4.13.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pripoloZkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat ceny z vykazu vymer podla
tejto zmluvy,
b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel individualnou

kalkulaciou (podfa kalkulaéného vzorca uvedeného v prilohe €. 7 tejto zmluvy) odsGhlasenou
objednavatelom.

4.13.4. zhotovitel predlozi vykaz vymer vratane kalkulacnych vzorcov pri polozkach, ktoré neboli sii¢astou rozpoctu,
objednavatelovi na odsihlasenie, pricom objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené polozky
s oddvodnenim nesuhlasu v primeranej lehote. Primeranou lehotou sa na ucely tohto bodu rozumie do 7
pracovnych dni odo dria jeho doruéenia objednévatelovi. Vykaz vymer, odsuhlaseny zo strany objednavatela
i zhotovitela, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.13.5. objednavatel' prediozi navrh znenia dodatku k tejto zmluve; v navrhu dodatku sa uvedie naposledy
dohodnuté ceny s oznaCenim, kde bola tato cena dohodnuta, podia odsthlaseného vykazu vymer zmien,

4.13.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlici sa zmeny ceny pri prislusnom
objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktdre.

Clanok V.

PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych préac, je
zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitela obsahovat
i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel opravneny doruéenu faktlru vratit
zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do doru¢enia
opravenej faktary neplynie a objednavatel sa nemoze dostat do omeskania s (ihradou faktiry zhotovitela.

5.2. Zhotovitel vystavi faktru za vykonané prace nasledovne:
A) ciastkovu faktaru. Sucastou faktiry budu:

a. dve Citatelné kopie stavebného dennika v papierovej forme a jedno vyhotovenie v elektronickej
forme (PDF), vedeného zhotovitefom po¢as uskutoéfiovania predmetu zmluvy za prislusné obdobie,



zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,
kryci list faktary,
rekapitulacia vykonanych stavebnych préac,

® o o T

zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom a aj objednévatefom odsthlaseny stpis vykonanych
prac a dodavok, resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednavatelovi, pri¢om takyto stpis
bude vychadzat z vykazu vymer (dalej tieZ ako ,Supis®) a bude predloZeny v papierovej forme ,
ako aj v excelovskom forméate. V Spise bude jednotkova cena stanovena na 2 desatinné miesta,
mnoZstvo na 3 desatinné miesta a prepoCet jednotkovej ceny krat mnoZstva na 2 desatinné miesta
funkciou ROUND. Teda celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokriihlena na 2 desatinné miesta.
Supis predklada zhotovitel na kontrolu a odsthlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz mesacne
a to vZdy ku koncu kalendarneho mesiaca.

Ciastkové faktiry je zhotovitel opravneny vystavit najviac jedenkrat za mesiac za skutoéne vykonané prace.

Zhotovitel pred vystavenim Ciastkovej faktry poskytne Objednévatelovi na kontrolu Sipis v elektronickej
podobe vo forméate predloZenej cenovej ponuky z VO a vo formate XLS. Sipis musi byt odsuhlaseny
stavebnym dozorom. ‘

Stavebny dozor porovnéa predloZeny Supis so skutone vykonanymi pracami. V pripade, ak Sipis nebude
koreSpondovat so skutoéne vykonanymi pracami, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie spolu
s uvedenim nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu
cenovej ponuky zhotovitela. Stavebnym dozorom odsthlaseny Supis nasledne skontroluje Objednavatel po
vecnej aj finantnej stranke, ¢i je v sulade so zmluvou. V pripade, Ze Sipis nebude koreSpondovat' so
zmluvou, vrati tento Supis Zhotovitelovi v lehote maximalne 7 dni od doru¢enia Supisu na prepracovanie.
V pripade, ak sa objednavatel do lehoty 7 pracovnych dni nevyjadri, mé sa za to, Ze slpis bol
objednévatelom odsuhlaseny.

B) zavereénu faktdru. Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktlry a jej sucastou budu:
e kopia objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu,

o stavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas uskutoCfiovania predmetu zmluvy a zhotovitefom
vystaveny a stavebnym dozorom a objednavatelom odsuhlaseny Stpis. V Sipise bude jednotkova |
cena stanovena na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta a prepocet jednotkovej *
ceny krat mnozstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celkovéa cena bez DPH aj s DPH
bude zaokrahlena na 2 desatinné miesta.

e Podkladmi zaverecnej faktiry ajej sG¢astami s - dodaci list, preberaci protokol, protokol o
inStalacii zariadenia, protokol o zaSkoleni obsluzného personalu, licencie k pristrojom
a technoldgiam, vietky revizne a iné spravy a fotodokumentacia v rozsahu min. 10 fotografii.

5.3. V pripade, ak budd uzatvorené dodatky podfa bodu 4.6 zmluvy, kazdy Supis bude rozdeleny osobitne na ¢ast
prac vykonanych poda zmluvy a &ast prac vykonanych podra dodatkov k zmluve. Ciastkova ako aj zaveredna
faktra musia obsahovat' osobitne vy€islené ceny prac vykonanych podla povodnej zmluvy a osobitne podfa
jednotlivych dodatkov k zmluve.

5.4. Zhotovitel je pri fakturacii povinny dodrziavat' ustanovenia prislusnych pravnych predpisov. Faktira bude, bez
ohladu na typ, splatna do 60 (Sestdesiat) kalendamych dni odo diia jej doruéenia objednévatelovi. Faktura bude
dodana v Siestich vyhotoveniach. Faktira bude vystavena a uhradena v oficialnej mene Slovenskej republiky
aktualne platnej ku driu vystavenia faktiry a Cislovana. Faktira musi obsahovat' vietky naleZitosti v zmysle
zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona €. 431/2002 Z.
z. 0 Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. V pripade Ze faktira nebude obsahovat vietky nalezitosti podla
zakona €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a § 10 zékona €. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich
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5.6.

5.7.

5:8:

6.1.

6.2.

predpisov, alebo k nej nebud prilozené prilohy (sucasti) dohodnuté zmluvnymi stranami, alebo v pripade podfa
bodov 5.1 a 5.2. tohto Elanku tejto zmluvy je objednavatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi
na doplinenie. Faktlra musi obsahovat nalezitosti v zmysle podmienok poskytovatela nenavratného finanéného
prispevku. V pripade vratenia faktiry zhotovitelovi v lehote rovnakej, ako je dohodnuté lehota splatnosti faktry,
sa za zaciatok plynutia lehoty splatnosti sa povazuje defi kedy bola opravena alebo doplnena faktira doruéena
objednavatelovi. Objednévatel uhradi faktiru zhotovitela najneskér do 60 (Sestdesiat) dni po jej doruéeni,
pricom za termin dhrady faktury je povazovany defi odpisu prislusnej Eiastky z G¢tu objednavatela. 60-diiova
lehota splatnosti fakttr bola zvolena vzhladom na povahu predmetu pinenia zavazku a postupy, ktoré uréuje
manual Integrovaného operaéného programu pre plny stlad s procesom zvoleného postupu financovania
poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku, ¢o zhotovitel berie na vedomie, s uvedenou lehotou
splatnosti vyslovne suhlasi a vyhlasuje, Ze uvedena lehota 60 dni nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajicim zhotovitelovi z tohto zavazkového vztahu.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Ciastkové platby podla tohto &lanku Ziadnym sp6sobom nepotvrdzuji riadne a

v€asné vykonanie prislusnej Casti diela. Zhotovitelovi vznika nérok na zaplatenie ceny za skutoéne zrealizované
a dokonéené Cinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu tejto zmluvy a odovzdanim
uplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov objednavatelovi, a po podpisani preberacieho
protokolu objednavatefom bez vyhrad a na zéklade dorucenej faktlry za predmetné plnenie objednavatelovi.

Pokial' dbjde k pozastaveniu alebo odlozeniu vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti, zhotovitel je
opravneny spdsobom uvedenym vtomto Clanku vystavit Ciastkovi faktiru za prace vykonané do dna
pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych préac.

Ak dbjde zo strany objednavatela k omeskaniu pri Ghrade faktury, je zhotovitel opravneny pozadovat
od objednévatela urok z omeskania vo vyske podla ustanovenia § 369a Obchodného zakonnika z fakturovanej
sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy defi omeskania.

V kazdej fakture budli samostatne oddelené platby za dohodnuté prace v zmysle zmluvy a za pripadné
dodato¢né prace v zmysle dodatkov.

Clanok V1.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest odo dfa prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat' vSetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je povinny viest
stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat (idaje o asovom postupe préac, ich rozsahu
a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, Udaj o osobach
a mechanizmoch na stavbe, po¢et odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela,
pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim, Uidaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest' stavebny dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel
je povinny ho uchovavat minimaine do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak neméa
podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,
6.2.4. meno zastupcu objednavatela — stavebny dozor,

6.2.5. identifikaéné Udaje stavby podla projektu,

6.2.6. prehlad vetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.7. zoznam dokumentécie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.8. zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.9. telefonické a mailové kontakty osdb uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.
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6.210.  ostatné udaje vzmysle § 28 vyhlasky MZP & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaijl niektoré
ustanovenia stavebného zakona.

6.3. V3etky listy stavebného dennika musia byt ocislované. Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho
preskrinutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej
k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby . Zhotovitel je povinny zabezpecit' stalu dostupnost stavebného
dennika na stavbe a bezodkladne predloZit stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poZiada.

6.4. Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vzdy v ten def, kedy
boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdZu do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy len autorsky dozor, stavebny dozor a osoby v zmysle §46d stavebného zakona.

6.5. Ak nesuhlasi stavbyveduci so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny zastupca, pripadne
zodpovedny projektant alebo ina osoba do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit' svoje stanovisko
najneskér do 3 (troch) pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpokladé, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6. Ak nie je vzmluve uvedené inak objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku,
vykonanych zhotovitelom, najneskér do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklad, Ze s
uvedenym zapisom sUhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik ¢
dodatoénych préac.

6.7. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuji za zmenu zmluvy, ale mbzu sluZit' ako podklad pre vypracovanie
doplnkov a zmien zmluvy.

6.8. Zhotovitel je povinny predloZit stavebnému dozoru na jeho poziadanie stavebny dennik a vetku technickd
dokumentéciu tykajucu sa vykonavania diela a zaznamy o vykonanych skiskach.

Clanok VL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou v technickej sprave a POV alebo inym
dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko
je priestor, ktory je poCas uskutoChovania stavby ureny na vykondvanie stavebnych prac na stavbe,
na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutoCiiovanie stavby
a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky
alebo ich Casti.

7.1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor do 14 (Stréstich) pracovnych dni a to po podpise {
zmluvy o nenavratné finanéné prostriedky (NFP) prip. ziskania iného financovania z EU alebo &tatneho rozpotu
Slovenskej republiky, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol v dvoch originalnych
vyhotoveniach (jeden pre objednévatela a druhy pre zhotovitela). Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska
poskytn(t' potrebnu si¢innost, inak sa stavenisko povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim piateho
pracovného dria odo diia G¢innosti tejto zmluvy.

7.2. Zhotovitel zabezpe€i zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne vytyCenie staveniska
apoCas vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vyskové body, a to az do odovzdania diela
objednévatelovi. Zhotovitel zabezpedi i podrobné vyty€enie jednotlivych objektov a zodpovedéd za jeho
spravnost. Prace s tym spojené su siastou navrhnutej ceny. Predchadzajuca veta plati aj pre body 7.3, 7.4,
7.5, a 7.6 tohto Clanku. Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpegit zhotovitel. Pred zaCatim prac zhotovitel
vypracuje a predloZi objednavatelovi POV a zastavovaci plan (celkovu situéciu stavby) a plén bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci. V pripade poruSenia povinnosti podlfa tohto bodu je zhotovitel na Ziadost
objednavatela povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Zhotovitel
je vlehote podfa bodu 3.2 tejto zmluvy povinny vypracovat aktualizovany POV, asovy harmonogram
a predlozZit tieto objednavatelovi.

7.2.1. POV musi obsahovat' minimélne nasledovné polozky:
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— Charakteristika staveniska,

— Charakteristika stavby,

— Koncepcia postupu vystavby,

— Koncepcia zariadenia staveniska,

— VyuZivanie existujlcich objektov na Gcely zariadenia staveniska,
— Oplotenie, vstupy,

— Kancelarie, hygienické a sociélne objekty zariadenia staveniska,
— Zasohovanie staveniska elektrickou energiou,

— Zasobovanie staveniska vodou,

— Odvedenie odpadovych véd,

— Plochy pre skladovanie stavebnych materialov, zeminy,

— Dopravné riesenie,

— Ochrana Zivotného prostredia pri vystavbe vratane riesenia stavebnych odpadov,
— Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci,

— PoZiarna ochrana,

— Predpokladané terminové podmienky realizacie stavby,

— Situécia POV.

7.2.2. Sicastou POV budu technologické postupy odsthlasené stavebnym dozorom a éasovy harmonogram, ktory

7.3.

74.

7.5.

7.8.

bude obsahovat’ minimalne:

— hierarchicki schému rozdelenia préc, t. j. Struktarovan hierarchicki schému na seba nadvazujlcich
pracovnych aktivit, alebo ekvivalentni schému logicky previazan s ¢asovym harmonogramom.
Zapracovné ukony sa budl povazovat také Ukony a aktivity, ktoré su slvisle vykonavané jednym
pracovnikom, resp. pracovnou skupinou tak, Ze vysledok takéhoto (konu, alebo aktivity je z hladiska
realizacie asového planu hodnoteny binarne (ukonéeny/neukonceny).

— zhotovitel je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrzat technologicky postup stavebnych préac
po jednotlivych pracovnych €innostiach - zaberoch (polozkach) v nadvaznosti na dodrzanie platnej legislativy
SR a technickych noriem. Objednavatel nebude akceptovat zhotovitelom deklarovant pracu poéas dni
pracovného pokoja (pokial nebude v sulade s legislativou povolena ina doba) ani dni pracovného pokoja
slvisiacich so Statnymi sviatkami. To znamend, Ze stanovenie lehoty vystavby v pracovnych drioch musi
byt v sulade so zadkonom &. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny oboznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych
vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom preloZit alebo
chrénit, aby v priebehu realizécie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni
a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpeduje zhotovitel a hradi aj vSetky
pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupréci s objednéavatelom zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na
odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejni
kanalizaciu a do stavebného dennika zapise pociatoéné a koneéné merania.

Ak v stvislosti so zagatim préac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podla
predpisu o pozemnych komunikéaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady zhotovitel.
Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znaciek a do¢asného
dopravného znagenia v slvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpecit spracovanie
odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami.
Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrZiavat, zabezpe¢i tieto prace objednavatel a naklady
bude uplatiiovat u zhotovitela. Objednévatel mdZe pre toto uplatnenie pouZit aj znizenie uhrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym z&poctom.
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7.7. Objednavatel mé pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska zakonnym
sposobom zabezpecené spracovanie odpadu vzmysle hierarchie odpadového hospodarstva a zmluvne
dohodnutym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8. Najneskér do 7 (sedem) pracovnych dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko
a upravit ho tak, ako uréuje projektova dokumentécia. V pripade, Ze projektova dokumentécia toto neur€uje, tak
zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom
termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel oprévneny uctovat zhotovitelovi
zmluvn( pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy defi, po¢as ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene, a to
aZ do diia vypratania staveniska.

7.9. Zhotovitel zabezpedi pocas celej doby rekonstrukénych prac na ploche fasady dodévku, montdz a Gdrzbu
ochrannej siete leSenia.

7.10. Zhotovitel na Ziadost objednavatela zabezpe€i vyrobu a osadenie informacnej tabule na stavenisku.
Po ukonéeni rekonstrukénych prac zabezpeci zhotovitel dalSiu vyrobu a osadenie informacnej tabule v
stlade s podmienkami oznamenymi mu objednavatelom. Potrebné informacie dod& zhotovitelovi
objednavatel po uzavreti zmluvy.

7.11.  Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade ak pozemok okolo stavby nie je vo viastnictve objednavatela, je "
povinnostou zhotovitela zabezpecit' si uzivacie pravo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné naklady svisiace s plnenim tejto povinnosti znasa v celom rozsahu
zhotovitel.

Clanok VL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo
inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatefa.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vietky zavazné a aj doporuéené STN, EN a ostatné platné
technické normy, bezpe€nostné predpisy, v3etky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakolvek Skoda, znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel.
Pri vykonévani diela je zhotovitel viazany nie len POV a&asovym harmonogramom, ale i pokynmi
objednavatela. POV bude zhotovitefom vypracovany a predlozeny objednavatelovi po nadobudnuti G€innosti
zmluvy podla ¢l. lll. tejto zmluvy. POV bude sposobilym podkladom pre zadatie prac az po jeho schvéleni
objednavatelom. Zhotovitel sa zaroven bude riadit zasadami skladovania odpadov, dodrZania bezpe¢nosti pri
praci a zamedzenia nadmernej hluénosti a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitela podfa 5. vety tohto bodu je zhotovitel' povinny na Ziadost objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo
vySke 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo vSetkym
prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v zmluve
dohodnutom Case v zmysle poZziadaviek objednavatela a odovzda ho objednavatelovi a objednévatel sa
zavazuije riadne a v€as vykonané dielo prevziat a zaplatit' dohodnutd cenu uvedend v &l IV. zmluvy.

8.3. Zhotovitel je povinny vyzvat' objednavatela najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vSetkych vykonanych préac, ktoré budd v dalSom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi. O vykonani
tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela
odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za Gi¢elom kontroly zo strany
objednavatela. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je
zhotovitel opravneny pokraCovat' v pracach resp. objednavatelom poZadované neskorsie odkrytie prac v
takomto pripade hradi objednavatel. Stavebny dozor bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych
prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel
opravneny organizovat v lehotach podfa potreby a svojho uvéZenia a je opravneny na ne pozvat okrem
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

zéstupcu zhotovitela tiez projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny
objednéavatel zhotovitela vopred vhodnym spdsobom informovat. Zhotovitel je povinny zvolavat' kontrolné dni
miniméalne dvakrat do mesiaca.

Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat s autorom projektu respektive so
zodpovednym projektantom prislusnej asti, ich realizacia je moZna len na zéklade ich pisomného sihlasu a
tiez pisomného sthlasu objednavatela. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu bude toto povaZzované
za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstlpit a zhotovitel
je povinny na zéklade Ziadosti objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo vy3ke 1 % z ceny diela s DPH.
Zhotovitel zodpoveda vogi autorovi PD za pripadné porudenie autorskopravnej ochrany PD v celom rozsahu.

V pripade nejasnosti je bezpodmieneéne nutné kontaktovat' projektanta prislusnej Casti, pripadné nejasnosti v
projekte je nutné bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi prisludnej ¢asti a objednévatelovi.

Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konStrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vSetkych osob v mieste staveniska,
dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajlcich sa bezpeénostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecfnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich vybavenie ochrannymi pomédckami. V pripade ich
nedodrziavania sa zhotovitel zavazuje uhradit na Ziadost objednévatefa zmluvnu pokutu 1 500,- EUR za kazdy
jednotlivy preukazany pripad. Vetci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni
prisluSnostou ku svojmu zamestnavatelfovi a budd nosit' reflexné vesty, pevnd obuv a ochrannd prilbu v
pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie
na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom ase objednavatela, ¢o ma za nésledok zvysené riziko
pohybu tretich oséb a zvierat v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavéazuje prijat’ primerané opatrenia, aby
svojou ¢innostou nenarusil bezpeénost 0sob nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonéva, ako
iinych osdb pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznagenia vstupov na stavenisko a
umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zéklade zak. €. 314/2001 Z. z.
o0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpe€it poZiarnu asistencni hliadku na poziarne nebezpecnych
pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel berie na vedomie, Ze v priestoroch a areéli objednavatela plati z&kaz fajcenia v zmysle
zakona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajiarov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zékon o ochrane nefajéiarov*). V pripade nedodrzania tohto zakazu zhotovitefom alebo
ktorymkolvek z jeho subdodavatelov sa zhotovitel' zavazuje uhradit na ziadost objednavatela zmluvni pokutu
500,- EUR za kazdy jednotlivy preukézany pripad. Tym nie je dotknuté deliktuélna zodpovednost zhotovitela
alebo jeho subdodavatelov v zmysle zakona o ochrane nefajciarov.

V3etky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, majuci prislusnu
kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednévatela povinny tomuto
bezodkladne predlozZit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného z&konnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodn( povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatefom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.10. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené kradeZou

8.11.

alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatefom bez vyhrad
znasa zhotovitel,

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spésoben( vykon&vanim innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke 50 % zmluvnej ceny dielas DPH, a poistna
zmluva musi byt platna az do ¢asu riadneho odovzdania diela. Pokial skonéi platnost poistnej zmluvy skér,
musi byt predizena platnost do doby riadneho odovzdania diela. Zhotovitel nesie voi objednavatelovi
zodpovednost' aj za Skody spdsobené ¢innostou svojich subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady
o poisteni (poistny certifikat) s uvedené v prilohe tejto zmluvy a zhotovitel je povinny predloZit objednévatelovi
najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opatovne kedykolvek po¢as vykonévania diela do 3
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dni, pokial o to objednavatel poziada; v pripade omeskania s opatovnym predloZenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vySke 1 000,- EUR za kazdy, aj za¢aty defi omeskania.
Ak zhotovitel nepredloZi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu,
bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy
odstdpit. V takom pripade mé objednavatel' pravo uplatnit si voi zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske
jednorazovo 1% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri€om toto pravo mu vznikne dfiom zaniku
tejto zmluvy odstdpenim.

8.12. Ak Cinnostou zhotovitela ddjde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom z ddvodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlicich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo
podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tito Skodu odstranit a
ak to nie je mozné, tak dokazanu Skodu finanéne uhradit. Vetky naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

8.13.  Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit prace
na stavenisku. Ak ide o osobu odli$n( od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel preukazoval technickd spdsobilost
alebo odbornu spdsobilost v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva, objednavatel
je opravneny odmietnut stavbyvediceho v pripade, Ze nespifia rovnaké podmienky ako stavbyveduci, ktorym
zhotovitel' preukazoval technicku sposobilost’ alebo odborni spdsobilost v procese verejného obstaravania
eventualne po predchadzajucom upozorneni pozadovat vymenu skér schvaleného stavbyveduceho v zmysle ¢
zmluvy Casti 11.1. Objednéavatel’ mdze takisto poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
ktorkolvek osobu zamestnanu zhotovitefom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na stavenisku je povaZovana objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych
dévodov. Osoba takto odvolana z prace na diele bude zhotovitefom bezodkladne nahradena inou osobou.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost stavbyveduceho na stavbe pocas realizacie stavby, a to kazdy der,
pocas kiorého sa vykondvaju stavebné prace. V pripade nedodrzania tejto povinnosti je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy def zistenia porusenia tejto
povinnosti. Podkladom na preukazanie porusenia tejto povinnosti je zapis stavebného dozoru v stavebnom
denniku, pripadne inej opravnenej osoby za objednavatela. Nedodrzanie tejto povinnosti sa povazuje za hrubé
porusenie zmluvy.

8.14. Zhotovitel je povinny predkladat na schvélenie stavebnému dozoru: technicki dokumentaciu a vzorky
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela. Zastupca objednavatela sa k
predlozenej dokumentécii/vzorkam vyjadri do 5 (piatich) pracovnych dni zapisom v stavebnom denniku; inak
plati, Ze nemé vyhrady,

8.15.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele bud(i pouZité materialy, vyrobky a technoldgie schvélené pre izemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade so zakonom
€. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

8.16. Zhotovitel je povinny zabezpedit vetky vyzadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty a vyhlasenia o
zhode tykajuce sa diela, jeho Easti alebo stavebnych vyrobkov.

8.17. Zhotovitel je povinny zabezpedit zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si
to povaha diela vyzaduje (zhotovitel' vypracuje pisomné potvrdenie o zaskoleni obsluhy).

8.18. Zhotovitel zabezpeci spracovanie kontrolného a skisobného pléanu pre realizaciu stavby podia § 13 zakona
¢. 2541998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach a
kontroléch, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

8.19. Zhotovitel je povinny zabezpecit' upratanie a ekologicku likvidaciu vetkych odpadov zo svojej €innosti
a Cinnosti svojich subdodéavatelov podrla prislusnych zavéaznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel zabezpeci
uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybirané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné
suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predloZi objednavatelovi pri
preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude
riadit platnou pravnou Gpravou v oblasti odpadového hospodarstva.
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8.20. Zhotovitel je opravneny pinit' predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych podmienok:

8.20.1. Zhotovitel je povinny zabezpegit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne zaruku
v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odborn starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.20.2. Zoznam znamych subdodévatelov je uvedeny v prilohe tejto zmluvy. V pripade zameru realizovat' nastup
noveho subdodavatefa a taktieZ zameru realizovat zmenu pdvodného subdodéavatela je zhotovitel povinny
informovat’ e-mailom objednavatela do 5 (piatich) pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy
so subdodéavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je opravneny nastpit na realizaciu diela
az po suhlasnom vyjadreni objednévatela. Objednavatel je povinny vyjadrit' svoj sthlas alebo nestihlas
s navrhovanym subdodavatefom e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni odo diia doruéenia oznamenia
zhotovitela.

8.20.3. Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podra prislusnych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani,
pricom objednavatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel, vybrany zhotovitefom spifia podmienky podra §
32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel nepreukéze spinenie podmienok podra § 32 ods.
1 zakona o verejnom obstaravani zapisom v zozname hospodarskych subjektov podla § 152 zékona
0 verejnom obstaravani, je povinny predloZit doklady podia § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani. K
rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaze aj svojich subdodavatelov voéiich pripadnym
subdodavatelom tak, aby v celom subdodavatelskom retazci vietci dodavatelia spifiali podmienky podra § 32
ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

Vpripade, ak subdodavatel nepreukadze spinenie podmienok podia § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani zapisom v zozname hospodarskych subjektov, nie je z dévodu pouZzitia Gdajov z informaénych
systémov verejnej spravy podla § 32 ods. 3 z&kona o verejnom obstaravani povinny predkladat’ doklady
preukazujiice spinenie podmienok Ucasti v zmysle § 32 ods. 2 pism. a), b), c) a e) zakona o verejnom
obstaravani. V pripade podmienky G¢asti podfa § 32 ods. 2 pism. e) zakona o verejnom obstaravani vy3sie
uvedené pravidlo plati pre hospodarske subjekty (zaujemcov) taxativne vymenované v § 2 ods. 2 zékona €.
27212015 Z. z. o registri pravnickych osob, podnikatelov a organov verejnej moci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. V ostatnych pripadoch je subdodavatel nadalej povinny predioZit doklad preukazujuci
spinenie predmetnej podmienky Ucasti tykajicej sa osobného postavenia (napriklad vypis z obchodného
registra alebo Zivnostenského registra). Za uéelom ziskania dokladu z informaénych systémov verejnej spravy
podla § 32 ods. 2 pism. a) zakona o verejnom obstaravani (vypis z registra trestov fyzickej osoby)
subdodavatel predloZi vyplnend a podpisani Prilohu €. 9 tejto zmluvy za kazdého ¢lena $tatutareho organu,
¢lena dozorného organu a prokuristu. S ohfadom na to, Ze z technickych dévodov nie je mozné ziskat' iidaje
alebo vypisy pravnickych oséb z informaénych systémov Generalnej prokuratry, predklada subdodavatel -
pravnicka osoba doklad za pravnicka osobu podla § 32 ods. 2 pism. a) zakona o verejnom obstaravani, a to
v sulade s ustanovenim § 1 ods. 7 zakona ¢. 177/2018 Z. z. o niektorych opatreniach na zniZovanie
administrativnej zataZe vyuzivanim informaénych systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon proti byrokracii).

Objednévatel dalej osobitne overi, Ze u subdodavatela neexistuji dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

8.20.4. Kazdy subdodévatel, ktory ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt
v fiom zapisany v zmysle § 11 zékona o verejnom obstaravani.

8.20.5. Ak doslo k vymazu subdodavatela zregistra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny tato
skutocnost oznamit objednévatelovi a zarover nahradit takéhoto subdodavatela subdodavatelom, ktory bude
spiiiat’ podmienky podfa § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a ak ma povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora, musi byt viom zapisany vzmysle § 11 zakona o verejnom
obstaravani.

8.20.6. Kazdy subdodévatel musi byt schopny realizovat' prislusni ¢ast predmetu zékazky v rovnakej kvalite ako
zhotovitel.

8.20.7. Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizécii pinenia predmetu zmluvy subdodavatelom, ak nie su
spinené podmienky uvedené v bodoch 8.20.2 — 8.20.6.



8.21. 'V pripade, ak bude nariadeny vykon Statneho stavebného dohladu nad uskuto&iovanim stavby, je zhotovite!
povinny umoznit organom S$tatneho stavebného dohfadu jeho riadny vykon v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi, a z&rovei je povinny byt pri jeho vykone primerane siéinny. Zhotovitel je tieZ povinny strpiet’ vykon
kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami v pripade, ak bude predmet alebo ¢ast
predmetu zmluvy financovany z prostriedkov Eurépskej tnie,Envirofondu, a to kedykolvek po&as doby trvania
prislusnej zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku. Zhotovitel' sa zavazuje poskytnat’ opravnenym osobam
vietku potrebn(i sucinnost. Opravnenymi osobami v zmysle tohto bodu sl najma:

— Poskytovatel finanénych prostriedkov z fondov EU, Envirofondu a nim poverené osoby,

—  Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

— Najvy33i kontrolny Grad SR, prisludné Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

— Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

— Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

— Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU,

8.22. V pripade, ak zhotovitel preukazal finan¢né, ekonomické postavenie a technicki odbornt spdsobilost’ vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto
zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnit len
s&m, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny
subdodéavatela tym nie je dotknuta.

8.23. Zhotovitel je povinny zabezpecit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je objednavatel, v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o odpadoch") a ostatnymi vSeobecne z&vaznymi
predpismi SR.

8.24. Zhotovitel je povinny dodrziavat, za Gi¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov,
obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodarstva
S0 zavaznym poradim priorit:
8.241.  predchadzanie vzniku odpadu,
8.24.2.  priprava na opatovné pouzitie,
8.24.3. recyklacia,
8.24.4. iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.24.5.  zneSkodnovanie.

8.25. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého povodcom
je zhotovitel, v slade so zakonom o odpadoch; najma, av3ak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadeni,
materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitefom, odpad komunélneho charakteru, ktory
vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitefa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiefaji na
plneni predmetu zmluvy.

8.26. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pdvodcom je
objednévatel, len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podfa zakona o odpadoch.

8.27. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu zadatia prac predloZit objednavatelovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvorend s osobou majlicou opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, ktoré vznikna pri plneni predmetu zmluvy a ktorych p6évodcom je objednévatel. V pripade zaniku
takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne najneskér do 3 pracovnych dni od zaniku zmluvy zabezpegit
a predloZit objednavatelovi novi zmluvu spifiajiicu podmienky podra prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel
nepredloZi ku diiu za€atia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majlcou
opravnenie podla zékona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, bude toto povazované za podstatné
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poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit; v takomto pripade ma
objednavatel pravo uplatnit' si vo€i zhotovitelovi zmluvn(i pokutu vo vySke jednorazovo 1% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve. V pripade omeskania s opatovnym predlozenim novej zmluvy podfa druhej vety
tohto bodu o viac ako 3 pracovné dni je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvn(i pokutu vo
vyske jednorazovo 1% zceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Omeskanie s opatovnym
predlozenim dokladov podfa tohto bodu je povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednévatel opravneny od zmluvy odstapit. Zmluva na odoberanie odpadov musi byt platna az do ¢asu
riadneho vykonania diela.

8.28. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel:

8.28.1. triedit podfa druhov,

8.28.2. zabezpeCit spravnost zaradenia odpadu podia Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni
neskorsich predpisov),

8.28.3. zabezpegit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Gnikom.

8.29. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych povodcom
je objednavatel a o nakladani s nimi v sillade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 366/2015 Z. z. o evidennej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov; evidenciu
vedie zhotovitel v mene objednavatela.

8.30. Zhotovitel je povinny odovzdat objednévatelovi evidenciu odpadov podia predchadzajiiceho bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému diiu prislusného kalendarmeho
roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel povinny odovzdat evidenciu odpadov v
den podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela. Zhotovitel je povinny
odovzdat bezodkladne objednévatelovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to objednavatel zhotovitela poZiada.
Zhotovitel je dalej povinny objednavatelovi odovzdat’

8.30.1.  protokoly o odbere odpadu, ktoré bud( na strane odovzdavajlceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zaroveri poverenou osobou objednavatela a
na strane preberajliceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat' s odpadmi,

8.30.2.  vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.31. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe oprévnenej nakladat' s odpadmi podia zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla bodu
8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opétovné pouZzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

8.32. 'V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového hospodérstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi sucinnost' a kontrolnym organom pozadovani dokumentaciu.

8.33. Zhotovitel je povinny vykonat' opatrenia na napravu uloZzené organom S$tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

8.34. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZzena sankcia, je zhotovitel povinny tuto
objednavateflovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym tkonom
pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuti vogi zhotovitefovi zapoditat.

8.35. V pripade ak zhotovitel preukazal technickii spdsobilost alebo odbornd spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby
a po€as trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto
plnenie poskytnat' len sém, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie
preukézal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.36. Zhotovitel je povinny spracovat prehladny manual/kalendar pre prevadzku, adrzbu a opravy diela a jeho
Casti. Dokumentécia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,




8.37. Zhotovitel je zodpovedny za spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov oprvnenou
osobou a ich schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické
a pravne predpisy vyZaduiju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vetky ¢asti diela bola
vykonané prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky

8.38. Zhotovitel poskytne sicinnost pri kolaudécii diela.

8.39. Zhotovitel sa zavazuje uchovavat akikolvek dokumentaciu stvisiacu s predmetom plnenia na zéklade tejto
zmluvy podfa podmienok riadiaceho organu podielajiceho sa na financovani predmetu tejto zmluvy, minimaine
vsak po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

8.40. Za gelom zabezpe&enia spinenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo riadne a v€as zhotovitel zloZi kauciu
verejnému obstarévatelovi do 30 dni od datumu zahajenia Stavby na ucet objednavatela uvedeného v zahlavi
tejto zmluvy kauciu vo vySke 3% z ceny diela (dalej len ,kaucia“) alebo predloZil objednévatelovi bankovi
zaruku vo vyske kaucie.

8.41. Zmluvné strany sa dohodli, Ze kaucia alebo jej ¢ast' prepadne v prospech objednévatela v nasledujucich
pripadoch:

8.41.1. uplatnenie zmluvnych pokut — kaucia alebo jej éast prepada v prospech objednavatela diiom
nasledujucim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizatnej faktiry podfa bodu 11.7. tejto
zmluvy, a to vo vySke fakturovanej pokuty/pokut.

8.41.2. odstupenie od zmluvy z dévodu jej podstatného poruSenia na strane zhotovitela — kaucia
prepadé v prospech objednavatela v celej vySke dilom d€innosti odstipenia objednavatela od
tejto zmluvy.

8.41.3. omeskanie zhotovitela s riadnym odovzdanim diela podfa bodu 3.3. tejto zmluvy - kaucia
prepada v prospech objednavatela v celej vyske 31. diom omeskania zhotovitela.

8.42. V pripade pochybnosti sa méa za to, Ze za kaucie v celej vySke sa povaZuje aj jej neprepadnuté ¢ast.

8.43. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit platnost bankovej zaruky najmenej po dobu 35 mesiacov odo dria
uginnosti zmluvy. Zaroveri sa zhotovitel zavazuje predloZit objednavatelovi doklady potvrdzujice predizenie
platnosti bankovej zaruky o dalSie najmenej 3 mesiace v pripade, ak kolaudaéné rozhodnutie nebude vydané
alebo nenadobudne pravoplatnost najneskér 2 mesiace pred uplynutim doby, na ktord bola bankova zéaruka
vystavena.

8.44. V pripade, ak dielo bude odovzdané objednavatelovi riadne a véas, objednavatel vréti zhotovitelom zlozend
kauciu alebo uvolni bankovi zaruku najneskér do 10 pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda&ného rozhodnutia, najneskér vSak do 10 pracovnych dni odo diia uplynutia z&ruénej doby podia bodu
10.1. tejto zmluvy. Ak zhotovitel zloZil kauciu na et objednévatela, objednavatel vrati kauciu na ucet
zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.

8.45. Zhotovitel je povinny pri realizacii stavebnych prac zabezpecdit' spinenie sociélneho hladiska pri dodavke
stavebnych préc je povinny zabezpedit zamestnanie minimélne 40 zamestnancom kazdého na minimaine
2 mesiace. Uchadzac predlozi menny zoznam 0sbb spolu s pracovnym zaradenim v ktorom preukaze ze
dané osoby st bud Sociélne znevyhodnené osoby alebo nezamestnané osoby na zaklade z&kona o sluzbach
zamestnanosti €. 5/2004 Z. z. v zmysle § 8 - Znevyhodneny uchadza¢ o zamestnanie.
ViyuZivanie socialneho aspektu vo verejnom obstaravani, ktorého vedlajSou externalitou ma byt aj zvySovanie
zamestnanosti socialne znevyhodnenych oséb alebo dlhodobo nezamestnanych 0sdb a to prostrednictvom
vlastnej personalnej politiky, alebo personalnej politiky subdodavatelov.

Zmluvné povinnost zhotovitela tykajuca sa zabezpedenia zamestnania 0sdb, sa bude povazované za spinend,
ak dojde k zamestnaniu tychto 0séb poCas doby realiz&cie stavebnych préac.

e

/ \ —

{ ) ;

\ 4 AAAAND
A :



Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1. Zhotovitel je povinny pisomne oznémit' objednavatelovi najneskér 15 (patnast) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od terminu pripravenosti na

odovzdanie stanoveného zhotovitefom za€at preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

9.2. Ak zhotovitel ozn&dmi objednévatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa zisti,
Ze dielo nie je podfa podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel povinny uhradit

objednavatelovi v3etky naklady tym vzniknuté.
9.3. Zhotovitel je povinny pripravit' a doloZit pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1. z&pisy a osved&enia o vykonanych skiskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2. z&pisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3. zapisy o vyskudani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

9.3.4. plan uZivania verejnej prace,

9.3.5. stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6. potvrdeny realizatny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od dokumentéacie overenej v stavebnom
konani 3x v tlaCenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotovitel dolozi najneskér do 30 dni po podpisu
preberacieho protokolu),

9.3.7. vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov (zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskor3ich predpisov a zakon ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov,

9.3.8. dalSiu dokumentaciu vyplyvajlcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.9. podrobny €islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZzovat za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotovi zhotovitel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem iného
uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin
odstranenia urci objednavatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednévatel
odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do z&pisu svoje dévody. Objednévatel je opravneny odmietnut' dielo
prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podia zmluvy, ak nie je vyhotovené celé

dielo podfa zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5. Dielo je povazované za ukonéené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v €l. II. tejto zmluvy, ak st ukonéené
riadne a bez vad a nedorobkov zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto ¢lanku.
Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukon&enie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym defi, v ktorom déjde

k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6. Objednavatel ma pravo prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrénia uZivaniu
diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit' tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v zapise
o0 odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu 1 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi
omeskania s jej odstranenim. Objednévatel nie je povinny prevziat' dielo vykazujlice nedostatky alebo drobné

vady. Odstranenie vad a nedostatkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7. Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa domnieva, Ze za
uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie zhotovitel, a to
az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo do rozhodnutia siidu. Ak nepristpi zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskor viak do 5
(piatich) dni po pisomnom vyzvani objednévatela, moze objednavatel voci zhotovitelovi uplatnit zmluvna pokutu

vo vyske 500,- EUR za kazdy def, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristupi neskor.



Clanok X.
ZARUKA

10.1.  Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov na
stavebné prace a 24 na technologicki €ast diela. . Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na
zaklade vykazu vymer a projektovej dokumentacie a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a ze po€as plynutia zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel ruéi za to, Ze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Zze zodpovedé technickym
normam a predpisom platnym a (¢innym na (zemi SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom. Zhotovitel zodpoveda
za nedostatky, ktoré ma dielo v éase jeho odovzdavania objednévatelovi a po€as zarucnej doby. Ak odovzdané
dielo bude mat vady, ma objednévatel pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

10.2. Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.
V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii mdZe objednévatel uviest
svoje poziadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit' alebo ¢i poZaduije finanéna nhradu.

10.3. Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 (piatich) pracovnych dni po doruéeni reklamécie pisomne oznéamit, ¢i (
reklaméciu uznéva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu neuznéva. Ak
tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméaciu objednavatela uznava.

10.4. Reklaméaciu je mozné uplatnit najneskor do posledného dria zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia odoslana
objednévatelom v posledny defi zaruénej lehoty sa povazuje za véas uplatnend.

10.5. Zhotovitel' je povinny pristpit bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor viak do 10
pracovnych dni po doruceni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklaméciu neuznédva. Ak tak neurobi, je
objednévatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnd pokutu 1 000,- EUR za kazdy ded, o ktory
k odstraneniu vad pristupi neskor. Objednévatel mé okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadn(
nahradu Skody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych pripadoch, az
do vyriesenia sporu.

10.6. Ak nepristipi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) kalendarnych dni
po doruceni reklamacie objednavatela, je objednévatel opravneny poverit odstranenim vady iného dodavatela.
V3etky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.

10.7. V pripade havéarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objedn&vatelovi je zhotovitel povinny pristlpit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do Uplného |
odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1. Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osdb, ktorymi
zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Ucasti v sitazi na tento predmet zékazky. V pripade, Ze nastane
situacia, Ze bude potrebné nahradit nejak( kvalifikovanu osobu, nové kvalifikované osoba musi spliiat rovnaké
poziadavky ako boli pozadované na preukézanie spinenia technickej alebo odbornej sposobilosti podia § 34
ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani uvedené v oznameni/vyzve. Zoznam kvalifikovanych oséb tvori
prilohu tejto zmluvy. Kazd(i vymenu kvalifikovanej osoby musi schvélit’ objednavatel. V pripade, Ze k vymene
kvalifikovanej osoby déjde bez sthlasu objednavatela, bude sa to povazovat za podstatné poruSenie zmluvnej
povinnosti a objednavatel bude opravneny odstupit od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitelom je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu 1 000,- EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

11.2. Objednéavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu osobu. Ak
objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inii osobu, je povinny toto
neodkladne oznamit' pisomne zhotovitefovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu



objednévatela postupit svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na in(i osobu. V pripade porusenia
tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel
opravneny odstlpit od zmluvy.

11.3.  Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vetky okolnosti, ktoré zistil pri pineni svojich zavazkov podia
tejto zmluvy a ktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajlcich sa dosiahnutia ucelu
sledovaného touto zmluvou.

11.4. Zhotovitel je povinny chranit’ majetok objednévatela s ktorym pride pri pineni tejto zmluvy do styku, jeho
prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat vietky zakonné prostriedky a uplatfiovat vSetky
dostupné moZznosti.

11.5. Objednéavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit zhotovitelovi potrebnu stéinnost, ktora je
nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavazuje, Ze bude so zhotovitefom
bez zbytoéného odkladu rokovat o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit' vykonanie diela, a ze
mu bude oznamovat vetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.6. Zhotovitel je povinny zachovat’ mi€anlivost o v3etkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie v sivislosti
s vykonanim diela, najma nevyuZit ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutoénosti, informécie, poznatky,
podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa
dozvedel poCas plnenia tejto zmluvy. Tieto informéacie je zhotovitel oprévneny poskytovat iba svojim
zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v
plnej miere zodpovedd za dodrZiavanie zavazku miGanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel viazany aj po skonéeni platnosti tejto zmluvy.

11.7. Rozhodnutie poZadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy oznami objednavatel doruéenim
penalizatnej faktlry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Objednavatel méZe uplatnit zmluvna pokutu doruéenim penalizaénej faktdry zhotovitelovi
kedykolvek potom, €o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost penalizaénej faktdry je 14 (Strnast) kalendarnych dni
odo dia jej doruCenia zhotovitelovi.

11.8.  Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spésobenej objednavatelovi porusenim
zmluvnych povinnosti podfa tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9. V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona ¢.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva
v platnom zneni - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Gpiného diela bez vad
objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristlpit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do (ipiného
odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny pozadovat' zmluvni pokutu 5 000,- EUR
za kazdy def, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristipi neskér. Pre tento pripad
objednévatel a zhotovitel bez meSkania uzatvoria dodatok k zmluve, priom pre stanovenie ceny odstranenia
mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi
poverenym osobam sucinnost potrebni na vypracovanie zaverecného technického a ekonomického
hodnotenia dokonceného diela.

11.11. Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitela zastavit' pinenie predmetu zmluvy.

Clanok XIL.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

12.1.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutt porusenim povinnosti vyplyvajicich
z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych
prisluSnych pravnych predpisov platnych a G€innych na uzemi Slovenskej republiky.

AT

/ ) e
fo
&.;{{/4{'. AL AN

5P



12.2. Objednavatel neméa narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spdsobené konanim
objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto konanie objednavatela musi
zhotovitel preukazat.

12.3.  Zhotovitel, ktory vykon4va €innosti na z&klade tejto zmluvy zodpoveda objednévatelovi za Skodu, ktor( mu
spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4. Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie s
pinenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom vylu€ujticich
zodpovednost. Uginky vyludujice zodpovednost su obmedzené na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou s
acéinky spojené.

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna strana bola

oboznamené pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou
ihned  ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo v3etkych pripadoch nie je dotknuté pravo objednavatela
na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu resp. ind
sankciu, je zhotovitel povinny tato zaplatit' na zaklade doru¢enej penalizaénej faktury.

Clanok Xl
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1.  Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim dplného diela bez vad
podla ¢l. Il. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukon€it' tuto zmluvu aj:

13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2. odstupenim od zmluvy.

13.2. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy, okrem zakonnych dévodov, odstupit tiez v pripadoch, ze mu
nebudu pridelené finanéné prostriedky z fondov EU, Envirofondu; dokladom o neprideleni finanénych
prostriedkov z fondov EU, Envirofondu je rozhodnutie o neschvaleni finanénych prostriedkov, ako aj v pripade,
ak v priebehu realizécie diela zistil, Ze zhotovitel v procese verejného obstaravania uviedol nepravdivé udaje
a zhotovitel ani po jeho pisomnej vyzve nevykonal napravu, resp. naprava nie je mozna, a/alebo ak uvedenie
nepravdivych (Odajov spdsobilo zmenu GspesSného uchadzaCa verejného obstaravania v jeho prospech. °
Zhotovitel je v takom pripade povinny nahradit Skodu, ktora v tejto sivislosti objednavatelovi vznikla.

13.3. Vpripade zé&niku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v dohode. Dohoda
o ukon&eni zmluvy musi byt pisomné. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych strén, ktoré vznikn(
z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porudenia druhou zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

13.4. 0Od tejto zmluvy mozno pisomne odstlpit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon. Ak sa
rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit
druhej strane. Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
a musi v lom byt uvedeny konkrétny dévod odstlipenia a v pripade odstlpenia z dévodov dohodnutych touto
zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstupenie od zmluvy je G¢inné jeho
doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit
zmluvné pokuty a nahradit vzniknut( Skodu.

13.5. Ak odstapi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych strén st nasledujice:

13.5.1. zhotovitel vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podia spdsobu, ktorym je stanovena cena diela,
13.5.2. zhotovitel vykoné finanéné vyCislenie vykonanych prac, poskytnutych Ciastkovych platieb a spracuje
zaverecnu faktdru,
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13.5.3. zhotovitel odvezie v3etok svoj nezabudovany materiél, ak sa zmluvné strany nedohodn inak,

13.5.4. zhotovitel vyzve objednévatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednévatel je povinny do 14 ($trnastich)
kalendarych dni od doruéenia vyzvania zahéjit ¢iastkové preberacie konanie,

13.5.5. po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe zmluvné strany preberaci protokol pre odovzdani
Cast diela,

13.5.6. zhotovitel je povinny zabezpegit odvoz vietkej stavebnej sutiny,

13.5.7. zhotovitel je povinny zabezpecit vycistenie staveniska,

13.5.8. zhotovitel je povinny zabezpe¢it ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

13.5.9. zhotovitel je povinny zabezpegit zavlahu travnika a pred odovzdanim diela minimalne raz pokosit.

13.6. Pri odstipeni od tejto zmluvy nebud(l zmluvné strany povinné vrétit pinenia poskytnuté im pred odsttipenim
od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudd opravnené Ziadat' vratenie pineni poskytnutych pred odstipenim
zmluvy. Naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za uz vykonané pinenia nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté.
Na tieto uz vykonané plnenia sa budd primerane aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Akékolvek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je upravené
inak, budd dorucované doporu¢ene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze
odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne ini nov(
adresu ur€enl na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za doruéené najneskor
uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na postovi prepravu, ak zasielku nie je
mozné dorucit, alebo ak adresét pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukazané dorucenie skor. V
pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na Gradnej podatelni v jej
aradnych hodinach, pri¢om defl doru€enia vyzna€i podatelfia dradnym postupom na pisomnosti. V pripade
pisomnosti doruéovanych elektronicky sa pisomnosti povazujii za doru¢ené v def kedy boli odoslané na e-
mailovl adresu uvedend v zahlavi tejto zmluvy.

14.2. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze do3lo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektori zo zmluvnych stran.

14.3. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri dostane objednavatel a dva zhotovitel.

14.4. Tato zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické uvedenych v bode
1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov podla bodu 8.12 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podla bodu 1.1.1
tejto zmluvy oznamuje objednévatel svojim rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
Stavbyveduceho podfa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodavatela podia bodu 8.12 tejto zmluvy objednavatel
odsuhlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5. Vsetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji diiom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohfadu na funkéné postavenie osdb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami.
14.7.  Zmluva nadobuda acinnost diiom nasledujicim po dni, v ktorom bude spinenéa nasledujica podmienka:
a) zmluva bola zverejnena na webovom sidle objednavatela.

14.8.  Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara s obcou Budkovce ako organom verejnej spravy, ktory
v zmysle z&kladnych principov zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov /z&kon o slobode informéacii/ v zneni neskorsich predpisov ,¢o nie je tajné, je
verejne* a ,prevazujlci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami osdb“ na zaklade
dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informacii zverejriuje véetky informéacie, ktoré
sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom obce
Budkovce a Statu za u¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych financii

T

\

1

( 7,
P
.Aw‘wd'v LA

O



ob&anmi a na zaklade tejto skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych
dodatkov, vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, néleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné
udaje/, na internetovej stranke objednavatela za u¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov
a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento sihlas sa udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

14.9. Prava a povinnosti zmluvnych strédn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a acinnymi
v Slovenskej republike alebo v sulade s pravidlami ESIF.

14.10. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Priloha &. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha €. 5: Zoznam kvalifikovanych os6b

Priloha &. 6: Uradne overené opravnenie stavbyvediiceho

Priloha €. 7: Kalkulany vzorec pre ocefiovanie naviac prac - vzor

Ak niektora z uvedenych priloh v éase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom jej
vzniku.

Za objednévatela: Za zhotovitela:

V Budkovciach, dia; 7 & 77 2222 V Banskej Stiavnici, diia; 77 77 #0022

Jan Lorinc, starosta obce @O s 555, /
BypvE.
—



