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Zmenovy list ¢islo 012/2018

Objednavatel Finan&né riaditefstvo SR
Zhotovitel Asseco Central Europe, a.s.
Produkt DWH FR SR

Nazov zadania

Analyza a implementicia pre rozSirenie otvoreného modulu ADMIS podFfa nasledujicich
poZiadaviek:

1.
2,
3,

4,

5.

Optimalizécia overenia stavu bezného spisu.
Implementacia funkcionality registratirneho strediska.

Automatické odstupovanie podani spraciivanych v systéme SYSNED na pozadi a vratenie
podani odmietnutych v systéme SYSNED spiit' do modulu ADMIS.

Realizacia ¢innosti na HW infradtruktire vEetkych prostredi modulu ADMIS na FR SR
z dévodu pripravy prechodu na najvy&sie dostupnii verziu platformy Fabasoft 2016.

Riesenie prechodu na HTTPs komunikaciu a autentifikiciu prostrednictvom certifikatov.

Popis zadania

Vramci zabezpeenia potrieb FR SR a povinnosti vyplyvajicich z platnej legislativy poZadujeme
pre existujici modui ADMIS nasledovné:

1.

3.

Optimalizacia overenia stavu beZného spisu.

Z dbvodu relativne velkého potu volani rozhrania ,SSPS_VyhfadajSpis" pri praci v ISFS-SD
je potrebna integragna (prava aj na strane modulu ADMIS. Po prvom volani overenia stavu
bezného spisu z ISFS-SD sa v module ADMIS oznati tento spis uz ako volany. Ak sa nasledne
Zmeni stav spracovania, spracovatel alebo dal3i spracovatelia bezného spisu, ADMIS posle
do ISFS-SD aktualizaciu. V aktualizatnom volani budd napinené vietky elementy (nie iba ten,
kde doslo ku zmene), t. z.:

- identifikator spisu - eviden&né &islo,
- stav spracovania,

- spracovaterl spisu,

- dalsi spracovatelia spisu.

Implementacia funkcionality registratirneho strediska.

Implementacia navrhnutého rieSenia pre vytvorenie registraturnych stredisk podfa akceptovanej
DFS$ zo Z1.003/2017 (bod 6.).

Automatické odstupovanie podani spracuvanych v systéme SYSNED na pozadi a vratenie
podani odmietnutych v systéme SYSNED spit do modulu ADMIS.

a) Automatické odstupovanie podani spracivanych v systéme SYSNED na pozadi:

PoZadujeme implementovat v module ADMIS automatické odstupovanie podani
spractuvanych v systéme SYSNED na pozadi. Predpokladom odstipenia podania v ADMIS
je zmena spracovatela v systéme SYSNED, pricom novy spracovatel je z iného
technického mandanta ako pdvodny spracovatel podania.

Presun _podania v _module ADMIS bude vyvolany na zaklade aktualizaténého volania
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4. Realizacia &innosti na HW infrastruktire vEetkych prostredi modulu ADMIS na FR SR

Rie$enie bude implementované podfa prislusnej analyzy, ktor& bude pre tento uéel vypracovana.

zDRSCAN. Hlavnou podmienkou bude len zmena spracovatefa, ktory je z iného
technického mandanta. Zmena ciefového systému (zo SYSNED na ADMIS) nebude
pre automatické odstipenie podstatna. Pri automatickom odstipeni na pozadi sa nebude
generovat sprievodny list.

Ak bude neskér potrebné zmenit' produkény systém automaticky odstupeného podania, tak
uz nepdjde o odsttipenie, ale zmenf sa len cielovy systém (zo SYSNED na ADMIS). V
ramci takejto aktualizacie sa tieZ nevytvorl sprievodny list.

b) Vratenie podani odmietnutych v systéme SYSNED spat do modulu ADMIS:

Nie vietky organizagné dtvary FR SR maji pristup do SYSNED. Ak je podanie
odstupované z modulu ADMIS a smerované prave na takyto organiza&ny Gtvar, v systéme
SYSNED ho nie je mozné v s(éasnosti spracovat’

Rie3enim tejto situacie bude, 2e odstupované podanie s &islom organizagného Utvaru
spracovatela, ktoré systém SYSNED nepozna bude odmietnuté, v DRCAN bude oznacené
ako neprijaté a DRSCAN vrati podanie do ADMIS dal$im volanim (ako pri odstapeni)
s ciefovym systémom ADMIS. V elemente ,Pozndmka" zasle DRSCAN dévod vratenia
Zo systému SYSNED: ,Podanie nepatri na prisiusny organizaény Givar'. Podanie bude
takto vratené na spracovanie do modulu ADMIS a nastartuje sa pre neho nova aktivita.
V systéme SYSNED nezostane podanie ako nespracovatelné a pre pouZivatela, ktory ho
chce odsttipit, bude nevyhnutné v ADMIS vybrat' iného nového spracovatefa. Situdciu tak
nebude nutné riesit servisnym zasahom.

z dévodu pripravy prechodu na najvyssie dostupni verziu platformy Fabasoft 2016.

Na HW prosiriedkoch pre prostredia DEVY, TEST, PREDPROD a PROD modulu ADMIS
poZadujeme realizdciu vietkych nevyhnutnych &innosti (konfiguracie, reindtalacie, instalacie,
testovanie apod.) vyplyvajicich zddvodu zmeny verzii operaénych systémov, ktoré bude
potrebné realizovat' v ramci pripravnych prac na prechod modulu ADMIS na najvy3&ie dostupni
verziu platformy Fabasoft 2016.

- RieSenie prechodu na HTTPs komunikaciu a autentifikiciu prostrednictvom certifikatov.

Na zaklade poZiadaviek na zniZenie prevadzkovej zadtaZe pri overovani aktivit pouzivatelov
medzi modulom ADMIS a produkénym systémom ISFS-SD bude implementovana na strane
ADMIS autentifikacia prostrednictvom HTTPs komunikacie a internych certifikatov vydanych na
strane FR SR, ktoré budi podpisané vlastnou certifikaénou autoritou.

# Priloha

Format

L]

Prilohy $pecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteln(i sudast tohto zmenového listu.

Termin realizacie 30.11.2018

Pocet &lovekohodin 12 298

Cena v EUR bez DPH 1 097 350,54,- EUR
DPH 219 470,11,- EUR
Cena v EUR s DPH 1316 820,65,- EUR

Zodpovedny zastupca zo strany zhotovitela

Zodpovedny zdstupca zo strany objednévatela

Restrikcie, poznamky k funkcionalite
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Objednavatel zabezpedi pre zhotovitefa stéinnost v dostatodnom rozsahu a poZadovanom Ease
vo forme konzultacil, dodania prislusnych podkladov, udajov, vystupov a spoluprice zastupcov
FR SR, ako aj s dodavatelmi dotknutych IS potrebnych pre realizaciu riesenia.

Objednéavatel a zhotovitel sa pre realizaciu tohto ZL dohodli, 2e etapa Analyza a navrh rieenia
a etapa Implementacia budu pre ugely tohto zmenového konania spojené do jednej spolognej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovani servisu a idrzby na programove
vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH &islo ZD20020007 (dalej len
«Zmiuva’) navvéuie hndnnh disla pre G&ely servisného pausalu o 20 %.

Statutarni’zéstupcovia zhotovitefa ; - ~ Statutarny zastupca objedngvatela
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Kalkulacia ZK 012/2018

itatutarni zastupcovia zhotovitela

PTacnost | Jednotk. '
v tloveko-| suma Suma bez | Sadzba | Suma DPH |Suma celkom
P.E. Cinnost’ hodindch | vEUR DPH vEUR [DPHv % vEUR v EUR
1 [Riadiace prace 730 89,23 65 137,90 | 20,00 13 027,58 78 165,48
2 [Analytické prace spolu 1696 89,23 151 334,08 | 20,00 30 266,82 | 181600,90
3 |Dizajnérske prace 872 89,23 77 808,56 | 20,00 15 561,71 93 370,27
4 Programétorské prace 3085 89,23 275274551 20,00 55 054,91 330 329,46
§ |Testovacie prace u zhotovitela 872 89,23 77 808,56 | 20,00 15 561,71 93 370,27
6 |Databazova a systémova podpora u zhotovitefa 1287 89,23 114 839,01 | 20,00 22 967,80 137 806,81
7 |Zapracovanie zmien do dokumentscie 195 89,23 17 399,851 20,00 3 479,97 20 879,82
8 |Podpora inStalatnych préc u objednavatela 2063 89,23 184 081,49 ] 20,00 36816,30 f 220887,79
9 [Databdzova a systémova podpora u objednavatefa 954 88,23 85 125,42 20,00 17 025,08 102 150,50
10 |Podpora zhotovitefa pri testovani objednéavatefom 544 89,23 48 541,12 | 20,00 9708,22 58 249,34
SPOLUY 12 298 1 097 350,54 219 470,11 | 1 316 820,65
Diia

Statutarny zastupca objednavatefa





