ZMLUVA O DIELO €. 907/280/2022/UNL
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
(dalej len ,,zmluva“)

.
Zmluvné strany

1. ZHOTOVITEL: Gepstav Michalovce, a.s.
Sidlo: Vihorlatska 1, 071 01 Michalovce
Pravna forma: Akciova spolocnost
ICO: 47 154 217
IC DPH: SK2023773972
DIC: 2023773972
Zapisana OK Okresného sudu Kosice I, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 1600/V
Zastupena: Martin Thur - predseda predstavenstva
IBAN:
Telefén:
E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

a
2. OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice

Pravna forma: Akciova spolocnost

ICO: 36 570 460

IC DPH: SK2020063518

DIC: 2020063518

Zapisand v: OR Okresného sudu Kosice |, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 1243/V

Zastupena: Ing. Stanislav Prcuch - podpredseda a ¢len predstavenstva

Ing. Richard Majza, MBA - ¢len predstavenstva
Telefdn: 055/7924 111, 7924 261

(dalej len ,,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)
(dalej spolu tiez ako ,,zmluvné strany”)

.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Kontajnerovd COV - Sveriov, Tarnov - zvoz
Zumpovych vad - II. etapa“ (dalej len ako ,,dielo” alebo ,,predmet zmluvy“). Specifikacia a rozsah
jednotlivych prac na diele su uvedené v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy - , Rekapitulacia nakladov
stavby” (Nazov stavby: Kontajnerova COV pre zvoz Zumpovych vad pre obce Sverzov a Tarnov)
vratane ,Kryci list rozpoctu“, ,Rekapitulacia rozpoctu”, ,Rozpocet” (Objekt: PS 01 -
Strojnotechnologické zariadenie COV, Objekt: PS 02 - Elektrotechnologické zariadenie)
a ,,Stanovisko projektanta“ ¢. |. Env-220712-218/Hn vratane suhlasného e-mailu doru¢eného na
Utvar nakupu a logistiky dria 28.10.2022 z Investi¢ného Useku tykajuci sa vozidiel od projektanta
(dalej spolo¢ne len ,Priloha €. 1), ktoré st nedielnou sucastou tejto zmluvy. Vykonanim diela sa
rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez vad a nedorobkov.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
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zhotovené dielo odovzdat objednévatelovi. Pri vykonavani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

Sucastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskor pri odovzdani diela taktiez
vSetky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
mnozstvo a druh), certifikaty, elaboraty kvality, osvedcenia o kvalite pouzitych materidlov a
konstrukcii, prehlasenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skuskach diela (napr. tlakové
skuasky, individualne skusky pouZitych materidlov, zaznam skdsok a suhlasnych stanovisk
ohladne telekomunikacnych, vodovodnych, kanalizacnych alebo podobnych pripojok, revizne
spravy elektrotechnickych zariadeni, dokumentdcia komplexnych skusok), protokoly o vyskasani
zmontovanych strojov a zariadeni, ndvody na montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zariadeni,
ktoré su sucastou diela, zaruéné listy, zoznamy nahradnych dielov a vyhldseni o zhode ¢i inych
dokladov potrebnych podla pravnych predpisov a dalsich dokladov poZzadovanych v zavaznych
rozhodnutiach, stanoviskach alebo inych opatreniach orgdnov verejnej moci alebo nevyhnutné
ku kolauddcii stavby ¢i k uzivaniu diela. Okrem vyssie uvedeného zhotovitel odovzda najneskor
pri odovzdani diela geodeticki dokumentaciu, geodeticky elaborat (porealizacné zameranie
stavby) vratane polygdénového tahu, stavebny dennik, preberacie protokoly - zaznamy od
spravcu ciest, SVP, 7SR, potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych
a stavebnych) a nepouzitelného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su sucastou
odovzdavanej stavby alebo Casti stavby a pre vSetky stroje a zariadenia osvedcenia o akosti
a kompletnosti, atesty platné na izemi SR a navody na montdz, udrzbu a obsluhu.

Vlastnikom objedndvatelom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostava objednavatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouZit len za ucelom vykonania diela aje povinny ich
objednavatelovi vratit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo a alebo jeho ¢ast, ktorda musi byt plne funkéna,
bez vad a nedorobkov a vykonané v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho ¢ast dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou dokumentaciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto su postacujlce pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objednavatel odovzdad zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektovld dokumentaciu v 1 vyhotoveni v tlaéenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentdciou v digitadlnej forme odovzdd zhotovitelovi projektovu
dokumentdciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.

Miesto plnenia
Miestom vykondvania diela je obec Sverzov (kontaktnd osoba vo veciach stavebnych |

_ kontaktnd osoba vo veciach technologickych: ||| GG

Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnu pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudd mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko  apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov asubdodavatelov
zhotovitela, personal objednavatela a dalSie osoby ozndmené a schvalené objednavatelom
zhotovitelovi.

Iv.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona dielo v rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Zacatie: do 10 dni od ucinnosti zmluvy

Vykonanie: do 30. maja 2023
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od Géinnosti zmluvy.
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2. Zhotovitel sa zavdzuje plnit tuto zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykonavani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v sulade s jemu znamymi zaujmami objednavatela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykonavat dielo z dévodov na strane objednévatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢ldnku o tito dobu pocas ktorej
nemohol vykonavat dielo z dévodov na strane objednavatela.

4, Zhotovitel je povinny prerusit vykonavanie diela:

e na zdklade pisomnej dohody s objednavatelom;

e na zaklade pisomného pokynu objedndvatela a v pripade takto vyvolaného prerusenia na

zéklade dalsieho pisomného pokynu objednavatela vykonavanie diela opat zadat.

Lehota na vykonanie diela sa v takomto pripade predlzuje o dobu, po ktord zhotovitel podla
pokynu objedndvatela vykonavanie diela prerusil. Ak vsak dévodom pokynu objedndvatela
k preru$eniu vykondvania diela bolo poruienie povinnosti zhotovitela, pravo na predizenie
lehoty plnenia nevznika. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovavat
a zabezpecovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni
vykonavania diela je sucastou stavebného dennika.

5. Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavazuje
sa tuto skutoénost najneskor do 24 hodin potom oznamit objednavatelovi spolu so spravou
o jeho pricinach. Ak nie su s ohladom na pric¢inu dojednané Ci stanovené iné prdva a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vsetko usilie ktomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preruseniu vykondvania diela odstranené av sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladant dizku prerudenia akonkrétne poziadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpecujuce najucelnejSie opatovné vykonavanie diela.

6. O dobu trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od zmluvy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budd uskutoénovat pravidelné pracovné

stretnutia (kontrolné dni), ktorych ucelom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz
spracovanych Casti diela objednavatefom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.

8. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti cast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel mo6ze toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci
1. Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpelenstvo za Skody na zhotovovanom diele zndsa

zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykonavania diela do odovzdania diela
a vypratania miesta vykonavania diela.

2. V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitelovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty material, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednavatela reklamovat. Na neskor oznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpecenstvo Skody na nom. Objedndvatel vystavi zhotovitelovi faktiru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zaklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VL.
Cena diela
1. Cena za zhotovenie diela sa povaZuje za pevnu (fixni) a nemennu pocas trvania tejto zmluvy a je
stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a Prilohy ¢. 1 nasledovne:
1.1. Cena za PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie COV 61 614,22 Eur
1.2. Cena za PS 02 - Elektrotechnologické zariadenie 16 958,04 Eur
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1.3. Cena celkom za dielo spolu za polozky 1.1. a 1.2.: 78 572,26 Eur

2. DPH bude uctovand podla platnych zakonov a predpisov SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vsetky polozky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podla tejto zmluvy.

4, V cene su zahrnuté vsetky ndklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré su potrebné na Uplnu realizdciu vSetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy. M4 sa za to, Ze osobitne neuvedené polozky
v Prilohe €. 1 su obsiahnuté (rozpustené) v cene inych v Prilohe €. 1 uvedenych polozZiek.

q

5. V pripade potreby naviac prac je zhotovitel povinny pouzit, pokial je to mozné, uz odsuhlaseny
materidl a jednotkové ceny uvedené v Prilohe €. 1.
6. Zhotovitel je povinny zabezpedit v ramci ceny za dielo vSetky povolenia, suhlasy, a iné potrebné

dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. suhlas so
vstupom na pozemok, suhlas k umiestneniu informacnych tabul, zabezpecenie pripojenia na
elektricki energiu, dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela, vratane poplatkov pre
povolujice organy.

VII.
Podmienky platby
1. Za zrealizované prdce zhotovitel vystavi fakturu na zdklade vopred odsuhlaseného supisu
skutoéne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zastupcom objedndvatela.
2. Cenu za zrealizované prace objednavatel uhradi na zéklade faktur/faktury (dalej len ,faktara®),

ktora musi mat naleZitosti dariového dokladu podla § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluzby uskutocriuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira moze byt
vystavena najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktudry elektronickou posStou je moZzné a pripustné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného odsuhlasenia takéhoto sp6sobu dorucovania faktury obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktur.

3. Zhotovitel v ¢ase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat podlZnosti voci Finanénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom Statnej spravy aich institiciam. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy a pohladdvky voci vysSie uvedenym institiciam je
povinny na vyzvu objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov
a pohladavok, resp. potvrdenie, Ze sa o Uhrade dlhov a pohladavok dohodol s prislusnymi
institaciami.

4. Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, priebezne aktualizovanom
Finan¢nou spravou (dalej len ,Zoznam”), objednévatel nie je povinny zaplatit Cast ceny
fakturovanu zhotovitelom ako DPH, a to aZz do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Darfovym uradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie danového uradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dna preukazatelného dorucenia faktiry objednavatelovi az po uhradenie
ceny diela objednavatelom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre ¢ast
zodpovedajlicu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni zadina plynut odo dria opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dna predlozenia potvrdenia
danového uradu zhotovitefom objednavatelovi.

5. Kazda faktdra musi obsahovat okrem nalezitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona €. 431/2002 Z. z. o U¢tovnictve a Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Z. z.:

a) cislo zmluvy, objednavky,
b) datum splatnosti,
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10.

11.

c) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory je potrebné realizovat uhradu.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anova lehota splatnosti 60 dni zacne plynut dorufenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kazdej faktary.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Casti diela.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze po obdrzani faktury bezodkladne skontroluje vSetky naleZitosti
faktury, aby nedochadzalo k neziaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

Sucastou faktury bude supis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude ¢itatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.

Faktura bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIl.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodrziavat vseobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude respektovat pokyny objednavatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgédnov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieseniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindacie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zdznamy v denniku su zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitela. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZziadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vsetky skutocnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a sposobe vykondvania, o stave miesta
vykondvania diela, odchylky od projektovej dokumentacie prerokované a odsuhlasené ur¢enymi
osobami zmluvnych strdn na kontrolnych dnoch, Udaje o opatreniach urobenych v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, Udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych urazoch, skodach.
Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalSie priestory, ktoré moze
zhotovitel ziskat, a ktoré budd uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a aby nezaberali prilahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavazuje udrziavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany den upratat
stavenisko tak, aby nedochéadzalo k nebezpedenstvu Urazu, a aby sa zabranilo znecistovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objedndvatela zabezpecenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.
Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned'
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo vykonaval riadnym sp6sobom. Ak tak
zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednavatelom povaZuje sa to
za podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom objednéavatela od zmluvy odstlpit. V pripade, ak
objedndavatel toto pravo na odstUpenie od zmluvy nevyufZije, je objednavatel opravneny vykonat
na naklady zhotovitela vSetky nevyhnutné opatrenia smerujuce k zaisteniu v€asného a riadneho
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zhotovovania diela, najm&a moze vykonat potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam
alebo tretimi osobami, bez toho aby tym bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za splnenie
jeho zavazku podla tejto zmluvy.

Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sucéinnost.

Objedndvatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitelom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrziavanie predpisov o bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zakona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnutra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, v pripade potreby na vlastné ndklady za zaistenie
bezpecnostného dozoru s pozadovanou kvalifikaciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpeclenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouzivanie OOPP vsetkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré su pre dané pracovisko a
pracovné Cinnosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zaroven zavazuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov ako aj vsetky pravne predpisy, ktoré suvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim atechnickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poSkodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnd skodu a/alebo akékolvek naklady sposobené objedndavatelovi alebo tretim
osobdm zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to ¢i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek ndklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a sSkodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vSetky Skody na cestach, odvodriovacich
kanaloch, potrubiach, kabloch a ostatnych inZinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdodévatelmi pocas vykonavania diela a takéto skody musi v ramci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude uréend na ich odstranenie objednavatelom.

Zhotovitel je pred zac¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim vsetkych existujucich inZinierskych sieti.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poziarmi a za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych
0s6b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi plnenie Zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a Nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a urci menovite koordindtora bezpecnosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykonavat |G - orcukazatelne vydkoleny bezpegnostny
technik resp. autorizovany bezpecnostny technik a technik poziarnej ochrany. Objednavatel je
opravneny okamzite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo
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22.

strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodavatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skuske, ktord vykonaju uréeni zamestnanci objednavatela. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientacnej dychovej skuske sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci.

Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrariovat odpady, ktoré su vysledkom cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZzi urcenému zdastupcovi
objednavatela fotokdpiu potvrdenia o registracii na prislusSnom organe Statnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kazdého subdodavatela, ktory bude tuto ¢innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpelit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v stlade so Zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatelom. Az po pisomnom odsuhlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneSkodiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mdze zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vsetky doklady: vazne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrzi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zastupcovi objednavatela uvedenému v c¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a Gplnost predkladanych dokladov
ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti
ma objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi narok na regresnt nahradu skody, ktord mu
tym vznikla, pricom Skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené orgdnmi verejnej spravy objedndvatelovi z dévodu alebo v suvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitelom.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢lanku ma povinnost pisomne oznamit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskér v der prevzatia staveniska. Sic¢astou pisomného ozndmenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
sklddku odpadov na inertny odpad v sulade s polozkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude mozZné, vyuZije moznost uloZit tento odpad
v stlade s polozkou ¢. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskor ku prevzatiu staveniska doloZit objednavatelovi prehlasenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvazany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny
Uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaidy aj zacaty den
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu skody.

V pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela oznamit objednavatelovi aké nebezpecné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zaroven je povinny v pripade ich pouZitia dolozit k nim
karty bezpecnostnych udajov. Zhotovitel zabezpeci aby vSetky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavazuje, Ze nebezpelné latky a nebezpeiné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré su na to urcené avsulade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednavatela minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vsetkych stavebnych
prac, ktoré budu dal$im postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalSim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
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31.

zdznam, ktory bude sucastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujuce nakup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednévatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Zze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpelit pre objednavatela na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvys$sej moznej kvality. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvalovat vsetky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predlozi objedndvatelovi certifikaty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objednavatela na zhotovenie diela stavebné materialy
a technolégiu v najvy$Sej mozinej energetickej vyhodnosti pri sucasnom zachovani
hospoddrnosti a ostatnych poziadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so vsetkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondavania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
vykondvania diela a je opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo v poZzadovanom rozsahu.
Zhotovitel sa zavazuje podat uréenému zastupcovi objednavatela spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskor vsak 14 kalendarnych dni pred terminom dohodnutym
pre vykonanie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikni akékolvek
prekazky privykonavani diela, ktoré brania alebo budu branit v plneni povinnosti majucich vplyv
na cenu, lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela (tzn. okrem zmien, pri ktorych postacduje
zapis v stavebnom denniku) a o désledkoch takejto skutocnosti. Bezodkladne po doruceni
takejto spravy urceny zastupca zhotovitela v sucinnosti s objednavatefom vyplni Prilohu €. 2 -
D6vodova sprava (dalej len ,Priloha ¢. 2“).

Ak po odovzdani diela objednavatelovi bude na diele prebiehat skisobna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyziadania a/alebo ziného dovodu), zhotovitel sa zavazuje vyhodnotit
energetickl naroc¢nost dodanej technoldgie a zabezpecit merania dosiahnutej energetickej
ucinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykona vsetky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie skéd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonceni nespdsobi ekologickid havariu alebo
Skodu na Zivotnom prostredi.

O vsetkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objednéavatela. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdodavatelom zhotovitela alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nélezov a je povinny uzavriet v zmysle
zakona ¢. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord ma prislusné opravnenie na
vykonanie zachranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpecit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie st v sulade s touto zmluvou, a ktoré sucasne
nerealizoval na pokyn objednévatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia o cene tym nie su dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel.
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s vhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predislo poskodeniu kazdej cesty alebo
mostu v dosledku dopravy zhotovitela, ¢innosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitela.
Uvedené zahfha najma spravne pouzivanie vhodnych vozidiel atras. Zhotovitel je zadroven
zodpovedny za kazdd udribu vratanie Cistenia pouzitych komunikacii, ktora moze byt
pozadovana v dbsledku pouzivania pristupovych ciest zhotovitelom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vsetky povolenia, ktoré mézu byt
pozadované prislusnymi Uradmi.

Zhotovitel zodpovedd za skody na majetku objedndvatela a tretich osob, ktoré preukazatelne
sp6sobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materiadlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
prevadzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych pravnych noriem a predloZi ho
objedndvatelovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosi¢i k posudeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred pldnovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri k ndvrhu prevadzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objedndvatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej Casti stavby do trvalej
prevadzky.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najméa podklady v stlade s ¢lankom lIl. bod 2. tejto zmluvy.
Pripadné chybajuce podklady dolozi bezodkladne, najneskor vsak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatelom. Odovzdavaci a preberaci protokol spiSu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skusky za pritomnosti uréeného zastupcu objednavatela
a prislusného zastupcu zavodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie su
uspesné, je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skusok. Naklady na
opakovanie skusok znasa zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude neuspesna, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Dielo je vykonané az vo chvili podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu.
Zhotovitel' je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dra prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednéavatel opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kazdy zacaty deri omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nidhradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavazuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v sulade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia den opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

UNL-42-2022 Strana 9z 35



10.

11.

12.

Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestazuju a nebrania riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uzivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotdch oznamenych objedndvatelom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objednévatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akikolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktord suvisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednavatelovi.

Pokial sa zisti pri kolauda¢nom konani nutnost dodania dalSich dokladov od zhotovitela, zavazuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednévatelovi v lehote minimalne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prisluSnym organom. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10-nasobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudac¢nom konani. Narok na ndhradu skody tym nie je
dotknuty.

Objednavatel moze prevziat dielo ako celok, alebo po castiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac supisom vykonanych prdc sa nepovazuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

Ustanovenia o prevzati diela platia primerane aj pre prevzatie Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskér
vSak bez zbyto¢ného odkladu po tom, co ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Narok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastlpit na
odstranovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatelom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenom a ani
nahradnom termine, mozZe objedndvatel nechat vady odstranit na naklady zhotovitela sém
alebo prostrednictvom tretej osoby. Odstranenim vady na ndklady zhotovitela nezanika jeho
zodpovednost za vady ¢i zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objednavatela na zmluvnu pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovenu v ¢lanku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne
zapocitat si svoju pohladavku voci zhotovitelovi titulom odstranenia vady v zmysle vyssie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady sp6sobené neodbornym zdsahom objednavatela do diela po
jeho ukoncéeni.
Zhotovitel zodpovedad objedndvatelovi za Skodu (vratane finanénych strat), ktora vznikla
objednavatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za Uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podla tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technolégiu od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo pocas zarucnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami a/alebo nedorobkami, zaru¢na doba zadina plynut odo dria odstranenia poslednej z vad
a/alebo nedorobkov.
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Zhotovitel neposkytuje zaruku na vykonané prace, ktoré vykona na pokyn objedndvatela, len ak
na nevhodnost pokynu objednéavatela vopred upozornil, resp. upozornil objednavatela na
rozpor s platnymi technologickymi postupmi.

Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zavdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi vady takychto prac bez zbytoéného
odkladu potom co ich zistil, najneskér vsak do uplynutia zaru¢nej doby, ktord zacina plynat
driom, kedy zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mbZe objedndavatel vyzadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich skusok. Tato poziadavka musi byt objednavatelom ozndmena zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté ndklady hradi zhotovitel.

XI.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objedndvatela s Uhradou faktury, moéze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat Urok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kazdy den omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objednavatel ma pravo pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% za kazdy deri prekro€enia nahradného terminu podla ¢lanku
X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu Skody v plnom rozsahu
a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti,
ma objednavatel pravo uplatnit u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete
tohto bodu.
Zhotovitel znasa vsetky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objednavatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v slvislosti s vykonavanim diela.
Ak zhotovitel postupi pohladavku v rozpore s ¢lankom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postupil.
Pre vyluéenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu skody v plnom rozsahu.
Objedndavatel ma pravo na pausalnu ndhradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky v
zmysle § 369c ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,Obchodny
zakonnik”).

XIl.

Zadavanie subdodavok a postupenie zmluvy
Zhotovitel nesmie postupit celd tuto zmluvu alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.
Zhotovitel nesmie zadat subdodavatelom zhotovenie celého diela.
Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela (schvalovanie subdodavatelov vid.
Priloha ¢. 3 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdodavatelia nie sU opravneni prava a povinnosti
vyplyvajuce z subdodavatelskej zmluvy so zhotoviteflom ako objedndvatelom previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela. To isté plati pre subdodavatelov
zhotovitelovych subdodavatelov atd. Poziadavka na schvélenie subdodavatela sa predklada
uréenému zastupcovi objednévatela. Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodavatelom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonaval sam.
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4. Objedndvatel neudeli sthlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najma ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchddzacom o zdkazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nesplfia povinnosti vyplyvajice mu zo
zadkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a/alebo nespitia podmienky osobného postavenia podla § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31. jula 2014 o redtriktivnych
opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdaciu na Ukrajine v zneni
neskordich nariadeni a/alebo Nariadenia rady EU €. 2022/578 z 8. aprila 2022.

5. Objednavatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho suhlas podla bodu 3. tohto ¢lanku v pripade, ze
prace subdoddavatela nie si vykonavané v sulade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti
objedndvatela.

6. Ak zhotovitel v stlade s touto zmluvou zada ¢ast diela subdodavatelovi je povinny mu za riadne
a vcas vykonané prace a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodavatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodavatelovi na zaplatenie faktury
objednavatelom zhotovitelovi (zdkaz odkladacej podmienky na platby).

7. Ak budld prace na spolotnom pracovisku vykondvat viaceri subdodavatelia zhotovitela,
koordinaciu dloh a vzajomnu informovanost pri realizacii prac na stavenisku z hladiska zaistenia
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

Xll.
Vyssia moc
1. Vyssia moc sa vzajomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zdkonnika.

XIv.
Zanik zmluvy
1. Objednavatel ¢i zhotovitel mbze odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, Ze
majetok Upadcu nestaci na Uhradu vydavkov a odmenu sprdvcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolo¢nosti
Ziaden majetok, alebo doéjde k akémukolvek ¢inu alebo udalosti, ktora by mala (podla
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvna strana vstupila do likvidacie.

2. Objednavatel moze odstupit od tejto zmluvy najmé ak:

e pokial zhotovitel podstatnym sp6sobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie os6b,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje Umysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postupi celd tato zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s ¢lankom XIl.,

e ak z dovodu existencie vyssej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odsudeny za niektory ztrestnych cinov korupcie podla
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
»korupcia“),

e bez uvedenia dévodu stym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objedndvatel, alebo
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e sa ocitne druhd zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavazku po dobu dlhsiu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

e ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla objednéavatela sa tym zhorsi
vymozitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre Ucely tejto zmluvy sa podstatnym porusenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

s vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstlipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vsetkych narokov vodéi druhej strane. Odstupenie od zmluvy musi byt dorucené

pisomne druhej zmluvnej strane. U&inky odstupenia nastanu v stlade s § 349 odsek 1 zakona

Cislo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia

odstupenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy alebo vypovedanim tejto zmluvy objednavatelom sa

objednavatel nevzdava Ziadnych jeho ostatnych prav. Ak objednavatel odstupi od tejto zmluvy

a/alebo ju vypovie nezodpoveda zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za inu

nepriamu alebo naslednu stratu alebo skodu, ktord mu moze vzniknut v stvislosti s odstipenim.

Uvedené plati aj pre zanik zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu je mozné vypovedat aj bez udania doévodu.

Vypovedna lehota je 3 mesiace. Vypovedna lehota zadina plynut prvym driom nasledujiceho

mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvu je mozné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylucujlcich zodpovednost, ak tieto trvaji dlhsie ako 3 mesiace, ktorakolvek

zo Zmluvnych stran je opravnena jednostranne od zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

Uréenymi zastupcami objedndvatela vo veciach zmluvnych su _

Urcenym zastupcom objednavatela vo veciach stavebnych je

Urcenym zastupcom objednavatela vo veciach technologickych je

Urcenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je

Urcenym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je

Urceni zastupcovia zhotovitela a objednavatela vo veciach zmluvnych, stavebnych
a technologickych s opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod.
podla tejto zmluvy ato v zavislosti od ich povahy (t.j. ¢i sa tykaju zmluvnej, stavebnej alebo
technologickej casti).

Zhotovitel sa zavazuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalt pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Urceni zdstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaju zapisy v stavebnom
denniku a podpisuju protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Urceni
zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tieZ vykondvaju kontrolu objednavatela pri
zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruju za objedndvatela stanovisko k supisu
prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktury.

Zmena urcenia zastupcov zmluvnych stran nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je vsak povinna takito zmenu bez zbytoéného odkladu oznamit druhej
zmluvnej strane.

Uréenim zastupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykonavanie
diela tiez dalsimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poziarnej ochrany.
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XVI.
Dorucovanie
Adresou pre dorucovanie pisomnosti je adresa uvedend v tejto zmluve alebo adresa, ktoru
zmluvna strana po uzavreti tejto zmluvy ako takuto pisomne oznami druhej zmluvnej strane.
Ak to nie je v rozpore s pravnymi predpismi, tak prejav vole odosielatela je voci adresatovi riadne
uplatneny aj okamihom, kedy adresat prijatie prejavu véle odmietne alebo dorucenie inak
umyselne zmari (znemozni), alebo ak zasielka bude vratena odosielatelovi ako nedorucena.

XVII.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentaciou inymi podkladmi predloZzenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) ¢i inak
zmenit ¢i zrudit tuto zmluvu moZu strany vyhradne prostrednictvom oséb opravnenych
k uzavretiu tejto zmluvy. Kontaktné osoby vo veciach zmluvnych ani urceni zastupcovia pri
zhotovovani diela nie su opravneni za zmluvné strany menit ¢i rusit tato zmluvu, mézu len
pripravovat jej zmeny. Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, lehotu
plnenia ani vlastnosti diela, vSak modzu byt rozhodnuté a potvrdené urenym zastupcom
objednavatela pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny tieto drobné zmeny uvedené
v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.
Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy sa doty¢ény navrhovatel zavidzuje predlozit druhej strane
prislusnd pisomnud zmenovu poziadavku. Strana, ktorej bola poziadavka urcend je povinnd
v lehote 5 pracovnych dni sa k nej vyjadrit.
Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyzadovat. Ak
strany neuzavru zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZzadovana
zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujldca zmenu povinna plnit zmluvu priebezne
bez prerusenia. Ak vyZaduje dohodnuta zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastdva ucinnost takejto zmluvy najskér driom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIL.

Ochrana informacii
Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek udajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
sposobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informaciami déverného
charakteru a/alebo s informaciami, ktoré st predmetom obchodného tajomstva (ak spltiaju
nalezitosti podla § 17 Obchodného zakonnika).
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela uvadzat
objednévatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagdcii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spd6sobom obvyklym
pre utajovanie takychto informacii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohladu na ukoncenie ucinnosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dovernych informacii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich stran, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informacii tymto osobam nepovazuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie Gcelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.
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Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajuce z tohto ¢lanku ohladne ochrany dévernych
informacii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt skodu.

Vsetky informacie, ktoré neboli uz niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vSeobecne zndme, sa povazuju za doverné. Za déverné informdcie sa nepovazuju informacie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informacie, ktoré su spristupnené podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujuici podla tohto zakona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre Ucely tejto zmluvy:

e drfiom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,

o odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na clanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢lankov apriloh su uvedené len zdbvodu lepsSej prehladnosti
a neovplyviuju interpretaciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom Cisle m6zu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred ¢islami,

e naklady znamenaju vsetky oddvodnené vynalozené vydavky (alebo ktoré maja byt
vynaloZené) ¢i uz na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriujuce zisk.

Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prislusny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacCenie obsahu ustanovenia ku dru
podpisu tejto zmluvy a znamena prislusny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsSich zmien, resp. zmeny cislovania.
V pripade omeskania so splnenim penazného zavazku je veritel opravneny fakturovat dlznikovi
urok z omeskania vo vyske podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,0bchodny zakonnik“).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neucinné ustanoveniami
platnymi a ucinnymi, ktoré najlepSie zodpovedaju pévodne zamyslanému ucéelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do tej doby plati Uprava prislusnych pravnych predpisov.
Tuto zmluvu mozno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nie€o iné.
Menit, doplriovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér vsak 2 tyZzdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle élanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 27. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie ainé skutocnosti,

o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, s predmetom obchodného tajomstva a nebudu

poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych

nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej

zmluvnej strany.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a je si vedomy, v zmysle VSeobecnych podmienok pre
interné kvalifikacné systémy VVS, a.s., Ze porusenie ktorejkolvek z klauzul uvedenych v Dolozke
o partnerstve zo strany zhotovitela alebo uznanie za vinného zo spachania trestnych cinov
uvedenych v Dolozke o partnerstve zhotoviteflom, ktorym je fyzickd osoba alebo Statutarny
organ/zastupca, vykonny riaditel/akcionar zhotovitela priamo zapojeny do ¢innosti stvisiacich
so spolo¢nostou VVS, a.s. sa povaZzuje za podstatné porusenie zdvazkov vyplyvajucich z tejto
dohody aopréavriuje objednavatela k odstupeniu od tejto zmluvy s okamzitou platnostou
v sulade s § 345 ods. 2 Zakona NR SR ¢islo 513/2001 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
noviel s narokom na nahradu akejkolvek Skody sp6sobenej objednavatelovi, vratane nahrady
sankcii uloZzenych zo strany verejnych organov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudu jeho zamestnanci a zamestnanci
subdoddavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prindsat ani pozivat alkoholické ndpoje na mieste vykonavania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdoddvatelov, ktori sa sprdvaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poziadanie objednavatela musia opustit miesto vykonavania diela.
Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavby,
pozivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych Iatok a pod. Zhotovitel zabezpeéi zdmenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema narok takéto naklady vyucétovat
objednavatelovi. Ak zhotovitel nezabezpedi zamenu zamestnancov a/alebo nezabezpeci
konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, mda objednavatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kazdy den zastavenia prac na stavbe z vyssie
uvedenych dovodov ma objednavatel pravo zhotovitelovi Uctovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu skody.

Objednavatel je rovnako opravneny pocas zhotovovania diela na mieste vykondvania diela
vykonavat dychové skusky zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov na pozitie
alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak sa zamestnanec
zhotovitela a/alebo jeho subdodéavatel odmietne dychovej skiske podrobit, je to zavainé
porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani“). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zédkaz nelegadlneho zamestnavania v zmysle
zakona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas vykonavania diela na Ziadost objednavatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zdkazu
nelegdlnej prace a nelegalneho zamestndvania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi kontrolnym organom podla § 7b ods. 7 zakona
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objednavatelovi, na zéklade vyzvy objednavatela na jej Uhradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objednavatela na ndhradu pripadnej Skody. Objedndavatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom méze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladavku voci zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 7 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani voci pohladavke
zhotovitela, ktoru je objednavatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zdkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimalnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimalnych mzdovych narokov pre stupne naroénosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto zmluvy neexistuju dovody, na zaklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat rucitelom za dar podla § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitelovych
subdodavatelov mali na osateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa
pre Ucely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spoloénosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrzZiavat zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a suvisiace zakony (dalej len ,,zakon
o RPVS“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v sulade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS ma objednavatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi v zmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v plnej vyske uhradit objednavatelovi, na
zaklade vyzvy objedndvatela na jej Uhradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadne;j
Skody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym organom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohladavku voci zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vyssie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladavky, ktoré vzniknu na zadklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritelovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudu postupovat inym
osobam /zdkaz postupenia pohladavky/ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dlznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat a ani zalozZit
akukolvek svoju pohladavku voci pohladavkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavazuju dodrziavat zdkon ¢&. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpectnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Ucely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracivaju osobné tudaje
fyzickych oséb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) ¢. 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spracovani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a v stlade so zdkonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych Udajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupcnu
politiku objednavatela, ktora je plne vsulade s medzindrodnou normou ISO 37001:2016
o Systémoch manazérstva proti korupcii aje verejne pristupnd na jeho webovej stranke
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika).

Zhotovitel prehlasuje, Ze preukazatelnym sp6sobom bude informovat/informoval
subdodavatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupcnej politiky (dalej ako , PKP“)
objednavatela vsulade sISO 37001:2016 uvedenom na webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika). Splnenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenim Prehldasenim o subdodavateloch, ktoré je
nedielnou sucastou Ziadosti o schvélenie prislusného subdodavatela. (Priloha ¢. 4). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objednavatela informovat (kedykolvek) zhotovitelovho subdodavatelsa,
v ktoromkolvek rade oPKP vsulade sISO 37001:2016. Zhotovitelov subdodavatel
v ktoromkolvek rade tuto skutoénost pisomne potvrdi objednavatelovi podpisom ,Cestného
vyhlasenia pre ucely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa dokumentom:
,Protikorupcna politika spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 5).
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zdvazkového vztahu pre
zhotovitela, nie sU vrozpore so zasadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odovodiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vsetky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitelom objednavatelovi sa predkladaju v
statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Uradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujtci je Uradny preklad do Statneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rieSené predovsetkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktorakolvek zmluvna strana opravnena podat navrh na zacatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednédvatelom a zhotovitelom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadoblda platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych
stran a Ucinnost driom nasledujicim po dni zverejnenia.

Zanikom tejto zmluvy nezanika ucinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankcény charakter pre
pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

V Kosiciach dna 22.11.2022

Za objedndvatela:

clen predstavenstva

UNL-42-2022 Strana 18z 35



UNL-42-2022

Priloha ¢. 1

KGJ

Rekapitulicia nakladov stavby - nadrovni Projektovd dokumenticia zmeny stavby pred dokonlenim
Aktivita:
Nizov stavby: Kontajnerova COV pre zvoz Zumpovych véd pre obce SverZov a Tarnov

Charakter stavby: Vodohospodirska
Schvalend koncepcia rozvoja dia
Ot vV di a.s., Kofice

y

Rekapitulicia vidavkov podl'a polofiek v EUR

Klasifikicia produkcie 7420 34
- Cena na Vydavky Vydavky - celkom
ool sores Nizov Mnozstvo §§ memi (bez DPH) DPC0%). (s DPH)
=8| jednotku
[EUR] [EUR] [EUR] [EUR]
STAVEBNE OBJEKTY
| | A ;
PS01  |Stroj hnologické zariadenie COV S : 61 614,22| 12 322,84 73 937,06
PS 02 |Elektrotechnologické zariadenie 16 958,04 3 391,61 20 349,65
i ey Lol L e E1ENEAN S IR ST e e SRR
Previdzkové siibory - SPOLU: 78 572,26] 15 714,45| 94 286,71
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KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:
Kontajnerova COV pre zvoz 2umpovych vad pre obce SverZov a Tamov
Objekt:
PS 01 - Strojnotechnologické zariadenle OV
JKSO: KS:
Miesto; Datum: 24.10. 2022
Objednavater: ICo:
VVS a.s., KoSice IC DPH:
Zhotovitef: 1€0: 47154217
1€ DPH:
Projektant: 1o:
IC DPH:
Spracovater: ICo:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 61 614,22
2Zéklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékiadna 0,00 20,00% 0,00
2niZzena 61614,22 20,00% 12 322,84
|Cena s DPH v EUR 73 937,06
Projektant ) Spracovatef o
Détum a podpis: Petiatka Détum a podpis: _ _ Peligta
Objednavatef i _

Détumapodpis:

Strana 124
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

Kontajnerova COV pre zvoz 2umpovych véd pre obce SverZov a Tarnov

Objekt:
PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie COV

Miesto: Datum: 24.10. 2022

Objednavater: VVS ass., Kosice Projektant:

Zhotovitel: Spracovater:

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Néklady z rozpoé&tu 61 614,22

D1 - Zariadenie predradenej usadzovacej nadrze 61 614,22

D2 - Stroje, zariadenia a pristroje 47 075,00
D3 - Potrubie a armatury 10 334,22
D4 - Dopinkové kon&trukcie a pomocné prace 4 205,00
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ROZPOCGET

Stavba:

Kontajnerova COV pre zvoz 2umpovych vad pre obce SverZov a Tarnov

Objekt:

PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie COV

Miesto:

Objednavater:
Zhotovitel:

VVS as., KoSice

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

24.10. 2022

PC Typ Kéd

Popis

MJ

MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu

o D1

D D2

Zariadenie predradenej usadzovacej nadrze

Stroje, zariadenia a pristroje

61 614,22
61614,22

47 075,00

1.001

Priméarna usadzovacia nadrZ (kruhova stojata s
kénickym dnom) vratane nosnej konstrukcie, vratane
pomalochodného vertikalneho miesadla, vratane
rebrika s ochrannym koSom, obsluZnej lavky, vratane
predpripravy na zaGstenie potrubi Zumpovych vod,
davkovania flokulantu, vypustacieho potrubia, 4 ks
z6nového odberu, bezpe&nostného prepadu, vratane
predpripravy pre osadenie zariadenia na meranie vy3ky
hladiny, vratane kompletnej montéazZe a osadenia s
kotvenim

kp!

1,000 35 275,00 35 275,00

1.002

Ponomé kalové erpadio (pre suchu instalaciu, volne

Xict At

stojace vo vonkajSom prostredi), pre &erpanie vSetkych

iahnutych v zvazanych zumpovych

odpadovych vodach, (k precerpavaniu z cisterny
fekalneho vozu do PUN), so zabudovanou tepelnou
ochranou motora a sondou priesaku do motora, pre
suchu in3talaciu s krytim motora IP 68, s vysokou
odolnostou proti abrazidm, vratane 10 m kabla, vytlak
Cerpadla napojeny cez gumovy kompenzator na
nerezoveé potrubie DN 100, vratane sondy prieniku
kvapaliny do motora, vratane monitorovacej jednotky,
vrétane zriadenia beténového zakladu pod &erpadio

[rozmerov 400 x 400 x 150 mm, vratane vSetkého

potrebného vyb ia na
montaze

az, vratane | pl j

kp!

1,000 11 800,00 11 800,00

Potrubie a armatary

10 334,22

1.003

NoZovy zastvadlovy uzaver na splaskovl odpadovi
vodu medziprirubovy DN 65, PN 10, vratane ovladania
s ruénym kolesom, VSetky nie nerezové &asti s tazkou
protikor6znou ochranou podla GSK (zdruZenie kvality
tazkej protikoréznej ochrany), vratane vetkého
potrebného vybavenia k montazi, vratane montaze

kus

3,000 438,00 1314,00

1.004

NoZovy zasuvadlovy uzaver na spladkovi odpadovu
vodu medziprirubovy DN 80, PN 10, vratane ovladania
s ruénym kol , V8etky nie r é Casti s tazkou
protikoréznou ochranou podfa GSK (zdruZenie kvality
tazkej protikoréznej ochrany), vratane vietkého
potrebného vybavenia k montazi, vratane montaze

kus

1,000 540,00 540,00

1.005

NoZovy zasuvadlovy uzaver na spladkovu odpadovu
vodu medziprirubovy DN 100, PN 10, vratane ovladania
s ruénym kolesom, V&etky nie nerezové &asti s tazkou
protikor6znou ochranou podra GSK (zdruZenie kvality
taZkej protikoréznej ochrany), vratane vietkého
potrebného vybavenia k montazi, vratane montaze

kus

1,000 563,00 563,00

1.006

Univerzalna spojka DN 25 PN 10 pre spdjanie potrubia
s hladkym koncom z réznych materidlov s moZnostou
vyosenia potrubia £ 8°.

kus

1,000 50,22 50,22

1.007

Kompenzator gumovy DN 100, PN 10, vratane
vietkého potrebného vybavenia k montazi, vratane
montaZe

1,000 270,00 270,00
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PC Typ

Kéd

Popis

MJ

MnoZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

0| K [1.008

Gulovy ventil DN 25,PN 10, vratane vietkého
potrebného vybavenia k montazi, vrat; montaze

kus

2,000

31,00

62,00

0| K [1.009

Potrubie ocel. nerezové (z ocele tr. 17), DN 25, PN 10,
vratane tvaroviek, spojov aj s kompletnym
prisluSenstvom, vratane montaze, preplachnutia
potrubnych rozvodov a kompletnej pripravy a vykonu
tlakovych skusok tesnosti, vratane kompletnej montaze
podra realizagnej projektovej dokumentacie

35,000

30,00

1050,00

0 | K [1.010

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 40, PN 10,
vratane tvaroviek, vratane v3etkych spojovacich
komponentov, prirub, tesneni, prirubovych spojov
(skrutky, matice, tesnenia), vratane vykopov, podsypov,
obsypov, zasypov a spatnej Upravy terénu, vratane
preplachnutia potrubia, vratane kompletnej pripravy a
vykonu tlakovej skiSky tesnosti potrubnych rozvodov,
vratane vSetkého potrebného vybavenia k montazi,
vratane kompletnej montaZe podra realizadnej

proj j dokt aci

25,000

40,00

1 000,00

0| K [1.011

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65, PN 10,
vratane tvaroviek, vratane v3etkych spojovacich
komponentov, prirub, tesneni, prirubovych spojov
(skrutky, matice, tesnenia), vratane kompletnej pripravy
a vykonu tiakovej skusky tesnosti potrubnych rozvodov,
vratane vSetkého potrebného vybavenia k montazi,
vratane kompletnej montaze podra realizatnej
projektovej dokumentacie

11,000

100,00

1 100,00

0| K |1.012

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80, PN 10,
vratane tvaroviek, vratane vietkych spojovacich
komponentov, prirub, tesneni, prirubovych spojov
(skrutky, matice, tesnenia), vratane kompletnej pripravy
a vyk tlakovej skusky i potrubnych rozvodov,
vratane v3etkého potrebného vyb ia k montazi,
vratane kompletnej montaZe podra realiza&nej
projektovej dokumentdacie

4,000

115,00

460,00

0| K [1.013

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 100, PN 10,
vréatane tvaroviek, vratane vetkych spojovacich
komponentov, prirub, tesneni, prirubovych spojov
(skrutky, matice, tesnenia), vratane vyvftania 1 ks
otvoru v nadrzi kalojemu, vratane 1 ks refazového
tesnenia na potrubie DN 100, vratane utesnenia
potrubia retazovym im,vratane preplachnutia
potrubia, vratane kompletnej pripravy a vykonu tlakovej
skusky tesnosti potrubnych dov, vratane

Zatksh

potrebného vyb k azi, vratane pletnej
montaze podra realizatnej projektovej dokumentacie

25,000

150,00

3750,00

0| K |[1.014

Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 150, PN 10,
vratane ty iek, vratane v3etkych spoj ich
komponentov, prirub, tesneni, prirubovych spojov
(skrutky, matice, tesnenia), vratane preplachnutia
potrubia, vratane kompletnej pripravy a vykonu tlakovej
skusky tesnosti potrubnych dov, vratane v3etkéh

p 10 vybavenia k 4zi, vratane ]]
montaZe podla realizaénej projektovej dokumentacie

1,000

175,00

175,00

Dopinkové konstrukcie a pomocné prace

4 205,00

0| K |[1.015

Strmene z nerezovych ocefovych ty&i kruhového
prierezu (z ocele tr. 17) pre potrubie DN 25 az DN 100,
vratane nerezovych skrutiek, vratane montaze

kg

120,000

8,35

1 002,00

0 | K |1.016

Podpemné a zavesné konzoly pod potrubie DN 25 - DN
100 z nerezovych ocelovych tyéi (z ocele tr. 17) L
60x60 ukotvené dvoma kotevnymi skrutkami, h t
5,42 kg/m, vratane az

kg

180,000

1 503,00

0| K |1.017

Tepelné izol4cia potrubia DN 25 az DN 100, vratane
oplechovania potrubia, vratane v3etkého spojovacieho
a montadZneho materiélu, vratane kompletnej montaze

68,000

25,00

1 700,00
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KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:
Kontajnerova COV pre zvoz 2umpovych vod pre obce SverZov a Tamov
Objekt:
PS 02 - Elektrotechnologické zariadenie
JKSO: KS:
Miesto: SverZov Détum; 11. 10. 2022
Objednavater: 180:
IC DPH:
Zhotovitef: ico;
IC DPH:
Projektant: 1CO:
Ing. Anton lliés IC DPH:
Spracovatef: 1IC0:
Ing. Anton lliés IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 16 958,04
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zAkladna 0,00 20,00% 0,00
zniZend 16 958,04 20,00% 3391,61
Cena s DPH v EUR 20 349,65
Fré]ekuﬂt I Spracovatel o o
Détum a podpis: o ___Petiatka Détum a podpis: __Petiatka
Objednévatef I Zhotovitel ) )
GEPSTAV
Michalovce a.s.
Vihorlatska 1 .
MICHALOV
60:277115?2117. IE DPH: SK2023773972
Datum a podpis: __ Peligtka
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UNL-42-2022

REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

Kontajnerova COV pre zvoz zumpovych vad pre obce Sverzov a Tarnov
Objekt:

PS 02 - Elektrotechnologické zariadenie
Miesto: SverZov Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitef: Spracovatel:

Kad dielu - Popis

11.10. 2022

Ing. Anton lllés
Ing. Anton lllé$

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 16 958,04
HSV - Prace a dodavky HSV 35,69

2 - Zakladanie 35,69

M - Prace a dodavky M 16 922,35
21-M - Elektromontaze 7 021,60

22-M - MontazZe oznam. a zabezp. zariadeni 641,92

46-M - Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach 658,83

V - Riadiaci systém 8 150,00

001 - Ostatné 450,00
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ROZPOCET

Stavba:
Kontajnerova COV pre zvoz Zumpovych vad pre obce SverZov a Tarnov
Objekt:
PS 02 - Elektrotechnologické zariadenie
Miesto: SverZov Datum: 11. 10. 2022
Objednavater: Projektant: Ing. Anton lllés
Zhotoviter: Spracovatel:  Ing. Anton lllé3
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 16 958,04
o HSV Prace a dodavky HSV 35,69
D 2 Zakladanie 35,69
1| K [275313521.8 Betén zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 m3 0,200 96,11 19,22
2 | m |589310002100.5 Betén STN E{\I 206-1-({1?{?5X0 (SK)-CI 1,0-Dmax 16 m3 0,200 82,37 16,47
-S1z portla
p M Prace a dodavky M 16 922,35
D 21-M Elektromontaze 7 021,60
Montaz - rurka elektroin3talaéna pancierova z PH D40
3 | K (210010074 ilo2end vola v 2étal m 120,000 1,49 178,80
Ohybné Korug & plastové kéblové chrénicka do
4 | M |REW0708501 zeme, Cierna, vonkajsi prie 40, vnatomny prie m 120,000 1,26 151,20
32, vnatro hiadké LDPE (napr. KSX-PEG)
Krabicova rozvodka z lisovaného izolantu vratane
5 | K [210010351.S koncenia kéblov a zapojenia voditov typ 6455-11 do4| ks 1,000 13,28 13,28
m
6 | M |345410013000.S |Krabica rozvodna PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 1,000 372 372
Rurka tuha elektrointalagna UV stabilna
7 | K.[210010502.8 bezhalogénova z PC ABS, D 20 uloZena pevne m 42,000 148 46,72
Rurka tuhé hrdiovana 4020 so strednou mechanickou
8 | M |345710000715.S |odolnostou z PC ABS, UV stabilna bezhalogénové m 32,000 3,91 125,12
samozhésavé, D 20 mm
Spojka 0220 z PC-ABS pre bezhalogénové
9 | M |345710019320.S elektroinstal. rirky, D 20 mm ks 16,000 0,66 10,56
Prichytka 5320 z PC ABS pre tuhé elektroinstal. rurky
10 | M |345710038320.S D 20 mm, bezhalogénové samozhédavé ks 96,000 0,30 28,80
Rurka tuhé elektroinStalagna UV stabilna
14| K |210010593:5 bezhalogénova z PC ABS, D 25 uloZena pevne m 10,000 187 15,70
Rurka tuhé hrdl & 4025 so strednou hanickou
12 | M |345710000720.S |odolnostou z PC ABS, UV stabilné bezhalogénové m 10,000 521 52,10
samozhésavé, D 25 mm
Prichytka 5325 z PC ABS pre tuhé elektroinstal. rirky
13 | M |345710038330.S D 25 mm, bezhalogénové samozhésavé ks 30,000 0,44 13,20
Kablovy 2fab - kablovy nosny systém, pozink., vratane
14| K (210020303.5 prisluenstva, 62/50 mm vratane veka a podpery m 8,000 986 7888
15 | M |345750008600.S |Zrab kéblovy, $xv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele m 8,000 6,16 49,28
16 | M |345750011200.5 fc”:le""’ kéblovy feb Sirky 62 mm, z pozinkovane] m 8,000 3,45 27,60
17 | M |345750042800.5 2’:;’9’”‘ pre kéblovy 2fab Sirky 62 mm, z pozinkovanej | . 16,000 2,38 38,08
18 | M |345750047600.5 :g:f:m pre kéblovy Zfab $irky 50 mm, z pozinkovanej ks 4,000 0,38 1,52
19 | M |345750054200.S |Upinka krytu pre kablovy 2fab ks 8,000 0,39 3,12
20 | M |345750054400.S |Spoji ia sada pre kéblovy Zlab, M6 sub. 1,000 16,52 16,52
Ocelova nosné konstrukcia pre pristroje a elektrické
21| K |210020652 zariadenia hmotnosti do 10 kg ks 2,000 7,65 15,30
22| M |oK10001039 | Nosné ocelové konstrukcia pre osadenie skrinky MXz | o 2,000 65,00 130,00
ych profilov, dop )
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Ukonéenie vodiov v rozvadzaé. vratane zapojenia a

23| K (2101000018 vodi¢ovej koncovky do 2,5 mm2 ke 76,000 1,16 88,16
Ukoncenie vodiov v rozvadzag. vratane zapojenia a

24 | K |210100002.S vodicovej koncovky do 6 mm2 ks 20,000 1,72 34,40

25| K |210110067 Spinaé Specialny vratane zapojenia, termostat ks 1,000 11,92 11,92
Termostat vonkajsi, 230V/50Hz, 16A, IP 54 (napr.

26 | M |VS13319 Eberie AZT-| 524 410) ks 1,000 70,19 70,19

27 | K |210120404.S Isti¢ vzduchovy trojpélovy do 63 A ks 1,000 6,32 6,32

28 | M |358220046200.S |Isti¢ 3P, 20 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 24,18 24,18

29 | K |210190001 MontaZ oceloplechovej rozvodnice do vahy 20 kg ks 2,000 15,71 31,42
Skrinka MS-MO001, plastové prechodové skrinka s 3P
spimnacom 400V/16A pre mieSadio, 2x priechodka pre

30| M |ROZ0000021 kébel 4x2,5, UV odolny plast, rozmer cca ks 2,000 65,00 130,00
200x150x100mm, IP54

31| K |210190003 Montéz pilierovej rozvodnice do vahy 100 kg ks 1,000 55,11 55,11
Rozvadzac RT2 - komplet doddvka rozvéadzaca s
néplriou a parametrami a v zmysle dokumentécie,

32 | M (3411205798 krytie min. IP54, vréitane osvedéenia a vyrobnej ks 1,000 252520 252520
dokumentécie (PLC rozpoctované zviast)
D az stoziara ocelového vysky 5 m so zemnym

33| K |210201852.8-D koncom pre uliéné svietidia ks 1,000 29,44 29,44
Montaz stoZiara ocefového vysky 5 m so zemnym

34| K |210201852.S koncom pre ulicné svietidia ks 1,000 58,87 58,87

35| K |210201962.SD |Di az svietidla na stoZiari do 2 kg ks 1,000 7,04 7,04

36 | K |210201962.S Montaz svietidla na stoZiar do 2 kg ks 1,000 14,08 14,08
Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2

37 | K |210220020.S vratane izoldcle spojov m 15,000 2,13 31,95

38 | M |354410058800.S |Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 14,250 2,47 35,20

39| k [210220021.8 Uzqmi'lovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie " 16,000 153 24.48
spojov O 10 mm |

40 | M |354410054800.S |Drot bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 10,000 2,27 22,70

41| K |210220040.S Svorka na potrubie Bernard vratane pasika Cu ks 4,000 5,18 20,72

42 | M |354410006200.S |Svorka uzemriovacia Bernard ZSA 16 ks 4,000 0,76 3,04

43| m 354410086900, |F4ka CU. ya toridd v | 4,000 070 2,80

44 | K |210220240.S |Svorka FeZn k zachytavacej, uzemiiovacej ty&i SJ ks 8,000 3,02 24,16

45| M |354410001700.S |Svorka FeZn k j tyci &enie SJ 02 ks 8,000 1,83 14,64

46 | M |354410002000.S |Svorka FeZn k uzemiiovacej ty¢i oznacenie SJ 03 ks 8,000 3,64 29,12

47 | K |210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 4,000 2,11 8,44

48 | M |354410004000.S |Svorka FeZn pripéjaca oznacenie SP 1 ks 4,000 0,86 344

49 | K |210220250.S Svorka FeZn univerzélna SU, SUA, SUB ks 2,000 2,1 4,22

50 | M |354410006000.S |Svorka FeZn univerzélna oznacenie SU B ks 2,000 0,76 1,52
Svorka FeZn odbo&ovacia spojovacia SR 01, SR 02

51| K |210220252.8 (pasovina do 120 mm2) ks 4,000 3,02 12,08

52| M |354410000600.5 (SMVZJ”rka FeZn odbocovacia spojovacia oznacenie SR 02 & 4,000 1.12 4,48

53| K |210220253.S Svorka FeZn uzemiovacia SR03 ks 4,000 2,1 8,44

54 | M |354410000900.S |Svorka FeZn uzemriovacia oznacenie SR 03 A ks 4,000 141 5,64

55| K |210220280.S Uzemfiovacia ty& FeZn ZT m 8,000 14,62 116,96

56 | M |354410055700.S |Tyé ia FeZn ie ZT2m ks 4,000 25,04 100,16
Ochranné pospéajanie v pragovniach, kupefniach, pevné

57 | K |210220301.S uloZenie CY 4-6 mm2 m 25,000 1,08 27,00

58 | M (341110012300.S |Vodié medeny HO7V-U 6 mm2 m 25,000 1,01 25,25
Montaz motorického spotrebi¢a, elektromotora (s

59 | K |210290742 p im do vzdialenosti 5 m) do 3 kW ks 1,000 11,05 11,05
Montaz elektrického vykurovacieho samoregulaéného

60 | K |210452012 kabla pre ochranu potrubia m 100,000 1,26 126,00
Samoregulaény kébel pre ohrev potrubia 9W/m, 230V,

61| M |VS1IN7150 (napr. LT23~JT) m 100,000 13,20 1 320,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Sada na pripojenie samoregulacného kabla (napr.
62 | M |VS11491 NAPKIT SR/110-ST) ks 5,000 10,89 54,45
63| M |vs1inta90 Sada na ukoncenie samoregulacného kébla (napr. ks 5,000 487 24,35
UKIT 110)
64| M |vs11813 leir;sllzjvé paska pre montaZ ohrevnych kéblov (napr. ks 15,000 9,60 144,00
Skio-textilng péska pre montaz ohrevnych kéblov
65| M |VS11817 (napr. FP 15-50) ks 15,000 4,60 69,00
66 | K |210800147.S Kébel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 40,000 0,98 39,20
67 | M |341110000800.S |Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 40,000 1,22 48,80
68 | K |210800149.S Kébel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x6 m 8,000 1,16 9,28
69 | M |341110001000.S |Kabel medeny CYKY 3x6 mm2 m 8,000 3,13 25,04
70 | K |210800153.S Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 4x2,5 m 35,000 1,05 36,75
71| M |341110001400.S |Kébel medeny CYKY 4x2,5 mm2 m 35,000 1,82 63,70
72| K |210800161.S Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 45,000 1,72 77,40
73 | M |341110002200.S |Kébel medeny CYKY 5x6 mm2 m 45,000 4,95 222,75
74 | K |210872022.8 Kabel signdlny uloZzeny pevne JEFY 380 V 4x1 m 8,000 0,81 6,48
75 | M |341210004400.S |Kébel medeny signainy JEFY 4x1 mm2 m 8,000 1,31 10,48
76 | K |210872026.S Kébel signaliny uloZeny pevne JEFY 380 V 12x1 m 30,000 1,10 33,00
77 | M |341210004800.S |Kébel medeny signéiny JEFY 12x1 mm2 m 30,000 2,92 87,60
D 22-M MontaZe oznam. a zabezp. zariadeni 641,92
78| K |2204425918 Monl‘az gnlmaca hladiny, hydrostatického, osadenie a ks 1,000 28,60 28,60
zapojenie
Snimac vy3ky hladiny, hydrostaticky, pre osadenie v
odpadovej vode, osadenie priruba DN50, rozsah
79| M (4053609103 hladiny min. 0 a2 5m, vystup 4-20mA, napéjanie 24V ke 1000 532,00 532,00
DC, IP68, s viastnym kablom dlzky 10m
80 | K |220511025.S Montaz konektoru (zastreky) ks 2,000 4,14 8,28
383150009400.S |Konektor RJ45/s ACS, Cat.6, tieneny, univerzéiny
81| M 2 (lanko/drot) ks 2,000 1,02 2,04
82| K |220511026.S Montaz gumovej kabelovej prechodky ks 2,000 0,32 0,64
83 | M |383150028600.S |Prechodka g & kabelova na k ktor RJ45 ks 2,000 0,08 0,16
84 | K (220511031.S Kabel S-FTP uloZeny v chranitke 30,000 1,09 32,70
85| M |341230001700.5 Kébe{ medeny détovy S-FTP-AWG 4x2x23 mm2 pre 30,000 1.25 37,50
exteriér
D 46-M Zemné prace vykonavané pri externych montaZnych pracach 658,83
Jama pre jednoduchy stoziar nepatkovany dizky 6-8 m,
86| K (460050003.5 v rovine,zasyp a zhutnenie,zemina tr.3 k8 1000 4572 452
87| K |460200163.5 | Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Siroke] a 80 cm m 40,000 6,57 262,80
j, Vv triedy 3
Zriadenie, rekonat. kablového I62ka z piesku bez
88 | K |460420022.S zakrytia, v ryhe ir. do 65 cm, hriibky vrstvy 10 cm m 40,000 1,64 65,60
89 | M |583110000300.S |Drvina vadpencové frakcia 0-4 mm t 4,160 16,42 68,31
90| K |460490012.8 Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, = 40,000 0,59 23,60
$irka do 33 cm
91 | M |283230008000.S |Vystrazna féla PE, $. 300, farba éervena m 40,000 0,16 6,40
Ruény zasyp nezap. kdblovej ryhy bez zhutn. zeminy,
92| K 14805601635 |35 o siroke], 80 cm hibokej v zemine tr. 3 n 10,000 448 98,20
Proviz. Gprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti
93] K 14606200138 terénu neboli v&&3ie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 40,000 248 8720
D V Riadiaci systém 8 150,00
Uz SW vyb s li vrétane
94 | M |VSV11300.1 naprogramovania systému ks 1,000 3 000,00 3 000,00
Riadiaci automat pre oviddanie CS, snimanie veliéin, a
k dciu s existujucim riadiaci systémom a
95iliM: | VY1100 dispecingom (min. 16xDl, 8xDO, 4xAl) vratane HMI ks 1,000 91509,00 3:500,00
dispeja 4"
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PC Typ Kéd

Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

96 | M |Vavistogy  |OZivenls: vyisdenis s funkind a komplexns yyskisanie| . 1,000 1650,00 1650,00
) riadiaceho a ického systé ’ ' !

D 001 Ostatné 450,00

97 | K |HZS-001 Revizie ks 1,000 350,00 350,00

98| K |Hzs-002 srr:e': T;pojenésdozbrojenlm rozvadzaga RH o vyvod ks 1,000 100,00 100,00
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W® s.r.0. KOSICE

obchodné a projektovéd spolo&nost

Vychodoslovenska vodarenska
spolo¢nost’, a.s.

Komenského 50

040 01 KOSICE

V&3 list / znatka: Na3a znatka: Détum:
Env-220712-218/Hn 12.07.2022

Vec: Stanovisko projektanta k zmene pre stabilni prevadzku COV, ktoré sa tyka
dodato&ného zrealizovania primdrnej usadzovacej nddrZe na stavbe: ,,Kontajnerova
COV pre zvoz Zumpovych véd pre obce — Tarnov a SverZov.

Diia 11.07. 2022 nam bola formou e-mailu od zastupcu investora zaslan4 Ziadost’
o vydanie stanoviska k zmene na zéklade zisteni generdlneho zhotovitel'a stavby, ktord je
podloZena dévodovou spravou a rozpo&tom (sucast’ vasho e-mailu).

Stanovisko projektanta:

Po prestudovani argumentov v dovodovej sprave a vzhl'adom na popisané
prevadzkové skisenosti dodéavatel’a strojnotechnologicke;j &asti stavby s predmetnym
doplnenim technoldgie z pohl'adu projektanta siihlasime.

1E0: 31713 645
DIC: 2020 483 883
1€ DPH: SK 2020 483 883
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Babincakova Katarina

Od:

Odoslané: piatok 28. oktébra 2022 12:26
Komu:

Predmet: FW: SACO BJ

Dobry den prajem_

Preposieldm stanovisko projektanta k vozidlam.

S pozdravom

Veduci Utvaru PRIV

rrom [

Sent: Friday, October 28, 2022 12:24 PM

Subject: FW: SACO BJ

rrom:

Sent: Friday, October 28, 2022 12:07 PM
To:
Cc:

Subject: Re: SACO B)

Pozdravujem Vas ||| NEEGEE

V rdmci zoznamu vozidiel ste uviedly aj typ vyvevy ktorych parametre sme preverovali na strankach
vyrobcu v ich technickych listoch.

Podla podkladov (technického listu) vyrobcu danej vyvevy ktorymi disponuji vozidla Bardejovského
zévodu VVS je mozné dané zariadenie pouZivat’ ako na sanie tak aj na vytlak média.

S pozdravom

Diia 24. 10.2022 o 13:53, || NG s

Ahoj,
Na zavode v Bardejove mame vozidla :

Tatra Phoenix KE414MK SACO 11 m3 — vyveva Jurop RV 520
Iveco Trakker KE341EP SACO 11 m3 —vyveva Jurop RV 520
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Priloha ¢. 2
Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. 907/280/2022/UNL

Zakazka *:

Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle od
vble zmluvnych stran.

DOVOdOVU SPravu VYPracoval: .....e.e.iciiiiiiiiiieeeiiiiiiiiiinesnneesisissiinesnnsssessssssssssssnnssssssssssssssnsnnsessas
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

DOvOdovi spravu odsUhlasil: ..........iiiiiiiiimicciiiiiiiiinrececiee s rreresnneesssse s e ssesnnenssssssssseesasnnseseas
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndavatela s podpisom)

Do6vodovu spravu schvalil:

(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:
* (uviest presny nazov zakazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)
(vypracovania Dévodovej spravy)

(s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej price (rozsah diela), a/alebo zmena terminu ukonéenia diela.
Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prace vykonavat véas a zérover i dielo realizoval priebezne)

* %

* %k
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Priloha C. 3

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nazov a adresa dodavatela/zhotovitela/poskytovatela/predavajiceho (dalej len , Ziadatel):

2. Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podla definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoistva sluzieb
a/alebo prac na
zakazke (uviest v %)

Nazov subdodavatela
v ktoromkolvek rade

Predmet subdodavky

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto a datum: .,

Meno a priezvisko: i

Podpis: e

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo iného

uradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Priloha C. 4 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Nazov a adresa uchadzata/zhotoVItela: ....cccvieeieeeceeee ettt et esr s e

2. Uvedte vSetkych zndmych subdodavatelov (podla definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazov subdoddavatela mnozstva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zdkazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto @ dAatum: .....eeeeeeeeeeieeeeeee e,

Meno a priezvisko: ......ccccccveeeeecieeeeeccnnen,

Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednavatela nazvany:
»Protikorupcna politika spoloc¢nosti VVS, a.s.”

Zhotovitel™*: Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaca/zhotovitela alebo subdoddvatela v sulade s vypisom
z obchodného registra alebo iného dradného registra, v ktorom je uchddzaé/zhotovitel alebo subdoddvatel zapisany alebo
osoba splnomocnend)
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Priloha ¢. 5

CESTNE VYHLASENIE

pre Ucely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom:
»Protikorupcna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

(0] oYl aToTe I TN a a T=Ta [0 Y AT F-Le 1Y F TR

Y[ ] Lo TR U P PTOPR PR

KON@jUCi ProstredniCiVOmM: ... .uii et e s e e e s sbteee e e s sbeeeessnbaeeesennes

cestne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatela nazvany:
»Protikorupcna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”.

(miesto a datum podpisu) (subdoddvatel)
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