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DODATOK č.1 
K Zmluve o dielo č. ZM2029365 

uzatvorenej podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení medzi: 
 
 
Objednávateľ:  Rozhlas a televízia Slovenska 
Sídlo:   Mlynská dolina, 845 45  Bratislava 
Štatutárny orgán: Mgr. Ľuboš Machaj, generálny riaditeľ 
IČO:   47 232 480 
DIČ:   20 23 169 973 
IČ DPH:   SK 20 23 169 973 
Bankové spojenie: XXXXXX 
IBAN:   XXXXXX 
SWIFT:   XXXXXX 
Zápis:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
   Odd.: Po,  vložka č.:1922/B 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  ELEKTRONIKA a.s. 
Sídlo:   Bratislavská 41, 900 45 Malinovo 
Štatutárny orgán:  Ing. Michal Kolík, predseda predstavenstva 
IČO:    35 717 998 
DIČ:    2020250848 
IČ DPH:   SK2020250848 
Bankové spojenie: XXXXXX 
IBAN:     XXXXXX 
Zápis:    zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava 1, 
   vložka č. 1402/B 

 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná 
strana“) 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia  

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.9.2022 Zmluvu o dielo, ktorá upravuje práva a povinnosti 

zmluvných strán pri realizácii diela „Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska a obnova 
existujúcich pracovísk“, v rámci investičnej akcie „Obnova televíznych a rozhlasových 
produkčných štúdií“ (ďalej aj ako „Zmluva“).  

 
2. Z dôvodu ukončenia výroby technických zariadení značky „GV KALEIDO-MX_16X2, GV KMX-IN-16-

OPT-3GBPS, GV KMX-IN16-OPT-CSX, GV DENSITE 3, GV FR1-PSU-AC“, ktoré tvoria časť diela 
označenú ako Multiviewer (položka č. 5.1 uvedená v Prílohe č. 2 Technická špecifikácia 
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a štruktúrovaný rozpočet) požiadal Zhotoviteľ Objednávateľa zámenu vyššie uvedených zariadení. 
Novo navrhované zariadenia „GV KMX-3901-IN-16-D, GV KMX-3901-IN-16-D- 3+DRP, GV KMX-

3901-OUT-D, GV KMX-3901-OUT-D-3DRP, GV KMX-IN-16-OPT-3GBPS, GV KMX-IN-16-OPT-CSX, GV 

DENSITE 3+ FR1“ plnohodnotne nahradia pôvodne zariadenia uvedené v časti diela označenej ako 
Multiviewer nakoľko sa jedná o novšie a modernejšie produkty, ktoré zvýšia celkovú funkcionalitu 
diela a to pri zachovaní cenových podmienok uvedených v Zmluve o dielo.     

 
3. S ohľadom na skutočnosť, že novo navrhované zariadenia, ktoré budú tvoriť časť diela označenú 

ako Multiviewer spĺňajú technickú špecifikáciu požadovanú Objednávateľom v rámci zákazky: 
„Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska a obnova existujúcich pracovísk“, ktorá bola 
zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie č.: 2022/S 103-288475 zo dňa 30.5.2022 a vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 126/2022 zo dňa 31.5.2022 pod značkou: 28116 - MST, 
nepredstavuje zmenu zmluvy (§ 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.) a nespôsobuje ani 
navýšenie ceny za zhotovenie diela (§ 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.), sa Zmluvné 
strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku.  

 
Čl. II 

Predmet dodatku 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v rámci realizácie diela „Vybudovanie nového 

vysielacieho pracoviska a obnova existujúcich pracovísk“ zamení zariadenia uvedené v položke           
č. 5.1, Technická špecifikácia a štruktúrovaný rozpočet (Príloha č. 2 Zmluvy o dielo), za novo 
navrhované zariadenia, ktoré budú tvoriť časť diela označenú ako Multiviewer. Označenie ako aj 
konkrétne technické parametre jednotlivých zariadení sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto dodatku. 

 
2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že: 

a) okrem označenia jednotlivých zariadení a ich technických parametrov, ktoré budú tvoriť časť 
diela označenú ako Multiviewer uvedených v bode 1. tohto článku, zostávajú ďalšie technické 
zariadenia a ich parametre v rámci realizácie diela „Vybudovanie nového vysielacieho 
pracoviska a obnova existujúcich pracovísk“, v zmysle v Prílohy č. 2, Zmluvy o dielo nezmenené, 

b) zhotovenie diela s novo navrhovanými zariadeniami, ktoré budú tvoriť časť diela označenú ako 
Multiviewer zvýšia celkovú funkcionalitu diela a nemenia Zmluvnú cenu diela uvedenú 
v Zmluve o dielo (tzn. Zhotoviteľ zrealizuje dielo „Vybudovanie nového vysielacieho pracoviska 
a obnova existujúcich pracovísk“ za nezmenenú cenu diela uvedenú v bode č. 4.1, čl. 4 Cena 
diela. Zmluvy o dielo, 

c) technické parametre jednotlivých novo navrhovaných zariadení časť diela označenej ako 
Multiviewer, sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto dodatku. 

 
Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú 
nezmenené v pôvodnom znení. 
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3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo je Príloha č. 1 označená ako „Zoznam 

zamenených zariadení – pol. č. 5 Monitorovanie“ 
 

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení dostane 
každá Zmluvná strana. 

 
 
 
 

 
V .........................., dňa: ………........  V Bratislave, dňa: ………........ 

Zhotoviteľ:    Objednávateľ:  

 
 

  

...................................................... 
Ing. Michal Kolík 

predseda predstavenstva 
ELEKTRONIKA a.s. 

 ...................................................... 
Mgr. Ľuboš Machaj 
generálny riaditeľ 

Rozhlas a televízia Slovenska 
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Príloha č. 1 - Zoznam zamenených zariadení – pol. č. 5 Monitorovanie 
 

 
 


